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关于北京建工环境修复股份有限公司 

首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 

审核问询函有关财务问题回复的专项说明 

 

中汇会专[2020]5762 号 

深圳证券交易所： 

根据贵所 2020 年 7 月 23 日出具的《关于北京建工环境修复股份有限公司首

次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》(审核函〔2020〕010150

号)(以下简称问询函)的要求，我们作为北京建工环境修复股份有限公司(以下简称

发行人)首次公开发行股票的申报会计师，对问询函有关财务问题进行了认真分

析，并补充实施了核查程序。现就问询函有关财务问题回复如下: 
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问题 1、关于营业收入 

招股说明书披露，发行人报告期主营业务收入由环境修复整体解决方案、技

术咨询服务和修复药剂销售所构成，其中以环境修复整体解决方案为主。 

请发行人补充披露：（1）报告期环境修复整体解决方案收入前五名项目的

合同签约时间、预计完工时间。（2）发行人在天津农药修复项目、扬子医药修

复项目、云天化红云氯碱修复项目等项目中的业务模式，以上项目在当期确认收

入金额较高的原因。（3）发行人报告期末已获取尚未开工的主要项目情况、合

同金额。（4）如采用终验法确认收入，对报告期发行人主要财务数据的影响情

况。（5）发行人采用完工百分比法确认收入，收入确认依赖内部控制措施及执

行情况的风险。 

请发行人补充说明：（1）发行人收入确认相关内控确认措施，甲方及监理

方是否对发行人工作量出具进度确认文件，相关文件中是否存在未盖章或签字的

情形及相应的瑕疵补正措施。（2）是否存在甲方及监理方进度确认文件中的进

度与发行人确认工作量不一致的情形，如存在，请进一步说明后续处理措施。（3）

发行人技术咨询服务收入采用按照已经发生的成本占预计总成本的比例计算完

工百分比，不同于环境修复整体解决方案的原因。（4）合同条款及实际执行满

足新收入准则在某一时段内履行履约义务确认收入的原因，并结合三项要求，逐

条说明理由。（5）报告期内主要项目是否存在大额补充合同，相关补充合同预

计总成本是否单独计算，如存在单独计算并单独确认完工百分比的情形，请进一

步说明相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。（6）第三方进度确认

文件获取时点，是否存在提前或延迟确认收入的情形。（7）报告期内，是否存

在对预计总收入进行调整的情形，涉及的项目及调整的金额，是否需要在会计处

理上进行追溯调整。 

请保荐人、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见。 

回复： 

一、请发行人补充披露：（1）报告期环境修复整体解决方案收入前五名项

目的合同签约时间、预计完工时间。（2）发行人在天津农药修复项目、扬子医

药修复项目、云天化红云氯碱修复项目等项目中的业务模式，以上项目在当期

确认收入金额较高的原因。（3）发行人报告期末已获取尚未开工的主要项目情
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况、合同金额。（4）如采用终验法确认收入，对报告期发行人主要财务数据的

影响情况。（5）发行人采用完工百分比法确认收入，收入确认依赖内部控制措

施及执行情况的风险。 

（一）报告期环境修复整体解决方案收入前五名项目的合同签约时间、预

计完工时间 

报告期内，环境修复整体解决方案收入前十名项目的完工百分比如下： 

单位：万元 

2020年1-6月 

序号 项目 当期收入 预计总收入 
累计完工 

百分比 

当年主营业

务收入占比 

合同签约 

时间 

实际/预计 

完工时间 

1 天津农药修复项目 12,879.64 77,670.74 44.74% 34.20% 2019.09.06 2021.04.01 

2 小南化北部地块修复项目 5,410.61 10,220.55 71.74% 14.37% 2019.09.19 2020.10.30 

3 天重三期土壤修复项目 2,801.59 9,172.10 87.18% 7.44% 2019.06.26 2020.10.31 

4 绿心垃圾填埋场项目 2,793.99 2,793.99 100.00% 7.42% 2020.04.10 2020.04.27 

5 天津油墨厂地块修复项目 2,229.83 34,813.29 32.74% 5.92% 2018.06.30 2021.09.30 

6 
嘉兴汇源退役土壤修复项

目 
1,536.77 1,889.91 81.31% 4.08% 2019.12.26 2023.06.30 

7 冶峪河道路修复项目 1,219.50 3,045.08 86.41% 3.24% 2019.04.19 2020.10.31 

8 甬江东南岸土壤修复项目 1,097.49 1,097.49 100.00% 2.91% 2020.04.03 2020.06.30 

9 太原煤气化修复项目 1,025.07 23,391.57 4.38% 2.72% 2019.09.09 2022.08.30 

10 
陆良县西桥工业片区整治

一期项目 
993.66 1,593.08 96.93% 2.64% 2019.07.24 2020.12.30 

合计 31,988.15   84.94%   

2019年度 

序号 项目 当年收入 预计总收入 
累计完工 

百分比 

当年主营业

务收入占比 

合同签约 

时间 

实际/预计 

完工时间 

1 天津农药修复项目 21,871.83 77,670.74 28.16% 19.55% 2019.09.06 2021.04.01 

2 扬子医药修复项目 13,163.99 13,163.99 100.00% 11.77% 2018.09.26 2019.11.18 

3 南京煤制气三期项目 6,815.62 7,539.82 90.40% 6.09% 2018.10.23 2020.12.31 

4 东方化工厂修复项目 5,823.17 20,305.17 28.68% 5.21% 2019.01.26 2020.10.01 

5 天津油墨厂地块修复项目 5,743.15 34,981.28 26.21% 5.13% 2018.06.30 2021.09.30 

6 苏州界浦路项目 5,646.13 5,646.13 100.00% 5.05% 2018.08.02 2019.10.30 

7 天重三期土壤修复项目 5,194.88 9,172.10 56.64% 4.64% 2019.06.26 2020.10.31 

8 
大化集团 A5 地块场地污

染修复 
5,149.12 5,205.07 98.93% 4.60% 2019.07.19 2020.12.30 



 

 

8-2-5 

9 南天化工厂西厂项目 4,810.14 17,055.36 74.70% 4.30% 2017.06.30 2020.12.30 

10 
广饶县甄庙村环境修复项

目 
3,586.88 3,821.73 93.85% 3.21% 2019.03.28 2020.10.31 

合计 77,804.91   69.55%   

2018年度 

序号 项目 当年收入 预计总收入 
累计完工 

百分比 

当年主营业

务收入占比 

合同签约 

时间 

实际/预计 

完工时间 

1 云天化红云氯碱修复项目 10,113.86 12,439.06 92.74% 9.89% 2016.12.01 2019.06.10 

2 
上海桃浦 613B 地块修复

项目 
6,745.25 9,863.05 100.00% 6.60% 2016.05.13 2018.11.02 

3 楚雄生态湿地恢复工程 5,928.51 7,817.19 75.84% 5.80% 2018.02.01 2021.07.08 

4 芜湖新兴铸管 5#修复项目 5,382.90 8,636.97 62.32% 5.27% 2018.09.07 2019.08.30 

5 贵州草海一期修复项目 5,321.63 7,913.47 67.25% 5.21% 2016.12.15 2020.10.31 

6 南天化工厂西厂项目 4,768.36 16,260.59 48.77% 4.66% 2017.06.30 2020.12.30 

7 葛店化工 A 区修复项目 4,021.69 13,468.17 29.86% 3.93% 2017.12.28 2022.08.06 

8 济南化工厂修复项目 4,015.48 17,969.49 29.45% 3.93% 2017.07.20 2021.08.31 

9 
虹桥新型城镇化环境修复

项目 
3,692.74 6,000.00 91.32% 3.61% 2017.06.21 2019.12.01 

10 射阳县原磷肥厂项目 3,685.03 3,685.03 100.00% 3.60% 2017.12.20 2018.03.26 

合计 53,675.45   52.50%   

2017年度 

序号 项目 当年收入 预计总收入 
累计完工 

百分比 

当年主营业

务收入占比 

合同签约 

时间 

实际/预计 

完工时间 

1 重庆葛老溪场地修复项目 7,365.37 7,907.90 93.14% 9.07% 2016.09.14 2018.10.30 

2 
宁波庆丰农药厂南厂修复

项目 
4,982.89 11,621.62 100.00% 6.14% 2016.04.20 2017.09.22 

3 南天化工厂西厂项目 3,161.47 11,629.51 27.18% 3.89% 2017.06.30 2020.12.30 

4 
上海桃浦 613B 地块修复

项目 
3,117.79 11,549.92 26.99% 3.84% 2016.05.13 2018.11.02 

5 无锡造漆厂项目 2,919.12 14,390.02 100.00% 3.59% 2015.12.30 2017.08.04 

6 
重庆永川分厂污染场修复

工程 
2,702.10 12,745.26 90.57% 3.32% 2015.11.18 2021.06.30 

7 
广华新城土壤污染治理工

程项目 
2,517.44 42,690.66 100.00% 3.09% 2011.04.28 2017.12.22 

8 南京煤制气工程 2,387.57 7,267.30 100.00% 2.93% 2015.12.03 2017.11.27 

9 广钢地块修复项目 2,373.64 43,189.38 100.00% 2.92% 2015.10.19 2017.05.22 

10 万山固废填埋场建设项目 2,372.03 5,293.27 100.00% 2.91% 2016.03.18 2018.05.07 

合计 33,899.42   41.74%   
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注：万山固废填埋场建设项目于 2017 年末完成预计总产值后，业主方新增部分工作量

导致项目于 2018 年 5 月整体完工。 

（二）天津农药修复项目、扬子医药修复项目、云天化红云氯碱修复项目

等项目的业务模式及上述项目在当期确认收入金额较高的原因 

（3）公司环境修复整体解决方案实现大幅增长 

①环境修复整体解决方案 

报告期内，公司环境修复整体解决方案收入分别为77,302.85万元、98,849.63

万元、109,987.93万元和37,425.62万元，2018年度和2019年度较上年增幅分别为

27.87%和11.27%，主要系公司业务不断拓展和承接项目规模不断增大所致，其中

云天化红云氯碱修复项目、天津农药修复项目及扬子医药修复项目的完工工作量

较大、收入占比较高，导致2018年和2019年销售额增幅较快，上述项目的业务模

式及收入金额较高的原因如下： 

                                                             单位：万元 

收入确 

认期间 
项目 

项目预计

总收入 

累计完工百分比 当期确 

认收入 

合同签 

约时间 

与合同约定进度 

是否匹配 
业务模式 

期初 期末 

2019 年度 
天津农药

修复项目 
77,670.74 不适用 28.16% 21,871.83 2019.9.6 

根据合同约定，于 2019 年底

前完成污染土壤修复量达到

5 万立方米以上，公司于

2019 年 12 末完成修复 29.54

万立方米，满足合同约定 

根据业主提供的场

地调查和风险评估

报告，通过场地补

充调查综合考量多

种因素并进行可行

性试验后确定修复

工艺设计，再根据

工艺设计完成材料

采购、项目实施和

管理，对项目的质

量、安全和工期负

责，完工后将项目

整体交付给业主

（PC 模式） 

2019 年度 
扬子医药

修复项目 
13,163.99 - 100.00% 13,163.99 2018.9.26 

根据合同约定，合同工期总

日历天数 180 天（2018 年 9

月 26 日开工），公司已经在

2019 年全部施工完成，与合

同约定的施工进度匹配 

2018 年度 

云天化红

云氯碱修

复项目 

12,439.06 11.43% 92.74% 10,113.86 2016.12.1 

根据合同约定，项目自合同

签订之日起到完成全部治理

工程的工期为2年。由于业主

方环评等相关前期手续未完

成，业主及监理于2017年6

月30日对开工报告进行批

复，所以项目完工时间为

2019年6月，公司已按照合同

约定完成主要施工，与合同

受业主委托，按照

合同约定对工程建

设项目的设计、采

购、施工、试运行

等实行全过程或若

干阶段的承包（EPC

模式） 
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收入确 

认期间 
项目 

项目预计

总收入 

累计完工百分比 当期确 

认收入 

合同签 

约时间 

与合同约定进度 

是否匹配 
业务模式 

期初 期末 

约定的施工进度匹配 

2018 年度，因云天化红云氯碱修复项目完成合同进度的 81.31%，导致当年

收入确认 10,113.86 万元，金额较高。2019 年度，公司根据合同约定完成天津农

药修复项目的 28.16%，因合同总金额较大，当年确认收入 21,871.83 万元；公司

于 2018 年下半年承接的扬子医药修复项目在 2019 年全部施工完成，确认收入

13,163.99 万元，前述项目均系按合同约定完成工作量使得当年环境修复整体解

决方案收入增幅较大，满足合同约定。。 

（三）发行人报告期末已获取尚未开工的主要项目情况、合同金额 

截至 2020 年 6 月 30 日，公司已获取但尚未开工的项目情况如下： 

单位：万元 

序号 
已签约 

项目名称 
业主名称 

合同 

总金额 

归属于公 

司合同额 

合同 

签订时间 
预计工期 

1 

天津三街化工厂修

复项目（联合体项

目） 

天津市静海区静

海镇人民政府 
9,997.78 9,749.31 2020.3.20 

18 个月修复期，

5 年的风险管控

期 

2 
北十里长沟土壤治

理工程 

南京市燕子矶片

区整治开发有限

责任公司 

361.96 361.96 2020.6.10 30 日历天 

3 
天富食品添和恒扬

化工修复项目 

徐州市鼓楼高新

技术产业开发区

管理中心 

9,966.04 9,966.04 2020.6.19 200 日历天 

小计 20,325.78 20,077.31   

序号 
已中标未签约 

项目名称 
业主名称 

中标 

总金额 

归属于公 

司合同额 

项目 

中标时间 
预计工期 

4 川美土地整治项目 
重庆悦来投资集

团有限公司 
6,667.78 6,667.78 2020.5.29 230 日历天 

5 
天津绿道公园修复

项目（联合体项目） 

天津市海河建设

发展投资有限公

司 

8,877.78 预计 8,789.00 2020.6.5 15 个月 

6 

滨海塘黄路垃圾场

整治项目（联合体

项目） 

天津市滨海高新

区资产管理有限

公司 

7,997.78 
7,757.84 

至 7,917.80 
2020.6.5 

7 个月修复期，2

年的风险管控

期 

7 
昆明焦化公司气阻

隔离技术设计 

昆明焦化制气有

限公司 
55.30 55.30 2020.6.23 30 日历天 

小计 23,598.64 
23,269.92 

至 23,429.88 
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合计 43,924.42 
43,347.23 

至 43,507.19 
  

1、公司已获取尚未开工项目较少的原因 

截至 2020年 6月 30日，公司已获取尚未开工的项目共有 7个，归属于公司

的合同金额合计为 43,347.23万元至 43,507.19万元，合同数量和金额相对较少，

主要原因如下： 

（1）政策变化导致招标工作延后 

2019 年 12 月 17 日，生态环境部办公厅和自然资源部办公厅印发《建设用

地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》（以

下简称“《评审指南》”），要求“建设用地土壤污染风险评估报告、风险管控效果

评估报告、修复效果评估报告，由省级生态环境主管部门会同自然资源等主管部

门组织评审。” 

在《评审指南》发布实施前，多由市级主管部门对风险评估报告等进行评审。

《评审指南》的实施导致建设用地土壤污染风险评估报告、风险管控效果评估报

告、修复效果评估报告审批级别提高、审批周期延长、招标工作延后。 

（2）新冠肺炎疫情影响导致招标工作延后 

环境修复项目在进行招标前，需完成场地调查、风险评估、技术方案设计等

前期准备工作，通常需要半年以上时间，在完成前述相关工作后，才能在前期工

作基础上进行招标。由于受新冠肺炎疫情影响，大部分环境修复项目的场地调查、

风险评估等前期工作于 2020 年第二季度才逐渐恢复，招标工作相应顺延，尤其

公司跟进的多个重点项目未能如期进行招标，导致上半年招标项目数量低于预

期。 

（3）市场竞争加剧导致中标难度有所提高 

随着环境修复行业持续发展，其中不乏部分具有较强资金实力和背景的央企

和地方国企进入环境修复领域，导致行业竞争加剧，中标率有所下降。 

2、公司具备较强的持续盈利能力 

（1）环境修复行业政策支持、市场空间较大 

根据《全国土壤污染状况详查总体方案》，2018年底前需查明农用地土壤污

染的面积、分布及其对农产品质量的影响，2020 年底前掌握重点行业企业用地

中污染地块的分布及其环境风险。 
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根据《中华人民共和国土壤污染防治法》，国家实行建设用地土壤污染风险

管控和修复名录制度。建设用地土壤污染风险管控和修复名录由省级人民政府生

态环境主管部门会同自然资源等主管部门制定，按照规定向社会公开，并根据风

险管控、修复情况适时更新。对建设用地土壤污染风险管控和修复名录中的地块，

地方人民政府生态环境主管部门可以根据实际情况采取下列风险管控措施；对建

设用地土壤污染风险管控和修复名录中需要实施修复的地块，土壤污染责任人应

当结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案，报地方人民政府生态环境主

管部门备案并实施。 

截至本招股说明书签署日，已有江苏省、河北省、浙江省、四川省、上海市、

北京市、天津市等近 30 个省、市、自治区公布了建设用地土壤污染风险管控和

修复名录，涉及需修复的地块 500余块。 

土壤污染状况详查工作的完成及建设用地土壤污染风险管控和修复名录的

公布，将催化土壤修复行业需求持续释放，未来市场空间较大。 

（2）新冠肺炎疫情缓解、招标工作陆续启动 

随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制，环境修复项目的场地调查、风险评估

等工作在第二季度逐步恢复，原计划于上半年招标的项目将在下半年启动招标工

作；同时由于污染场地治理的急迫性和部分环境修复项目治理使用财政资金的时

间限制因素，原计划于上半年招标的项目将多在下半年完成招标工作。 

（3）公司持续跟进的潜在招标项目众多 

公司通过分析研究国家政策，参与行业技术交流，深入服务大客户，关注项

目在招标前的场地调查、风险评估、技术方案设计等工作进展等方式，分析潜在

招标项目，持续关注和跟进项目进展。截至本招股说明书签署日，公司正在跟进

并根据项目当前所处阶段预计可能在 2020 年第四季度招标的项目超过 30个，项

目预计总金额超过 70亿元，假设按照 2020 年 1-6月公司平均中标率，可为公司

带来逾 18亿元新签合同，可为公司提供较为充足的项目储备。 

凭借丰富的大型项目经验、实力雄厚的研发团队，以国家工程实验室为依托，

对于污染情况复杂、实施难度大的项目，公司能够以较快速度、高质量完成项目，

为公司成功获得大型项目奠定基础，提升了公司获得项目的可能性。 

（4）公司在施项目较多，能够保证未来一定时间内的经营业绩 
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截至本招股说明书签署日，公司在施项目超过 40 个，充足的在施项目为公

司未来一定时间内的经营业绩提供有力支撑。 

综上所述，由于环境修复行业政策支持、市场空间较大，新冠肺炎疫情缓解、

招标工作陆续启动，公司持续跟进的潜在招标项目众多，加之公司当前在施项目

为未来一定时间内的经营业绩提供支撑，公司具备较强的持续盈利能力。 

（四）采用终验法确认收入，对报告期公司主要财务数据的影响情况 

报告期内，公司假定采用终验法确认收入对营业收入、归属于公司普通股股

东的净利润、资产总额及归属于公司普通股股东的净资产等主要财务指标的影响

如下： 

单位：万元 

项目 
2020 年 6 月 30 日 

/2020 年 1-6 月 

2019 年 12 月 31 日 

/2019 年度 

2018 年 12 月 31 日 

/2018 年度 

2017 年 12 月 31 日 

/2017 年度 

营业收入（原报表） 37,661.13 111,870.72 102,225.08 81,423.57 

营业收入（终验法） 14,384.08 108,346.31 32,772.88 155,190.34 

差异 -23,277.04 -3,524.41 -69,452.20 73,766.77 

差异影响比例 -61.81% -3.15% -67.94% 90.60% 

营业成本（原报表） 27,801.74 88,038.16 82,005.68 59,721.55 

营业成本（终验法） 11,066.95 84,847.26 28,686.57 115,957.05 

差异 -16,734.79 -3,190.90 -53,319.11 56,235.50 

差异影响比例 -60.19% -3.62% -65.02% 94.16% 

归属于公司普通股股

东的净利润（原报表） 
3,000.52  7,810.82 4,658.14 6,876.69 

归属于公司普通股股

东的净利润（终验法） 
-3,273.10 7,970.09 -10,960.29 25,705.92 

差异 -6,273.62  159.28 -15,618.43 18,829.22 

差异影响比例 -209.08% 2.04% -335.29% 273.81% 

资产总额（原报表） 186,605.09 214,893.19 206,425.00 167,951.51 

资产总额（终验法） 145,293.26 178,731.49 170,555.96 147,510.86 

差异 -41,311.83 -36,161.70 -35,869.03 -20,440.65 

差异影响比例 -22.14% -16.83% -17.38% -12.17% 

归属于公司普通股股

东的净资产（原报表） 
66,578.54 64,055.50 52,911.35 36,644.99 

归属于公司普通股股

东的净资产（终验法） 
26,198.43 29,949.00 18,645.58 17,997.65 
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项目 
2020 年 6 月 30 日 

/2020 年 1-6 月 

2019 年 12 月 31 日 

/2019 年度 

2018 年 12 月 31 日 

/2018 年度 

2017 年 12 月 31 日 

/2017 年度 

差异 -40,380.11 -34,106.50 -34,265.78 -18,647.35 

差异影响比例 -60.65% -53.25% -64.76% -50.89% 

假定采用终验法确认收入，报告期内营业收入影响金额分别为 73,766.77 万

元、-69,452.20 万元、-3,524.41 万元和-23,277.04 万元，归属于公司普通股股东

的净利润影响金额分别为 18,829.22万元、-15,618.43万元、159.28万元和-6,273.62

万元，资产总额影响金额分别为-20,440.65 万元、-35,869.03 万元、-36,161.70 万

元和-41,311.83 万元，归属于公司普通股股东的净资产影响金额分别为-18,647.35

万元、-34,265.78 万元、-34,106.50 万元和-40,380.11 万元。 

由于环境修复业务具有合同金额大、业务周期较长的特点，合同从开始施工

到竣工验收并最终结算通常需要 1 年以上，且公司的收入确认依据系经业主或者

监理盖章的产值确认单，目前的收入确认会计政策能及时准确的反映公司业务特

点及实际经营情况，与同行业高能环境、永清环保和博世科的收入确认方法保持

一致。假定公司采取竣工验收作为收入确认时点，营业收入、归属于公司普通股

股东的净利润等主要财务数据与采用目前会计政策确认收入将产生较大差异，主

要系大项目验收时间相对集中于 2017 年和 2019 年，采用终验法确认收入对公司

财务数据影响金额大。 

（五）发行人采用完工百分比法确认收入，收入确认依赖内部控制措施及

执行情况的风险 

公司主要收入来源为提供环境修复整体解决方案，具有单个项目规模大、周

期长、根据客户需求高度定制化等业务特点。 

2017-2019 年度，公司环境修复整体解决方案收入确认适用建造合同准则，

按照完工百分比法确认收入，公司各期末以相应时点累计发生的工作量占合同预

计总工作量的比例计算完工进度。2020 年 1 月 1 日起，公司环境修复整体解决

方案收入确认适用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会【2017】22 号）（以

下简称“新收入准则”），按照履约进度法确认收入，履约进度不能合理确定的除

外。前述具体收入确认证据包括合同、产值（工程量）确认单、处置证明等。 

虽然公司环境修复整体解决方案收入确认证据以产值（工程量）确认单、处

置证明等外部证据为主，但项目完工进度的计算依赖合同预计总工作量和公司已



 

 

8-2-12 

完工工作量核算的准确性以及相关内部控制的执行情况，如果与收入确认相关的

内部控制措施及执行出现问题，公司营业收入的准确性将难以保证，从而对公司

的业绩产生不利影响。 

二、请发行人补充说明：（1）发行人收入确认相关内控确认措施，甲方及

监理方是否对发行人工作量出具进度确认文件，相关文件中是否存在未盖章或

签字的情形及相应的瑕疵补正措施。（2）是否存在甲方及监理方进度确认文件

中的进度与发行人确认工作量不一致的情形，如存在，请进一步说明后续处理

措施。（3）发行人技术咨询服务收入采用按照已经发生的成本占预计总成本的

比例计算完工百分比，不同于环境修复整体解决方案的原因。（4）合同条款及

实际执行满足新收入准则在某一时段内履行履约义务确认收入的原因，并结合

三项要求，逐条说明理由。（5）报告期内主要项目是否存在大额补充合同，相

关补充合同预计总成本是否单独计算，如存在单独计算并单独确认完工百分比

的情形，请进一步说明相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。（6）

第三方进度确认文件获取时点，是否存在提前或延迟确认收入的情形。（7）报

告期内，是否存在对预计总收入进行调整的情形，涉及的项目及调整的金额，

是否需要在会计处理上进行追溯调整。 

（一）发行人收入确认相关内控确认措施，甲方及监理方是否对发行人工

作量出具进度确认文件，相关文件中是否存在未盖章或签字的情形及相应的瑕

疵补正措施 

1、发行人收入确认相关内控确认措施，业主方或监理方会对发行人工作量

出具进度确认文件 

（1）收入确认政策 

对于原位处置项目，本公司按照监理或业主方确认的产值（或完成的工作量

乘以合同单价）确认当期收入；对于采用异位终端处置工艺的项目，工作流程包

括清挖、外运、终端处置及回填（如需）；若已完成全部工序，本公司按照监理

或业主方确认的产值（或完成的工作量乘以合同单价）确认收入；若存在未完成

工序，本公司按照监理或业主方确认的产值扣减未完成工序对应产值（或未完成

工序的工作量乘以该道工序合同单价）后的金额确认收入。 

具体收入确认证据包括合同、产值（工程量）确认单、处置证明等。 
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（2）收入确认内部控制的具体措施 

项目产值确认单系严格按照公司内控制度中《工程项目产值管理办法》执行。

公司项目管理部根据实际情况监控各项目部主要工程进度节点。公司产值确认工

作的责任主体为各项目部，各项目部严格按照合同约定的工程量确认节点向各管

理单位（监理单位/业主单位）提出产值确认申请。项目部生产经理及时将合同

约定的每个节点内实际完成工程量报送给项目部商务经理，商务经理监督生产经

理项目工程量报送的及时性，并据此核算工程产值，经项目商务经理审核、项目

生产经理审批后向管理单位报送产值确认申请；项目部跟踪产值确认审批结果并

于每月末及时报送给相关财务部门。 

财务部门按照业主单位或监理单位签认的产值确认单（工程量签证单）作为

财务收入入账的依据，最后一次收入核算时依据结算书作为入账凭证，并复核入

账的及时性和准确性。 

2、相关文件中是否存在瑕疵情况及补正措施 

根据公司收入确认的内部控制措施，公司应当取得监理或业主方确认的产值

（或完成的工作量乘以合同单价）作为当期收入确认的依据。报告期内，环境修

复整体解决方案项目的产值确认单均已取得业主或监理的确认文件，相关文件不

存在瑕疵情况。 

报告期内，环境修复整体解决方案的收入确认文件中业主方及监理方的签字

或盖章的具体情况如下： 

单位：万元 

项目 
2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 

环境修复整体解决方案收入 37,425.62 43 109,987.93 100 98,849.63 83 77,302.85 74 

业主和监理均签字或者盖

章的项目 
33,850.92 26 84,174.64 55 90,604.08 57 54,772.48 51 

仅有业主签字或者盖章的

项目 
3,127.24 9 11,360.37 16 7,145.58 13 19,668.89 18 

仅有监理签字或者盖章的

项目 
444.04 2 14,613.94 2 1,041.63 3 2,848.55 3 

审计结算、税率调整等其

他原因 
3.42 6 -161.02 27 58.34 10 12.93 2 

报告期内，部分项目存在仅有监理或者业主一方签章的项目，主要原因分析： 

（1）合同约定工程量认定最终以结算审计认定为准，且明确要求业主签字
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或盖章确认工作量作为已完成工作量的依据，并未要求监理单位对过程中已完成

的工作量进行确认，则该部分项目仅有业主签字或者盖章，监理单位无需在产值

确认单上进行签章。 

（2）承担环保职能、土地收储职能的政府机构作为业主方将项目实施过程

中已完成工作量进行确认的工作委托给第三方审计单位或监理单位，则业主无需

签字或者盖章，需要监理对项目进行签字或者盖章。 

综上，根据公司收入确认政策，公司按照合同具体约定至少会获取业主单位

或监理单位其中一方对于产值确认单进行签章确认，各方对于产值确认单不存在

产值纠纷的情况，不需要对于产值确认单进行补正。 

（二）是否存在甲方及监理方进度确认文件中的进度与发行人确认工作量

不一致的情形，如存在，请进一步说明后续处理措施 

报告期内，项目若涉及异位修复工艺，需要第三方进行高温焚烧协同等异位

终端处置情况，甲方及监理方进度确认文件中的进度会存在与发行人确认工作量

产生不一致的情况，具体分析如下： 

1、对于涉及原位修复工艺的项目 

对于涉及原位修复工艺的项目，本公司按照监理或业主方确认的产值（或完

成的工作量乘以合同单价）确认当期收入，甲方及监理方出具的进度确认文件中

的进度与发行人确认工作量是一致的。 

2、对于涉及异位修复工艺的项目 

异位修复工艺指将受污染的土壤或地下水从受污染区域转移到邻近地点或

反应器内，对其中的污染物进行治理。涉及异位修复工艺的项目主要分为清挖、

外运、终端处置及回填（如需），一般情况下项目合同中对这上述内容约定一个

综合单价，当公司完成清挖或外运时甲方或监理方会按综合单价批复产值。 

资产负债表日，当公司完成包括终端处置在内的全部工艺时，甲方及监理方

出具的进度确认文件中的进度与发行人确认工作量是一致的。 

资产负债表日，若异位终端处置工艺未完成时，甲方及监理方进度出具的确

认文件中的进度不会扣除发行人尚未完成的异位终端处置工艺工作量，为了准确

核算公司已经完成的工作量，公司在收入确认时需要扣除甲方及监理方出具的进

度确认文件尚未完成的异位终端处置工艺的工作量。当异位终端处置工艺全部完
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成时，公司会根据异位终端处置单位出具的处置完毕证明将前期扣除的异位终端

处置工艺的工作量确认为当期收入。 

报告期内，涉及异位修复工艺的项目数量和异位修复工艺涉及的高温焚烧协

同处置等终端处置金额占比较小，具体如下： 

 

单位：万元 

异位修复工艺涉及的项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

报告期环境修复整体解决方案项目数量

总额（个） 
33 66 73 71 

异位修复工艺涉及的高温焚烧协同处置

等终端处置的项目数量（个） 
6 11 8 13 

当期异位修复工艺涉及的高温焚烧协同

处置等终端处置项目需要在以后报告期

进行确认的收入金额 

- 961.70 665.19 3,602.94 

当期异位修复工艺涉及的高温焚烧协同

处置等终端处置项目需要在以后报告期

进行收入确认的金额占当期总收入比例 

- 0.87% 0.67% 4.66% 

公司异位修复工艺涉及的项目需要在以后期间确认的收入占比分别为

4.66%、0.67%、0.87%和 0，占比较低，对当期及后续期间的收入、利润影响均

较小。 

当异位终端处置工艺全部完成时，公司会根据异位终端处置单位出具的处置

完毕证明将前期扣除的异位终端处置工艺的工作量确认为当期收入。 

（三）发行人技术咨询服务收入采用按照已经发生的成本占预计总成本的

比例计算完工百分比，不同于环境修复整体解决方案的原因 

1、公司技术咨询服务的收入确认方法 

（1）2017-2019 年，公司技术咨询服务的收入确认方法 

按照已经发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度，按照合同收入乘以

完工进度的金额减去以前期间已确认的收入确认为当期收入。各月末确认完工进

度并确认当月收入。具体收入确认证据包括合同、预计总成本明细表、完工百分

比计算表等。 

（2）2020 年 1 月 1 日起，公司技术咨询服务的收入确认方法 

公司与客户之间的提供服务合同主要为污染场地调查、技术服务等履约义

务，对于公司符合在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约
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进度不能合理确定的除外。公司按照已经发生的实际成本占预计总成本的比例确

定履约进度，按照合同收入乘以履约进度的金额减去以前期间已确认的收入金额

确认为当期收入。公司各月末确认履约进度并确认当月收入，具体收入确认证据

包括合同、预计总成本明细表、履约进度百分比计算表等。 

对于不符合某一时段内履行的履约义务的技术咨询服务合同，公司按照时点

确认收入，即服务提供完成并经客户验收之后确认收入。具体收入确认证据包括

合同、验收单。 

2、发行人技术咨询服务收入采用按照已经发生的成本占预计总成本的比例

计算完工百分比，不同于环境修复整体解决方案的原因 

（1）2017-2019 年度，公司技术咨询服务的收入确认方法不同于环境修复整

体解决方案的原因 

①公司技术咨询服务适用《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2006]3 号），

公司环境修复整体解决方案业务适用《企业会计准则第 15 号—建造合同》（财会

[2006]3 号），两种业务类型适用的企业会计准则不同。 

②业主单位无法准确衡量技术服务收入的工作进度。 

③初始预计总成本和实际结算总成本差异较小，按照已经发生的成本占预计

总成本的比例计算完工百分比核算更为谨慎。报告期内，公司技术咨询服务收入

项目的初始预计总成本和实际结算后的总成本对比如下： 

单位：万元 

序

号 
项目 

2019 年 

收入 

2018 年 

收入 

2017 年 

收入 

初始预算 

总成本 

是否 

结算 

结算后的 

总成本 

成本 

差异 
差异率 

1 
嘉兴南湖区新丰镇乌桥村潭子

塘堆场场地治理修复 
332.16 403.72 - 578.82 否 - 不适用 不适用 

2 
会东县野牛坪大堰灌区农田土

壤改良项目 
240.68 - - 341.35 否 - 不适用 不适用 

3 禹州市颍河湿地建设项目 167.18 248.46 - 84.48 否 - 不适用 不适用 

4 
大冶市 5 处尾矿库修复技术方

案编制项目 
126.04 - - 105.90 否 - 不适用 不适用 

5 
甘肃省重点行业企业用地土壤

污染状况调查 
110.01 - - 101.00 否 - 不适用 不适用 

6 北京市土壤污染状况调查项目 29.00 120.40 - 104.36 是 112.26 7.90 7.57% 

7 北京焦化厂土地污染治理项目 4.54 - 2,498.45 483.95 是 537.26 53.31 11.02% 

8 723 工程 - 483.74 - 395.32 是 369.52 -25.80 -6.53% 

9 梭鱼湾 C4C5 地块场地调查 - 217.10 - 140.02 是 140.02 - - 
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序

号 
项目 

2019 年 

收入 

2018 年 

收入 

2017 年 

收入 

初始预算 

总成本 

是否 

结算 

结算后的 

总成本 

成本 

差异 
差异率 

10 
凌钢集团朝阳焦化有限责任公

司土壤初步调查与评估 
- 121.52 - 81.76 是 84.04 2.28 2.79% 

合计 1,009.60 1,594.96 2,498.45      

报告期内技术咨询服务收入总额 1,784.13 2,780.63 3,386.65      

主要技术咨询服务项目收入占比 56.59% 57.36% 73.77%      

上表可见，大部分技术咨询服务收入项目的预计总成本（初始）和实际结算

后的总成本差异较小，其中北京焦化厂土地污染治理项目的实际发生成本增长

11.02%，主要系该项目地下水验收标准改变导致工期延长 1 年，管理成本增加；

其余结算项目的预算成本与实际成本之间的差异均在 10%以内，公司的初始预算

总成本较为准确，因此，公司按照成本占预计总成本计算确认收入准确。 

（2）2020 年 1 月 1 日起，公司技术咨询服务的收入确认方法不同于环境修

复整体解决方案的原因 

①新收入准则下，技术咨询服务的收入确认方法 

根据新收入准则，公司提供污染场地调查、技术服务等技术咨询服务，若履

约过程中所提供的技术咨询服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有

权就累计至今已完成的履约部分收取款项，符合作为在某一时段内履行的履约义

务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外；若不符合某一时段

内履行的履约义务的技术咨询服务合同，公司应当按照时点确认收入，即服务提

供完成并经客户验收之后确认收入。 

②新收入准则下，环境修复整体解决方案的收入确认方法 

根据新收入准则，公司提供的环境修复整体解决方案满足“客户在企业履约

的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益”和“客户能够控制企业履约过

程中在建的商品”条件，符合某一时段内履行的履约义务，公司按照履约进度确

认收入，履约进度不能合理确定的除外。按照产出法确定提供服务的履约进度，

即已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定履约进度。 

③公司环境修复整体解决方案与技术咨询服务的具体实际情况和合同约定

差异较大，两者的收入确认方法不同。环境修复整体解决方案可以获取业主或监

理认可的产值确认单，适用产出法确认收入，技术咨询服务的履约进度缺少外部

客观证据，因此，技术咨询服务按照投入法或者时点确认收入。 



 

 

8-2-18 

综上，新收入准则下，对于不满足某一时段内履行的履约义务的技术咨询服

务，公司在服务提供完成并经客户验收之后确认收入，不同于环境修复整体解决

方案按照履约进度法确认收入，2020 年 1-6 月，该种方式下确认的收入金额为

182.45 万元，占比 0.48%，系合同并未约定公司在整个合同期间内有权就累计至

今已完成的履约部分收取款项、客户在公司提供技术咨询服务的同时并未取得并

消耗公司履约所带来的经济利益、且客户无法控制公司所提供的技术咨询服务，

不能满足收入在某一时段内履行履约义务的确认条件；对于满足某一时段内履行

的履约义务的技术咨询服务，公司按照已经发生的成本占预计总成本的比例确定

履约进度，按照合同收入乘以履约进度的金额减去以前期间已确认的收入确认为

当期收入，不同于环境修复整体解决方案履约进度的确认依据为产出法，技术咨

询服务收入的履约进度的确认依据不同于环境修复整体解决方案的原因与公司

前述 2017-2019 年的按照成本法确认的分析一致。 

（四）合同条款及实际执行满足新收入准则在某一时段内履行履约义务确

认收入的原因，并结合三项要求，逐条说明理由 

公司所从事业务在新收入准则下，属于某一时段内履行的履约义务。根据新

收入准则第十一条规定：满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；

否则属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在企业履约的同时即取得并消耗企

业履约所带来的经济利益。（2）客户能够控制企业履约过程中在建的商品。（3）

企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间内有

权就累计至今已完成的履约部分收取款项。具有不可替代用途，是指因合同限制

或实际可行性限制，企业不能轻易地将商品用于其他用途。有权就累计至今已完

成的履约部分收取款项，是指在由于客户或其他方原因终止合同的情况下，企业

有权就累计至今已完成的履约部分收取能够补偿其已发生成本和合理利润的款

项，并且该权利具有法律约束力。 

公司环境修复整体解决方案及技术咨询服务是否符合新收入准则在某一时

段内履行履约义务确认收入的原因具体分析如下： 

1、客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益 

（1）环境修复整体解决方案业务 

环境修复整体解决方案业务流程如下： 
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修复场地补充调查

长期监测、风险

管控等后续管理

场地调查与

风险评估

项目招标依据

提出总体修复思路
进一步优化工艺参
数，形成针对性的项

目技术实施方案

项目实施并在实施
过程中进行动态优

化和调整

初步确定技术

方案

项目招投标

获取项目信息

讨论与解读招标文件

及业主答疑

确定初步技术路线，

设计技术方案
（含修复技术方案和

实施组织设计方案）

投标、中标

可行性试验及

修复工艺设计

项目竣工、

验收结算

运营管理

开展小试、中试等

可行性试验

进行工艺单元设计

和装备选型

完成修复工艺设计

根据需要进行生产性

试验

项目实施

 

根据客户需求与项目特点，在提供环境修复整体解决方案过程中，公司依据

调查和风险评估结果，进行修复方案设计和方案实施，同时视项目情况提供长期

监测和风险管控等运营管理服务。在 PC 模式下，公司根据业主提供的场地调查

和风险评估报告，完成招投标后进行可行性试验后确定修复工艺设计，项目实施

完成后将项目整体交付给业主；RCM 模式下，指公司提供环境修复服务并在项

目实施完成后持续进行风险管控和监测等运营管理，或根据业主要求及项目特点

重点进行风险管控和运营管理。 

前述环境修复整体解决方案业务中，公司针对不同污染物，进行详细的分析

并定制各个项目特有的方案，同时在方案的执行过程中充分利用已掌握的核心技

术，通过专业化装备和系统性实施来实现环境修复目标，为客户提供整体解决方

案。在修复工艺设计、项目实施及运营管理的每个阶段或每个阶段的实施过程中，

公司均及时向客户提供并交付完成阶段性成果，并通过已完工程量审批表得到确

认，且公司在环境修复过程中形成的工作成果附着于客户提供的场地，假定在履

约过程中如公司被更换，新聘企业可在公司已完成工作的基础上继续进行环境修

复工作，表明客户在公司履约的同时取得并消耗其履约所带来的经济利益。各阶

段具体流程如下： 

①可行性试验及修复工艺设计 

根据场地调查和风险评估报告，对项目进行补充调查，综合考虑污染介质的

类型、污染物成分、浓度等特点，结合项目修复目标、二次污染物控制等整体要

求，提出总体修复思路，开展可行性试验并根据试验结果，进行工艺单元设计和

装备选型，完成修复工艺设计。 
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公司在进行工艺设计的时候会向客户提供修复方案/实施方案，经专家评审

通过后到生态环境主管部门备案，备案方案上报业主、监理，后续依据此方案实

施。 

②项目实施 

在项目实施过程中，根据需要进行生产性试验，进一步优化工艺参数，形成

针对性的项目技术实施方案，并随项目进展对方案进行动态优化、调整。公司在

项目实施阶段全面负责项目管理和质量控制。公司区别不同技术方案完成实施，

如采取热脱附技术将污染土壤加热，促进污染物挥发与污染介质相分离、采取土

壤淋洗技术对污染土壤进行冲洗，通过多级机械筛选、高效水利旋流等手段进行

粒径分离，实现污染土壤全部循环利用、采取化学氧化技术利用氧化剂本身氧化

能力或所产生的自由基的氧化能力氧化土壤中的污染物，使得污染物转变为无害

或毒性更小的物质，从而达到修复的目的。公司采用前述核心技术完成修复的土

壤工程量均已取得客户或监理认可的工作量表，客户在公司履约的同时已取得并

消耗其履约所带来的经济利益。 

③运营管理 

项目现场实施工作完成后，根据项目需求，采用数据化、智能化的方式进行

长期监测和风险管控等运营管理，实现修复结果的长期稳定。在运营管理过程中，

公司持续取得客户或监理认可的工作量表。 

综上，公司在环境修复整体解决方案业务过程中形成的工作成果附着于客户

提供的场地，工作量并得到确认，如果在履约过程中公司如被更换，新聘企业可

在公司已完成工作的基础上继续进行环境修复工作，表明客户在公司履约的同时

取得并消耗其履约所带来的经济利益，符合一段时间内确认收入的条件。 

（2）技术咨询服务业务 

对于不需要提交技术咨询报告但需公司提供技术支持的技术咨询服务，公司

在履行履约义务的同时客户取得并消耗其履约所带来的经济利益。 

2、客户能够控制企业履约过程中在建的商品 

（1）环境修复整体解决方案业务 

环境修复整体解决方案中公司在客户管理或所属的上进行环境修复工作，公

司在业主委派的监理监督下进行环境修复的现场工作，客户能够控制项目现场，
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环境修复过程中形成的资料客户可以随时查阅，客户可以对已完成的环境修复的

场地进行合理用途的开发，客户能够合理利用项目实施过程中的已完成的场地，

并获取收益，因此，在履约过程中客户能够控制公司正在履行的环境修复服务。 

（2）技术咨询服务业务 

技术咨询服务业务客户无法控制公司履约过程中提供的技术咨询服务。 

3、公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同

期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。 

（1）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途 

①环境修复整体解决方案 

环境修复整体解决方案中公司在环境修复履约过程中所产出的商品及服务

具有不可替代用途。由于各个项目的待治理场地的污染程度、土壤性质等存在较

大差异，公司提供的环境修复业务系定制化非标准产品，因合同限制或实际可行

性限制，发行人不能将已经修复商品用于其他用途，公司提供的环境修复服务具

有不可替代用途。 

②技术咨询服务业务 

公司提供的污染场地调查服务等技术咨询服务由于每个客户的需求不一样，

各个项目待治理场地污染程度存在较大差异，公司提供的技术服务业务只适用于

相应客户的需求，公司提供的服务只能提供给特定客户，而不能被用于其他用途。

公司提供的技术服务具有不可替代用途。 

（2）该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项 

①环境修复整体解决方案 

环境修复整体解决方案业务中一般会安排里程碑付款，具体为：预付款、里

程碑付款、终验或备案付款比例为 0-30%、0%-85%、50%-100%。结合公司报告

期内合同执行情况并检查相关付款条款、违约责任条款等，因客户或其他方导致

合同终止，多以双方协商解决，部分合同明确约定客户需支付的违约金金额，未

明确约定因终止合同可以收回已发生成本及补偿合理的利润的情形。里程碑付款

不满足如果在整个合同期内的任一时点，合同因客户或其他方原因终止，公司有

权获得的款项能补偿其累计至今已履约部分发生的成本和合理利润，公司不具有

合格收款权。 
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②技术咨询服务业务 

技术咨询服务业务中与各个客户的商务谈判的情况不一样，合同约定的合格

收款权也存在较大差异，对于合同约定公司有权收回累计至今已履约部分发生的

成本和合理利润的技术咨询服务，则公司具有合格收款权。 

综上，公司从事的环境修复整体解决方案业务符合“（一）客户在企业履约

的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益。（二）客户能够控制企业履约

过程中在建的商品”，属于新收入准则第九条中“在某一时间段内履行履约义务”

的情形。技术咨询服务业务由于与各个客户的商务谈判的情况不一样，合同约定

的合格收款权以及提交服务的形式也存在较大差异。对于公司符合在某一时段内

履行的履约义务，按照履约进度确认收入；对于不符合某一时段内履行的履约义

务的技术咨询服务合同，公司按照时点确认收入，即服务提供完成并经客户验收

之后确认收入。 

（五）报告期内主要项目是否存在大额补充合同，相关补充合同预计总成

本是否单独计算，如存在单独计算并单独确认完工百分比的情形，请进一步说

明相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定 

报告期内，公司主要环境修复整体解决方案项目存在大额补充合同情况如

下： 

单位：万元 

项目名称 原合同内容 
初始合同 

金额 

大额补充 

合同金额 
增加项目内容 

补充合同 

签订日期 

扬子医药修

复项目 

约 3.2 万立方米混合固废应急处

置，包括开挖、转移、处置等 
9,316.67 5,142.99 

混合固废总量增

加至 6 万吨左右 
2019.08.29 

无锡造漆厂

项目 

治理土方量约 10.8 万立方米，

包括但不限于土方开挖、表层土

壤筛分、土方开挖污染防治、土

方污染预处理、水泥窑协同处置

等 

12,666.88 1,993.97 

调增 1.8万立方米

污染土修复工程

量 

2017.06.08 

牟定化工铬

渣场污染土

壤修复治理

工程 

铬渣场及板栗园内约 11,680 平

方米，共计 2.6 万立方米。受六

价铬及砷污染的清挖、转运、预

处理、修复及终端处置 

1,856.78 1,000.00 

新增 15,441 立方

米含铬污染土壤

超挖修复 

2017.07.19 

报告期内，公司部分主要项目存在大额补充合同的情况，但相关补充合同预

计总成本不进行单独计算。具体分析如下： 

依据《企业会计准则第 15 号——建造合同》第六条规定，追加资产的建造，
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满足下列条件之一的，应当作为单项合同：“（一）该追加资产在设计、技术或

功能上与原合同包括的一项或数项资产存在重大差异。（二）议定该追加资产的

造价时，不需要考虑原合同价款。”公司在签订补充合同时即进行合同评估：上

表列示项目追加的施工内容均与原合同内容相似，不存在重大差异，且公司在与

业主商定补充合同价款时，考虑公司已承做项目的价格、毛利等情况。因此，补

充合同不符合单项合同的相关规定，公司未将补充合同预算成本单独计算，而是

作为合同变更进行会计处理，商务合约部依据公司预计总成本分析表调整内部控

制流程，启动预计总收入及预计总成本的变更流程。 

合同变更当期的资产负债表日，公司按照累计实际完成的工作量除以变更后

项目总工作量来计算变更后整体完工进度（履约进度）。合同变更前后工作量法

的变化方向及比例取决于补充合同的规模及该新增部分在当期的完工程度，具有

不确定性。会计处理上，在合同变更当期按照变更后的完工进度以及调整后的预

计总收入、预计总成本分别确认当期营业收入、营业成本和合同毛利，对于变更

前的营业收入和营业成本不予追溯调整。 

综上，前述项目存在大额补充合同，相关补充合同的预计总成本不单独计算

和单独确认完工百分比的情形，相关会计处理符合企业会计准则的规定。 

（六）第三方进度确认文件获取时点，是否存在提前或延迟确认收入的情

形 

通常情况下，公司在每月根据当期业主方或监理方批复工程量（产值）金额

确认该项目的当期收入。报告期各期末，产生收入的环境修复整体解决方案取得

业主方或监理方产值确认单的具体情况如下： 

单位：万元 

项目 

2020 年 6 月 30 日 

/2020 年 1-6 月 

2019 年 12 月 

31 日/2019 年度 

2018 年 12 月 

31 日/2018 年度 

2017 年 12 月 

31 日/2017 年度 

金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 

环境修复整体解决方案收入 37,425.62 43 109,987.93 100 98,849.63 83 77,302.85 74 

报告期内在施且已在各期

末取得产值确认单的未完

工项目 

36,984.09 22 72,055.88 25 59,475.90 30 49,107.57 47 

报告期内未在各期末取得

产值确认单的未完工项目 
490.50 4 5,359.21 4 11,145.88 4 3,537.96 5 

无需在期末确认收入且已

在报告期各期内确认收入
231.02 1 30,545.14 19 23,021.63 21 21,578.06 15 
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项目 

2020 年 6 月 30 日 

/2020 年 1-6 月 

2019 年 12 月 

31 日/2019 年度 

2018 年 12 月 

31 日/2018 年度 

2017 年 12 月 

31 日/2017 年度 

金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 

的已完工未结算项目 

无需在期末确认收入且已

在报告期各期内确认收入

的已完工已结算项目 

-283.40 10 2,188.71 25 5,147.88 18 3,066.34 5 

报告期各期受增值税税率

调整、营改增影响的项目 
3.41 6 241.10 26 58.34 10 12.93 2 

其他 - - -402.11 1 - - - - 

上表可见，报告期内，公司产生环境修复整体解决方案项目绝大部分项目已

在各报告期末确认收入，在报告期各期内的已完工未结算项目、已完工已结算项

目和各期受增值税税率调整、营改增影响的项目无需在各期末确认收入。报告期

内，未在各期末取得产值确认单的未完工项目的原因如下： 

1、对于农田污染场地修复项目，报告期内项目处于指标监测期，未达到产

值确认条件，如台州农田修复项目、绵阳安州土壤修复项目。 

2、对于需要不同实施主体对场地交叉施工的修复项目，该类项目公司的修

复进度依赖于业主其他承包单位的实施进展，如西宁市杨沟湾、付家寨污染场地

修复项目、上海普陀区长风 5A 污染修复工程。 

3、对于报告期内暂停施工项目，没有产值金额，报告期末无需取得产值确

认单。如济南化工厂修复项目。 

4、对于涉及技术实施方案变更的项目，由于报告期末未完成方案变更审批，

如贵州草海生态系统治理与恢复项目、南天化工厂西厂项目。 

综上，部分未完工项目依据项目实施情况未能在各期末进行收入确认具有合

理性，公司于每个资产负债表日对每个项目均取得产值确认单，不存在提前或延

迟确认收入的情形。 

（七）报告期内，是否存在对预计总收入进行调整的情形，涉及的项目及

调整的金额，是否需要在会计处理上进行追溯调整 

报告期内，公司预计总收入调整主要系实际修复量变更、税率调整及业主审

计结算调整等因素所致，由于污染场地地下污染程度及周边情况存在一定的不确

定性，实际修复过程中的修复量和业主单位招标的修复量出现差异的时候，需要

对预计总收入进行调整。公司对预计总收入进行调整的主要情形如下： 
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单位：万元 

2020 年 1-6 月/2020 年 6 月 30 日 

序

号 
项目名称 

2019 年 

预计总收入 

2020 年 1-6 月 

预计总收入 
调整金额 收入变更原因 

1 镇江文旅集团场地修复项目 5,224.01 3,650.23 -1,573.78 修复设计工艺变更，取消水泥窑协同处置的修复量 

2 大化集团 A5 地块场地污染修复 5,205.07 6,520.14 1,315.07 业主修复设计方案变更，增加桩芯土修复量 20,000 立方米 

3 扬子医药修复项目 13,163.99 12,695.54 -468.45 根据业主结算审定表调减措施费和场内倒运 

4 新丰镇堆场填埋物处置项目 1,145.02 750.58 -394.44 与预计工作量相比，实际处置填埋量减少 

5 天津油墨厂地块修复项目 34,981.28 34,813.29 -167.99 增值税税率调整 

6 古蔺县耕地修复项目 2,322.18 2,453.63 131.45 业主增加浆砌块石挡土墙、客土采购回填等修复量 

2019 年度/2019 年 12 月 31 日 

序

号 
项目名称 

2018 年 

预计总收入 

2019 年 

预计总收入 
调整金额 收入变更原因 

1 扬子医药修复项目 8,469.70 13,163.99 4,694.29 根据业主补充协议增加混合固废总量至 6 万吨左右 

2 楚雄生态湿地恢复工程 7,817.19 6,142.21 -1,674.98 业主变更修复方案，哨湾段绿化工程等修复量降低 1,674.98 万元 

3 南通农药厂污染土壤修复项目 22,200.76 21,122.78 -1,077.98 业主结算审计核减大棚、基坑阻隔、地下水修复等修复量 

4 南天化工厂西厂项目 16,260.59 17,055.36 794.77 
受不可预见的修复尾气排放标准及污水处理标准提高影响，导致燃气用

量增加、燃气价格上涨等因素导致增加合同金额 

5 西宁鑫飞化工厂综合治理项目 811.87 137.77 -674.10 
在修复区域内发现渣土混合物铬重度污染土，业主上报相关部门后，决

定终止该项目的修复 

6 东南电化项目 7,573.27 6,979.66 -593.61 业主取消填埋场建设修复量 

7 湖南水口山第二冶炼厂场地修复项目 3,327.43 2,737.13 -590.30 业主取消部分修复量 
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8 
武汉染料厂污染土壤修复治理项目二

期 
6,059.67 6,581.55 521.88 业主审计结算对公司报送的合同外修复量予以确认 

9 苏州界浦路项目 5,208.89 5,646.13 437.24 根据补充协议增加 3,024 立方米污染土修复量 

10 大连钻石湾土壤修复项目 22,544.52 22,952.02 407.50 增值税率调整 

11 西宁杨沟湾、付家寨综合治理项目 940.77 1,198.09 257.32 增加挡墙临时加固、铺设灰土等修复量及业主结算审定表调增 

12 台州三化与经纬化土壤修复项目 1,134.32 881.75 -252.57 业主取消防渗覆盖修复量 

13 葛店化工 A 区修复项目 13,468.17 13,676.89 208.72 增值税税率调整 

14 白河县白石河污染治理项目 1,248.66 1,054.63 -194.03 与预计修复量相比，挡土墙及矿渣挖运量等实际修复量减少 

15 紫阳县小米溪及田家湾工程 1,641.56 1,776.83 135.27 挡土墙变更及矿渣碾压夯实量、截洪沟及消力池增加 

16 衡逸家园配套小学修复项目 2,100.80 1,969.48 -131.32 业主结算审计核减项目冬季施工费用、社会保障费、安全文明施工费等 

17 
武汉染料厂污染土壤修复治理项目一

期 
4,000.58 3,887.96 -112.62 业主取消东侧加油站部分原位修复工程量 

18 宝山南大 41-06 地块项目 2,249.99 2,350.58 100.59 增加建筑垃圾破碎及外运施工等工作量 

2018 年度/2018 年 12 月 31 日 

序

号 
项目名称 

2017 年 

预计总收入 

2018 年 

预计总收入 
调整金额 收入变更原因 

1 南天化工厂西厂项目 11,629.51 16,260.59 4,631.08 
受不可预见的修复尾气排放标准及污水处理标准提高影响，导致燃气用

量增加、同时燃气价格大幅提高等因素导致增加合同金额 

2 松桃锰渣库项目 6,703.57 8,497.87 1,794.30 初期坝的坝体填筑实际工程量超合同预计工作量调增预计总收入 

3 上海桃浦 613B 地块修复项目 11,549.92 9,863.05 -1,686.87 业主取消地坪修复量 

4 广华新城第三标段地下水修复项目 1,360.09 2,413.09 1,053.00 增加污染土修复量 

5 万山固废填埋场建设项目 5,293.27 6,081.27 788.00 库区、调节池土石方开挖、回填实际工程量超合同预计工作量调增预计
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总收入 

6 重庆葛老溪场地修复项目 7,907.90 8,498.19 590.29 实际修复污染土方量增加 

7 四川会东大梁矿业重金属治理项目 900.95 1,298.53 397.58 增加三通一平、运输措施费、修挡土墙等合同外工作 

8 重庆永川分厂污染场修复工程 12,745.26 12,395.04 -350.22 
根据实际修复结果，业主结算审计核减含氰废渣外运工作量和渣土混合

物的修复量 

9 凤山县 2016 年龙岩滩水库修复项目 410.23 211.77 -198.46 管道开挖实际工作量减少 

10 白河县白石河污染治理项目 1,066.47 1,248.66 182.19 挡土墙变更预估量增加 

11 青岛楼山河修复项目 8,266.67 8,105.86 -160.81 业主调减工作量 

12 湖南水口山第二冶炼厂场地修复项目 3,192.75 3,327.43 134.68 实际终端处置工作量超出预计处置工作量 

13 济南化工厂修复项目 17,855.87 17,969.49 113.62 增值税税率调整 

14 河池市金城江区平村段河道治理项目 937.97 828.69 -109.28 业主结算审计核减清挖工作量 

15 贵州草海生态系统治理与恢复项目 291.38 402.86 111.48 实施方案变更增加人工湿地修复量 

2017 年度/2017 年 12 月 31 日 

序

号 
项目名称 

2016 年 

预计总收入 

2017 年 

预计总收入 
调整金额 收入变更原因 

1 无锡造漆厂项目 12,371.73 14,390.02 2,018.29 增加 1.8 万立方米污染土修复工程量 

2 重庆永川分厂污染场修复工程 11,431.49 12,745.26 1,313.77 增加地磅房堆渣区域含氰废渣、渣土混合物处置等修复工作量 

3 灵宝市弘农涧河修复项目 5,517.60 4,468.93 -1,048.67 
业主调减河道 K25+000~K28+345、K29+982~K45+500、南滩处置场、

伍洞处置场、闫李处置场、鱼窟寺处置场的修复工作量 

4 
牟定化工铬渣场污染土壤修复治理工

程 
1,815.19 2,786.07 970.88 新增 15,441 立方米含铬污染土壤超挖修复工程量 

5 万山固废填埋场建设项目 4,374.46 5,293.27 918.81 增加库底清淤换填、环库公路上边坡喷锚等工作量 
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6 上海桃浦 613B 地块修复项目 10,806.26 11,549.92 743.66 实际修复污染土工作量增加 

7 东南电化项目 7,081.81 7,573.27 491.46 增加污染土修复量 

8 
武汉染料厂污染土壤修复治理项目二

期 
5,574.17 6,059.67 485.50 业主增加部分原位修复工作量 

9 广钢地块修复项目 42,613.84 43,189.37 575.53 实际修复污染土壤量超出合同预计工作量 

10 钻石湾 D1 地块项目 1,590.05 1,134.79 -455.26 石渣回填工程量调减 

11 松桃锰渣库项目 6,419.87 6,703.57 283.70 增加初期坝清淤换填修复量 

12 钻石湾 D2 地块项目 1,314.64 1,123.69 -190.95 石渣回填工程量调减 

13 凤山县 2015 年龙岩滩水库修复项目 348.48 539.16 190.68 增加巴旁村拉辉屯、乔音乡同乐村那弄屯和党孟屯的修复工作量 

14 青海西宁七一路土壤修复项目 2,295.25 2,481.86 186.61 增加 146 万元回填土的修复量 
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报告期内，预计总收入调整无需在会计处理上进行追溯调整，原因分析如下： 

（1）依据《企业会计准则第 15 号——建造合同》中合同变更的规定，合同

变更是指客户为改变合同规定的作业内容而提出的调整。合同变更款同时满足下

列条件的，才能构成合同收入：（1）客户能够认可因变更而增加的收入；（2）该

收入能够可靠地计量。公司实际修复过程中的修复量和前期业主招标的修复量存

在一定差异，发行人会与业主进行协商签订补充协议或者进行变更签证，公司在

签订补充合同或取得变更签证时即进行合同变更评估，作为合同变更进行会计处

理，商务合约部依据公司预算编制相关内控，启动预算收入及预算成本变更流程。

合同变更当期的资产负债表日，公司按照累计实际发生的工作量除以变更后项目

预计总工作量来计算变更后整体完工进度。合同变更前工作量法完工进度的变化

方向及比例取决于补充合同的规模具有不确定性，因此，会计处理上，在合同变

更当期按照变更后的完工进度以及调整后的预计总收入、预计总成本分别确认当

期营业收入、营业成本和合同毛利，属于与客户达成一致的当期新发生的事项，

对于变更前的营业收入和营业成本不予追溯调整。 

（2）根据新收入准则第八条规定如下： 

“（1）合同变更部分作为单独合同进行会计处理的情形。合同变更增加了可

明确区分的商品及合同价款，且新增合同价款反映了新增商品单独售价的，应当

将该合同变更作为一份单独的合同（即一项新的合同）进行会计处理。 

（2）合同变更作为原合同终止及新合同订立进行会计处理的情形。 

合同变更不属于上述第（1）种情形，且在合同变更日已转让商品与未转让

商品之间可明确区分的，应当视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合

同变更部分合并为新合同进行会计处理。新合同的交易价格应当为下列两项金额

之和：一是原合同交易价格中尚未确认为收入的部分（包括已从客户收取的金

额）；二是合同变更中客户已承诺的对价金额。 

（3）合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理的情形。合同变更

不属于上述第（1）种情形，且在合同变更日已转让商品与未转让商品之间不可

明确区分的，应当将该合同变更部分作为原合同的组成部分，在合同变更日重新

计算履约进度，并调整当期收入和相应成本等。” 

公司预计总收入变更主要系项目实际工作量变更所致，预计总收入调整的施
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工内容与原有内容之间联系较为紧密，不可做出明确区分，应当将该调整作为原

合同的组成部分，在合同变更日重新计算履约进度，并调整当期收入和相应成本

等，对于变更前的营业收入不予追溯调整。 

综上，报告期内，存在对预计总收入进行调整的情形，不需要在会计处理上

进行追溯调整，相关会计处理符合企业会计准则的规定。 

三、请保荐人、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见 

（一）核查程序 

1、查阅了发行人收入确认制度、检查合同主要条款、业主或监理出具的产

值确认单、异位终端处置单位出具的处置完毕证明及相关记账凭证等，了解发行

人预计总收入的确认流程和编制方法，取得合同签订台账，查阅报告期内重大新

签项目和大额补充合同的签订情况，对发行人编制的预计总收入进行复核，分析

大额补充合同与原有合同的修复内容、合同金额约定条款的约定情况。 

2、获取发行人主要项目的成本分析表，将其中合同规定的初始收入金额与

业主签订的合同进行核对；将合同变更、索赔、奖励等收入与经业主确认的补充

协议等进行核对。 

3、对于发行人主要业主单位、监理单位就产值金额、完工进度、应收款项

实施函证程序，了解产值确认的准确性及完整性；现场实地走访查看、访谈主要

修复项目的项目经理、业主代表，了解项目完工进度。 

4、获取重大项目的结算金额，对金额重大的产值确认单和结算单据及业主

的付款记录进行复核，并与应收/预收账款余额进行核对，确认业主的产值确认

单和付款的存在性及记账期间的正确性。 

5、获取重大项目基本信息，比较当期完工进度与上期完工进度，并分析完

工进度变动的原因，并将业主结算的形象进度与实际施工进度节点进行对比，对

差异较大的项目进行逐个分析，复核管理层验证完工进度的方法的合理性和完工

进度计算的正确性，复核公司技术咨询服务合同的成本分析表计算的准确性和合

理性。 

6、访谈了财务经理、工程管理部经理、商务合约部负责人，了解产值确认

单的出具过程和技术咨询服务收入确认政策及预计总成本的执行情况，以及发行

人相关记账流程。 



 

8-2-31 

7、查阅发行人新收入准则执行会计政策变更的内部控制措施及董事会会议

记录。 

8、获取发行人主要业务合同进行分析，核查是否满足新收入准则的要求。 

9、访谈技术和商务部门，了解环境修复整体解决方案的业务流程、业务模

式，了解如果合同终止，客户新聘请企业是否需要重新开始进行环境修复。 

10、结合各环境修复整体解决方案项目的主合同及补充合同，检查工程项目

合同总额及其关键合同条款，核查期末预计总收入的准确性并重新测算完工进

度。 

11、查阅《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评

估报告评审指南》，分析对招标工作的影响；通过网络检索了解疫情对招投标工

作的影响。 

12、查阅《中华人民共和国土壤污染防治法》和《全国土壤污染状况详查总

体方案》等行业相关法律法规和政策，分析市场空间和未来需求；检索各省市已

公开的建设用地土壤污染风险管控和修复名录。 

13、取得发行人正在跟进的重点项目清单，了解相关项目进展；访谈发行人

投标工作负责人，了解发行人在 2020 年上半年投标工作开展情况、下半年投标

计划及对于市场的预期。取得在施项目清单，查阅部分项目合同和产值确认单，

分析项目整体进度和尚未确认的产值规模。 

（二）核查意见 

经核查，申报会计师认为： 

1、通常情况下，甲方及监理方根据合同约定对发行人已完成的工作量出具

进度确认文件，并对相关文件进行盖章或签字确认。 

2、对于涉及原位修复工艺的项目，甲方及监理方出具的进度确认文件中的

进度与发行人确认工作量不存在差异，对于涉及异位修复工艺的项目，根据异位

终端处置工艺的处置情况，甲方及监理方出具的进度确认文件中的进度与发行人

确认工作量存在不一致的情况，但是发行人会根据后期第三方出的处置完毕证明

进行补充确认。财务部门按照业主单位或监理单位确认的产值确认单作为收入确

认的入账依据，最后一次收入核算时依据结算书作为入账凭证，并复核入账的及

时性和准确性。内部控制得到严格执行。 
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3、天津农药修复项目、扬子医药修复项目、云天化红云氯碱修复项目等项

目在当期确认收入金额较高系根据合同约定及项目现场施工进度实际情况所致，

真实合理。 

4、发行人环境修复整体解决方案根据合同条款及实际执行情况满足新收入

准则在某一时段内履行履约义务确认收入。 

5、2017-2019 年度，技术咨询服务与环境修复整体解决方案适用的会计准则

不通、已完成工作量衡量难度大、发行人成本预算执行差异率小等因素导致技术

咨询服务采用成本法进行收入确认，不同于环境修复整体解决方案。2020 年 1-6

月，技术咨询服务的履约进度缺少外部客观证据，因此，技术咨询服务按照投入

法或者时点确认收入，导致技术咨询服务收入确认政策不同于环境修复整体解决

方案。 

6、报告期内，发行人部分项目存在签订大额补充合同的情况，但依据《企

业会计准则第 15 号—建造合同》中追加合同的相关规定，相关补充合同预计总

成本不进行单独计算。 

7、发行人在各期末根据当期业主方或监理方批复工程量（产值）金额进行

账面确认。业主方或监理方确认各项目的工程量（产值）时主要根据项目实际实

施情况进行确认。发行人各项目的工程量（产值）确认日期符合项目实际实施情

况，第三方进度确认文件获取时点不存在提前或延迟确认收入的情形。 

8、发行人根据补充协议或变更签证对预计总收入进行调整，调整依据合理，

符合企业会计准则规定，不需要进行追溯调整。 

9、由于环境修复行业政策支持、市场空间较大，疫情缓解、招标工作陆续

启动，公司持续跟进的潜在招标项目众多且金额较大，加之发行人当前在施项目

为未来一定时间内的经营业绩提供支撑，发行人具备较强的持续盈利能力。 

问题 2、关于客户 

招股说明书披露，报告期内，公司向前五大客户销售金额分别为 26,008.82

万元、33,597.22 万元和 53,421.10 万元，占当期营业收入的比例分别为 31.94%、

32.87%和 47.76%。 

请发行人补充披露：（1）报告期内与关联方联合承包、或关联方分包、转

介给发行人的工程项目，定价方式、与发行人独立获取项目的定价标准是否存在
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重大差异，发行人报告期各期通过控股股东联合、分包或转介获取的项目占发行

人当期收入的比例。（2）发行人参与招投标项目数量及中标率。（3）发行人报

告期各期采用招投标方式获取收入的金额及占比情况，未采用招投标方式的原

因，是否存在应履行招投标程序而未履行的情况。（4）前五大客户的合作历史，

是否存在同一客户就类似项目再次招标，发行人未中标的情形。（5）报告期内

是否存在施工项目变更、中止或者暂停的情形，是否存在竣工验收后审计结算对

相关收入成本进行调整的情况；若存在，对报告期跨期收入和净利润的影响。（6）

发行人主要合同报告期各期完工进度，对应收入确认金额。 

请发行人补充说明：（1）发行人联合中标项目的工作量确认方式，是否可

独立获取业主方及工程监理方的确认文件。（2）通过招投标获取的合同是否已

通过公开渠道对外公示，公示信息与披露信息是否存在差异。（3）联合中标项

目各联合体的工作职责、各自分配的合同金额及分配方式，如何确保分配的允性，

说明联合体在施工中是否存在代为施工进行利益输送的情形，以及中介机构是否

可以实施有效的核查手段。（4）报告期内是否存在客户与供应商重叠的情形，

若存在请结合相关交易的商业实质、交易金额等信息说明客户与供应商存在重叠

的原因及合理性、相关交易是否公允、是否存在利益输送的情形。 

请保荐人、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见。 

回复： 

一、请发行人补充披露：（1）报告期内与关联方联合承包、或关联方分包、

转介给发行人的工程项目，定价方式、与发行人独立获取项目的定价标准是否

存在重大差异，发行人报告期各期通过控股股东联合、分包或转介获取的项目

占发行人当期收入的比例。（2）发行人参与招投标项目数量及中标率。（3）

发行人报告期各期采用招投标方式获取收入的金额及占比情况，未采用招投标

方式的原因，是否存在应履行招投标程序而未履行的情况。（4）前五大客户的

合作历史，是否存在同一客户就类似项目再次招标，发行人未中标的情形。（5）

报告期内是否存在施工项目变更、中止或者暂停的情形，是否存在竣工验收后

审计结算对相关收入成本进行调整的情况；若存在，对报告期跨期收入和净利

润的影响。（6）发行人主要合同报告期各期完工进度，对应收入确认金额 

（一）报告期内与关联方联合承包、或关联方分包、转介给发行人的工程
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项目，定价方式、与发行人独立获取项目的定价标准是否存在重大差异，发行

人报告期各期通过控股股东联合、分包或转介获取的项目占发行人当期收入的

比例 

1、报告期内公司与关联方联合承包、转介给发行人的工程项目、定价方式

及其当期收入的比例 

报告期内，北京广华新城项目和天津农药修复项目系公司与关联方联合获取

项目。具体情况如下： 

（1）北京广华新城项目 

2011 年 1 月 26 日，公司与建工集团组成联合体，就北京广华新城项目第二、

三、六标段招标活动联合进行投标。2011 年 4 月 28 日，公司与建工集团组成的

联合体，与中央国家机关公务员住宅建设服务中心分别签订了上述三个标段的施

工合同，对应合同金额分别为 50,847,830.78 元、 136,722,718.12 元及

130,754,475.29 元；2013 年 5 月 10 目，中央国家机关公务员住宅建设服务中心

与公司和建工集团组成的联合体就上述三个标段施工合同分别签订了补充协议，

对应合同金额分别为 23,933,908.00 元、66,370,590.00 元及 45,674,875.00 元；2018

年 10 月 22 日，因工程量增加，中央国家机关公务员住宅建设服务中心与公司和

建工集团组成的联合体签订第三标段施工合同补充协议二，协议总价为

26,650,775.12 元。上述初始合同及补充协议的金额合计为 480,955,172.31 元。 

北京广华新城项目各期发生额情况如下： 

单位：万元 

项目名

称 

合同主

体 
合同内容 

2020 年

1-6 月 
2019 年度 2018 年度 2017 年度 

北京广

华新城

项目 

公司及

建工集

团 

工程地点：北京市朝

阳区大郊亭；合同内

容：有机污染土壤修

复、地下水修复 

- 366.75 715.22 3,851.89 

对各期营业收入影响（占比） - 0.33% 0.70% 4.73% 

2011 年 1 月、2013 年 5 月签署施工合同及补充协议时，均按照签订一般合

同的内部审批流程决策后签署；2017 年 11 月 11 日，公司召开第二届董事会第

十次会议，在关联董事回避表决的情况下，审议通过了《关于签署〈广华新城土

壤污染治理工程项目（第三标段）施工合同补充协议二〉的议案》，同意公司签

署该补充协议，承接补充协议项下地下水修复工程，独立董事发表了同意的独立



 

8-2-35 

意见。本次补充协议签署前由于工程量增加，补充协议内容发生了重大变更，需

要重新提交董事会审议。2018 年 9 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十次会

议，在关联董事回避表决的情况下，审议通过了《关于增加〈广华新城土壤污染

治理工程项目（第三标段）施工合同补充协议二〉施工内容并变更合同文本的议

案》，同意公司签署修改后的协议。本次补充协议金额未达到公司股东大会审议

标准，因此未提交公司股东大会审议。 

（2）天津农药修复项目 

2019 年 4 月 28 日，公司与天津渤化、国核电力规划设计研究院有限公司组

成联合体，就天津农药修复项目联合进行投标。2019 年 9 月 6 日，公司与天津

渤化、国核电力规划设计研究院有限公司组成的联合体与天农股份签订了天津农

药修复项目工程总承包合同，合同金额为 172,777.78 万元。 

2019 年和 2020 年 1-6 月，公司天津农药修复项目收入情况如下： 

单位：万元 

项目名称 合同主体 合同内容 2020 年 1-6 月 2019 年度 

天津农药

修复项目 

公司及天津渤化、国核

电力规划设计研究院

有限公司 

工程地点：天津市北辰区铁

东路；合同内容：污染土壤

修复、污染地下水修复 

12,879.64 21,871.83 

上述关联交易已经公司第二届董事会第二十六次会议、2019 年第三次临时

股东大会按照公司章程等制度规定的关联交易审议程序审议通过。独立董事发表

了事前认可意见及同意的独立董事意见。 

报告期内，公司与关联方联合获取项目均系经过招投标方式获得，与公司独

立获取项目的定价标准不存在重大差异。 

报告期内，公司不存在关联方转介工程项目的情况。 

2、报告期内公司向关联方分包项目的情况、定价方式 

报告期内，公司关联采购通过招投标、询价或竞争性谈判方式确定，定价公

允。 

②分包服务 

报告期内，南通国盛、陕西建邦、天津渤化为公司提供分包服务的采购项目、

采购内容、合同金额及其定价依据具体情况如下： 
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单位：万元 

关联

方 
采购项目 分包服务主要内容 

合同金额 

或采购单价 

定价依

据 

南通 

国盛 

射阳县原磷肥厂项

目分包服务 

地坪施工，包括场地硬化、热脱附设

备场地硬化、施工防渗区域地坪 
192.60 询价方式 

热脱附设备及污水处理设备租赁及

运行 

260 万元/月/台 

9 万元/月/台 
招标方式 

陕西 

建邦 

紫阳县小米溪及田

家湾工程分包服务 

封场、排水沟、挡土墙、渗滤液导排、

渗滤液集液池土建等及配套设施 
430.58 招标方式 

白河县白石河污染

治理项目分包服务 

场区电气、渗滤液集液池电气、渗滤

液集液池工程施工等 
262.00 招标方式 

天津

渤化 

小南化北部地块修

复项目分包服务 
热解析设备租赁及运行 

340.79 万元/月/3

台 
招标方式 

报告期内，公司根据行业惯例，采取招标方式或询价方式选定射阳县原磷肥

厂项目、紫阳县小米溪及田家湾工程、白河县白石河污染治理项目、小南化北部

地块修复项目分包服务的分包供应商，根据招标结果确定分包价格，且已履行必

要的内部审议程序，关联交易定价依据、价格公允。 

（二）发行人参与招投标项目数量及中标率 

1、公司在报告期内的投标情况 

报告期内，公司参与的招投标项目数量及中标率如下： 

项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

参与投标项目数量 39 63 59 76 

中标项目数量 10 27 17 37 

中标率 25.64% 42.86% 28.81% 48.68% 

报告期内，公司共参与 237 个项目的招投标，中标 91 个项目，综合中标率

为 38.40%。 

（三）发行人报告期各期采用招投标方式获取收入的金额及占比情况，未

采用招投标方式的原因，是否存在应履行招投标程序而未履行的情况 

2、公司通过不同方式获取收入的金额及占比情况 

报告期内，公司通过不同方式获取的项目收入及占主营业务收入的比例情况

如下： 

单位：万元 

项目获取方 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 
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式 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 

招投标方式 30,467.25 80.90% 102,401.74 91.54% 96,031.70 93.94% 77,209.87 95.07% 

非招投标方式 7,193.88 19.10% 9,468.99 8.46% 6,192.93 6.06% 4,007.12 4.93% 

合计 37,661.13 100.00% 111,870.72 100.00% 102,224.63 100.00% 81,216.99 100.00% 

报告期内，公司通过招投标方式获取的项目收入分别为 77,209.87 万元、

96,031.70 万元、102,401.74 万元和 30,467.25 万元，占主营业务收入的比例分别

为 95.07%、93.94%、91.54%和 80.90%，通过招投标方式获取的项目是公司收入

的主要来源。 

报告期内，公司通过非招投标方式获取的项目收入分别为 4,007.12 万元、

6,192.93 万元、9,468.99 万元和 7,193.88 万元，占主营业务收入的比例分别为

4.93%、6.06%、8.46%和 19.10%。 

报告期内，公司未通过招投标方式获取的项目均不属于应履行而未履行招投

标的情况。无需履行招投标程序的原因包括： 

（1）对于公司作为分包方承接的项目，由于相关法律法规未明确规定总承

包单位对外分包时需作为《中华人民共和国招标投标法》项下的招标人履行招标

程序，故项目的总承包方在将相关业务分包给公司时存在未履行招投标程序的情

况。 

（2）根据《中华人民共和国招标投标法实施条例（2019 年修订）》的规定，

“需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求”

的项目可以不进行招标。 

（3）在合同金额、项目性质等方面未达到《中华人民共和国招标投标法》

及配套法规所界定标准的项目可以不进行招标。 

（4）在客户性质、采购资金来源、采购金额等方面未达到《中华人民共和

国政府采购法》及配套法规、政府采购规定所界定标准的项目可以不进行招标。 

（5）根据《中华人民共和国政府采购法》，当发生只能从唯一供应商处采购

情形的，可以采用单一来源采购方式。 

（四）前五大客户的合作历史，是否存在同一客户就类似项目再次招标，

发行人未中标的情形 

1、公司前五大客户 
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报告期内，公司向前五大客户销售情况如下： 

单位：万元 

年度 序号 客户名称 金额 
占营业收

入的比例 

客户概况及业务取得方式、 

合作历史、交易原因 

2020年

1-6 月 

1 天农股份 12,879.64 34.20% 非当年新增前五大客户 

2 
南京市燕子矶片区整

治开发有限责任公司 
5,410.61 14.37% 

南京市燕子矶片区整治开发有限责任公司

成立于 2010 年 3 月，因小南化北部地块修

复等项目需要，公司通过招投标等方式获得

订单。双方自 2013 年 12 月开始业务合作 

3 
天津市北辰区土地整

理中心 
2,801.59 7.44% 

天津市北辰区土地整理中心的主要职能为

在天津市北辰区开展土地开发整理资源调

查、编制土地开发整理规划、选择和运作土

地开发整理项目等，因天重三期土壤修复项

目需要，公司通过招投标方式获得订单。双

方自 2019 年 6 月开始业务合作 

4 
北京城市副中心投资

建设集团有限公司 
2,793.99 7.42% 非当年新增前五大客户 

5 
天津市海河建设发展

投资有限公司 
2,229.83 5.92% 非当年新增前五大客户 

合计 26,115.66 69.35% - 

2019 

年度 

1 天农股份 21,871.83 19.55% 

天农股份成立于 1981 年 8 月，因天农股份

土壤修复需要，公司通过投标方式获得订

单。双方自 2019 年 9 月开始业务合作 

2 
泰兴市成兴国有资产

经营投资有限公司 
13,163.99 11.77% 

泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司成

立于 2003 年 4 月，因扬子医药西侧地块污

染场地修复需要，公司通过投标方式取得订

单。双方自 2018 年 9 月开始业务合作 

3 
南京城建土地整理开

发有限公司 
6,818.96 6.10% 

南京城建土地整理开发有限公司成立于

2013 年 1 月，因土壤修复需要，公司通过投

标方式取得订单。双方自 2015 年 12 月开始

业务合作 

4 
北京城市副中心投资

建设集团有限公司 
5,823.17 5.21% 

北京城市副中心投资建设集团有限公司成

立于 2003 年 12 月，因东方化工厂场地修复

需要，公司通过投标方式取得订单。双方自

2019 年 1 月开始业务合作 

5 
天津市海河建设发展

投资有限公司 
5,743.15 5.13% 

天津市海河建设发展投资有限公司成立于

2003 年 9 月，因油墨厂项目修复需要，公司

通过投标方式取得订单。双方自 2018 年 6

月开始业务合作 

合计 53,421.10 47.76% - 

2018 

年度 
1 

云南红云氯碱有限公

司 
10,113.86 9.89% 

云南红云氯碱有限公司成立于 2002 年 1 月，

因云南红云氯碱有限公司厂区内场地修复
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年度 序号 客户名称 金额 
占营业收

入的比例 

客户概况及业务取得方式、 

合作历史、交易原因 

需要，公司通过投标方式取得订单。双方自

2016 年 12 月开始业务合作 

2 
上海桃浦科技智创城

开发建设有限公司 
6,826.74 6.68% 非当年新增前五大客户 

3 

楚雄市龙川江哨湾渔

坝生态湿地恢复工程

项目管理处 

5,928.51 5.80% 

因龙川江哨湾段、渔坝段的河道综合整治工

程需要，公司通过投标方式取得订单。双方

自 2018 年 2 月开始业务合作 

4 
芜湖新兴铸管有限责

任公司 
5,382.90 5.27% 

芜湖新兴铸管有限责任公司成立于2003年4

月，因弋江老厂区修复需要，公司通过投标

方式取得订单。双方自 2018 年 9 月开始业

务合作 

5 
贵州草海保护开发投

资有限责任公司 
5,345.21 5.23% 

贵州草海保护开发投资有限责任公司成立

于 2015 年 7 月，因贵州草海湿地保护工程

修复需要，公司通过投标方式取得订单。双

方自 2016 年 12 月开始务合作 

合计 33,597.22 32.87% - 

2017 

年度 

1 
重庆渝富土地开发经

营有限公司 
7,365.37 9.05% 

重庆渝富土地开发经营有限公司成立于

2014 年 4 月，因重庆市大渡口滨江老工业区

场地修复需要，公司通过投标方式取得订

单。双方自 2014 年 7 月开始业务合作 

2 
上海桃浦科技智创城

开发建设有限公司 
6,095.63 7.49% 

上海桃浦科技智创城开发建设有限公司成

立于 2008 年 10 月，因上海桃浦科技智慧城

核心区场地修复需要，公司通过投标方式取

得订单。双方自 2016 年 5 月开始业务合作 

3 
北京建工地产宁波房

地产有限公司 
4,982.89 6.12% 非当年新增前五大客户 

4 
中央国家机关公务员

住宅建设服务中心 
3,851.89 4.73% 

因广华新城土壤污染治理工程项目、有机化

工厂原厂址土壤修复需要，公司通过投标方

式取得订单。双方自 2016 年 12 月开始业务

合作 

5 
北京市保障性住房建

设投资中心 
3,713.04 4.56% 

北京市保障性住房建设投资中心成立于

2011 年 6 月，因北京焦化厂场地修复需要，

公司通过投标方式取得订单。双方自 2016

年 4 月开始业务合作 

合计 26,008.82 31.94% - 

报告期内，公司向前五大客户销售金额分别为 26,008.82 万元、33,597.22 万

元、53,421.10 万元和 26,115.66 万元，占当期营业收入的比例分别为 31.94%、

32.87%、47.76%和 69.35%。公司的单个客户收入金额较高，系在国家产业政策

大力支持下，生态保护和环境治理行业快速增长，规模较大的项目越来越多。 



 

8-2-40 

据中国环保产业协会土壤与地下水修复专业委员会统计，2018 年亿元以上

大项目约占土壤修复市场一半规模。同时环境修复项目关系国计民生，对于项目

实施企业的品牌、技术力量、项目经验和运营管理能力要求较高，公司作为环境

修复领域知名度高、综合实力较强的企业，通过选择服务大型优质客户的战略，

亦有助于保持较高的市场占有率，并降低财务风险。 

报告期内，公司不断承接新的环境修复整体解决方案项目，同时各期主要客

户贡献收入随着每个项目的进展而变化，从而导致各期前五大客户变动较多。公

司前五大客户主要为承担环保职能、土地收储职能的政府机构以及大型国有化工

企业，公司与前五大客户多存在较长时间合作历史。 

报告期内，公司不存在向单个客户销售额超过 50%的情形，不存在严重依赖

个别客户的情形。报告期内发行人前五大客户中新增客户业务真实，具有合理性。 

客户中北京建工地产宁波房地产有限公司为发行人控股股东建工集团控制

的企业，公司前任董事、董事长兰慧宾自 2019 年 11 月起担任北京城市副中心投

资建设集团有限公司副总经理。除上述情形外，公司及控股股东、董事、监事、

高级管理人员及其关系密切的家庭成员与上述客户不存在关联关系。公司与北京

建工地产宁波房地产有限公司之间的关联交易已经按照内部制度规定履行了关

联交易审议程序，定价合理公允，不存在利益倾斜的情形。上述客户及其控股股

东、实际控制人不存在是公司前员工、前关联方、前股东等可能导致利益倾斜的

情形；公司具有稳定的客户基础，不存在严重依赖某一客户情形。 

2、公司就五大客户再次投标未中标情况 

报告期内，公司存在前五大客户就类似项目再次招标，公司未中标的情形，

具体如下： 

单位：万元 

序号 客户名称 项目名称 投标时间 未中标的原因 

1 

上海桃浦科技

智创城开发建

设有限公司 

上海桃浦智创城核心区

场地污染土壤修复工程

621B 地块（二标段） 

2019 年 1 月 

两个项目的中标单位分别为上海环境

卫生工程设计院有限公司和上海勘察

设计院（集团）有限公司。 

随着环境修复行业的发展，行业竞争加

剧，尤其是具有较强资金实力和背景的

中央国有企业或大型地方企业进入环

境修复行业并逐步发展后，在部分区域

获取项目方面具有一定优势。 

公司在两个项目上的报价分别为

桃浦智创城核心区场地

污染土壤与地下水修复

工程 616 街坊经营地块 

2020 年 6 月 
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序号 客户名称 项目名称 投标时间 未中标的原因 

430.05 万元和 739.83 万元，未中标的情

况对公司整体经营业绩影响较小 

2 

天津市海河建

设发展投资有

限公司 

天津市东丽区快速路（天

钢）5 号、10 号地块土壤

修复工程施工总承包 

2020 年 5 月 

该项目投标评分值由商务分、技术分、

报价分三部分构成，招标文件要求项目

经理不得有在施项目，由于公司项目较

多，在投标时优秀的项目经理均有在施

项目，导致人员得分相对较低，未能中

标 

（五）报告期内是否存在施工项目变更、中止或者暂停的情形，是否存在

竣工验收后审计结算对相关收入成本进行调整的情况；若存在，对报告期跨期

收入和净利润的影响。 

（1）报告期内，公司项目变更的主要情形如下： 
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单位：万元 

2020 年 1-6 月/2020 年 6 月 30 日 

序

号 
项目名称 

2019 年 

预计总收入 

2020 年 1-6 月 

预计总收入 
调整金额 收入变更原因 

1 镇江文旅集团场地修复项目 5,224.01 3,650.23 -1,573.78 修复设计工艺变更，取消水泥窑协同处置的修复量 

2 大化集团 A5 地块场地污染修复 5,205.07 6,520.14 1,315.07 业主修复设计方案变更，增加桩芯土修复量 20,000 立方米 

2019 年度/2019 年 12 月 31 日 

序

号 
项目名称 

2018 年 

预计总收入 

2019 年 

预计总收入 
调整金额 收入变更原因 

1 扬子医药修复项目 8,469.70 13,163.99 4,694.29 根据业主补充协议增加混合固废总量至 6 万吨左右 

2 楚雄生态湿地恢复工程 7,817.19 6,142.21 -1,674.98 业主变更修复方案，哨湾段绿化工程等修复量降低 1,674.98 万元 

3 南通农药厂污染土壤修复项目 22,200.76 21,122.78 -1,077.98 业主结算审计核减大棚、基坑阻隔、地下水修复等修复量 

4 南天化工厂西厂项目 16,260.59 17,055.36 794.77 
受不可预见的修复尾气排放标准及污水处理标准提高影响，导致燃气用

量增加、燃气价格上涨等因素导致增加合同金额 

5 西宁鑫飞化工厂综合治理项目 811.87 137.77 -674.10 
在修复区域内发现渣土混合物铬重度污染土，业主上报相关部门后，决

定终止该项目的修复 

6 东南电化项目 7,573.27 6,979.66 -593.61 业主取消填埋场建设修复量 

7 湖南水口山第二冶炼厂场地修复项目 3,327.43 2,737.13 -590.30 业主取消部分修复量 

8 
武汉染料厂污染土壤修复治理项目二

期 
6,059.67 6,581.55 521.88 业主审计结算对公司报送的合同外修复量予以确认 

2018 年度/2018 年 12 月 31 日 

序

号 
项目名称 

2017 年 

预计总收入 

2018 年 

预计总收入 
调整金额 收入变更原因 
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1 南天化工厂西厂项目 11,629.51 16,260.59 4,631.08 
受不可预见的修复尾气排放标准及污水处理标准提高影响，导致燃气用

量增加、同时燃气价格大幅提高等因素导致增加合同金额 

2 松桃锰渣库项目 6,703.57 8,497.87 1,794.30 初期坝的坝体填筑实际工程量超合同预计工作量调增预计总收入 

3 上海桃浦 613B 地块修复项目 11,549.92 9,863.05 -1,686.87 业主取消地坪修复量 

4 广华新城第三标段地下水修复项目 1,360.09 2,413.09 1,053.00 增加污染土修复量 

5 万山固废填埋场建设项目 5,293.27 6,081.27 788.00 
库区、调节池土石方开挖、回填实际工程量超合同预计工作量调增预计

总收入 

6 重庆葛老溪场地修复项目 7,907.90 8,498.19 590.29 实际修复污染土方量增加 

2017 年度/2017 年 12 月 31 日 

序

号 
项目名称 

2016 年 

预计总收入 

2017 年 

预计总收入 
调整金额 收入变更原因 

1 无锡造漆厂项目 12,371.73 14,390.02 2,018.29 增加 1.8 万立方米污染土修复工程量 

2 重庆永川分厂污染场修复工程 11,431.49 12,745.26 1,313.77 增加地磅房堆渣区域含氰废渣、渣土混合物处置等修复工作量 

3 灵宝市弘农涧河修复项目 5,517.60 4,468.93 -1,048.67 
业主调减河道 K25+000~K28+345、K29+982~K45+500、南滩处置场、

伍洞处置场、闫李处置场、鱼窟寺处置场的修复工作量 

4 
牟定化工铬渣场污染土壤修复治理工

程 
1,815.19 2,786.07 970.88 新增 15,441 立方米含铬污染土壤超挖修复工程量 

5 万山固废填埋场建设项目 4,374.46 5,293.27 918.81 增加库底清淤换填、环库公路上边坡喷锚等工作量 

6 上海桃浦 613B 地块修复项目 10,806.26 11,549.92 743.66 实际修复污染土工作量增加 

7 东南电化项目 7,081.81 7,573.27 491.46 增加污染土修复量 
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（2）报告期内，公司项目中止或者暂停一年以上的情形 

单位：万元 

项目名称 
合同 

签订日期 
合同金额 

截止项目暂停日 
项目中止或暂停原因 

完工进度 累计确认收入 

济南化工

厂修复项

目 

2017 年 

7 月 20 日 
19,820.01 29.45% 5,291.70 

该项目于 2017 年 9 月开工，后因业主方

现有修复目标值已无法满足 2018 年 8 月

实施的《土壤环境质量建设用地土壤污染

风险管控标准（试行）》的修复要求，于

2018 年 11 月暂停施工，业主现已经开展

风险评估及山东省环保厅相关备案工作，

等确定新的标准后启动修复工作 

郴州砷渣

矿山综合

治理项目 

2017 年 

8 月 10 日 
4,898.50 79.83% 3,563.30 

该项目于 2017 年 11 月开工，后因污染修

复量与现场实际工程量发生较大变动、业

主需要重新编制项目可行性研究方案于

2019 年 1 月暂停施工，现阶段业主单位暂

未完成可行性研究报告的变更工作 

大化钻石

湾土壤修

复项目 

2014 年 

12 月 8 日 
25,024.41 2.18% 501.50 

该项目于 2017 年 2 月开工，因大连市政

府对梭鱼湾商务区整体的规划设计尚未

落实，于 2018 年 12 月暂停施工. 目前公

司正积极与发包方沟通 

（3）报告期内，竣工验收后审计结算时对相关收入成本的调整情况 

报告期内，竣工验收后审计结算时对相关收入成本的调整情况如下： 

单位：万元 

项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

结算前营业收入 37,661.13 111,870.72 102,225.08 81,423.57 

结算后营业收入 38,258.19 112,594.04 102,244.69 79,930.79 

营业收入差额 597.06 723.32 19.61 -1,492.78 

影响比例 1.59% 0.65% 0.02% -1.83% 

结算前净利润 3,077.90 7,539.89 4,465.18 6,907.40 

结算后净利润 3,203.12 7,634.41 4,408.13 6,719.46 

净利润差额 125.22 94.52 -57.05 -187.94 

影响比例 4.07% 1.25% -1.28% -2.72% 

报告期内，竣工验收后项目审计结算对报告期跨期收入和净利润的影响占比

较小。 

（六）发行人主要合同报告期各期完工进度，对应收入确认金额 

关于“发行人主要合同报告期各期完工进度，对应收入确认金额“请参见本回
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复“问题 1、关于营业收入 请发行人补充披露：（1）报告期环境修复整体解决方

案收入前五名项目的合同签约时间、预计完工时间”。 

二、请发行人补充说明：（1）发行人联合中标项目的工作量确认方式，是

否可独立获取业主方及工程监理方的确认文件。（2）通过招投标获取的合同是

否已通过公开渠道对外公示，公示信息与披露信息是否存在差异。（3）联合中

标项目各联合体的工作职责、各自分配的合同金额及分配方式，如何确保分配

的允性，说明联合体在施工中是否存在代为施工进行利益输送的情形，以及中

介机构是否可以实施有效的核查手段。（4）报告期内是否存在客户与供应商重

叠的情形，若存在请结合相关交易的商业实质、交易金额等信息说明客户与供

应商存在重叠的原因及合理性、相关交易是否公允、是否存在利益输送的情形 

（一）发行人联合中标项目的工作量确认方式，是否可独立获取业主方及

工程监理方的确认文件。 

报告期内，公司产生收入的联合体项目工作量确认方式分为由联合体牵头方

负责统一向发包人申请确认工作量和联合体各方根据各自完成的工程量分别向

发包人申请确认工作量两种方式。其中，联合体牵头方负责统一向发包人申请确

认工作量的具体方式为基于方便管理的考虑，业主方安排联合体各方将各自已经

独立完成的工作量汇总至联合体牵头方，由联合体牵头方将列明联合体方各自独

立已经完成的工作量的确认单提交给业主方进行确认。上述两种方式差异主要系

根据合同约定或业主管理习惯所致，符合环境修复行业的行业特点。 

报告期内，公司产生收入的联合体项目是否可独立获取业主方及监理方确认

文件的具体情况如下： 

单位：万元 

联合体工作量

确认方式 

是否可独立获取

确认文件 
联合体项目名称 

归属于建工修

复的合同金额 

联合体各方确

认自己的工作

量后，由联合体

牵头方负责统

一向发包人申

请确认工作量 

否 

天津农药修复项目 84,661.11 

武汉农药厂综合治理项目 16,267.15 

上海桃浦 613B 地块修复项目 11,994.94 

武汉染料厂污染土壤修复治理项目 9,481.40 

江南化工厂土壤治理工程 5,713.82 

松桃锰渣库项目 5,677.31 

上海桃浦 654 地块修复项目 5,080.35 
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联合体工作量

确认方式 

是否可独立获取

确认文件 
联合体项目名称 

归属于建工修

复的合同金额 

广饶县甄庙村环境修复项目 4,165.69 

宝山南大 41-06 地块项目 2,543.72 

衡逸家园配套小学修复项目 2,200.55 

峰江街道农田污染修复项目 1,689.90 

宝山污染场地土壤与地下水修复工程 1,620.68 

上海普陀区公共绿地修复项目 1,230.95 

上海桃浦 621A 地块修复项目 1,057.98 

禹州市颍河湿地项目 595.73 

禹州市石梁河湿地项目 122.39 

小计 154,103.67 

联合体各方根

据各自完成的

工程量分别向

发包人申请确

认工作量 

是 

广华新城土壤污染治理工程项目 47,176.01 

天津油墨厂地块修复项目 40,864.99 

葛店化工 A 区修复项目 16,755.67 

贵州草海一期修复项目 8,784.00 

虹桥新型城镇化环境修复项目 6,600.00 

郴州砷渣矿山综合治理项目 4,898.50 

万山固废填埋场建设项目 4,505.69 

北京焦化厂土地污染治理项目 4,115.22 

广华新城第三标段地下水修复项目 2,665.08 

北京焦化厂建（构）筑物污染治理项目 1,667.86 

连云港综合整治项目 1,400.00 

六盘水大湾镇开化村铅锌废渣修复项目 1,300.00 

原海北化工厂铬污染治理项目 561.94 

会东农田土壤修复项目 468.34 

六盘水大湾镇老农校及木冲沟片区重金属

修复项目 
301.61 

昆明焦化项目 144.50 

温州滨江商务区治理项目 65.62 

小计 142,275.03 

（二）通过招投标获取的合同是否已通过公开渠道对外公示，公示信息与

披露信息是否存在差异 

由于以下原因，通过公开检索仅能获取公司通过招投标获取的部分项目的业
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务合同公示信息：首先，并非所有的招投标项目，业主均会对外公示中标后签订

的合同；其次部分招投标及中标相关信息公示存在一定的公示期，公示期一过则

无法通过公开检索方式查询到。 

通过公开检索，报告期内，公司通过公开招投标方式获取的项目仍保留业务

合同公示的如下： 

序号 项目名称 
与披露信息是否

存在实质性差异 

1 北京市土壤污染状况调查项目 否 

2 黄石铁山污染治理项目 否 

3 苏州工业园区胜浦街道界浦路东、强胜路南污染地块修复项目 否 

4 新丰镇乌桥潭子塘堆场填埋物处置工程 否 

5 定西市生态环境局重点行业企业用地土壤污染状况调查项目 否 

注：黄石铁山污染治理项目公开公示的合同缺页较多，经比对公示的合同页，与公司的

合同及公开披露信息不存在实质性差异。 

通过将公开公示的合同与公司留存合同及披露信息进行对比分析，公开公示

的合同信息与披露信息不存在实质性差异，公司披露的信息真实、准确、完整。 

（三）联合中标项目各联合体的工作职责、各自分配的合同金额及分配方

式，如何确保分配的公允性，说明联合体在施工中是否存在代为施工进行利益

输送的情形，以及中介机构是否可以实施有效的核查手段。 

1、联合体投标的背景及合理性 

报告期内，发行人组成联合体投标，通常系业主方结合项目难度提出具体要

求，需要项目实施方具备相关资质或细分领域的能力所致： 

（1）资质的优势互补。因有部分土壤修复项目招标条件会涉及到地基基础

资质、综合设计甲级资质、市政公用工程总承包一级资质等资质的要求，组成联

合体可以满足招标文件要求并充分响应国家建筑资质管理的有关规定，按资质要

求对应施工；此种方式是环保企业常采用的一种获取项目的方式。 

（2）强强联合增大中标的概率。大项目竞争激烈，企业都具有各自的优势，

获取部分项目会采用联合体的方式，强强联合，提高中标的概率。 

（3）部分项目修复体量大，工期短，仅靠一家单位在规定的时间内无法完

成全部工程量，需要组成联合体，组织各方力量共同完成该类项目。 

（4）组成联合体有利于开拓市场。虽然公司在全国重点区域建立了分、子
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公司体系，作为产业链构建和市场开拓的重要支撑，但是对于部分地区的市场开

发尚显不足。部分有较强实力的当地企业在当地深耕市场，对相关项目信息掌握

更为及时和全面，与下游客户也可能在其他方面有所合作，但多不具备单独承接

和实施环境修复项目的能力。通过双方合作，一方面可以加强公司在当地的业务

布局、提高中标概率和市场占有率，另一方面也可以扩大联合体的业务范围，达

到共赢的效果。 

综上所述，采用联合体形式开展业务可以实现优势互补、强强联合提高中标

概率，是环保行业内的通行做法，具有合理性。 

2、联合体的工作职责、各自分配的合同金额、分配方式及分配的公允性 

报告期内，发行人产生收入的联合体项目共有 33 个，其中 12 个项目为建工

修复与联合体明确各自不同类别的修复介质或施工任务、7 个项目为建工修复与

联合体各自均有明确的修复区块、5 个项目为建工修复负责修复方案的设计，联

合体方负责环境修复业务的具体实施、6 个项目为建工修复负责环境修复业务的

具体实施，联合体方负责修复方案的设计、2 个项目中联合体方不承担任何具体

工作，不分取任何收益、1 个联合体双方共同组建项目部，收益按比例分摊的项

目。 

（1）联合体双方明确各自不同类别的修复介质或施工任务的情形 

报告期内，联合体双方明确各自不同类别的修复介质或施工任务的项目共有

12 个，双方均有各自专有的修复介质或施工任务，不存在代为施工，进行利益

输送的情形，该模式下联合体的工作职责、各自分配的合同金额、分配方式的具

体项目如下： 

单位：万元 

项目名称 合同金额 联合体 
归属于公司 

合同金额 

联合体 

合同额 

建工修复 

工作职责 

联合体方 

工作职责 

上海桃浦

621A 地块

修复项目 

2,015.46 

上海环境卫

生工程设计

院有限公司 

1,057.98 957.48 土壤修复工程 地下水修复工程 

上海桃浦

613B 地块

修复项目 

17,969.97 

上海环境卫

生工程设计

院有限公司 

11,994.94 5,975.02 污染土壤治理 
措施费和地下水修

复 

广饶县甄庙

村环境修复

项目 

9,643.43 
山东省地矿

工程勘察院 
4,165.69 5,477.74 

环保技术及环保类工程

部分 

地质技术及地质类

工程部分 

江南化工厂 18,124.98 中科鼎实 5,713.82 10,611.17 承担本项目中需要水泥 承担本项目中基坑
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项目名称 合同金额 联合体 
归属于公司 

合同金额 

联合体 

合同额 

建工修复 

工作职责 

联合体方 

工作职责 

土壤治理工

程 

窑协同处置部分的污染

土的运输及水泥窑协同

处置的工作；同时提供修

复技术的方案设计、现场

技术咨询指导 

支护、降水、开挖

等地基基础工程及

另一联合体成员所

承担范围以外的其

他施工工作 

连云港综合

整治项目 
3,196.00 

江苏金海园

林生态科技

有限公司 

1,400.00 100.00 

河道详细调查、测量、方

案设计，环保疏浚地质改

良工程，水生态修复工

程、生态护坡及临时设施 

绿化工程 

宝山污染场

地土壤与地

下水修复工

程 

1,780.09 
上海宝冶集

团有限公司 
1,620.68 159.40 

污染土异位修复（含深化

设计）、污染土修复场地

建设、地下水抽提修复、

基坑降水 

深基坑方案评审、

开挖、支撑、运输、

回填施工 

宝山南大

41-06 地块

项目 

5,380.08 

宝武集团环

境资源科技

有限公司 

2,543.72 2,836.36 

中轻度污染土的开挖、氧

化处置、回填、地下水抽

提修复、基坑降水施工 

临时设施建设、安

全文明施工、重度

污染土的开挖、热

解吸处置、回填施

工 

上海普陀区

公共绿地修

复项目 

2,700.00 

上海宏瑞科

技环保有限

公司 

1,230.95 1,469.05 风险阻隔 

异位修复工程相关

土建施工及土壤挖

掘外运、临时修复

场地建设、复合污

染土让修复 

衡逸家园配

套小学修复

项目 

3,099.42 

大连北方基

础工程有限

公司 

2,200.55 898.87 污染土壤修复治理 桩基础支护 

昆明焦化项

目 
189.50 

云南天朗环

境科技有限

公司 

144.50 45.00 

项目工程设计工作；项目

污染土壤清挖、运输工程

及 10 万立方米气柜密闭

改造工程 

暂存气柜尾气净化

工程建设及尾气净

化系统运行维护 

松桃锰渣库

项目 
7,126.05 

贵州建工集

团有限公司 
5,677.31 1,448.74 

负责实施项目除初期坝

及调节池外的修复工程

及管理 

负责实施初期坝及

调节池 

北京焦化厂

建（构）筑

物污染治理

项目 

8,769.00 

北京住宅产

业化集团股

份有限公司 

1,667.86 7,101.14 

北区、西区全部受污染的

建构筑物的污染清除施

工 

北区全部建构筑物

的维护加固及外立

面固后修复施工 

（2）联合体双方各自均有明确的修复区域的情形 

报告期内，联合体双方各自均有明确修复区域的项目共有 7 个，双方职责明

确，不存在代为施工进行利益输送的情形，该模式下联合体的工作职责、各自分
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配的合同金额、分配方式的具体项目如下： 

单位：万元 

项目名称 合同金额 联合体 

归属于建

工修复的

合同金额 

联合体合

同额 

建工修复 

工作职责 

联合体方 

工作职责 

武汉染料厂

污染土壤修

复治理项目 

14,981.40 

武汉都市

环保工程

技术股份

有限公司 

9,481.40 5,500.00 一期工程及二期一区 二期二区 

六盘水大湾

镇老农校及

木冲沟片区

重金属修复

项目 

788.67 

贵州德润

环保产业

有限公司 

301.61 487.07 

负责本项目的勘察、施

工图设计及木冲沟片

区施工工作 

联合体负责本项

目的老农校片区

施工工作 

六盘水大湾

镇开化村铅

锌废渣修复

项目 

2,800.00 

贵州德润

环保产业

有限公司 

1,300.00 1,200.00 

负责本项目的勘察、施

工图设计及 B 区施工

任务 

联合体负责本项

目的 A 区施工任

务 

虹桥新型城

镇化环境修

复项目 

15,000.00 

江苏省国

裕建设有

限公司 

6,600.00 8,400.00 
二、三、四标段的土壤、

水体修复工作 

所有道路、桥梁

的施工及其余标

段的土壤、水体

修复工作 

海北化工厂

铬污染治理

项目 

1,322.20 

宝航环境

修复有限

公司 
561.94 

561.94 

A、D、E、G、H 地块

的污染土修复工作 

C、F 地块的修复

工作 

环境保护

部环境规

划院 

198.33 

B 地块修复工作

及整体项目的技

术咨询服务 

上海桃浦 654

地块修复项

目 

12,300.69 

上海环境

卫生工程

设计院有

限公司 
5,080.35 

2,460.14 

负责该工程Ⅰ-5，Ⅰ-6，

Ⅰ-7，Ⅱ区域污染土壤及

地下水修复施工工作 

负责工程所有设

计相关工作 

 

北京高能

时代环境

技术股份

有限公司 

4,760.21 

Ⅰ-1，Ⅰ-2，Ⅰ-3，Ⅰ-4，

Ⅲ区域污染土壤

及地下水修复施

工工作 

天津农药修

复项目 
172,777.78 

天津渤化 

84,661.11 

86,388.89 
负责项目的北区施工

及施工管理、设备管

理、技术管理、质量管

理等 

项目总体组织和

协调、安全管理

及能源供应、南

区施工及施工管

理等 

国核电力

规划设计
1,727.78 

项目整体设计工

作 
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项目名称 合同金额 联合体 

归属于建

工修复的

合同金额 

联合体合

同额 

建工修复 

工作职责 

联合体方 

工作职责 

研究院有

限公司 

（3）建工修复仅负责方案设计，提供咨询服务，联合体方负责环境修复业

务实施的情形 

报告期内，建工修复仅负责方案设计，提供咨询服务，联合体方负责环境修

复业务实施的项目共有 5 个，双方职责明确，不存在代为施工进行利益输送的情

形，该模式下联合体的工作职责、各自分配的合同金额、分配方式的具体项目如

下： 

单位：万元 

项目名称 合同金额 联合体 

归属于建

工修复的

合同金额 

联合体合

同额 

建工修复 

工作职责 

联合体方 

工作职责 

温州滨江商务区治

理项目 
1,312.46 

江苏大地益源

环境修复有限

公司 

65.62 1,246.84 

为工程项目提供技术

服务，委派相应的工程

技术人员 

负责本项目的管

理和实施，委派

项目经理及相应

的工程技术人员 

会东农田土壤修复

项目 
22,108.10 

四川仁厚建设

工程有限公

司、中国科学

院南京土壤研

究所 

468.34 21,639.76 设计 施工及技术服务 

北京焦化厂土地污

染治理项目 
20,576.10 中科鼎实 4,115.22 16,460.88 技术咨询及指导 

土壤清挖、运输

至场处置中心、

污染土壤修复、

临时设施、夜间

施工、自行监测、

人员健康防护 

禹州市颍河湿地项

目 
8,510.49 

河南省启源环

保科技有限公

司、沈阳赛斯

环境工程设计

研究中心有限

公司 

595.73 7,914.75 
项目实施过程中技术

咨询与支持工作 

河南省启源环保

科技有限公司承

担项目融资、材

料和物资采购等

工作；沈阳赛斯

环境工程设计研

究中心有限公司

负责修复设计工

作 
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项目名称 合同金额 联合体 

归属于建

工修复的

合同金额 

联合体合

同额 

建工修复 

工作职责 

联合体方 

工作职责 

禹州市石梁河湿地

项目 
2,039.86 

河南省启源环

保科技有限公

司、湖南中冶

长天节能环保

技术有限公司 

122.39 1,917.47 
项目实施过程中技术

咨询与支持工作 

河南省启源环保

科技有限公司承

担本项目的项目

融资、材料和物

资采购等工作；

湖南中冶长天节

能环保技术有限

公司承担本次项

目的设计工作 

（4）联合体方仅负责方案设计，建工修复负责环境修复的具体实施，双方

不存在代为施工可行性 

报告期内，联合体方仅负责方案设计，建工修复负责环境修复的具体实施的

项目共有 6 个，双方职责明确，不存在代为施工进行利益输送的情形，该模式下

联合体的工作职责、各自分配的合同金额、分配方式的具体项目如下： 

单位：万元 

项目名称 合同金额 联合体 

归属于建

工修复的

合同金额 

联合体合

同额 

建工修复 

工作职责 

联合体方 

工作职责 

郴州砷渣矿

山综合治理

项目 

5,050.00 

中国城市

建设研究

院有限公

司 

4,898.50 151.50 
废渣堆治理、填埋场、

生态恢复 
设计工作 

峰江街道农

田污染修复

项目 

1,877.67 浙江大学 1,689.90 187.77 
联合体牵头方，负责主

体工程施工 

技术方案编制、

技术咨询 

万山固废填

埋场建设项

目 

4,867.79 

中国电建

集团贵阳

勘测设计

研究院有

限公司 

4,505.69 362.10 
联合体牵头人，负责工

程的全部施工工作 

负责工程的全部

设计工作 

贵州草海一

期修复项目 
9,056.20 

贵州贵深

环境工程

有限公司 

8,784.00 272.20 
负责项目的实施及管

理 

负责工程的全部

测量勘察设计工

作 

天津油墨厂

地块修复项

目 

43,166.67 

（含暂列金

1,958.77 万元

和第三方费

用3,991.28万

国核电力

规划设计

研究院有

限公司 

36,789.81 426.81 

项目施工、止水帷幕、

原位化学氧化、异位热

脱附修复、场地补充调

查、环评、管控等 

补充地质勘查、

止水帷幕设计 
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项目名称 合同金额 联合体 

归属于建

工修复的

合同金额 

联合体合

同额 

建工修复 

工作职责 

联合体方 

工作职责 

元） 

葛店化工 A

区修复项目 
17,139.67 

北京市市

政工程设

计研究总

院有限公

司 

16,755.67 384.00 

原位热脱附施工，监

测、检测，二次污染防

控，直至将污染物修复

达到现行规范和技术

标准的要求，并保证该

工程顺利通过有关部

门（环保、建设）组织

的竣工验收﹑交付使

用 

原位热脱附设计

方案 

（5）联合体方不承担任何具体工作，不分取任何收益 

报告期内，联合体方不承担任何具体工作，不分取任何收益的项目为广华新

城土壤污染治理工程项目和广华新城第三标段地下水修复项目。由于当时环境修

复产业处于行业发展早期，缺乏行业相关规范、具体要求等，公司在 2011 年的

广华新城招标中，因业主无法准确判断土壤污染治理工程所必需的资质种类，根

据自身对行业资质的理解对投标方提出了需具备“市政工程施工总承包壹级及以

上或石油化工工程施工总承包壹级及以上”资质要求。尽管业主在资质方面的要

求与该项目承包方实际承接应具有的工作能力不匹配，但为合法满足招标要求，

公司与建工集团组成联合体进行投标。 

联合体中标后，广华新城土壤污染治理工程项目和广华新城第三标段地下水

修复项目的全部工作实际均由公司承担。建工集团虽然拥有市政公用工程施工总

承包壹级资质，但并不具备该项目招标文件中要求的经验，也不具有该项目实际

实施过程中所需要的相应能力，建工集团并未实际参与具体工作，不分取任何收

益。 

单位：万元 

项目名称 合同金额 联合体 
归属于公司

的合同金额 

归属于联合

体合同额 

建工修复 

工作职责 

联合体方 

工作职责 

广华新城土

壤污染治理

工程项目 

47,176.01 建工集团 47,176.01 - 

负责修复达到北京市环保

局审批的《北京化工二厂、

有机化工化工厂原厂址场

地污染修复技术方案》所确

定的修复值 

在该项目的具

体工作中，建

工集团不承担

任何工作 
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项目名称 合同金额 联合体 
归属于公司

的合同金额 

归属于联合

体合同额 

建工修复 

工作职责 

联合体方 

工作职责 

广华新城第

三标段地下

水修复项目 

2,665.08 建工集团 2,665.08 - 
修复广华新城相关地块土

壤及地下水 

在该项目的具

体工作中，建

工集团不承担

任何工作 

（6）联合体双方共同组建项目部，收益按比例分摊 

武汉农药厂综合治理项目系 2011 年由建工修复与武汉市汉阳市政建设集团

公司共同组建联合体项目部承接武汉市建元建设工程项目管理有限公司发包的

环境修复项目，项目实施过程中，联合体双方设立共管银行账户，所有项目收入

直接进入该账户，项目所有费用及成本均统一归集，建工修复和武汉市汉阳市政

建设集团公司按照 70%：30%的比例进行最终利润分配，上述分配比例主要系建

工修复拥有较强的生态环境修复技术能力和项目实践经验所导致。该模式下建工

修复负责土壤修复项目的实施和协调，武汉市汉阳市政建设集团公司协助建工修

复对项目实施管理并提供当地协调服务。目前该项目已经实施完毕，双方不存在

合同金额分配的纠纷。因此，联合体各方职责明确，不存在代为施工进行利益输

送的情形，该项目各联合体的工作职责、各自分配的合同金额、分配方式的具体

信息如下： 

单位：万元 

项目名称 合同金额 联合体 
归属于公司

的合同金额 

归属于联合

体合同额 

建工修复 

工作职责 

联合体方 

工作职责 

武汉农药厂

综合治理项

目 

23,238.78 

武汉市汉

阳市政建

设集团有

限公司 

16,267.15 6,971.63 

作为联合体牵头

方，负责项目土壤

修复工程的实施 

与联合体牵头方

共同实施修复工

作 

（7）联合体分配金额的公允性 

①法规要求中标时联合体各方有明确的职责分工 

根据《中华人民共和国招标投标法》对于联合体项目的相关规定：“联合体

各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标

协议连同投标文件一并提交招标人。”报告期内，发行人与联合体方严格依据法

规的规定，在招标阶段就明确联合体各方拟承担的工作和责任。 

②联合体协议中均对各方的工作职责和分配比例做出明确要求，符合法律法

规的规定，价格公允 

中标后，联合体各方综合考虑各自的业务能力比较优势以及区域市场开发能
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力与贡献等因素，通过协商方式确认联合体各方的工作职责及其相对应的分配金

额并签订联合体协议书。报告期内，发行人产生收入的联合体项目均签订了联合

体协议，31 个项目各自均有明确的修复介质、修复区块或其他污染介质修复任

务等，并明确了各自的合同金额和分配机制，另有两个项目中联合体方建工集团

不承担任何具体工作，但其也不分取任何收益。因此，建工修复与联合体方关于

合同金额的分配与其工作职责密切联系，分配具有公允性。 

（四）报告期内是否存在客户与供应商重叠的情形，若存在请结合相关交

易的商业实质、交易金额等信息说明客户与供应商存在重叠的原因及合理性、

相关交易是否公允、是否存在利益输送的情形 

报告期内，公司存在供应商与客户重叠或受同一控制的情形，对单家供应商

与客户或同一控股股东企业对应的主要销售与采购金额情况如下： 

单位：万元 

公司名称 期间 

公司向其销售情况 公司向其采购情况 

原因、合理性及公允性 
销售内容 金额 采购内容 

金额（含

税） 

云南红云氯

碱有限公司 

2019 年度 

云天化红

云氯碱污

染场地修

复 

971.63 

电费、房屋

和土地租

金 

87.36 

公司向客户租赁房屋、

土地和采购电力，满足

项目现场实施需求，是

合理的。 

公司通过公开招标方

式获得项目，报价等符

合公开招标相关要求；

向客户租赁房屋、土地

和采购电力的价格遵

循当地市场价格。前述

交易价格公允 

2018 年度 10,113.86 - - 

2017 年度 1,422.16 - - 

宁波江东开

发投资有限

公司 

2019 年度 

主要为宁

波庆丰地

块和宁波

江东甬江

东南岸区

域地块修

复项目 

-35.87 电费 0.26 公司向客户采购电力，

满足项目现场实施需

求，是合理的。 

公司通过公开招标方

式获得项目，报价等符

合公开招标相关要求；

向客户采购电力的价

格遵循当地市场价格。

前述交易价格公允 

2018 年度 3.44 - - 

2017 年度 1,669.12 电费 216.91 

云南省环境

科学研究院

（中国昆明

2019 年度 

移动式污

染土壤热

脱附成套

90.02 

楚雄生态

湿地恢复

工程和云

81.24 

云南省环境科学研究

院在向公司提供服务

的同时，与公司在科研
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公司名称 期间 

公司向其销售情况 公司向其采购情况 

原因、合理性及公允性 
销售内容 金额 采购内容 

金额（含

税） 

高原湖泊国

际 研 究 中

心） 

设备技术

研发及示

范-污染土

壤处理示

范项目、云

南省污染

土壤修复

关键技术

研究与应

用示范项

目-污染土

壤理化过

程强化技

术研究及

应用示范

项目 

天化修复

项目跟踪

监测和效

果评估、技

术服务咨

询和效果

评估 

项目方面亦有所合作，

公司作为课题参与单

位获得相关收入，是合

理的。 

云南省环境科学研究

院向公司采购进行了

竞争性谈判，根据参与

谈判各方情况经综合

评比选定公司；公司通

过招标、单一来源采

购、询比价等方式采购

其服务，履行了适当的

采购程序，采购价格公

允 

2018 年度 移动式污

染土壤热

脱附成套

设备技术

研发及示

范-污染土

壤处理示

范项目 

33.65 

云天化修

复项目技

术服务咨

询和效果

评估 

25.00 

2017 年度 18.89 45.00 

天农股份 

2020年1-6月 天农股份

地块土壤

修复 

12,879.64 - - 公司通过招投标方式

获取项目，交易价格公

允 
2019 年度 21,871.83 - - 

渤化供销 

2020年1-6月 - - 过硫酸钠 934.25 1、渤化供销具有较为

成熟的化工产品采购

渠道，因天津农药修复

项目对过硫酸钠需求

量较大，基于采购优势

和过硫酸钠国内产量

不高的行业现状，公司

自渤化供销处采购过

硫酸钠，是合理的。 

2、公司向渤化供销采

购过硫酸钠按照公司

采购制度的规定履行

了招标程序，采购价格

与市场价格接近，采购

2019 年度 - - 过硫酸钠 6,629.32 
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公司名称 期间 

公司向其销售情况 公司向其采购情况 

原因、合理性及公允性 
销售内容 金额 采购内容 

金额（含

税） 

价格公允 

天津渤化 2020年1-6月 - - 
设备租赁

及运行 
1,363.17 

由于公司承接的小南

化北部地块修复项目

工期较为紧张，且公司

自有的相关专业化修

复设备均在使用中，故

需租赁相关设备。经履

行招标程序，综合评定

选择向天津渤化采购，

采购价格公允 

渤海物联 

2020年1-6月 - - 

智慧工地

远程监管

云平台、安

全监管管

理系统、扬

尘噪声监

测系统等 

87.23 

公司在天津农药修复

项目中需要采购智慧

工地系统及相关监测

仪器和设备，经履行招

标或询价程序，综合评

定选择向渤海物联采

购，采购价格公允 
2019 年度 - - 

恶臭在线

监测仪 
54.00 

利中物业 

2020年1-6月 - - 

安保、保洁

和食堂等

服务 

6.98 

公司在天津农药修复

项目中需要在当地采

购安保、保洁和食堂等

日常服务，经履行招标

程序，公司最终选择向

利中物业采购，采购价

格与当地市场价格较

为接近，交易价格公允 

2019 年度 - - 

安保、保洁

和食堂等

服务 

12.57 

无锡西玖环

保科技有限

公司 

2020年1-6月 租赁设备 26.55 

设备采购、

设备的运

输、安装、

拆除等 

159.18 报告期内，无锡西玖环

保科技有限公司向公

司销售设备及提供设

备运输、安装及拆除服

务。2019 年，无锡西玖

环保科技有限公司由

于项目实施需要，通过

商务谈判方式选择向

公司租赁863淋洗系统 

2019 年度 租赁设备 39.82 841.07 

2018 年度 - - 716.16 

2017 年度 - - 295.91 

天津市环境

建设投资有

限公司 

2019 年度 天津试剂

一厂修复

项目 

2,954.20 - - 
天津市环境建设投资

有限公司存在天津试

剂一厂修复项目采购

需求，公司通过招投标

方式获取项目 
2018 年度 2,887.23 - - 
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公司名称 期间 

公司向其销售情况 公司向其采购情况 

原因、合理性及公允性 
销售内容 金额 采购内容 

金额（含

税） 

天津市环投

绿化工程有

限公司 

2019 年度 - - 施工区的

地上物清

理、喷洒气

味抑制剂、

树木清理、

地面平整 

- 

公司在天津试剂一厂

修复项目中需要在当

地采购施工区的地上

物清理、喷洒气味抑制

剂、树木清理、地面平

整等分包服务，经履行

招标程序，公司最终选

择向天津市环投绿化

工程有限公司采购 

2018 年度 - - 1,473.65 

注 1：天农股份的控股股东天津渤海化工集团有限公司间接控制渤化供销、天津渤化、

渤海物联和利中物业。 

注 2：天津市环境建设投资有限公司为天津市环投绿化工程有限公司母公司。 

上表可见，公司虽然存在客户和供应商重叠或受同一控制的情况，但双方各

自的主营业务、交易的具体产品或服务存在本质区别，均系根据当时的实际需求

而产生，具有真实交易背景，交易价格公允，不存在利益输送的情况。 

三、请保荐人、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见 

（一）核查程序 

1、收集发行人报告期内投标项目清单。 

2、获取并查看报告期内发行人参与的招投标项目投标文件、中标通知书、

业务合同等相关文件，并通过公开渠道对部分招标公告、中标公告和中标公示合

同等进行检索核实，核查发行人对于相关项目是否已完整履行招投标等程序。 

3、对发行人投标相关工作负责人进行了访谈。 

4、查阅和分析了招投标相关法律法规和配套规定。 

5、走访和函证了报告期内的主要客户和供应商，就其与发行人及其他主要

客户及供应商是否存在关联关系进行了访谈，就是否存在既向建工修复销售、又

向建工修复采购进行了访谈确认。 

6、取得了与前五大客户的合同、产值确认单、付款凭证等资料。 

7、通过中国政府采购网及地方性政府采购网等公开招投标网站检索了相关

招投标项目的公示信息。 

8、取得并查阅了发行人相关业务合同，将通过公开渠道公示的合同与发行
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人相关业务合同及公开披露信息进行了对比、分析。 

9、通过企查查等工具查询了报告期内主要客户和供应商的工商信息。 

10、主要客户和供应商出具了关联关系承诺函。 

11、了解、评价管理层与建造合同收入确认相关的内部控制设计，并测试关

键控制执行的有效性。 

12、检查建造合同主要条款、产值确认单据及期末工程结算等资料，评价建

造合同收入确认政策的适当性。获取并检查产值确认单，结合各工程项目的合同

及补充合同，检查工程项目合同总额及其关键合同条款，核实期末预算收入的准

确性并重新测算收入及完工进度，以复核收入及完工进度的准确性。 

13、取得报告期内发行人关联交易中修复项目的合同、决策文件、招投标文

件及同类交易的相关合同，进行价格比对，定价标准是否存在重大差异。 

14、取得收入成本大表，对各年在施项目收入成本调整项目进行梳理，了解 

是否存在施工项目变更、中止或者暂停的情形，对报告期跨期收入和净利润的影

响。 

15、查阅了联合体承包项目的业主合同、联合体分工协议，中标项目的施工

日志、产值确认单，以了解联合中标项目的工作量确认方式，是否可独立获取业

主方及工程监理方的确认文件。 

16、访谈主要环境修复整体解决方案项目的项目经理、业主代表、监理方，

了解联合体中标项目的工作职责、产值确认单的获取方式等。 

17、核查报告期内主要联合体修复项目的施工日志，取得联合体不存在代为

施工或输送利益的确认函。 

（二）核查意见 

经核查，申报会计师认为： 

1、报告期内，发行人与关联方联合获取项目均系经过招投标方式获得，与

其独立获取项目的定价标准不存在重大差异，发行人不存在关联方转介工程项目

的情况。 

2、报告期内，发行人通过招投标方式获取的项目中存在部分公示业务合同

的情况，公开公示的合同信息与披露信息不存在实质性差异，发行人披露的信息

真实、准确、完整。 
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3、报告期内，发行人通过履行招投标程序承接的项目，招投标程序完备，

订单获取合法、有效，符合相关法律法规的规定；发行人不存在应履行而未履行

招投标程序获取项目的情况。 

4、报告期内，发行人存在施工项目变更、中止或者暂停的情形，竣工验收

后项目审计结算对报告期跨期收入和净利润的调整影响占比较小。 

5、联合中标项目的工作量确认方式及是否可独立获取业主方及工程监理方

的确认文件系根据合同约定及项目的实际情况进行确定。 

6、联合体承包作为市场行为，在严格的招投标过程中，联合体内部已经通

过总承包合同限定了各方的分配机制及分配价格的公允性，不会出现联合体在施

工中代为施工进行利益输送的情形，中介机构核查程序有效。 

7、发行人虽然存在客户和供应商重叠或受同一控制的情况，但双方各自的

主营业务、交易的具体产品或服务存在本质区别，均系根据当时的实际需求而产

生，具有真实交易背景，相关交易公允、不存在利益输送的情形。 

问题 3、关于主营业务成本 

招股说明书披露，报告期内，公司主营业务成本中环境修复整体解决方案成

本为最主要的构成部分，成本占比始终在 97%以上。 

请发行人补充披露：（1）发行人主要项目情况、分包商负责业务情况对报

告期按分包内容细分的分包成本波动的影响。（2）发行人分包成本占环境修复

整体解决方案业务成本的比例偏高的原因，是否存在核心业务外包或依赖供应商

的情形。（3）发行人报告期前五大确认收入项目的分包商成本金额及占该项目

营业成本的比例，结合项目特点进一步披露各项目分包成本占比差异的主要原

因，不同类型项目特点对发行人成本构成的影响。 

请发行人补充说明：（1）2019 年修复药剂消耗量与业务规模是否匹配，天

津农药修复项目修复药剂的特点与其他项目的主要差异情况。（2）发行人向联

合体关联方采购材料、设备、劳务的金额及原因，采购价格的公允性，进一步说

明相关交易是否构成实质意义上的关联交易。（3）报告期水泥、HDPE 膜等直

接材料价格波动是否与市场波动一致，相关材料价格波动对发行人的影响。（4）

报告期电能、天然气等能源采购量波动较大的原因，与项目需求是否匹配。（5）

2019 年，发行人采购石子的金额大幅下降的原因。（6）部分项目的营业成本为
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负数的原因和合理性。（7）“环境修复整体解决方案业务的成本构成—其他费用”

科目的具体构成及金额。（8）结合相关业务流程，说明发行人成本的归集对象、

归集和结转的核算过程，各项成本的归集、结转是否准确、完整、及时，是否和

收入配比。 

请保荐人、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见。 

回复： 

一、请发行人补充披露：（1）发行人主要项目情况、分包商负责业务情况

对报告期按分包内容细分的分包成本波动的影响。（2）发行人分包成本占环境

修复整体解决方案业务成本的比例偏高的原因，是否存在核心业务外包或依赖

供应商的情形。（3）发行人报告期前五大确认收入项目的分包商成本金额及占

该项目营业成本的比例，结合项目特点进一步披露各项目分包成本占比差异的

主要原因，不同类型项目特点对发行人成本构成的影响。 

（一）发行人主要项目情况、分包商负责业务情况对报告期按分包内容细

分的分包成本波动的影响 

报告期内，公司环境修复整体解决方案业务的成本构成情况如下： 

单位：万元 

项目 
2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

金额 占比 金额 金额 占比 占比 金额 占比 

分包成本 18,207.75 65.77% 54,765.58 63.08% 51,634.98 64.50% 40,774.19 69.78% 

直接材料 3,514.10 12.69% 13,449.46 15.49% 15,113.30 18.88% 9,584.31 16.40% 

人工成本 1,598.43 5.77% 4,263.22 4.91% 3,883.86 4.85% 2,808.25 4.81% 

机械设备及安装费 2,019.20 7.29% 6,427.74 7.40% 3,408.10 4.26% 1,466.37 2.51% 

场调检测费 932.12 3.37% 3,889.30 4.48% 2,421.80 3.03% 973.67 1.67% 

其他费用 1,413.42 5.11% 4,022.47 4.63% 3,596.60 4.49% 2,829.31 4.84% 

合计 27,685.03 100.00% 86,817.76 100.00% 80,058.64 100.00% 58,436.09 100.00% 

报告期内，公司作为国内领先的环境修复综合服务提供商，为客户提供土壤、

水体等各种生态环境咨询、设计、治理、运营、管理等一体化解决方案，即主要

制定项目解决方案和质量管控，对主要修复环节采用自有设备，包括供配电设备、

热脱附设备、振动筛、焚烧尾气处置系统、燃烧设备、钢结构大棚等，而将污染

介质施工、高温焚烧协同处置等终端处置、临时设施构建、地基基础工程等土建
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施工、机械施工类不涉及核心技术的通用工程进行分包，由分包商来完成，项目

实施过程中，公司委派专人对分包商施工的进度和质量进行现场控制，同时项目

部负责跟踪和管理，以确保施工的进度、费用、环境、安全和质量得到有效的管

理和控制，因此，分包成本为主营业务成本中最主要的项目，占比分别为 69.78%、

64.50%、63.08%和 65.77%，直接材料及人工成本次之，两项合计占比分别为

21.21%、23.73%、20.40%和 18.46%。具体分析如下： 

（1）分包成本 

报告期内，公司对于分包成本进行严格预算管控，通过招投标形式对分包商

进行筛选。受场地污染情况和采用不同修复技术工艺的影响，各个环境修复整体

解决方案项目分包的内容和比例存在差异。 

报告期内，公司环境修复整体解决方案分包成本按分包内容构成如下： 

单位：万元 

项目 
2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

金额 占比 金额 占比 波动幅度 金额 占比 波动幅度 金额 占比 

污染介质施工 10,672.19 58.61% 28,238.36 51.56% -17.58% 34,260.67 66.35% 32.03% 25,949.00 63.64% 

高温焚烧协同处

置等终端处置 
1,655.98 9.09% 11,891.26 21.71% 128.27% 5,209.26 10.09% -33.90% 7,880.67 19.33% 

临时设施构建 2,862.21 15.72% 6,410.59 11.71% -19.83% 7,996.44 15.49% 79.84% 4,446.46 10.91% 

地基基础工程 2,220.97 12.20% 6,156.52 11.24% 135.08% 2,618.90 5.07% 103.37% 1,287.77 3.16% 

其他 796.40 4.37% 2,068.84 3.78% 33.50% 1,549.70 3.00% 28.04% 1,210.29 2.97% 

合计 18,207.75 100.00% 54,765.58 100.00% 6.06% 51,634.98 100.00% 26.64% 40,774.19 100.00% 

公司环境修复整体解决方案分包成本中主要为污染介质施工、高温焚烧协同

处置等终端处置、临时设施构建、地基基础工程等，系公司在承接修复项目后，

对项目施工内容进行整体筹划，其中修复方案的确定、优化，项目施工组织管理，

修复质量把控及验收，施工安全与风险管理等核心工作由公司完成，将污染介质

清挖转运、基坑支护、临建施工等通用工程分包给分包商。公司采取上述与分包

商合作的方式，有利于发挥公司在修复领域的核心优势，并提高施工效率。 

报告期内，污染介质施工为分包成本中最主要的项目，占比分别为 63.64%、

66.35%、51.56%和 58.61%，高温焚烧协同处置等终端处置及临时设施构建次之，

两项合计占比分别为 30.24%、25.58%、33.42%和 24.81%。上述不同分包内容占

比波动主要系受不同项目的场地污染情况和采用修复技术工艺的影响所致。具体
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分析如下： 

①报告期内，公司环境修复整体解决方案收入前五名项目分包成本波动的影

响分析 

A、2017 年，公司环境修复整体解决方案收入前五名项目分包成本按分包内

容构成及影响分析如下： 

单位：万元 

分包内容 
污染介 

质施工 

高温焚烧 

协同处置 

等终端处置 

临时设 

施构建 

地基基 

础工程 
其他 合计 

重庆葛老溪场

地修复项目 

金额 2,801.78 2,514.73 92.86 75.43 312.66 5,797.46 

比例 48.33% 43.38% 1.60% 1.30% 5.39% 100.00% 

宁波庆丰农药

厂南厂修复项

目 

金额 375.57 440.63 245.77 196.43 31.51 1,289.91 

比例 29.12% 34.16% 19.05% 15.23% 2.44% 100.00% 

南天化工厂西

厂项目 

金额 447.95 126.28 86.53 29.99 53.73 744.48 

比例 60.17% 16.96% 11.62% 4.03% 7.22% 100.00% 

上海桃浦 613B

地块修复项目 

金额 711.31 - 484.97 149.22 - 1,345.50 

比例 52.87% - 36.04% 11.09% - 100.00% 

无锡造漆厂项

目 

金额 1,933.27 - 58.27 266.74 - 2,258.28 

比例 85.61% - 2.58% 11.81% - 100.00% 

其他 
金额 19,679.12 4,799.03 3,478.06 569.96 812.39 29,338.56 

比例 67.08% 16.36% 11.85% 1.94% 2.77% 100.00% 

合计 
金额 25,949.00 7,880.67 4,446.46 1,287.77 1,210.29 40,774.19 

比例 63.64% 19.33% 10.91% 3.16% 2.97% 100.00% 

2017 年度，分包成本中污染介质施工、高温焚烧协同处置等终端处置合计

占比为 82.97%，构成了分包成本的主要部分，主要系重庆葛老溪场地修复项目、

无锡造漆厂项目等项目污染介质施工金额较高，同时因为重庆葛老溪场地修复、

宁波庆丰农药厂南厂修复项目、重庆永川分厂污染场修复工程、巴南涉铅、铬场

地整治项目等项目涉及重金属污染物、含氰废渣等污染介质需要进行高温焚烧并

填埋处置所致。 

B、2018 年，公司环境修复整体解决方案收入前五名项目分包成本按分包内

容构成及影响分析如下： 
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单位：万元 

分包内容 
污染介 

质施工 

高温焚烧 

协同处置 

等终端处置 

临时设 

施构建 

地基基 

础工程 
其他 合计 

云天化红云氯碱修

复项目 

金额 1,752.00 1,363.76 385.92 177.17 - 3,678.85 

比例 47.62% 37.07% 10.49% 4.82% - 100.00% 

上海桃浦 613B 地

块修复项目 

金额 1,188.43 - 810.27 249.32 - 2,248.02 

比例 52.87% - 36.04% 11.09% - 100.00% 

楚雄生态湿地恢复

工程 

金额 4,273.63 - 33.18 - - 4,306.81 

比例 99.23% - 0.77% - - 100.00% 

芜湖新兴铸管 5#

修复项目 

金额 1,340.75 698.80 930.75 - - 2,970.30 

比例 45.14% 23.53% 31.34% - - 100.00% 

贵州草海一期修复

项目 

金额 2,178.11 - - - - 2,178.11 

比例 100.00% - - - - 100.00% 

其他 
金额 23,527.75 3,146.70 5,836.32 2,192.41 1,549.70 36,252.88 

比例 64.90% 8.68% 16.10% 6.05% 4.27% 100.00% 

合计 
金额 34,260.67 5,209.26 7,996.44 2,618.90 1,549.70 51,634.97 

比例 66.35% 10.09% 15.49% 5.07% 3.00% 100.00% 

2018 年度，分包成本中污染介质施工、临时设施构建合计占比为 81.84%，

为分包成本的主要部分，因为楚雄生态湿地恢复工程、贵州草海一期修复项目涉

及植被绿化、河道底泥环保疏浚、河道堤岸生态带建设导致污染介质施工增幅较

大；高温焚烧协同处置等终端处置较 2017 年度降幅为 33.90%，系重庆葛老溪场

地修复项目、宁波庆丰农药厂南厂修复项目等项目逐渐实施完成所致。 

C、2019 年，公司环境修复整体解决方案收入前五名项目分包成本按分包内

容构成及影响分析如下： 

单位：万元 

分包内容 
污染介 

质施工 

高温焚烧 

协同处置 

等终端处置 

临时设 

施构建 

地基基 

础工程 
其他 合计 

天津农药修复

项目 

金额 5,287.20 - 136.05 830.69 422.53 6,676.47 

比例 79.19% - 2.04% 12.44% 6.33% 100.00% 

扬子医药修复

项目 

金额 1,464.93 6,418.63 538.14 687.62 298.96 9,408.28 

比例 15.57% 68.22% 5.72% 7.31% 3.18% 100.00% 

南京煤制气三

期项目 

金额 1,188.46 - 1,047.88 419.33 - 2,655.67 

比例 44.75% - 39.46% 15.79% - 100.00% 
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分包内容 
污染介 

质施工 

高温焚烧 

协同处置 

等终端处置 

临时设 

施构建 

地基基 

础工程 
其他 合计 

东方化工厂修

复项目 

金额 2,026.38 - 742.60 - 158.27 2,927.25 

比例 69.22% - 25.37% - 5.41% 100.00% 

天津油墨厂地

块修复项目 

金额 1,214.65 - 149.01 617.48 162.80 2,143.94 

比例 56.66% 0.00% 6.95% 28.80% 7.59% 100.00% 

其他 
金额 17,056.74 5,472.63 3,796.91 3,601.40 1,026.28 30,953.96 

比例 55.10% 17.68% 12.27% 11.63% 3.32% 100.00% 

合计 
金额 28,238.36 11,891.26 6,410.59 6,156.52 2,068.84 54,765.57 

比例 51.56% 21.71% 11.71% 11.24% 3.78% 100.00% 

2019 年度，分包成本中高温焚烧协同处置等终端处置和地基基础工程占比

分别上升至 21.71%和 11.24%，其中扬子医药修复项目因为该项目拥有大量生活

垃圾和固废垃圾需要进行危废处置导致高温焚烧协同处置等终端处置费用增幅

较大，天津油墨厂地块修复项目、天津农药修复项目、青海云天化调查及防控项

目和西宁铬污染地下水风险防控项目等基坑支护、止水帷幕工程量占比较多导致

地基基础工程费用增加。 

D、2020 年 1-6 月，公司环境修复整体解决方案收入前五名项目分包成本按

分包内容构成及影响分析如下： 

单位：万元 

分包内容 
污染介 

质施工 

高温焚烧 

协同处置等 

终端处置 

临时设 

施构建 

地基基 

础工程 
其他 合计 

天津农药修复

项目 

金额 3,141.56 - 1,675.02 965.70 208.91 5,991.19 

比例 52.44% - 27.96% 16.12% 3.49% 100.00% 

绿心垃圾填埋

场项目 

金额 1,849.05 129.70 56.76 - - 2,035.51 

比例 90.84% 6.37% 2.79% - - 100.00% 

小南化北部地

块修复项目 

金额 812.75 891.25 25.83 900.77 236.43 2,867.03 

比例 28.35% 31.09% 0.90% 31.42% 8.25% 100.00% 

天重三期土壤

修复项目 

金额 440.84 226.43 137.94 68.71 26.46 900.38 

比例 48.96% 25.15% 15.32% 7.63% 2.94% 100.00% 

天津油墨厂地

块修复项目 

金额 725.79 - 82.45 181.85 27.18 1,017.27 

比例 71.35% - 8.11% 17.88% 2.67% 100.00% 

其他 金额 3,702.20 408.60 884.21 103.94 297.42 5,396.37 
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分包内容 
污染介 

质施工 

高温焚烧 

协同处置等 

终端处置 

临时设 

施构建 

地基基 

础工程 
其他 合计 

比例 68.61% 7.57% 16.39% 1.93% 5.51% 100.00% 

合计 
金额 10,672.19 1,655.98 2,862.21 2,220.97 796.40 18,207.75 

比例 58.61% 9.09% 15.72% 12.20% 4.37% 100.00% 

2020 年 1-6 月，绿心垃圾填埋场项目主要涉及土方修复、场外运输等污染介

质等工艺导致污染介质施工比例较高，天津农药修复项目因将原技术方案中的全

部异位热脱附修复工艺变更为原位热脱附工艺导致进行原位热脱附工艺建设的

临建设施构建增多导致分包成本临时设施构建的成本占比上升。 

（二）发行人分包成本占环境修复整体解决方案业务成本的比例偏高的原

因，是否存在核心业务外包或依赖供应商的情形。 

公司分包成本占环境修复整体解决方案业务成本的比例偏高的原因 

A、对于污染介质施工、高温焚烧协同处置等终端处置、临时设施构建、地

基基础工程等项目，基于通用性较强、技术含量较低、占用人力物力较大、作业

存在一定地理半径限制等因素，通常会通过分包方式实施。 

A、污染介质施工，主要涉及土壤挖运、破碎、筛分、堆置、搅拌/旋喷和回

填等，是市政建设、环保工程建设等领域非常普遍的工作内容，市场供应充足；

由于技术难度低，专业人员要求不高，对机械设备没有特殊要求，公司在实施项

目的过程中，涉及到污染介质施工的，采用分包方式可以节省人力和设备；污染

介质施工分包商须按照公司确定的修复技术方案和施工方案对污染土壤进行土

石方作业，以保证项目按照总体技术方案要求进行实施。 

b、高温焚烧协同处置等终端处置，主要水泥窑焚烧，根据公司对修复方案

研究论证，部分项目需要采用高温焚烧协同处置等终端处置工艺，而焚烧等终端

处置工艺需要相应的焚烧场所和设施。为完成该等水泥窑焚烧工作，若公司在项

目地附近自行建设焚烧设施，不符合经济效益原则，也难以保证项目工期；而通

过市场化的方式，将此类工作分包给项目所在地附近的专业终端处置公司，符合

行业惯例，公司亦可通过环境修复方案优化设计、工程过程管理等确保项目修复

质量符合要求。 

c、公司的其他分包还包括临时设施构建、地基基础工程等，该等工程为建

设项目实施所用的临时车间及配套设施、组装拆除施工设备及保障基坑稳定等工
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作，系环境修复整体解决方案业务的辅助性、通用性工程，采用分包方式可以节

省人力和设备。 

B、同行业可比公司中高能环境、永清环保、博天环境、京蓝科技在项目执

行过程中多分包模式 

a、高能环境：将部分工程分包给具备相应资质的专业承包商进行施工，其

有利于发挥该公司在固废污染防治领域的核心优势，保证工程进度、提高施工效

率。根据高能环境年度报告，该公司的土建工程及分包 2017-2019 年度的占比分

别为 37.02%、36.68%和 42.69%，低于建工修复的分包比例，主要系高能环境业

务结构不同及自身拥有固废处理处置业务，该部分业务的分包需求较小所致。 

b、永清环保：施工分包商包括土建施工分包商、设备安装施工分包商、防

腐施工分包商和消防工程分包商等。 

c、博天环境：水环境解决方案（工程总承包）主要承接污水处理等总承包

工程，主要是公司依据设计方案，将土建安装工程分包给具有资质的建筑安装公

司，依据设计和工艺流程定制或采购相应的专业设备。 

d、京蓝科技：公司承接项目后，根据各项目实际情况会将部分分项、非核

心的作业内容通过分包的方式进行施工。对于环境修复的核心技术和工作，包括

修复方案的确定、项目施工组织管理、原材料采购、技术质量把控、施工安全和

风险管理、竣工验收等均由公司完成。根据《京蓝科技股份有限公司发行股份购

买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，京蓝科技子公司

中科鼎实2016年、2017年和2018年1-6月的分包成本占比分别为42.26%、58.92%

和 61.18%，分包成本占比略低于建工修复，主要系中科鼎实具备地基基础工程

专业承包一级资质，对于大型项目涉及的深基坑、超大基坑能够自主组织施工所

致。 

与同行业可比公司类似，公司将环境修复整体解决方案的工艺及工序中涉及

到通用性较强、技术含量较低、占用人力物力较大的工程分包符合行业特性。 

综上，环境修复整体解决方案是技术性、专业性要求高的环保领域，公司将

土壤修复项目中非核心工序的污染介质施工、高温焚烧协同处置等终端处置、临

时设施构建、地基基础工程等工作进行分包，符合行业惯例和成本效益原则，有

利于公司集中专业技术能力保证土壤修复项目最终修复效果的完成，不存在核心
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业务外包或依赖供应商的情形。 

（三）发行人报告期前五大确认收入项目的分包商成本金额及占该项目营

业成本的比例，结合项目特点进一步披露各项目分包成本占比差异的主要原因，

不同类型项目特点对发行人成本构成的影响。 

③报告期内，公司前五名收入项目的分包商成本金额及占该项目营业成本的

比例如下： 

环境修复整体解决方案业务各项目的分包成本占当期营业成本的比例差异

较大，主要系各项目所采用的修复工艺不同所致。 

单位：万元 

2020 年 1-6 月 

序

号 
项目 

预计总成

本金额 

预计分包

成本金额 

分包成本占

预计总成本

的比例 

主要使用的工艺 

1 天津农药厂修复项目 58,251.68 14,628.21 25.11% 原位化学氧化、原位热脱附 

2 
小南化北部地块修复

项目 
8,338.43 5,183.73 62.17% 

异位化学氧化、异位热脱附、水泥

窑协同处置、地下水抽出处理 

3 
天重三期土壤修复项

目 
5,683.00 3,229.19 56.82% 

原位/异位化学氧化、异位固化/稳定

化、水泥窑协同处置、阻隔（风险

管控） 

4 绿心垃圾填埋场项目 2,122.16 2,035.51 95.92% 

分类筛检、高温焚烧协同处置等终

端处置垃圾全量清挖，机械和人工

分选，腐殖土作为绿化用土，建筑

渣块作为回填材料，轻物质焚烧发

电 

5 
天津油墨厂地块修复

项目 
25,945.16 16195.79 62.42% 

土壤气相抽提、地下水抽出处理、

地下水曝气、风险管控（风险管控

工程措施包括垂直和水平阻隔）、异

位热脱附、原位化学氧化 

2019 年度 

序

号 
项目 

预计总成

本金额 

预计分包

成本金额 

分包成本占

预计总成本

的比例 

主要使用的工艺 

1 天津农药修复项目 58,251.68 18,914.78 32.47% 
原位化学氧化、原位热脱附、异位

化学氧化、异位热脱附、常温解吸 

2 扬子医药修复项目 11,182.71 9,270.96 82.90% 
分类筛分、挖掘、倒运、破碎、安

全填埋处置、高温焚烧协同处置 

3 南京煤制气三期项目 5,729.79 2556.5 44.62% 
原位热脱附、原位化学氧化、地下

水抽出处理、异位固化/稳定化 
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4 东方化工厂修复项目 15,746.13 6,109.89 38.80% 原位化学氧化、土壤气相抽提 

5 
天津油墨厂地块修复

项目 
26,471.77 10,219.09 38.60% 

原位化学氧化、土壤气相抽提、地

下水抽出处理、地下水曝气、风险

管控（风险管控工程措施包括垂直

和水平阻隔）、异位热脱附 

2018 年度 

序

号 
项目 

预计总成

本金额 

预计分包

成本金额 

分包成本占

预计总成本

的比例 

主要使用的核心工艺 

1 
云天化红云氯碱修复

项目 
7,145.35 4,836.20 67.68% 异位热脱附、异位固化/稳定化 

2 
上海桃浦 613B 地块修

复项目 
7,555.09 3,652.54 48.34% 

常温解吸、异位化学氧化、抽出处

理、多相抽提 

3 
楚雄生态湿地恢复工

程 
6,294.05 5,009.70 79.59% 生物塘技术、表流湿地技术 

4 
芜湖新兴铸管 5#修复

项目 
6477.73 3,839.71 59.27% 

异位化学氧化、异位热脱附、异位

固化/稳定化、水泥窑协同处置 

5 
贵州草海一期修复项

目 
5,957.98 3,162.77 53.08% 人工湿地，底泥污染源清理 

2017 年度 

序

号 
项目 

预计总成

本金额 

预计分包

成本金额 

分包成本占

预计总成本

的比例 

主要使用的工艺 

1 
重庆葛老溪场地修复

项目 
7,193.22 6,598.72 91.73% 

筛分清洗、水泥窑协同处置、异位

固化/稳定化、异位化学氧化 

2 
宁波庆丰农药厂南厂

修复项目 
7,098.15 3,742.70 52.73% 

原位热脱附、异位间接热脱附、异

位固化/稳定化、原位化学氧化、水

泥窑协同处置 

3 南天化工厂西厂项目 9,059.06 3,043.24 33.59% 
常温解吸、异位热脱附、异位固化/

稳定化 

4 
上海桃浦 613B 地块修

复项目 
8,596.17 3,652.54 42.49% 常温解吸、异位化学氧化 

5 无锡造漆厂项目 12,845.49 11,340.92 88.29% 水泥窑协同处置、地下水抽出处理 

上表可见，主要项目的分包成本占当期营业成本的比例差异较大，主要与修

复项目所涉及的修复工艺及自有设备联系较为紧密，具体分析如下： 

A、重庆葛老溪场地修复项目、上海桃浦 613B 地块修复项目、无锡造漆厂

项目、云天化红云氯碱修复项目、小南化北部地块修复项目、绿心垃圾填埋场项

目等采用异位化学氧化、异位热脱附、水泥窑协同处置等工艺，需要公司对修复

土壤进行异位场地筛分、挖掘、倒运、破碎、焚烧等技术含量较低的工艺，导致
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污染介质施工、高温焚烧协同处置等终端处置比例较高。其中南天化工厂西厂项

目的分包比例较低，主要系南天化工厂西厂项目利用自有的热脱附设备进行处

理，分包需求降低。 

B、楚雄生态湿地恢复工程、贵州草海一期修复项目等涉及生物塘技术、表

流湿地技术等工艺，需要公司对修复土壤、水体进行植被绿化、河道底泥环保疏

浚、河道堤岸生态带建设等技术含量较低的工艺，导致采用污染介质施工的分包

比例较高。 

C、东方化工厂修复项目、南京煤制气三期项目、天津农药修复项目、天津

油墨厂地块修复项目等项目采用原位化学氧化、原位热脱附、原位固化/稳定化

等工艺，公司需要消耗的修复药剂及燃气、电量等使用量大，导致污染介质施工

的分包比例较低。 

二、请发行人补充说明：（1）2019 年修复药剂消耗量与业务规模是否匹配，

天津农药修复项目修复药剂的特点与其他项目的主要差异情况。（2）发行人向

联合体关联方采购材料、设备、劳务的金额及原因，采购价格的公允性，进一

步说明相关交易是否构成实质意义上的关联交易。（3）报告期水泥、HDPE 膜

等直接材料价格波动是否与市场波动一致，相关材料价格波动对发行人的影响。

（4）报告期电能、天然气等能源采购量波动较大的原因，与项目需求是否匹配。

（5）2019 年，发行人采购石子的金额大幅下降的原因。（6）部分项目的营业

成本为负数的原因和合理性。（7）“环境修复整体解决方案业务的成本构成—

其他费用”科目的具体构成及金额。（8）结合相关业务流程，说明发行人成本

的归集对象、归集和结转的核算过程，各项成本的归集、结转是否准确、完整、

及时，是否和收入配比。 

（一）2019 年修复药剂消耗量与业务规模是否匹配，天津农药修复项目修

复药剂的特点与其他项目的主要差异情况。 

报告期内，公司所承接环境修复整体解决方案业务的污染源和污染程度各有

不同，采用工艺差别较大，不同修复工艺的施工安排在同一项目上的实施时间和

实施阶段也有所不同。各环境修复整体解决方案的所消耗的修复药剂、染料、生

石灰等原材料的比例差异较大。对于重度有机污染土壤，通常采用热脱附技术等

物理修复工艺，该项工艺耗用的燃料成本占比较高；对于轻度有机污染土壤，通
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常采用化学氧化或者化学还原等化学修复方式，则该项工艺耗用的修复药剂成本

占比较高。2019 年度，修复药剂占比较高，主要系天津农药修复项目 2019 年修

复的中、轻度有机污染土壤量较大，修复药剂耗用较多所致。 

1、2019 年修复药剂消耗量与业务规模匹配 

最近三年，修复药剂消耗量与环境修复整体解决方案业务收入的具体匹配情

况如下： 

单位：万元 

项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

修复药剂消耗金额 9,372.89 5,798.55 4,572.98 

环境修复整体解决方案业务收入 109,987.93 98,849.63 77,302.85 

修复药剂消耗金额占收入比例 8.52% 5.87% 5.92% 

报告期内，环境修复整体解决方案项目由于污染介质不同、采用工艺的不同

导致不同的项目之间药剂的消耗差异较大。2017 年度、2018 年度，修复药剂消

耗金额占收入比例分别为 5.92%和 5.87%，占比较为稳定。2019 年度，修复药剂

消耗金额占收入比例较高，主要系天津农药修复项目土壤修复量较大、修复药剂

耗用较多所致。 

2、天津农药修复项目修复药剂的特点与其他项目的主要差异情况 

2019 年度，公司主要项目耗用修复药剂的差异对比情况如下： 

单位：万元 

修复项目 项目污染物种类 
药剂及 

修复土方量 

2019 年度 

数量 

（吨、立方米） 
金额 

天津农药修

复项目 

有机磷农药、VOCs、SVOCs

等合计 21 种污染物，总修复

工程量为 158.16 万立方米 

过硫酸钠 7,800.00 5,163.19 

修复土方量 295,477.99  

药剂投加比 1.39%  

南京煤制气

三期项目 

VOCs、SVOCs、TPH、重金

属等合计 24 种污染物，总修

复工程量为 6.77 万立方米 

过硫酸钠 1,463.00 1,009.86 

修复土方量 36,754.00  

药剂投加比 2.10%  

天重三期土

壤修复项目 

SVOCs、石油烃、重金属等合

计 10 种污染物，总修复工程

量为 10.13 万立方米 

过硫酸钠 998.00 640.31 

修复土方量 42,000  

药剂投加比 1.25%  
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修复项目 项目污染物种类 
药剂及 

修复土方量 

2019 年度 

数量 

（吨、立方米） 
金额 

冶峪河道路

修复项目 

SVOCs、有机氯农药、重金属

等合计 17 种污染物，总修复

工程量为 2.94 万立方米 

过硫酸钠 444.00 294.69 

修复土方量 9,850.00  

药剂投加比 2.37%  

小计 7,108.05 

占当期消耗药剂的比例 75.84% 

注：药剂投加比=投入药剂质量/土壤质量；土壤质量=土壤体积×土壤容重（按 1.9 估算）。 

天津农药修复项目因污染历史长、污染范围广导致修复土方量较大，修复药

剂过硫酸钠使用量较高，但药剂投加比与其他项目差异不大。具体分析如下： 

（1）天津农药修复项目土壤修复量较大，耗用修复药剂较多 

①污染历史长、污染范围广、污染土方量大，导致过硫酸钠使用量较多 

天津农药厂，于 1956 年建厂，是新中国第一家从事开发与生产有机磷农药

的国家大型企业和农药生产重点企业。长久以来，企业在其生产过程中原材料与

污染物的泄露和排放，已造成厂区地块内土壤和地下水的严重污染，尤其是 

VOC 类和农药类物质，污染物质种类多达 21 种污染物且超标倍数大。天津农

药修复项目的总修复工程量为 158.16 万立方米，均为有机污染物（有机磷农药、

苯系物和卤代烃等）。天津农药修复项目所用修复技术主要涉及原位化学氧化和

原位热脱附两种，其中原位化学氧化修复工程量为 123 万立方米，原位热脱附修

复工程量为 35 万立方米，另有地下水污染工程量为 23 万平方米（部分与土壤区

域重合）需要进行原位化学氧化修复。 

②天津农药修复项目污染深度大，采用原位化学氧化（高压旋喷）修复工艺

占比高，土壤修复量大导致药剂耗用量较大 

通常原位化学氧化主要的施工工艺有两种，分别为浅层搅拌施工工艺和高压

旋喷工艺，其中浅层搅拌工艺修复土壤深度为修复区内 0-3 米深的污染土壤，高

压旋喷工艺修复土壤和地下水深度为修复区 3-20 米。高压旋喷工艺的消耗药剂

量要大于浅层搅拌施工工艺。 

2019 年度，天津农药修复项目原位化学氧化土壤部分的修复量及占比如下： 

项目名称 2019 年土壤完成工程量（立方米） 占比 

原位化学氧化（轻度高压旋喷） 160,908.20  54.46% 
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项目名称 2019 年土壤完成工程量（立方米） 占比 

原位化学氧化（中度高压旋喷） 71,621.12  24.24% 

原位化学氧化（轻度浅层搅拌） 61,586.91  20.84% 

原位化学氧化（中度浅层搅拌） 1,361.76  0.46% 

合计 295,477.99 100.00% 

2019 年度，天津农药修复项目采用高压旋喷工艺完成修复量占比为 78.70%，

该工艺远超过浅层搅拌所用修复药剂量，修复药剂整体消耗量大。 

（2）药剂投加比处于合理期间，与其他项目差异不大 

根据每个修复场地不同的水文地质条件、地层岩性、污染物种类、浓度和分

布情况，修复药剂的投加比各有不同，通常化学氧化药剂的投加比在

0.50%-3.50%之间，各修复项目过硫酸钠的药剂投加比均在此范围之间。 

根据天津农药修复项目的修复技术方案，污染土壤的药剂投加比为：轻度污

染 1-1.50%（均为质量比），中度 3-3.50%；单一地下水污染化学氧化药剂投加比

为 1-1.50%，2019 年度，天津农药修复项目的药剂投加比为 1.39%，处于正常范

围内，符合行业特点。综上，天津农药修复项目因其工程量大、污染程度深，修

复药剂使用量相应较大。但从药剂投加比分析，天津农药修复项目与其他修复项

目并无显著差别，2019 年修复药剂消耗量与业务规模较为匹配。 

（二）发行人向联合体关联方采购材料、设备、劳务的金额及原因，采购

价格的公允性，进一步说明相关交易是否构成实质意义上的关联交易 

1、发行人向联合体关联方采购材料、设备、劳务的金额及原因，采购价格

的公允性 

报告期内，公司向联合体关联方的主要采购情况如下： 

单位：万元 

与联合体

的关系 
公司名称 发生期间 

采购金额

（含税） 
采购内容 采购原因及公允性 

与天津渤

化同受天

津渤海化

工集团有

限责任公

司控制的

企业 

渤化供销 

2020 年 1-6 月 934.25 过硫酸钠 

渤化供销具有较为成熟的化工产品

采购渠道，因天津农药修复项目对

过硫酸钠需求量较大，基于采购优

势和过硫酸钠国内产量不高的行业

现状，公司自渤化供销处采购过硫

酸钠。 

公司向渤化供销采购过硫酸钠按照

公司采购制度的规定履行了招标程

序，采购价格与市场价格接近，采

2019 年度 6,629.32 过硫酸钠 
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与联合体

的关系 
公司名称 发生期间 

采购金额

（含税） 
采购内容 采购原因及公允性 

购价格公允 

渤海物联 

2020 年 1-6 月 87.23 

智慧工地远程

监管云平台、

安全监管管理

系统、扬尘噪

声监测系统等 

公司在天津农药修复项目中需要采

购智慧工地系统及相关监测仪器和

设备，经履行招标或询价程序，综

合评定选择向渤海物联采购，采购

价格公允 
2019 年度 54.00 

恶臭在线监测

仪 

利中物业 

2020 年 1-6 月 6.98 
安保、保洁、

食堂等服务 

公司在天津农药修复项目中需要在

当地采购安保、保洁、食堂等日常

服务，经履行招标程序，公司最终

选择向利中物业采购，采购价格与

其他供应商报价不存在重大差异，

交易价格公允 

2019 年度 12.57 
安保、保洁、

食堂等服务 

注：以上联合体不包含建工集团，报告期内，公司向建工集团及其控制的其他企业的采

购情况详见招股说明书“第七节 公司治理与独立性  八、报告期内的关联交易”。 

公司向渤化供销采购过硫酸钠履行了招投标程序，综合考虑各供应商的供货

能力、供货及时性、报价等因素后，公司选择向渤化供销采购。渤化供销具有较

为成熟的化工产品采购渠道，基于公司采购量大和国内过硫酸钠产量不高的特

点，公司向其采购能够保证较为稳定和充足的供应，满足项目使用需要。 

在天津农药修复项目、天重三期土壤修复项目中，公司进行了招投标，经审

阅安徽旺盛添加剂有限公司、中油美澳（大连）石化有限公司等供应商报价，渤

化供销报价与其他供应商报价不存在重大差异，公司与渤化供销的交易价格公

允。 

公司通过招标或询价方式向渤海物联采购项目所需监测设备或系统，如恶臭

在线监测仪、智慧工地远程监管云平台、安全监管管理系统、扬尘噪声监测系统

等；公司通过招标方式向利中物业采购安保、保洁、食堂等服务。公司相关采购

履行了招标程序，采购价格与其他供应商报价不存在重大差异，采购价格公允。 

2、相关交易是否构成实质意义上的关联交易 

公司与天津渤化组成联合体通过招标方式获得了天津农药修复项目，在联合

体协议及补充协议中，公司与其他联合体就各方职责和分工进行了明确约定。在

天津农药修复项目中，除项目合同、联合体协议及补充协议外，公司与天津渤化

不存在其他利益约定或安排，不存在约定需要向天津渤化或其关联方采购的情
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况。公司在项目实施过程中具有采购过硫酸钠、智慧工地监测系统、恶臭在线监

测仪等产品及安保、保洁、食堂等服务的实际需求。 

公司向渤化供销、渤海物联和利中物业的采购履行了招标程序，招标要求和

招标过程符合相关法律法规和公司内部管理制度的规定，不存在指定情况。 

此外，根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《上市公司

信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）

等相关规定，渤化供销、渤海物联和利中物业不属于公司关联方。 

综上所述，公司向渤化供销、渤海物联和利中物业的采购不构成实质意义上

的关联交易。 

（三）报告期水泥、HDPE 膜等直接材料价格波动是否与市场波动一致，

相关材料价格波动对发行人的影响 

报告期内，公司采购的水泥和 HDPE 膜的情况如下： 

单位：万元 

项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

水泥 48.46 496.33 306.10 787.43 

HDPE 膜 93.62 344.64 492.99 549.14 

报告期内，公司采购的水泥和 HDPE 膜的平均价格如下： 

项目 
2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

单价 变化 单价 变化 单价 变化 单价 

水泥（元/吨） 446.60 -11.04% 502.05 42.75% 351.71 10.70% 317.72 

HDPE 膜（元/平方米） 13.14 -12.55% 15.03 -22.97% 19.52 14.91% 16.99 

报告期内，水泥、HDPE 膜等材料市场价格如下： 
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数据来源：Wind 

从上图可以看出，2017 年以来，公司采购水泥和 HDPE 膜的均价与市场价

格波动趋势较为一致。 

报告期内，公司环境修复整体解决方案业务的成本构成情况如下： 

单位：万元 

项目 
2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 

分包成本 18,207.75 65.77% 54,765.58 63.08% 51,634.98 64.50% 40,774.19 69.78% 

直接材料 3,514.10 12.69% 13,449.46 15.49% 15,113.30 18.88% 9,584.31 16.40% 

人工成本 1,598.43 5.77% 4,263.22 4.91% 3,883.86 4.85% 2,808.25 4.81% 

机械设备及安装费 2,019.20 7.29% 6,427.74 7.40% 3,408.10 4.26% 1,466.37 2.51% 

场调检测费 932.12 3.37% 3,889.30 4.48% 2,421.80 3.03% 973.67 1.67% 

其他费用 1,413.42 5.11% 4,022.47 4.63% 3,596.60 4.49% 2,829.31 4.84% 

合计 27,685.03 100.00% 86,817.76 100.00% 80,058.64 100.00% 58,436.09 100.00% 

报告期内，环境修复整体解决方案业务成本中，直接材料占比为 15%-19%，

对主营业务整体成本具有一定影响。由于相关主要直接材料均为市场上供应较为

充足的材料，采购价格整体表现出与市场价格一直的变化趋势，故受市场价格影

响较大。未来若相关材料价格上升，则可能提升公司主营业务成本中的直接材料

占比，公司的利润水平可能出现下滑；反之，若相关材料价格下降，则可能降低

公司主营业务成本中的直接材料占比，公司的利润水平可能得以提高。 

（四）报告期电能、天然气等能源采购量波动较大的原因，与项目需求是

否匹配 

报告期内，公司在业务开展过程中所需的能源主要为天然气和电能，供应较
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为稳定。报告期内，公司主要能源采购情况如下： 

单位：万元 

项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

天然气 361.22 435.99 2,602.68 450.75 

电能 637.82 544.44 282.60 424.07 

2018 年，公司采购天然气金额较高，主要系南天化工厂西厂项目和云天化

红云氯碱修复项目在 2018 年分别实现收入 4,768.36 万元和 10,113.86 万元，收

入规模较大，对应发生的成本相对较高。两个项目均使用热脱附工艺对污染土

壤进行治理，具体为使用天然气将污染物质加热到一定温度，使污染物和污染

土壤分离，再对尾气加以后续处理，从而消除土壤中的污染物。随着前述两个

项目在 2018 年基本实施完毕热脱附工艺，且 2019 年未出现其他需要大量消耗

燃气的项目，故 2019 年能源消耗量较 2018 年显著下降。 

报告期内，公司发生电费金额分别为 424.07 万元、282.60 万元、544.44 万

元和 637.82 万元，主要为使用原位热脱附工艺所致。2019 年，公司电费消耗较

高，主要为葛店化工 A 区修复项目中试、南京煤制气三期项目实施；2020 年 1-6

月，公司电费消耗较高主要为南京煤制气三期项目实施所致。 

综上所述，报告期内能源消耗量出现波动是由原位热脱附项目的工程量所决

定的，与项目污染类型和对应使用的工艺需求相匹配，出现波动具有合理性。 

（五）2019 年，发行人采购石子的金额大幅下降的原因 

2018 年和 2019 年，公司石子采购金额分别为 970.08 万元和 6.49 万元，2019

年采购额较 2018 年大幅下降。 

2018 年，公司使用石子的项目主要有：古蔺县耕地修复项目、松桃锰渣库

项目、六盘水大湾镇开化村铅锌废渣修复项目等，这些项目均存在较大规模的设

施建设内容，石子作为主要原材料使用，其中：松桃锰渣库项目采购石子用于填

埋场库底导水过滤层建设（用量较大），古蔺县耕地修复项目采购石子用于农田

修复时挡土坝、护坡以及临时道路的建设，六盘水大湾镇开化村铅锌废渣修复项

目采购石子主要用于临时挡墙和临时道路建设；前述项目在 2018 年进展较快，

原材料消耗较大。2018 年前述项目基本完成主体修复工作，2019 年基本不再使

用石子。 

2019 年，使用石子的项目主要为南京煤制气三期项目和贵州草海生态系统



 

8-2-78 

治理与恢复项目两个项目。南京煤制气三期项目使用原位热脱附工艺，为避免原

位热脱附区保温层侧壁出现漏气，故采购水泥、沙子和石子等材料进行封堵。保

温层侧壁面积较小，封堵厚度较小，使用的石子量少。贵州草海生态系统治理与

恢复项目采购石子主要用于周边临时道路建设，使用量较小。故 2019 年公司采

购石子的金额较 2018 年大幅下降。 

（六）部分项目的营业成本为负数的原因和合理性 

报告期内，部分项目营业成本为负的主要项目情况如下： 

单位：万元 

报告期间 项目 
营业成本 

金额 

占该项目预计 

总成本比例 
成本为负数原因和合理性 

2018 年度 无锡造漆厂项目 -167.49 -1.30% 审计结算核减分包金额 

2018 年度 
牟定化工铬渣场污染

土壤修复治理工程 
-140.08 -7.04% 

2018 年经过技术优化，减少药剂

使用量，降低预计总成本所致 

2019 年度 南京煤制气工程 -198.52 -2.84% 审计结算核减分包金额 

2020 年 1-6 月 扬子医药修复项目 -1,117.68 -9.90% 

审计结算核减二次筛分淋洗、场内

倒运等分包成本、项目管理费、措

施费等 

2020 年 1-6 月 芜湖新兴修复项目 -268.13 -4.63% 审计结算核减分包金额 

公司主要项目营业成本为负的主要因素为审计结算时核减分包工程量和预

计总成本调减等因素所致，具有合理性。 

（七）“环境修复整体解决方案业务的成本构成—其他费用”科目的具体构

成及金额 

报告期内，公司环境修复其他费用分别为 2,829.31 万元、3,596.60 万元、

4,022.47 万元和 1,480.63 万元，占比分别为 4.84%、4.49%、4.63%和 5.16%，主

要为项目现场管理费、水电费、场地租赁及物业费、招投标费用、工程保险、保

函费用等。具体如下： 

单位：万元 

序

号 
项目 

2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 

1 现场管理费 623.82 42.13% 1,943.00 48.30% 1,945.59 54.10% 1,306.05 46.16% 

2 场地租赁及物业费 169.72 11.46% 842.98 20.96% 592.16 16.46% 515.16 18.21% 

3 水电费 575.21 38.85% 593.58 14.76% 325.19 9.04% 433.15 15.31% 

4 招投标费用 13.69 0.92% 185.72 4.62% 263.82 7.34% 230.91 8.16% 
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序

号 
项目 

2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 

5 保函费用 31.07 2.10% 155.32 3.86% 43.28 1.20% 166.38 5.88% 

6 税金 62.00 4.19% 156.67 3.89% 313.41 8.71% 148.21 5.24% 

7 工程保险 4.96 0.34% 15.31 0.38% 97.86 2.72% 14.85 0.52% 

8 其他 0.16 0.01% 129.89 3.23% 15.28 0.42% 14.60 0.52% 

合计 1,480.63 100.00% 4,022.47 100.00% 3,596.60 100.00% 2,829.31 100.00% 

（八）结合相关业务流程，说明发行人成本的归集对象、归集和结转的核

算过程，各项成本的归集、结转是否准确、完整、及时，是否和收入配比 

1、发行人环境修复整体解决方案业务流程如下： 

发行人服务模式以提供环境修复整体解决方案为主。根据客户需求与项目特

点，公司依据调查和风险评估结果，进行修复方案设计和方案实施，同时视项目

情况提供长期监测和风险管控等服务。 

2、发行人成本的归集对象、归集和结转的核算过程 

（1）成本的归集对象和归集过程： 

公司环境修复整体解决方案业务的成本主要由分包成本、直接材料、人工费、

机械设备及安装费和其他费用组成。公司以实际成本进行核算，归集与执行该项

目合同有关的直接费用和间接费用。公司在工程施工-合同成本（新收入准则在

合同履约成本）核算中，公司按照单个项目作为核算对象，单个项目下设置二级

明细归集所发生的实际成本，包括材料费、人工费、机械费、分包成本、其他直

接费用及间接费用等。 

环境修复过程中的成本支出在工程施工（新收入准则在合同履约成本）的借
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方进行归集。项目根据每月材料出入库单和项目人工出勤表，记录每个环境修复

项目所耗用材料和人工成本；机械费根据项目部提供的工作量确认单确认实际发

生的机械费；项目分包成本确认依据为分包商申报并经公司确认的产值确认单。 

（2）成本结转： 

公司采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例作为建造合同

完工进度或新收入准则下产出法履约进度的确定方法。根据已经确定的完工百分

比/履约进度，确认当期该项目的营业成本。 

根据合同约定确认应结算的合同进度款计入工程结算科目，待项目全部完工

后，工程施工科目的余额与工程结算科目的余额相对冲。 

3、各项成本的归集、结转准确、完整、及时，和收入配比 

公司对项目成本进行独立核算。项目中标后，财务部根据中标通知书在用友

系统中建立相应的项目辅助核算，公司指派项目经理负责，按项目汇总计算出项

目预算成本分析表。每个项目的项目成本需经过项目经理及事业部领导审核，财

务部根据结算单、付款单上注明的信息归集项目成本。财务部、经管中心及项目

经理定期核对更新项目预算成本信息，保证成本归集、结转准确、完整。 

在收到业主产值确认单的同时，公司商务合约部负责监督、指导各项目经理

部开展分包结算管理工作并审核各项目经理部上报的结算资料，按照《工程项目

产值管理办法》及时完成产值确认、核定相关成本、费用并出具分包产值确认单，

保证收入和成本配比。 

三、请保荐人、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见 

（一）核查程序 

1、取得了总承包合同、建工修复的施工日志、监理工作日志、项目周报、

工作量确认单、《北辰区研究天农和同生地块修复工作会议纪要》等，对产值确

认单进行复核。 

2、访谈业主方、监理方及分包商，了解发行人项目工作量确认合理性。 

3、访谈天津农药修复项目的项目负责人、技术总工程师、设备管理负责人，

了解生产工艺及施工流程。 

4、访谈天津农药修复项目负责实施药剂注入的分包商河北省安装工程有限

公司，了解该公司现场施工情况，验证过硫酸钠药剂使用量的合理性。 
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5、访谈发行人总经理等高级管理人员以及财务人员，了解发行人成本核算

的方法、存货管理制度及其执行情况，获取了发行人主要产品的生产工艺流程，

评价当前成本核算方法与生产流程和特点的匹配性。 

6、了解发行人存货、成本流程，将存货发生额与营业成本进行比较分析，

确认营业成本发生额的完整性。 

7、对存货实施计价测试，检查原材料发出计价方式是否准确。 

8、获取报告期内收入成本明细表，统计各项目收入、毛利率变动情况，并

分析报告期内收入结构及金额变动、毛利率波动等情况的合理性，分析发行人成

本与收入的匹配性，核实收入成本的匹配性及营业成本结转的及时性。 

9、获取并检索了发行人的采购合同台账及采购入库单。 

10、通过企查查检索发行人的供应商与联合体可能存在的关联关系。 

11、获取并查阅了发行人向联合体关联方采购所履行的采购程序文件及供应

商投标文件。 

12、访谈了渤化供销相关人员及天津农药修复项目项目经理及发行人采购相

关负责人。 

13、查阅部分直接材料和电能、天然气、石子的采购合同、产值确认单和付

款凭证。 

14、查阅发行人的成本分析表。 

15、通过 Wind 下载并分析报告期内相关材料市场价格波动情况，与发行人

的采购价格进行对比。 

16、研读相关直接材料的研究报告，结合波动趋势分析对发行人的影响。 

17、查阅发行人能源和石子消耗量较大项目的技术文件。 

18、实地走访部分项目，查看项目现场，了解相关工艺。 

（二）核查意见 

经核查，申报会计师认为： 

1、2019 年修复药剂消耗量与业务规模匹配，天津农药修复项目修复药剂使

用比例与其他项目无明显差异。 

2、报告期内，发行人存在向联合体关联方采购材料、设备、劳务的情况，

相关采购履行了必要的采购程序，采购具有合理性、价格公允，不构成实质意义
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上的关联交易。 

3、报告期内，发行人采购的水泥、HDPE 膜等直接材料价格波动与相关材

料市场价格波动趋势较为一致。直接材料在发行人主营业务成本中占比较高，未

来若相关材料价格出现波动，发行人的利润水平可能受到一定程度影响而出现波

动。 

4、报告期内，能源消耗量出现波动是由原位热脱附项目的工程量所决定的，

与项目污染类型和对应使用的工艺需求相匹配，出现波动是正常、合理的。 

5、2018 年，消耗石子较多的项目在 2018 年完成了主体修复工作，2019 年

使用石子较少；同时，2019 年实施的项目未出现需要大量使用石子的情况，故

2019 年发行人石子的采购金额较 2018 年大幅下降，符合实际情况。 

6、发行人主要项目营业成本为负的主要因素为核减分包工程量等因素所致。 

7、“环境修复整体解决方案业务的成本构成—其他费用”主要为项目现场管

理费、水电费、场地租赁及物业费等。 

8、发行人生产成本归集及结转主营业务成本完整、准确、及时，和收入配

比。 

问题 6、关于毛利率 

招股说明书披露，报告期内，公司主营业务毛利来源于环境修复整体解决方

案业务，公司主营业务毛利率存在波动，主要系每个环境修复项目因项目规模、

场地污染类型不同而采取的修复方案区别较大、项目实施难度、结算条款不同，

同时土壤修复技术从初期简单的高温焚烧协同处置技术、土壤阻隔填埋技术发展

至固化/稳定化技术、化学氧化/还原技术、热脱附技术等多项技术，先进技术的

使用以及设备的引进更新导致了公司成本增加，每个修复项目毛利率存在差异所

致。 

请发行人补充披露：（1）IR-EPC、PC、RCM、TCS 等不同模式的收入占

比及毛利率情况，说明不同模式毛利率差异的原因。（2）2018 年南天化工厂西

厂修复项目、广华新城三标段修复项目毛利率较高的原因，2019 年天津农药修

复项目毛利率较高的原因；影响项目毛利率的主要因素。（3）结合影响毛利率

的主要因素，对发行人主要在手订单做适当分类，进一步补充披露是否存在报告

期内低毛利率类型项目占比大幅增长的情形。 
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请发行人补充说明：（1）是否存在项目报告期内毛利率为负或收入冲回的

情形；如存在，请进一步补充说明原因。（2）部分项目各期毛利率存在较大波

动的原因。（3）以完工百分比法确认收入的业务，对完工进度执行的核查程序；

报告期内完工项目完工时的毛利率与初始预计毛利率的差异情况；是否存在合同

追加的情况，如有请披露各期合同追加的相关情况，合同追加前后的毛利率变动

情况。 

请保荐人、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见。 

回复： 

一、请发行人补充披露：（1）IR-EPC、PC、RCM、TCS 等不同模式的收

入占比及毛利率情况，说明不同模式毛利率差异的原因。（2）2018 年南天化工

厂西厂修复项目、广华新城三标段修复项目毛利率较高的原因，2019 年天津农

药修复项目毛利率较高的原因；影响项目毛利率的主要因素。（3）结合影响毛

利率的主要因素，对发行人主要在手订单做适当分类，进一步补充披露是否存

在报告期内低毛利率类型项目占比大幅增长的情形 

（一）IR-EPC、PC、RCM、TCS 等不同模式的收入占比及毛利率情况，

说明不同模式毛利率差异的原因 

3、主营业务毛利率按模式类别分析 

公司为客户提供全产业链环境修复解决方案，根据项目特点及客户需求，环

境修复整体解决方案的服务模式包括 IR-EPC 模式、PC 模式和 RCM 模式，技术

咨询服务的服务模式为 TCS 模式。报告期内，各种模式之间的收入、成本和毛

利率情况如下： 

单位：万元 

业务类型 模式 
2020 年 1-6 月 

收入 收入占比 毛利率 

环境修复整体

解决方案 

IR-EPC 模式（含 EPC 模式） 1,799.93 4.78% 7.22% 

PC 模式 33,395.86 88.67% 26.76% 

RCM 模式 2,229.83 5.92% 30.21% 

小计 37,425.62 99.37% 26.03% 

技术咨询服务 TCS 模式 229.45 0.61% 50.75% 

修复药剂 6.06 0.02% 38.82% 
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合计 37,661.13 100.00% 26.18% 

业务类型 模式 
2019 年度 

收入 收入占比 毛利率 

环境修复整体

解决方案 

IR-EPC 模式（含 EPC 模式） 35,627.65 31.85% 19.50% 

PC 模式 67,552.91 60.38% 22.40% 

RCM 模式 6,807.37 6.09% 15.97% 

小计 109,987.93 98.32% 21.07% 

技术咨询服务 TCS 模式 1,784.13 1.59% 34.98% 

修复药剂 98.66 0.09% 38.87% 

合计 111,870.72 100.00% 21.30% 

业务类型 模式 
2018 年度 

收入 收入占比 毛利率 

环境修复整体

解决方案 

IR-EPC 模式（含 EPC 模式） 36,702.78 35.90% 21.26% 

PC 模式 58,721.82 57.44% 16.46% 

RCM 模式 3,425.04 3.35% 38.56% 

小计 98,849.63 96.70% 19.01% 

技术咨询服务 TCS 模式 2,780.63 2.72% 44.76% 

修复药剂 594.36 0.58% 30.89% 

合计 102,224.63 100.00% 19.78% 

业务类型 模式 
2017 年度 

收入 收入占比 毛利率 

环境修复整体

解决方案 

IR-EPC 模式（含 EPC 模式） 30,159.20 37.13% 21.04% 

PC 模式 47,143.65 58.05% 26.56% 

RCM 模式 - - - 

小计 77,302.85 95.18% 24.41% 

技术咨询服务 TCS 模式 3,386.65 4.17% 75.29% 

修复药剂 527.49 0.65% 35.88% 

合计 81,216.99 100.00% 26.60% 

报告期内，公司 IR-EPC 模式、RCM 模式、PC 模式的毛利率存在差异，主

要受各模式下的环境修复项目毛利率所影响所致，因项目规模、场地污染类型不

同而采取的修复方案区别较大、项目实施难度、结算条款不同，导致每个修复项

目毛利率存在差异所致；TCS 模式下，公司仅为业主提供技术咨询服务，毛利率

相对较高。不同模式下各自毛利率的波动分析如下： 
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（1）IR-EPC 模式下的毛利率情况 

报告期内，公司 IR-EPC 模式修复项目的毛利率分别为 21.04%、21.26%、

19.50%和 7.22%。2020 年 1-6 月，公司 IR-EPC 模式修复项目毛利率较上年度下

降较多，主要原因如下： 

①为了开拓山西环境修复市场，公司承接太原煤气化修复项目的毛利率为

13.54%，该项目在 2020 年 1-6 月确认收入 1,025.07 万元，系当期 IR-EPC 模式收

入主要来源。 

②新丰镇乌桥村项目、湟中鑫飞化工厂修复项目及苏州界浦路项目等因为业

主原因工期延长，管理费用等预计总成本增多导致上述项目当期毛利为-118.58

万元，进一步拉低最近一期公司 IR-EPC 模式修复项目的毛利率水平。 

（2）PC 模式下的毛利率情况 

报告期内，公司 PC 模式修复项目的毛利率分别为 26.56%、16.46%、22.40%

和 26.76%，出现一定波动，系受不同年度的项目特点所影响。 

2017 年，公司承接的广华新城土壤污染治理工程项目、灵宝市弘农涧河修

复项目、宁波庆丰农药厂南厂修复项目、上海桃浦 654 地块修复项目、上海桃浦

污染土壤与地下水修复工程 621A地块项目等项目毛利率在 30%以上且金额占比

较高，导致公司 PC 模式下的整体毛利率水平较高。 

2018 年，PC 模式下毛利下降主要系松桃锰渣库项目、黄石铁山污染治理项

目、衡逸家园配套小学修复项目、古蔺县耕地土壤污染治理与修复项目等低毛利

率占比较高所致，具体分析如下： 

单位：万元 

项目 
2018 年度 

收入金额 

占 PC 模式 

收入比例 
毛利率 毛利率低的原因 

松桃锰渣

库项目 
3,540.02 6.03% 3.57% 

分包商危废处置工艺的毛利率较高，且 2018

年设计方案变更和管理费增多导致项目毛利

率较低 

古蔺县耕

地修复项

目 

2,317.93 3.95% 11.36% 

项目属农田修复项目，公司为开拓农田类修

复市场，报价偏低，同时该地区竞争对手较

多，所以在投标报价时报价下浮率较大，导

致利润空间较低 

黄石铁山

污染治理

项目 

2,261.70 3.85% 11.21% 

项目所在地为山区（紧邻矿山公园景区），

分包施工难度大，成本高；同时该地区竞争

对手较多，在投标报价时报价下浮率较大，

导致利润空间较低 
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项目 
2018 年度 

收入金额 

占 PC 模式 

收入比例 
毛利率 毛利率低的原因 

郴州砷渣

矿山综合

治理项目 

1,575.23 2.68% 7.73% 

分包成本中市政绿化的项目占比较高，影响

项目整体毛利率水平；同时该地区竞争对手

较多，所以在投标报价时报价下浮率较大，

导致利润空间较低 

大冶市东

角山村重

金属修复

项目 

714.10 1.22% 11.74% 

项目属农田修复项目，公司为开拓农田修复

类项目市场，报价偏低；同时该地区竞争对

手较多，所以在投标报价时报价下浮率较大，

导致利润空间较低 

衡逸家园

配套小学

修复项目 

1,372.81 2.34% 11.62% 

项目所在地具备接收污染土能力的水泥窑较

少，接收污土价格较高，导致分包成本偏高，

同时竞争对手较多，所以在投标报价时报价

下浮率较大，导致利润空间较低 

合计 11,781.79 20.07%   

上述项目毛利率水平偏低且金额占比较高，使得 PC 模式下 2018 年度毛利

率水平明显下降。 

2019 年，因南京煤制气三期项目、天重三期土壤修复项目收入占 PC 模式下

的比例分别为 10.09%和 7.69%，毛利率较高，使得 2019 年度 PC 模式毛利率水

平提高。 

2020 年 1-6 月，因公司持续优化天重三期土壤修复项目的成本支出导致其毛

利率提升且其收入占 PC 模式下的比例达到 8.39%，使得 2020 年 1-6 月 PC 模式

毛利率水平提高。 

（3）RCM 模式下的毛利率情况 

2018年度、2019年度和 2020年 1-6月，RCM模式下的毛利率分别为 38.56%、

15.97%和 30.21%。报告期内，公司 RCM 模式下的项目主要为天津油墨厂地块

修复项目和常熟浒西村生活垃圾填埋污染风险控制治理项目，其中 2019 年度

RCM 模式毛利率较低的主要原因如下： 

①天津油墨厂地块修复项目采用异位场地修复的模式，根据当地环保要求该

异位场地需为位于生态保护区和水源区 3km 外的工业用地，且需要取得环评批

复。因各政府部门审批分工原因，致使该项目异位场地批复时间较长、污染土壤

迟迟不能开挖，多次变更异位场地，工期延长，管理费增加。因前述多次变更异

位场地大幅增加二次降水、二次污水处理、场地建设、多次环评、多次场调、安

全文明施工费、管理费等费用，导致 2019 年天津油墨厂地块修复项目毛利率较
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2018 年明显下降。 

②常熟浒西村生活垃圾填埋污染风险控制治理项目所处修复行业发展成熟

地区，竞争对手较多，在投标报价时报价下浮率较大，导致利润空间较低，同时

管控周期较长、管理费用投入较高，导致毛利率偏低。 

2020 年 1-6 月，RCM 模式下毛利率上升，主要系公司对天津油墨厂地块修

复项目进行异位场地技术优化，通过对筛分设备改良，对修复的污染土处理工艺

进行变更，降低支出所致。 

（4）TCS 模式下的毛利率情况 

2017 年度，技术咨询服务毛利率高，主要为北京焦化厂土地污染治理项目

毛利率高且该项目占当期技术咨询服务收入的比例较高所致。 

（二）2018 年南天化工厂西厂修复项目、广华新城三标段修复项目毛利率

较高的原因，2019 年天津农药修复项目毛利率较高的原因，影响项目毛利率的

主要因素 

1、2018 年南天化工厂西厂修复项目、广华新城三标段修复项目毛利率较高

的原因和 2019 年天津农药修复项目毛利率较高的原因 

1、主营业务毛利率按业务类别分析 

（1）环境修复整体解决方案业务毛利率分析 

报告期内，公司环境修复整体解决方案毛利率分别为 24.41%、19.01%、

21.07%和 26.03%，其中 2018 年环境修复整体解决方案业务毛利率较 2017 年降

低了 5.40 个百分点，主要系南天化工厂西厂修复项目、广华新城第三标段地下

水修复项目等项目毛利率较低且其收入占比较高所致。具体分析如下： 

单位：万元 

项目 

2018 年度确认收入 
2018 年 

毛利率 

2018 年项目

整体毛利率 
项目毛利率较低的原因说明 

金额 
占同类业务

收入比例 

南天化工厂

西厂修复项

目 

4,768.36 4.82% -8.85% 3.00% 

1、工期延长导致管理费用增加 

2、实际执行过程中，土壤容重比例升高，

修复成本上升 

3、燃气价格上涨及燃气消耗量增加 

4、增加热脱附处置装置数量  

广华新城第

三标段地下

水修复项目 

715.22 0.72% -17.12% 26.51% 

项目增加了教育地块部分，该部分毛利率

-11%，导致该项目 2018 年整体毛利率降

低 
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2019 年度，公司环境修复整体解决方案毛利率为 21.07%，较上年同期相比

提高了 2.06 个百分点，主要原因是毛利率相对较高的天津农药修复项目在 2019

产值较大，毛利率贡献占比较高所致。天津农药修复项目毛利率较高的原因分析

如下： 

单位：万元 

项目 

2019 年度确认收入 
2019 年 

毛利率 

2019 年项目 

整体毛利率 
项目毛利率较高的原因说明 

金额 
占同类业务

收入比例 

天津农药修

复项目 
21,871.83 19.89% 25.00% 25.00% 

1、项目主要采用原位化学氧化修复工

艺、原位热脱附修复工艺等工艺，施工

工艺较成熟 

2、公司对该项目主要修复药剂过硫酸钠

的使用数量及比例进行优化，降低成本，

提高毛利率 

2、影响项目毛利率的主要因素 

（1）市场竞争情况：①修复行业发展成熟地区，竞争对手较多，所以在投标

报价时报价下浮率较大，导致利润空间较低，如江苏省市场竞争趋于白热化，项

目毛利率普遍偏低。②非修复行业成熟地区，报价下浮率较小，毛利率相对较高，

如云南区域市场还处于发展阶段，获取的项目毛利率普遍较高。 

（2）项目污染物类型不同，毛利率存在差异：①有机物、重金属、重金属与

有机物混合物三类污染物的修复属于公司成熟工艺，如原位热脱附、常温热解吸、

重金属修复、化学氧化修复工艺等，毛利率相对较高。②农田修复及生态修复项

目主要集中在华东、西南地区，多数项目监测周期较长，导致药剂成本、管理费

用高，毛利率相对较低。③分包成本中毛利率较高的下游行业占比影响项目整体

毛利率水平，如涉及高温协同焚烧及危废处置的项目、市政绿化的项目，则毛利

率相对较低。④修复难度大的项目对修复企业的技术能力、资质要求较高，报价

下浮率较低，则项目毛利率相对较高。 

（3）项目实施过程中收入及成本变化导致毛利率波动 

在项目实施过程中，因业主增量工程的毛利率变化、成本价格变化、工艺优

化、各种因素导致的工期变化使得管理费用和成本增加等导致毛利率波动。 

（三）结合影响毛利率的主要因素，对发行人主要在手订单做适当分类，

进一步补充披露是否存在报告期内低毛利率类型项目占比大幅增长的情形 
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报告期内，公司环境修复整体解决方案毛利率占比构成如下： 

单位：万元 

毛利率区间 
2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

收入 占比 收入 占比 收入 占比 收入 占比 

5%以下 1,340.43 3.58% 1,412.59 1.28% 14,337.45 14.50% 6,241.69 8.07% 

5%-10% - - 5,903.62 5.37% 3,427.65 3.47% 15,327.93 19.83% 

10%-20% 9,823.25 26.25% 32,752.63 29.78% 31,188.32 31.55% 20,912.53 27.05% 

20%-30% 18,999.82 50.77% 54,600.43 49.64% 32,038.66 32.41% 12,833.46 16.60% 

30%-40% 3,995.55 10.68% 9,628.11 8.75% 7,587.72 7.68% 6,167.50 7.98% 

40%以上 3,266.56 8.73% 5,690.56 5.17% 10,269.84 10.39% 15,819.75 20.46% 

合计 37,425.62 100.00% 109,987.93 100.00% 98,849.63 100.00% 77,302.85 100.00% 

环境修复整

体解决方案

毛利率 

26.03% 21.07% 19.01% 24.41% 

报告期内，公司环境修复项目毛利率在 20%以上的在手订单占比分别为

45.04%、50.48%、63.56%和 70.18% ，占比逐年上升，不存在低毛利率类型项目

占比大幅增长的情况。 

二、请发行人补充说明：（1）是否存在项目报告期内毛利率为负或收入冲

回的情形；如存在，请进一步补充说明原因。（2）部分项目各期毛利率存在较

大波动的原因。（3）以完工百分比法确认收入的业务，对完工进度执行的核查

程序；报告期内完工项目完工时的毛利率与初始预计毛利率的差异情况；是否

存在合同追加的情况，如有请披露各期合同追加的相关情况，合同追加前后的

毛利率变动情况 

（一）是否存在项目报告期内毛利率为负或收入冲回的情形；如存在，请

进一步补充说明原因 

1、报告期内项目毛利率为负的情况及原因 

（1）2017 年公司项目毛利率为负的主要情况及原因分析如下： 

单位：万元 

项目 

2017 年度确认收入 
当期 

毛利率 

项目整体 

毛利率 
当期毛利率为负原因说明 

金额 
占同类业务

收入比例 

青海西宁七一路土

壤修复项目 
186.61 0.24% -15.13% 20.40% 

1、因为业主验收程序较多，工期延

长，项目管理费用增加，预计总成本
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增加； 

2、增加毛利率为 6.97%的回填土修

复工作，降低整体毛利率 

河池市龙岩滩水库

生态修复项目 
91.98 0.12% -10.30% 6.56% 

因业主原因工期延后，项目管理费用

增加导致预计总成本增加 

钻石湾 D1 地块项目 160.11 0.21% -7.55% 13.09% 

因业主项目开发进度缓慢，造成工期

延长，项目管理费用、场地租赁费用

增加 

东南电化项目 749.99 0.97% -3.57% 4.40% 
因工期延长，项目管理费用增加导致

预计总成本增加 

钻石湾 B4 地块项目 113.27 0.15% -3.06% 12.12% 

1、因业主项目开发进度缓慢，造成

工期延长，项目管理费用、场地租赁

费用增加； 

2、增加的工程量利润率较低，导致

整体利润率下降 

南京煤制气工程 2,387.57 3.09% -1.49% 4.15% 修复过程中增加了部分管理费用 

广钢地块修复项目 2,373.64 3.07% -0.59% 21.26% 

该项目主要采用淋洗及异位热脱附

工艺，实际实施过程中，土壤含泥量

大，淋洗出泥饼方量比预期大幅增

加，焚烧耗气量增加，成本上升，毛

利率下降 

（2）2018 年公司项目毛利率为负的主要情况及原因分析如下： 

单位：万元 

项目 

2018 年度确认收入 
当期 

毛利率 

项目整体 

毛利率 
当期毛利率为负原因说明 

金额 
占同类业务

收入比例 

青海西宁七一路土壤

修复项目 
160.58 0.16% -40.92% 16.02% 

业主审计核减公司的回填土产值金

额 

赤峰中色白音诺尔矿

业旧尾工程 
82.41 0.08% -39.97% 7.85% 

因业主调整修复方案，工期延后，管

理费用增加 

广华新城第三标段地

下水修复项目 
715.22 0.72% -17.12% 26.51% 

项目增加了教育地块部分，该部分毛

利率-11%，导致该项目 2018 年整体

毛利率降低 

上海桃浦 654 地块修

复项目 
81.49 0.08% -15.21% 31.09% 

项目管理费成本增加导致预计总成

本增加 

南天化工厂西厂项目 4,768.36 4.82% -8.85% 3.00% 

工期延长增加了部分管理费、燃气价

格上涨、燃气使用量增加等导致预算

总成本增加 

无锡走马塘修复项目 265.63 0.27% -4.75% 3.93% 
因项目热脱附设备安装处置及检测

验收导致工期延长，项目成本增加 

（3）2019 年公司项目毛利率为负的主要情况及原因分析如下： 

单位：万元 
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项目 

2019 年度确认收入 
当期 

毛利率 

项目整体 

毛利率 
当期毛利率为负原因说明 

金额 
占同类业务

收入比例 

松桃锰渣库项目 61.83 0.06% -379.59% 3.54% 
因业主原因导致管理费增加预计总

成本增加 

楚雄生态湿地恢复工

程 
205.77 0.19% -272.95% 9.68% 

业主变更修复方案，毛利率较高的哨

湾段绿化工程等修复量降低

1,674.98 万元 

上海桃浦 621A 地块修

复项目 
109.27 0.10% -83.54% 24.56% 

应业主单位要求，重金属污染土需要

外运，增加运输成本 170 万元，导致

预计总成本增加 

四川会东大梁矿业重

金属治理项目 
63.14 0.06% -57.88% 1.59% 

因分包工程量增加，导致预计总成本

增加 

大冶市东角山村重金

属修复项目 
104.09 0.09% -46.06% 4.39% 

土方分包、项目管理费成本增加导致

预计总成本增加 

新丰镇乌桥村项目 71.65 0.07% -37.69% 27.24% 
发生合同外增项，增项毛利偏低，项

目管理费增加 

衡逸家园配套小学修

复项目 
174.42 0.16% -31.04% 6.73% 

联合体单位在止水帷幕施工过程中

遇不可遇见的较差地质条件，影响打

桩进度，导致整体工期延长，导致现

场管理费用升高、分包成本增加 

重庆永川分厂污染场

修复工程 
248.14 0.23% -15.08% 3.58% 

项目整体毛利率降低和当期毛利率

为负主要系 2019 年分包商结算时混

凝土破碎工作量增加 

西宁鑫飞化工厂综合

治理项目 
66.80 0.06% -6.92% 3.63% 

1、在修复区域内发现渣土混合物铬

重度污染土，业主上报相关部门后，

决定终止该项目的修复； 

2、公司已配备齐全项目人员，开展

临时设施、项目部建设等工作，投入

大量管理费用，结算补偿较少 

重庆巴渝马鞍山地块

修复项目 
190.72 0.17% -5.88% 6.20% 

分包成本增加 46 万元导致预计总成

本增加 

黄石铁山污染治理项

目 
85.26 0.08% -3.00% 10.69% 管理费增加导致预计总成本增加 

（4）2020 年 1-6 月公司项目毛利率为负的主要情况及原因分析如下： 

单位：万元 

项目 

2020 年 1-6 月确认收入 

当期 

毛利率 

项目整体 

毛利率 
当期毛利率为负原因说明 

金额 

占环境修复整

体解决方案的

比例 

芜湖新兴修复项目 -95.73 -0.26% -180.09% 35.51% 
业主结算审计核减公司业务收入，

同时公司核减分包成本 
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南京煤制气三期项目 555.60 1.48% -31.62% 19.78% 
用电电费成本增加导致预计总成

本增加 

古蔺县耕地修复项目 131.45 0.35% -5.47% 11.34% 
因业主原因项目对应的成本增加

大于收入增加幅度 

2、报告期内公司项目收入冲回的情况及原因 

报告期内，公司对部分项目收入冲回，主要系部分项目在审计结算的时候业

主对项目的部分工作量给予审计调减所致。 

单位：万元 

报告期 项目 收入 
占调整前预计总

收入调的比例 
收入负数原因 

2018 年度 
河池市金城江区平村

段河道治理项目 
-110.65 -11.80% 业主结算审减清挖工作量 

2019 年度 
南通农药厂污染土壤

修复项目 
-1,077.98 -4.86% 

业主结算审减大棚、基坑阻

隔、地下水修复等修复量 

2019 年度 
虹桥新型城镇化环境

修复项目 
-402.11 -7.27% 

调整未确认融资收益，调减预

计总收入 

2019 年度 
六盘水大湾镇开化村

铅锌废渣修复项目 
-80.64 -6.85% 业主结算审定调减 

2019 年度 
宁波庆丰农药厂南厂

修复项目 
-58.60 -0.50% 增值税率调整 

2020年1-6月 扬子医药修复项目 -468.44 -3.55% 
业主结算审减项目措施费和

场内倒运 

2020年1-6月 芜湖新兴修复项目 -95.73 -1.10% 
业主结算审计核减公司业务

收入 

（二）部分项目各期毛利率存在较大波动的原因 

报告期内，公司部分项目各期毛利率波动较大，主要原因如下： 

1、业主增减工程量使得预计总收入减少，或虽然预计总收入增加，但对应

的成本增加大于收入增加幅度，如楚雄生态湿地恢复项目、苏州界浦路项目、青

海西宁七一路土壤修复项目、松桃锰渣库项目、南京煤制气三期项目等。 

2、业主增加项目管控要求，或业主及相关政府单位变更修复工艺等安排导

致成本增加，毛利率降低，如宁波庆丰农药厂项目、重庆永川分厂污染场修复工

程、天津油墨厂地块修复项目等。 

3、部分项目出现毛利率提升原因主要是项目实施过程方案设计优化，支出

减少等措施所致，如云天化红云氯碱修复项目、芜湖新兴修复项目、葛店化工 A

区修复项目、天重三期土壤修复项目等。 

4、部分项目出现毛利率提升主要是由于公司与业主现场洽商、分包商成本
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谈判等优化成果较为显著，使得当期毛利率提升，如南京煤制气工程等项目。 

5、部分项目出现毛利率提升主要系增值税税率调整，不含税收入增加所致，

如射阳县原磷肥厂项目等。 

报告期内，公司各期毛利率出现较大波动的主要项目具体情况如下： 

项目 指标 2020 年 1-6 月 2019 年 2018 年 2017 年 变动原因 

重庆葛老

溪场地修

复项目 

项目当期毛利率 -  124.10% 6.15% 9.10% 

1、2018 年毛利率降低主要前期技术

方案审批、验收时间延长导致工期延

长管理费增加所致 

2、2019 年毛利率升高，主要系审计

结算核减分包工程量所致 
项目整体毛利率 9.06% 9.05% 8.63% 9.04% 

宁波庆丰

农药厂南

厂修复项

目 

项目当期毛利率 不适用  不适用 不适用 49.47% 1、2018 年毛利率降低的主要原因为：

（1）农药厂周围为居民区,为方便施

工，多次进行修复方案变更，增加化

学氧化处理工艺，修复药剂及分包成

本增加，但是该项目为固定总价合

同，预计总收入不变，毛利率降低 

2、2019 年．项目整体毛利率变动主

要原因为：（1）业主审计结算对该

项目进行了核减；（2）修复方案变

更，工期延长，项目管理费增加 

3、2020 年 1-6 月，项目整体毛利率

降低主要系公司与分包商结算调增

成本 

项目整体毛利率 30.77% 31.09% 32.85% 38.92% 

重庆永川

分厂污染

场修复工

程 

项目当期毛利率 不适用  -15.08% 不适用 12.28% 1、2018 年项目整体毛利率降低主要

原因为：（1）含氰废渣外运工作距

离加大，成本上升；（2）2018 年高

温焚烧协同终端处置分包商没有将

污染物处置完毕 

2、项目整体毛利率降低主要系 2019

年分包商结算时混凝土破碎工作量

增加，整体毛利率降低 

项目整体毛利率 3.93% 4.16% 4.57% 8.76% 

南京煤制

气工程 

项目当期毛利率 -  不适用 143.78% -1.49% 1、2018 年毛利率变动主要原因为风

化岩较浅开挖难度大、污染物浓度高

于预期等原因导致工期延误使项目

管理费增加 

2、2019 年毛利率升高主要系审计结

算核减分包成本 

项目整体毛利率 6.19% 6.14% 3.35% 4.15% 

郴州砷渣

矿山综合

治理项目 

项目当期毛利率 -  169.38% 7.73% 6.91% 
2019 年毛利率升高主要系优化项目

管理费用、减少管理人员等所致 项目整体毛利率 7.75% 7.75% 7.27% 6.91% 

无锡锡东 项目当期毛利率 不适用 83.82% -270.52% 13.93% 1、2018 年项目整体毛利率下降和当
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项目 指标 2020 年 1-6 月 2019 年 2018 年 2017 年 变动原因 

新城项目 

项目整体毛利率 11.60% 13.08% 12.82% 13.93% 

期毛利率为负系业主指定的回填场

地未确定，项目工期延长，项目管理

费用增加，预计总成本上升 

2、2019 年项目整体毛利率上升主要

系税率调整所致 

3、2020 年 1-6 月，项目整体毛利率

下降，主要系业主结算审计核减税率

调整额，及项目结算周期延长，项目

管理费用增多 

云天化红

云氯碱修

复项目 

项目当期毛利率   43.84% 44.57% 30.14% 
修复方案优化，精细化管理，燃气消

耗量降低，预计总成本减少 项目整体毛利率 42.66% 42.66% 42.56% 28.26% 

楚雄生态

湿地恢复

工程 

项目当期毛利率 -  -272.95% 19.48% -  业主变更修复方案，毛利率较高的哨

湾段绿化工程等修复量降低 1,674.98

万元 
项目整体毛利率 9.68% 9.68% 19.48% 无 

芜湖新兴

修复项目 

项目当期毛利率 -180.09% 46.56% 25.20% -  1、2019 年毛利率升高由于项目方案

设计变更，水泥窑和热脱附工程量减

少，预计总成本降低 

2、2020 年 1-6 月，项目整体毛利率

升高主要系业主结算审计核减公司

业务收入 95 万元，同时公司核减分

包成本 268 万元 

项目整体毛利率 35.51% 33.12% 25.00% 无 

葛店化工

A 区修复

项目 

项目当期毛利率 27.93% 不适用 24.46% -  
2019 年毛利率升高主要系业主确认

的增量产值的毛利率较高 项目整体毛利率 27.93% 27.93% 24.23% 无 

济南化工

厂修复项

目 

项目当期毛利率 -  -  19.76% 30.14% 2018 年毛利率下降主要原因：实施过

程中，项目现场地下建筑垃圾清挖量

及清挖复杂度高于预计值，破碎量增

加，人工分拣、筛分工序增加，预计

总成本增加，但该项目为固定总价合

同，收入不变，毛利率降低 

项目整体毛利率 20.23% 20.23% 20.43% 22.72% 

虹桥新型

城镇化环

境修复项

目 

项目当期毛利率 -  91.50% 25.77% 23.44% 

2019 年，因调整未确认融资收益调减

预计总收入所致 项目整体毛利率 19.75% 19.75% 25.01% 23.44% 

松桃锰渣

库项目 

项目当期毛利率 -  -379.59% 3.57% 7.28% 2019 年降低主要系项目完工后业主

验收时间较长、项目管理费用持续增

加导致整体毛利率降低 
项目整体毛利率 4.65% 3.54% 6.34% 8.33% 

天津油墨

厂地块修

复项目 

项目当期毛利率 30.21% 15.90% 38.56% -  1、2019 年异位场地批复时间较长、

工期延长、管理费增加，导致毛利率

下降 

2、2020 年 1-6 月，通过对筛分设备

改良和污染土处理工艺进行优化，预

项目整体毛利率 25.47% 24.33% 38.50% 无 
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项目 指标 2020 年 1-6 月 2019 年 2018 年 2017 年 变动原因 

计总成本降低，毛利率提升 

南京煤制

气三期项

目 

项目当期毛利率 -31.62% 24.42% -  -  
2020 年 1-6 月，电费成本增加导致预

计总成本增加，毛利率降低 项目整体毛利率 19.78% 24.01% 无 无 

苏州界浦

路项目 

项目当期毛利率 不适用 13.50% -  -  2020 年 1-6 月，业主结算金额核减，

项目管理费增加所致 项目整体毛利率 12.66% 13.23% 无 无 

天重三期

土壤修复

项目 

项目当期毛利率 49.64% 35.17% -  -  2020 年 1-6 月，实施过程中公司持续

优化天重三期土壤修复项目的成本

支出导致其毛利率提升 
项目整体毛利率 38.04% 35.00% 无 无 

注：项目实施过程中，由于审计决算或税率变更等因素导致当期仅调整预计总收入、仅

调整预计总成本、完工后次年冲回收入，使得毛利率指标不适用，下同。 

（三）以完工百分比法确认收入的业务，对完工进度执行的核查程序；报

告期内完工项目完工时的毛利率与初始预计毛利率的差异情况；是否存在合同

追加的情况，如有请披露各期合同追加的相关情况，合同追加前后的毛利率变

动情况 

1、以完工百分比法确认收入的业务，对完工进度执行的核查程序 

（1）访谈发行人项目经理、商务经理、业主代表、项目监理人员及分包商项

目经理，了解报告期内发行人主要项目执行情况、收入确认情况。 

（2）实地查看项目现场并观察项目形象进度，获取业主盖章确认的产值确认

单，并针对项目完工进度向监理方执行函证程序，核查项目进度的真实性、准确

性。 

（3）查阅复核项目施工日志，了解项目的具体实施情况。 

（4）获取公司销售合同资料、发票，核查公司项目是否存在合同追加情况。 

2、报告期内完工项目完工时的毛利率与初始预计毛利率的差异情况 
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单位：万元 

序

号 

项目名称 

完工毛利率 初始毛利率 

毛利率 

差异 
毛利率差异分析 

业主结算

时收入

(不含税) 

业主结算

总成本

(不含税) 

实际毛利 
实际 

毛利率 

预计总收

入(不含

税) 

预计总成

本(不含

税) 

预计毛利 
预计 

毛利率 

1 徐圩区香河生态园 1,580.84 1,576.37 4.47 0.28% 1,666.76 1,313.59 353.17 21.19% -20.91% 
修复方案变更导致暗管排盐整体

修复成本增加，毛利率降低 

2 
河池市金城江区平村段

河道治理项目 
828.69 752.36 76.33 9.21% 951.25 687.93 263.32 27.68% -18.47% 

1、业主结算审减清挖工作量导致

收入减少 

2、因天气、方案变更等原因工期

延长导致修复成本及管理费增加，

成本增多，毛利率降低 

3 
重庆永川分厂污染场修

复工程 
12,320.74 11,880.52 440.22 3.57% 11,690.78 9,352.73 2,338.05 20.00% -16.43% 

1、实施过程中，污染物修复量增

加，修复成本增加，但该项目为固

定总价合同，收入不变，导致毛利

率降低 

2、分包商结算时混凝土破碎工作

量和含氰废渣外运距离增加，成本

上升，毛利率降低 

4 扬子医药修复项目 12,695.54 10,065.03 2,630.51 20.72% 8,469.70 7,910.48 559.22 6.60% 14.12% 

1、合同外修复量增加，单位投入

成本降低，毛利率提高 

2、优化场内土方流转工序，减少

待检厂和处理车间的建设面积，，

并审计结算核减二次筛分淋洗、场

内倒运等分包成本、项目管理费、
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序

号 

项目名称 

完工毛利率 初始毛利率 

毛利率 

差异 
毛利率差异分析 

业主结算

时收入

(不含税) 

业主结算

总成本

(不含税) 

实际毛利 
实际 

毛利率 

预计总收

入(不含

税) 

预计总成

本(不含

税) 

预计毛利 
预计 

毛利率 

措施费等导致毛利率提高 

5 
赤峰中色白音诺尔矿业

旧尾工程 
913.42 885.89 27.53 3.01% 966.68 813.35 153.33 15.86% -12.85% 

业主调整修复方案，工期延长，相

应的施工成本及管理费用增加，毛

利率降低 

6 
云天化红云氯碱修复项

目 
12,507.66 7,172.26 5,335.40 42.66% 12,349.25 8,624.91 3,724.34 30.16% 12.50% 

修复方案优化，精细化管理，燃气

消耗量降低等因素，预计总成本减

少，毛利率提高 

7 
灵宝市弘农涧河修复项

目 
4,469.43 3,703.21 766.22 17.14% 5,523.65 5,259.13 264.52 4.79% 12.35% 

1、通过小试和中试，优化药剂投

加比，药剂成本降低 

2、业主调减河道

K25+000~K28+345、

K29+982~K45+500 等毛利率较低

的修复工作量导致毛利率提高 

8 
宝山污染场地土壤与地

下水修复工程 
1,467.92 1,146.58 321.34 21.89% 1,460.08 1,318.56 141.52 9.69% 12.20% 

公司优化修复方案，减少临时设施

构建，修复成本降低，毛利率提高 

9 
武汉染料厂污染土壤修

复治理项目二期 
6,581.55 4,490.29 2,091.26 31.77% 5,413.30 4,324.41 1,088.89 20.12% 11.66% 

1、新增修复量毛利率较高 

2、项目实施过程中优化修复方案，

成本降低； 

3、管理费用较预计值减少，成本

降低，毛利率提高 

10 无锡走马塘修复项目 847.29 824.91 22.38 2.64% 907.72 788.59 119.13 13.12% -10.48% 
因项目热脱附设备安装处置及检

测验收导致工期延长，项目成本增
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序

号 

项目名称 

完工毛利率 初始毛利率 

毛利率 

差异 
毛利率差异分析 

业主结算

时收入

(不含税) 

业主结算

总成本

(不含税) 

实际毛利 
实际 

毛利率 

预计总收

入(不含

税) 

预计总成

本(不含

税) 

预计毛利 
预计 

毛利率 

加，毛利率降低 

11 
衡逸家园配套小学修复

项目 
1,969.48 1,851.02 118.46 6.01% 1,982.48 1,657.13 325.35 16.41% -10.40% 

联合体单位在止水帷幕施工过程

中遇不可遇见的较差地质条件，影

响打桩进度，导致整体工期延长，

导致现场管理费用升高、分包成本

增加，毛利率降低 

12 
陆良县堆存渣场污染土

壤修复治理项目 
3,594.56 2,504.73 1,089.83 30.32% 3,680.08 2,935.44 744.64 20.23% 10.08% 

项目实施过程中方案优化，并在分

包结算时审减了部分金额，同时项

目管理费用有所节余，使毛利率提

高 

13 
山西运城夏县水源地治

理项目 
1,105.06 1,013.05 92.01 8.33% 1,122.40 919.46 202.94 18.08% -9.75% 

由于业主变更修复方案，增设防泥

石流挡墙、拦水坝等工作量，取消

闸阀处溢流堰等工作量，导致工期

延长，管理费用增多，毛利率降低 

14 
西宁鑫飞化工厂综合治

理项目 
137.77 133.15 4.62 3.35% 804.55 701.76 102.79 12.78% -9.42% 

1、在修复区域内发现渣土混合物

铬重度污染土，业主上报相关部门

后，决定终止该项目的修复； 

2、公司已配备齐全项目人员，开

展临时设施、项目部建设等工作，

投入大量管理费用，结算补偿较少 

15 
北京焦化厂土地污染治

理项目 
3,882.28 540.17 3,342.11 86.09% 3,995.36 225.00 3,770.36 94.37% -8.28% 

地下水验收标准改变导致工期延

长 1 年，管理成本增加 
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序

号 

项目名称 

完工毛利率 初始毛利率 

毛利率 

差异 
毛利率差异分析 

业主结算

时收入

(不含税) 

业主结算

总成本

(不含税) 

实际毛利 
实际 

毛利率 

预计总收

入(不含

税) 

预计总成

本(不含

税) 

预计毛利 
预计 

毛利率 

16 
宝山南大 41-06 地块项

目 
2,350.58 1,470.57 880.01 37.44% 2,291.64 1,617.58 674.06 29.41% 8.02% 

1、增加建筑垃圾破碎及外运施工

等工作量 

2、公司优化修复方案，减少临时

设施构建，成本降低 

17 芜湖新兴修复项目 8,545.17 5,510.78 3,034.39 35.51% 8,636.97 6,261.79 2,375.18 27.50% 8.01% 

1、修复工艺优化，水泥窑和热脱

附工程量减少，成本降低 

2、业主结算审计核减公司业务收

入 95 万元，同时公司核减分包成

本 268 万元 

18 
青海西宁七一路土壤修

复项目 
2,437.01 2,046.61 390.40 16.02% 2,295.25 1,744.55 550.70 23.99% -7.97% 

1、业主验收程序较多，工期延长，

项目管理费用增加，预计总成本增

加； 

2、业主增加回填土修复量毛利率

较低，工期延长，分包成本、管理

费用增加 

19 
南丹砒霜厂旧址修复项

目 
998.38 806.95 191.43 19.17% 968.02 706.78 261.24 26.99% -7.81% 

1、业主结算审计核减部分运费 

2、新增的挡墙和截水沟建设等工

作施工难度大，毛利率较低 

20 广钢地块修复项目 43,189.38 33,421.65 9,767.73 22.62% 43,995.24 30,617.25 13,377.99 30.41% -7.79% 

该项目主要采用淋洗及异位热脱

附工艺，实际实施过程中，土壤含

泥量大，淋洗出泥饼方量比预期大

幅增加，焚烧耗气量增加，成本上
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序

号 

项目名称 

完工毛利率 初始毛利率 

毛利率 

差异 
毛利率差异分析 

业主结算

时收入

(不含税) 

业主结算

总成本

(不含税) 

实际毛利 
实际 

毛利率 

预计总收

入(不含

税) 

预计总成

本(不含

税) 

预计毛利 
预计 

毛利率 

升，毛利率有所下降 

21 
武汉染料厂污染土壤修

复治理项目一期 
3,887.96 2,841.95 1,046.01 26.90% 3,916.88 3,150.16 766.72 19.57% 7.33% 

优化修复方案，同时管理费用较预

计总管理费用有节约，成本减少，

毛利率提高 

22 苏州铜铅锌矿修复项目 1,889.43 1,755.80 133.63 7.07% 1,818.62 1,818.19 0.43 0.02% 7.05% 
优化修复方案，混凝土防渗池面积

减少，成本降低，毛利率提高 

23 
牟定化工铬渣场污染土

壤修复治理工程 
2,702.68 1,654.55 1,048.13 38.78% 1,815.19 1,230.60 584.59 32.21% 6.58% 

2018 年经过技术优化，减少修复

药剂使用量，毛利率提高 

24 
牟定重金属污染场地土

壤修复二期项目 
1,374.59 698.59 676.00 49.18% 1,361.39 776.64 584.75 42.95% 6.23% 

公司审计核减设备基础防渗场地

处理、污水处理调节池处理等分包

成本，毛利率提高 

25 钻石湾 D1 地块项目 1,133.53 1,002.65 130.88 11.55% 1,619.10 1,348.19 270.91 16.73% -5.19% 

1、业主调减石渣回填工程量； 

2、因业主项目开发进度缓慢，导

致工期延长、管理费、场地租赁费

用增加，毛利率降低 

注：上表中业主结算时收入、预计总收入系不含税金额。 
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3、是否存在合同追加的情况，如有请披露各期合同追加的相关情况，合同

追加前后的毛利率变动情况 

报告期内，公司存在合同追加的情况，主要系实际修复工程量增加或减少所

致，公司大额补充合同追加前后毛利率的变动情况如下： 

单位：万元 

序

号 

补充协议

日期 
客户名称 项目名称 

初始合同

金额 

补充协

议金额 

追加后合

同金额 

追加前

毛利率 

追加后

毛利率 

毛利率差

异 

1 2017-07-19 牟定县环境保护局 

牟定化工铬渣场污

染土壤修复治理工

程 

1,856.78 1,000.00 2,856.78 27.04% 28.60% 1.56% 

2 2017-06-08 无锡市土地储备中心 无锡造漆厂项目 12,666.00 1,993.97 14,659.97 10.20% 10.80% 0.60% 

3 2019-08-29 
泰兴市成兴国有资产

经营投资有限公司 
扬子医药修复项目 9,316.67 5,142.99 14,459.66 10.83% 15.05% 4.22% 

由于修复方案设计变更、工期延长、项目工作增量等原因，公司部分项目签

订大额补充合同，根据公司与客户对于增量部分的商务谈判情况，追加大额合同

前后该项目的毛利率会出现升高或降低。 

三、请保荐人、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见 

（一）核查程序 

1、获取发行人重大项目的成本分析表，将其中合同规定的初始收入金额与

业主签订的合同进行核对；将合同变更、索赔、奖励等收入与经业主确认的补充

协议等进行核对，分析预计总收入和预计总成本编制的准确性，分析初始预计毛

利率的合理性，并与完工时的毛利率进行对比分析其合理性。 

2、获取收入冲回或者毛利率为负的项目基本信息，比较当期完工进度与上

期完工进度，并分析收入冲回或者毛利率大幅变动的原因，利用专家复核成本分

析表，评估预计总成本的合理性，并对专家工作进行评估与复核，复核变动后的

预计总成本编制的准确性和合理性。 

3、访谈了部分项目财务人员、商务经理及业主代表，了解项目施工进度、

工作量。 

4、获取发行人重大项目销售资料，核查发行人各类业务合同义务约定情况；

核查收入会计核算是否与既定收入确认政策一致。 
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5、获取发行人销售合同资料、成本分析表、发票，核查发行人重大项目是

否存在合同追加情况；是否存在实际毛利率与初始毛利率差异较大的情况。 

6、获取发行人报告期竣工验收及结算等项目资料，核查完工时点是否准确

并分析毛利率差异情况。 

（二）核查意见 

经核查，申报会计师认为： 

1、报告期存在部分项目毛利率为负的情况，主要系部分项目工作量变更或

工期延长、审计结算等原因导致预计总成本增加幅度大于预计总收入的增加幅

度，或者预计总成本减少幅度小于预计总收入的减少幅度所致。 

2、报告期存在部分项目收入为负的情况，主要系部分项目在最终结算的时

候业主对项目的部分工作量给予审减所致。 

3、报告期存在部分项目毛利率波动较大，主要由于预计总收入或预计总成

本发生变动所致。 

4、发行人报告期内完工项目完工时的毛利率与初始预计毛利率的差异原因

合理。 

问题 7、关于关联交易 

招股说明书披露，2015 年 12 月，北京建工地产有限责任公司（以下简称“建

工地产”）取得宁波市庆丰地段 JD01-01-10 地块土地使用权。鉴于该房地产项目

的污染场地治理难度大，对环境修复技术要求高，建工地产委托宁波中冠工程管

理咨询有限公司于 2016 年 3 月就宁波庆丰地段 JD01-01-10 地块土壤修复工程施

工项目进行招标，公司经过招投标程序取得了该项目。 

请发行人补充披露：（1）发行人承接关联方项目是否存在定价偏高，毛利

率异常的情形；如存在，请进一步说明原因及背景，交易定价是否公允，项目获

得的招投标程序是否合规。（2）南通国盛和陕西建邦报告期为发行人的项目提

供咨询和劳务分包，关联交易定价依据、价格是否公允。 

请发行人补充说明：（1）发行人关联交易内控制度是否健全和有效执行，

规范和减少关联交易的具体措施及有效性。（2）报告期内发行人与关联方联合

获取项目的情况，发行人与关联方对业务和收入的分割安排及其公允性，在执行
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上述合同过程中，发行人和关联方发生的成本能否清晰划分并各自核算，是否存

在成本混同的情况。 

请保荐人、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见。 

回复： 

一、请发行人补充披露：（1）发行人承接关联方项目是否存在定价偏高，

毛利率异常的情形；如存在，请进一步说明原因及背景，交易定价是否公允，

项目获得的招投标程序是否合规。（2）南通国盛和陕西建邦报告期为发行人的

项目提供咨询和劳务分包，关联交易定价依据、价格是否公允。 

（一）发行人承接关联方项目是否存在定价偏高，毛利率异常的情形；如

存在，请进一步说明原因及背景，交易定价是否公允，项目获得的招投标程序

是否合规。 

报告期内，公司承接关联方项目具体情况如下： 

单位：万元 

关联方名称 承接项目 合同金额 
项目累计实现 

主营业务收入 

项目综合 

毛利率 

北京建工地产宁波房地

产有限公司 

宁波庆丰农药厂南厂修

复项目 
12,900.00 11,597.71 30.77% 

北京建工地产宁波房地

产有限公司 

宁波庆丰农药厂南厂再

利用保障项目 
1,196.27 1,097.49 22.19% 

北京城市副中心投资建

设集团有限公司 
绿心垃圾填埋场项目 3,058.76 2,793.99 24.05% 

PeroxyChem 土壤修复药剂销售 165.30 158.62 41.29% 

①宁波庆丰农药厂南厂修复项目 

2015 年 12 月，北京建工地产有限责任公司（以下简称“建工地产”）取得宁

波江东甬江东南岸区域 JD01-01-10 地块（庆丰地段徐戎路 3#地块）土地使用权，

该地块区域原为农药厂，后续规划为房地产用途，但以往农药厂生产过程中的排

放物对场地土壤造成污染，因此该地块区域土壤修复工作亟待开展。 

2016 年 3 月，建工地产委托宁波中冠工程管理咨询有限公司就宁波庆丰农

药厂南厂修复项目进行邀请招标，工程内容包括土壤修复范围（修复面积 15,817

平方米，修复工程量 67,255 立方米）以及地下水修复（修复面积 10,130 平方米，



 

8-2-104 

修复工程量约 25,356 立方米）。潜在投标人包括公司、南京科盛环保科技有限公

司、永清环保股份有限公司、江苏测润环境工程有限公司以及南京中船绿洲环保

有限公司。 

本次宁波庆丰农药厂南厂修复项目各潜在投标人报价情况如下： 

单位：万元 

序号 潜在投标人名称 投标报价 

1 南京科盛环保科技有限公司 14,230.00 

2 永清环保股份有限公司 13,200.00 

3 江苏测润环境工程有限公司 13,180.00 

4 南京中船绿洲环保有限公司 14,680.00 

5 北京建工环境修复股份有限公司 13,500.00 

潜在投标人报价均值 13,758.00 

公司投标价格较均值偏离比例 -1.88% 

由上表可见，本次宁波庆丰农药厂南厂修复项目各潜在投标人报价介于

13,180.00 万元至 14,680.00 万元，经过评标委员会综合评审，公司以 13,500.00

万元报价中标宁波庆丰农药厂南厂修复项目，招投标程序合规，且公司已履行必

要的关联交易审议程序，公司报价与本次潜在投标人报价均值偏离度较小，关联

交易定价公允。报告期内，公司环境修复整体解决方案业务毛利率介于 19.01%

至 26.03%。宁波庆丰农药厂南厂修复项目毛利率为 30.77%，略高于报告期内公

司环境修复整体解决方案业务整体毛利率水平，主要是由于宁波庆丰农药厂南厂

修复项目系公司首次采用自主设计并实施的原位热脱附工艺，通过优化设计和实

施工序控制有效降低耗电等项目实施成本，提高了项目整体毛利率水平。 

如上所述，宁波庆丰农药厂南厂修复项目不存在定价偏高、毛利率异常的情

形，该项目获得的招投标程序合规，关联交易定价公允。 

②宁波庆丰农药厂南厂再利用保障项目 

2017 年 9 月，宁波庆丰农药厂南厂修复项目通过竣工验收。2020 年 3 月，

建工地产对庆丰地段徐戎路 3#地块进行土方工程施工时发现土方开挖过程中环

境异味较重，为确保该地块安全再利用，需委托相关方结合建设开发进度需求，

配合建工地产土方工程和地下底板浇筑工程实施，主要施工内容包括增设密闭充

气大棚、尾气处理设备、围墙喷淋系统以及现场气味抑制剂喷酒、土壤化学氧化
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施工等。 

鉴于双方在宁波庆丰农药厂南厂修复项目实施过程中建立的良好合作关系，

公司对庆丰地段徐戎路 3#地块及其前次环境修复整体情况比较熟悉，且建工地

产在土方工程施工时才发现环境异味较重，致使招标采购因所需时间较长而无法

满足建工地产项目开发进度要求，因此建工地产采用询比价方式确定委托公司负

责庆丰地段徐戎路 3#地块房产施工过程中安全再利用保障工程，其他询价对象

报价分别为 1,214.08 万元、1,217.70 万元，经过业主方综合评审，公司以 1,196.27

万元报价宁波庆丰农药厂南厂再利用保障项目，定价方式公允。 

报告期内，宁波庆丰农药厂南厂再利用保障项目毛利率为 22.19%，未偏离

发行人环境修复整体解决方案业务毛利率 19.01%至 26.03%的范围。 

如上所述，宁波庆丰农药厂南厂再利用保障项目不存在定价偏高、毛利率异

常的情形，关联交易定价公允。 

③绿心垃圾填埋场项目 

绿心垃圾填埋场项目地块位于北京城市副中心“城市绿心”范围内，地块所在

区域位于未来北京城市副中心绿心范围内，属战略留白区域，未来开发为公园绿

地。在原东方化工厂仓储与热力车间东侧填埋有垃圾，属非正规垃圾填埋场。为

消除该非正规填埋场对周围环境、人群的潜在风险，恢复该地块的生态功能，需

要对该非正规填埋场采取开挖、筛分、处置等工程措施去除污染源，对填埋垃圾

进行无害化、减量化及资源化处置，减少场地地下水污染风险。 

2020 年 3 月，北京城市副中心投资建设集团有限公司委托中招国际招标有

限公司就绿心垃圾填埋场项目进行公开招标，中标候选人包括公司以及北京京源

恒基环保科技有限公司、保定建业集团有限公司。 

本次绿心垃圾填埋场项目各中标候选人报价情况如下： 

单位：万元 

序号 中标候选人单位名称 投标报价 

1 北京京源恒基环保科技有限公司 3,082.70 

2 保定建业集团有限公司 3,077.31 

3 北京建工环境修复股份有限公司 3,058.76 

中标候选人报价均值 3,072.92 
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序号 中标候选人单位名称 投标报价 

公司投标价格较均值偏离比例 -0.46% 

上表可见，公司以 3,058.76 万元中标该项目，与本次中标候选人报价均值偏

离度较小，关联交易定价公允。 

报告期内，绿心垃圾填埋场项目综合毛利率 24.05%，未偏离公司环境修复

整体解决方案业务毛利率 19.01%至 26.03%的范围，不存在定价偏高、毛利率异

常的情形，该项目获得的招投标程序合规，关联交易定价公允。 

④PeroxyChem 修复药剂销售 

鉴于客户所处环境的污染物种类、污染程度、污染深度、污染面积、污染超

标倍数、土壤性质的不相同，宜为凯姆因地制宜的根据环境污染特征为客户研制

并生产环境修复药剂，为客户提供多样化的治理土壤的环境修复材料。 

报告期内，宜为凯姆向 PeroxyChem 累计销售 276 吨土壤修复药剂，实现收

入 158.62 万元，其中 METAFIX 药剂（重金属稳定化药剂）销售收入占比超过

96%，系 PeroxyChem 向宜为凯姆主要采购内容。报告期内，公司向 PeroxyChem

销售 METAFIX 药剂已履行必要的关联交易审议程序。 

报告期内，宜为凯姆向 PeroxyChem 销售 METAFIX 药剂以及其他第三方可

比交易的情况如下： 

单位：万元、元/吨 

客户名称 产品类型 收入 单价 毛利率 

上海市地矿建设有限责任公司 METAFIX 药剂 10.26 6,837.61 35.08% 

杰瑞环保科技有限公司 METAFIX 药剂 22.83 7,610.62 43.86% 

PeroxyChem METAFIX 药剂 152.91 5,663.33 40.57% 

报告期内，宜为凯姆向上海市地矿建设有限责任公司和杰瑞环保科技有限公

司销售 METAFIX110 系列药剂，单价分别为 6,837.61 元/吨和 7,610.62 元/吨，毛

利率分别为 35.08%和 43.86%，宜为凯姆向 PeroxyChem 销售 METAFIX 药剂的

单价低于可比交易水平、毛利率未偏离可比交易相应范围。 

如上所述，报告期内，公司向 PeroxyChem 销售土壤修复药剂关联交易不存

在定价偏高、毛利率异常的情形，关联交易定价公允。 

（二）南通国盛和陕西建邦报告期为发行人的项目提供咨询和劳务分包，
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关联交易定价依据、价格是否公允。 

①咨询服务 

报告期内，南通国盛、陕西建邦为公司提供咨询服务的主要内容、合同金额

及其定价依据如下： 

单位：万元 

关联方 采购项目 咨询服务主要内容 合同金额 定价依据 

南通 

国盛 

无锡造漆厂项目咨

询服务 
修复场地施工布控咨询服务 3.50 询价方式 

乐清垃圾填埋场项

目咨询服务 
技术资料编制整理以及现场安全管理 7.00 询价方式 

狼山钢绳项目咨询

服务 

记录污水站运营情况，提交污水站运行

记录 
20.00 询价方式 

江苏克胜项目咨询

服务 

结合场地实际情况，根据调查结果出具

场地污染情况调查报告 
10.00 询价方式 

陕西 

建邦 

紫阳县小米溪及田

家湾工程咨询服务 

项目前期、工程施工、规划验收等全程

的管理咨询服务及其他有关的咨询服务 
89.55 询价方式 

白河县白石河污染

治理项目咨询服务 

项目前期、工程施工、规划验收等全程

的管理咨询服务及其他有关的咨询服务 
49.59 询价方式 

天津农药修复项目

咨询服务 

参与现场中试试验、编制修复方案等相

关专项方案以及项目现场技术支持等 
60.00 询价方式 

公司主要通过询价方式定价向供应商采购技术或管理咨询服务，提供咨询服

务的供应商综合考虑其委派服务人员数量、人工成本、服务期限等因素后进行报

价。 

报告期内，公司接受南通国盛、陕西建邦技术或管理咨询服务均通过询价方

式确定采购价格，采购价格未显著偏离市场水平，关联交易定价依据、价格公允。 

②分包服务 

报告期内，南通国盛、陕西建邦、天津渤化为公司提供分包服务的主要内容、

合同金额或采购单价及其定价依据如下： 

单位：万元 

关联方 采购项目 分包服务主要内容 
合同金额 

或采购单价 
定价依据 

南通 

国盛 

射阳县原磷肥厂项

目分包服务 

地坪施工，包括场地硬化、热脱附设

备场地硬化、施工防渗区域地坪 
192.60 询价方式 

热脱附设备及污水处理设备租赁及

运行 

260 万元/月/台 

9 万元/月/台 
招标方式 
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关联方 采购项目 分包服务主要内容 
合同金额 

或采购单价 
定价依据 

陕西 

建邦 

紫阳县小米溪及田

家湾工程分包服务 

封场、排水沟、挡土墙、渗滤液导排、

渗滤液集液池土建等及配套设施 
430.58 招标方式 

白河县白石河污染

治理项目分包服务 

场区电气、渗滤液集液池电气、渗滤

液集液池工程施工等 
262.00 招标方式 

天津

渤化 

小南化北部地块修

复项目分包服务 
热解析设备租赁及运行 

340.79 万元/月/3

台 
招标方式 

报告期内，公司根据行业惯例，采取招标方式或询价方式选定射阳县原磷肥

厂项目、紫阳县小米溪及田家湾工程、白河县白石河污染治理项目、小南化北部

地块修复项目分包服务的分包供应商，根据招标结果确定分包价格，且已履行必

要的内部审议程序，关联交易定价依据、价格公允。 

二、请发行人补充说明：（1）发行人关联交易内控制度是否健全和有效执

行，规范和减少关联交易的具体措施及有效性。（2）报告期内发行人与关联方

联合获取项目的情况，发行人与关联方对业务和收入的分割安排及其公允性，

在执行上述合同过程中，发行人和关联方发生的成本能否清晰划分并各自核算，

是否存在成本混同的情况 

（一）发行人关联交易内控制度是否健全和有效执行，规范和减少关联交

易的具体措施及有效性。 

1、发行人关联交易内控制度健全 

为规范关联交易，发行人股东大会通过的《公司章程》、《股东大会议事规

则》、《董事会议事规则》以及《独立董事工作制度》明确规定了关联交易的决

策权限以及关联股东、关联董事在股东大会、董事会审议关联交易时的回避制度，

并明确了关联交易的决策程序、独立董事对关联交易发表独立意见的要求，《关

联交易管理制度》对关联交易应当遵循的基本原则、定价原则、决策权限及程序、

关联交易回避制度进行了明确的规定。具体如下： 

（1）《公司章程》 

“第三十七条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司

利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。” 

“第四十条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。……（六）对
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股东、实际控制人及其关联方提供的担保。……”。 

“第六十七条 董事会行使下列职权：……（八）在股东大会授权范围内，决

定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交

易等事项；……”。 

“第六十八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担

保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项

目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。” 

（2）《股东大会议事规则》 

“第四条 公司下列关联交易，须经股东大会审议通过：（一）公司与公司董

事、监事和高级管理人员及其配偶发生的关联交易；（二）公司与关联人发生的

交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在

3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。公

司为关联人提供担保的，按照本规则第五条执行。” 

“第五条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：……（六）对股

东、实际控制人及其关联方，以及对其他关联方提供的担保；……”。 

“第五十条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所

持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。……”。 

“第五十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票

和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监

票。……”。 

（3）《董事会议事规则》 

“第十条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：……（八）决定本规则规

定的公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关

联交易等事项；……”。 

“第十一条 股东大会授权董事会决定下列事项：……（三）董事会有权决定

《公司章程》及《股东大会议事规则》规定的必须由股东大会决策之外的其他对

外担保事项。（四）董事会有权审议如下关联交易事项：公司与其他关联自然人

之间发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，以及公司与关联法人发生的交
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易金额在 300 万元以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关

联交易，应当经董事会审议；但根据《公司章程》及《股东大会议事规则》规定

应当由股东大会决策的还应提交股东大会决策。公司为关联人提供担保的，按照

本条第（三）项的规定执行。……”。 

“第十六条 年度董事会不得采取通讯表决方式；临时董事会只对通知中列明

的事项作出决议；临时董事会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：……8、

需董事会审议的关联交易；……”。 

“第二十四条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：（一）在审议

关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受

非关联董事的委托；……”。 

“第三十二条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：（一）《公

司法》、《证券法》等法律法规规定董事应当回避的情形；（二）董事本人认为

应当回避的情形；（三）《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有

关联关系而须回避的其他情形。在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过

半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通

过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而

应当将该事项提交股东大会审议。” 

（4）《独立董事工作制度》 

“第二十条 独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职

权外，独立董事还具有以下特别职权：（一）重大关联交易（指公司拟与关联人

达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易）应

由独立董事事先认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介

机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；……”。 

“第二十四条 独立董事还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意

见：……（四）重大关联交易（含公司向股东、实际控制人及其关联企业提供资

金）；……”。 

（5）《关联交易管理办法》 

“第二条 公司发生的关联交易应当遵循诚实信用、公开、公平的原则，做到
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定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应当积极通过资产重组等方式减

少关联交易。” 

“第十一条 公司与关联自然人拟发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易

（公司提供担保除外），应当及时披露。” 

“第十二条 公司与关联法人拟发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最

近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上（公司提供担保除外），应当及时披露。” 

“第十三条 公司股东大会、董事会、总经理，依照《公司章程》、《股东大

会议事规则》、《董事会议事规则》及相关制度规定的权限，合规、合理地行使

对关联交易的决策权。公司与关联人拟发生的交易（公司提供担保、受赠现金资

产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期

经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，除应当及时披露外，应当提供具有执

行证券、期货相关业务资格的证券服务机构对交易标的出具的审计或者评估报

告，并将该交易提交股东大会审议。对于第六章所述与日常经营相关的关联交易

所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估，但有关法律、法规或规范性文件

有规定的，从其规定。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事

会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。” 

“第十九条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不

得代理其他董事行使表决权。会议主持人应当在会议表决前提醒关联董事须回避

表决，关联董事未主动声明并回避的，知悉情况的董事应当要求关联董事予以回

避。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须

经非关联董事过半数通过。审议对外担保事项时，须经出席会议无关联关系董事

三分之二以上同意。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将

交易提交股东大会审议。” 

“第二十条 公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，也

不得代理其他股东行使表决权。会议主持人及见证律师应当在股东投票前，提醒

关联股东须回避表决。” 

“第二十三条 公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：（一）交易

事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；（二）交易事项实行政府指导价的，
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可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；（三）除实行政府定价或政府指

导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考

该价格或标准确定交易价格；（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，

交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可

以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。” 

此外，发行人于 2020 年 3 月 29 日召开的 2019 年度股东大会审议通过《公

司章程（草案）》《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》

《独立董事工作制度（草案）》，该等于本次发行上市完成后生效的公司治理制

度符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》《上市公

司章程指引（2019 年修订）》等有关法律法规关于规范关联交易的规定。 

2、发行人关联交易内控制度有效执行 

报告期内，发行人按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议

事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等公司治理文件的规

定，履行关联交易决策程序，具体情况如下： 

会议期 会议名称 关联交易相关议案 

2017-3-9 第二届董事会第一次会议 关于确认公司 2016 年度关联交易的议案、关于公

司 2017 年度日常性关联交易预计的议案 2017-3-30 2016 年年度股东大会 

2017-6-14 第二届董事会第五次会议 

关于签署白河县白石河流域渗滤液集液池及相关

配套设施工程分包合同的议案、关于签署紫阳县

小米溪沟及田家湾水污染防治工程填埋场建设配

套工程分包合同的议案 

2017-11-11 第二届董事会第十次会议 
关于签署<广华新城土壤污染治理工程项目（第三

标段）施工合同补充协议二>的议案 

2018-1-9 第二届董事会第十三次会议 
关于签署裕兴化工厂原厂区(二区)原地注入工程

分包合同的议案 

2018-2-11 第二届董事会第十四次会议 关于签署射阳县原磷肥厂污染场地土壤和地下水

修复项目地坪施工专业分包合同的议案、关于签

署射阳县原磷肥厂污染场地土壤和地下水修复项

目设备租赁合同的议案 

2018-2-26 2018 年第二次临时股东大会 

2018-3-23 第二届董事会第十五次会议 关于确认公司2017年度日常关联交易及预计公司

2018 年度日常关联交易的议案 2018-5-21 2017 年年度股东大会 

2018-7-12 第二届董事会第十八次会议 关于签署吴忠市利通区马莲渠乡巴浪湖污灌区治
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会议期 会议名称 关联交易相关议案 

理项目土壤钝化药剂采购合同的议案、关于签署

吴忠市利通区马莲渠乡巴浪湖污灌区治理项目碱

性土壤改良治理药剂、改良肥料采购合同的议案 

2018-9-30 第二届董事会第二十次会议 

关于增加<广华新城土壤污染治理工程项目（第三

标段）施工合同补充协议二>施工内容并变更合同

文本的议案 

2018-11-10 
第二届董事会第二十一次会

议 

关于签署吴忠市利通区马莲渠乡巴浪湖污灌区治

理项目<土壤钝化药剂采购合同补充协议>的议案 

2019-5-30 
第二届董事会第二十五次会

议 
关于确认公司2018年度日常关联交易及预计公司

2019 年度日常关联交易的议案 
2019-7-29 2019 年第三次股东大会 

2019-7-5 
第二届董事会第二十六次会

议 

关于公司与关联方联合承接天津农药修复项目即

关联交易的议案 

2020-1-9 
第二届董事会第三十二次会

议 

关于签署小南化（北部 X2）地块安全保障再利用

项目<热解析设备租赁合同>的议案 

2020-3-9 第三届董事会第一次会议 关于确认公司 2019 年度日常关联交易及预计公

司 2020 年度日常关联交易的议案 2020-3-29 2019 年年度股东大会 

报告期内，发行人独立董事已根据公司治理相关内控制度要求就关联交易事

项发表了事前认可意见以及独立意见，关联交易价格公允，不存在损害公司和其

他股东利益的情形。发行人有关关联方在审议相应关联交易时均回避表决。 

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）分别于 2020 年 3 月 17 日和 2020

年 8 月 21 日出具的《关于北京建工环境修复股份有限公司内部控制的鉴证报告》

（中汇会鉴[2020]0615 号）和《关于北京建工环境修复股份有限公司内部控制的

鉴证报告》（中汇会鉴[2020]5554 号），发行人按照《企业内部控制基本规范》

及相关规定于 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日在所有重大方面保持了与

财务报表相关的有效的内部控制。 

3、发行人规范和减少关联交易的具体措施及有效性 

发行人控股股东建工集团出具了《减少并规范关联交易承诺函》，就减少并

规范与建工修复之间的关联交易事项，承诺如下： 

“1、本公司及本公司所控制的除建工修复及其控股子公司以外的其他企业将

尽量避免与建工修复及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回

避的关联交易，均按照公平、公允的原则进行，交易价格按照市场公认的合理价
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格确定，依法签署关联交易协议，并遵守建工修复《公司章程》以及其他关联交

易管理制度的规定，根据有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等有关规定履行有关关联交易决策程序及信息披露义务。 

2、本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规

章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及建工修复的《公司章程》等

制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东地位谋取不当

的利益，不损害建工修复及其他股东的合法权益。 

如本公司违反上述承诺与建工修复及其控股子公司进行交易而给建工修复

及其他股东及建工修复控股子公司造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责

任。” 

综上所述，发行人《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规

则》、《独立董事工作制度》以及《关联交易管理制度》明确规定了关联交易的

决策权限、决策程序、回避制度以及独立董事意见等要求，发行人关联交易内控

制度健全并有效执行；发行人控股股东建工集团自出具《减少并规范关联交易承

诺函》以来不存在违反承诺事项的情形，发行人规范和减少关联交易有效执行。 

（二）报告期内发行人与关联方联合获取项目的情况，发行人与关联方对

业务和收入的分割安排及其公允性，在执行上述合同过程中，发行人和关联方

发生的成本能否清晰划分并各自核算，是否存在成本混同的情况。 

1、报告期内发行人与关联方联合获取项目的情况，发行人与关联方对业务

和收入的分割安排及其公允性 

报告期内，发行人与关联方建工集团联合获取广华新城土壤污染治理工程项

目、广华新城第三标段地下水修复项目，与关联方天津渤化、非关联方国核电力

规划设计研究院有限公司联合获取天津农药修复项目。 

发行人对与关联方联合获取项目的业务和收入的分割安排如下： 

单位：万元 

项目名称 
合同 

金额 
联合体 

归属于建

工修复的

合同金额 

联合体 

合同额 

建工修复 

工作内容 

联合体方 

工作内容 
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项目名称 
合同 

金额 
联合体 

归属于建

工修复的

合同金额 

联合体 

合同额 

建工修复 

工作内容 

联合体方 

工作内容 

广华新城土壤

污染治理工程

项目 

47,176.01 
建工 

集团 
47,176.01 - 

达到北京市环保局审

批的《北京化工二厂、

有机化工化工厂原厂

址场地污染修复技术

方案》所确定的修复

值 

在该项目的具体工作中

不承担任何工作 

广华新城第三

标段地下水修

复项目 

2,665.08 
建工 

集团 
2,665.08 - 

修复广华新城相关地

块土壤及地下水 

在该项目的具体工作中

不承担任何工作 

天津农药修复

项目 
172,777.78 

天津渤

化、国

核电力

规划设

计研究

院有限

公司 

84,661.11 88,116.67 

负责项目的部分施工

及施工管理、设备管

理、技术管理、质量

管理等 

天津渤化负责项目总体

组织和协调、安全管理

及能源供应、部分施工

及施工管理等；国核电

力规划设计研究院有限

公司负责项目的设计工

作 

根据《中华人民共和国招标投标法》对于联合体项目的相关规定：“联合体

各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标

协议连同投标文件一并提交招标人。”报告期内，发行人与关联方严格依据法规

的规定，在招标阶段就明确联合体各方拟承担的工作和责任。中标后，综合考虑

联合体各方的业务能力比较优势以及区域市场开发能力与贡献等因素，通过协商

方式确认联合体各方的业务及其收入的分割安排并签订联合体协议书，与业主签

订正式合同，发行人与关联方对业务和收入的分割安排具有公允性。 

2、在执行上述合同过程中，发行人和关联方发生的成本能否清晰划分并各

自核算，是否存在成本混同的情况 

（1）广华新城土壤污染治理工程项目、广华新城第三标段地下水修复项目 

① 联合投标是用合法形式满足招标要求 

公司在 2011 年的广华新城招标中，因业主无法准确判断土壤污染治理工程

所必需的资质种类，根据自身对行业资质的理解对投标方提出了需具备“市政工

程施工总承包壹级及以上或石油化工工程施工总承包壹级及以上”资质要求。尽

管业主在资质方面的要求与该项目承包方实际承接应具有的工作能力不匹配，但
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为合法满足招标要求，公司与建工集团组成联合体进行投标。 

建工集团虽然拥有市政公用工程施工总承包壹级资质，但并不具备该项目招

标文件中要求的经验，也不具有该项目实际实施过程中所需要的相应能力，建工

集团并未实际参与具体工作；在实际工作过程中，公司严格履行了施工合同及补

充协议的约定，客观上满足了业主的实际需要，不存在纠纷或潜在纠纷。 

公司与建工集团于 2011 年 1 月签订《联合投标协议书》，于 2011 年 2 月签

订《联合投标协议书之补充协议》，公司与建工集团综合考虑双方在联合体中发

挥的作用和承担的工作，同意公司获得前述项目三个标段项下的全部收益，建工

集团不分取任何收益。 

2017 年 5 月，建工集团（甲方）与公司（乙方）签署《补充协议》，约定：

“1、乙方作为本项目的主体方，在本项目中负责投标工作的总体协调，土壤修复

工程施工整体方案设计、预算编制、标书总成、递交、合同签订及执行，重点负

责土壤修复工程的实施。乙方获取本项目三个标段下的全部收益并承担全部义务

与责任。2、因甲方在本项目的具体工作中不承担任何工作，不分取任何收益，

如中央国家机关公务员住宅建设服务中心就与本项目相关的任何事项向联合体

主张任何权利使得甲方遭受损失的，甲方有权向乙方追偿，乙方应予认可并赔偿

甲方因此遭受的全部损失。” 

上述协议之约定，均为建工集团和公司在平等自愿、公平合理的基础上的真

实意思之表达，不存在重大误解、显失公平的情形，不存在欺诈、胁迫和乘人之

危的情形，也不存在违反法律、行政法规的强制性规定的情况，上述协议合法有

效。 

此外，广华新城土壤污染治理工程项目的业主方中央国家机关公务员住宅建

设服务中心于 2017 年 5 月出具了书面《确认函》：“本中心知晓并认可建工修复

与建工集团就本项目分别签订的《联合投标协议书》、《联合投标协议书之补充

协议》和《补充协议》之全部内容。本中心知晓并认可建工修复在本项目中实际

负责投标工作的总体协调，土壤修复工程施工整体方案设计、预算编制、标书总

成、递交、合同签订并履行的事实；知晓并认可由建工修复重点负责土壤修复工

程的实施；知晓并认可建工修复获取本项目三个标段下的全部收益并承担全部义
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务与责任的约定。本中心知晓并认可建工集团在本项目中不承担任何具体工作及

建工集团不分取任何收益的事实。 

本中心认为建工修复与建工集团在本项目中的相关权利义务之约定（即如本

中心就与本项目相关的任何事项向联合体主张任何权利使建工集团遭受损失的，

建工集团有权向建工修复追偿，建工修复应予以认可并赔偿建工集团因此遭受的

全部损失）属于联合体成员之间的内部约定，本中心对该等约定无任何异议。 

本项目的分包商及具体分包内容由建工修复自行选定。 

本确认函为不可撤销的确认函。” 

②联合投标符合中标文件的要求，符合法律法规的规定，价格公允，不存在

利益输送行为，不存在纠纷或潜在纠纷 

根据《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《最高人民法

院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释(二)》的相关规定，违反法

律、行政法规的效力性强制性规定，合同无效。《建筑法》、《招标投标法》、

《合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《招

标投标法实施条例》等法律、行政法规中均不存在关于联合体之间权利义务划分

的效力性强制性规定。 

根据《合同法》第二百七十二条的规定，总承包人或者勘察、设计、施工承

包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完

成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。 

广华新城土壤污染治理工程项目的中标文件不存在关于联合体之间权利义

务划分的强制要求，对于本项目的分包商及具体分包内容的选定未作强制规定；

施工合同及补充协议中对于联合体作为乙方的义务、责任进行了整体约定，并没

有强制要求联合体中的某一方具体应承担何种工作内容。 

因此，公司与建工集团之间关于具体责任和主要工作划分的约定是双方之间

的真实意思表示，合法有效，本项目的分包商及具体分包内容由公司自行选定，

且也取得了业主方的认可，符合中标文件、施工合同及补充协议的相关要求，符

合《合同法》等相关法律法规的规定。 

根据《合同法》第五条的规定，当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和
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义务。民事主体在民事活动中的权利义务具有对等性，建工集团在该项目中不承

担任何工作，因此也不应从该项目中获取任何收益。公司与建工集团之间关于收

益分配的约定具有公允性。 

报告期内，发行人与关联方建工集团联合获取广华新城土壤污染治理工程项

目和广华新城第三标段地下水修复项目，但建工集团在该项目的具体工作中不承

担任何工作、不分取任何收益，不涉及成本清晰划分及各自核算情形，不存在成

本混同的情况。 

（2）天津农药修复项目 

根据《联合体协议书》约定，天津渤化（作为联合体牵头人）负责项目总体

组织和协调、安全管理及能源供应、部分施工及施工管理等；建工修复负责项目

的部分施工及施工管理、设备管理、技术管理、质量管理等，国核电力规划设计

研究院有限公司负责项目的设计工作，包括设计文件编制、设计交底、图纸会审

等；按照上述分工，天津渤化、建工修复与国核电力规划设计研究院有限公司各

自所承担的合同工作量比例分别为 50%、49%和 1%。 

①《联合体协议书》及《补充协议》、《天津农药股份有限公司污染地块土

壤及地下水修复项目联合体分工协作方案》相关分工协作方案条款约定 

A、从利于施工角度出发，将整个场地分为南北两个区域，分别由天津渤化、

建工修复各自承担。 

B、整个场地异位修复工艺由建工修复承担，原位修复由天津渤化、建工修

复按比例进行施工。 

C、技术工艺由国核电力规划设计研究院牵头，联合天津渤化、建工修复共

同进行。 

D、非污染区域为公共使用区域，对于共同实施的部分，共同选定分包商，

按相应比例分别签订分包合同。包括：中试、方案评审编制备案、补充调查、止

水帷幕、临建（办公区建设）、公共区域安全文明建设、舆情管理、燃气站、食

堂、临电报装、环境监测、临水、安保、接收场地后外运渣土、人员健康咨询等

一切不便于分割的工作任务。 

E、原黄磷区、分界排水沟、五硫化二磷等需特殊工艺的，由联合体制定处
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理方案。 

②结合前述分工协作条款，天津农药修复项目实际执行情况如下： 

A、天津渤化负责南区清挖 12 区-27 区，建工修复负责北区 1 区-11 区，联

合体各方负责的修复地块区域进行严格划分。 

B、整个场地尚未采用异位修复工艺，天津渤化、建工修复各自负责区域，

均采用原位修复工艺施工，不存在需要划分成本情形。 

C、技术工艺由国核电力规划设计研究院牵头，不存在天津渤化、建工修复

划分成本情形。 

D、公共使用区域内发生的支出明细项目，双方对各自负担份额有明确划分，

具体如下： 

单位：万元 

序号 合同名称 分包单位名称 工作内容 
联合体合同 

金额 

天津渤化 

分担金额 

建工修复

分担金额 

建工修复

分摊比例 

1 
临建以及厢

房工程 

天津金城泰建

筑安装工程有

限公司 

办公区建

设 
483.41 241.71 241.71 50.00% 

2 
市政接出管

道补建工程 

天津市宝丰管

道工程有限公

司 

市政接出

管道补建 
25.66 12.83 12.83 50.00% 

3 
智慧工地合

同 
渤海物联 

厂区信息

化建设 
173.77 86.54 87.23 50.20% 

4 
员工食堂服

务合同 
利中物业 员工餐饮 245.56 122.78 122.78 50.00% 

5 
废水处理合

同 

中建水务环保

有限公司 
废水处理 1,414.32 707.16 707.16 50.00% 

6 
场地苫盖合

同 1 期 

中建津泓（天

津）建设发展

有限公司 

厂区局部

苫盖 
120.61 60.30 60.30 50.00% 

7 
场地苫盖合

同 2 期 

中建津泓（天

津）建设发展

有限公司 

厂区局部

苫盖 
123.59 61.79 61.79 50.00% 

8 
场地苫盖合

同 3 期 

中建津泓（天

津）建设发展

有限公司 

厂区局部

苫盖 
173.49 86.74 86.74 50.00% 

9 
安全文明施

工小队 

天津市旭阳建

筑劳务有限公

司 

现场道路

清扫、厂

区苫盖等 

154.48 77.24 77.24 50.00% 
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序号 合同名称 分包单位名称 工作内容 
联合体合同 

金额 

天津渤化 

分担金额 

建工修复

分担金额 

建工修复

分摊比例 

10 一标段 
天津深基工程

有限公司 

外围管控

止水帷幕

施工 

962.93 481.46 481.46 50.00% 

11 二标段 

天津市中天领

航建筑工程有

限公司 

外围管控

止水帷幕

施工 

957.10 478.55 478.55 50.00% 

12 

电力接入及

变压器采购

及安装合同 

天津汇天电力

工程有限公司 
临电引入 339.68 169.79 169.89 50.01% 

13 

场地平整及

施工区基础

建设合同 

天津金城泰建

筑安装工程有

限公司 

施工区临

建 
715.78 357.89 357.89 50.00% 

14 
电缆采购合

同 

江苏新长峰线

缆有限公司 

施工区电

缆采购 
190.47 95.24 95.24 50.00% 

15 
电缆安装铺

设合同 

盛隆电气集团

电力工程有限

公司 

施工区电

缆铺设 
91.33 45.67 45.67 50.00% 

16 
黄磷土壤处

置合同 

华宁县祥磷制

品厂 
黄磷处理 597.94 298.97 298.97 50.00% 

17 

暗沟清理及

零星工程合

同（原污水

沟修复及零

星工程） 

天津市景扬建

筑工程有限公

司 

暗 沟 清

理、施工

区零星工

程 

644.99 322.50 322.50 50.00% 

合计 7,415.11 3,707.16 3,707.95  

综上，天津渤化、建工修复在项目实施前，已经对各自区域进行明确划分，

各自采用独立的不同分包商进行施工，各自的管理人员对自身负责区域现场进行

管理，监理对日常施工过程进行确认，修复质量结果需要分别得到外部环评机构

进行确认；对于公共使用区域，双方共同选定供应商，各自分别付款承担成本。

因此，在合同执行过程中，发行人与关联方发生的成本能够清晰划分并各自核算，

不存在成本混同的情况。 

三、请保荐人、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见 

（一）核查程序 

1、查阅发行人承接关联方项目的合同、招标文件和询价文件，查阅发行人
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同类业务的合同或访谈关联方，核查发行人承接关联方项目是否存在定价偏高、

毛利率异常的情形。 

2、查阅报告期内发行人向南通国盛和陕西建邦采购咨询服务和劳务分包服

务的合同、招标文件或询价文件，核查关联交易定价依据、价格是否公允。 

3、查阅《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独

立董事工作制度》以及《关联交易管理制度》等制度，核查发行人关联交易内控

制度是否健全；查阅报告期内董事会及股东大会审议关联交易的会议文件，核查

发行人关联交易内控制度是否有效执行；查阅控股股东出具的《减少并规范关联

交易承诺函》，核查发行人规范和减少关联交易的具体措施及有效性。 

4、查阅关联方联合体项目合同，取得了建工修复和天津渤化项目人员清单、

考勤记录表，实地查看建工修复及天津渤化的施工进度，查阅建工修复的施工日

志、监理工作日志、项目周报、工作量确认单、《北辰区研究天农和同生地块修

复工作会议纪要》，访谈业主方、监理人员、分包商，了解发行人与关联方对各

自权利、义务安排、成本划分及核算安排，核查是否存在人员、成本混同情况。 

（二）核查意见 

经核查，申报会计师认为： 

1、发行人承接关联方项目不存在定价偏高、毛利率异常的情形，获得关联

方项目的招投标程序合规，关联交易定价公允。 

2、南通国盛和陕西建邦报告期为发行人的项目提供咨询服务和劳务分包服

务的关联交易定价依据、价格公允。 

3、发行人关联交易内控制度健全并有效执行，发行人规范和减少关联交易

有效执行。 

4、报告期内发行人与关联方联合获取的项目的业务和收入的分割安排具有

公允性；在执行上述合同过程中，发行人与关联方发生的成本能够清晰划分并各

自核算，不存在成本混同的情况。 

问题 8、关于第三方回款 

招股说明书披露，报告期内发行人存在较高比例第三方回款，且报告期内第

三方回款占营业收入比例逐年上升。请发行人补充说明：（1）关联方回款的具
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体类型，相关财务公司资质、统一对外付款证明是否齐备。（2）关联方回款中

是否存在发行人的关联方。（3）发行人对第三方回款的内部控制制度，是否影

响内部控制制度有效性。（4）区分不同类别的第三方回款的相关管理措施。（5）

是否符合《深圳证券交易所创业板首次公开发行上市审核问答》的要求。 

请保荐人、申报会计师结合审核问答要求，对上述问题核查并发表明确意见。 

回复： 

一、关联方回款的具体类型，相关财务公司资质、统一对外付款证明是否

齐备 

报告期内，公司存在第三方回款情形，客户关联方回款具体情况如下： 

单位：万元 

类型 

2020 年 1-6 月 2019 年度 

金额 
占营业收入 

比例 
金额 

占营业收入 

比例 

客户关联方回款 10,447.27 27.74% 6,651.55   5.95% 

类型 

2018 年度 2017 年度 

金额 
占营业收入 

比例 
金额 

占营业收入 

比例 

客户关联方回款 2,617.34 2.55% 1,208.17 1.48% 

报告期内，公司的客户关联方回款单位主要为客户的集团内关联单位或政府

所属企业，系相关客户为承担环保职能、土地收储职能的政府机构以及大型国有

化工企业在项目建设需要使用财政资金或者由上级单位统筹支付所致。 

2019 年度，客户关联方回款占营业收入比例有所上升，主要是由于天农股

份委托同受控股股东天津渤海集团控制的天津渤海集团财务有限责任公司回款

3,151.70 万元；天津渤海集团财务有限责任公司为依法设立的非银行类金融机

构，持有中国银行保险监督管理委员会天津监管局颁发的《金融许可证》，具有

吸收存款、办理结算业务等资质，按照《企业集团财务公司管理办法》等法律法

规，依法为集团内成员单位办理各类结算及金融服务。 

2020 年 1-6 月，天农股份委托天津渤海集团财务有限责任公司回款 9,449.06

万元，使得当期客户关联方回款占营业收入比例较高。 

报告期内，公司的客户关联方回款类型、金额等具体情况如下： 

单位：万元 
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2020 年 1-6 月 

项目名称 客户名称 第三方回款单位名称 
客户与第三方的 

关系及付款原因 

是否为 

发行人

关联方 

第三方 

支付金额 

营业收 

入占比 

天津农药修

复项目 
天农股份 

天津渤海集团财务有限责任公

司（天津渤海化工集团有限责

任公司持股 39.34%、天津长芦

海 晶 集 团 有 限 公 司 持 股

16.78%、天津长芦汉沽盐场有

限责任公司持股 16.78%、天津

大沽化工投资发展有限公司持

股 7.70%、天津渤化永利化工

股份有限公司持股 7.70%、天

津渤天化工有限责任公司持股

7.70%、渤化资管持股 4.00%） 

天津渤海集团财

务有限责任公司

与天农股份同一

控股股东。天农股

份结算账户为天

津渤海集团财务

有限责任公司内

部账户，收付款均

需通过财务公司

核算 

否 9,449.06 25.09% 

新丰镇堆场

填埋物处置

项目 

嘉兴市南湖区新

丰镇人民政府 

嘉兴特钢新城开发有限公司

（嘉兴市南湖投资开发建设集

团 有 限 公 司 直 接 持 股

100.00%，嘉兴市人民政府国有

资产监督管理委员会间接持股

100.00%） 

嘉兴特钢新城开

发有限公司接受

嘉兴市南湖区新

丰镇人民政府委

托付款 

否 

449.97 1.19% 

新丰镇乌桥

村项目 

嘉兴市南湖区新

丰镇人民政府 
110.95 0.29% 

地铁 4号线杭

钢站修复项

目 

杭州市运河综合

保护开发建设集

团有限责任公司 

杭州运河集团建设管理有限公

司（杭州市运河综合保护开发

建设集团有限责任公司持股

100.00%） 

因集团对出资项

目实施分级管理，

委托子公司付款 

否 316.00 0.84% 

大化集团 A5

地块场地污

染修复 

大连新悦置业有

限公司 
大连世纪桥置业有限公司 

客户与第三方回

款单位均系远洋

集团控股，系远洋

集团资金统筹调

配需要所致 

否 121.29 0.32% 

客户关联方回款小计 10,447.27 27.74% 

2019 年度 

项目名称 客户名称 第三方回款单位名称 
客户与第三方的关

系及付款原因 

是否为 

发行人

关联方 

第三方 

支付金额 

营业收

入占比 

天津农药修

复项目 
天农股份 详见 2020 年 1-6 月 详见 2020年 1-6月 否 3,151.70 2.82% 

青岛楼山河

修复项目 

青岛城建集团有

限公司 

青岛城建集团有限公司李沧分

公司 

第三方回款单位系

客户的分公司 
否 1,500.00 1.34% 

万里蓄电池

厂修复项目 

重庆市环卫控股

（集团）有限公

重庆市益康环保工程有限公司

（重庆市环卫（集团）有限公

合同约定由客户子

公司重庆市益康环
否 736.40 0.66% 



 

8-2-124 

司 司持股 60.00%、重庆市固体废

弃 物 处 理 有 限 公 司 持 股

40.00%） 

保工程有限公司付

款 

地铁 4号线杭

钢站修复项

目 

杭州市运河综合

保护开发建设集

团有限责任公司 

详见 2020 年 1-6 月 详见 2020年 1-6月 否 160.38 0.14% 

新丰镇堆场

填埋物处置

项目 

嘉兴市南湖区新

丰镇人民政府 

详见 2020 年 1-6 月 详见 2020年 1-6月 

否 312.02 0.28% 

新丰镇乌桥

村项目 

嘉兴市南湖区新

丰镇人民政府 
否 421.86 0.38% 

新丰镇堆场

场地治理修

复项目 

嘉兴市南湖区新

丰镇人民政府 
否 369.19 0.33% 

客户关联方回款小计 6,651.55 5.95% 

2018 年度 

项目名称 客户名称 第三方回款单位名称 
客户与第三方的关

系及付款原因 

是否为 

发行人

关联方 

第三方 

支付金额 

营业收

入占比 

新丰镇乌桥

村项目 

嘉兴市南湖区新

丰镇人民政府 

详见 2020 年 1-6 月 详见 2020年 1-6月 

否 887.59 0.87% 

新丰镇堆场

场地治理修

复项目 

嘉兴市南湖区新

丰镇人民政府 
否 380.40 0.37% 

青岛楼山河

修复项目 

青岛城建集团有

限公司 
详见 2019 年度 详见 2019 年度 否 750.00 0.73% 

钻石湾中小

学土石方工

程 

大连广宇置业有

限公司 

大连新悦置业有限公司（长盈

集团有限公司持股 70.00%、北

京远坤房地产开发有限公司持

股 30.00%） 客户与第三方回款

单位均系远洋集团

控股，系远洋集团

资金统筹调配需要

所致 

否 167.38 0.16% 

钻石湾中小

学土石方工

程 

大连广宇置业有

限公司 
大连世甲置业有限公司（盈河

有限公司持股 85.01%、大连骏

豪时代置业有限公司持股

9.99%、天津华夏德洋投资咨询

有限公司持股 5.00%） 

否 121.37 0.12% 

钻石湾 B4 地

块项目 

大连广宇置业有

限公司 
否 10.60 0.01% 

钻石湾E地块

项目 

大连源丰置业有

限公司 
否 300.00 0.29% 

客户关联方回款小计 2,617.34 2.55% 

2017 年度 

项目名称 客户名称 第三方回款单位名称 
客户与第三方的

关系及付款原因 

是否为 

发行人

第三方 

支付金额 

营业收

入占比 
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关联方 

万里蓄电池

厂修复项目 

重庆市环卫控股

（集团）有限公

司 

详见 2019 年度 详见 2019 年度 否 431.17 0.53% 

钻石湾中小

学土石方工

程 

大连广宇置业有

限公司 

大连源丰置业有限公司（盈河

有限公司持股 84.99%、大连骏

豪时代置业有限公司持股

10.00%、天津华夏德洋投资咨

询有限公司持股 5.01%） 

客户与第三方回

款单位均系远洋

集团控股，系远洋

集团资金统筹调

配需要所致 

否 80.00 0.10% 

钻石湾 DE 地

块项目 

大连广宇置业有

限公司 

大连世甲置业有限公司（盈河

有限公司持股 85.01%、大连骏

豪时代置业有限公司持股

9.99%、天津华夏德洋投资咨询

有限公司持股 5.00%） 

否 114.49 0.14% 

钻石湾 DE 地

块项目 

大连新悦置业有

限公司 
否 82.91 0.10% 

钻 石 湾

D1-D4 地 块

项目 

大连新悦置业有

限公司 
否 32.37 0.04% 

钻 石 湾

D1-D4 地 块

项目 

大连永图置业有

限公司 
否 24.19 0.03% 

钻 石 湾

D1-D4 地 块

项目 

大连源丰置业有

限公司 
否 23.16 0.03% 

钻 石 湾

D1-D4 地 块

项目 

大连致远置业有

限公司 
否 22.08 0.03% 

钻石湾 B4 地

块项目 

大连广宇置业有

限公司 
否 177.80 0.22% 

钻石湾 B4 地

块项目 

大连广宇置业有

限公司 

大连源丰置业有限公司（盈河

有限公司持股 84.99%、大连骏

豪时代置业有限公司持股

10.00%、天津华夏德洋投资咨

询有限公司持股 5.01%） 

否 220.00 0.27% 

客户关联方回款小计 1,208.17 1.48% 

报告期内，公司的客户关联方回款单位主要为客户的集团内关联单位或政府

所属企业，上述客户关联方回款的相关财务公司资质、统一对外付款证明齐备。 

二、关联方回款中是否存在发行人的关联方 

经查阅第三方回款公司的股权结构、董监高名单，并取得第三方回款单位出

具的说明，报告期内，公司的客户关联方回款单位主要为客户的集团内关联单位
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或政府所属企业，不存在属于发行人关联方的情形。 

三、发行人对第三方回款的内部控制制度，是否影响内部控制制度有效性 

公司严格按照结算流程办理项目回款，具体如下： 

在项目达到合同约定的结算节点后，公司由项目部商务经理按照约定根据产

值确认单、验收单等文件编制付款进度申请表，明确结算金额，经财务人员及项

目经理审批后向业主上报正式的结算资料。 

业主收到公司付款进度申请表等结算资料后进行审核，在审定的过程中项目

部会和业主持续保持沟通，跟进付款进展，确保款项如期支付；业主确定最终金

额后，经履行内部审批手续支付款项。如存在非业主的第三方回款，则需要业主

方出具委托付款说明。 

因此，公司第三方回款可以通过合同、付款进度申请表、产值确认单、验收

单、委托付款说明等资料与收入逐笔进行勾稽匹配，具有可验证性，不存在虚构

交易或调节账龄的情形，不影响销售循环内部控制制度的有效性。 

四、区分不同类别的第三方回款的相关管理措施 

公司客户通过第三方付款的主要分为财政资金回款和关联方代为支付两类

方式。公司已建立并执行《第三方付款管理制度》，对两类涉及第三方付款的客

户均采取如下控制措施： 

（一）商务人员在商务谈判环节须与客户明确规范的结算方式，并明确回款

须通过其对公账户进行，对于客户指定的第三方账户进行回款的，未经公司同意，

公司有权退回。在公司与客户建立合作关系后，公司须为客户建立信息档案，作

为其回款管理的基础。 

（二）公司建立第三方付款确认机制。收到第三方回款后，财务部与项目商

务人员进行确认无误，并核实委托付款说明，进行相关账务处理，并备案留存。 

五、是否符合《深圳证券交易所创业板首次公开发行上市审核问答》的要

求 

按照《深圳证券交易所创业板首次公开发行上市审核问答》中问题 26 的规
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定，发行人符合相关要求，具体情况如下： 

（一）与自身经营模式相关，符合行业经营特点，具有必要性和合理性 

公司客户主要为承担环保职能、土地收储职能的政府机构以及大型国有化工

企业，在项目建设需要使用财政资金或者由上级单位统筹支付。因此存在财政资

金回款和关联方代为支付的情形，经中介机构核查无异常。 

（二）第三方回款的付款方不是发行人的关联方 

经查阅第三方回款公司的股权结构、董监高名单，并取得第三方回款单位出

具的说明，客户关联方回款单位中不存在发行人的关联方。 

（三）第三方回款与相关销售收入勾稽一致，具有可验证性，不影响销售

循环内部控制有效性的认定，申报会计师已对第三方回款及销售确认相关内部

控制有效性发表明确核查意见 

报告期内，发行人已建立《第三方回款制度》，明确第三方付款确认机制，

经项目商务人员、财务人员及项目经理确认无误，并核实委托付款说明，进行相

关账务处理。在上述执行过程中，发行人均能够按照相关制度进行操作，完成销

售循环的流程。因此，第三方回款与相关销售收入勾稽一致，具有可验证性，不

影响销售循环内部控制有效性的认定。申报会计师已对第三方回款及销售确认相

关内部控制有效性发表明确核查意见。 

（四）能够合理区分不同类别的第三方回款，相关金额及比例处于合理可

控范围 

报告期内，发行人第三方回款的金额分别为 6,575.68 万元、12,801.78 万元、

15,811.59 万元和 13,191.49 万元，占当期销售收入的比例分别为 8.08%、12.52%、

14.05%和 35.03%，其中 2017 年度、2018 年度财政资金回款比例分别为 6.60%、

9.96%，系第三方回款的主要构成部分。2019 年度、2020 年 1-6 月，因天津农药

修复项目、青岛楼山河修复项目的客户委托第三方回款金额较大，使得最近一年

及一期客户关联方回款金额及占比较高。 

六、请保荐人、申报会计师结合审核问答要求，对上述问题核查并发表明

确意见 

（一）核查程序 
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1、取得第三方回款单位出具的说明，了解第三方付款的形成原因及合理性，

网络检索回款单位股权架构及董监高人员，核查是否为发行人的关联方。 

2、复核发行人报告期内第三方回款的金额计算的准确性。 

3、取得发行人关于客户委托第三方付款的相关流程及内部控制制度文件，

了解第三方回款的相关管理措施。 

4、对报告期内的第三方回款进行销售程序和回款程序的抽样测试，销售程

序查阅发票、工作量统计表等凭证，回款程序查阅银行回单、回款确认单等交易

凭证，核查第三方回款与销售的勾稽关系及销售的真实性。 

5、取得天津渤海集团财务有限责任公司作为依法设立的非银行类金融机构、

由天津银监局颁发的《金融许可证》，了解第三方回款单位资质完备性。 

6、结合《深圳证券交易所创业板首次公开发行上市审核问答》要求逐条落

实，核查是否符合相关规定。 

（二）核查意见 

经核查，申报会计师认为： 

1、报告期内，公司的客户关联方回款单位主要为客户的集团内关联单位或

政府所属企业，相关财务公司资质、统一对外付款证明齐备。 

2、报告期内，客户关联方回款中不存在发行人的关联方。 

3、发行人对第三方回款的内部控制制度设计且执行有效，并区分不同类别

的第三方回款采取相关管理措施，符合《深圳证券交易所创业板首次公开发行上

市审核问答》的要求。 

问题 9、关于现金交易 

请发行人补充说明：（1）与现金交易相关的内部控制制度的完备性、合理

性与执行有效性；（2）发行人为减少现金交易所财务的改进措施和进展情况。

请保荐人、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见。 

回复： 

一、与现金交易相关的内部控制制度的完备性、合理性与执行有效性 

2017 年 4 月-12 月，中盛华清举办土壤地下水调查与修复技术培训、排污许
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可证申请和核发（实操）培训等培训会议，公司作为学员以现金方式交纳会议费

3.88 万元；2018 年 8 月，公司因处置使用过的设备收取现金 2.04 万元；上述交

易方均为非关联方，且占当年交易金额极低。 

针对现金交易情形，公司制定了《现金管理办法》、《报销单据审核办法》、

《收款业务办理规定》、《费用报销管理规定》、《货币资金管理暂定办法》和《内

部账务稽核制度》等规章，明确了公司现金的使用范围应符合国家《现金管理暂

行条例》的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算。审

批人应当根据货币资金授权批准制度的规定，在授予权范围内进行审批，不得超

越审批权限。经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业

务。与现金交易相关的内部控制制度的完备、合理并得以有效执行。 

二、发行人为减少现金交易所采取的改进措施和进展情况 

针对上述存在现金收款情形，公司采取了以下措施杜绝现金收款： 

（一）日常业务中，公司坚决杜绝将现金交由销售人员代为收取。 

（二）对财务人员、销售人员进行培训，告知客户通过银行汇款或转账到公

司对公银行账户缴纳货款。 

通过上述内控规范措施，最近一年及一期，公司已杜绝了现金收款。 

三、请保荐人、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见 

（一）核查程序 

1、在了解发行人货币资金管理制度的基础上进行穿行测试，对发行人现金

交易记录的原始凭证进行检查。 

2、取得发行人现金日记账，检查是否发生现金交易及其背景、合理性。 

3、查阅《现金管理办法》、《报销单据审核办法》、《收款业务办理规定》、《费

用报销管理规定》、《货币资金管理暂定办法》和《内部账务稽核制度》等规章制

度，了解现金交易相关的内部控制流程。 

（二）核查意见 

经核查，申报会计师认为，发行人与现金交易相关的内部控制制度完备、合

理，且执行有效；最近一年及一期，公司已杜绝了现金收款。 
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问题 10、关于应收账款 

招股说明书披露，各个报告期末，应收账款的额账面余额分别为 62,585.65

万元、61,878.28 万元、95,501.80 万元，应收账款余额占应收收入的比例在 2019

年末大幅增加。 

请发行人补充披露：（1）按同行业可比上市公司平均坏账准备计提坏账准

备对发行人主要财务数据的影响。（2）部分项目累计完工百分比与当期结算率

存在较大差异的原因。 

请发行人补充说明：（1）最近一年末应收账款大幅增加涉及到的结算项目

情况，相关结算文件是否完整。（2）已验收未结算项目按照累计产值的依据，

相关依据是否准确。（3）2019 年末，应收账款余额大幅增加的背景，客户预期

风险是否显著增加，是否需要调整坏账准备的计提比率。 

请保荐人、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见。 

回复： 

一、请发行人补充披露：（1）按同行业可比上市公司平均坏账准备计提坏

账准备对发行人主要财务数据的影响。（2）部分项目累计完工百分比与当期结

算率存在较大差异的原因 

（一）按同行业可比上市公司平均坏账准备计提坏账准备对发行人主要财

务数据的影响 

公司及同行业可比上市公司应收账款坏账准备计提比例如下： 

账龄 高能环境 永清环保 博世科 京蓝科技 博天环境 

同行业平

均计提比

例 

建工修复 

6 个月以内 5% 1% 5% 1% 5% 3.40% 1% 

6 个月-1 年 5% 1% 5% 1% 5% 3.40% 5% 

1-2 年 10% 5% 10% 10% 10% 9.00% 10% 

2-3 年 30% 30% 20% 20% 20% 24.00% 20% 

3-4 年 50% 80% 50% 30% 30% 48.00% 50% 

4-5 年 80% 80% 80% 50% 50% 68.00% 80% 

5 年以上 100% 80% 100% 100% 100% 96.00% 100% 

如上表所示，公司按照账龄组合制定的坏账准备计提比例位于同行业可比上
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市公司中间水平，坏账准备计提政策与同行业可比上市公司不存在重大差异。 

假定按同行业可比上市公司平均计提比例计提应收账款坏账准备，公司主要

财务数据的影响如下： 

单位：万元 

项目 
2020-6-30/ 

2020 年 1-6 月 

2019-12-31/ 

2019 年度 

2018-12-31/ 

2018 年度 

2017-12-31/ 

2017 年度 

资产减值损失/信用减

值损失（原报表） 
2,491.18 1,954.27 2,114.97 161.95 

资产减值损失/信用减

值损失（模拟后） 
454.78 2,785.79 2,474.39 -214.74 

差异 -2,036.40 831.51 359.42 -376.69 

归属于公司普通股股

东的净利润（原报表） 
3,000.52 7,810.82 4,658.14 6,876.69 

归属于公司普通股股

东的净利润（模拟后） 
4,731.45 7,104.03 4,352.64 7,196.89 

差异 1,730.94 -706.79 -305.50 320.19 

注：根据新收入准则要求，自 2020 年 1 月 1 日起，应收账款中的已验收未结算项目按

照累计产值与已确认工程结算之间差额确认的应收账款、未到期质保金调整至合同资产核

算，为确保最近三年末与最近一期末的可比性，上表中最近一期末模拟数据未考虑新收入准

则的影响。 

报告期内，假定按同行业可比上市公司平均计提比例计提应收账款坏账准

备，公司应收账款资产减值损失/信用减值损失影响金额分别为-376.69 万元、

359.42 万元、831.51 万元和-2,036.40 万元，对归属于母公司净利润影响金额分别

为 320.19 万元、-305.50 万元、-706.79 万元和 1,730.94 万元，其中对 2017 年度

和 2018 年度归属于母公司净利润影响金额较小，对 2019 年度和 2020 年 1-6 月

归属于母公司净利润影响金额及其波动较大，主要系最近一年及一期末公司账龄

6 个月以内、6 个月至 1 年应收账款余额波动以及公司相应账龄计提比例与同行

业可比上市公司平均计提比例差异所致。 

如前所述，公司账龄 6 个月以内、6 个月至 1 年应收账款余额及其变动较大，

公司按照相应账龄应收账款的信用风险特征分别确定坏账准备比例/预期信用损

失率，避免期后大额冲回应收账款坏账准备的情形，符合公司实际经营情况，计

提比例更为谨慎。 

（二）部分项目累计完工百分比与当期结算率存在较大差异的原因 
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报告期内，公司项目累计完工百分比为项目累计确认收入与预计总收入的占

比，主要受已确认产值或工程量的影响，实际上反映了该项目的实施进度。对于

原位处置项目和已完成全部工序的采用异位终端处置工艺的项目，累计确认收入

按照第三方监理或业主方确认的产值（或已完成的工作量乘以合同单价）确认；

对于未完成全部工序的采用异位终端处置工艺的项目，累计确认收入按照第三方

监理或业主方确认的产值（或已完成的工作量乘以合同单价）扣减未完成工序对

应产值确认。 

报告期内，公司项目当期结算率为项目累计工程结算金额（按照合同约定应

收的进度款及结算款确认的应收账款）与预计总收入的占比，主要受项目合同约

定的工程进度款及其支付条件（通常与已确认产值或工程量、监管机构或其他第

三方验收等挂钩）的影响，实际上反映了该项目的结算进度。项目尚未达到竣工

验收标准时，公司以已确认产值或工程量为基础，按照合同约定与业主方进行工

程进度款的结算。 

由于已确认产值或工作量尚未达到合同约定的工程进度款的支付条件，或者

合同约定工程进度款按照公司已确认产值或工作量的一定比例或分期进行结算，

导致报告期各期末公司部分项目累计完工百分比与当期结算率存在较大差异，符

合公司经营以及行业实际情况。 

报告期内，公司主要收入项目的累计完工百分比与当期结算率存在较大差异

的情况如下： 

单位：万元 

序

号 
期间 项目 

当年/当期 

收入 

累计完工 

百分比 

当期 

结算率 
差异 较大差异的原因 

1 
2020 年 

6 月 30 日 

天津农药修复

项目 
12,879.64 44.74% 30.22% -14.52% 

根据合同约定，当期末工程结

算核算至已完工基础工程量的

80%及已完工修复工程量的

65% 

2 
2020 年 

6 月 30 日 

小南化北部地

块修复项目 
5,410.61 71.74% 35.87% -35.87% 

根据合同约定，当期末工程结

算核算至已完成工程量的 50% 

3 
2020 年 

6 月 30 日 

天重三期土壤

修复项目 
2,801.59 87.18% 31.58% -55.60% 

根据合同约定，当期末公司已

完成工程量超过 50%，工程结

算累计核算合同金额的 30% 

4 2019 年 东方化工厂修 5,823.17 28.68% - -28.68% 已确认工作量尚未达到合同约
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序

号 
期间 项目 

当年/当期 

收入 

累计完工 

百分比 

当期 

结算率 
差异 较大差异的原因 

12月 31日 复项目 定工程进度款的支付条件 

5 
2018 年 

12月 31日 

云天化红云氯

碱修复项目 
10,113.86 92.74% 39.89% -52.85% 

根据合同约定，当期末工程结

算核算至合同金额的 40% 

6 
2018 年 

12月 31日 

上海桃浦 613B

地块修复项目 
6,745.25 100.00% 82.54% -17.46% 

根据合同约定，当期末工程结

算核算至合同金额的 80% 

7 
2018 年 

12月 31日 

芜湖新兴修复

项目 
5,382.90 62.32% 43.63% -18.69% 

根据合同约定，当期末工程结

算核算至已验收工程量的 70% 

8 
2018 年 

12月 31日 

贵州草海一期

修复项目 
5,321.63 67.25% 53.76% -13.49% 

根据合同约定，当期末工程结

算核算至已确认工程量的 80% 

9 
2017 年 

12月 31日 

重庆葛老溪场

地修复项目 
7,365.37 93.14% 20.00% -73.14% 

根据合同约定，当期末工程结

算核算合同总价款的 20% 

10 
2017 年 

12月 31日 

上海桃浦 613B

地块修复项目 
3,117.79 26.99% - -26.99% 

已确认工程量尚未达到合同约

定工程进度款的支付条件 

二、请发行人补充说明：（1）最近一年末应收账款大幅增加涉及到的结算

项目情况，相关结算文件是否完整。（2）已验收未结算项目按照累计产值的依

据，相关依据是否准确。（3）2019 年末，应收账款余额大幅增加的背景，客户

预期风险是否显著增加，是否需要调整坏账准备的计提比率。 

（一）最近一年末应收账款大幅增加涉及到的结算项目情况，相关结算文

件是否完整 

报告期内，公司应收账款主要为环境修复整体解决方案业务所产生款项，主

要由按照合同约定应收的进度款及结算款、已验收未结算项目按照累计产值与已

确认工程结算之间差额确认的应收账款构成。 

2019 年末，公司应收账款余额 95,501.80 万元，较上年末增加 33,623.52 万

元，公司应收账款大幅增加涉及的主要项目情况如下： 

单位：万元 

序

号 
项目名称 

2018 年末 

余额 

2019 年末 

余额 
2019 年度项目结算情况 

结算文件 

是否完整 

1 
天津农药修复

项目 
- 14,482.50 

根据合同约定，当期末工程结算确认至

已完工基础工程量的 80%及已完工修

复工程量的 65%并相应核算应收账款 

是 

2 
云天化红云氯

碱修复项目 
366.53 6,124.63 

根据合同约定，项目已完工验收，根据

业主确认的累计产值核算应收账款 
是 
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序

号 
项目名称 

2018 年末 

余额 

2019 年末 

余额 
2019 年度项目结算情况 

结算文件 

是否完整 

3 
扬子医药修复

项目 
- 5,057.20 

根据合同约定，项目已完工验收，根据

业主确认的累计产值核算应收账款 
是 

4 
松桃锰渣库项

目 
653.23 5,651.72 

根据合同约定，项目已完工并交付，根

据业主确认的累计产值核算应收账款 
是 

5 
天津油墨厂地

块修复项目 
3,767.54 7,758.27 

根据合同约定，地源热泵区域已回填完

毕，业主方组织验收通过，业主方支付

合同金额的 20% 

是 

合计 4,787.30 39,074.32   

在项目实施过程中，已完工产值或工程量达到合同约定的结算节点后，公司

与业主方主要进行工程进度款的结算；公司获取第三方监理或业主方确认的产值

确认单，以已确认产值或工程量为基础，由项目部商务经理按照合同约定的结算

条款、产值确认单等文件编制工程进度款申请表，在相关的付款条件得到满足时

向业主方提出结算。 

对于已完工验收或已完工交付的未结算项目，根据《首发业务若干问题解答》

“如发现存货中存在以未决算或未审计等名义长期挂账的已竣工并实际交付的工

程项目施工余额，因该部分存货已不在发行人控制范围，发行人已按工程完工进

度确认收入，发行人与业主之间存在实质的收款权利或信用关系，一般应考虑将

其转入应收款项并计提坏账准备”，公司依据与业主签订的项目合同及其结算条

款、产值确认单、专家评审意见、竣工验收单等业务文件确认应收账款。 

2019 年末，公司应收账款大幅增加涉及主要项目严格按照内部控制确认应

收账款，结算文件完整。 

（二）已验收未结算项目按照累计产值的依据，相关依据是否准确 

根据《首发业务若干问题解答》的规定，“如发现存货中存在以未决算或未

审计等名义长期挂账的已竣工并实际交付的工程项目施工余额，因该部分存货已

不在发行人控制范围，发行人已按工程完工进度确认收入，发行人与业主之间存

在实质的收款权利或信用关系，一般应考虑将其转入应收款项并计提坏账准备”。 

公司应收账款确认的方式不仅限于结算形式，应充分考虑到公司与客户之间

存在的实质性收款权利或信用关系。对于已验收未结算的项目，公司对业主方的

实质性履约义务已基本完成，主要承担信用风险，具有相应的有条件收款权利；
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公司获取第三方监理或业主方确认的产值确认单，以第三方监理或业主方确认的

累计产值为依据核算已验收未结算项目的应收账款，相关经济利益很可能流入企

业且能够可靠计量。 

根据《首发业务若干问题解答》的相关规定，基于企业会计准则谨慎性的要

求，在项目完成竣工验收取得第三方确认的专家评审意见时，已验收未结算项目

按照第三方监理或业主方确认的累计产值与已确认工程结算之间差额确认应收

账款，符合企业会计准则谨慎性原则以及《首发业务若干问题解答》相关规定，

累计产值相关确认依据准确。 

（三）2019 年末，应收账款余额大幅增加的背景，客户预期风险是否显著

增加，是否需要调整坏账准备的计提比率 

2019 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 95,501.80 万元，较上年末增加

33,623.52 万元，其中主要为按照合同约定应收的进度款及结算款、已验收未结

算项目按照累计产值与已确认工程结算之间差额确认的应收账款增加。具体情况

如下： 

2019 年末，公司按照合同约定新增确认应收的进度款及结算款 16,149.91 万

元，主要涉及天农股份的天津农药修复项目和天津市海河建设发展投资有限公司

的天津油墨厂地块修复项目达到进度结算节点所致，公司分别新增应收账款

14,482.50 万元和 3,990.73 万元。 

2019 年末，公司已验收未结算项目按照累计产值与已确认工程结算之间差

额新增确认的应收账款 21,764.10 万元，主要涉及云南红云氯碱有限公司的云天

化红云氯碱修复项目、泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司的扬子医药修复项

目和松桃苗族自治县净宇环保投资有限公司的松桃锰渣库项目，公司分别新增应

收账款 4,112.30 万元、2,871.44 万元和 4,998.49 万元。 

2019 年末，公司应收账款大幅增加涉及的主要项目情况如下： 

单位：万元 

序号 项目名称 业主单位 
2018 年末 

余额 

2019 年末 

余额 

期后回 

款金额 

1 天津农药修复项目 天农股份 - 14,482.50 14,482.50 

2 云天化红云氯碱修复项目 云南红云氯碱有限公司 366.53 6,124.63 1,000.00 
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序号 项目名称 业主单位 
2018 年末 

余额 

2019 年末 

余额 

期后回 

款金额 

3 扬子医药修复项目 
泰兴市成兴国有资产经

营投资有限公司 
- 5,057.20 4,555.16 

4 松桃锰渣库项目 
松桃苗族自治县净宇环

保投资有限公司 
653.23 5,651.72 - 

5 天津油墨厂地块修复项目 
天津市海河建设发展投

资有限公司 
3,767.54 7,758.27 7,758.27 

合计 4,787.30 39,074.32 27,795.93 

注：期后回款金额系 2019 年末应收账款余额截至 2020 年 7 月 31 日回款金额。 

2019 年末，公司应收账款大幅增加涉及主要项目的业主单位为承担环保职

能、土地收储职能的政府机构以及大型国有化工企业，均系国有资产监督管理机

构或自治县人民政府实际控制，信用等级较高，具备较为雄厚的经营实力和还款

能力，多在期后较短时间内实现回款；截至 2020 年 7 月 31 日，应收账款大幅增

加涉及主要项目的期后回款合计 27,795.93 万元，占 2019 年末相应应收账款金额

的比例为 71.14%，回款情况良好，不存在客户预期信用损失风险显著增加的情

形，无需调整坏账准备的计提比率。 

（四）应收账款回款较慢的原因 

公司应收账款回款速度较慢，主要原因为公司客户多为承担环保职能、土地

收储职能的政府机构以及大型国有化工企业等，财政资金来源比例较多，付款审

批流程较为严格，同时项目验收后客户需要根据测试报告、终验报告以及公司开

具的相应发票等资料申请审批付款，整个流程所需要的时间较长，因此实际付款

的时间通常晚于合同约定的付款时间。截至 2020 年 6 月末，账龄逾期 2 年以上

应收账款金额合计为 9,097.29 万元，占应收账款余额的比例为 17.86%，其中主

要为应收威宁自治县水利投资（集团）有限责任公司关于威宁县环草海污水处理

项目款 5,838.07 万元。威宁县环草海污水处理项目的资金来源系财政性资金，报

告期内累计回款 7,480 万元，目前发行人正在与威宁自治县水利投资（集团）有

限责任公司协商办理回款事宜。 

三、请保荐人、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见 

（一）核查程序 
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1、获取合同、产值确认单、竣工验收和结算等资料，结合合同条款，对应

收账款增加额进行测算核查。 

2、函证主要项目的名称、产值确认单金额、工程进度、应收款项等，核查

应收账款余额合理性及准确性。 

3、现场走访客户，查看项目现场、访谈项目经理并了解工程进度、确认产

值等，以评估项目的总体合理性。 

4、检查收入及应收账款确认的支持性文件，包括获取并检查项目的开工令、

业主合同、产值确认单、验收报告、结算报告、发票、银行回单等资料，验证收

入和应收账款确认的真实性、准确性。 

5、检查客户的期后回款情况，分析客户的还款意愿和还款能力，针对账龄

较长客户进行访谈，了解尚未还款的原因以及还款计划。 

6、复核管理层对于信用风险特征组合的划分标准是否适当，抽样复核各组

合的账期天数、历史还款情况、违约记录、逾期账龄等关键信息。同时，以信用

风险特征组合为基础复核管理层评估信用风险以及预期信用损失金额的依据，包

括管理层结合客户背景、经营现状、市场环境、历史还款情况、违约记录等对信

用风险作出的评估。 

（二）核查意见 

经核查，申报会计师认为： 

1、公司按照相应账龄应收账款的信用风险特征分别确定预期信用损失率，

避免期后大额冲回应收账款坏账准备的情形，符合公司实际经营情况，计提比例

更为谨慎。 

2、报告期各期末，公司部分项目累计完工百分比与当期结算率存在较大差

异，主要是由于已确认产值或工作量尚未达到合同约定工程进度款的支付条件，

或者合同约定工程进度款按照公司已确认产值或工作量的一定比例或分期进行

结算，符合公司经营以及行业实际情况。 

3、2019 年末，公司应收账款大幅增加涉及主要项目的相关结算文件完整。 

4、已验收未结算项目按照累计产值确认应收账款符合企业会计准则谨慎性

原则以及《首发业务若干问题解答》相关规定，累计产值相关确认依据准确。 
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5、2019 年末，公司应收账款大幅增加主要系公司按照合同约定新增确认应

收的进度款及结算款，涉及主要项目的业主单位不存在预期风险显著增加的情

形，无需调整坏账准备的计提比率。 

6、公司应收账款回款速度较慢主要系公司客户多为承担环保职能、土地收

储职能的政府机构以及大型国有化工企业等，付款审批流程较为严格，流程所需

时间较长所致；截至 2020 年 6 月末，账龄逾期 2 年以上应收账款金额占比较高，

主要系威宁县环草海污水处理项目回款较慢所致。 

问题 11、关于存货 

招股说明书披露，存货主要由已完工未结算的工程项目构成。请发行人补充

披露：（1）结合报告期内是否存在亏损合同，分析存货跌价准备计提是否充分。

（2）主要已完工未结算项目的结算安排。 

请发行人补充说明：（1）各类存货的库龄情况，长库龄存货的具体原因，

是否存在长期挂账不结转应收款的情况，未结转的具体原因，是否应当结转应收

账款并按账龄计提减值。（2）相关存货是否存在长期不交付客户使用或存在纠

纷的情况，是否存在验收不合格等因素，是否存在跌价风险，应当计提减值，减

值测试的具体过程和结论。（3）报告期内新成立便成为发行人供应商的具体情

况，包括采购内容、采购金额、与同类供应商相比采购价格是否存在较大差异，

与发行人及其主要人员是否存在关联关系。（4）各报告期末发行人存货中是否

包括已竣工并实际交付项目，是否应当及时转入应收账款核算并计提坏账准备，

是否符合《首发业务若干问题解答》的规定。（5）报告期各期末发行人预收账

款金额与发行人在建项目进度是否存在匹配关系。 

请保荐人、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见。 

回复： 

一、请发行人补充披露：（1）结合报告期内是否存在亏损合同，分析存货

跌价准备计提是否充分。（2）主要已完工未结算项目的结算安排 

（一）结合报告期内是否存在亏损合同，分析存货跌价准备计提是否充分 

亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合



 

8-2-139 

同。报告期内，公司不存在亏损合同，未发现亏损迹象，存货跌价准备计提充分。 

（二）主要已完工未结算项目的结算安排 

最近三年各年末，公司已完工未结算项目的账面价值分别为 42,973.67 万元、

66,474.57 万元和 63,185.81 万元，占报告期各期末存货的比例分别为 99.12%、

99.02%和 98.69%，系公司存货的主要构成内容。自 2020 年 1 月 1 日起，公司环

境修复整体解决方案业务合同形成的已完工未结算资产及项目预收款已根据新

收入准则要求调整至“合同资产——在施项目” 、“其他非流动资产-合同资产”

科目核算；最近一期末，公司“合同资产——在施项目”余额为 48,980.61 万元。

“其他非流动资产-合同资产”余额为 7,305.90 万元。 
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2020 年 1 月 1 日起，根据企业会计准则的规定，存货中的已完工未结算资产调整至合同资产-在施项目、其他非流动资产-合同资

产中核算。最近一期末，合同资产-在施项目余额前五大的情况如下： 

单位：万元 

2020-6-30 

序号 项目 金额 占比 库龄 原因 主要结算安排 

1 
南天化工厂

西厂项目 
5,190.83 10.60% 

1 年以内

4,324.79 万

元，1-2 年

866.04 万元 

工艺变更，尚未达

到结算节点 

合同约定的结算安排：（1）安全文明施工费支付：①监理发出开工令后，甲方在开工令约定开工时间后 7 个工作日内，

向乙方支付合同总价中全部安全文明施工费的 50%，施工满一年前，甲方向乙方支付剩余全部安全文明施工费。②已

支付安全文明施工费在工程结算款支付时扣回。（2）临时设施费支付：临时设施施工完成，乙方开始土壤修复后 15

日内，甲方向乙方支付临时设施费的 80%。（3）工程进度款支付：每月 15 日前甲方向乙方支付上个月已确认产值的

60%，不包含签证，变更等费用；（4）竣工验收合格后 15 日内甲方向乙方支付已确认产值的 70%；（5）双方结算且

结算文件通过审计后 15 日内甲方向乙方支付至结算金额的 95%，剩 5%质保金，质保期 12 个月，质保满后 15 日内支

付；（6）履约担保金退还时间：每个季度按完成产值 5%的比例返还，竣工验收合格后返还剩余全部履约担保金。 

实际回款情况：2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-7 月，公司已累计分别回款 3,740.09 万元、1,196.67 万元和 660.00

万元 

2 
南京煤制气

三期项目 
5,145.26 10.50% 1 年以内 

尚未达到结算节

点 

合同约定的结算安排：（1）合同签订、承包人主要人员及机械设备进场，经发包人认可具备开工条件后，支付本工程

合同价款的 10%作为预付款；（2）工程完成 50%时，发包人支付至合同价款的 30%；（3）工程完工并通过修复效果

评估后，发包人支付至合同价款的 60%；（4）通过环保主管部门备案且提交审核通过的完整竣工资料归档后，付至合

同价款的 80%；（5）竣工结算通过审计后，工程竣工结算款付至经审计后的审定结算价的 90%；（6）按审定结算价

的 10%作为修复工程质量保修金，发包人在质量保修期第一年届满后的 14 天内，支付 5%的质保金，在第二年质保期

届满付清剩余 5%的质保金。 

实际回款情况：2019 年度，公司已累计回款 2,482.77 万元 
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2020-6-30 

序号 项目 金额 占比 库龄 原因 主要结算安排 

3 
天重三期土

壤修复项目 
4,457.82 9.10% 1 年以内 

尚未达到结算节

点 

合同约定的结算安排：（1）在施工合同签订后 60 日内并取得本项目环评批复文件及施工方案评审通过后，具备施工

条件时支付总合同金额的 10%；（2）施工阶段，乙方完成超过 50%工程量时，由乙方提出申请，经现场总监理工程师

签字确认和甲方批准，支付总合同金额的 20%；（3）当乙方按照相关技术文件规定的工程质量对全部清挖污染土壤及

地下水处理处置完毕，并完成竣工验收，取得专家验收评审意见或环保主管部门出具的验收合格的相关文件后支付至

总合同金额的 50%；（4）管控修复阶段的目标完成以第三方验收方案为验收依据，管控修复期结束前最多支付至合同

金额的 80%；管控修复期结束，当乙方按照相关规定完成全部管控修复工作后，支付至总合同金额的 95%。管控修复

期开始时间以取得专家验收评审意见或环保主管部门出具的验收合格的相关文件时间为准，时间 6 个月。（5）剩余 5%

为暂列金，为招标人预留金额，若无特殊情况且无招标人任何指令，结算时该费用与承包人无关。 

实际回款情况：2019 年度和 2020 年 1-6 月，公司已累计回款 1,052.38 万元和 2,104.76 万元 

4 
青岛楼山河

修复项目 
3,593.25 7.34% 

1 年以内

1,336.20 万

元，1-2 年

2,257.05 万

元 

未达到合同约定

的结算节点 

合同约定的结算安排：乙方每月 20 日前将已完成工作量报甲方，经甲方代表签字认可后，按月核定不超过当月已完成

工程进度  /  的额度拨付工程进度款（具体付款比例由项目部根据业主方付款比例确定）。在甲方收到业主支付的当

月工程进度款后 7 日内，按甲方核准的进度款，扣除甲方规定的保留金、甲供料、税金等费用后，向乙方拨付进度款。 

实际回款情况：2018 年度和 2019 年度，公司已累计回款 750.00 万元和 1,500.00 万元 

5 
天津试剂一

厂修复项目 
3,323.99 6.79% 1 年以内 

尚未达到结算节

点 

合同约定的结算安排：（1）本合同签订，承包人按规定提交履约担保，上报切实可行的资金使用计划并经发包人、监

理人确认，且承包人进场后，发包人向承包人支付合同总价款的 10%预付款；（2）中试工作完成，且承包人编制的修

复方案通过专家论证评审后，发包人向承包人支付至合同总价款的 20%；（3）修复工作量完成 50%，并经发包人代表

及现场监理确认后，发包人向承包人支付至合同总价款的 30%；（4）修复工作量完成 80%，并经发包人代表及现场监

理确认后，发包人向承包人支付至合同总价款的 60%；（5）完成修复全部工作，且项目经治理修复效果评估并验收合

格后，发包人向承包人支付至合同总价款的 85%；（6）质保期满后支付至结算价款的 100%。 

实际回款情况：2018 年度和 2019 年度，公司已分别回款 1,300.00 万元和 1,300.00 万元 

合计 21,711.15 44.33%    
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2020 年 6 月末，天津农药股份有限公司地块污染土壤及地下水修复项目的情况如下： 

单位：万元 

2020-6-30 

序号 项目 金额 占比 库龄 原因 主要结算安排 

1 
天 津 农 药

修复项目 
5,339.79 9.49% 

1 年 以 内

5,339.79 万元 

尚未达到结

算节点 

合同约定的结算安排：（1）预付款 5,000 万（正式合同签订进场后支付，进度款按月按完成阶段性分别向联合体

成员付款。（2）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：从第一次支付进度款时起扣，每次扣款比例为预

付款的 15%；若预付款在进度款支付至肆亿元整时未扣完，则在支付此次进度款时一次性扣完剩余预付款。 

①修复基础工程（施工前准备、基坑支护、阻隔、措施费、设计费、管理费）承包人施工完成，发包人支付至已完

工程部分 80%； 

②经监理（工程监理、环境监理、第三方造价机构）确认后，发包人支付上月药剂及能源费用，药剂及能源费按上

月承包人实际采购金额进行支付； 

③修复工程施工完成并经监理（工程监理、环境监理）确认后，发包人支付至已完工程部分的 65%（包含已付药剂

及能源费用）； 

④修复工程按本合同“9.2 分阶段验收”完成后，发包人支付至已完工程部分的 80%； 

⑤修复工程全部完工后，且分阶段修复效果评估全部验收合格后，发包人支付至已完合同金额的 92%； 

⑥余 8%缺陷责任保修金，缺陷责任期满后支付； 

⑦承包人应向监理人（工程监理、环境监理）提出分阶段付款申请，监理人对已完成阶段的工程量审核无误后交由

发包人指定的第三方造价机构审核，发包人批准付款并向承包人支付当期进度款。 

实际回款情况：2019 年度和 2020 年 1-7 月，公司已累计分别回款 3,151.70 万元和 16,418.29 万元 

最近三年各年末，各修复项目规模大小和合同约定的结算条款对已完工未结算资产期末余额影响较大；公司已完工未结算资产中

前五大项目的存货金额、占比及结算安排如下： 
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单位：万元 

2019-12-31 

序号 项目 金额 占比 库龄 原因 主要结算安排 

1 
东方化工厂

修复项目 
5,043.36 7.88% 

1 年以内

4,903.31 万

元，1-2 年

140.05 万元 

北京市政府风险

管控要求发生变

化，技术工艺方

案、工作量相应

调整，已完成工

作量正在办理结

算 

合同约定的结算安排：(1)在合同签订后的 15 工作日内，不迟于约定的开工日期前 7 天内支付合同文件约定的工程预付

款。（2）现场污染治理设备全部安装完成并具备修复能力后，经发包人、监理验收合格后，支付金额为合同总价款的

20%。（3）修复治理工程实施启动后，每季度支付合同金额的 10%，累计支付至合同总价款的 70%时止付；（4）经发

包人委托的第三方机构评估确认土壤及地下水修复达到修复目标值后，累计支付至合同总价款的 80%。（5）效果评估

合格且完成结算后，累计支付至经全过程造价管理单位审定结算金额的 97%，审计结算金额的 3%作为工程质量保修金

扣留。 

实际回款情况：2020 年 1-6 月，公司已回款 2,814.58 万元 

2 
南京煤制气

三期项目 
4,654.86 7.27% 1 年以内 

尚未达到结算节

点 
见 2020 年 6 月 30 日 

3 
葛店化工 A

区修复项目 
4,324.13 6.75% 

1 年以内

378.60 万元，

1-2 年

3,901.37 万

元，2 年以上

44.17 万元 

由于污染修复范

围内液化气站尚

未拆迁，导致液

化气站所占的污

染修复区域无法

确定修复范围，

全场原位热脱附

布点加热与修复

尚未开展工作 

合同约定的结算安排：（1）发包人在合同签订后一次性支付安全文明施工费、安全环保及二次污染防范措施费合计

1,191.59 万元。（2）提供履约担保，施工人员、设备进场，深化的施工组织设计（方案）通过发包人及环保部门审批

（或备案）合格后，支付至合同价款（扣除暂列金）的 15%；（3）2018 年 1 月 31 日前，如已完工程量合同价款超过

合同价款（扣除暂列金）的 15%，则支付至已完工程量合同价款的 75%；（4）此后施工期间以三个月为一个周期支付

进度款，支付额度为已完工程量合同价款的 75%；（5）竣工验收且取得备案证（如有）后，结算审计前支付至合同金

额的 85%。（6）配合审计单位完成结算审计后两个月内，支付至审定金额的 97%（提交质量保证金银行保函的，则可

付至 100%）；且缺陷责任期满，按审定金额支付至审定金额的 100%。 

实际回款情况：2018 年度，公司已累计回款 3,434.08 万元 
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4 
南天化工厂

西厂项目 
4,108.74 6.42% 

1 年以内

3,242.70 万

元，1-2 年

866.04 万元 

工艺变更，未达

到结算节点 
见 2020 年 6 月 30 日 

5 
天重三期土

壤修复项目 
3,716.15 5.80% 1 年以内 

尚未到达合同规

定结算时点 
见 2020 年 6 月 30 日 

合计 38,729.79 60.49%    

2018-12-31 

序号 项目 金额 占比 库龄 原因 结算安排 

1 

云天化红云

氯碱修复项

目 

6,309.96 9.40% 1 年以内 
尚未达到合同约

定结算节点 

合同约定的结算安排：（1）承包人开始履行合同并进场后 1 个月内付合同总价的 20%预付款；（2）项目完成 50%工

程量后支付合同价款的 20%进度款；（3）项目竣工验收合格后 1 个月内支付合同价款的 30%工程款；（4）竣工验收

合格 1 年后复查合格后 1 个月内付清剩余 30%工程款。 

实际回款情况：2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-7 月，公司已分别累计回款 2,741.53 万元、2,375.00 万

元、2,466.50 万元和 1,000 万元 

2 

虹桥新型城

镇化环境修

复项目 

5,674.51 8.45% 

1 年以内

3,731.61 万

元，1-2 年

1,942.90 万元 

尚未达到合同约

定结算节点 

合同约定的结算安排：（1）单位工程或子项目完工后支付预算价的 20%；（2）单位工程或子项目完工后满一年支付

预算价的 20%；（3）单位工程或子项目完工后满二年支付预算价的 20%；（4）单位工程或子项目完工后满三年支付

预算价的 20%；（5）单位工程或子项目完工后满四年付清余款。 

实际回款情况：2020 年 1-7 月，公司已回款 1,000 万元 

3 
松桃锰渣库

项目 
4,558.44 6.79% 

1 年以内

2,433.41 万

元，1-2 年

2,125.03 万元 

正在办理竣工

验收手续 

合同约定的结算安排：发包人根据月进度实际完成工程量支付，在每月 25 号前，承包人编制产值确认单、进度付款申

请单及相关资料报送监理工程师和发包人审核，跟踪审计出具进度款支付报告后，发包人于次月 5 日前按当期审定实

际完成工程量金额的 80%支付，竣工验收合格(达到试运行条件)且完成工程结算审计审定后（包括设计变更、额外工

作量签证按实调整）56 日内发包人向承包人付至工程结算价的 95%，剩余结算款的 5%为质量保修金，待质量缺陷责

任期到期后 14 日内由发包人向承包人支付至结算款的 100%。 

实际回款情况：2017 年度，公司已累计回款 3,715.40 万元 
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4 
济南化工厂

修复项目 
4,183.45 6.23% 1 年以内 

第一类用地修复

目标值发生变

化，待确定新的

修复标准和方案

后启动修复工作

以及结算 

合同约定的结算安排：合同签订一周内支付合同额 30%的预付款；预处理大棚建设完毕，土壤修复主要设备（筛分设

备、注入设备）具备运行条件，支付合同额 10%的进度款；按处置季进度分期支付合同额的 30%；土壤修复处置完毕

后经业主组织本标段验收合格后付合同金额的 10%，结算完成以后累计支付至结算金额的 80%；余 20%质保金，验收

一年后经抽检合格并交付所有技术资料后支付 10%，验收五年后经抽检合格支付剩余 10%。 

实际回款情况：2017 年度和 2018 年度，公司已分别回款 5,946.00 万元和 1,982.00 万元 

5 
葛店化工 A

区修复项目 
3,945.54 5.88% 

1 年以内

3,901.37 万

元，1-2 年

44.17 万元 

见 2019 年 见 2019 年 

合计 38,596.97 57.49%    

2017-12-31 

序号 项目 金额 占比 库龄 原因 结算安排 

1 

重庆葛老溪

场地修复项

目 

7,514.53 17.34% 

1 年以内

7,181.17 万

元，1-2 年

333.35 万元 

尚未达到合同约

定结算节点 

合同约定的结算安排：（1）合同生效后五个工作日内，发包人向承包人支付 200 万；（2）当技术方案及施工组织设

计通过市环保主管部门批准后十个工作日内，发包人向承包人支付至暂定合同总金额的 20%；（3）当原址场地内修复

治理全部完成并通过第三方验收评估单位检测、验收合格并取得市环保管理部门函复文件后进行工程结算。结算完后

十个工作日内，发包人向承包人支付至合同结算金额的 40%；（4）当污染土壤修复达到需处置总量 80%后十个工作日

内，由发包人向承包人支付至合同结算金额的 60%；（5）所有污染土壤修复完毕，并取得市环保主管部门批复后十个

工作日内发包人向承包人支付至结算总价的 90%；（6）尾款：发包人暂扣合同结算总价的 10%作为工程尾款，自市环

保主管部门验收批复后三年内无工程质量问题及投诉，并通过结（决）算审计单位审核后，发包人向承包人支付 10%

尾款。 

实际回款情况：2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司已分别回款 200.00 万元、1,555.55 万元和 3,700.00 万元 

2 
上海桃浦

613B 地块
3,182.05 7.34% 

1 年以内

2,839.45 万

尚未达到合同约

定结算节点 

合同约定的结算安排：（1）在合同签订后，提交工程履约保函，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后 14 天内

支付预付款合同额的 20%；（2）发包人在收到监理审核完毕的项目招标修复工程量 50%后 10 个工作日内完成对承包
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修复项目 元，1-2 年

342.60 万元 

人的进度款支付 20%（付至合同价的 40%）；（3）发包人在收到监理审核完毕的项目招标修复工程量 100%后 10 个

工作日内完成对承包人的进度款支付 35%（付至合同价的 75%）；（4）竣工验收合格后 14 个工作日内发包人完成对

承包人的进度款再支付 5%（付款至合同价的 80%）；（5）审价结束后 14 个工作日内，根据审计结果支付至工程审

定价的 95%；（6）审定价的 5%为保修金，保修金期满后在 14 个工作日内支付 

实际回款情况：2016 年度、2018 年度和 2019 年度，公司已分别回款 1,935.13 万元、7,063.60 万元、599.92 万元 

3 
东南电化项

目 
2,971.21 6.85% 

1 年以内

836.28 万元，

1-2 年

2,134.93 万元 

填埋场的选址发

生变化，导致无

法进行填埋场建

设。尚未达到合

同约定结算节点 

合同约定的结算安排：（1）六六六修复方案通过备案，付合同价款金额的 5%；（2）汞土修复方案通过备案，付合同

价款金额的 5%；（3）完成对受重金属（汞）污染土壤修复治理，达标土方 1.5 万 m³，付该项价格清单的 30%；（4）

完成对受重金属（汞）污染土壤修复治理，达到合同约定的修复目标，付至该项价格清单的 60%；（5）重金属修复全

部工程通过环保及相关行政主管部门验收合格，付至运输费价格清单的 80%；（6）重金属修复全部工程通过环保及相

关行政主管部门验收合格，付至填埋场建设费价格清单的 80%；（7）重金属修复全部工程通过环保及相关行政主管部

门验收合格，付该项价格清单的 20%；（8）完成对受六六六污染土壤修复治理 1.2m³并达到合同约定的修复目标，付

该项价格清单的 40%；（9）六六六污染土壤修复治理全部工程通过环保及相关行政主管部门验收合格，付该项价格清

单的 40%；（10）工程完成全部结算审核，付至结算金额的 95%。 

实际回款情况：2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司已分别回款结算 1,100.00 万元、321.24

万元、977.88 万元、400.00 万元和 420.30 万元 

4 
松桃锰渣库

项目 
2,125.03 4.90% 1 年以内 

尚未达到合同约

定结算节点 
见 2018 年 

5 
青岛楼山河

项目 
1,975.35 4.56% 1 年以内 

未达到合同约定

的结算节点 
见 2020 年 6 月 30 日 

合计 25,745.87 59.39%    
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二、请发行人补充说明：（1）各类存货的库龄情况，长库龄存货的具体原

因，是否存在长期挂账不结转应收款的情况，未结转的具体原因，是否应当结转

应收账款并按账龄计提减值。（2）相关存货是否存在长期不交付客户使用或存

在纠纷的情况，是否存在验收不合格等因素，是否存在跌价风险，应当计提减值，

减值测试的具体过程和结论 

（一）各类存货的库龄情况，长库龄存货的具体原因，是否存在长期挂账不

结转应收款的情况，未结转的具体原因，是否应当结转应收账款并按账龄计提减

值 

1、各类存货的库龄情况 

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 43,355.60 万元、67,129.55 万元、

64,022.38 万元和 888.60 万元，包括已完工未结算资产、原材料、库存商品、低值

易耗品以及未完成劳务（核算技术咨询服务业务已投入尚未结算劳务成本）。 

截至 2020 年 6 月 30 日，公司存货余额较上年末大幅下降，主要是由于自 2020

年 1 月 1 日起，公司环境修复整体解决方案业务合同形成的已完工未结算资产已

根据新收入准则要求调整至“合同资产——在施项目”科目核算。截至 2020 年 6 月

30 日，公司“合同资产——在施项目”余额为 48,980.61 万元，其中库龄 1 年以内、

1-2 年和 2 年以上的在施项目余额分别为 40,767.73 万元、6,552.45 万元和 1,660.43

万元。列示在其他非流动资产项下“合同资产——在施项目”账面余额为 7,305.90

万元，其中库龄 1 年以内和 1-2 年的金额分为 7,075.60 万元和 230.30 万元。 

报告期各期末，公司存货主要构成及其库龄结构如下： 

单位：万元 

库龄 
2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 

1 年以内 635.54 71.52% 46,091.43 71.99% 50,683.26 75.50% 38,023.72 87.70% 

已完工未结算资产 不适用 不适用 45,659.14 71.32% 50,216.94 74.81% 37,828.00 87.25% 

原材料 332.51 37.42% 431.65 0.67% 465.48 0.69% 180.01 0.42% 

库存商品 - - - - - - 10.54 0.02% 

低值易耗品 1.48 0.17% 0.64 0.00% 0.84 0.00% 5.17 0.01% 

未完成劳务 301.55 33.94% 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 

1-2 年 216.37 24.35% 15,901.58 24.84% 12,921.08 19.25% 4,786.04 11.04% 
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库龄 
2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 

已完工未结算资产 不适用 不适用 15,623.43 24.40% 12,821.55 19.10% 4,609.34 10.63% 

原材料 216.37 24.35% 278.15 0.43% 43.62 0.06% 133.61 0.31% 

库存商品 - - - - 55.91 0.08% 43.09 0.10% 

2 年以上 36.68 4.13% 2,029.37 3.17% 3,525.21 5.25% 545.84 1.26% 

已完工未结算资产 不适用 不适用 1,903.24 2.97% 3,436.08 5.12% 536.33 1.24% 

原材料 36.68 4.13% 93.96 0.15% 88.34 0.13% 8.72 0.02% 

库存商品 - - 32.17 0.05% 0.79 0.00% 0.79 0.00% 

合计 888.60 100.00% 64,022.38 100.00% 67,129.55 100.00% 43,355.60 100.00% 

报告期各期末，公司库龄 1 年以内和 1-2 年存货余额合计分别为 42,809.76 万

元、63,604.34 万元、61,993.01 万元和 851.91 万元，占各期末存货余额的比例分

别为 98.74%、94.75%、96.83%和 95.87%；报告期各期末，公司存货库龄主要集

中于 1 年以内和 1-2 年。 

2、长库龄存货的具体原因，是否存在长期挂账不结转应收款的情况，未结

转的具体原因，是否应当结转应收账款并按账龄计提减值 

报告期各期末，公司 2 年以上长库龄存货（不含已完工未结算资产）余额分

别为 9.51 万元、89.13 万元、126.13 万元和 36.68 万元，主要包括项目原计划使用

量未使用完毕且计划调配至其他项目陆续使用的药剂等原材料以及为减少采购成

本而一次性批量购入的其他原材料。 

最近三年各年末，公司 2 年以上长库龄已完工未结算资产余额分别为 536.33

万元、3,436.08 万元和 1,903.24 万元，最近一期末，公司 2 年以上长库龄在施项

目余额为 1,660.43 万元，呈逐年降低，主要系受到工程项目进度及结算收款条款

的影响，尚未达到结算节点所致。具体情况如下： 

单位：万元 

项目名称 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

东南电化项目 -  -  2,134.93 -  

大连钻石湾土壤修复项目 860.59 860.59 183.89 64.07 

龙岩滩水库生态环保项目 603.44 603.44 511.46 153.25 

海北原铬盐场土壤处置项目 -  -  423.01 -  

重钢型钢厂项目 -  -  -  190.00 

青海西宁七一路土壤修复项目 -  -  150.97 -  
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项目名称 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

重庆永川分厂污染场修复工程 139.58 139.58 -  -  

白河县白石河污染治理项目 -  106.61 -  -  

其他 56.81 193.02 31.81 129.01 

合计 1,660.43 1,903.24 3,436.08 536.33 

最近三年末，长库龄已完工未结算资产以及最近一期末长库龄在施项目余额

主要系受到工程项目进度及结算收款条款的影响，尚未达到合同约定结算节点所

致。2018 年末公司长库龄已完工未结算资产余额 3,436.08 万元，较 2017 年末增

加 2,899.75 万元，主要系当年末东南电化项目新增长库龄已完工未结算资产

2,134.93 万元所致；2019 年末，东南电化项目以及炳华厂区修复项目已竣工并实

际交付业主方使用，已按《首发业务若干问题解答》的要求转入应收账款科目核

算，并按照款项账龄计提坏账准备。截至 2020 年 6 月末，公司 2017 年末和 2018

年末长库龄已完工未结算资产期后结转的金额分别为 385.31 万元和 2,725.68 万

元，占比分别为 72.48%和 79.42%，不存在长期挂账不结转应收款的情况。 

自 2020 年 1 月 1 日起，公司环境修复整体解决方案业务合同形成的已完工未

结算资产已根据新收入准则要求调整至“合同资产——在施项目”科目核算并按

1%计提减值准备。 

如上所述，公司长库龄存货主要包括原计划使用量未使用完毕且计划调配至

其他项目陆续使用的药剂等原材料、为减少采购成本而一次性批量购入的其他原

材料，以及受到工程项目进度及结算收款条款的影响而尚未达到结算节点的已完

工未结算资产或在施项目，不存在存货长期挂账不结转应收款的情况。 

（二）相关存货是否存在长期不交付客户使用或存在纠纷的情况，是否存在

验收不合格等因素，是否存在跌价风险，应当计提减值，减值测试的具体过程和

结论 

报告期各期末，长库龄已完工未结算资产以及最近一期末长库龄在施项目余

额主要系受到工程项目进度及结算收款条款的影响，尚未达到合同约定结算节点

所致，各期末长库龄已完工未结算资产以及最近一期末长库龄在施项目余额逐年

降低；公司相关存货不存在长期不交付客户使用或存在纠纷的情况，不存在验收

不合格因素。 

公司的已完工未结算资产为执行环境修复合同而持有，并按项目归集成本，
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公司于资产负债表日，按照单个存货项目计提存货跌价准备，根据企业会计准则，

如果建造合同的预计总成本超过合同总收入，应提取损失准备，并确认为当期费

用或营业成本。 

最近三年各年末主要存货以及最近一期末主要在施项目减值测试过程如下： 

单位：万元 

序

号 
项目名称 

存货/在施 

项目余额 
预计总收入 预计总成本 预计毛利 

是否为 

亏损合同 

2020.06.30 

1 南天化工厂西厂项目 5,190.83 17,055.36 16,375.23 680.13 否 

2 南京煤制气三期项目 5,145.26 7,539.82 6,048.73 1,491.09 否 

3 天重三期土壤修复项目 4,457.82 9,172.10 5,683.00 3,489.10 否 

4 青岛楼山河修复项目 3,593.25 8,169.80 6,535.79 1,634.01 否 

5 天津试剂一厂修复项目 3,323.99 11,915.82 9,277.47 2,638.35 否 

合计 21,711.15     

2019.12.31 

1 东方化工厂修复项目 5,043.36 20,305.17 15,746.13 4,559.04 否 

2 南京煤制气三期项目 4,654.86 7,539.82 5,729.79 1,810.03 否 

3 葛店化工 A 区修复项目 4,324.13 13,676.89 9,857.30 3,819.59 否 

4 南天化工厂西厂项目 4,108.74 17,055.36 16,375.23 680.13 否 

5 天重三期土壤修复项目 3,716.15 9,172.10 5,961.89 3,210.21 否 

合计 38,729.79     

2018.12.31 

1 云天化红云氯碱修复项目 6,309.96 12,439.06 7,145.35 5,293.71 否 

2 
虹桥新型城镇化环境修复

项目 
5,674.51 6,000.00 4,499.27 1,500.73 否 

3 松桃锰渣库项目 4,558.44 8,497.90 7,959.18 538.72 否 

4 济南化工厂修复项目 4,183.45 17,969.49 14,299.06 3,670.43 否 

5 葛店化工 A 区修复项目 3,945.54 13,468.17 10,204.32 3,263.85 否 

合计 38,596.97     

2017.12.31 

1 重庆葛老溪场地修复项目 7,514.53 7,907.90 7,193.22 714.68 否 

2 
上海桃浦 613B 地块修复

项目 
3,182.05 11,549.92 8,596.17 2,953.75 否 

3 东南电化项目 2,971.21 7,573.27 7,216.71 356.56 否 
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序

号 
项目名称 

存货/在施 

项目余额 
预计总收入 预计总成本 预计毛利 

是否为 

亏损合同 

4 松桃锰渣库项目 2,125.03 6,703.57 6,145.17 558.40 否 

5 青岛楼山河修复项目 1,975.35 8,266.67 5,789.15 2,477.52 否 

合计 25,745.87     

报告期内，公司建立并执行采购过程控制管理制度和供应商管理制度，跟踪

处理项目实施过程中的重大事项，有效管控项目实施成本，精细化管理预算，保

障了项目预算编制的准确性以及预期毛利的可实现性；同时，公司客户多为承担

环保职能、土地收储职能的政府机构以及大型国有化工企业，信用等级较高，发

生亏损的可能性较低。经单独测试，最近三年各年末以及最近一期末，相关存货

以及在施项目涉及的项目合同的预计总收入超过合同总成本，公司相关存货不存

在减值迹象，不计提跌价准备的原因合理；最近一期末，公司环境修复整体解决

方案业务合同形成的已完工未结算资产已根据新收入准则要求调整至“合同资产

——在施项目”科目核算并按 1%计提减值准备，符合企业会计准则谨慎性原则。 

三、报告期内新成立便成为发行人供应商的具体情况，包括采购内容、采购

金额、与同类供应商相比采购价格是否存在较大差异，与发行人及其主要人员是

否存在关联关系 

报告期内，新成立便成为发行人供应商家数共有 5 家（小额零星采购除外），

采购内容和采购金额以及同类供应商采购具体情况如下： 

单位：万元 

报告期内新成立便成为发行人供应商的具体情况 同类供应商采购情况 

供应商名称 成立时间 定价方式 采购金额 主要采购内容及单价 同类供应商名称 采购内容及单价 

江苏手艺人建设

有限公司 
2017年3月 招标方式 496.00 

生态植被栽植、水底生境

系统营造劳务分包服务 
报告期内无同类供应商采购情况 

南丹县红成建材

经营部 
2017年4月 询价方式 40.10 

生石灰 550 元/吨、水泥

（R32.5）420 元/吨 

贵州好上成贸易

有限公司 
生石灰 600.03 元/吨 

成都振国江太贸

易有限公司 
水泥 476.50 元/吨 

山东建通土工材

料有限公司 
2017年5月 询价方式 51.97 

防渗膜 13.30 元/平方米、

土工布 5.00 元/平方米 

上海宗港商贸有

限公司 

防渗膜 16.00 元/平

方米，土工布 3.70

元/平方米 

上海圩良机电设

备有限公司 
2017年6月 招标方式 150.09 

混凝土（C25）314.00 元/

立方米、石砂 90.00 元/

立方米 

贵州好上成贸易

有限公司 

C25 砼 362.28 元/立

方米 

古蔺恒立信商贸 块石 63.20 元/立方
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报告期内新成立便成为发行人供应商的具体情况 同类供应商采购情况 

供应商名称 成立时间 定价方式 采购金额 主要采购内容及单价 同类供应商名称 采购内容及单价 

有限公司 米 碎石 121.80 元/

立方米 

渤海物联 2019年3月 询价方式 98.00 

恶臭在线监测仪（法国

Alpha MOS RQ-BOX 

AW）18.00 万元/套 

青岛环世科技发

展有限公司 

恶臭在线监测仪

（MR-S）9.98 万元

/套 

报告期内，新成立便成为发行人供应商的采购内容主要包括劳务分包服务以

及生石灰、水泥、防渗膜、土工布、混凝土、石砂、恶臭在线监测仪等原材料；

其中，报告期内生态植被栽植、水底生境系统营造劳务分包服务不存在同类供应

商采购情况，原材料采购价格差异主要系型号规格及其功能差异、批量采购规模

效应、地域供需状况等因素影响所致。前述报告期内新成立便成为发行人供应商

均通过招标或询价方式定价并向发行人提供劳务分包服务或原材料，定价方式公

允，且与发行人及其主要人员不存在关联关系。 

四、各报告期末发行人存货中是否包括已竣工并实际交付项目，是否应当及

时转入应收账款核算并计提坏账准备，是否符合《首发业务若干问题解答》的规

定 

最近三年各年末和最近一期末，根据《首发业务若干问题解答》“如发现存货

中存在以未决算或未审计等名义长期挂账的已竣工并实际交付的工程项目施工余

额，因该部分存货已不在发行人控制范围，发行人已按工程完工进度确认收入，

发行人与业主之间存在实质的收款权利或信用关系，一般应考虑将其转入应收款

项并计提坏账准备”以及新收入准则的要求，对于已竣工并实际交付项目的余额

14,994.59 万元、12,045.60 万元、33,809.70 万元和 25,291.01 万元，公司已分别及

时转入应收账款和合同资产科目核算，并按照款项账龄计提坏账准备。 

如上所述，最近三年各年末和最近一期末，公司存货中不存在已竣工并实际

交付项目的情况，已竣工并实际交付项目均已分别转入应收账款和合同资产科目

核算并计提坏账准备，符合《首发业务若干问题解答》的规定。 

五、报告期各期末发行人预收账款金额与发行人在建项目进度是否存在匹配

关系 

累计完工百分比是公司累计确认收入与预计总收入的占比，主要受已确认产
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值或工程量的影响，实际上反映了公司在建项目的实施进度。 

公司主要通过招投标方式承接项目，招标文件中通常明确约定收款方式（包

括是否预付账款及其金额）、进度计划等合同条款，公司主要通过招投标或协商

方式与业主方确定是否约定预收账款安排及其金额。报告期内，公司仅少部分项

目存在预收账款安排。在建项目实施过程中，在项目达到合同约定的结算节点后，

公司与业主方主要进行工程进度款的结算；对于公司与业主方约定已结算的工程

进度款可以抵扣预收账款的情形，随着在建项目进度的推进，公司单个项目预收

账款呈递减趋势。除上述情形外，最近三年内，公司预收账款金额与在建项目进

度不存在匹配关系。 

六、请保荐人、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见 

（一）核查程序 

1、通过访谈发行人、获取并检查主要已完工未结算项目的业务合同及结算文

件，核对客户对关键节点的确认文件与合同中约定的结算付款条款，检查发行人

项目期后结算情况，了解项目延期结算情况以及延期结算原因。 

2、获取发行人报告期各期末存货明细表及对应库龄、最近一期末合同资产明

细表及对应库龄，结合发行人业务合同和访谈情况分析各期末存货结构以及长库

龄存货的具体原因，核查是否存在长期挂账不结转应收款的情况。 

3、查阅报告期内新成立便成为发行人供应商所签订的采购合同、发票、银行

回单以及相关招标或询价文件，核查上述供应商的采购内容定价方式公允；通过

国家企业信用信息公示系统查询上述供应商的工商资料并进行视频访谈，了解业

务背景并获得对方确认的访谈问卷，核查是否存在关联关系。 

4、通过访谈发行人了解已竣工但未办理审计或结算的原因，核查是否与业主

方存在纠纷情况；检查已竣工并实际交付但未竣工结算的项目，分析是否及时转

入应收账款核算并计提坏账准备。 

（二）核查意见 

经核查，申报会计师认为： 

1、报告期内，公司不存在亏损合同，存货跌价准备计提充分。 

2、报告期各期末，公司存货库龄主要集中于 1 年以内和 1-2 年；长库龄存货
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主要包括原计划使用量未使用完毕且计划调配至其他项目陆续使用的药剂等原材

料、为减少采购成本而一次性批量购入的其他原材料，以及受到工程项目进度及

结算收款条款的影响而尚未达到结算节点的已完工未结算资产或在施项目，不存

在存货长期挂账不结转应收款的情况。 

3、公司相关存货不存在长期不交付客户使用或存在纠纷的情况，不存在验收

不合格因素，不存在跌价风险，不计提跌价准备的原因合理、符合谨慎性原则。 

4、新成立便成为发行人供应商的采购内容主要包括劳务分包服务以及生石

灰、水泥、防渗膜、土工布、混凝土、石砂、恶臭在线监测仪等原材料，均通过

招标或询价方式定价并向发行人提供劳务分包服务或原材料，定价方式公允，且

与发行人及其主要人员不存在关联关系。 

5、最近三年各年末和最近一期末，发行人存货中不存在已竣工并实际交付项

目的情况，已竣工并实际交付项目均已分别转入应收账款和合同资产科目核算并

计提坏账准备，符合《首发业务若干问题解答》的规定。 

6、报告期内，公司仅少部分项目存在预收账款安排。随着在建项目进度的推

进，发行人单个项目预收账款呈递减趋势。除上述情形外，最近三年内，发行人

预收账款金额与在建项目进度不存在匹配关系。 

问题 12、关于销售费用 

招股说明书披露，发行人报告期内销售费用为分别为 2,845.52 万元、2,731.63

万元和 3,016.07 万元，主要为人工费、差旅费及交通费、业务招待费。 

请发行人：（1）补充披露报告期内发行人销售人员数量、平均薪酬情况，销

售人员人均薪酬与当地人均薪酬水平的差异情况。（2）补充说明报告期内招投标

费较少的原因。（3）结合同行业可比公司规模情况、业务差异情况进一步补充披

露发行人销售费用率与同行业可比公司差异较大的原因。 

请保荐人、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见。 

回复： 

一、补充披露报告期内发行人销售人员数量、平均薪酬情况，销售人员人均

薪酬与当地人均薪酬水平的差异情况 

1、销售费用 
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报告期内，公司销售费用-人工费明细情况如下： 

单位：万元 

项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

人工费 583.99 1,666.41 1,464.66 1,337.87 

人数（人） 62 58 63 77 

人均薪酬 - 28.73 23.25 17.37 

当地人均薪酬水平 - 10.61 9.43 10.16 

注：2020 年 1-6 月，北京市人均薪酬尚未公布。当地人均薪酬水平来源于北京市人力资

源和社会保障局公布数据。 

上表可见，2018 年度、2019 年度，人工费用上涨主要系随着公司销售规模扩

大，根据科技研发奖励办法、收款清欠激励、市场营销、项目考核管理办法等相

关规定，市场签约类奖金、工程项目履约奖金等绩效奖金增加所致。 

报告期内，公司根据业务发展需要，为销售人员提供了较有竞争力的薪酬水

平，使得其人均薪酬远高于北京市人均薪酬。 

二、补充说明报告期内招投标费较少的原因 

报告期内，公司招投标费及招投标数量如下： 

单位：万元 

项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

招投标费 5.28 3.51 6.58 30.00 

项目数量（个） 39 63 59 76 

销售费用中的招投标费用于核算未中标或已中标但最终未签约项目的相关费

用，与招投标数量不存在配比关系。2017 年度，公司招投标费较高，主要系当年

公司参与中标山东大成农药项目发生的相关费用所致。 

三、结合同行业可比公司规模情况、业务差异情况进一步补充披露发行人销

售费用率与同行业可比公司差异较大的原因 

报告期内，公司与同行业可比上市公司销售费用率情况如下： 

名称 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

高能环境 1.41% 1.40% 2.16% 2.64% 

永清环保 2.52% 3.49% 3.57% 3.71% 

博世科 1.89% 2.03% 2.01%  2.73% 

京蓝科技 6.34% 3.67% 2.57% 2.67% 
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名称 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

博天环境 2.60% 5.27% 4.35% 5.11% 

平均值 2.95% 3.17% 2.93% 3.37% 

公司 2.80% 2.70% 2.67% 3.49% 

上表可见，报告期内，公司销售费用率较为稳定，与同行业可比上市公司销

售费用率平均水平接近，高于高能环境、博世科、京蓝科技，略低于永清环保及

博天环境，主要系永清环保及博天环境销售人员薪酬发生额较多所致。 

（1）报告期内，同行业可比上市公司销售费用及其构成 

公司与同行业比上市公司销售费用具体构成及占其营业收入比例情况如下： 

2020 年 1-6 月 

公司名称 人工费 
差旅费 

及交通费 

业务 

招待费 
办公费 

招投标费 

及咨询 

折旧及

摊销 

销售 

服务费 
其他 合计 

高能环境 0.54% 0.17% 0.25% 0.02% 0.26% - - 0.16% 1.41% 

永清环保 1.43% 0.22% 0.38% 0.03% 0.11% 0.03% - 0.33% 2.52% 

博世科 0.92% 0.28% 0.37% 0.05% - - 0.17% 0.10% 1.89% 

京蓝科技 4.13% 0.36% 0.66% 0.08% - 0.46% - 0.65% 6.34% 

博天环境 1.80% 0.26% 0.19% 0.04% 0.09% 0.07% - 0.15% 2.60% 

平均值 1.76% 0.26% 0.37% 0.04% 0.09% 0.11% 0.03% 0.28% 2.95% 

公司 1.61% 0.31% 0.31% 0.47% 0.03% 0.02% 0.01% 0.04% 2.80% 

2019 年度 

公司名称 人工费 
差旅费 

及交通费 

业务 

招待费 
办公费 

招投标费 

及咨询 

折旧 

及摊销 

销售 

服务费 
其他 合计 

高能环境 0.60% 0.21% 0.27% - 0.18% - - 0.14% 1.40% 

永清环保 1.96% 0.45% 0.56% 0.07% 0.27% 0.05% - 0.13% 3.49% 

博世科 0.84% 0.39% 0.38% 0.04% - - 0.25% 0.12% 2.03% 

京蓝科技 1.95% 0.61% 0.59% 0.05% 0.15% 0.16% 0.02% 0.15% 3.67% 

博天环境 2.50% 0.31% 0.19% 0.03% 0.64% 0.06% 1.26% 0.29% 5.27% 

平均值 1.57% 0.39% 0.40% 0.05% 0.31% 0.09% 0.38% 0.17% 3.17% 

公司 1.49% 0.33% 0.37% 0.31% 0.04% 0.02% 0.04% 0.11% 2.70% 

2018 年度 

公司名称 人工费 
差旅费 

及交通费 

业务 

招待费 
办公费 

招投标费 

及咨询 

折 旧 及

摊销 

销售 

服务费 
其他 合计 

高能环境 0.92% 0.35% 0.32% - 0.21% - - 0.35% 2.16% 

永清环保 1.71% 0.42% 0.44% 0.07% 0.41% 0.04% 0.03% 0.45% 3.57% 

博世科 0.87% 0.31% 0.32% 0.04% - - 0.29% 0.18% 2.01% 

京蓝科技 1.48% 0.45% 0.27% 0.04% 0.09% 0.11% 0.04% 0.08% 2.57% 

博天环境 1.96% 0.40% 0.18% 0.12% 0.28% 0.06% 0.99% 0.37% 4.35% 

平均值 1.39% 0.39% 0.31% 0.07% 0.25% 0.07% 0.34% 0.28% 2.93% 

公司 1.43% 0.45% 0.47% 0.15% 0.01% 0.03% - 0.12% 2.67% 

2017 年度 
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公司名称 人工费 
差旅费 

及交通费 

业务 

招待费 
办公费 

招投标费 

及咨询 

折旧及摊

销 

销售 

服务费 
其他 合计 

高能环境 1.07% 0.49% 0.50% - 0.15% - - 0.43% 2.64% 

永清环保 1.59% 0.46% 0.55% 0.11% 0.44% 0.03% 0.08% 0.44% 3.71% 

博世科 0.97% 0.17% 0.42% 0.03% - - 1.02% 0.12% 2.73% 

京蓝科技 1.42% 0.55% 0.28% 0.08% 0.11% 0.11% 0.02% 0.09% 2.67% 

博天环境 2.47% 0.58% 0.26% 0.18% 0.40% 0.10% 0.40% 0.72% 5.11% 

平均值 1.50% 0.45% 0.40% 0.10% 0.28% 0.08% 0.38% 0.36% 3.37% 

公司 1.64% 0.70% 0.43% 0.25% 0.08% 0.04% 0.04% 0.31% 3.49% 

（2）公司销售费用率与同行业可比上市公司存在差异主要系收入规模、主营

业务差异影响 

报告期内，公司销售费用率较为稳定，与同行业可比上市公司销售费用率平

均水平接近，高于高能环境、博世科、京蓝科技，略低于永清环保及博天环境，

主要系收入规模、主营业务差异影响所致。其中高能环境 2018 年度、2019 年度

的固废处理处置业务收入大幅上升，占比分别为 59.01%、58.63%，使得其销售费

用率降幅较大；博世科主营业务以水处理为主，业务结构较为稳定，因此销售费

用率亦较为稳定；京蓝科技主营业务在 2017 年度、2018 年度以生态节水运营服

务、园林环境科技服务为主，2019 年 1 月通过收购中科鼎实升级污染土壤修复、

地下水修复、固体废弃物环境污染治理等环境修复业务后，销售费用率有所提高；

博天环境主营业务以水环境解决方案为主，永清环保的大气污染治理、运营收入

占比较高，该 2 家公司的销售人员薪酬发生额较多导致销售费用率较高。可见公

司与上述同行业可比上市公司收入规模、主营业务存在较大差异，导致销售费用

率存在差异具有合理性。 

四、请保荐人、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见 

（一）核查程序 

1、取得发行人的部门组织架构以及部门职能设置的相关文件，查阅发行人的

相关制度。 

2、访谈人力部门负责人，查阅销售人员花名册及工资明细表，分析职工薪酬

与人员数量变动、人均工资的变动是否匹配，获取北京市平均人员薪酬数据，核

查销售人员职工薪酬变动的合理性。 

3、分析销售费用人工费、差旅费及交通费与销售收入规模的匹配关系，查阅

绩效奖金相关的奖励办法、差旅费管理及报销相关制度。 
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4、结合销售费用明细，对发行人报告期内销售费用率与同行业可比上市公司

进行比较，核查差异产生的原因。 

5、对发行人销售费用抽取样本进行细节测试和截止性测试，核查销售费用的

真实性和截止性。 

（二）核查意见 

经核查，申报会计师认为： 

1、发行人为销售人员提供了较有竞争力的薪酬水平，使得其人均薪酬高于北

京市人均薪酬。 

2、报告期内，销售费用中招投标费较少，系招投标费用于核算未中标的相关

费用，与招投标数量不存在配比关系。 

3、发行人销售费用率较为稳定，与同行业可比上市公司销售费用率平均水平

接近，存在较小差异主要系与同行业可比上市公司在收入规模、主营业务等方面

存在差异，销售费用率符合其业务特点，具备业务合理性。 

问题 13、关于管理费用及研发费用 

招股说明书披露，报告期内公司管理费用金额分别为 7,553.06 万元、7,055.70

万元和 7,132.16 万元。请发行人：（1）补充披露报告期内发行人管理人员数量、

平均薪酬情况，管理人员人均薪酬与当地人均薪酬水平的差异情况。（2）结合可

比公司规模、业务情况，进一步补充披露发行人管理费用率与各同行业可比公司

差异的原因。（3）补充披露历次直接或间接股权变动是否涉及发行人员工、供应

商及客户等向发行人提供服务的主体，是否涉及股份支付。 

请保荐人、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见。 

回复： 

一、补充披露报告期内发行人管理人员数量、平均薪酬情况，管理人员人均

薪酬与当地人均薪酬水平的差异情况 

公司在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析 十、经营成果分析 

（四）期间费用分析”中补充披露如下： 

2、管理费用 

报告期内，公司管理费用-人工费明细情况如下： 
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单位：万元 

项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

人工费 1,415.41 4,816.82 3,921.64 3,834.48 

人数（人） 119 119 168 150 

人均薪酬 - 40.48 23.34 25.56 

当地人均薪酬水平 - 10.61 9.43 10.16 

注：2020 年 1-6 月，北京市人均薪酬尚未公布。当地人均薪酬水平来源于北京市人力资

源和社会保障局公布数据。 

上表可见，2019 年度，公司管理费用中人工费增加较多，主要系当年员工薪

酬水平调整以及绩效奖金上涨所致。 

报告期内，公司的管理人员人均薪酬远高于北京市人均薪酬，系公司根据业

务发展需要所致。 

二、结合可比公司规模、业务情况，进一步补充披露发行人管理费用率与各

同行业可比公司差异的原因 

报告期内，公司与同行业可比上市公司管理费用率情况如下： 

名称 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

高能环境 5.06% 5.34% 6.42% 7.22% 

永清环保 13.78% 17.47% 12.73% 6.27% 

博世科 5.06% 5.18% 5.09% 6.19% 

京蓝科技 32.85% 15.25% 9.42% 8.02% 

博天环境 10.31% 9.81% 5.65% 5.65% 

平均值 13.41% 10.61% 7.86% 6.67% 

公司 6.36% 6.38% 6.90% 9.28% 

上表可见，2017 年度，公司因存在前次 IPO 费用，使得管理费用率较高。2018

年、2019 年，公司管理费用率略低于同行业可比上市公司平均值。 

①报告期内，同行业可比上市公司管理费用及其构成 

公司与同行业可比上市公司管理费用具体构成及占其营业收入比例比较情况

如下： 

2020 年 1-6 月 

公司名称 人工费 
中介机 

构费用 

物业及 

水电暖费 

折旧 

及摊销 

办公 

会议费 

差旅及 

交通费 

业务 

招待费 
其他 合计 

高能环境 2.92% 0.63% 0.14% 0.38% 0.15% 0.11% 0.20% 0.54% 5.06% 

永清环保 5.81% - 1.43% 1.09% 0.09% 0.46% 0.96% 4.90% 13.78% 
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博世科 2.55% 0.19% 0.23% 0.66% 0.46% 0.35% 0.38% 0.24% 5.06% 

京蓝科技 14.92% 4.88% - 4.32% 0.57% 0.87% 1.45% 5.84% 32.85% 

博天环境 5.58% 0.58% 2.65% 1.02% 0.08% 0.12% 0.18% 0.09% 10.31% 

平均值 6.36% 1.26% 0.89% 1.49% 0.27% 0.38% 0.63% 2.32% 13.41% 

公司 4.17% 0.53% 0.80% 0.36% 0.22% 0.13% 0.07% 0.08% 6.36% 

2019 年度 

公司名称 人工费 
中介机 

构费用 

物业及 

水电暖费 

折旧 

及摊销 

办公 

会议费 

差旅及 

交通费 

业务 

招待费 
其他 合计 

高能环境 2.94% 0.65% 0.08% 0.35% 0.19% 0.21% 0.24% 0.68% 5.34% 

永清环保 8.32% 0.96% 0.89% 1.15% 0.32% 0.79% 1.46% 3.60% 17.47% 

博世科 2.49% 0.28% 0.26% 0.64% 0.35% 0.15% 0.45% 0.56% 5.18% 

京蓝科技 7.03% 2.35% 1.45% 1.79% 0.67% 0.70% 0.86% 0.40% 15.25% 

博天环境 5.29% 0.73% 2.33% 0.49% 0.06% 0.35% 0.18% 0.39% 9.81% 

平均值 5.21% 0.99% 1.00% 0.88% 0.32% 0.44% 0.64% 1.13% 10.61% 

公司 4.31% 0.10% 0.05% 0.45% 0.28% 0.13% 0.06% 1.01% 6.38% 

2018 年度 

公司名称 人工费 
中介机 

构费用 

物业及 

水电暖费 

折旧 

及摊销 

办公 

会议费 

差旅及 

交通费 

业务 

招待费 
其他 合计 

高能环境 3.28% 0.99% 0.06% 0.31% 0.25% 0.29% 0.29% 0.94% 6.42% 

永清环保 6.35% 1.50% 0.53% 0.80% 0.19% 0.64% 0.78% 1.93% 12.73% 

博世科 2.42% 0.17% 0.27% 0.60% 0.48% 0.21% 0.33% 0.60% 5.09% 

京蓝科技 4.04% 1.54% 1.13% 1.11% 0.46% 0.39% 0.55% 0.20% 9.42% 

博天环境 3.21% 0.68% 0.70% 0.37% 0.17% 0.31% 0.09% 0.11% 5.65% 

平均值 3.86% 0.98% 0.54% 0.64% 0.31% 0.37% 0.41% 0.76% 7.86% 

公司 3.84% 0.73% 0.07% 0.38% 0.43% 0.22% 0.07% 1.17% 6.90% 

2017 年度 

公司名称 人工费 
中介机 

构费用 

物业及 

水电暖费 

折旧 

及摊销 

办公 

会议费 

差旅及 

交通费 

业务 

招待费 
其他 合计 

高能环境 4.09% 0.70% 0.06% 0.38% 0.50% 0.28% 0.17% 1.04% 7.22% 

永清环保 3.34% 0.23% 0.38% 0.40% 0.20% 0.44% 0.49% 0.79% 6.27% 

博世科 2.86% 0.39% 0.27% 0.68% 0.60% 0.28% 0.37% 0.75% 6.19% 

京蓝科技 3.63% 1.01% 0.69% 1.17% 0.52% 0.52% 0.29% 0.20% 8.02% 

博天环境 3.54% 0.44% 0.56% 0.30% 0.24% 0.29% 0.11% 0.17% 5.65% 

平均值 3.49% 0.55% 0.39% 0.59% 0.41% 0.36% 0.29% 0.59% 6.67% 

公司 4.71% 1.02% 0.15% 0.84% 0.56% 0.40% 0.09% 1.51% 9.28% 

②公司管理费用率与同行业可比上市公司存在差异主要系收入规模、主营业

务差异影响 

2017 年度，公司因存在前次 IPO 费用使得管理费用率高于同行业可比上市公

司。2018 年度、2019 年度，公司管理费用率较为稳定，高于高能环境、博世科，

低于永清环保、京蓝科技及博天环境，主要系收入规模、主营业务差异影响所致。
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其中高能环境因 2018 年度、2019 年度的固废处理处置业务收入大幅上升，使得

其管理费用率逐年下降；永清环保营业收入逐年下滑，导致管理费用率大幅上升。

京蓝科技在 2019 年 1 月收购中科鼎实后，管理费用率增幅较大；博天环境在 2019

年度新办公区房租、物业费及人员优化补偿成本增加，导致管理费用率增加。上

述同行业可比上市公司收入规模、主营业务的差异，使得公司管理费用率存在差

异。 

三、补充披露历次直接或间接股权变动是否涉及发行人员工、供应商及客户

等向发行人提供服务的主体，是否涉及股份支付 

自 2007 年 11 月修复有限设立以来，公司共发生 5 次股权转让、3 次增资，

详见本回复“问题 21、关于历史沿革”。本次发行前，公司前十名股东情况如下： 

序号 股东名称 持股数（股） 持股比例 时间 股东类别 

1 
建工集团

（SS） 
65,687,152 61.39% 

2011 年 5 月 27 日，建工集团出具《关于

无偿划转北京建工环境修复有限责任公

司股权的批复》（建投[2011]177 号），同

意建工发展持有的修复有限 70%股权以

无偿划转方式全部划转给建工集团 

国有股 

2 中持环保 11,613,770 10.85% 

2009 年 6 月 29 日，修复有限召开第一届

第五次董事会议，同意盈佰利将其持有

的修复有限 40%股权转让给其实际控制

人许国栋控制的中持环保，股权转让完

成后，修复有限由中外合资企业转为内

资企业 

民营企业 

3 红杉聚业 8,982,456 8.40% 

2011 年 10 月 24 日，修复有限召开 2011

年第五次股东会，同意中持环保将其持

有的修复有限 10%的股权协议转让给红

杉聚业 

私募投资

基金 

4 红杉盛业 6,175,439 5.77% 

2012 年 4 月 23 日，建工集团与国管中心

签订股权转让协议，建工集团将其持有

的修复有限 5.625%股权转让给国管中心 

私募投资

基金 

5 
国管中心

（SS） 
5,739,654 5.36% 

2012 年 4 月 24 日，修复有限 2012 年第

二次股东会做出决议，同意建工集团将

其持有的修复有限 5.625%股权转让给国

管中心 

国有股 

6 嘉兴岚轩 5,129,768 4.79% 

2019 年 9 月 27 日，中持环保与嘉兴岚轩

签订《股份转让合同》，中持环保将其持

有的 512.9768 万股股份（占建工修复总

股本的 4.7945%）转让给嘉兴岚轩 

投资机构 

7 青域知行 3,664,120 3.42% 

2019 年 9 月 23 日，中持环保与青域知行

签订《股份转让合同》，中持环保将其持

有的 366.4120 万股股份（占建工修复总

股本的 3.4247%）转让给青域知行 

私募投资

基金 
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序号 股东名称 持股数（股） 持股比例 时间 股东类别 

合计 106,992,359 100.00%   

上表可见，公司历次股权转让、增资均不涉及员工、供应商及客户等向公司

提供服务的主体，因此不涉及股份支付情形。 

四、请保荐人、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见 

（一）核查程序 

1、取得发行人的部门组织架构以及部门职能通知的相关文件，核查发行人的

相关制度。 

2、访谈发行人人力部门负责人，查阅管理人员花名册及工资明细表，分析职

工薪酬与人员数量变动、人均工资的变动是否匹配，分析管理人员职工薪酬变动

的合理性。 

3、结合管理费用人工费增长，核查绩效奖金相关的奖励办法。 

4、结合管理费用明细，对公司报告期内管理费用率与同行业可比上市公司进

行比较，分析差异产生的原因。 

5、对发行人管理费用抽取样本进行细节测试和截止性测试，检查管理费用的

真实性和截止性。 

6、查阅历次增资、股权转让资料，检查是否存在员工、供应商及客户等向发

行人提供服务的主体。 

（二）核查意见 

经核查，申报会计师认为： 

1、报告期内，根据业务发展需要，发行人为管理人员人提供的薪酬远高于北

京市人均薪酬。 

2、发行人管理费用率与同行业可比上市公司存在差异主要系收入规模、主营

业务等方面存在差异，具备业务合理性。 

3、发行人历次股权转让、增资，均不涉及员工、供应商及客户等向公司提供

服务的主体，不涉及股份支付情形。 

问题 14、关于长期股权投资 

招股说明书披露，报告期内，公司长期股权投资账面价值分别为 2,840.92 万
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元、3,444.55 万元和 3,241.11 万元。请发行人披露上述长期股权投资的被投资方、

投资比例、取得时点，以及初始确认和后续计量情况，报告期内对长期股权投资

的处置情况。 

请保荐人、申报会计师核查上述事项，并对发行人长期股权投资核算是否符

合《企业会计准则》规定发表明确意见。 

回复： 

一、请发行人披露上述长期股权投资的被投资方、投资比例、取得时点，以

及初始确认和后续计量情况，报告期内对长期股权投资的处置情况 

报告期各期末，公司长期股权投资具体明细构成如下：  

单位：万元 

被投资单位名称 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

一、对合营企业投资     

二、对联营企业投资     

天津渤化 1,795.53 1,214.96 923.65 650.82 

南通国盛 961.71 1,062.72 999.30 925.43 

徐州中德 - - 894.27 639.65 

陕西建邦 326.34 317.11 286.04 224.65 

建盛资产 304.92 307.84 341.29 400.38 

内蒙古建邦 - - - - 

天津环投修复 279.94 338.48 - - 

合计 3,668.45 3,241.11 3,444.55 2,840.92 

报告期内，公司长期股权投资的被投资方、投资比例、取得时点，初始确认

和后续计量情况，以及报告期内对长期股权投资的处置情况如下： 

（1）天津渤化 

①被投资方、投资比例、取得时点及初始确认 

2015 年 9 月 24 日，公司与渤化资管、天津市城乡地产房屋开发公司拟出资

共同设立天津渤化，后因天津市城乡地产房屋开发公司未履行出资义务，天津渤

化召开股东大会审议并同意减去天津市城乡地产房屋开发公司认缴的出资额；

2015 年 11 月，公司与渤化资管分别实缴出资 195.00 万元和 205.00 万元，投资比
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例分别为 48.75%和 51.25%。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的

规定以及天津渤化公司章程约定及其日常经营决策，公司无法控制或共同控制天

津渤化，但能够施加重大影响，因此将其作为联营企业并采用权益法核算，天津

渤化的初始投资成本确定为 195.00 万元。 

②后续计量情况 

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，投资方取得按权益

法核算的长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益

和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益；投资方按照被投资

单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账

面价值；对于追加投资但仍不构成控制的，长期股权投资成本为初始投资成本与

新增投资成本之和。根据天津渤化实现的净损益和利润分配情况，公司按照其享

有的投资份额确认投资收益和应收股利，同时调整长期股权投资的账面价值。报

告期内，公司持有天津渤化股权的账面价值如下： 

单位：万元 

项目 
2020-6-30/ 

2020 年 1-6 月 

2019-12-31/ 

2019 年度 

2018-12-31/ 

2018 年度 

2017-12-31/ 

2017 年度 

期初余额 1,214.96 923.65 650.82 199.18 

其中：投资成本 390.00 390.00 390.00 195.00 

当期追加投资 - - - 195.00 

当期损益调整 580.58 681.30 272.83 256.64 

当期分红 - -390.00 - - 

期末余额 1,795.53 1,214.96 923.65 650.82 

（2）南通国盛 

①被投资方、投资比例、取得时点及初始确认 

2013 年 9 月 23 日，公司、南通产业与南通国泰创业投资有限公司分别出资

480.00 万元、420.00 万元和 100.00 万元共同设立南通国盛，投资比例分别为

48.00%、42.00%和 10.00%。南通国泰创业投资有限公司系南通产业控股子公司，

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定以及南通国盛公司章程约

定及其日常经营决策，公司无法控制或共同控制南通国盛，但能够施加重大影响，

因此将其作为联营企业并采用权益法核算，南通国盛的初始投资成本确定为
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480.00 万元。 

②后续计量情况 

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，投资方取得按权益

法核算的长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益

和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益；对于追加投资但仍

不构成控制的，长期股权投资成本为初始投资成本与新增投资成本之和。根据南

通国盛实现的净损益情况，公司按照其享有的投资份额确认投资收益，同时调整

长期股权投资的账面价值。报告期内，公司持有南通国盛股权的账面价值如下： 

单位：万元 

项目 
2020-6-30/ 

2020 年 1-6 月 

2019-12-31/ 

2019 年度 

2018-12-31/ 

2018 年度 

2017-12-31/ 

2017 年度 

期初余额 1,062.72 999.30 925.43 887.87 

其中：投资成本 960.00 960.00 960.00 960.00 

当期损益调整 -101.01 63.42 73.87 37.56 

期末余额 961.71 1,062.72 999.30 925.43 

注：2015 年 9 月，公司追加投资 480 万元，长期股权投资成本调整为 960 万元。 

（3）徐州中德 

①被投资方、投资比例、取得时点及初始确认 

2013 年 10 月 18 日，公司、江苏敬可成业矿业科技有限公司和徐州市九州生

态园林工程有限公司（已更名为徐州市九州生态园林股份有限公司）分别出资

900.00 万元、1,500.00 万元和 600.00 万元共同设立徐州中德，投资比例分别为

30.00%、50.00%和 20.00%。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规

定以及徐州中德公司章程约定及其日常经营决策，公司无法控制或共同控制徐州

中德，但能够施加重大影响，因此将其作为联营企业并采用权益法核算，徐州中

德的初始投资成本确定为 900.00 万元。 

②后续计量情况 

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，投资方取得按权益

法核算的长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益

和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益。根据徐州中德实现



 

8-2-166 

的净损益情况，公司按照其享有的投资份额确认投资收益，同时调整长期股权投

资的账面价值。最近三年，公司持有徐州中德股权的账面价值如下： 

单位：万元 

项目 
2019-12-31/ 

2019 年度 

2018-12-31/ 

2018 年度 

2017-12-31/ 

2017 年度 

期初余额 894.27 639.65 692.92 

其中：投资成本 900.00 900.00 900.00 

当期损益调整 -98.29 254.62 -53.27 

当期处置投资成本 -795.98 - - 

期末余额 - 894.27 639.65 

③处置股权 

2019 年 12 月 17 日，公司向江苏敬可成业矿业科技有限公司转让其所持公司

徐州中德 30%股权，交易作价 939.02 万元。根据《企业会计准则第 2 号——长期

股权投资》的规定，处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，

应当计入当期损益。处置时徐州中德的账面价值为 795.98万元，与处置价款 939.02

万元的差额 143.04 万元确认为处置损益。 

（4）陕西建邦 

①被投资方、投资比例、取得时点及初始确认 

2015 年 12 月 29 日，公司与陕西生态环保产业集团有限公司分别出资 196.00

万元和 204.00 万元，共同设立陕西建邦，投资比例分别为 49.00%和 51.00%。根

据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定以及陕西建邦公司章程约定

及其日常经营决策，公司无法控制或共同控制陕西建邦，但能够施加重大影响，

因此将其作为联营企业并采用权益法核算，陕西建邦的初始投资成本确定为

196.00 万元。 

②后续计量情况 

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，投资方取得按权益

法核算的长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益

和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益。根据陕西建邦实现

的净损益情况，公司按照其享有的投资份额确认投资收益，同时调整长期股权投

资的账面价值。报告期内，公司持有陕西建邦股权的账面价值如下： 
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单位：万元 

项目 
2020-6-30/ 

2020 年 1-6 月 

2019-12-31/ 

2019 年度 

2018-12-31/ 

2018 年度 

2017-12-31/ 

2017 年度 

期初余额 317.11 286.04 224.65 121.19 

其中：投资成本 196.00 196.00 196.00 196.00 

当期损益调整 9.23 31.07 61.39 103.45 

期末余额 326.34 317.11 286.04 224.65 

（5）建盛资产 

①被投资方、投资比例、取得时点及初始确认 

2016 年 11 月 21 日，公司以交易对价 400.00 万元受让北京安盛通源投资有限

公司所持北京建盛 40.00%股权。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》

的规定以及北京建盛公司章程约定及其日常经营决策，公司无法控制或共同控制

北京建盛，但能够施加重大影响，因此将其作为联营企业并采用权益法核算，北

京建盛的初始投资成本确定为 400.00 万元。 

②后续计量情况 

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，投资方取得按权益

法核算的长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益

和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益。根据北京建盛实现

的净损益情况，公司按照其享有的投资份额确认投资收益，同时调整长期股权投

资的账面价值。报告期内，公司持有北京建盛股权的账面价值如下： 

单位：万元 

项目 
2020-6-30/ 

2020 年 1-6 月 

2019-12-31/ 

2019 年度 

2018-12-31/ 

2018 年度 

2017-12-31/ 

2017 年度 

期初余额 307.84 341.29 400.38 399.98 

其中：投资成本 400.00 400.00 400.00 400.00 

当期损益调整 -2.92 -33.45 -59.09 0.40 

期末余额 304.92 307.84 341.29 400.38 

（6）内蒙古建邦 

①被投资方、投资比例、取得时点及初始确认 
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2016 年 9 月 30 日，公司与内蒙古博昊嘉信环保科技有限公司分别出资 120.00

万元和 180.00 万元，共同设立内蒙古建邦，投资比例分别为 40.00%和 60.00%。

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定以及内蒙古建邦公司章程

约定及其日常经营决策，公司无法控制或共同控制内蒙古建邦，但能够施加重大

影响，因此将其作为联营企业并采用权益法核算，内蒙古建邦的初始投资成本确

定为 120.00 万元。 

②后续计量情况 

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，投资方取得按权益

法核算的长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益

和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益；对于追加投资但仍

不构成控制的，长期股权投资成本为初始投资成本与新增投资成本之和；投资方

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，

应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，若后续处置丧失共同控制

或重大影响，则应当在处置日全部结转至投资收益。根据内蒙古建邦实现的净损

益情况，公司按照其享有的投资份额分别确认投资收益和其他综合收益，同时调

整长期股权投资的账面价值。2017 年度和 2018 年度，公司持有内蒙古建邦股权

的账面价值如下： 

单位：万元 

项目 
2018-12-31/ 

2018 年度 

2017-12-31/ 

2017 年度 

期初余额 - 60.69 

其中：投资成本 240.00 120.00 

当期追加投资 16.67 120.00 

当期损益调整 - -239.13 

当期其他权益变动 - 58.44 

处置投资成本 -16.67 - 

期末余额 - - 

③处置股权 

2018 年 11 月 19 日，公司向付温转让公司其所持内蒙古建邦 40%股权，交易

作价 15.05 万元。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，处置
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长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。处

置时内蒙古建邦的账面价值16.67万元与处置价款15.05万元的差额以及其他权益

变动 58.44 万元结转至投资收益之和 56.82 万元确认为处置损益。 

（7）天津环投修复 

①被投资方、投资比例、取得时点及初始确认 

2019 年 1 月 31 日，公司、天津市环境建设投资有限公司与天津君诚产融股

权投资基金合伙企业（有限合伙）分别出资 470.00 万元、460.00 万元和 70.00 万

元共同设立天津环投修复，投资比例分别为 47.00%、46.00%和 7.00%。根据《企

业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定以及天津环投修复公司章程约定及

其日常经营决策，公司无法控制或共同控制天津环投修复，但能够施加重大影响，

因此将其作为联营企业并采用权益法核算，天津环投修复的初始投资成本确定为

470.00 万元。 

②后续计量情况 

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，投资方取得按权益

法核算的长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益

和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益。根据天津环投修复

实现的净损益情况，公司按照其享有的投资份额确认投资收益，同时调整长期股

权投资的账面价值。2019 年度和 2020 年 1-6 月，公司持有天津环投修复股权的

账面价值如下： 

单位：万元 

项目 
2020-6-30/ 

2020 年 1-6 月 

2019-12-31/ 

2019 年度 

期初余额 338.48 - 

其中：投资成本 470.00 - 

当期追加投资 - 470.00 

当期损益调整 -58.54 -131.52 

期末余额 279.94 338.48 

二、长期股权投资不存在减值迹象 

（一）公司对长期股权投资减值迹象的关注情况 
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根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策的规定，公司应当

在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。当存在下列迹象的，表

明资产可能发生了减值： 

1、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用

而预计的下跌； 

2、企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或

者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响； 

3、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资

产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低； 

4、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏； 

5、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置； 

6、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资

产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）

预计金额等； 

7、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 

报告期各期末，公司对长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象进行分析，

若存在上述减值迹象的，则公司将估计其可收回金额进行减值测试。 

（二）公司长期股权投资减值的具体情况 

报告期各期末公司长期股权投资的减值情况具体如下： 

1、2017 年末，公司长期股权投资减值计提情况及相关依据 

单位：万元 

项目 

长期股权投资 截至 2017 年 12 月 31 日被

投资单位归属于母公司的

所有者权益 

2017 年度被投资单位

归属于母公司的净利

润（净亏损） 
账面金额 减值计提金额 

天津渤化 650.82 - 1,335.01 526.44 

南通国盛 925.43 - 1,927.97 78.25 

徐州中德 639.65 - 2,132.17 -177.56 

陕西建邦 224.65 - 458.46 211.12 

建盛资产 400.38 - 1,000.95 1.01 

内蒙古建邦 - - - - 

合计 2,840.93 - 6,854.56 639.26 
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2017 年度，天津渤化、南通国盛、陕西建邦和建盛资产四家参股公司正常盈

利，公司对天津渤化、南通国盛、陕西建邦、建盛资产的长期股权投资不存在减

值迹象，无需计提减值准备。徐州中德 2017 年度归属于母公司的净利润为-177.56

万元，出现减值迹象，但由于徐州中德的经营环境未发生重大变化，该公司一直

处于正常经营过程中且无停工现象，资产无陈旧过时或实体损坏现象，预计其未

来年度将会实现盈利且公司在 2018 年度实现盈利，公司对徐州中德的长期股权投

资未计提减值准备。 

2、2018 年末，公司长期股权投资减值计提情况及依据情况 

单位：万元 

项目 

长期股权投资 截至 2018 年 12 月 31 日被

投资单位归属于母公司的

所有者权益 

2018 年度被投资单位归

属于母公司的净利润

（净亏损） 
账面金额 减值计提金额 

天津渤化 923.65 - 1,894.67 559.66 

南通国盛 999.30 - 2,081.88 153.90 

徐州中德 894.27 - 2,980.90 848.73 

陕西建邦 286.04 - 583.75 125.29 

建盛资产 341.29 - 853.22 -147.73 

合计 3,444.55 - 8,394.41 1,539.85 

2018 年度，天津渤化、南通国盛、徐州中德和陕西建邦四家参股公司正常盈

利，公司对天津渤化、南通国盛、徐州中德、陕西建邦的长期股权投资不存在减

值迹象，无需计提减值准备。建盛资产 2018 年度归属于母公司的净利润为-147.73

万元，出现减值迹象，主要系该公司定位于环境修复项目 PPP 和投资类项目，该

公司已经投资盘锦红海滩修复项目，预计未来年度可以实现盈利，经营环境未发

生重大变化，因此公司对建盛资产的长期股权投资未计提减值准备。 

3、2019 年末，公司长期股权投资减值计提情况及依据情况 

单位：万元 

项目 

长期股权投资 截至 2019 年 12 月 31 日被投

资单位归属于母公司的所有

者权益 

2019 年度被投资单

位归属于母公司的

净利润（净亏损） 
账面金额 

减值计提

金额 

天津渤化 1,214.96 - 2,492.22 1,397.55 

南通国盛 1,062.72 - 2,214.01 132.13 

陕西建邦 317.11 - 647.16 63.41 

建盛资产 307.84 - 769.61 -83.61 
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项目 

长期股权投资 截至 2019 年 12 月 31 日被投

资单位归属于母公司的所有

者权益 

2019 年度被投资单

位归属于母公司的

净利润（净亏损） 
账面金额 

减值计提

金额 

天津环投修复 338.48 - 720.18 -279.82 

合计 3,241.11 - 6,843.17 1,229.65 

2019 年度，天津渤化、南通国盛和陕西建邦三家公司正常盈利，公司对天津

渤化、南通国盛、陕西建邦的长期股权投资不存在减值迹象，无需计提减值准备。 

建盛资产 2019 年归属于母公司的净利润为-83.61 万元，出现减值迹象，由于

该公司的经营环境未发生重大变化，资产无陈旧过时或实体损坏现象，预计其未

来年度将会实现盈利，因此，公司对建盛资产的长期股权投资未计提减值准备。 

天津环投修复于 2019 年 1 月成立，目前处于起步阶段，相关生产经营活动陆

续开展，2019 年净利润为负主要系向公司员工支付工资及其他日常生产经营费用

318.75 万元所致。因此，公司对天津环投修复公司长期股权未出现减值迹象，无

需计提减值准备。 

4、2020 年 6 月末，长期股权投资减值计提情况及依据情况 

单位：万元 

项目 

长期股权投资 截至 2020年 6月 30日被投

资单位归属于母公司的所

有者权益 

2020年 1-6月被投资

单位归属于母公司

的净利润（净亏损） 
账面金额 减值计提金额 

天津渤化 1,795.53 - 3,683.14 1,169.81 

南通国盛 961.71 - 2,003.57 -210.44 

陕西建邦 326.34 - 665.99 18.84 

建盛资产 304.92 - 762.31 -7.30 

天津环投修复 279.94 - 595.61 -124.56 

合计 3,668.44 - 7,710.63 846.35 

2020 年 1-6 月，天津渤化和陕西建邦两家参股公司正常盈利，公司对天津渤

化、陕西建邦的长期股权投资不存在减值迹象，无需计提减值准备。 

南通国盛、建盛资产和天津环投修复 2020 年 1-6 月净利润为负，出现减值迹

象，主要系受上半年新型冠状病毒肺炎疫情影响所致，随着国内疫情形势缓解及

上述公司的收入主要集中在三季度和四季度，预计未来将实现盈利，因此公司对

南通国盛、建盛资产和天津环投修复的长期股权投资未计提减值准备。 

三、控股子公司、参股公司的各项费用率情况 
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（一）控股子公司期间费用情况 

报告期内，公司控股子公司期间费用金额合计分别为 1,701.88 万元、1,644.82

万元、1,348.59 万元和 250.17 万元，占公司期间费用总额的比例分别为 12.47%、

12.04%、9.42%和 5.46%，总体占比较低，其中 2020 年 1-6 月子公司期间费用金

额占公司期间费用总额的比例较低，主要系受新型冠状病毒肺炎疫情影响，国家

对子公司的人员社保费用予以减免所致。 

单位：万元 

项目 

2020-1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

期间费用

金额 

占各子公

司营业收

入比例 

期间费用

金额 

占各子公

司营业收

入比例 

期间费用

金额 

占各子公司营

业收入比例 

期间费用金

额 

占各子公

司营业收

入比例 

苏州建邦 81.03 350.45% 388.74 103.60% 343.99 81.29% 182.37 8.13% 

大连建邦 71.73 19.72% 318.63 6.00% 298.08 43.65% 229.27 49.02% 

宜为凯姆 22.05 6.15% 418.63 337.32% 616.85 71.75% 789.03 71.56% 

建工咨询 75.36 128.56% 207.59 21.46% 291.88 33.75% 295.65 47.73% 

湖南建邦 - - 15.00 317.91% 36.93 60.73% 96.71 115.58% 

中盛华清 - - - - 57.08 12,780.90% 108.82 37.66% 

灵宝建邦 - - - - - - 0.03 0.00% 

合计 250.17  1,348.59  1,644.82  1,701.88  

占公司期

间费用总

额的比例 

5.46%  9.42%  12.04%  12.47%  

报告期内，合并范围内各子公司的期间费用总金额未出现异常增长，期间费

用占其营业收入的比例出现波动，主要与各子公司业务收入波动关系较大。苏州

建邦 2017 年度期间费用占其营业收入比例较低，主要系 2017 年苏州建邦确认上

海桃浦污染土壤与地下水修复工程 621A 地块项目收入 1,238.34 万元使得营业收

入规模较大所致。大连建邦 2019 年度期间费用占其营业收入比例较低，主要系

2019 年度大连建邦确认大化集团 A5 地块场地污染修复项目 5,149.12 万元使得营

业收入规模大幅上升所致。宜为凯姆 2019 年度期间费用占其营业收入比例较高，

主要系 2019 年宜为凯姆调整生产布局导致销售量下降所致。2018 年和 2019 年，

湖南建邦和中盛华清期间费用占其营业收入比例较高，主要系湖南建邦和中盛华

清在前述年度注销，当期业务收入规模较小所致。 

（二）参股公司期间费用情况 
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报告期内，公司参股公司期间费用金额合计分别为 1,703.63 万元、1,590.51

万元、2,510.58 万元和 923.41 万元，占公司期间费用总额的比例分别为 12.48%、

11.64%、17.54%和 20.16%，其中 2019 年度和 2020 年 1-6 月参股公司期间费用金

额占公司期间费用总额的比例较高，主要系公司 2019 年参与设立天津环投修复所

致。 

单位：万元 

项目 

2020-1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

期间费用

金额 

占各子公

司营业收

入比例 

期间费用

金额 

占各子公司

营业收入比

例 

期间费用

金额 

占各子公

司营业收

入比例 

期间费用金

额 

占各子公

司营业收

入比例 

南通国盛 497.00 62.16% 1,108.23 38.94% 788.06 28.75% 806.78 70.82% 

陕西建邦 60.75 17.25% 140.51 28.89% 189.00 12.64% 305.99 15.29% 

天津渤化 234.29 1.89% 811.02 6.44% 392.14 8.96% 241.77 8.39% 

天津环投

修复 
124.07 不适用 316.58 645.33% - - - - 

徐州中德 - - 78.04 不适用 88.40 不适用 111.90 不适用 

北京建盛 7.30 不适用 56.20 4,221.28% 132.92 不适用 237.18 97.72% 

合计 923.41  2,510.58  1,590.51  1,703.63  

占公司期

间费用总

额的比例 

20.16%  17.54%  11.64%  12.48%  

注：上表中“占各子公司营业收入比例”不适用，主要系该公司当期营业收入为 0 所致。 

报告期内，各参股公司期间费用总金额未出现异常增长，占其营业收入的比

例出现波动，主要与各子公司业务收入波动所致。 

南通国盛 2017 年度期间费用占其营业收入比例较高主要系南通国盛 2017 年

营业收入规模较低所致。2019 年度南通国盛期间费用率上升至 38.94%，主要系

其加强研发投入所致。 

2019 年 1 月，公司设立天津环投修复，陆续开展相关生产经营活动，营业收

入规模较小导致 2019 年度期间费用占其营业收入比例较高。 

（三）期间费用管理严格 

公司总部及各控股子公司均制定年度费用预算，并严格按照费用预算执行。

总部各部门及各子公司核销费用时，由经办人员填写《费用报销单》（后附费用原

始凭证），按着公司审批流程，权限表中被授权人审批签字后交财务部审核，财务
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人员审核费用报销单支出项目、费用归属部门、金额与原始凭证是否一致，审核

费用实际支出是否超过支出申请限额等，对超过申请限额的费用须按程序报批，

审核无误后在《费用报销单》上签字确认，根据职责审批权限，报销人持《费用

报销单》经各单位财务负责人签字后办理报销手续。 

各单位财务部会计核算岗位人员对发生的各种费用支出，按照《北京建工环

境修复股份有限公司会计核算管理制度》规定进行归集、分配，填制费用报销付

款凭证，财务部负责人或其授权人员按月对付款凭证进行复核。 

财务部管理岗位人员对公司期间费用执行情况进行总结，编制《费用情况分

析报告》，分析费用波动情况并采取必要的控制措施，费用超支的部门，须对部门

预算超支情况做出总结，如确需增加费用，超支部门须严格按费用编制程序报批

后增加部门费用。各单位财务部管理岗位人员对该单位年度费用情况进行分析，

编制《年度费用情况分析报告》。 

综上，公司控股子公司和参股公司的期间费用的发生金额较小，且总金额未

出现异常增长，各期的期间费用率波动与其经营实质相匹配，不存在控股子公司

和参股公司为公司承担费用的情形。 

四、请保荐人、申报会计师核查上述事项，并对发行人长期股权投资核算是

否符合《企业会计准则》规定发表明确意见 

（一）核查程序 

1、查阅联营企业的公司章程及其他工商登记文件，通过国家企业信用信息公

示系统查询联营企业的工商资料，确认章程中关于股东权力、股东大会表决程序、

董事会构成、董事会表决程序以及关键管理人员任命、重大交易决策方式、董事

会成员任命程序、利润分配的相关规定。 

2、查阅联营企业股权转让协议、验资报告等文件以及长期股权投资会计政策，

核查长期股权投资取得时点及初始确认准确性。 

3、查阅联营企业审计报告，核查长期股权投资后续计量的准确性。了解企业

的未来发展计划；对比发行人账面长期股权投资价值与联营企业账面归属于母公

司净资产，分析联营企业的盈利情况，判断是否存在减值迹象。 

4、查阅联营企业股权转让协议、股权转让款的收回及工商变更登记情况，核

查股权转让的真实性、转让款是否按照合同约定期收回。 
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5、检查了发行人控股子公司、参股公司的有关各项费用的内部控制制度，分

析并检查发行人对控股子公司的预算管理、费用报销及监督考核情况，评估相关

制度是否存在缺陷；检查了发行人控股子公司、参股公司各期费用率的波动情况。 

6、检查了非全资控股子公司的各项费用支出情况及银行对账单，核查大额资

金交易的原因及对手方信息，核查是否存在为发行人承担成本费用的情况。 

（二）核查意见 

经核查，申报会计师认为：发行人对长期股权投资的核算符合《企业会计准

则》规定，长期股权投资不存在减值迹象。发行人控股子公司、参股公司严格按

照内部管理制度进行各项费用管理，各项费用与经营实质相匹配，不存在控股子

公司为发行人承担费用的情形。 

问题 15、关于应收票据 

招股说明书披露，报告期内，发行人应收票据余额占流动资产比例分别为

6.56%、5.26%和 0.69%。请发行人：（1）补充说明主要银行承兑汇票的出票行，

是否具有兑付风险，发行人终止确认银行承兑汇票是否符合《企业会计准则》规

定。（2）补充说明与应收票据相关的内控制度的建立健全情况、设计和执行的有

效性。 

请保荐人、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见。 

回复： 

一、补充说明主要银行承兑汇票的出票行，是否具有兑付风险，发行人终止

确认银行承兑汇票是否符合《企业会计准则》规定 

（一）补充说明主要银行承兑汇票的出票行，是否具有兑付风险 

报告期内，公司应收票据中的银行承兑汇票的出票行主要包括中国工商银行

股份有限公司、北京银行股份有限公司、盛京银行股份有限公司、南京银行股份

有限公司和哈尔滨银行股份有限公司；发行人主要银行承兑汇票的出票行的主体

信用评级较高，兑付能力较强，到期期间均为各报告期期后 12 个月以内，且报告

期内公司已到期银行承兑汇票均已正常兑付（含背书及到期承兑），未发生过兑

付风险，因此，公司银行承兑汇票不存在兑付风险。 

（二）发行人终止确认银行承兑汇票是否符合《企业会计准则》规定 
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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（2017 年修订）第十七

条规定，金融资产同时符合下列条件的，应当分类为以摊余成本计量的金融资产：

（一）企业管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。（二）该

金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付

本金为基础的利息的支付。《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（2017

年修订）第七条规定，企业在发生金融资产转移时，应当评估其保留金融资产所

有权上的风险和报酬的程度，企业转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬

的，应当终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独认为资

产或负债。《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》应用指南（2018 年修订）

进一步指出，对于上述“几乎所有风险和报酬”，企业应当根据金融资产的具体特

征作出判断，需考虑的风险类型通常包括利率风险、信用风险、外汇风险、逾期

未付风险、提前偿付风险（或报酬）、权益价格风险等。此外，根据我国《票据

法》规定，汇票到期被拒绝付款的，持票人可以对背书人及汇票的其他债务人行

使追索权。 

公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票的出票行的主

体信用评级较高，大部分拥有国资背景或为上市银行，资金实力雄厚，经营情况

良好，兑付能力较强；截至报告期末，2017 年度、2018 年度和 2019 年度背书或

贴现且在当年末尚未到期的银行承兑汇票已正常到期兑付的比例均为 100%，未

发生追索权纠纷；因此，公司将相应已背书或贴现的银行承兑汇票终止确认，符

合《企业会计准则》的相关规定。 

二、补充说明与应收票据相关的内控制度的建立健全情况、设计和执行的有

效性 

报告期内，发行人建立并严格执行与应收票据相关的内控制度，对票据接收、

管理、背书和贴现作出了明确规定，具体情况如下： 

1、应收票据是核算公司因销售产品等而收到的商业汇票，包括银行承兑汇票、

商业承兑汇票。 

2、公司出纳建立“应收票据登记簿”，收到应收票据时要按《中华人民共和票

据法》等的有关规定进行严格的审核、验收，对合法的应收票据要逐笔记录应收

票据的种类、编号和出票日期、票面金额、交易合同和付款人、承兑人、背书人
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的姓名或单位名称、到期日期和利率、贴现日期、贴现率和贴现净额，以及收款

日期和收回金额等资料。应收票据到期收清票款后，应在“应收票据登记簿”内逐

笔注销。 

3、公司因生产经营需要资金，按规定可持未到期的应收票据向银行贴现。或

者通过背书形式将未到期的应收票据支付分包、物资采购款等。 

4、为了确保应收票据的安全与完整，按照内部控制制度的要求，应收票据实

行实物与记账分管的原则。出纳按公司票据管理规定登记相应的管理台账，财务

人员进行账户处理。 

5、办理票据交接手续，必须由交接双方签字确认。 

报告期内，发行人与应收票据相关的内控制度健全，且设计与执行有效。 

三、请保荐人、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见 

（一）核查程序 

1、访谈财务部门主管，了解发行人与应收票据相关的内部控制流程以及应收

票据管理模式，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性。 

2、获取并查阅了发行人应收票据台账，核查应收票据的前手背书人和后手背

书人是否均为与公司具有真实交易背景的客户、供应商；抽取样本，检查应收票

据台账中变动信息至销售采购合同、会计凭证、票据原件或复印件（已背书或贴

现）、银行流水，核查票据变动的真实性、准确性和合规性。 

3、对期末客户的应收票据盘点实施监盘程序，将应收票据台账余额与盘点结

果进行核对，核查应收票据台账的真实性和准确性。 

4、取得应收票据备查簿，查阅报告期内应收票据台账中的背书或贴现票据中

终止确认的出票行信息，统计报告期内已背书或贴现但资产负债表日尚未到期终

止确认的应收票据金额，核查是否满足终止确认的条件。 

5、结合销售及采购循环的审计程序对大额票据进行检查并进行函证，对主要

票据函证往来余额及发生额。 

（二）核查意见 

经核查，申报会计师认为： 
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1、发行人主要银行承兑汇票的出票行包括中国工商银行股份有限公司、北京

银行股份有限公司、盛京银行股份有限公司、南京银行股份有限公司和哈尔滨银

行股份有限公司，公司银行承兑汇票不存在兑付风险；发行人终止确认银行承兑

汇票符合《企业会计准则》规定。 

2、发行人与应收票据相关的内控制度建立健全，且设计和执行有效。 

 

问题 18、关于子公司与参股公司 

招股说明书显示，发行人拥有 4 家子公司、4 家分公司及 5 家参股公司、注

销转让 6 家公司。同时，发行人持有南通国盛 48%的股份，为其第一大股东。 

请发行人说明：（1）报告期内发行人控股或参股公司的其他股东与发行人、

控股股东、客户与供应商是否存在关联关系及商业往来。（2）报告期发行人和控

股股东注销、转让下属子公司的具体情况和原因，被注销或转让的公司是否存在

违法违规情形，程序是否存在瑕疵。（3）结合发行人持有南通国盛股权比例较高、

南通国盛的决策程序、南通国盛的章程及董事（会）席位等因素，说明发行人未

构成控制，未将其纳入合并报表范围的具体原因及依据。 

请保荐人、申报会计师核查并发表意见。 

回复： 

一、报告期内发行人控股或参股公司的其他股东与发行人、控股股东、客户

与供应商是否存在关联关系及商业往来 

（一）报告期内发行人控股或参股公司的其他股东 

1、发行人控股子公司的其他股东情况 

序

号 

发行人控股 

子公司名称 

控股子公司 

其他股东名称 

其他股东 

持股比例 

1 苏州建邦 苏州盛凌投资有限公司 30.00% 

2 
宜为凯姆 

佩诺化学艾温特斯环境解决方案有限公司 20.00% 

3 博瑞希国际发展有限公司 20.00% 

4 

建工咨询 

韩春媚 8.50% 

5 熊杰 1.50% 

6 张玉 1.50% 

7 蒋栋 1.00% 
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序

号 

发行人控股 

子公司名称 

控股子公司 

其他股东名称 

其他股东 

持股比例 

8 晏闻博 1.00% 

9 裴宇 0.50% 

10 李欣怡 0.50% 

11 赵桂凤 0.50% 

2、发行人参股公司的其他股东情况 

序

号 

发行人参股 

公司名称 

发行人参股公司 

其他股东名称 

其他股东 

持股比例 

1 
南通国盛 

南通产业 42.00% 

2 南通国泰创业投资有限公司 10.00% 

3 天津渤化 渤化资管 51.25% 

4 陕西建邦 陕西环保集团生态建设管理有限公司 51.00% 

5 建盛资产 北京安盛通源投资有限公司 60.00% 

6 
天津环投修复 

天津君诚产融股权投资基金合伙企业（有限合伙） 7.00% 

7 天津市环境建设投资有限公司 46.00% 

 

 

（二）报告期内发行人控股或参股公司的其他股东与发行人、控股股东、客

户与供应商是否存在关联关系及商业往来 

发行人控股或参股公司的其他股东与发行人、控股股东不存在关联关系。 

发行人控股或参股公司的其他股东与发行人的部分客户与供应商存在关联关

系及商业往来情形，具体如下： 

1、南通产业与发行人客户与供应商的关联关系，与发行人、控股股东、客

户与供应商的商业往来 

（1）南通产业作为业主方，与发行人供应商南通国盛的关联关系如下： 

序

号 

发行人 

供应商名称 

其他股东与发行人 

供应商的关联关系 
发行人与供应商之间的交易 

1 

南通国盛（发行人

分包商、发行人参

股公司） 

其他股东南通产业持有发

行人供应商 南通国盛

42.00%的股权，南通国泰

创业投资有限公司持股

10.00%。 

南通产业、南通国泰创业

投资有限公司的实际控制

人均为南通市人民政府国

为发行人无锡造漆厂项目、乐清垃圾填

埋场项目、狼山钢绳项目、江苏克胜项

目提供咨询服务，为发行人射阳县原磷

肥厂项目提供分包服务 
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序

号 

发行人 

供应商名称 

其他股东与发行人 

供应商的关联关系 
发行人与供应商之间的交易 

有资产监督管理委员会 

（2）南通产业及南通国盛与发行人的控股股东不存在商业往来，与发行人存

在商业往来 

①南通产业作为业主方，与发行人存在交易 

单位：万元 

其他股东 交易内容 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

南通产业 

南通农药厂污染土壤

修复项目 
- -1,077.98 - - 

南通玻璃厂项目 - - 2.21 1,216.25 

狼山钢绳项目 - 1,430.29 - - 

合计 - 352.31 2.21 1,216.25 

②南通国盛作为发行人供应商，交易如下： 

单位：万元 

公司名称 交易内容 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

南通国盛 

无锡造漆厂项目咨询服务费 - - - 3.50 

乐清垃圾填埋场项目咨询服务费 - - - 6.60 

宁波庆丰农药厂南厂项目租赁费 - - - 3.42 

狼山钢绳项目咨询服务费 - 18.87 - - 

射阳县原磷肥厂项目分包成本 - - 173.51 - 

射阳县原磷肥厂项目租赁费 - - 727.03 - 

江苏克胜项目咨询服务费 - - 4.72 4.72 

合计 - 18.87 905.26 18.24 

报告期内，其他股东南通产业作为业主方与发行人发生交易金额分别为

1,216.25 万元、2.21 万元、352.31 万元和 0 万元，南通国盛作为供应商在 2017 年

度-2019 年度提供租赁设备、分包施工及少量咨询服务，其中 2018 年度因射阳县

原磷肥厂项目为发行人提供租赁设备、分包地坪施工，主要系发行人环境修复项

目较为分散，且多位于远郊地区，为提高工作效率，结合属地管理便利原则，通

过招投标、询价或竞争性谈判方式确定供应商，定价公允（详见本反馈 问题 7、

关于关联交易 请发行人补充披露：（2）南通国盛和陕西建邦报告期为发行人的项

目提供咨询和劳务分包，关联交易定价依据、价格是否公允）。 

2、渤化资管与发行人客户与供应商的关联关系，与发行人、控股股东、客
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户与供应商的商业往来 

（1）渤化资管与发行人客户与供应商的关联关系如下： 

序号 
发行人客户或 

供应商名称 

其他股东与发行人客户或 

供应商的关联关系 

发行人与客户或 

供应商之间的交易 

1 
渤化供销（发行人

供应商） 其他股东渤化资管为发

行人供应商渤化供销、渤

海物联、利中物业的控股

股东 

发行人天津农药修复项目、天重三期

土壤修复项目向其采购修复药剂 

2 
渤海物联（发行人

供应商） 

发行人天津农药修复项目向其采购采

购智慧工地系统及监测仪器和设备 

3 
利中物业（发行人

供应商） 

为发行人天津农药修复项目提供安

保、保洁、食堂等服务 

4 
天农股份（发行人

客户） 

其他股东渤化资管与发

行人客户天农股份同受

天津渤海化工集团有限

责任公司的控制 

发行人承接天农股份作为业主方的天

津农药修复项目 

（2）渤化资管与发行人的控股股东不存在商业往来，渤化资管控股子公司及

控股股东天津渤海化工集团有限责任公司控制的天农股份与发行人存在商业往来 

①天农股份作为业主方，与发行人存在交易 

单位：万元 

公司名称 交易内容 2020年1-6月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

天农股份 
天津农药股份有限公司地块

土壤修复 
12,879.64 21,871.83 - - 

合计 12,879.64 21,871.83 - - 

②渤化资管控股子公司作为发行人供应商采购如下： 

单位：万元 

公司名称 交易内容及原因 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

天津渤海

化工集团

供销有限

公司 

采购过硫酸钠。天津渤海化工集

团供销有限公司具有较为成熟的

化工产品采购渠道，因天津农药

修复项目对过硫酸钠需求量较

大，基于采购优势和过硫酸钠国

内产量不高的行业现状，公司自

天津渤海化工集团供销有限公司

处采购过硫酸钠 

826.77 5,866.66 - - 

天津渤化 

设备租赁。由于公司承接的小南

化北部地块修复项目工期较为紧

张，且公司自有的相关专业化修

复设备均在使用中，故需租赁相

关设备。经履行招标程序，综合

评定选择向天津渤化采购 

1,206.34 - - - 

天津渤海 2019 年度，采购恶臭在线监测仪； 79.12 47.79 - - 
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公司名称 交易内容及原因 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

物联科技

股份有限

公司 

2020 年 1-6 月，采购智慧工地远

程监管云平台、安全监管管理系

统、扬尘噪声监测系统等。公司

在天津农药修复项目中需要采购

智慧工地系统及相关监测仪器和

设备，经履行招标或询价程序，

综合评定选择向天津渤海物联科

技股份有限公司采购 

天津市利

中物业服

务有限公

司 

安保、保洁和食堂等服务。公司

在天津农药修复项目中需要在当

地采购安保、保洁和食堂等日常

服务，经履行招标程序，公司最

终选择向天津市利中物业服务有

限公司采购 

6.59 11.86 - - 

合计 1,292.05 59.65 - - 

其他股东渤化资管与天农股份同受天津渤海化工集团有限责任公司控制，

2019 年度、2020 年 1-6 月，天农股份对发行人环境修复收入分别为 21,871.83 万

元、12,879.64 万元。因天津渤海化工集团供销有限公司具有较为成熟的化工产品

采购渠道，且天津农药修复项目对过硫酸钠需求量较大，基于采购优势和过硫酸

钠国内产量不高的行业现状，发行人自天津渤海化工集团供销有限公司处采购过

硫酸钠；由于发行人承接的小南化北部地块修复项目工期较为紧张，且自有的相

关专业化修复设备均在使用中，故需自天津渤化租赁相关设备；发行人在天津农

药修复项目中需要采购智慧工地系统及相关监测仪器和设备，经履行招标或询价

程序，综合评定选择向天津渤海物联科技股份有限公司采购恶臭在线监测仪、智

慧工地远程监管云平台、安全监管管理系统、扬尘噪声监测系统等；天津市利中

物业服务有限公司提供安保、保洁和食堂等服务。 

发行人发生前述采购交易主要系天津农药股份有限公司地块土壤修复项目金

额较大、工期紧张，为提高工作效率，结合属地管理便利原则，通过招投标、询

价或竞争性谈判方式确定供应商，定价公允。 

（3）根据渤化资管出具的说明，发行人供应商中的渤化供销、利中物业与其

存在商业往来，具体如下： 

①采购商品、接受劳务 
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单位：万元 

公司名称 交易内容 2020年 1-6月 2019 年度 2018年度 2017 年度 

利中物业 劳务 96.92 - - - 

②租赁 

单位：万元 

出租方 承租方 
租赁资产的

具体内容 

租赁 

期限 

2020 年

1-6 月 

2019

年度 

2018 

年度 

2017

年度 

渤化资管 渤化供销 办公用房 
2017.1-2

017.12 
- - - 65.89 

除上述交易外，渤化资管与发行人的其他客户与供应商不存在商业往来。 

3、陕西环保集团生态建设管理有限公司与发行人客户与供应商的关联关系，

与发行人、控股股东、客户与供应商的商业往来 

（1）陕西环保集团生态建设管理有限公司与发行人客户与供应商的关联关系

如下： 

序

号 

发行人 

供应商名称 

其他股东与发行人 

供应商的关联关系 

发行人与 

供应商之间的交易 

1 

陕西建邦（发行人

分包商、发行人参

股公司） 

其他股东陕西环保集团

生态建设管理有限公司

系陕西建邦、陕西环保集

团建筑工程有限公司的

控股股东 

为发行人白河县白石河污染治理项目、

紫阳县小米溪及田家湾工程提供分包

及咨询服务，为发行人天津农药修复项

目提供咨询服务 

2 

陕西环保集团建筑

工程有限公司（发

行人分包商） 

为发行人白河县白石河污染治理项目、

紫阳县小米溪及田家湾工程提供分包

服务 

（2）陕西环保集团生态建设管理有限公司及其控股子公司与发行人的控股股

东不存在商业往来，与发行人存在商业往来 

陕西环保集团生态建设管理有限公司控股的公司作为发行人供应商采购如

下： 

单位：万元 

关联方 交易内容 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

陕西建邦 

紫阳县小米溪及田家湾工程咨

询服务费 
- 10.90 22.64 50.94 

紫阳县小米溪及田家湾工程分

包成本 
- 1.04 14.94 487.56 

白河县白石河污染治理项目咨

询服务费 
- - - 46.78 

白河县白石河污染治理项目分

包成本 
- - - 324.21 

天津农药修复项目咨询服务费 39.62 16.98 - - 
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吴忠项目原材料 - - 494.46 - 

陕西环保

集团建筑

工程有限

公司 

紫阳县小米溪分包成本 - 97.13 176.83 541.21 

白河县白石河污染治理项目分

包成本 
- - - 485.05 

合计 39.62 126.05 708.87 1,935.75 

报告期内，陕西建邦主要为紫阳县小米溪及田家湾工程、白河县白石河污染

治理项目提供分包工作，为吴忠项目销售钝化药剂和碱性改良药剂，碱性改良化

肥，系结合属地管理便利原则，通过招投标、询价或竞争性谈判方式确定供应商，

定价公允（详见本反馈 问题 7、关于关联交易 请发行人补充披露：（2）南通国

盛和陕西建邦报告期为发行人的项目提供咨询和劳务分包，关联交易定价依据、

价格是否公允）。 

4、天津市环境建设投资有限公司与发行人客户与供应商的关联关系，与发

行人、控股股东、客户与供应商的商业往来 

（1）天津市环境建设投资有限公司与发行人客户与供应商的关联关系如下： 

天津市环境建设投资有限公司持有天津环投环境修复有限责任公司 46.00%

股权，与发行人的控股股东不存在商业往来，其作为业主方，与发行人存在交易，

具体如下： 

单位：万元 

其他股东 交易内容 2020年 1-6月 2019年度 2018年度 2017 年度 

天津市环境建设

投资有限公司 

天津试剂一厂修复项

目 
- 2,954.20 2,887.23 - 

（2）天津市环境建设投资有限公司控股子公司天津市环投绿化工程有限公司

作为发行人供应商采购如下： 

单位：万元 

公司名称 交易内容及原因 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

天津市环

投绿化工

程有限公

司 

施工区的地上物清理、喷洒气味

抑制剂、树木清理、地面平整 
- - 1,339.68 - 

报告期内，天津市环投绿化工程有限公司主要为天津试剂一厂修复项目提供

地面清理及绿化工作，系结合属地管理便利原则，通过招投标、询价或竞争性谈

判方式确定供应商，定价公允。 

5、PeroxyChem 与发行人客户与供应商的关联关系，与发行人、控股股东、
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客户与供应商的商业往来 

报告期内，PeroxyChem 持有发行人子公司北京宜为凯姆环境技术有限公司

20.00%股权，与发行人的控股股东不存在商业往来，发行人向 PeroxyChem 销售

修复药剂如下： 

单位：万元 

其他股东 交易内容 2020年 1-6月 2019年度 2018年度 2017 年度 

PeroxyChem 修复药剂销售 - 5.71 50.05 102.86 

6、韩春媚等 8 名自然人股东发放职工薪酬 

单位：万元 

其他股东 交易内容 2020年 1-6月 2019年度 2018年度 2017 年度 

韩春媚等 8 名自

然人股东 

发行人及其控股子公

司建工咨询对该8名股

东发放职工薪酬 

47.87 148.70 146.82 136.47 

7、共同设立子公司 

发行人控股或参股公司的其他股东与发行人共同设立子公司，具体明细详见

本题回复“（一）报告期内发行人控股或参股公司的其他股东”。 

8、发行人控股或参股公司的其他股东与发行人的控股股东不存在商业往来 

发行人控股股东建工集团出具说明，其与发行人控股或参股公司的其他股东

不存在商业往来。 

二、报告期发行人和控股股东注销、转让下属子公司的具体情况和原因，被

注销或转让的公司是否存在违法违规情形，程序是否存在瑕疵 

（一）报告期内发行人注销、转让下属子公司的具体情况和原因，被注销或

转让的公司是否存在违法违规情形，程序是否存在瑕疵 

报告期内，发行人注销灵宝建邦、中盛华清、湖南建邦等 3 家下属子公司，

不存在转让下属子公司的情形，具体情况如下： 

1、注销灵宝建邦 

报告期内，灵宝建邦未实际开展业务及聘请人员，因此公司决定注销灵宝建

邦。注销前，灵宝建邦剩余资产主要为货币资金，已转至股东处。 

2017 年 7 月 27 日，灵宝建邦召开股东会，同意公司注销并成立清算组。2017

年 8 月 9 日，灵宝建邦在《河南日报》发布公司清算备案公告，请其债权债务人

于公告发布之日起 45 日内向公司清算组申请债权债务事宜。2017 年 7 月 17 日，



 

8-2-187 

灵宝建邦完成税务注销登记手续。2017 年 10 月 13 日，灵宝建邦召开股东会，同

意清算小组做出的清算报告并同意公司注销。2017 年 11 月 9 日，灵宝建邦完成

工商注销登记手续。 

2、注销中盛华清 

报告期内，中盛华清主要从事生态环境修复相关的培训和宣传业务，由于经

营不善，因此公司决定注销中盛华清。人员纳入建工修复及其他子公司或进行自

主择业。注销前，中盛华清剩余资产主要为货币资金，已转至股东处。 

2018 年 5 月 2 日，中盛华清召开股东会，同意公司注销并成立清算组。2018

年 5 月 23 日，中盛华清在《北京日报》发布公司清算备案公告，请其债权债务人

于公告发布之日起 45 日内向公司清算组申请债权债务事宜。2018 年 11 月 30 日，

中盛华清完成税务注销登记手续。2018 年 12 月 20 日，中盛华清召开股东会，确

认清算小组做出的清算报告内容并同意公司注销。2018 年 12 月 24 日，中盛华清

完成工商注销登记手续。 

3、注销湖南建邦 

报告期内，湖南建邦主要从事生态环境修复业务，由于其经营不善，缺乏独

立承接环境修复项目的能力，因此公司决定注销湖南建邦。人员纳入建工修复及

其他子公司或进行自主择业。注销前，湖南建邦剩余资产主要为货币资金，已转

至股东处。 

2019 年 8 月 27 日，湖南建邦召开股东会，同意公司注销并成立清算组。2019

年 8 月 28 日，湖南建邦在国家企业信用信息公示系统公告了公司申请注销登记的

信息，请其债权债务人自公告之日起 45 日内向公司清算组申报债权。2019 年 10

月 14 日，湖南建邦完成税务注销登记手续。2019 年 11 月 25 日，湖南建邦召开

股东会，确认清算小组做出的清算报告并同意公司注销。2019 年 11 月 25 日，湖

南建邦完成工商注销登记手续。 

根据发行人出具的说明文件，报告期内上述被注销下属子公司不存在违法违

规情形。 

综上，报告期发行人注销下属子公司主要系业务布局调整所致，不存在重大

违法违规情形，注销程序符合相关法律法规的规定。 

（二）报告期内发行人的控股股东注销、转让下属子公司的具体情况和原因，
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被注销或转让的公司是否存在违法违规情形，程序是否存在瑕疵 

报告期内，发行人的控股股东注销、转让下属子公司的具体情况和原因如下： 

序

号 
企业名称 

转让/ 

注销时间 

注册资本 

（万元） 
经营范围/主营业务 

1 
北京建工国际机场建

设工程有限责任公司 

2017.7.12 

注销 
300.00 万美元 建筑施工 

2 
香河国元房地产有限

公司 

2017.8.28 

注销 
1,000.00 房地产开发与经营（凭资质证经营） 

3 
北京建工集团吉林建

筑工程有限公司 

2017.9.8 

注销 
1,000.00 

建筑工程施工（凭资质证经营）（以上各项法

律、行政法规、国务院规定禁止的不准经营；

需经专项审批的项目未经批准之前不准经营） 

4 
北京亨丰房地产经纪

有限责任公司 

2018.7.5 

注销 
30.00 

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依

批准的内容开展经营活动。） 

5 
北京建工国际安大略

有限责任公司 

2018.7.2 

注销 
100.00 加币 建筑施工 

6 
北京建工集团沈阳建

筑安装工程有限公司 

2018.10.18

注销 
200.00 

建筑工程设计、施工（持资质证经营）。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动。） 

7 
北京建工国际澳门有

限公司 

2018.5.15 

注销 
80.00 万澳门元 

建筑，房地产，装修，规划及设计，公共及私

人工程，机电设备安装工程，工程监理及咨询，

贸易及国际贸易，技术咨询、服务、代理业务

及机械设备租赁 

8 
北京佳宝瑞嘉物业管

理有限公司 

2018.12.7 

注销 
50.00 

物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开

展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部

门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从

事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

动） 

9 
济南邦盛物业管理有

限公司 

2018.12.12

注销 
51.00 

物业管理（凭资质证经营）；房屋租赁、房产

经纪；家庭服务、清洁服务。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动。） 

10 
北京建装装饰设计有

限公司 

2018.12.17

注销 
500.00 

工程勘察设计（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动。） 

11 
北京建装文化传播有

限公司 

2018.12.17

注销 
200.00 

工程勘察设计（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动。） 

12 
珠海北建商贸有限公

司 

2018.12.18

注销 
226.43 

商业批发、零售（不含许可经营项目）；自有

物业出租。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动。） 

13 
北京建工国际加拿大

有限责任公司 

2018.8.7 

注销 
1.00 美元 建筑施工 

14 
山西建邦赛欧置业有

限公司 

2018.12.27

注销 
5,000.00 

房地产开发与销售；自有房屋租赁，会议会展

服务，酒店管理咨询，以自有资金对房地产投

资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
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序

号 
企业名称 

转让/ 

注销时间 

注册资本 

（万元） 
经营范围/主营业务 

后方可开展经营活动。） 

15 
海南北建工装饰工程

有限公司 

2019.8.9 

注销 
1,000.00 

建筑工程、建筑装饰、装饰设计、电子商务、

信息技术开发 

16 
北京建工集团控股有

限责任公司 

2019.9.20 

注销 
146,099.064 

投资管理；资产管理；施工总承包、专业承包；

房地产开发；销售自行开发的商品房；建筑工

程设计；建筑技术开发、技术咨询；建筑机械

租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；

物业管理；城市园林绿化；保洁服务；销售环

保专用设备、环保产品。（企业依法自主选择

经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项

目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营

活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项

目的经营活动。） 

17 北京庐师山庄 
2019.10.25

注销 
258.00 

住宿；饮食服务；洗浴；零售烟、酒、糖、茶、

干鲜果品；车辆寄存；零售日用百货。（企业

依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法

须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的

内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁

止和限制类项目的经营活动。） 

18 
北京彩虹之门投资发

展有限公司 

2019.10.29

注销 
10,000.00 

房地产开发；物业管理；投资、投资管理、投

资咨询；销售自行开发的商品房；经济贸易咨

询；会议及展览服务；企业管理咨询；酒店管

理；技术咨询；组织文化艺术交流活动（不含

棋牌）；承办展览展示（“1、未经有关部门批

准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开

开展证券类产品和金融衍生品交易；3、不得

发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他

企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本

金不受损失或承诺最低收益；领取本执照后，

应到住房城乡建设委取得行政许可；企业依法

自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经

批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容

开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和

限制类项目的经营活动”） 

19 
北京中力和物业管理

公司 

2019.11.13

注销 
200.00 

接受委托从事物业管理（含写字间出租）；房

屋修缮；家居装饰；机电设备安装（汽车及起

重设备除外）；电动工具租赁；提供劳务服务；

信息咨询（不含中介服务）；销售建筑材料、

机电设备、百货；机动车公共停车场服务。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准

的内容开展经营活动。） 



 

8-2-190 

序

号 
企业名称 

转让/ 

注销时间 

注册资本 

（万元） 
经营范围/主营业务 

20 
大连京嘉建筑工程有

限公司 

2019.10.29

注销 
2,000.00 

建筑工程施工（凭资质证经营）（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开

展经营活动） 

21 
北京建工集团西安房

地产有限公司 

2019.11.13

注销 
6,000.00 

房地产开发经营；建筑工程施工总承包；水电

安装；建筑技术开发、技术咨询；建筑机械租

赁；房地产中介服务；物业管理；房屋租赁；

园林绿化；保洁服务。（以上经营范围凡涉及

国家有专项专营规定的从其规定） 

22 
北京市一构商品混凝

土搅拌站 

2018.12.3 

注销 
230.00 

商品混凝土制造、泵送、运输；技术咨询；质

量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后依批准的内容开展经营活动。） 

23 
北京卓至技术咨询中

心 

2020.5.22

注销 
3.00 

工程技术咨询；技术培训；水利工程检测；销

售日用百货、文化用品、服装鞋帽、建筑材料。

法律、法规禁止的,不得经营；应经审批的，未

获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的,

企业自主选择经营项目,开展经营活动 

24 
北京海淀昕光呢绒服

装厂 

2020.5.22

注销 
540.00 

制造服装、棉针织品。（市场主体依法自主选

择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的

项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经

营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和

限制类项目的经营活动。） 

25 
北京建工国际新西兰

有限责任公司 

2018.12.18

注销 
1.00 万新西兰元 建筑施工 

26 
北京恒万广告艺术公

司 

2020.4.23

注销 
260.00 

影视广告设计、制作、经营、代理国内和外商

来华广告。（企业依法自主选择经营项目，开

展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部

门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从

事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

动。） 

27 
北京鑫畅路桥建设有

限公司 

2020.3.4 注

销 
20,242.00 

普通货运；货物专用运输（罐式）；大型物件

运输（1）；施工总承包；专业承包；销售建筑

材料、汽车配件；公路工程技术咨询服务；劳

务服务；租赁机械设备；设计、制作、代理、

发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开

展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部

门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从

事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

动。） 

28 
北京纳川建筑装饰金

属制品有限公司 

2020.3.24

注销 
50.00 万美元 

生产建筑装饰金属制品；销售自产产品；自产

产品的设计、安装、维修服务；建筑装饰工程

施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后依批准的内容开展经营活动。） 
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序

号 
企业名称 

转让/ 

注销时间 

注册资本 

（万元） 
经营范围/主营业务 

29 
珠海市机施兴合建设

工程有限公司 

2018.8.27

注销 
2,000.00 

章程记载的经营范围：施工总承包、专业承包、

工程设计、设备租赁、销售建筑材料、货物进

出口、代理进出。（依法须经批准的项目,经相

关部门批准后方可开展经营活动） 

30 
天津市中盛百利工程

机械有限公司 

2019.12.11

转让 
1000.00 

工程机械设备及配件、汽车及配件、五金交电、

电子产品、矿产品、钢材、建筑材料、化工（剧

毒品、化学危险品、易制毒品除外）、金属材

料、仪器仪表批发兼零售；货物及技术进出口

业务；工程机械设备租赁；工程机械设备技术

咨询；道路货物运输（危险货物除外）（凭许

可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动） 

报告期内，发行人的控股股东注销、转让下属子公司主要系基于发展规划调

整的考虑，不存在重大违法违规的情形，注销程序符合相关法律法规的规定。 

三、结合发行人持有南通国盛股权比例较高、南通国盛的决策程序、南通国

盛的章程及董事（会）席位等因素，说明发行人未构成控制，未将其纳入合并报

表范围的具体原因及依据 

（一）南通国盛的股权结构 

报告期内，南通国盛的股权结构如下： 

单位：万元 

序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资比例 

1 建工修复 2,400.00 960.00 48.00% 

2 南通产业 2,100.00 840.00 42.00% 

3 南通国泰创业投资有限公司 500.00 200.00 10.00% 

合计 5,000.00 2,000.00 100.00% 

南通市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“南通市国资委”）持有

南通产业 100%的股权、南通产业持有南通国泰创业投资有限公司 96.53%的股权。 

综上，南通产业直接和间接共持有南通国盛 52.00%的股权，高于发行人的持

股比例。 

（二）南通国盛董事会的组成 

南通国盛董事会由 5 名董事构成，其中发行人委派 2 名，南通产业委派 2 名，

南通国泰创业投资有限公司委派 1 名，董事长由南通产业推荐，南通国盛公司章
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程约定董事会决议应当经三分之二以上董事同意。因此，南通产业和发行人在董

事会中都不能单方面决定南通国盛日常经营决策。 

综上，发行人对南通国盛不构成控制，因此未将南通国盛纳入发行人的合并

报表范围。 

四、子公司宜为凯姆经营情况 

报告期内，公司修复药剂收入金额分别为 527.49 万元、594.36 万元、98.66

万元和 6.06 万元，主要系子公司宜为凯姆销售修复药剂形成的收入。其中 2019

年和 2020 年 1-6 月，公司修复药剂收入大幅减少，主要原因为宜为凯姆管理层变

化和亦庄经济技术开发区规划调整导致生产场地需要搬迁，进而影响修复药剂生

产销售。2020 年 2 月开始，宜为凯姆已陆续通过与具有相关生产经营资质的厂商

合作，委托其加工的形式逐步恢复生产并向客户供应修复药剂。2020 年 1-8 月，

公司实现修复药剂收入 125.17 万元。 

宜为凯姆生产的药剂包括地下水厌氧还原修复药剂、好氧生物修复药剂、重

金属稳定化药剂等，其中以重金属稳定化药剂为主。重金属稳定化药剂属于市场

上较为常见的修复药剂，市场供应较为充足，公司可及时采购到所需的药剂量，

公司对宜为凯姆生产的药剂不存在依赖，亦不会受制于其他修复药剂供应商，公

司向其他供应商采购不会对公司利润水平造成重大不利影响。 

四、请保荐人、申报会计师核查并发表意见 

（一）核查程序 

1、查阅发行人控股或参股公司的其他股东的公司章程/合伙协议，查阅发行

人的关联方名单，查阅发行人控股股东的公司章程、其董事高管调查表中关于对

外兼职和对外投资信息、其控制企业名单，查阅发行人主要客户与供应商名单，

通过企查查等工具查询报告期内主要客户和供应商的工商信息，并取得主要客户

和供应商出具的关联关系承诺函，核查发行人控股或参股公司的其他股东与发行

人、控股股东、客户与供应商是否存在关联关系。 

2、查阅报告期内发行人序时账，核查发行人与其控股或参股公司的其他股东

业务往来情况。 

3、查阅发行人控股股东建工集团出具的承诺函，核查其与发行人控股或参股
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公司的其他股东不存在业务往来情况。 

4、查阅发行人控股或参股公司的其他股东出具的承诺函，核查其与发行人、

控股股东、客户与供应商客户的关联关系、业务往来情况。 

5、查阅发行人报告期内注销的子公司关于注销公司的股东会决议、注销公告

资料、税务及工商注销证明文件，核查注销公司注销程序的合规性。 

6、查询发行人报告期内注销的子公司的账务处理，并通过网络查询住建部门、

工商/市场监督局、应急管理局/安监部门、税务、社保、公积金等网站核查报告

期内注销子公司是否存在违法违规情形。 

7、取得发行人出具的报告期内注销的子公司不存在违法违规行为的承诺函。 

8、取得报告期内发行人的控股股东注销、转让下属子公司的内部审批决策资

料，注销登记资料，发行人的控股股东关于注销、转让下属子公司不存在重大违

法违规、注销、转让程序合法合规的承诺函。 

9、通过网络查询住建部门、工商/市场监督局、应急管理局/安监部门、税务、

社保、公积金等网站核查报告期内发行人的控股股东注销、转让下属子公司是否

存在违法违规情形。 

10、查阅南通国盛的公司章程、工商信息，复核发行人未将南通国盛纳入发

行人的合并报表范围的合理性。 

11、取得并查阅宜为凯姆向公司及外部单位销售修复药剂的合同或订单，宜

为凯姆与其他厂商合作生产的协议及约定，公司修复药剂销售的收入成本分析，

访谈公司主要供应商，了解其修复药剂销售业务毛利率及市场供求情况。 

（二）核查意见 

经核查，申报会计师认为： 

1、报告期内，发行人控股或参股公司的其他股东与发行人不存在关联关系，

但存在少量商业往来，主要系与发行人共同投资设立子公司，或发行人提供环境

修复服务，发行人向子公司的员工股东发放职工薪酬；发行人控股或参股公司的

其他股东与发行人控股股东不存在关联关系，也不存在商业往来；发行人控股或

参股公司的其他股东与少数发行人客户或供应商存在关联关系，包括发行人控股

或参股公司的其他股东为发行人分包商的控股股东、与发行人客户受同一公司控

制的情形，发行人控股或参股公司的其他股东与发行人部分客户与供应商存在商
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业往来，主要系同一集团内的办公用房租赁、提供劳务服务。 

2、报告期内，发行人和控股股东因业务布局调整或基于发展规划调整的考虑

注销、转让下属子公司，报告期内被注销、被转让下属子公司不存在重大违法违

规情形，注销程序符合相关法律法规的规定。 

3、从持股股权比例、决策程序、南通国盛的章程及董事（会）席位等各因素

考虑，发行人对南通国盛均不构成控制，因此未将南通国盛纳入发行人的合并报

表范围。 

4、发行人因生产搬迁原因导致 2019 年和 2020 年 1-6 月修复药剂销售收入大

幅下降，公司对宜为凯姆生产的药剂不存在依赖；市场修复药剂供应较为充足，

公司亦不会受制于其他修复药剂供应商，公司向其他供应商采购不会对公司利润

水平造成重大不利影响。 

问题 22、关于其他应收款 

请发行人补充说明其他应收款的保证金是否存在到期未收回的情形、其坏账

准备计提是否充分，应收西宁城投环境资源开发有限公司保证金部分账龄较长的

原因，股权转让款期后是否及时收回。 

请保荐人、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见。 

回复： 

一、其他应收款的保证金是否存在到期未收回的情形、其坏账准备计提是否

充分 

报告期各期末，发行人其他应收款的保证金余额、到期未收回保证金余额、

期后保证金回款金额以及保证金坏账准备具体情况如下： 

单位：万元 

项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

保证金余额 6,737.99 6,376.11 8,428.83 9,652.58 

其中：到期未收回保证金余额 829.75 728.37 392.86 3,056.94 

其中：期后收回金额 - 563.78 332.86 3,056.94 

保证金坏账准备 276.09 225.06 171.60 408.97 

报告期各期末，发行人其他应收款的到期未收回保证金余额分别为 3,056.94

万元、392.86 万元、728.37 万元和 829.75 万元，主要系业主方退款流程较长，保
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证金返还手续未办理完成所致。最近三年各年末，到期未收回保证金期后收回金

额分别为 3,056.94 万元、332.86 万元和 563.78 万元，占各期末到期未收回保证金

的比例分别为 100.00%、84.73%和 77.40%。 

报告期各期末，发行人其他应收款的保证金包括履约保证金和押金保证金。

履约保证金是根据部分客户与发行人的合同约定，为了保证项目如期履约，由发

行人按照合同金额的一定比例向客户缴纳的保证金，在约定的履约期满后予以退

回。发行人履约保证金组合风险较低，未到期履约保证金按照 1%计提坏账准备，

到期未收回履约保证金以及押金保证金按照账龄分析法计提坏账，且到期未收回

保证金期后收回金额及占比较高。因此，发行人其他应收款的保证金坏账准备计

提充分。 

二、应收西宁城投环境资源开发有限公司保证金部分账龄较长的原因 

报告期各期末，发行人应收西宁城投环境资源开发有限公司的保证金余额分

别为 224.24 万元、344.75 万元、500.15 万元和 398.41 万元，包括未到期履约保证

金分别为 209.23 万元、329.74 万元、480.14 万元、388.41 万元，安全保证金分别

为 15.00 万元、15.00 万元、20.00 万元和 10.00 万元。 

2019 年末，发行人应收西宁城投环境资源开发有限公司保证金部分账龄较

长，主要是由于 2016 年度公司承接西宁城投环境资源开发有限公司作为发包方的

西宁鑫飞化工厂综合治理项目、西宁杨沟湾付家寨综合治理项目并预付安全保证

金合计 10.00 万元，相应账龄为 3-4 年；前述安全保证金随着项目合同履行完毕

已于 2020 年内 1-6 月收回。 

三、股权转让款期后是否及时收回 

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人其他应收款的股权转让款余额为 939.02 万

元，系江苏敬可成业矿业科技有限公司于 2019 年 12 月以交易对价 939.02 万元受

让发行人所持徐州中德 30%股权所致，期后已收回股权转让款 281.71 万元；根据

合同约定的分期付款安排，剩余股权转让款应在合同签订之日起一年内支付完毕。 

四、请保荐人、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见 

（一）核查程序 
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1、对期末保证金进行检查，检查是否存在到期未收回的情形。 

2、查阅《其他应收款管理办法》，核查发行人相关内控制度建立及执行情况。 

3、核查其他应收款坏账计提政策，分析发行人是否按照会计政策计提坏账准

备。 

4、对西宁城投环境资源开发有限公司报告期内合同进行检查，核查保证金是

否到期。 

5、检查股权转让协议及收款银行回单，核查期后是否及时收回股权转让款，

是否逾期支付。 

（二）核查意见 

经核查，申报会计师认为： 

1、发行人最近三年各年末到期未收回保证金期后收回金额及占比较高，其他

应收款的保证金坏账准备计提充分。 

2、发行人 2019 年末应收西宁城投环境资源开发有限公司安全保证金账龄较

长主要系项目合同履约周期所致，且截至最近一期末均已收回。 

3、发行人 2019 年末股权转让款期后已收回 281.71 万元，剩余股权转让款应

根据合同约定的分期付款安排支付完毕。 

问题 23、关于长期应收款 

招股说明书披露，2019 年末，发行人长期应收款的账面价值为 3,096.80 万元。

请发行人补充说明：（1）折现率的确认依据，相关长期应收款的会计核算过程；

（2）以分期收款方式进行销售的原因及合理性。 

请保荐人、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见。 

回复： 

一、折现率的确认依据，相关长期应收款的会计核算过程 

（一）折现率的确认依据 

公司长期应收款的折现率为 4.75%，系参照中国人民银行同期贷款基准利率

（一至五年：4.75%）为依据确定。 

（二）相关长期应收款的会计核算过程 
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根据《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2006]3 号）的规定，合同或

协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，应当按照应收的合同或

协议价款的公允价值确定销售商品收入金额；应收的合同或协议价款与其公允价

值之间的差额，应当在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损

益。根据新收入准则的规定，合同中存在重大融资成分的，企业应当按照假定客

户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格；该交易价格与合

同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。 

2017-2019 年度，公司环境修复整体解决方业务按照完工百分比法确认收入，

以相应时点已累计确认产值或工作量占比计算完工进度；2020 年 1 月 1 日起，公

司环境修复整体解决方案业务收入确认适用新收入准则并按照履约进度法确认收

入。当已累计确认产值或工作量达到合同约定的结算条件（如竣工验收）时，公

司借记“长期应收款”并贷记“工程结算”、“未实现融资收益”和“应交税费”；同时，

为便于会计核算与财务管理，公司按照已累计确认收入金额与工程结算的差额冲

减当期收入，公司借记“主营业务收入”并贷记“工程施工-合同毛利”。后续合同约

定的收款期间内，公司按照长期应收款的摊余成本和实际利率计算确定的摊销金

额，摊销未实现融资收益并冲减财务费用。 

二、以分期收款方式进行销售的原因及合理性 

招投标是发行人承接环境修复整体解决方案业务的主要方式，客户在签订合

同过程中处于较为强势地位；对于交易金额较大的项目或者出于资金安排的考虑，

客户可在招标文件中明确约定收款方式、进度计划、竣工验收标准、竣工结算、

质量保修责任、权利义务约定等合同条款，公司作为投标人需对客户在投标文件

中约定的合同条款进行响应。 

2017 年，公司与江苏省国裕建设有限公司组成联合体中标虹桥新型城镇化环

境修复项目，投标文件以及客户与公司签订的《虹桥新型城镇化环境建设投融资

项目合同》中明确要求分期支付工程款，具体约定如下：（1）单位工程或子项目

完工后支付预算价的 20%；（2）单位工程或子项目完工后满一年支付预算价的

20%；（3）单位工程或子项目完工后满二年支付预算价的 20%；（4）单位工程

或子项目完工后满三年支付至结算价的 80%；（5）单位工程或子项目完工后满

四年付清余款。 
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如上所述，公司以分期收款方式提供劳务系发行人通过招投标方式中标虹桥

新型城镇化环境修复项目，并履行客户在招标文件中约定的合同条款的结果，具

有合理性。 

三、请保荐人、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见 

（一）核查程序 

1、了解、评价了管理层与建造合同收入确认相关的内部控制设计的有效性，

并测试关键控制执行的有效性。 

2、获取管理层提供的建造合同收入成本计算表，将总金额与收入成本明细账

核对，并检查计算表的准确性。 

3、检查建造合同主要条款、产值确认单及期末工程结算、付款等资料，对项

目的毛利率实施分析性复核，评价建造合同收入确认的真实性及准确性。 

4、检查建造合同主要条款、收入及应收确认的支持性文件，包括获取并检查

项目的开工令、业主合同、产值确认单、验收报告、结算报告、发票、银行回单

等资料，向客户函证长期应收款相符，向监理单位函证项目进度相符，评价并验

证建造合同收入确认及长期应收款的真实性、准确性。 

5、将预计总成本的组成项目核对至采购合同等支持性文件，评估预计总成本

确定的完整性。检查实际发生工程成本的合同、发票、材料及设备签收单、工程

量确认单等支持性文件，以评估工程成本真实性、准确性、完整性。 

6、获取发行人虹桥项目长期应收款分摊计算表，对计算表中折现率选取的合

理性进行评估，复核未确认融资收益的计算，将计算表金额与账面金额予以核对。 

7、现场走访监盘、访谈项目经理并了解工程进度，以评估工程完工进度及状

态的总体合理性。 

（二）核查意见 

经核查，申报会计师认为： 

1、发行人长期应收款的折现率是依据中国人民银行同期贷款基准利率确定，

并按照企业会计准则规定核算长期应收款。 

2、发行人以分期收款方式进行销售系履行客户在招标文件中约定的合同条款

的结果，具有合理性。 
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问题 24、关于固定资产与在建工程 

招股说明书披露，报告期各期末，发行人固定资产分别为 5,032.34 万元、

6,738.34万元和 7,241.50万元；在建工程分别 683.09万元、1,412.37万元和 3,385.96

万元。请发行人：（1）补充披露报告期内新增主要固定资产的构成，对应折旧年

限。（2）补充披露报告期内在建工程持续增长的原因，相应在建工程预计结转如

固定资产科目的时间。 

请保荐人、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见。 

回复： 

一、补充披露报告期内新增主要固定资产的构成，对应折旧年限 

公司已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析 十一、资产质量分

析 （二）非流动资产分析”中补充披露了报告期内新增主要固定资产的构成以及

对应折旧年限，具体如下： 

报告期各期末，公司固定资产分别为 5,032.34 万元、6,738.34 万元、7,241.50

万元和 9,022.54 万元，整体呈上升趋势，主要为新增修复环境所用机器设备以及

办公设备和其他设备。 

报告期内，公司固定资产持续增加主要系为提升业务规模和研发实力，加大

投资所致。2018 年末，公司固定资产余额增加，主要系国家工程实验室采购机器

设备及公司为青岛楼山河项目、天津油墨厂地块修复项目、南天化工厂西厂修复

项目等项目添置修复环境类机器设备所致。2019 年末，天津试剂一厂修复项目、

芜湖新兴铸管 5#修复项目等项目添置设备导致公司固定资产余额增加。2020 年 6

月末，天津油墨厂地块修复项目的直接热脱附设备（TDU）2#转入固定资产导致

固定资产余额增加。 

报告期内，公司各期新增主要固定资产的构成以及对应折旧年限如下： 

单位：万元 

报告期 序号 主要新增固定资产名称 资产类别 账面余额 折旧年限 

2020 年 

6 月 30 日 

1 直接热脱附设备（2#TDU） 机器设备 2,059.98 10 年 

2 钢结构大棚 其他设备 201.90 3 年 

3 凝胶色谱仪 机器设备 54.42 5 年 

合计 2,316.31  
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报告期 序号 主要新增固定资产名称 资产类别 账面余额 折旧年限 

2019 年 

12 月 31 日 

1 原位热脱附尾水尾气处理设备 机器设备 460.25 10 年 

2 钢结构大棚 其他设备 441.94 3 年 

3 原位抽提水处理设备 机器设备 359.74 8.17 年 

4 连续管式原位注入设备 机器设备 264.84 10 年 

5 尾气处理设备 机器设备 132.49 5 年 

6 污水处理设备 机器设备 59.02 10 年 

合计 1,718.28  

2018 年 

12 月 31 日 

1 淋洗筛分模块化设备 机器设备 330.17 10 年 

2 污水污泥处理模块化设备 机器设备 288.94 10 年 

3 小松土壤改良机 机器设备 260.66 10 年 

4 污水处理设备 机器设备 244.87 10 年 

5 气相色谱-质谱联用仪 机器设备 172.43 10 年 

6 电感耦合等离子体质谱仪 机器设备 143.14 10 年 

7 破碎筛分模块化设备 机器设备 124.22 10 年 

8 铝合金大棚 其他设备 103.48 3 年 

9 YBM 取土及高压旋喷设备 机器设备 80.19 10 年 

10 电感耦合等离子体发射光谱仪 机器设备 73.77 10 年 

11 双通道自动固相萃取仪 机器设备 66.22 10 年 

12 快速溶剂萃取仪 机器设备 59.99 10 年 

13 高效液相色谱仪 机器设备 53.27 10 年 

合计 2,001.35  

2017 年 

12 月 31 日 

1 原位热脱附尾水尾气处理设备 机器设备 209.91 10 年 

2 双轴搅拌机 机器设备 141.77 10 年 

3 配料系统 机器设备 81.20  10 年 

4 视频会议系统 办公设备 58.68  5 年 

5 振动筛分设备 机器设备 53.32  10 年 

合计 544.88  

二、补充披露报告期内在建工程持续增长的原因，相应在建工程预计结转入

固定资产科目的时间 

报告期内，公司在建工程新增及结转固定资产情况具体如下： 

单位：万元 
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工程名称 期初余额 增加 结转固定资产 其他减少 期末余额 

2020-6-30 

直接热脱附设备（TDU）1# 77.09 - - - 77.09 

直接热脱附设备（TDU）2# 1,466.26 593.72 2,059.98 - - 

直接热脱附设备（TDU）3# 1,143.42 34.68 - - 1,178.10 

直接热脱附设备（TDU）4# 679.37 224.17 - - 903.54 

会议室改造-地下 19.83 - - - 19.83 

合计 3,385.96 852.57 2,059.98  2,178.55 

2019-12-31 

实验室装修费 660.60 192.03 - 852.63 - 

直接热脱附设备（TDU）1# - 77.09 - - 77.09 

直接热脱附设备（TDU）2# 751.77 714.49 - - 1,466.26 

直接热脱附设备（TDU）3# - 1,143.42 - - 1,143.42 

直接热脱附设备（TDU）4# - 679.37 - - 679.37 

东方中试项目原位抽提技术集

成设备更新改造 
- 389.99 389.99 - - 

会议室改造-地下 - 19.83 - - 19.83 

合计 1,412.37 3,216.21 389.99 852.63 3,385.96 

2018-12-31 

实验室装修费 608.90 51.71 - - 660.60 

污染场地环保工程车研制 9.25 - 9.25 - - 

地下水原位修复药剂注入一体

化技术设备开发与示范

R1701-YBM 钻机更新改造 

64.94 17.21 82.14 - - 

履带式气味抑制剂研发 - 23.10 23.10 - - 

实验室宣传展示设施 - 62.02 - 62.02  

直接热脱附设备（TDU）2# - 751.77 - - 751.77 

合计 683.09 905.80 114.50 62.02 1,412.37 

2017-12-31 

实验室装修费 - 608.90 - - 608.90 

污染场地环保工程车研制 - 9.25 - - 9.25 

地下水原位修复药剂注入一体

化技术设备开发与示范

R1701-YBM 钻机更新改造 

- 64.94 - - 64.94 

合计 - 683.09 - - 683.09 
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报告期内，公司环境修复整体解决方案业务规模持续增长，作为土壤修复的

主要工艺，热脱附技术及其设备需求不断增加。最近三年各年末，公司在建工程

规模持续增长，主要系公司为应对业务规模扩大，自建直接热脱附设备（TDU）

所致。2018 年，公司新增在建工程“直接热脱附设备（TDU）2#”，当年及 2019

年、2020 年 1-6 月分别新增投入 751.77 万元、714.49 万元和 593.72 万元，并已

于 2020 年 6 月结转至固定资产。2019 年，公司新增在建工程“直接热脱附设备

（TDU）1#”、“直接热脱附设备（TDU）3#”和“直接热脱附设备（TDU）4#”，当

年及 2020 年 1-6 月分别合计新增投入 1,899.88 万元和 258.85 万元，预计将分别

于 2020 年 11 月、2020 年 10 月和 2020 年 12 月结转至固定资产。 

三、请保荐人、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见。 

（一）核查程序 

1、了解发行人固定资产及在建工程相关的内部控制制度，对固定资产及在建

工程有关的关键内部控制进行控制有效性测试。 

2、获取发行人的固定资产明细表与在建工程明细表，并与明细账、总账及财

务报表合计数核对一致。 

3、在选取样本基础上，对新增固定资产及在建工程执行细节测试，检查至原

始凭证（合同、发票、银行回单、验收报告单及竣工报告单等），关注是否存在

延迟转固的情形。 

4、对新增固定资产的折旧政策进行核实，并与同期同行业上市公司进行比较，

分析其合理性。 

5、执行固定资产监盘程序，实地查看是否存在账外新增固定资产。 

6、访谈管理人员，了解新增固定资产的原因，分析与生产经营实际需求的匹

配性；了解市场环境变化及固定资产实际使用情况，识别是否存在资产减值迹象，

是否需要计提减值准备。 

7、复核报告期内的更新改造的立项、审批、实施、调试、完工验收、转固等

环节的资料，并实地查看报告期内项目的工程进度。 

（二）核查意见 

经核查，申报会计师认为： 
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1、报告期内，发行人新增固定资产主要为新增修复环境所用机器设备以及办

公设备和其他设备，相应折旧年限分别为 5-10 年、5 年和 3 年。 

2、报告期内，发行人在建工程持续增长主要系公司自建直接热脱附设备

（TDU）所致。2018 年公司新增的在建工程“直接热脱附设备（TDU）2#”已于 2020

年 6 月结转至固定资产，2019 年公司新增的在建工程“直接热脱附设备（TDU）

1#”、“直接热脱附设备（TDU）3#”和“直接热脱附设备（TDU）4#”预计将分别于

2020 年 11 月、2020 年 10 月和 2020 年 12 月结转至固定资产。 

问题 25、关于重大事项提示 

招股说明书披露，重大事项中的风险因素包括市场竞争加剧、经营业绩下滑、

公司重大合同的履约进度存在不确定性、毛利率波动、应收账款金额较大带来的

回收风险及周转能力低、存货余额较大导致的跌价损失、项目质量和安全生产风

险及核心技术人员流失等八项风险。 

请发行人：（1）删除经营业绩下滑风险中发行人竞争优势及类似表述。（2）

对毛利率波动、应收账款周转率下降、风险因素中的税收优惠政策变化等作定量

分析，并对导致风险的变动性因素作敏感性分析。（3）按照重要性原则对风险予

以针对性披露。 

请保荐人、发行人律师、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见。 

回复： 

一、删除经营业绩下滑风险中发行人竞争优势及类似表述 

公司已将招股说明书“重大事项提示 （一）经营业绩下滑风险”中以下内容进

行删除： 

据中国环保产业协会土壤与地下水修复专业委员会统计，2018 年亿元以上大

项目约占土壤修复市场一半规模，市场进一步向知名度高、综合实力较强的企业

集中。公司作为环境修复领域知名度高、综合实力较强的企业，通过选择服务大

型优质客户的战略，亦有助于保持较高的市场占有率，并降低财务风险。 

二、对毛利率波动、应收账款周转率下降、风险因素中的税收优惠政策变化

等作定量分析，并对导致风险的变动性因素作敏感性分析。 
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（一）毛利率波动风险 

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 26.60%、19.78%、21.30%和 26.18%。

公司主营业务成本主要包括分包成本和直接材料，受项目污染类型不同而采用的

技术、原材料不同、分包成本占比差异较大以及招投标等因素影响，公司主营业

务毛利率呈现一定的波动性。未来，若产业政策、行业竞争、技术更迭、国内外

经济形势等导致分包成本和直接材料的采购规模和价格发生变化，公司毛利率可

能发生一定幅度的波动。 

以 2019 年度为例，假设公司主营业务收入规模不变、其余各项成本及费用等

因素保持不变，但分包成本、原材料采购价格整体上升一定幅度即营业成本中分

包成本、原材料费用上升，按 3%-8%的上升幅度进行测算，对利润总额的敏感性

分析如下： 

单位：万元 

分包成本价格上涨幅度 2019 年度利润总额下降金额 2019 年度利润总额下降幅度 

3% 1,642.97 18.85% 

5% 2,738.28 31.42% 

8% 4,381.25 50.28% 

原材料价格上涨幅度 2019 年度利润总额下降金额 2019 年度利润总额下降幅度 

3% 403.48 4.63% 

5% 672.47 7.72% 

8% 1,075.96 12.35% 

（二）应收账款金额较大带来的回收风险及周转能力低的风险 

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 59,050.33 万元、56,415.76 万

元、87,931.97 万元和 43,752.23 万元，占当期总资产的比例分别为 35.16%、27.33%、

40.92%和 23.45%，占当期营业收入的比例分别为 72.52%、55.19%、78.60%和

116.17%，公司应收账款账面价值及其占总资产和营业收入的比例较高。公司应

收账款周转率分别为 1.33 次/年、1.64 次/年、1.42 次/年和 0.68 次/年，回款周期

较长、周转率较低。随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款规模可能相应扩

大，若未来客户经营环境、财务状况等出现重大不利变化，一方面可能发生因应

收账款不能及时收回而形成坏账的风险，从而对公司的资金使用效率及经营业绩

产生重大不利影响，另一方面会影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流，

导致公司运营效率降低，甚至出现资金链断裂的风险。 
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以 2019 年度为例，公司应收账款账面原值为 87,931.97 万元，其中 6 个月以

内为 63,056.84 万元、6 个月-1 年为 3,783.33 万元、1-2 年为 11,669.00 万元，对应

占比分别为 66.03%、3.96%和 12.22%。按照新金融工具准则，对 6 个月以内、6

个月-1 年、1-2 年账龄应收账款依次计提 1%、5%、10%坏账准备，如果公司客户

销售回款放慢，期末 6 个月以内应收账款由目前的 66.03%下降至 55%、50%，并

转为 1-2 年账龄应收账款，公司应收账款坏账准备将由此增加 947.78 万元、

1,377.53 万元，若有更多比例的应收账款转变为 2 年以上账龄应收账款，公司经

营业绩将会受到更大程度不利影响。 

（三）税收优惠政策变化的风险 

报告期内，公司享受高新技术企业税收及研究开发费用税前加计扣除优惠政

策，适用企业所得税税率为 15%。若公司在有效期满后因无法满足相关认定标准

而不能持续通过高新技术企业复审认定，或国家对相关政策进行调整导致公司无

法继续享受所得税优惠，将对公司的经营业绩造成不利影响。 

报告期内，公司所得税税收优惠影响分析如下： 

单位：万元 

项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

利润总额 3,415.30 8,713.99 4,979.39 7,998.76 

所得税税收优惠金额 383.20 1,200.31             819.73 1,107.40 

所得税税收优惠金额占

利润总额比例 
11.22% 13.77% 16.46% 13.84% 

报告期内，所得税税收优惠对公司经营业绩存在影响，如果未来公司不满足

高新技术企业认定的条件，无法继续享有上述税收优惠政策，将对公司经营业绩

产生一定影响。 

以 2019 年经营业绩为例，如果公司不享受税收优惠，公司当年度净利润将由

目前的 7,539.89 万元下降至 6,691.21 万元。 

三、按照重要性原则对风险予以针对性披露 

公司已按照重要性原则依次将风险排序进行针对性披露。 

四、请保荐人、发行人律师、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见 

（一）核查程序 

1、审阅发行人出具的最新稿招股说明书。 
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2、复核发行人关于毛利率波动、应收账款周转率下降、税收优惠政策变化等

敏感性分析过程。 

（二）核查意见 

经核查，申报会计师认为： 

1、发行人已在招股说明书中删除经营业绩下滑风险中发行人竞争优势及类似

表述。 

2、发行人已经对毛利率波动、应收账款周转率下降、风险因素中的税收优惠

政策变化等作定量分析，并对导致风险的变动性因素作敏感性分析。 

3、发行人在招股说明书中按照重要性原则对风险予以针对性披露。 

问题 26、关于前次申报情况 

请发行人补充说明前次申报主要财务数据与本次申报主要财务数据是否存在

差异，如存在，请进一步说明差异原因及背景，相关调整是否涉及发行人内部控

制体系缺陷。 

请保荐人、申报会计师核查并发表明确意见。 

回复： 

一、请发行人补充说明前次申报主要财务数据与本次申报主要财务数据是否

存在差异，如存在，请进一步说明差异原因及背景，相关调整是否涉及发行人内

部控制体系缺陷 

发行人前次申报上会稿报告期为 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月，

本次申报报告期为 2017 年、2018 年、2019 年，对 2017 年期初财务数据存在审计

调整。具体如下： 

单位：万元 

项目 申报财务报表 原始财务报表 差异 主要原因分析 

应收票据 993.80 1,131.17 -137.36 计提商业承兑汇票的坏账 

应收账款 56,100.94 57,051.07 -950.12 按照新的坏账政策计提坏账 

其他应收款 5,029.01 5,072.11 -43.10 按照新的坏账政策计提坏账 

长期股权投资 2,361.82 2,372.49 -10.66 
根据审计结果调整 2016 年及以前

的投资收益 

固定资产 5,547.89 5,549.49 -1.60 调整冲减软件错误入账固定资产 
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递延所得税资

产 
650.21 490.70 159.50 

根据新的坏账政策计提坏账准备

递延所得税增加 

项目 申报财务报表 原始财务报表 差异 主要原因分析 

应付账款 66,702.79 66,763.58 -60.79 调回以前年度暂估 

应付职工薪酬 2,102.60 176.86 1,925.73 调整 2016 年度跨期奖金 

应交税费 2,117.06 2,315.66 -198.60 调整跨期奖金调整应交所得税 

其他应付款 290.56 239.61 50.95 调整跨期利息费用 

盈余公积 1,742.84 1,883.02 -140.18 调整利润 

未分配利润 13,573.51 15,096.32 -1,522.81 
调整跨期奖金、坏账准备、所得

税、跨期利息 

上表可见，2017 年期初数据调整较小，不存在重大差异，亦不涉及发行人内

部控制体系缺陷。 

二、前次 IPO 被否问题及整改情况 

2018 年 1 月 16 日，证监会第十七届发行审核委员会 2018 年第 15 次工作会

议否决了公司的首发申请。证监会于 2018 年 3 月 15 日出具了《关于不予核准北

京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票并上市申请的决定》，不予核准原

因为：“报告期内，你公司净利润分别为 3,726.46 万元、2,209.89 万元、6,981.50

万元和 1,303.27 万元，存在较大的波动，你公司报送的《首次公开发行股票招股

说明书（申报稿）》（以下简称申报稿）未能清晰、完整地披露净利润波动的原因

及其合理性。此外，在现场检查中发现，你公司在合同管理、招投标、会计处理

等方面存在内部控制不健全的问题，申报稿披露的公司内控制度自我评估意见未

对这些问题发生的原因以及后续整改措施作出充分的解释与说明。鉴于上述情形，

发审委认为，你公司首次公开发行股票并上市申请不符合《首次公开发行股票并

上市管理办法》（证监会令第 122 号）第四十一条的规定。” 

（一）前次净利润波动的原因及整改情况 

1、前次净利润波动的原因及合理性 

前次申报报告期为 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月，相关

收入及净利润如下： 

单位：万元 

项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 

营业收入 26,589.76 107,444.35 44,549.92 41,629.51 
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项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 

营业利润 1,620.87 7,828.84 2,066.02 4,361.07 

净利润 1,303.27 6,981.50 2,209.89 3,726.46 

其中：归属于母公司股东的净利润 1,427.40 7,048.97 2,339.59 3,821.68 

上表可见，2015 年度，公司净利润出现大幅下滑，2017 年 1-6 月，公司的净

利润规模较小，前述波动的原因如下： 

（1）2015 年度，公司资产减值损失大幅增长导致净利润下滑 

2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月，公司资产减值损失分别

为-104.83 万元、1,327.43 万元、971.61 万元和-224.20 万元，均为公司应收款项坏

账损失，其中 2015 年度，公司资产减值损失较 2014 年度增加 1,432.26 万元，主

要系应收账款余额增加导致坏账准备计提较高所致。 

（2）2017 年 1-6 月，公司的净利润较小，主要系受季节性因素影响 

2014 年度至 2017 年 1-6 月，公司主营业务收入按季度分布如下： 

单位：万元 

项目 
2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 

金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 

一季度 6,493.04 7.99% 1,006.33 0.94% 2,967.21 6.69% 1,778.05 4.29% 

二季度 20,013.87 24.64% 33,066.49 30.85% 12,166.65 27.42% 11,164.60 26.95% 

小计 26,506.91 32.63% 26,506.91 31.79% 15,133.858 34.11% 26,506.91 31.24% 

三季度 12,314.24 15.16% 4,695.65 4.38% 2,675.10 6.03% 11,163.75 26.95% 

四季度 42,395.84 52.20% 68,402.69 63.83% 26,561.93 59.86% 17,321.94 41.81% 

合计 81,216.99 100.00% 107,171.17 100.00% 44,370.89 100.00% 41,428.34 100.00% 

注：2017 年三季度、四季度系补充数据，以方便对比。 

公司主营业务收入季节性特征较为明显，第四季度收入占比较高，主要系受

天气、节假日以及环保项目决策机制等因素的影响，诸如北方在第一季度气温较

低、南方在第三季度降水较多和春节期间，修复进度进展较慢，使得第一季度、

第三季度收入金额通常相对较低，同时大部分环境修复项目业主在上半年履行项

目决策报批程序，公司于下半年开始修复工作，综合上述因素导致公司第四季度

收入占比较高，与同行业可比公司较为一致。 

2017 年 1-6 月，公司主营业务收入占比为 32.63%，与 2014 年-2016 年上半年

主营业务收入占比较为一致，不存在较大波动。 
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2、整改情况 

公司本次申请首次公开发行股票并在创业板上市报告期为 2017 年、2018 年、

2019 年和 2020 年 1-6 月。报告期内，公司经营业绩主要指标如下： 

单位：万元 

项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

营业收入 37,661.13 111,870.72 102,225.08 81,423.57 

营业利润 3,424.20 8,713.79 5,022.26 8,124.79 

净利润 3,015.33 7,539.89 4,465.18 6,907.40 

归属于母公司所有者的净利润 3,000.52 7,810.82 4,658.14 6,876.69 

上表可见，本次申报公司不存在净利润较大波动的情形。具体分析如下： 

（1）营业收入逐年增长 

2017 年-2019 年，公司的营业收入分别为 81,423.57 万元、102,225.08 万元和

111,870.72 万元，逐年增长，主要系受益于党中央、国务院对生态环境问题的高

度重视和推动解决力度的加大，土壤、水体等生态环境整治需求不断攀升，公司

环境修复收入逐年上涨。具体分析如下： 

①国家产业政策大力支持，带动生态保护和环境治理行业快速增长 

2012 年以来，中国环境修复产业从孕育期走向起步成长期。党的“十八大”

将生态文明建设提升到国家战略层面，国家生态文明战略逐步深化，从污染倒逼

到政策驱动，从基础设施开发到生态文明需求。2015 年新《环境保护法》的实施，

明确了对污染责任企业的罚责以及对各地政府的环境审计，同时社会公众对环境

质量的需求空前提升，企业转变发展思路纷纷践行绿色发展战略，污染责任主体

的环境责任意识在逐步提升。2016 年 3 月，全国人大通过《中华人民共和国国民

经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出，实施土壤污染分类分级防治，优

先保护农用地土壤环境质量安全，切实加强建设用地土壤环境监管。2016 年 5 月

以来，中共中央、国务院、原环保部等五部委陆续发布“土十条”、《土壤污染

防治法》等法规，提出土壤环境质量全面改善和生态系统实现良性循环的整治目

标，明确提出开展重点行业工业污染场地土壤环境状况调查评估及治理与修复、

农业耕地治理与修复面积达到 1,000 万亩、重度污染耕地种植结构调整或退耕还

林还草面积达到 2,000 万亩的具体目标，环境修复市场需求持续加大。 

②公司作为环境修复领域的先行者，具备较强的核心竞争力 
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环境修复行业作为环保治理行业细分领域的新兴行业，具有技术密集型、人

才密集型、资金密集型等特征，对规模大、污染情况复杂的生态环境治理只有少

数具有较强综合实力的企业才拥有承接和修复的能力。近年来，公司持续夯实研

发实力，引进国际先进的生产设备，全面提升生产工艺成熟度，快速响应客户的

需求，积极主动地与下游客户建立更加紧密的合作关系，凭借较强技术水平、研

发实力和项目实施及管理能力，在行业内树立了良好的声誉和品牌形象，优势地

位得到不断巩固和提升，获得众多客户的好评，陆续取得了天津农药修复项目、

天津油墨厂地块修复项目等特大型治理项目。 

③报告期内，公司环境修复整体解决方案收入分别为 77,302.85 万元、

98,849.63 万元、109,987.93 万元和 37,425.62 万元，2018 年度、2019 年度较上年

增幅分别为 27.87%和 11.27%，主要系公司业务不断拓展和承接项目规模不断增

大所致，其中云天化红云氯碱修复项目、天津农药修复项目及扬子医药修复项目

收入占比较高，导致 2018 年和 2019 年销售额增幅较大。 

（2）净利润不存在大幅波动 

2018 年度，公司净利润较 2017 年下降 2,442.22 万元，主要系受南天化工厂

西厂修复项目、广华新城三标段修复项目等项目毛利率较低且其收入占比较高导

致环境修复整体解决方案业务毛利率较 2017 年降低了 5.40%所致。 

2019 年度，公司的营业利润、利润总额及净利润均较 2018 年上升，主要系

毛利率相对较高的天津农药修复项目在 2019 年产值较大，毛利率贡献占比较高所

致。 

2020 年 1-6 月，公司净利润占 2019 年比例为 39.99%，不存在大幅波动。 

（3）季节性波动影响较小 

报告期内，公司主营业务收入按季度分布如下： 

单位：万元 

项目 
2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 

一季度 3,718.98 9.87% 8,044.22 7.19% 6,243.22 6.11% 6,493.04 7.99% 

二季度 33,942.15 90.13% 26,211.77 23.43% 36,946.76 36.14% 20,013.87 24.64% 

小计 37,661.13 100.00% 34,255.99 30.62% 43,189.98 42.25% 26,506.91 32.63% 

三季度 - - 36,794.86 32.89% 19,453.00 19.03% 12,314.24 15.16% 

四季度 - - 40,819.88 36.49% 39,581.64 38.72% 42,395.84 52.20% 
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项目 
2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 

合计 37,661.13 100.00% 111,870.72 100.00% 102,224.63 100.00% 81,216.99 100.00% 

2017 年度-2019 年度，公司主营业务收入上半年占比亦较为稳定，不存在较

大波动。 

（4）公司进一步加强应收账款管理，减小资产减值损失、信用减值损失的影

响 

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 62,585.65 万元、61,878.28 万元、

95,501.80 万元和 50,947.07 万元，随着公司业务规模扩大，整体呈上升趋势。 

为防范应收账款的坏账风险，公司进一步加强应收账款的源头、过程、考核

管理，提高信用控制水平：在业务承接之初，公司选择承接资信良好、经济实力

雄厚和信誉较好的业主单位的项目，尽量争取有利于公司的付款安排条件，如提

高预付款比例、提高工程进度款付款比例等，并设置相关违约责任；在业务运作

和工程管理过程中，及时办理工程结算，缩短工程结算审计和工程竣工结算款的

回收周期，尽快回笼资金；将工程款回收纳入各部门绩效考核，以加快应收账款

的回收。 

公司采取的上述措施减小了应收账款余额增加导致资产减值损失、信用减值

损失的负面影响。 

综上，前次申报时影响公司净利润大幅波动的因素均已得到改善。 

（二）现场检查发现的问题及整改情况 

1、合同管理 

现场检查发现公司存在部分分包合同签订不及时、未及时履行内部审批流程

的情况。 

（1）情况说明 

公司存在部分分包合同签订不及时且未及时履行内部审批程序问题，体现为

分包商先进场工作而合同签署日期滞后，造成这类情况的主要原因包括：一是工

期紧张或工艺调整，导致合同未能及时签订；二是审批合同流程较长，无法及时

完成合同的审批和签订工作也会导致合同审批签订相对进场施工滞后。 

同时，公司在未与分包商签订合同前，通过中标通知书、开工令、产值确认
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单等文件与分包商确认了合作关系或明确了工作内容，该等文件亦是对双方权利

义务的明确或约束。从公司实际经营情况看，上述情况未给公司带来重大损失，

未导致相关诉讼、仲裁，对公司生产经营未产生重大不利影响。公司此类合同对

应的采购程序及合同签署履行了必要的审批程序，不存在未经批准直接选定分包

商、未经批准直接签订合同等情况。 

（2）整改情况 

针对上述情况，公司对《合同管理办法》进行了完善，明确规定严禁先进场

后签合同。公司认真贯彻执行《合同管理办法》，严格按照合同的审批流程进行审

批，要求公司所有合同必须经过内部合同管理系统的审批方可签署，杜绝分包合

同签订不及时、未及时履行内部审批的情况出现。报告期内，公司已不存在未商

定或未经审批签署分包合同而实际开始现场分包施工工作的情况。 

2、招投标管理 

现场检查发现公司部分合同未履行招投标程序。 

（1）情况说明 

2016 年 3 月 24 日，公司与宏联南通（厦门）石化有限公司就广钢地块修复

项目签署 LPG 供气及气站管理合同，合同金额 4,650 万元。考虑到 LPG（液化石

油气）属于通用能源类产品，具有质量统一、价格透明的特性，现货货源充足，

且广钢地块修复项目工期较为紧张，公司具体经办人员采用询价方式邀请三家供

应商报价；公司按照价格最优原则与三家供应商进行磋商，在报价最低的供应商

同意每吨让利 60 元的情况下同意确定其为供应商，与采用邀请招标方式确定供应

商结果相同，不存在损害公司利益的情形。 

尽管此次采购未严格按照《集中采购管理制度》进行招标，但亦通过三家供

应商比价确定，在报价最低的供应商同意继续让利的情况下确定其为供应商，且

履行了必要的审批流程，实际执行情况正常，不存在未经比选及批准直接选定分

包商等影响内部控制有效性的情况。 

（2）整改情况 

公司对《集中采购管理制度》进行了修订、完善，根据公司目前实施的《采

购管理办法》，公司采购方式包括：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源

采购、询价及其他符合国家法律法规的形式。自整改以来，公司严格按照修订后
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的采购管理制度要求，通过招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式采购，

不存在违反采购管理制度的情况。 

3、固定资产重复入账、验收及入账时点存在矛盾 

（1）情况说明 

现场检查发现编号 1051110006 的固定资产和编号 1037020011 的固定资产，

均对应同一设备采购合同，为重复入账确认固定资产，导致 2016 年 6 月 30 日公

司的财务报表固定资产和负债同时高估人民币 139 万元。 

（2）整改情况 

公司已对上述情况进行整改，并结合公司实际情况，完善设备管理相关规定，

特别是对设备验收程序、设备盘点程序等强化管理措施，从工作程序上解决可能

出现的重复入账问题： 

①固定资产验收时，严格按照采购合同清单进行验收，编制验收单。验收单

统一由设备部设备管理人员编号，其它人员不得随意编号，规范公司固定资产管

理； 

②固定资产验收单上交财务部门后，财务部门根据验收单实际验收完成时间，

办理设备转固手续； 

③每半年一次对设备进行现场盘点并形成盘点报告和盘点表。 

在会计处理方面，因人员变更导致信息未能及时传递，故存在固定资产重复

入账、固定资产验收及入账时点存在矛盾等情形。公司后续采取了严格管理，通

过加强审核、监督，杜绝类似错误再次发生。 

4、收入确认 

（1）情况说明 

现场检查发现，公司披露的建造合同收入确认方法为“监理或工程发包方确

认的工程量（产值）作为已经完成的合同工作量进行确认”，但实际收入确认政策

是经客户、监理确认的工程量（产值）与实际完工的工序工程量（产值）孰低进

行收入确认的，与公司披露的收入确认政策存在一定差异。 

公司在最新申报的招股说明书中，对收入确认政策进行了修订和细化披露，

具体如下： 

“3、本公司收入的具体确认原则（2017-2019 年度适用） 
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（1）公司环境修复整体解决方案具体收入确认方法 

对于原位处置项目，本公司按照监理或业主方确认的产值（或完成的工作量

乘以合同单价）确认当期收入； 

对于采用异位终端处置工艺的项目，工作流程包括清挖、外运、终端处置及

回填（如需）；若已完成全部工序，本公司按照监理或业主方确认的产值（或完成

的工作量乘以合同单价）确认收入；若存在未完成工序，本公司按照监理或业主

方确认的产值扣减未完成工序对应产值（或未完成工序的工作量乘以该道工序合

同单价）后的金额确认收入。 

具体收入确认证据包括合同、产值（工程量）确认单、处置证明等。 

（2）公司技术咨询服务收入的具体确认方法如下： 

按照已经发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度，按照合同收入乘以

完工进度的金额减去以前期间已确认的收入确认为当期收入。 

在发生项目成本的各月末确认完工进度并确认当月收入。 

具体收入确认证据包括合同、预计总成本明细表、完工百分比计算表等。 

（3）公司存在部分销售商品收入，公司在货物送达客户并由客户签收时确认

收入。具体收入确认证据为客户签收单。 

4、本公司收入的具体确认原则（自 2020 年 1 月 1 日起适用） 

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时

确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务

的提供并从中获得几乎全部的经济利益。 

（1）环境修复整体解决方案 

本公司与客户之间的环境修复整体解决方案通常包含环境修复履约义务，本

公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度

不能合理确定的除外。本公司按照产出法确定提供服务的履约进度，即已经完成

的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定履约进度。 

对于原位处置项目，本公司按照监理或业主方确认的产值（或完成的工作量

乘以合同单价）确认当期收入； 

对于采用异位终端处置工艺的项目，工作流程包括清挖、外运、终端处置及

回填（如需）；若已完成全部工序，本公司按照监理或业主方确认的产值（或完成
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的工作量乘以合同单价）确认收入；若存在未完成工序，本公司按照监理或业主

方确认的产值扣减未完成工序对应产值（或未完成工序的工作量乘以合同单价）

后的金额确认收入。” 

具体收入确认证据包括合同、产值（工程量）确认单、处置证明等。 

（2）提供服务合同 

本公司与客户之间的提供服务合同主要为污染场地调查、技术服务等履约义

务，本公司根据合同进行分析是否满足新收入准则的某一时段内履行的履约义务

的合同，对于本公司符合在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，

履约进度不能合理确定的除外。本公司按照已经发生的成本占预计总成本的比例

确定完工进度，按照合同收入乘以完工进度的金额减去以前期间已确认的收入确

认为当期收入。本公司在发生项目成本的各月末确认完工进度并确认当月收入。

具体收入确认证据包括合同、预计总成本明细表、完工百分比计算表等。 

对于不符合某一时段内履行的履约义务的合同，本公司按照时点确认收入，

即服务提供完成并经业主验收之后确认收入。具体收入确认证据包括合同、验收

单。 

（3）销售商品合同 

公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通

常在综合考虑了下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入：取得商品的现

时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、

商品实物资产的转移、客户接受该商品。 

公司在货物送达客户并由客户签收时确认收入，具体收入确认证据为客户签

收单。” 

公司在实际确认收入时采用的收入确认政策与最新披露的收入确认政策相

符，不存在差异。 

综上，公司在合同管理、招投标、会计核算方面进一步完善了管理制度、内

控流程、内控评价要求和程序。前次申报后，公司对部分制度进行了完善，新增

了《重大财务事项联签管理办法》等制度。按照《内部控制管理手册》和《内部

控制评价手册》，公司每年进行内控自我评价，对于公司内部制度存在的不足或与

实际运行不匹配的情形，及时制定整改修订方案，并持续跟踪、逐项落实，公司



 

8-2-216 

通过以上措施持续完善管理制度。报告期内，公司已不存在上述情形。 

三、请保荐人、申报会计师核查并发表明确意见 

（一）核查程序 

1、取得了前次申报的审计报告、招股书等全套申报文件。 

2、抽查相关原始凭证，复核收入确认、成本结转、坏账准备计提等主要财务

政策的合理性。 

3、函证主要客户及供应商，对存货、应收账款进行核实。 

4、实施截止性测试，复核各项大额期间费用的真实性和完整性。 

5、取得并审阅发行人《合同管理办法》、《采购管理办法》、《重大财务事项联

签管理办法》、《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》等制度性文件。 

6、取得并查阅发行人主要分包合同及其合同审批表、主要分包项目的分包产

值确认单。 

7、取得并查阅发行人报告期内大额采购程序性文件，如招投标文件、竞争性

谈判文件、单一来源采购文件、询比价文件等。 

8、取得并复核发行人主要固定资产验收单、盘点报告和盘点表，核对固定资

产转固时点的合理性；参与 2019 年 12 月末及 2020 年 6 月末的部分固定资产监盘。 

9、查阅发行人内控自我评价报告等内控文件。 

（二）核查意见 

经核查，申报会计师认为： 

1、发行人本次申报报告期与前次申报报告期存在 2017 年 1-6 月的数据重叠，

对 2017 年期初数据存在较小的审计调整，本次申报的主要财务数据与前次申报不

存在重大差异，内部控制体系完善并得到有效执行。 

2、发行人已对前次被否问题进行了整改落实，整改以来不存在再次发生被否

问题的情况。 

问题 27、关于现金流量表数据 

招股说明书披露，报告期内发行人经营活动产生的现金流量净额与当期净利

润存在较大差异，请发行人补充说明差异存在的原因是否符合行业特点。 
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请保荐人、申报会计师核查并发表明确意见。 

回复： 

一、报告期内发行人经营活动产生的现金流量净额与当期净利润存在较大差

异，请发行人补充说明差异存在的原因 

报告期内，公司的经营活动现金流量情况如下： 

单位：万元 

项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

销售商品、提供劳务收到的现金 46,838.44 86,016.34 78,146.63 91,088.55 

收到的税费返还 - - - - 

收到其他与经营活动有关的现金 5,482.83 9,509.58 8,365.72 5,953.18 

经营活动现金流入小计 52,321.27 95,525.92 86,512.36 97,041.73 

购买商品、接受劳务支付的现金 34,696.95 60,971.23 48,518.91 69,381.02 

支付给职工以及为职工支付的现

金 
6,279.44 12,748.05 12,021.95 10,966.59 

支付的各项税费 1,761.59 3,233.49 3,357.72 3,791.60 

支付其他与经营活动有关的现金 4,976.11 12,584.79 13,067.08 11,783.08 

经营活动现金流出小计 47,714.09 89,537.57 76,965.67 95,922.30 

经营活动产生的现金流量净额 4,607.18 5,988.35 9,546.69 1,119.43 

公司经营活动产生的现金流量净额与实现净利润情况比较如下： 

单位：万元 

项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

经营活动产生的现金流量净额 4,607.18 5,988.35 9,546.69 1,119.43 

净利润 3,015.33 7,539.89 4,465.18 6,907.40 

差异 1,591.85 -1,551.54 5,081.51 -5,787.97 

对影响经营活动产生的现金流量净额与净利润差异的因素分析如下： 

单位：万元 

项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

净利润 3,015.33 7,539.89 4,465.18 6,907.40 

加：资产减值准备 - - 2,114.97 161.95 

信用减值损失 2,491.18 1,954.27 - - 

固定资产折旧、油气资产折耗、

生产性生物资产折旧 
701.27 1,321.51 1,092.23 1,168.14 

无形资产摊销 26.11 48.51 49.58 41.93 
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项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

长期待摊费用摊销 127.83 259.52 66.34 48.03 

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产的损失 
- - - - 

固定资产报废损失 - 1.36 42.04 56.58 

公允价值变动损失 - - - - 

财务费用 277.13 2,027.67 1,872.17 1,641.70 

投资损失 -428.55 -1,104.25 -856.11 -355.11 

递延所得税资产减少 -426.05 -270.06 -265.94 -41.59 

递延所得税负债增加 - - - - 

存货的减少 63,133.78 3,107.17 -23,773.95 813.77 

经营性应收项目的减少 -56,463.73 -25,450.68 -748.41 -17,945.69 

经营性应付项目的增加 -8,796.37 18,087.84 26,468.11 8,023.65 

其他 949.24 -1,534.42 -979.52 598.68 

经营活动产生的现金流量净额 4,607.18 5,988.35 9,546.69 1,119.43 

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与当期净利润存在差异，具体

分析如下： 

（一）2017 年度，公司经营活动产生的现金流量净额低于当期净利润，差异

为-5,787.97 万元，主要系部分客户采用银行承兑汇票方式进行结算，同时销售规

模持续扩张带来应收账款增长，使得经营性应收项目的减少-17,945.69 万元。 

（二）2018 年度，经营活动产生的现金流量净额高于当期净利润，差异为

5,081.51 万元，主要是由于一方面随着公司业务规模增加，云天化红云氯碱修复

项目、虹桥新型城镇化环境修复项目、松桃锰渣库项目、南天化工厂西厂修复项

目、济南化工修复项目等实施导致已完工未结算资产增幅较大，存货金额增加

23,773.95 万元，但另一方面部分项目分包商完工结算，导致当期末应付工程款增

长较大，使得经营性应付项目增加 26,468.11 万元；因此，经营性应付项目增加金

额大于存货增加金额，使得经营活动产生的现金流量净额高于当期净利润。 

（三）2019 年度，公司经营活动产生的现金流量净额低于当期净利润，差异

为-1,551.54 万元，系当年天津农药修复项目、云天化红云氯碱修复项目、松桃锰

渣库项目、天津油墨厂地块修复项目办理结算使得应收账款余额大幅增加所致。 

（四）2020 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额高于当期净利润，

差异为 1,529.28 万元。随着天津农药修复项目、南天化工厂西厂项目、天重三期
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土壤修复项目、小南化北部地块修复项目实施进度加快使得合同资产增加，导致

经营性应收项目增加，加上当期计提的信用减值损失增加 2,491.18 万元，上述因

素综合影响，使得经营活动产生的现金流量净额高于当期净利润。 

二、报告期内发行人经营活动产生的现金流量净额与当期净利润存在较大差

异，请发行人补充说明差异是否符合行业特点 

报告期内，同行业可比公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差异对比

如下： 

单位：万元 

高能环境 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

经营活动产生的现金流量净额 35,675.58 78,667.80 32,209.54 10,155.97 

净利润 29,312.86 48,384.97 39,679.99 24,028.08 

经营活动产生的现金流量净额与净

利润的差额 
6,362.72 30,282.83 -7,470.45 -13,872.11 

永清环保 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

经营活动产生的现金流量净额 3,669.13 14,924.38 12,740.36 -16,328.82 

净利润 3,837.14 5,287.22 -17,313.33 14,538.11 

经营活动产生的现金流量净额与净

利润的差额 
-168.01 9,637.15 30,053.69 -30,866.93 

博世科 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

经营活动产生的现金流量净额 -4,293.44 10,482.67 -4,253.14 582.90 

净利润 12,068.08 27,833.81 23,102.75 14,493.41 

经营活动产生的现金流量净额与净

利润的差额 
-16,361.52 -17,351.13 -27,355.89 -13,910.52 

京蓝科技 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

经营活动产生的现金流量净额 -18,871.56 -8,864.12 -84,337.93 -39,507.84 

净利润 -33,218.14 -107,690.76 10,609.11 30,050.50 

经营活动产生的现金流量净额与净

利润的差额 
14,346.58 98,826.64 -94,947.04 -69,558.34 

博天环境 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

经营活动产生的现金流量净额 -9,831.60 46,157.35 31,729.95 -52,624.23 

净利润 13,997.31 -75,385.55 18,347.94 15,230.57 

经营活动产生的现金流量净额与净

利润的差额 
-23,828.91 121,542.90 13,382.01 -67,854.80 

上表可见，高能环境 2017 年度环境修复收入占比较高时，经营活动产生的现
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金流量净额为负且与净利润的差额较大，随着 2018 年度、2019 年度的固废处理

处置业务收入大幅上升，2019 年经营活动产生的现金流量净额为正。永清环保

2017 年度经营活动产生的现金流量净额为负，随着运营收入增加，经营活动产生

的现金流量净额大幅增加。博世科主营业务以水处理为主、土壤修复次之，经营

活动产生的现金流量净额为负且与净利润的差额较大。京蓝科技主营业务在 2017

年度、2018 年度以生态节水运营服务、园林环境科技服务为主，经营活动产生的

现金流量净额为负且与净利润的差额较大，2019 年度因受宏观经济形势以及金融

环境变化的影响，以及对北方园林并购形成的商誉及其他各类资产计提的减值准

备使得当年业绩大幅下滑，现金流量净额为正且差异较大。博天环境主营业务以

水环境解决方案为主，经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额较大。 

综上，同行业可比公司经营活动产生的现金流量净额与净利润均存在较大差

异，报告期内发行人经营活动产生的现金流量净额与当期净利润存在较大差异符

合行业特点。 

三、请保荐人、申报会计师核查并发表明确意见 

（一）核查程序 

1、取得同行业可比公司 2017 年度-2019 年度的年报，分析各类业务收入及

占比变化情况、净利润、经营活动现金流量的变化情况。 

2、分析报告期内发行人应收账款、应收票据波动原因，客户回款情况。 

3、分析报告期内发行人现金流量表补充资料各因素的影响。 

（二）核查意见 

经核查，申报会计师认为： 

1、经营活动现金流量净额与净利润差异较大，主要系部分客户采用银行承兑

汇票方式进行结算、销售规模持续扩张带来应收账款增长、在施项目的已完工未

结算资产当期变动额、应付工程款的变动所致。 

2、同行业可比公司经营活动产生的现金流量净额与净利润均存在较大差异，

报告期内发行人经营活动产生的现金流量净额与当期净利润存在较大差异符合行

业特点。 

问题 28、关于预付账款 
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请发行人补充说明部分预付款项账龄在 1 年以上的原因，对应项目情况。 

请保荐人、申报会计师核查并发表明确意见。 

回复： 

一、请发行人补充说明部分预付款项账龄在 1 年以上的原因，对应项目情况 

发行人部分预付款项账龄在 1 年以上，主要系部分项目存在项目异位场地选

址耗时较长、项目技术方案变更需要造成工期延长所致。 

报告期内，发行人各期预付账款账龄如下： 

单位：万元 

账龄 
2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 

金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 

1 年以内

（含 1 年） 
3,239.65 71.53% 2,023.95 58.66% 3,978.55 92.48% 3,149.48 89.96% 

1 年以上 1,289.72 28.47% 1,426.16 41.34% 323.54 7.52% 351.32 10.04% 

合计 4,529.37 100.00% 3,450.11 100.00% 4,302.09 100.00% 3,500.80 100.00% 

上表可见，2017 年末、2018 年末，1 年以上预付账款金额及占比均较低，2019

年末、2020 年 6 月末金额及占比较高，系根据天津油墨厂地块修复项目需要，预

付分包工程款增加所致。具体分析如下： 

报告期内，账龄在 1 年以上的大额预付款项如下： 

单位：万元 

分包商名称 

2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

对应项目 
金额 

账龄/ 

占比 
金额 

账龄/ 

占比 
金额 

账龄/ 

占比 
金额 

账龄/ 

占比 

江苏盖亚环境科技

股份有限公司 
183.90 2-3 年 183.90 2-3 年 221.84 1-2 年 - - 

南天化工厂西

厂项目 

湖南建湘高科新技

术开发有限公司 
59.77 1-2 年 - - - - - - 

南天化工厂西

厂项目 

中北华宇建筑工程

公司 
842.08 1-2 年 821.49 1-2 年 - - - - 

天津油墨厂地

块修复项目 

天津华勘地热工程

有限公司 
- - 266.39 1-2 年 - - - - 

天津油墨厂地

块修复项目 

上海通兴建筑安装

工程总公司 
- - - - - - 342.27 1-2 年 

上 海 桃 浦

613B 地块修

复项目 

合计 1,085.75 84.18% 1,271.77 89.17% 221.84 68.57% 342.27 97.42% - 

（一）江苏盖亚环境科技股份有限公司 
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2017 年 7 月，公司与江苏盖亚环境科技股份有限公司签订分包合同，江苏盖

亚环境科技股份有限公司负责南天化工厂西厂项目的热解吸设备安装、调试、土

壤的修复、尾气的处理等工作。 

由于南天化工厂西厂修复项目处于在施阶段，公司尚未与江苏盖亚环境科技

股份有限公司进行结算，导致预付款项的账龄较长。 

（二）中北华宇建筑工程公司 

2018 年 7 月，公司与中北华宇建筑工程公司签订分包合同，中北华宇建筑工

程公司负责天津油墨厂地块修复项目的异位场地土石方筛分、倒运、破碎、上料、

渣土处理、堆置、设备运行等工作。该项目由于异位处置污染物场地的环保要求

较高，场地选址耗时较长，导致工期较长。 

2019 年由于异位场地热脱附设备尚不具备运行条件，分包商尚未开始施工，

2020 年 6 月末，受疫情和当地政府严格的管控措施影响，中北华宇建筑工程公司

开工时间较晚，导致预付款项的账龄超过 1 年。 

（三）天津华勘地热工程有限公司 

2018 年 10 月，公司与天津华勘地热工程有限公司签订分包合同，天津华勘

地热工程有限公司为天津油墨厂地块修复项目分包商，负责拆除并恢复已经施工

完毕的地源热泵水平连接管及配套设施等。 

2019 年 12 月 31 日，由于地源热泵区域未施工完成，分包商尚未开始施工，

导致预付款项的账龄超过 1 年。 

（四）上海通兴建筑安装工程总公司 

2016 年 9 月，公司分别签订了桃浦化工区 613B 场地修复项目的环境修复整

体解决方案合同。 

根据项目需要，2016 年 9 月，公司与上海通兴建筑安装工程总公司签订上海

桃浦 613B 地块修复项目分包合同。上海通兴建筑安装工程总公司主要负责污染

场地修复后的道路硬化施工。 

由于道路硬化施工通常在污染场地修复和污染土回填后实施，上海通兴建筑

安装工程总公司开工时间较晚，2017 年 12 月 31 日，预付款项的账龄超过 1 年。 

二、请保荐人、申报会计师核查并发表明确意见 
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（一）核查程序 

1、查阅发行人报告期各期末预付款项的账龄明细，对账龄在 1 年以上且金额

较大的预付款项进行核查。 

2、查阅发行人报告期各期末主要预付款项对应的分包合同，核查付款条款，

并查看对应付款记录，核查发行人会计处理的准确性。 

3、抽查发行人与分包商确认的分包产值单据，核查分包工程进度。 

4、就发行人报告期各期末主要预付款项涉及的项目，进行实地查看或对分包

商进行访谈，核查分包工程进度。 

5、就发行人报告期各期末主要预付款项，发出函证确认记账金额的真实性、

完整性和准确性。 

6、查阅发行人报告期各期末主要预付款项分包商的工商登记信息，并比对发

行人关联方名单，检查其与发行人不存在关联关系。 

（二）核查意见 

经核查，申报会计师认为：发行人部分预付款项账龄在 1 年以上主要系部分

项目存在项目异位场地选址耗时较长、项目技术方案变更需要造成工期延长所致，

主要涉及南天化工厂西厂项目、天津油墨厂地块修复项目和上海桃浦 613B 地块

修复项目。 

问题 29、关于政府补助 

请发行人补充披露报告期内各项政府补助等资金的内容、依据和到账时间，

说明政府补助计入当期损益或递延收益的划分标准、依据和金额。 

请保荐人和会计师核查并说明发行人政府补助会计处理是否符合《企业会计

准则》的规定。 

回复： 

一、请发行人补充披露报告期内各项政府补助等资金的内容、依据和到账时

间 

报告期内，公司收到的主要政府补助如下： 
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单位：万元 

项目内容 项目依据 到账金额 到账时间 
直接计入 

当期损益 

当期计入 

递延收益 
计量的划分依据 

与资产/ 

收益相关 

2020 年 1-6 月 

制革类、铬化工类和电

镀类场地污染土壤风险

管控与修复技术 R1903 

中国环境科学研究院下发的《三大行业场地土

壤/地下水风控与修复技术装备开发及集成示

范评估》项目任务书 

95.00 2020.5.22 - 95.00 

该补助为公司获得的科技研

发经费补贴，用于补偿公司

以后发生的相关成本费用 

与收益相

关 

场地污染环境数字化与

空 间 信 息 管 理 系 统

R2008 

中国 21 世纪议程管理中心下发的《关于国家重

点研发计划“场地土壤污染成因与治理技术”重

点专项 2019 年度指南项目立项的通知》国科议

程办字﹝2020﹞15 号 

736.00 2020.6.18 - 736.00 

该补助为公司获得的科技研

发经费补贴，用于补偿公司

以后发生的相关成本费用 

与收益相

关 

收到北京市朝阳区金融

服务办公室辅导期奖励 

朝阳区重点产业发展引导资金信息管理平台下

发的《关于公开征集 2020 年朝阳区金融产业发

展引导资金支付项目（第一批）的通知》 

150.00 2020.6.30 150.00 - 

该补助为公司达到各项指标

的奖励，用于补偿公司已发

生的相关成本费用 

与收益相

关 

有机复合污染场地综合

治理技术集成与工程示

范项目 

中国 21 世纪议程管理中心下发的《关于国家重

点研发计划“场地土壤污染成因与治理技术”重

点专项 2019 年度定向指南项目立项的通知》国

科议程办字﹝2020﹞9 号 

75.00 2020.6.24 - 75.00 

该补助为公司获得的科技研

发经费补贴，用于补偿公司

以后发生的相关成本费用 

与收益相

关 

2019 年度 

典型化工场地地下水污

染治理技术工程示范

R1816 

北京市地质矿产勘查开发局下发的《水体污染

控制与治理科技重大专项》国家科技重大专项

子任务合同书 

275.52 
2019.2.22 

2019.5.29 
- 275.52 

该补助为公司获得的科技研

发经费补贴，用于补偿公司

以后发生的相关成本费用 

与收益相

关 
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项目内容 项目依据 到账金额 到账时间 
直接计入 

当期损益 

当期计入 

递延收益 
计量的划分依据 

与资产/ 

收益相关 

制革类、铬化工类和电

镀类场地污染土壤风险

管控与修复技术 R1903 

中国环境科学研究院下发的《三大行业场地土

壤/地下水风控与修复技术装备开发及集成示

范评估》项目任务书 

466.00 

2019.3.202

019.9.23 

2019.11.13 

2019.12.10 

- 466.00 

该补助为公司获得的科技研

发经费补贴，用于补偿公司

以后发生的相关成本费用 

与收益相

关 

京津冀及周边焦化场地

污染治理与再开发利用

技术研究与集成示范

R1904 

科学技术部下发的《焦化场地污染风险管控与

修复技术集成示范工程》课题任务书 
104.34 

2019.1.15 

2019.9.24 
- 104.34 

该补助为公司获得的科技研

发经费补贴，用于补偿公司

以后发生的相关成本费用 

与收益相

关 

有机污染场地土壤修复

热脱附成套技术与装备

R1902 

中国 21 世纪议程管理中心下发的《关于国家重

点研发计划“场地土壤污染成因与治理技术”重

点专项 2018 年度项目安排公示的通知》、中国

环境科学研究院下发的《有机污染场地土壤修

复热脱附成套技术与装备》、《直接热脱附成

套技术与装备的智能集成》课题任务书 

936.00 

2019.6.28 

2019.9.27 

2019.10.30 

- 936.00 

该补助为公司获得的科技研

发经费补贴，用于补偿公司

以后发生的相关成本费用 

与收益相

关 

场地地下水卤代溶剂污

染高效修复技术课题申

报 

中国 21 世纪议程管理中心下发的《关于国家重

点研发计划“场地土壤污染成因与治理技术”重

点专项 2018 年度项目安排公示的通知》 

183.00 

2019.8.13 

2019.8.15 

2019.11.22 

2019.12.30 

- 183.00 

该补助为公司获得的科技研

发经费补贴，用于补偿公司

以后发生的相关成本费用 

与收益相

关 

直接热脱附成套技术与

装 备 的 智 能 集 成

R1902-2 

中国环境科学研究院下发的《有机污染场地土

壤修复热脱附成套技术与装备》、《直接热脱附

成套技术与装备的智能集成》课题任务书 

284.44 

2019.6.28 

2019.9.27 

2019.10.30 

- 284.44 

该补助为公司获得的科技研

发经费补贴，用于补偿公司

以后发生的相关成本费用 

与收益相

关 
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项目内容 项目依据 到账金额 到账时间 
直接计入 

当期损益 

当期计入 

递延收益 
计量的划分依据 

与资产/ 

收益相关 

2018 年度 

场地地下水卤代溶剂污

染高效修复技术课题申

报 

中国 21 世纪议程管理中心下发的《关于国家重

点研发计划“场地土壤污染成因与治理技术”重

点专项 2018 年度项目安排公示的通知》 

89.00 2018.12.21 - 89.00 

该补助为公司获得的科技研

发经费补贴，用于补偿公司

以后发生的相关成本费用 

与收益相

关 

有机污染场地土壤修复

热脱附成套技术与装备 

中国 21 世纪议程管理中心下发的《关于国家重

点研发计划“场地土壤污染成因与治理技术”重

点专项 2018 年度项目安排公示的通知》 

620.00 2018.12.13  620.00 

该补助为公司获得的科技研

发经费补贴，用于补偿公司

以后发生的相关成本费用 

与收益相

关 

北京高新技术成果转化

项目 R1503 

北京市科学技术委员会下发的《关于公示 2018

年年度北京市高新技术成果转化项目立项名单

的通知》 

60.00 2018.9.27 60.00 - 

该补助为公司达到各项指标

的奖励，用于补偿公司已发

生的相关成本费用 

与收益相

关 

2017 年度 

污染场地安全修技术国

家工程实验室申请及建

设 R1619 

《国家发改委办公厅关于建设污染场地安全修

复技术国家工程实验室的复函》 
1,500.00 

2017.7.25 

2017.9.13 
- 1,500.00 用于购建形成长期资产 

与资产相

关 

地下水原位修复药剂注

入一体化技术装备开发

与示范 R1701 

北京市科学技术委员会下发的北京市科技计划

课题任务书 
189.95 2017.3.10 - 189.95 

该补助为公司获得的科技研

发经费补贴，用于补偿公司

以后发生的相关成本费用 

与收益相

关 

亦麒麟人才扶持奖励资

金（企业） 

北京经济技术开发区财政局下发的《关于北京

经济技术开发区建设高端产业领军人才发展示

范区的实施意见》京开党[2014]10 号 

50.00 2017.6.9 50.00 - 

该补助为公司达到各项指标

的奖励，用于补偿公司已发

生的相关成本费用 

与收益相

关 
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二、说明政府补助计入当期损益或递延收益的划分标准、依据和金额 

《企业会计准则第 16 号-政府补助》第四条规定如下：“政府补助分为与资

产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业

取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补

助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。”第七条规定如下：“政府补

助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产

的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。” 

报告期内，发行人收到政府补助时，核查银行进账单列示的信息，包括对方

名称、款项备注等，并与政府补助申请、政府发放补助公告等文件进行核对，政

府补助文件中明确说明了款项用途的，按准则规定判断是与资产相关的还是与收

益相关；补助文件未具体规定款项用途的，根据补助申请文件的资金使用计划，

判断所拨付款项是与资产相关的还是与收益相关。报告期内，发行人收到的政府

补助均为银行存款，与补助文件金额一致，发行人按实际收到的款项金额入账。 

根据上述划分标准和依据，公司在报告期各期实际收到的政府补助款项中，

与资产相关或与收益相关的金额如下： 

单位：万元 

标准 
政府补助 

2020 年 1-6 月 2019 年 2018 年 2017 年 

与资产相关 - - - 1,500.00 

与收益相关 1,230.33 2,142.90 811.56 290.82 

合计 1,230.33 2,142.90 811.56 1,790.82 

三、请保荐人和会计师核查并说明发行人政府补助会计处理是否符合《企

业会计准则》的规定 

（一）核查程序 

1、查阅相关补助依据、银行入账单、课题支出单据、记账凭证等资料，核

对依据是否完整。 

2、按照计入当期损益或递延收益的划分标准，逐项核对确认是否符合《企

业会计准则》的规定。 

（二）核查意见 
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经核查，申报会计师认为：发行人关于政府补助计入当期损益或递延收益的

划分标准、依据和金额的会计处理符合《企业会计准则》的相关规定。 

问题 31、关于新冠肺炎疫情影响 

请发行人针对新冠肺炎疫情的影响，补充说明以下事项：（1）疫情对发行

人近期生产经营和财务状况的影响程度，包括：具体影响面，停工及开工复工程

度，日常订单或重大合同的履行是否存在障碍。（2）如新冠疫情对发行人有较

大或重大影响，该影响是否为暂时性或阶段性，是否已采取必要的解决措施，未

来期间是否能够逆转并恢复正常状态，是否会对全年经营业绩情况产生重大负面

影响，对发行人持续经营能力及发行条件是否有重大不利影响。 

请保荐人、申报会计师、发行人律师核查上述事项，说明判断依据和结论，

明确发表专业意见。 

回复： 

一、疫情对发行人近期生产经营和财务状况的影响程度，包括：具体影响

面，停工及开工复工程度，日常订单或重大合同的履行是否存在障碍。 

新冠肺炎疫情（以下简称“疫情”）对公司近期生产经营和财务状况的影响程

度具体如下： 

（一）疫情对发行人近期生产经营和财务状况的具体影响 

由于疫情导致的春节假期延期复工，公司及主要客户、分包商的生产经营均

受到一定程度的影响，相比正常进度有所延后；下游客户受延期复工的影响，对

公司完成修复项目的验收及结算周期也会相应延后。但由于公司及主要客户、主

要分包商、供应商的生产基地均不在主要疫区湖北，疫情对公司的材料采购和项

目实施未产生重大不利影响。具体情况如下： 

1、采购方面 

对主要修复环节采用自有设备，包括供配电设备、热脱附设备、振动筛、焚

烧尾气处置系统、燃烧设备、钢结构大棚等，而将污染介质施工、高温焚烧协同

处置、临时设施构建、地基基础工程等土建施工、机械施工类不涉及核心技术的

通用工程进行分包，由分包商来完成。项目实施过程中，公司委派专人对分包商
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施工的进度和质量进行现场控制，同时项目部负责跟踪和管理，以确保施工的进

度、费用、环境、安全和质量得到有效的管理和控制，因此，分包成本为主营业

务成本中最主要的项目，直接材料及人工成本变动次之。项目所在地政府、业主

同意项目复工后，公司生产所需主要原材料有修复药剂、燃料等，2020 年 2-3

月疫情较严重期间，公司各项目尚未全面复工，原材料供应影响有限；公司全面

复工前，主要项目均提前安排原材料库存，以保障项目顺利实施。公司主要供应

商均未地处湖北地区，可满足公司采购需求，同时，公司具有一定的原材料库存，

公司原材料采购能够保证生产需求。 

2、施工生产方面 

根据当地政府的统筹安排，并结合自身经营情况，发行人及其子公司于 2020

年 2 月 3 日开始陆续复工。公司按照项目所在地地区疫情防控要求，严格实施发

热检测、要求员工佩戴口罩等防护措施，目前员工身体状态均正常，未出现确诊、

疑似或密切接触者案例。同时，湖北省项目收入、成本占比极小，因此疫情对公

司项目实施影响有限。 

3、销售方面 

公司的主要客户均不在主要疫区湖北，发行人主要境内客户天农股份、南京

市燕子矶片区整治开发有限责任公司、天津市海河建设发展投资有限公司等均已

复工。因此，尽管疫情对公司 2020 年第一季度收入产生一定的影响，随着主要

客户的逐步复工，公司 2020 年上半年收入和净利润分别为 37,661.13 万元、

3,015.33 万元，收入和净利润较上年同期实现增长。 

（二）停工及开工复工程度 

公司于 2020 年 1 月 24 日开始春节放假，原计划于 2020 年 2 月 16 日正常复

工，受到疫情影响，部分项目复工时间相应推迟。 

根据当地政府的统筹安排，并结合自身经营情况，公司及其子公司于 2020

年 2 月 16 日开始陆续复工，截至 2020 年 4 月，各项目均已复工。 

（三）日常订单或重大合同的履行是否存在障碍 

公司生产复工情况能满足客户对合同履行要求，公司与客户一直保持良好沟

通，公司未发生因合同未能及时履行导致诉讼纠纷的情形。 
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二、如新冠疫情对发行人有较大或重大影响，该影响是否为暂时性或阶段

性，是否已采取必要的解决措施，未来期间是否能够逆转并恢复正常状态，是

否会对全年经营业绩情况产生重大负面影响，对发行人持续经营能力及发行条

件是否有重大不利影响。 

结合发行人本年合同金额情况判断，虽然疫情短期影响发行人 2020 年第一

季度经营业绩，但相关影响不构成较大或重大影响，仅为暂时性的影响，发行人

已经采取必要的解决措施（包括及时申请复工复产、与客户积极沟通合同履行事

宜、正在招聘人员进行赶工等），未来期间公司能够恢复正常状态，2020 年上半

年营业收入和净利润分别为 37,661.13 万元和 3,015.33 万元，预计不会对全年经

营业绩情况产生重大负面影响。本次新冠疫情不会对发行人持续经营能力及发行

条件构成重大不利影响。 

三、请保荐人、申报会计师、发行人律师核查上述事项，说明判断依据和

结论，明确发表专业意见 

（一）核查程序 

1、与发行人管理层进行访谈，了解新冠疫情对发行人生产经营的影响情况

及发行人的应对措施。 

2、获取并核查了发行人大额在手合同的执行情况。 

3、实地查看了发行人的生产经营场所及主要项目实施现场，实地观察发行

人生产复工状况。 

4、查阅了发行人报告期内的财务报告及审计报告。 

（二）核查意见 

经核查，申报会计师认为：疫情对发行人生产经营造成的影响可控，发行人

管理层已采取必要的解决措施，2020 年 1-6 月经营情况已逐步好转并实现增长，

不存在影响发行人持续经营或其他发行条件的重大不利因素。 

 

 

专此说明，请予审核。 
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（此页无正文） 
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