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《关于杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票 

并在创业板上市申请文件的审核问询函》的回复 

众环专字（2021）0600001 号 

深圳证券交易所： 

作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）申请首次公开发行的申

报会计师，根据贵所 2020 年 12 月 31 日出具的“审核函[2020]011057 号”《关于杰创智能科

技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（以下简称“问询

函”）有关要求，我们对问询函中要求申报会计师核查并发表明确意见的事项进行了专项核

查，现对有关事项专项说明如下： 

问题 6、关于收入确认。根据申报材料：（1）2017 年 8 月，因系统集成业务订单金额

增长，项目施工周期变长，为了更加准确地反应发行人财务状况和经营成果，依据《企业

会计准则》的要求，并参考同行业上市公司的会计核算方法，发行人将系统集成业务收入

由终验法修改为完工百分比法，自 2017 年 1 月 1 日执行。（2）发行人向客户提供信息系统

集成服务业务（50 万元以上的合同项目），系按照客户需求，通过应用各种计算机软件技术

以及各种硬件设备，经过集成设计，安装调试等技术性工作，提供整体解决方案。因在发

行人履约的同时客户能够控制履约过程中的在建商品，根据履约进度在一段时间内确认收

入，履约进度的确定方法为投入法，具体根据累计已发生的成本占预计总成本的比例确定。

对于合同金额在 50 万元以下的系统集成服务业务，发行人在取得客户验收报告时确认收入。 

请发行人补充披露：（1）2017 年变更收入确认会计政策的原因，是否符合《企业会计

准则》的相关规定，判定此前会计政策无法准确合理反映各期财务数据的原因及其合理性，

以投入法确定完工进度是否能获取足够、匹配的外部证据，发行人所称“月报”作为外部证

据中的“月报”具体涵盖内容，相关月报的确认单位及月报内容是否能支持项目完工进度数

据及其准确性；（2）以 2017 年 8 月董事会追溯调整自 2017 年期初起会计政策的合理性，

是否符合《企业会计准则》的相关规定；（3）收入确认方法与同行业可比公司的比较情况；

（4）模拟测算以终验法确认收入对发行人报告期财务报告的影响；（5）报告期各期合同

金额为 50 万元以下合同累计产生的销售收入，以合同金额作为收入确认方式分类方法的依

据及合理性，是否符合行业惯例；（6）报告期内是否存在分期收款（包含融资属性）项目； 

请保荐人、申报会计师发表明确意见，说明对发行人项目预计总成本、总收入、完工
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进度确定方法及相关数据的准确性核查程序、比例、结论，相关核查程序的充分性、有效

性，详细说明发行人的内控及月报足以支持其预计总成本、总收入、完工进度准确性的依

据，结合各期整体情况及主要调整项目说明各期对预计总成本、总收入、完工进度的调整

情况及其合理性、准确性。 

【回复】 

一、2017 年变更收入确认会计政策的原因，是否符合《企业会计准则》的相关规定，

判定此前会计政策无法准确合理反映各期财务数据的原因及其合理性，以投入法确定完工

进度是否能获取足够、匹配的外部证据，发行人所称“月报”作为外部证据中的“月报”具体

涵盖内容，相关月报的确认单位及月报内容是否能支持项目完工进度数据及其准确性 

（一）2017 年变更收入确认会计政策的原因，是否符合《企业会计准则》的相关规定，

判定此前会计政策无法准确合理反映各期财务数据的原因及其合理性 

根据《企业会计准则第 15 号－建造合同》应用指南以及《北京注册会计师协会专家委

员会专家提示[2016]第 6 号——收入准则与建造合同准则下的完工百分比法》的相关提示，

建造合同通常具有以下特征： 

（1）先有买主（即客户），后有标的（即资产）。建造资产的造价在签订合同时已经

确定； 

（2）资产的建设期长，一般都要跨越一个会计年度，有的长达数年； 

（3）所建造的资产体积大，造价高； 

（4）建造合同一般为不可取消的合同； 

（5）建造合同的标的资产通常是按照客户的要求定制的非标准资产，如不做较大改动，

可能只有该客户可以使用； 

（6）承接建造合同的企业（承包方或施工方）仅仅就其提供的施工劳务、材料和设备

等获取相关报酬，不承担标的资产所有权上的剩余风险和报酬，标的资产所有权上的剩余风

险和报酬（如建造完成后，标的资产本身的公允价值变动风险）由客户承担。 

公司系统集成业务主要为智慧民生、社会安全管理、数据中心建设、城市管理与服务等

领域提供全周期综合解决方案，相关业务通常符合先有买主（即客户），后有标的（即资产），

建造资产的造价在签订合同时已经确定的情形；随着公司系统集成业务的扩张，承接大中型

项目量相应增加，上述大中型集成项目一般都要跨越一个会计年度或长达数年；公司主要面

向政府、事业单位、大型企业等客户提供智慧建筑、智慧校园、智慧交通、智慧政务、数据

中心、安全管理等领域的综合解决方案相关的系统集成服务，所建造的资产造价较高，且具
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有定制化的特性；同时系统集成业务合同一般为不可取消合同，公司也仅就其提供的施工劳

务、材料和设备等获取相关报酬，不承担标的资产所有权上的剩余风险和报酬。 

综上，公司系统集成业务收入适用《企业会计准则第 15 号—建造合同》的相关规定。 

同时根据《企业会计准则第 15 号—建造合同》第十八条和第十九条的规定：在资产负

债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，应当根据完工百分比法确认合同收入和合同费用，

其中固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件： 

①合同总收入能够可靠地计量； 

②与合同相关的经济利益很可能流入企业； 

③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量； 

④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。 

根据上述准则的相关规定，公司系统集成业务具有如下特征： 

①公司系统集成业务各项目的合同总收入根据与客户签订合同中的总金额确定，项目合

同主要通过参与邀请招标、公开招标和竞争性谈判等方式取得，合同内容和金额履行程序严

格、可靠，各项目合同中明确约定了项目总价，合同总收入能够可靠地计量。 

②经济利益很可能流入企业是综合客户资质、合同条款、业务执行、行业惯例等因素进

行综合判断的结果。公司与客户签订商业合同，合同约定了项目的结算、付款条款。公司客

户主要是政府机关、事业单位、大中型国有企业，该类客户资金实力较强，资信状况良好，

与合同相关的经济利益很可能流入企业。 

③根据《企业会计准则讲解》（2010）第十六章规定：如果企业能够做好建造合同成本

核算的各项基础工作，准确核算实际发生的合同成本，划清当期成本与下期成本的界限、不

同成本核算对象之间成本的界限、未完合同成本与已完合同成本的界限，则说明实际发生的

合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。公司成本核算体系健全，会计基础工作规范，能够

及时准确地归集各类成本。公司按项目分别核算收入、成本。公司各期末汇总各项目实际发

生的成本，包括设备及材料成本、人工成本、劳务成本、技术服务费成本和其他成本。各项

目实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。 

④根据《企业会计准则讲解》（2010）第十六章规定：合同完工进度能够可靠地确定，

要求企业已经和正在为完成合同而进行工程施工，并已完成了一定的工程量，达到了一定的

工程完工进度，对将要完成的工程量也能够作出科学、可靠的测定。如果企业已经建立了完

善的内部成本核算制度和有效的内部财务预算及报告制度，并对为完成合同尚需发生的合同

成本能够作出科学、可靠的估计，则表明企业能够可靠地确定为完成合同尚需发生的成本。
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公司建立了健全的预算管理制度和合同成本核算管理体系，通过内控制度的有效执行，及客

户确认进度月报等外部证据，保证了与收入确认相关的预计总成本、实际成本、完工百分比

等重要参数的准确性。同时，公司的预算管理制度能够对各项目的总成本进行预计，并根据

项目实际状况进行必要调整，为完成合同尚需发生的成本能够可靠地预计。 

综上，公司系统集成业务的结果在资产负债表日能够可靠估计，具备根据完工百分比法

确认合同收入和合同费用的相关基础。 

此外，公司系统集成业务有一定的季节性波动，主要系公司产品和服务的最终使用客户

主要为政府部门、事业单位及大中型企业，客户执行严格的预算管理制度和采购审批制度，

受客户项目立项、审批、实施进度安排及资金预算管理的影响，一般而言，公司全年销售呈

现上半年少、下半年多，尤其是第四季度收入较高的局面。公司提供的智能化信息系统集成

服务在整个智慧建筑、智慧校园、智慧交通、数据中心等工程中属于总工程的组成部分之一，

根据行业惯例，总包方往往在工程整体验收后才会与各专业分包方进行验收移交，工程总体

验收时间与实际系统集成服务完工时间存在一定时间跨度，客观上会导致公司收入确认滞

后。随着公司经营规模的增长，单一合同规模明显上升，采用终验法确认收入可能造成公司

业绩异常波动，不能客观真实的反映公司当期的经营成果。 

综上，公司将系统集成业务收入由终验法修改为完工百分比法符合《企业会计准则》的

相关规定，能更加客观真实的反映公司当期的经营成果。 

（二）以投入法确定完工进度是否能获取足够、匹配的外部证据，发行人所称“月报”

作为外部证据中的“月报”具体涵盖内容，相关月报的确认单位及月报内容是否能支持项目完

工进度数据及其准确性 

根据《企业会计准则第 15 号—建造合同》规定，确定合同完工进度有以下三种方法： 

①根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定； 

②根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定； 

③根据实际测定的完工进度确定。 

公司选择投入法确定完工进度（履约进度）的主要原因如下： 

1、根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定，该方法是确定合同完

工进度比较常用的方法，符合行业惯例。公司建立了一套完整的成本核算体系，能够及时准

确地归集各类成本，实际成本及时归集和准确核算。报告期内，公司系统集成业务项目按项

目分别核算收入、成本，各项目实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量，且在履

约期间发生进度与工程实际完工进度匹配。 
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2、公司系统集成业务不适用根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确

定合同完工进度，公司系统集成服务具有根据客户需求高度定制化、单个项目规模较大、项

目周期相对较长等业务特点。不同项目的施工场景、工程规模、技术要求和性能参数都存在

一定差异，公司提供的系统集成服务均系非标准化产品。根据《企业会计准则讲解》（2010），

工作量法适用于合同工作量容易确定的建造合同，如道路工程、土石方挖掘、砌筑工程等。

公司系统集成业务投入和产出具有综合性，向客户移交的服务或产品可能包含设计、系统集

成、安装调试、技术支持等多项内容，项目实施过程中的工程量不一定能准确反映履约进度。 

3、公司系统集成业务不适用根据实际测定的完工进度确定，该方法是在无法根据上述

两种方法确定合同完工进度时所采用的一种特殊的技术测量方法，适用于一些特殊的建造合

同，如水下施工工程等。该技术测量一般由专业人员现场科学测定。一般情况下，公司提供

的智能化信息系统集成服务在整个智慧民生、社会安全管理、数据中心建设、城市管理与服

务等工程中属于总工程的组成部分之一，在项目实施过程中客户一般不会就公司专业施工部

分聘请专业人员进行测量。 

综上，公司选择投入法确定完工进度（履约进度）。报告期内，公司建立了健全的《成

本核算管理制度》、《工程项目预算管理制度》、《工程预算变更管理制度》等制度，对承

接的系统集成项目，严格有效的编制项目成本预算表，并根据项目实施过程中合同内容变更

情况对成本预算进行及时有效的修改。报告期内，确认收入依据的材料主要包括： 

类型 内部依据 外部依据 

预计总成本 
成本预算表、项目成本预算调整申请

报告 

采购合同/采购订单、采购询价记录、

补充协议等 

材料成本 入库单、出库单、采购审批流程单 

采购合同、采购订单、供应商发票、

送货单、验收单、客户或监理确认的

设备到货/安装单据、客户或监理确

认的施工月报等 

分包成本 劳务工程量月度明细 分包合同、分包发票、劳务确认单 

人工成本 签到记录、工时分配表 - 

其他费用 报销审批单 
水电费发票、差旅单据、办公用品等

费用发票 

公司制定了较为健全的内控制度并有效执行，上述材料属于完工百分比法确认收入项目

的必备文件，能够可靠持续获得。 

同时，根据公司内控制度要求，按照完工百分比法确认收入的项目需按月度获取客户/
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监理对施工进度的认可（简称“施工月报”），具体流程如下：对于正在实施的项目，如当

月实际发生成本投入，项目经理于次月初向客户或监理公司发送“施工月报”向其确认相关

信息，其中“施工月报”主要涵盖的内容有：①工程概况；②本月工程进度实际完成情况；

③本月工程质量评定情况，本月质量存在的问题及整改措施；④本月工程结算情况；⑤施工

小结与次月施工计划；⑥本月完成的工程量明细表。 

其中每月完成的工程量明细表列明当月已安装的设备名称、规格型号、数量、完工工程

量等信息，上述信息作为确认当期项目投入的依据，以计算当期项目完工进度。 

报告期内，通过内控制度的有效执行及获取客户/监理对施工进度的确认（“施工月报”）、

验收报告等外部证据的佐证，公司能够保证与收入确认相关的预计总成本、实际成本、完工

百分比等重要参数的真实性、准确性和完整性。 

二、以 2017 年 8 月董事会追溯调整自 2017 年期初起会计政策的合理性，是否符合《企

业会计准则》的相关规定 

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》第四条的相关

规定：企业采用的会计政策，在每一会计期间和前后各期应当保持一致，不得随意变更。但

是，满足下列条件之一的，可以变更会计政策：①法律、行政法规或者国家统一的会计制度

等要求变更；②会计政策变更能够提供更可靠、更相关的会计信息。同时，根据《企业会计

准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》第六条的相关规定：会计政策变更

能够提供更可靠、更相关的会计信息的，应当采用追溯调整法处理。 

综上所述，公司系统集成业务采用完工百分比法能更加客观真实的反映公司当期的经营

成果，提供更可靠、更相关的会计信息。报告期内公司将收入确认政策变更追溯调整至报告

期初符合《企业会计准则》的相关规定，具有合理性。 

三、收入确认方法与同行业可比公司的比较情况 

（一）同行业可比上市公司收入确认政策分析 

报告期内，同行业可比上市公司的收入确认政策情况如下： 

公司名称 
与公司类似业务的收入确认政

策（2020 年 1 至 6 月） 

与公司类似业务的收入确认

政策（2017 年至 2019 年） 

收入确认 

方法 

恒锋信息 

公司收入主要包括智慧城市信

息服务业务收入、软件开发收

入、设计服务收入、维保服务

和养老服务收入。智慧城市信

息服务业务又区分为工程施工

类的智慧城市信息服务业务和

公司收入主要包括智慧城市

信息服务业务收入、软件开发

收入、设计服务收入、维保服

务和养老服务收入。智慧城市

信息服务业务又区分为工程

施工类的智慧城市信息服务

完工百分比

法和验收法 
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公司名称 
与公司类似业务的收入确认政

策（2020 年 1 至 6 月） 

与公司类似业务的收入确认

政策（2017 年至 2019 年） 

收入确认 

方法 

商品销售类的智慧城市信息服

务业务。其中：①工程施工类

的智慧城市信息服务业务按照

某一时段内履行的履约义务，

根据履约进度在一段时间内确

认收入。本公司履约进度按照

投入法确定。②商品销售类的

智慧城市信息服务业务在某一

时点履行的履约义务，经验收

合格后确认销售收入。③设计

服务、维保服务、养老服务以

及软件开发业务，按照在某一

时段内履行的履约义务，根据

履约进度在一段时间内确认收

入。 

业务和商品销售类的智慧城

市信息服务业务。其中：①工

程施工类的智慧城市信息服

务业务按照《企业会计准则—

建造合同》确认收入，合同完

工进度按累计实际发生的合

同成本占合同预计总成本的

比例确定。②商品销售类的智

慧城市信息服务业务在经验

收合格后确认销售收入。③设

计服务、维保服务、养老服务

以及软件开发业务，按提供劳

务的收入相关规定确认。 

银江股份 

系统集成销售收入确认原则：

公司系统集成类产品的销售包

括为客户提供方案设计、设备

安装、调试及系统试运行等配

套服务，经验收合格后确认销

售收入。 

其他一般销售商品收入，于发

货经客户签收时确认收入。 

系统集成销售收入确认原则：

公司系统集成类产品的销售

包括为客户提供方案设计、设

备安装、调试及系统试运行等

配套服务，经验收合格后确认

销售收入。其他一般销售商品

收入，于发货经客户签收时确

认收入。 

验收法 

云赛智联 

[注 1] 

产品销售收入：在产品已发出，

买方已确认收货，并将发票结

算账单提交买方，相关收入和

成本能可靠计量时，确认销售

收入实现。按完工百分比法确

认提供劳务的收入和建造合同

收入确认和计量的总体原则：

在资产负债表日提供劳务交易

的结果能够可靠估计的，采用

完工百分比法确认提供劳务收

入。提供劳务交易的完工进度，

依据已完工作的测量确定。按

照已收或应收的合同或协议价

款确定提供劳务收入总额，但

已收或应收的合同或协议价款

不公允的除外。资产负债表日

按照提供劳务收入总额乘以完

工进度扣除以前会计期间累计

已确认提供劳务收入后的金

额，确认当期提供劳务收入；

同时，按照提供劳务估计总成

本乘以完工进度扣除以前会计

产品销售收入：在产品已发

出，买方已确认收货，并将发

票结算账单提交买方，相关收

入和成本能可靠计量时，确认

销售收入实现。 

按完工百分比法确认提供劳

务的收入和建造合同收入确

认和计量的总体原则：在资产

负债表日提供劳务交易的结

果能够可靠估计的，采用完工

百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的完工进度，依

据已完工作的测量确定。按照

已收或应收的合同或协议价

款确定提供劳务收入总额，但

已收或应收的合同或协议价

款不公允的除外。资产负债表

日按照提供劳务收入总额乘

以完工进度扣除以前会计期

间累计已确认提供劳务收入

后的金额，确认当期提供劳务

收入；同时，按照提供劳务估

完工百分比

法和验收法 
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公司名称 
与公司类似业务的收入确认政

策（2020 年 1 至 6 月） 

与公司类似业务的收入确认

政策（2017 年至 2019 年） 

收入确认 

方法 

期间累计已确认劳务成本后的

金额，结转当期劳务成本。 

计总成本乘以完工进度扣除

以前会计期间累计已确认劳

务成本后的金额，结转当期劳

务成本。 

太极股份 

公司的业务收入包含系统集成

收入，技术开发及服务收入，

外购商品、自制软件产品收入

及数据运营服务收入，本公司

确认收入原则如下：本公司在

合同开始日对合同进行评估，

识别该合同所包含的各单项履

约义务，并确定各单项履约义

务是在某一时段内履行，还是

在某一时点履行，并按照各单

项履约义务时分别确认收入。

对于在某一时段内履行的履约

义务，本公司在该段时间内按

照履约进度确认收入。履约进

度不能合理确定时，本公司已

经发生的成本预计能够得到补

偿的，按照已经发生的成本金

额确认收入，直到履约进度能

够合理确定为止。对于在某一

时点履行的履约义务，本公司

在客户取得相关商品或服务控

制权时点确认收入。 

系统集成服务收入确认原则：

本公司与客户签订的系统集

成合同或协议包括销售商品

和提供劳务时，如销售商品部

分和提供劳务部分能够区分

并单独计量的，将销售商品部

分和提供劳务部分分别处理。

如由于业务特点，销售商品部

分和提供劳务不能够区分的，

则按下列情况分别确认：A、

如项目的开始和完工分属不

同的会计年度且合同金额在

1,000 万以上的，在资产负债

表日能够对该项交易的结果

作出可靠估计的，按完工百分

比法确认收入，完工进度按已

经发生的实际成本占合同预

算总成本的比例确定；B、除

A 所述情况外，根据项目完工

验收单在项目完工时确认收

入，确认的金额为竣工结算书

或合同总金额； 

完工百分比

法和验收法 

佳都科技 

本公司在合同开始日即对合同

进行评估，识别该合同所包含

的各单项履约义务，并确定各

单项履约义务是在某一时段内

履行，还是某一时点履行。满

足下列条件之一的，属于在某

一时间段内履行的履约义务，

本公司按照履约进度，在一段

时间内确认收入：（1）客户在

本公司履约的同时即取得并消

耗本公司履约所带来的经济利

益；（2）客户能够控制本公司

履约过程中在建的商品；（3）

本公司履约过程中所产出的商

品具有不可替代用途，且本公

司在整个合同期间内有权就累

计至今已完成的履约部分收取

款项。否则，本公司在客户取

得相关商品或服务控制权的时

系统集成销售收入的确认方

法：1）销售商品部分与提供

劳务部分能分开且单独计量

时，分别按销售商品收入和提

供劳务收入的原则确认收入。

销售商品即系统集成项目硬

件系统所有权上的主要风险

和报酬转移给买方，公司不再

对其实施继续管理和实际控

制，相关的收入已经收到或取

得了收款的证据，与销售该硬

件系统有关的成本能够可靠

地计量时，一般为取得项目初

验证书时确认销售收入；提供

劳务之合同的结果能够可靠

地估计时，则根据完工百分比

法在资产负债表日确认该合

同的收入与成本。 

2）由于业务特点销售商品部

完工百分比

法和验收法 
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公司名称 
与公司类似业务的收入确认政

策（2020 年 1 至 6 月） 

与公司类似业务的收入确认

政策（2017 年至 2019 年） 

收入确认 

方法 

点确认收入。对于在某一时段

内履行的履约义务，本公司根

据商品和劳务的性质，采用产

出法/投入法确定恰当的履约

进度。产出法是根据已转移给

客户的商品对于客户的价值确

定履约进度（投入法是根据公

司为履行履约义务的投入确定

履约进度）。当履约进度不能合

理确定时，公司已经发生的成

本预计能够得到补偿的，按照

已经发生的成本金额确认收

入，直到履约进度能够合理确

定为止。 

分和提供劳务不能够明确区

分的，则将其一并核算，待系

统集成于安装完成验收后确

认收入。 

发行人 

系统集成销售收入确认原则：

公司向客户提供信息系统集成

服务业务（50 万元以上的合同

项目），系按照客户需求，通过

应用各种计算机软件技术以及

各种硬件设备，经过集成设计，

安装调试等技术性工作，提供

整体解决方案。因在公司履约

的同时客户能够控制公司履约

过程中的在建商品，根据履约

进度在一段时间内确认收入，

履约进度的确定方法为投入

法，具体根据累计已发生的成

本占预计总成本的比例确定。

对于合同金额在 50 万元以下

的系统集成服务业务，公司在

取得客户验收报告时确认收

入。 

系统集成销售收入确认原则：

公司向客户提供系统集成服

务业务（50 万元以上的合同项

目），系按照客户需求，通过

应用各种计算机软件技术以

及各种硬件设备，经过集成设

计，安装调试等技术性工作，

提供整体解决方案。于资产负

债表日按照完工百分比法确

认合同收入和合同费用。合同

完工进度按累计实际发生的

合同成本占合同预计总成本

的比例确定。对于合同金额在

50 万元以下的系统集成服务

业务，公司在取得客户验收报

告时确认收入。 

完工百分比

法和验收法 

注 1：云赛智联未披露具体业务收入确认方法，故列示其收入确认原则 

注 2：收入确认政策来源于各公司定期报告 

发行人系统集成业务收入确认政策与同行业可比公司恒锋信息、云赛智联、太极股份、

佳都科技类似业务一致，均采用完工百分比法和验收法，银江股份类似业务采用验收法。发

行人收入确认政策与同行业可比公司不存在重大差异。 

四、模拟测算以终验法确认收入对发行人报告期财务报告的影响 

公司模拟测算报告期内在取得验收报告时一次性确认收入，并与采用目前会计政策确认

收入进行比对，对财务报告利润表的影响主要体现在营业收入与净利润科目，相关分析如下： 
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单位：万元 

项目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

营业

收入 

完工百分比法A 34,078.33 73,446.94 42,233.12 33,573.09 

终验法模拟B 18,048.21 68,870.60 37,096.67 23,105.97 

差异C=B-A -16,030.12 -4,576.34 -5,136.45 -10,467.12 

净利

润 

完工百分比法D 3,056.09 6,088.12 4,545.46 3,882.90 

终验法模拟E 995.33 6,316.99 2,121.97 2,315.18 

差异F=E-D -2,060.76 228.87 -2,423.49 -1,567.72 

报告期内，公司模拟在取得验收报告时一次性确认收入与采用目前会计政策确认收入的

营业收入差异分别为-10,467.12 万元，-5,136.45 万元、-4,576.34 万元及-16,030.12 万元；净

利润差异分别为-1,567.72 万元、-2,423.49 万元、228.87 万元及-2,060.76 万元。报告期内，

模拟终验法确认收入与完工百分比法确认收入的差异较大，两种收入确认模式下各期确认收

入差异前五大的项目情况列示如下： 

单位：万元 

项目名称 合同金额 完工百分

比当期确

认收入金

额 

当期末累

计完工百

分比 

验收法确

认收入 

当期项目

状态 

验收时间 

2020 年 1-6 月 

西咸金融

服务港西

咸会议中

心智能化

项目 

3,281.56 2,270.28 90.82% - 未完工 - 

广州市公

安局南沙

区分局小

虎化工区

电子警察

系统建设

项目 

2,637.87 1,440.82 59.54% - 未完工 - 

智慧安全

项目 A 

1,555.50 1,376.55 100.00% - 已完工未

验收 

- 

智慧安全

项目 C 

3,357.14 1,301.21 44.49% - 未完工 2020/9/23 
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项目名称 合同金额 完工百分

比当期确

认收入金

额 

当期末累

计完工百

分比 

验收法确

认收入 

当期项目

状态 

验收时间 

浩云网络

广州2号云

基地项目-

华为网能

-UPS 设备

采购 

1,502.00 1,295.63 97.47% - 未完工 - 

2019 年度 

东莞虎门

港综合保

税区信息

化项目 

3,700.00 2,680.95 70.40% - 未完工 2020/9/25 

中泰化学

吐鲁番市

托克逊县

高性能树

脂产业园

及配套基

础设施建

设项目视

频监控系

统 

1,547.54 1,239.88 93.41% - 未完工 2020/8/4 

广东省监

狱管理局

网络安全

等级保护

项目 

1,253.70 851.49 80.30% - 未完工 2020/12/14 

徐州天誉

时代城智

能建筑弱

电系统工

程 

1,001.71 595.92 89.75% - 未完工 - 

顺德华侨

城欢乐海

岸弱电智

能化安装

工程 

830.11 506.11 79.17% - 未完工 - 

2018 年度 
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项目名称 合同金额 完工百分

比当期确

认收入金

额 

当期末累

计完工百

分比 

验收法确

认收入 

当期项目

状态 

验收时间 

贵州中烟

工业有限

责任公司

遵义卷烟

厂易地技

术改造项

目 

4,610.45 2,201.31 58.73% - 未完工 2019/4/25 

贵州中烟

工业有限

责任公司

铜仁卷烟

厂易地技

术改造项

目 

2,821.43 2,163.05 95.90% - 未完工 2019/8/9 

横琴数据

中心不间

断电源

（UPS）系

统采购项

目 

1,699.31 848.77 57.94% - 未完工 2019/12/25 

内蒙古电

力（集团）

有限责任

公司调度

及自动化

系统建设

项目 

738.75 649.55 97.60% - 未完工 2019/4/15 

珠海高栏

港经济区

平沙医院

智能化工

程 

678.47 562.51 92.71% - 未完工 2019/4/22 

2017 年度 

广东福能

大数据产

业园 A 座

机房工程

项目 

9,901.54 5,108.08 61.42% - 未完工 2018/6/14 
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项目名称 合同金额 完工百分

比当期确

认收入金

额 

当期末累

计完工百

分比 

验收法确

认收入 

当期项目

状态 

验收时间 

珠海醋酸

纤维有限

公司搬迁

扩建项目

智能化基

础集成工

程 

2,698.91 1,237.87 62.33% - 未完工 2018/12/28 

中国广核

电力股份

有限公司

苏州科技

大厦电力

接入工程

项目 

828.00 718.76 96.36% - 未完工 2018/6/13 

南宁天誉

花园弱电

智能化工

程 

1,161.10 665.87 83.39% - 未完工 2018/7/27 

北京中科

院科研用

房弱电工

程项目 

642.16 314.21 54.31% - 未完工 2018/12/21 

报告期内，采用模拟验收法测算的营业收入和净利润与采用完工百分比法相比具有一定

的差异，主要系完工百分比法按照实际成本投入的进度逐步确认收入，而终验法在完工后一

次性确认收入，由于公司系统集成业务执行过程中甲乙双方的权利义务是个持续转移的过

程，合同从开始执行到取得竣工验收报告的周期一般在 1-2 年甚至 2 年以上，采用验收法在

取得竣工验收报告时一次性确认收入较采用完工百分比法有较大的滞后性，导致两种方法确

认的收入存在差异。 

五、报告期各期合同金额为 50 万元以下合同累计产生的销售收入，以合同金额作为收

入确认方式分类方法的依据及合理性，是否符合行业惯例 

报告期内，公司系统集成服务业务分类详细情况列示如下： 

单位：万元

2020年1-6月 
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项目类型 金额 数量 占比 

50万以下的系统集成项目 511.18 69 1.75% 

50万以上的系统集成项目 28,618.11 141 98.25% 

合计 29,129.29 210 100% 

2019年度 

项目类型 金额 数量 占比 

50万以下的系统集成项目 1,462.64 204 2.12% 

50万以上的系统集成项目 67,436.27 286 97.88% 

合计 68,898.91 490 100% 

2018年度 

项目类型 收入确认金额 数量 占比 

50万以下的系统集成项目 1,215.20 153 3.30% 

50万以上的系统集成项目 35,647.25 197 96.70% 

合计 36,862.45 350 100% 

2017年度 

项目类型 收入确认金额 数量 占比 

50万以下的系统集成项目 1,181.91 103 4.13% 

50万以上的系统集成项目 27,417.85 112 95.87% 

合计 28,599.76 215 100% 

根据上表，报告期各期 50 万以下的系统集成业务收入确认金额占所属期间系统集成业

务总收入均在 5.00%以内，占比较小。公司 50 万以下的系统集成项目一般施工内容均较为

简单，施工周期较短，该类项目并不完全符合《企业会计准则第 15 号－建造合同》指南规

定的建设期长、造价高的特征。根据《企业会计准则-收入》等第十五条相关规定，“企业

与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分不

能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，应当将销售商品部分和提供劳务部分全部作为

销售商品处理”，公司于取得验收报告后一次性确认收入。 

因此，从提高核算效率角度出发，公司于取得验收报告时，确认相关项目的收入成本，

符合企业会计准则的相关规定。同行业公司如太极股份也存在以合同金额作为收入确认方式

分类方法的依据的情形，符合行业惯例。 
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六、报告期内是否存在分期收款（包含融资属性）项目 

报告期内，公司主要结算条款按不同项目类别列示如下： 

序号 项目类别 主要结算条款 

1 系统集成业务 

（1）分阶段收款：根据合同签订、主要设备到场

验收、项目验收等主要项目节点分阶段收款，项目

完成竣工验收后具有收款权利的款项比例为

90%-95%，剩余质保金于质保期结束后一次性收

款。 

（2）一次性收款：项目验收合格后一次性收款，

部分项目于质保期结束后收取约 5%质保金。 

2 产品销售业务 

（1）一次性收款：产品验收合格后一次性收款。 

（2）分阶段收款：客户先支付部分货款，然后公

司发货，产品验收合格后公司一次性收取剩余款

项。 

3 技术服务业务 

（1）一次性收款：每一服务期间如每季度结束后

一次性收款。 

（2）分阶段收款：根据技术服务的节点分阶段收

款，终验后收取剩余款项。 

对于系统集成项目，公司签订合同的主要结算条款为按项目进度分阶段收款和一次性收

款。分阶段收款方式下，项目完成竣工验收后具有收款权利的款项一般在 90%-95%，剩余

款项为质保金，在质保期结束后一次性收取。一次性收款方式下，项目验收合格后一次性收

款。 

对于产品销售项目，公司的主要结算条款为产品验收合格后一次性收款和分阶段收款。

两种收款方式下，产品验收合格后公司均收取全部款项。 

对于技术服务项目，运维服务主要在每一服务期间结束后一次性收款；方案设计、技术

咨询、软件开发等技术服务项目分一次性收款和分阶段收款，两种收款方式下，技术服务完

成后均收取全部款项。 

根据《企业会计准则讲解》（2010）中关于分期收款销售产品的描述，分期收款销售商

品是指商品已经交付，但货款分期收回的销售方式；根据《<企业会计准则第 14 号—收入>

应用指南（2018）》中关于重大融资成分的描述：当企业将商品的控制权转移给客户的时间

与客户实际付款的时间不一致时，如企业以赊销的方式销售商品，或者要求客户支付预付款

等，如果各方以在合同中明确（或者以隐含的方式）约定的付款时间为客户或企业就转让商

品的交易提供了重大融资利益，则合同中即包含了重大融资成分，企业在确定交易价格时，
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应当对已承诺的对价金额作出调整，以剔除货币时间价值的影响。 

报告期内，公司的主要结算条款为一次性收款和分阶段收款，上述两种结算方式在项目

完成竣工验收后或产品移交后约定具有收款权利的款项在 90%到 100%之间，剩余未收款项

为质量保证金，不存在项目实际完工交付或销售产品移交验收后，客户采用分期付款的方式，

也不存在于合同中明确（或者以隐含的方式）约定的付款时间为客户就提供的服务或转让商

品的交易提供了重大融资利益的情形。综上，报告期内公司业务不存在分期收款（包含融资

属性）的项目。 

七、请保荐人、申报会计师发表明确意见，说明对发行人项目预计总成本、总收入、

完工进度确定方法及相关数据的准确性核查程序、比例、结论，相关核查程序的充分性、

有效性，详细说明发行人的内控及月报足以支持其预计总成本、总收入、完工进度准确性

的依据，结合各期整体情况及主要调整项目说明各期对预计总成本、总收入、完工进度的

调整情况及其合理性、准确性 

（一）申报会计师执行的核查程序及核查意见 

申报会计师执行的核查程序： 

1、访谈发行人工程总监、总经理，了解公司系统集成业务的业务模式、应用场景以及

发行人从事的具体工作内容及流程，检查项目合同条款，结合《企业会计准则第 14 号——

收入》分析发行人变更收入确认会计政策的原因及合理性；测试收入确认相关内控执行情况，

检查以投入法确定完工进度的内外部证据，检查报告期各期发行人收入主要工程项目的客户

/监理对施工进度的确认（“施工月报”），核对施工月报后附工程清单（内容包含:安装产品的

名称、规格型号，数量等）并与当期确认成本的设备明细进行核对；对于期末验收的工程类

项目，检查《竣工验收报告》等相关验收记录； 

2、了解发行人 2017 年变更收入确认会计政策的原因，并分析其是否符合《企业会计准

则》的相关规定； 

3、查阅同行业可比公司公开披露的招股说明书、年度报告等资料，了解发行人收入确

认方法与同行业可比公司的差异； 

4、模拟测算以终验法确认收入对发行人报告期财务报告的影响，并分析相关差异原因； 

5、检查发行人 50 万以下的工程项目执行情况，执行周期等，分析发行人以合同金额作

为收入确认方式分类方法的依据是否合理，同时与同行业公司进行比较分析； 

6、查看报告期各工程项目销售合同，检查合同结算条款等相关信息，分析是否存在分

期收款（包含融资属性）的项目。 

经核查，申报会计师认为： 
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1、发行人 2017 年收入确认会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，能更加客

观真实的反映发行人的经营成果；发行人制定了健全的内部控制制度，以投入法确定完工进

度的内外部证据充分、可靠；发行人外部证据“施工月报”中涵盖了工程执行情况和每月工

程量明细表，相关内容能够支持项目进度数据的准确性； 

2、发行人将收入确认政策变更追溯调整至报告期期初符合《企业会计准则》的相关规

定，具有合理性； 

3、同行业可比公司恒锋信息、云赛智联、太极股份、佳都科技类似业务与发行人的收

入确认方法一致，发行人收入确认方法与同行业可比公司相比不存在重大差异； 

4、若采用终验法模拟测算，报告期内发行人的净利润为 2,315.18 万元、2,121.97 万元、

6,316.99 万元及 995.33 万元，采用验收法在取得竣工验收报告时一次性确认收入较采用完工

百分比法有较大的滞后性，导致两种方法确认的收入、利润存在一定的差异； 

5、发行人 50 万元以下的系统集成项目一般施工内容均较为简单，施工周期较短，从提

高核算效率角度出发，发行人以合同金额作为收入确认分类方式具有合理性，符合企业会计

准则的相关规定及行业惯例； 

6、报告期期内，发行人不存在分期收款（包含融资属性）的项目。 

（二）发行人项目预计总成本、总收入、完工进度确定方法 

1、预计总成本的确定方法： 

报告期内，发行人建立了健全的《成本核算管理制度》、《工程项目预算管理制度》、《工

程预算变更管理制度》等相关内控制度，对工程项目预计总成本的编制、调整等过程进行了

详细规定。工程成本预算制定由发行人技术部门、工程部门、采购部门、财务部门等多部门

参与，上述部门严格执行内控相关制度。报告期内，发行人工程成本预算主要分初步预算和

持续深化预算，具体如下： 

（1）初步预算 

发行人在参与项目招投标时，根据招标文件技术需求或用户需求书，通过向合适的产品

供应商进行询价和比价后，明确各设备的价格与安装服务费，并根据预计工程量投入概算项

目投标的金额，同时也预估了项目总成本，以评估参与项目投标的可行性。 

（2）持续深化预算 

工程项目合同签订后，发行人技术部门工程师进场了解项目现场实际情况，并根据业主

的最新需求进行深化设计编制。技术部门根据合同所附的工程清单所列示的各工程细目数

量，参考发行人历史有关人工投入，结合项目所在地现场勘查、原材料市场价格，以及发行

人历年来项目预算的经验数据和编制惯例，编制工程项目的初步预计总成本，并报技术部门
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总监、财务总监和总经理审批后作为项目预计总成本。 

同时，项目持续实施过程中，随着项目施工进度的推进，工程部门项目经理每月会同采

购部门、财务部门对施工过程中可能发生的材料、劳务用工等的价格变动事项、合同变更事

项、发生的不可抗力事件、紧急情况或其他可能导致预算执行结果产生差异需要调整预算事

项，及时进行定量分析，当发现预计总成本出现较大变动时，将出具《项目成本预算调整申

请报告》，报告中列明具体调整原因，经工程部门总监、技术部门总监、财务总监及总经理

审核后，调整项目的预计总成本，以保证项目成本预算的准确性与时效性。 

2、预计总收入的确定方法： 

（1）合同金额的初始确定 

发行人与业主签订工程施工合同后，一般会在合同中约定合同金额，对于此类合同，发

行人根据签订合同时的合同金额（扣除暂列金）作为合同总收入。 

（2）合同金额的变更 

根据《企业会计准则第 15 号——建造合同》的相关规定，合同变更条款同时满足下列

条件的，才能构成合同收入：1）客户能够认可因变更而增加的收入；2）该收入能够可靠地

计量。 

根据上述规定，发行人对合同变更采取以下处理方式：1）对于存在合同变更的在建工

程项目，根据补充协议、合同变更批复等作为作业量增减依据，调整确认合同总收入。若实

际已结算金额超过合同金额的，则按已结算的金额调整合同总收入；2）对于已完工且已办

理决算的工程项目，按最终决算金额调整合同总收入。 

3、完工进度的确定方法 

发行人建立了一套完整的成本核算体系，能够及时准确地归集核算各类成本。报告期内，

发行人系统集成业务项目进行编码后按项目分别核算收入、成本，各项目实际发生的合同成

本能够清楚地区分和可靠地计量，且在履约期间发生进度与工程实际完工进度匹配。因此，

发行人根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定完工进度，与同行业可比

公司恒锋信息、太极股份、佳都科技类似业务一致，符合行业惯例。 

经核查，发行人项目预计总成本、总收入、完工进度确认方法合理准确。 

（三）说明对发行人项目预计总成本、总收入、完工进度相关数据的准确性核查程序、

比例、结论，相关核查程序的充分性、有效性 

针对发行人项目预计总成本、总收入、完工进度相关数据的准确性，申报会计师对报告

期各期收入金额在 100 万元以上的项目，对项目预计总成本、总收入、完工进度执行核查程

序，核查比例如下： 
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1、报告期各期，核查项目的收入占系统集成业务收入比例分别为 87.11%、86.54%、

91.63%及 86.83%；具体计算公式为：核查收入比例=当期收入金额在 100 万元以上的系统集

成项目收入总额/当期系统集成项目收入总额； 

2、报告期各期核查项目对应的预计总收入占各期预计总收入比例分别为 68.77%、

60.52%、53.99%及 74.37%；具体计算公式为：核查预计总收入比例=当期收入金额在 100

万元以上的系统集成项目合同金额总额/当期系统集成项目合同金额总额； 

3、报告期各期核查项目对应项目成本发生额占各期项目成本总额比例分别为 86.97%、

92.14%、85.96%及 87.75%；具体计算公式为：核查成本比例=当期收入金额在 100 万元以上

的系统集成项目的成本总额/当期系统集成项目的成本总额; 

4、报告期各期核查项目对应的项目预计总成本占各期项目预计总成本比例分别为

68.71%、58.36%、62.59%及 57.05%；具体计算公式为：核查预计总成本比例=当期收入金

额在 100 万元以上的系统集成项目的预计总成本总额/当期系统集成项目预计总成本总额。 

针对发行人项目预计总成本、总收入、完工进度相关数据的准确性，申报会计师主要执

行了如下核查程序： 

1、了解并评价发行人与项目预计总成本编制相关的内控设计及执行的有效性； 

2、分析核对项目合同中的工程材料清单明细是否与项目成本预算编制表一致； 

3、检查项目预算成本中的人工成本、技术服务成本、劳务成本以及其他费用的编制底

稿及相关预计数据的准确性及合理性； 

4、对报告期已完工的项目，分析项目预计总成本与项目实际发生成本的差异原因及合

理性； 

5、获取项目预计总收入台账，检查是否与相关项目合同价款存在重大差异； 

6、对存在项目预计总收入调整情形的项目，检查调整的依据（合同变更签证、项目补

充协议等），分析复核预计总收入调整的准确性； 

7、获取项目完工进度明细表，重新计算复核完工进度的准确性； 

8、对项目成本发生额进行细节测试，检查材料出库单、材料安装记录单、人工成本分

配计算表、技术服务合同、劳务分包合同、劳务确认单、劳务工程量月度明细表，分析检查

项目成本记录的准确性及完整性； 

9、检查经客户或监理确认的施工月报，分析核对施工月报记录的工程量明细与财务记

录是否存在差异； 

10、对报告期收入跨期的主要项目完工进度进行函证； 

11、实地查看报告期主要项目的施工进度情况，核实与账面记录的完工进度是否存在重
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大差异。 

经核查，申报会计师认为：发行人项目预计总成本、总收入、完工进度相关数据记录准

确。 

（四）详细说明发行人的内控及月报足以支持其预计总成本、总收入、完工进度准确性

的依据 

报告期内，发行人建立了较为健全的《成本核算管理制度》、《工程项目预算管理制度》、

《工程预算变更管理制度》等相关内控制度并得到有效执行。 

工程成本预算分初步预算和持续深化预算，其中初步预算由发行人技术部门、工程部门、

采购部门、财务部门等多部门参与，根据招标文件技术需求或用户需求书，通过向合适的产

品供应商进行询价和比价后，明确各设备的价格与安装服务费，并根据招标工程量投入概算

项目成本预算，项目成本预算经各部门论证后由技术部门总监、工程部门总监、采购部门总

监、财务部门总监和总经理审批以保证项目成本预算的准确性；同时，根据项目成本预算，

发行人市场部门、技术部门和财务部门根据相关内控流程拟定投标合同金额。 

工程项目合同签订后，发行人技术部门工程师进场了解项目现场实际情况，并根据业主

的最新需求进行深化设计编制。技术部门根据合同所附的工程清单所列示的各工程细目数

量，参考发行人历史有关人工投入，结合项目所在地现场勘查、原材料市场价格，以及发行

人历年来项目预算的经验数据和编制惯例，编制工程项目的初步预计总成本，并报技术部门

总监、财务总监和总经理审批后作为项目预计总成本，同时以签订的工程项目合同金额作为

预计项目总收入。 

项目持续实施过程中，如因设备材料、劳务用工等的价格变动事项、合同变更事项、发

生的不可抗力事件、紧急情况或其他可能导致预算执行结果产生差异需要调整预算事项，工

程部门将提交《项目成本预算调整申请报告》，报告中列明具体调整原因，经工程部门总监、

技术部门总监、财务总监及总经理审核后，调整项目的预计总成本，以保证项目成本预算的

准确性与时效性。 

项目执行过程中，发行人严格执行《成本核算管理制度》等内控制度进行成本核算和收

入确认，相关内外部支持性单据包括： 

类型 内部依据 外部依据 

预计总收入 - 项目合同、补充协议 

预计总成本 
成本预算表、项目成本预算调整申请

报告 

采购合同/采购订单、采购询价记录、

补充协议等 
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类型 内部依据 外部依据 

材料成本 入库单、出库单、采购审批流程单 

采购合同、采购订单、供应商发票、

送货单、验收单、客户或监理确认的

设备到货/安装单据、客户或监理确

认的施工月报等 

分包成本 劳务工程量月度明细 分包合同、分包发票、劳务确认单 

人工成本 签到记录、工时分配表 - 

其他费用 报销审批单 
水电费发票、差旅单据、办公用品等

费用发票 

发行人完工进度的内部确认依据如采购订单、送货单、验收单、出入库单据等证据充分，

相应成本核算计价准确，相应内部控制制度执行有效。此外，对于客户/监理对施工进度的

确认文件（“施工月报”）等外部文件，报告期主要项目根据内控制度按月与客户/监理就当

月完工工程量进行确认，“施工月报”中列明了：工程概况、本月工程进度实际完成情况、

本月工程结算情况，本月完成的工程量明细表等信息，其中本月完成的工程量明细表列明了

当月已安装设备明细，相应明细与当期确认成本的设备明细一致。上述施工月报均经客户或

监理签字盖章确认。 

经核查，申报会计师认为：发行人内部控制设计合理并得到有效执行，内外部证据充分，

能有效支持发行人预计总成本、总收入和完工进度的准确性。 

（五）结合各期整体情况及主要调整项目说明各期对预计总成本、总收入、完工进度的

调整情况及其合理性、准确性 

发行人工程项目在持续实施过程中，随着项目施工进度的推进，工程部门项目经理每月

会同采购部门、财务部门对施工过程中可能发生的材料、劳务用工等的价格变动事项、合同

变更事项、发生的不可抗力事件、紧急情况或其他可能导致预算执行结果产生差异需要调整

预算事项，及时进行定量分析，当发现预计总成本出现较大变动时，将出具《项目成本预算

调整申请报告》，报告中列明具体调整原因，经工程部门总监、技术部门总监、财务总监及

总经理审核后，调整项目的预计总成本，以保证项目成本预算的准确性与时效性。 

报告期，发行人系统集成项目预计总成本变更主要为签订补充协议所致。报告期各期因

合同变更对应的预计总成本、预计总收入调整情况如下: 

单位：万元 

项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度 
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预计总成本调整金额 347.87 889.11 355.16 232.03 

预计总收入调整金额 465.81 1,192.37 452.82 326.48 

报告期各期，公司项目预计总成本、总收入、完工进度调整前五大项目如下： 

单位：万元 

项目名称 
原合同

金额 

合同调

整金额 

合同调

整对应

预计总

收入调

整 

原预计

总成本 

成本

调整

金额 

按照合同

变更前计

算完工进

度 

合同变

更后完

工进度 

2020 年 1-6 月 

东莞虎门港综合保

税区信息化项目 
3,700.00 - - 2,571.48 132.51 79.66% 75.76% 

弥勒喜来登酒店与

源宿酒店项目弱电

智能化系统供应及

安装工程 

2,073.92 309.90 274.25 1,542.19 91.41 9.34% 8.82% 

广东省监狱管理局

网络安全等级保护

项目 

1,230.00 23.70 20.97 884.75 - 80.30% 80.30% 

徐州天誉智能化项

目弱电工程 
921.38 80.33 73.70 569.79 72.96 99.76% 88.44% 

欢乐海岸弱电增加

工程 
238.65 30.43 27.92 160.50 20.98 - - 

2019 年度 

贵州中烟工业有限

责任公司遵义卷烟

厂易地技术改造项

目 

4,326.74 283.71 251.07 2,123.63 132.34 100.00% 100.00% 

贵州中烟工业有限

责任公司铜仁卷烟

厂易地技术改造项

目 

2,688.00 133.43 118.08 1,329.60 63.32 100.00% 100.00% 

华标品雅城（峰湖

御园）智能化系统

工程 

1,312.68 325.38 295.80 943.31 210.95 90.90% 74.29% 

徐州天誉智能化项 818.10 103.28 94.75 495.64 74.15 100.00% 89.75% 
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目弱电工程 

顺德华侨城欢乐海

岸弱电智能化安装

工程 

668.65 161.46 148.13 446.43 108.36 98.39% 79.17% 

2018 年度 

江门市蓬江区白石

正骨医院一期住院

医技综合楼智能化

及中心机房工程 

535.91 104.46 94.11 289.43 81.77 100.00% 100.00% 

里水香树花园项目

智能化系统工程 
483.54 132.07 128.22 299.07 117.73 100.00% 100.00% 

南山景区监控系统

升级改造项目 
312.89 79.60 71.71 242.78 60.20 100.00% 100.00% 

永旺梦乐城广州金

沙项目智能化工程 
290.00 25.20 22.91 251.94 15.46 100.00% 100.00% 

中山富沙湾花园

（六期）项目弱电

系统设计、安装工

程 

187.22 17.54 16.10 148.75 13.90 - - 

2017 年 

广东省三网融合视

听节目省级监管平

台项目 

3,780.59 48.25 44.27 2,503.23 28.84 100.00% 100.00% 

丰顺县实验中学智

能化系统采购项目 
1,288.10 73.07 65.83 903.66 56.27 100.00% 100.00% 

广东省互联网视听

节目传播监管系统

项目 

930.02 30.75 28.21 667.35 19.70 100.00% 100.00% 

群力文化产业中心

二期工程项目弱电

智能化工程 

499.48 115.96 112.58 381.33 77.08 100.00% 100.00% 

中海山湖豪庭项目

弱电智能化工程 
206.58 44.78 43.48 181.79 39.41 100.00% 100.00% 

经核查，系统集成项目预计总成本变更主要为签订补充协议所致，调整后的预计总成本、

总收入、完工进度合理准确，在项目执行过程中，发行人不存在随意变更调整预计总成本、

预计总收入、完工进度的情形。 
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问题 7、关于新收入准则。根据申报材料，发行人自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准

则。根据新收入准则，发行人“一些”应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向

客户收取对价的条件，发行人将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；发行人将

未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。 

请发行人：（1）“一些”应收款项不满足无条件向客户收取对价条件的具体所指，并修

订招股说明书相关表述；（2）根据《发行监管问答——关于申请首发企业执行新收入准则

相关事项的问答》的要求，完整披露新收入准则实施前后收入确认会计政策的主要差异以

及实施新收入准则在业务模式、合同条款、收入确认等方面产生的影响。 

请保荐人、申报会计师发表明确意见，详细论证并说明发行人系统集成业务适用于新

收入准则中按一段时间确认收入的收入确认方法的原因及其准确性。 

【回复】 

一、“一些”应收款项不满足无条件向客户收取对价条件的具体所指，并修订招股说明

书相关表述 

公司“一些”不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的应收账款系建造

合同形成的已完工未结算资产以及合同质保金。 

根据《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）的相关规定：企业应当根

据本企业履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。企

业拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利应当作为应收款项单独

列示。 

合同资产，是指企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流

逝之外的其他因素。如企业向客户销售两项可明确区分的商品，企业因已交付其中一项商品

而有权收取款项，但收取该款项还取决于企业交付另一项商品的，企业应当将该收款权利作

为合同资产。 

公司建造合同形成的已完工未结算资产系在建合同累计已发生的成本和累计已确认的

毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分，即客户尚未与公司结算的建造工程款项，由于上

述款项未与客户结算，公司未享有无条件（即，仅取决于时间流逝）收取相应对价的权利，

属于合同资产核算的范畴；此外，公司合同质保金因需满足特定条件，如：质保期间无工程

缺陷责任等，于质保期结束后才有无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取相应对价的

权利，也属于合同资产核算的范畴。 
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发行人已在招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析•七、重要会计政策和会计

估计•（十四）重要会计政策变更•2、收入确认政策变更•（2）新收入准则”中修订相关表述： 

公司建造合同形成的已完工未结算资产系工程项目履约进度确认的收入金额超过已办

理结算价款的部分，即客户尚未与公司结算的应收建造工程款项；由于上述款项未与客户结

算，公司未享有无条件（即，仅取决于时间流逝）收取相应对价的权利；同时，公司应收合

同质保金因需满足特定条件，如：质保期间无工程缺陷责任等，于质保期结束后才有无条件

（即，仅取决于时间流逝）向客户收取相应对价的权利。因此，公司将未到收款期的应收质

保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报；同时公司将建造合同形成的已完工未结

算资产由存货重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。 

二、根据《发行监管问答——关于申请首发企业执行新收入准则相关事项的问答》的

要求，完整披露新收入准则实施前后收入确认会计政策的主要差异以及实施新收入准则在

业务模式、合同条款、收入确认等方面产生的影响 

根据《发行监管问答——关于申请首发企业执行新收入准则相关事项的问答》，对于申

报财务报表审计截止日在 2019 年 12 月 31 日及之后，且首次执行日晚于可比期间最早期初

的申请首发企业，应当在招股说明书“财务会计信息”部分，披露新收入准则实施前后收入确

认会计政策的主要差异以及实施新收入准则在业务模式、合同条款、收入确认等方面产生的

影响； 

根据上述文件要求，公司应披露新收入准则实施前后收入确认会计政策的主要差异，对

业务模式、合同条款、收入确认等方面产生的影响，具体情况如下： 

（一）新收入准则实施前后收入确认会计政策的主要差异 

报告期内，发行人主要从事智慧城市和智慧安全两大领域，运用物联网、云计算、大数

据、人工智能技术，提供涵盖咨询、方案设计、设备采购、产品研发、软件开发、工程施工、

软硬件系统集成及运营维护等全周期综合解决方案，主要业务类型收入政策说明如下： 

业务分类 新收入准则实施前 新收入准则实施后 
是否存在

重大差异 

系统集成（50 万元以上

合同项目） 

按照《企业会计准则第

15 号-建造合同》确认

收入，合同完工进度按

累计实际发生的合同成

本占合同预计总成本的

比例确定。 

根据履约进度在一段时间

内确认收入，履约进度的确

定方法为投入法。 

否 

系统集成（50 万元以下

合同项目） 

在取得客户验收报告时

确认收入 

在取得客户验收报告时确

认收入 
否 

通信安全管理产品销售 在商品已经发出并收到

客户的签收单时，商品

属于在某一时点履行的履

约义务，在商品已经发出并
否 
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业务分类 新收入准则实施前 新收入准则实施后 
是否存在

重大差异 

的风险报酬转移，公司

在该时点确认收入 

收到客户的签收单时，商品

的控制权转移，公司在该时

点确认收入 

技术服务 

系统运维服务：根据合

同规定在服务期间内分

期确认收入；对于未约

定服务期间的合同，公

司在提供服务的结果能

够可靠估计的情况下，

经用户确认后确认收

入。 

 

技术咨询、方案设计、

软件开发服务：以完成

服务并取得客户的验收

报告作为收入确认时点 

系统运维服务：对于约定服

务期限的运维服务：属于在

某一时段履行的履约义务，

根据合同规定在服务期间

内分期确认收入；对于未约

定服务期间的合同，属于在

某一时点履行的履约义务，

公司在提供服务的结果能

够可靠估计的情况下，经用

户确认后确认收入。 

 

技术咨询、方案设计、软件

开发服务：属于在某一时点

履行的履约义务，以完成服

务并取得客户验收后确认

收入 

否 

（二）新收入准则实施在业务模式方面产生的影响 

公司主要根据客户需求和行业惯例等情况开展业务。自 2020 年 1 月 1 日起实施新收入

准则不会对公司的收入确认政策造成重大影响，因此新收入准则实施不会在业务模式方面对

公司产生重大影响。 

（三）新收入准则实施在合同条款方面产生的影响 

报告期内，公司的销售业务主要通过招投标方式获取，销售合同的主要条款已在招标文

件中直接明确；而对于非招标方式获取的合同，销售合同中主要条款由客户在谈判过程中公

司与客户协商确定，符合公司项目实际情况和行业惯例。合同的通用条款为协议生效后设备

进场预收部分进度款、按施工进度收取部分进度款、客户验收后收取部分进度款、质保期完

成后收取尾款，公司的质量保证为行业惯例，不构成单项履约义务。因此，新收入准则实施

在合同条款方面不会产生重大影响。 

（四）新收入准则实施在收入确认方面产生的影响 

新收入准则实施后，收入确认时点由风险报酬转移时点转变为控制权转移时点，公司风

险报酬转移时点与控制权转移时点一致，公司现有业务模式中，实施新收入准则前后，系统

集成、产品销售、技术服务的收入确认政策不存在重大差异，因此，新收入准则实施在收入
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确认方面不会产生重大影响。 

三、请保荐人、申报会计师发表明确意见，详细论证并说明发行人系统集成业务适用

于新收入准则中按一段时间确认收入的收入确认方法的原因及其准确性。 

（一）论证并说明发行人系统集成业务适用于新收入准则中按一段时间确认收入的收入

确认方法的原因及其准确性 

根据《企业会计准则第 14 号——收入（财会[2017]22 号）》第十一条的相关规定，满

足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务： 

1、客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益。 

2、客户能够控制企业履约过程中在建的商品。 

3、企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间内有权

就累计至今已完成的履约部分收取款项。 

发行人系统集成业务满足上述三项条件，属于在某一时段内履行履约义务，相关论述如

下： 

1、客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益： 

发行人系统集成业务主要为智慧民生、社会安全管理、数据中心建设、城市管理与服务

等领域提供全周期综合解决方案，相关业务通常满足： 

（1）项目施工方案在前期招投标阶段已根据客户要求拟定完毕，施工标准清晰明确，

项目根据拟定方案分阶段实施； 

（2）相关工程施工地点大部分在客户使用产品服务所在地，如市政道路、服务中心、

政府等企事业单位办公地等。如发行人在履约过程中更换施工企业，由其他企业在公司履约

的基础上继续履行该合同的剩余履约义务，其他企业可以按照客户原既定施工方案，在原有

已完成工作基础上继续履行剩余履约义务，客户可以取得并享有公司履约所带来的经济利

益。 

综上，发行人满足“假定在企业履约的过程中更换为其他企业继续履行剩余履约义务，

当该继续履行合同的企业实质上无需重新执行企业累计至今已经完成的工作时，表明客户在

企业履约的同时即取得并消耗了企业履约所带来的经济利益”的条件，客户在发行人履约的

同时即取得并消耗发行人履约带来的利益。 

2、客户能够控制企业履约过程中在建的商品： 

发行人的系统集成业务均系按照客户要求定制化采购项目所购买的设备、材料等，并在

客户现场进行设备安装和项目实施，同时客户会委派监理单位或由其自身对施工过程全程进
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行监督管理；除因质量原因更换硬件产品或应客户要求变更施工内容等情况外，发行人无权

随意对已完工工作进行变更或拆除。同时，发行人系统集成项目一般随着工程主体建设进度

分阶段安装，由于项目施工均在客户所在场所或建筑主体根据总体规划在合同约定的范围内

进行施工建设，如弱电工程在建筑主体中铺设电线电缆、搭建线路塔桥等，客户在此施工的

过程中能够对发行人履约过程中的在建商品主导使用并从中获益。 

综上，客户可以对履约过程中在建的商品实施控制。 

3、企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间内有权

就累计至今已完成的履约部分收取款项： 

公司提供的系统集成业务系根据客户要求进行特定设计的定制化产品组合，除供客户使

用外不具有其他可替代用途，发行人的客户主要为政府部门、事业单位及大中型企业，根据

相关规定，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同；在整个合同期内，发行人能够按

照招标要求的施工标准执行履约业务，有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。 

综上，公司系统集成业务满足《企业会计准则第 14 号——收入（财会[2017]22 号）》

第十一条中规定的“属于某一时段内履行履约义务”的条件要求，属于某一时段内履行的履

约义务。 

四、申报会计师执行的核查程序及核查意见 

针对上述问题，申报会计师执行的主要核查程序如下： 

申报会计师执行的核查程序： 

1、检查发行人报告期各期主要项目的销售合同，分析相关合同条款，如工程履约义务、

合同结算条款、工程施工期限、质量保证金等条款； 

2、访谈发行人工程部门、技术部门、财务部门等负责人，了解发行人系统集成业务的

业务模式、工程项目全流程作业环节； 

3、了解发行人系统集成业务与收入确认相关的内控制度及流程并对报告期内主要项目

进行穿行测试； 

4、分析发行人执行新收入准则前后收入确认会计政策的主要差异以及实施新收入准则

对业务模式、合同条款、收入确认等方面产生的影响； 

5、分析发行人适用新收入准则中属于在某一时段内履行履约义务条件的原因及合理性。 

经核查，申报会计师认为： 

1、发行人执行新收入准则后将建造合同形成的已完工未结算资产以及合同质保金分类

为合同资产核算，相关会计处理符合会计准则相关规定； 



 

本报告书共 321 页第 29 页 

2、发行人实施新收入准则前后主要业务的收入确认会计政策无重大差异，同时执行新

收入准则对发行人业务模式、合同条款、收入确认等方面影响较小； 

3、发行人系统集成业务满足《企业会计准则第 14 号——收入（财会[2017]22 号）》第

十一条中规定的“属于某一时段内履行履约义务”的条件要求，属于某一时段内履行的履约

义务。 

 

问题 8、关于系统集成业务的收入波动。根据申报材料： 

（1）报告期各期，发行人系统集成业务收入分别为 28,599.76 万元、36,862.45 万元、

68,898.91 万元和 29,129.29 万元，涵盖智慧民生、社会安全管理、数据中心建设、城市管理

与服务等多个领域。 

（2）社会安全管理系统集成业务收入分别为 1,101.38 万元、4,612.41 万元、4,453.33

万元和 10,245.36 万元，收入整体呈增长态势。智慧安全是发行人重点拓展的业务领域，发

行人于 2018 年通过公安部列装资质审查并取得公安系统列装合作资格。 

（3）数据中心系统集成业务收入分别为 6,724.34 万元、9,130.30 万元、4,174.53 万元

和 4,815.66 万元，受承接的数据中心业务项目数量和规模影响，数据中心系统集成业务收

入有所波动。 

（4）城市管理与服务系统集成收入分别为 775.40 万元、2,489.48 万元、40,595.30 万元

和 3,078.14 万元，2019 年该项收入爆发式增长，主要原因是 2019 年国务院办公厅印发《深

化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》，受益于广东省大力推进取消高

速公路省界收费站实施方案，发行人参与了 2019 年广东省取消高速公路省界收费站等项目，

智慧交通系统集成业务收入爆发式增长所致。 

请发行人补充披露： 

（1）社会安全管理业务收入 2018 年、2020 年 1-6 月同比大幅增长的原因及合理性； 

（2）招股说明书所称“公司于 2018 年通过公安部列装资质审查并取得公安系统列装合

作资格”的对发行人业务开展具体影响，是否影响 2017 年度社会安全管理业务收入确认的

合规性； 

（3）数据中心建设业务收入 2019 年同比大幅下降的原因及合理性，发行人该业务的

来源、主要客户及合作渊源，该业务 2019 年以来下降较多与 IDC 行业发展趋势存在差异的

原因； 

（4）城市管理业务收入报告期内大幅增长的原因及合理性，2019 年中标广东省取消高
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速公路省界收费站项目的具体情况，相关收入增长是否具有可持续性。 

（5）报告期各期收入前五大项目的客户名称、合同签订时间、开工时间、约定及实际

完工时间、验收时间，当期确认收入金额及占当期销售收入金额比例、占该项目全部应确

认收入金额比例，当期回款金额及占合同总金额比例、累计回款金额占合同总金额比例，

各期末项目已施工期限（月）、已施工期限占预计总施工期限比例，各期末存货及应收账

款变动情况，项目毛利率情况。 

（6）各期因合同变更、奖励、索赔所得的收入总额，各期总包单位或业主直签收入占

比，请分别统计各期分业务的期初工程金额、本期新增的工程金额、本期执行的工程金额、

期末待执行的工程金额，说明本期执行的工程金额和当期确认收入是否存在较大的差异，

是否存在甩项验收等情形。 

请保荐人、申报会计师发表明确意见。请保荐人、申报会计师说明对收入真实性和截

止性的核查方法、核查过程及核查结论，说明涉密项目是否存在审计受限的情形、执行的

替代程序及有效性和充分性，发行人是否存在收入跨期、调整验收/结算时点的情形。 

【回复】 

一、社会安全管理业务收入 2018 年、2020 年 1-6 月同比大幅增长的原因及合理性； 

近年来，伴随着我国城镇化的加快以及国家政策的大力支持，特别是得益于平安城市和

智慧城市的打造和“金盾工程”、“311 工程”、“天网工程”、“雪亮工程”等全国性安

防工程的推出，我国社会安全管理市场需求保持快速发展的态势。公司积极拓展社会安全管

理市场，报告期内，社会安全管理系统集成业务收入分别为 1,101.38 万元、4,612.41 万元、

4,453.33 万元和 10,245.36 万元，收入整体呈增长态势，其中 2018 年社会安全管理系统集成

业务收入较 2017 年增加 3,511.03 万元，增长 318.78%，主要系公司在 2018 年积极推进“智

慧司法”等领域的业务开展并实施了多项监狱安防等司法项目。2018 年公司社会安全管理

前五大项目情况列示如下： 

单位：万元 

序号 客户名称 项目名称 
2018 年收入 

金额 

占社会安全

管理收入的

比例 

1 广东省监狱管理局 
广东省监狱视频监控安全防

护系统优化完善建设项目 
1,291.28 28.00% 

2 涉密项目客户 B 智慧安全项目 B-2 973.17 21.10% 
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序号 客户名称 项目名称 
2018 年收入 

金额 

占社会安全

管理收入的

比例 

3 涉密项目客户 D 智慧安全项目 D 719.70 15.60% 

4 
中通服建设有限公

司 
中通服安全防范采购项目 524.31 11.37% 

5 

中国人民武装警察

部队广东省总队参

谋部信息通信处 

武警广东省总队作战勤务值

班室、数据中心信息系统建设

项目 

179.40 3.89% 

合计 3,687.86 79.96% 

2020 年上半年社会安全管理系统集成业务收入较 2019 年全年增加 5,792.03 万元，增长

130.06%。主要系公司于 2020 年上半年相继实施了广州市公安局、广州市增城区石滩镇人

民政府“雪亮工程”的相关项目，实现社会安全管理业务快速增长，相关项目情况列示如下： 

单位：万元 

序号 客户名称 项目名称 
2020 年 1-6 月

收入金额 

占社会安全管

理收入的比例 

1 广州市公安局 
广州市公安局应急指挥大厅综

合调度系统高清升级改造项目 
1,989.62 19.40% 

2 广州市公安局 
广州市公安局南沙区分局小虎

化工区电子警察系统建设项目 
1,440.82 14.05% 

3 
涉密项目客户

A 
智慧安全项目 A 1,376.55 13.42% 

4 涉密项目客户C 智慧安全项目 C 1,301.21 12.69% 

5 

广州市增城区

石滩镇人民政

府 

广州市增城区石滩镇“平安石

滩”视频监控系统服务项目 
1,162.21 11.33% 

合计 7,270.42 70.89% 

二、招股说明书所称“公司于 2018 年通过公安部列装资质审查并取得公安系统列装合

作资格”的对发行人业务开展具体影响，是否影响 2017 年度社会安全管理业务收入确认的

合规性 

公司于 2018 年通过公安部列装资质审查并取得公安系统列装合作资格，在获取该资格

后，公司可向公安系统提供通过列装资质审查的设备和系统。该资格适用于公安系统内相关
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设备和系统的销售、应用，不适用于其他领域的准入限制。在公司 2018 年取得公安系统列

装资格之前，公司向公安系统客户主要提供的是视频监控系统、道路抓拍系统、电子警察系

统建设等系统集成业务，上述业务开展无需公安系统列装合作资格，不存在无资质经营的情

形。2018 年通过公安部相关单位列装资质审查并取得公安系统列装合作资格后，公司自研

的通信安全管理产品逐渐应用到社会安全管理系统集成项目中，成为公司业绩新的增长点。

报告期内，涉及公安系统列装合作资格业务收入情况如下： 

单位：万元 

项目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

涉及公安系统列装合作资格业务收入 1,464.91 - - - 

当期主营业务收入 34,075.86 73,446.94 42,230.86 33,573.09 

占比 4.30% - -  

三、数据中心建设业务收入 2019 年同比大幅下降的原因及合理性，发行人该业务的来

源、主要客户及合作渊源，该业务 2019 年以来下降较多与 IDC 行业发展趋势存在差异的原

因 

报告期各期，公司数据中心建设业务收入前五大项目情况列示如下： 

单位：万元 
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2020 年 1-6 月 

序号 客户名称 项目名称 当期收入金额 合作渊源或合作背景 业务来源方式 

1 
广州浩盛捷云网络

科技有限公司 

浩云网络广州 2号云

基地系列项目 
4,539.85 

广州浩盛捷云网络科技有限公司为云计算数据中心基础环境提供

商，浩云网络广州 2 号云基地项目建成后基础环境的承租方为华为

云，其主要基础设施设备采用华为网络能源产品，在项目实施阶段，

业主方需要有认证服务资格的公司实施该项目，经过筛选及洽谈，

从企业资质、技术水平、服务能力等方面评估后选择公司作为项目

的承建方。 

询价 

2 
中国广核电力股份

有限公司 

中国广核电力股份

有限公司中广核大

厦蓄电池改造项目 

84.89 

公司参与中国广核电力股份有限公司相关项目的报价，客户综合评

定发行人的项目报价、企业资质、技术水平、服务能力等，并经商

务谈判后确认公司为项目的承建方。 

询价 

3 岭澳核电有限公司 

中国广核电力股份

有限公司大亚湾基

地通信机房改造项

目 

82.73 

公司受邀参与中广核工程有限公司本项目的投标，经评估，公司满

足项目招标要求并具备相关项目实施经验及工程资质，公司参与项

目投标后经评标委员会确认为中标人。 

招投标 

4 
国家税务总局揭阳

空港经济区税务局 

国家税务总局揭阳

空港经济区税务局

机房改造项目 

71.55 

本项目为竞争性谈判，公司在揭阳市国胜招标有限公司网站获取项

目信息，经评估，公司满足项目要求并具备相关项目实施经验及工

程资质，公司参与竞争性谈判后确认为该项目承建方。 

竞争性谈判 

5 
广州通巴达电气科

技有限公司 

广州通巴达电气科

技有限公司主机房

工程项目 

14.94 

公司受广州通巴达电气科技有限公司的邀请参与本项目的报价，发

行人参与项目报价并经商务谈判后采购方确认公司为项目的承建

方。 

询价 
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2019 年 

序号 客户名称 项目名称 当期收入金额 合作渊源或合作背景 业务来源方式 

1 华南理工大学 
华南理工大学绿色

数据中心项目 
706.91 

公司在国义招标股份有限公司网站获取项目招标信息，经评估，公

司满足项目招标要求并具备相关项目实施经验及工程资质，公司参

与项目投标后经评标委员会确认为中标人。 

招投标 

2 
珠海大横琴科技发

展有限公司 

横琴数据中心不间

断电源（UPS）系统

采购项目 

616.16 

公司在公诚管理咨询有限公司网站获取项目招标信息，经评估，公

司满足项目招标要求并具备相关项目实施经验及工程资质，公司参

与项目投标后经评标委员会确认为中标人。 

招投标 

3 
广州粤芯半导体技

术有限公司 

广州粤芯半导体技

术有限公司中心机

房工程 

521.33 

公司受广州粤芯半导体技术有限公司的邀请参与本项目的投标，经

评估，公司满足项目招标要求并具备相关项目实施经验及工程资质，

公司参与项目投标后经评标委员会确认为中标人。 

招投标 

4 

中国邮政集团公司

广东省分公司（更名

为中国邮政集团有

限公司广东省分公

司） 

2018 年广东邮政省

中心机房扩建工程 
387.69 

公司在广东省电信规划设计院有限公司网站获取项目投标信息，经

评估，公司满足项目招标要求并具备相关项目实施经验及工程资质，

公司参与项目投标后经评标委员会确认为中标人。 

招投标 

5 
国家税务总局郁南

县税务局 

国家税务总局郁南

县税务局机房改造

项目 

267.11 

公司在广东远东招标代理有限公司网站获取项目招标信息，经评估，

公司满足项目招标要求并具备相关项目实施经验及工程资质，公司

参与项目投标后经评标委员会确认为中标人。 

招投标 
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2018 年 

序号 客户名称 项目名称 当期收入金额 合作渊源或合作背景 业务来源方式 

1 
广东福能大数据产

业园建设有限公司 

广东福能大数据产

业园 A 座机房工程

项目 

3,317.99 

公司在广东省机电设备招标有限公司网站获取项目招标信息，经评

估，公司满足项目招标要求并具备相关项目实施经验及工程资质，

公司参与项目投标后经评标委员会确认为中标人。 

招投标 

2 
丹阳市智慧城市投

资建设有限公司 

丹阳大数据中心 1期

基础设施工程建设

项目 

2,116.75 

公司在江苏省建信招投标有限公司网站获取项目投标信息，经评估，

公司满足项目招标要求并具备相关项目实施经验及工程资质，公司

参与项目投标后经评标委员会确认为中标人。 

招投标 

3 

内蒙古电力（集团）

有限责任公司电力

调度控制分公司 

内蒙古电力（集团）

有限责任公司调度

及自动化系统建设

项目（二次） 

869.65 

公司在国信招标集团股份有限公司网站获取项目招标信息，经评估，

公司满足项目招标要求并具备相关项目实施经验及工程资质，公司

参与项目投标后经评标委员会确认为中标人。 

招投标 

4 
珠海大横琴科技发

展有限公司 

横琴数据中心不间

断电源（UPS）系统

采购项目 

848.77 

公司在公诚管理咨询有限公司网站获取项目招标信息，经评估，公

司满足项目招标要求并具备相关项目实施经验及工程资质，公司参

与项目投标后经评标委员会确认为中标人。 

招投标 

5 

内蒙古电力（集团）

有限责任公司电力

调度控制分公司 

内蒙古电力（集团）

有限责任公司调度

及自动化系统建设

项目 

649.55 

公司在国信招标集团股份有限公司网站获取项目招标信息，经评估，

公司满足项目招标要求并具备相关项目实施经验及工程资质，公司

参与项目投标后经评标委员会确认为中标人。 

招投标 
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2017 年 

序号 客户名称 项目名称 当期收入金额 合作渊源或合作背景 业务来源方式 

1 
广东福能大数据产

业园建设有限公司 

广东福能大数据产

业园 A 座机房工程

项目 

5,108.08 

公司在广东省机电设备招标有限公司网站获取项目招标信息，经评

估，公司满足项目招标要求并具备相关项目实施经验及工程资质，

公司参与项目投标后经评标委员会确认为中标人。 

招投标 

2 

怀化经济开发区开

发建设投资有限公

司 

西南商贸物流基地

中心机房项目 
851.35 

公司在湖南省政府采购网获取项目招标信息，经评估，公司满足项

目招标要求并具备相关项目实施经验及工程资质，公司参与项目投

标后经评标委员会确认为中标人。 

招投标 

3 岭澳核电有限公司 

中国广核电力股份

有限公司大亚湾基

地通信机房改造项

目 

367.66 

公司受中广核工程有限公司的邀请参与本项目的投标，经评估，公

司满足项目招标要求并具备相关项目实施经验及工程资质，公司参

与项目投标后经评标委员会确认为中标人。 

招投标 

4 
广东省新闻出版广

电局 

广东省新闻出版广

电局机房专用空调

系统设备采购及相

关服务项目 

207.51 

公司在广东省政府采购网获取项目招标信息，经评估，公司满足项

目招标要求并具备相关项目实施经验及工程资质，公司参与项目投

标后经评标委员会确认为中标人。 

招投标 

5 
河南应用技术职业

学院 

河南应用信息技术

职业学院信息中心

标准化机房项目 

64.70 

公司在河南省公共资源交易中心网站获取项目招标信息，经评估，

公司满足项目招标要求并具备相关项目实施经验及工程资质，公司

参与项目投标后经评标委员会确认为中标人。 

招投标 
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根据上表，报告期内，公司数据中心业务主要通过公开/邀请招投标的方式获得，部分

项目通过商务谈判的方式获得。报告期内，数据中心系统集成业务收入分别为 6,724.34 万元、

9,130.30 万元、4,174.53 万元和 4,815.66 万元，受承接的数据中心业务项目数量和规模影响，

公司数据中心系统集成业务收入有所波动。其中 2019 年数据中心业务收入较 2018 年减少

4,955.77 万元，下降约 54.28%，与 IDC 行业发展趋势存在差异，主要是因为： 

1、公司执行的广东省国家 A 级的绿色环保型智能化数据中心项目广东福能大数据产业

园 A 座机房工程项目与丹阳市智慧城市重点工程丹阳大数据中心一期基础设施工程建设项

目于 2018 年均执行完毕，上述两个项目建设工程量及施工难度较大，设备性能要求较高，

2018 年上述项目合计确认收入 5,434.74 万元。2019 年公司数据中心在执行项目 28 个，较

2018 年增加 6 个，但是平均单个项目规模较 2018 年项目规模小，导致 2019 年数据中心项

目整体收入减少； 

2、部分 2019 年在执行数据中心项目，如广东邮政省中心机房扩建工程及省内配套工程

施工项目等，相比往年数据中心项目，未选择主流的微模块设计方案，未采用模块化 UPS、

密闭通道等节能产品，相应数据中心项目造价降低，业务收入也随之降低； 

3、公司 2019 年承接了广东省取消高速公路省界收费站多个项目，上述项目工程体量较

大且对工期要求高，受限于公司的资金规模、人员产能等因素，公司调整了当年的市场策略，

将主要工作重心集中在取消高速公路省界收费站项目上，由此影响了数据中心业务等业务板

块的市场拓展。 

 

四、城市管理业务收入报告期内大幅增长的原因及合理性，2019 年中标广东省取消高

速公路省界收费站项目的具体情况，相关收入增长是否具有可持续性。 

（一）城市管理业务收入报告期内大幅增长的原因及合理性，相关收入增长是否具有可

持续性 

报告期内，公司城市管理与服务系统集成收入分别为 775.40 万元、2,489.48 万元、

40,595.30 万元和 3,078.14 万元，2019 年公司城市管理与服务业务收入爆发式增长，主要原

因是 2019 年国务院办公厅印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方

案》，受益于广东省大力推进取消高速公路省界收费站实施方案，公司参与了 2019 年广东

省取消高速公路省界收费站等项目，智慧交通系统集成业务收入爆发式增长所致。 

报告期内，公司城市管理业务收入具有可持续性，具体说明如下： 

1、我国在智慧城市的投资不断加大，为公司城市管理业务可持续发展提供了广阔的市
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场基础 

公司城市管理与服务综合解决方案主要应用于智慧城管、智慧港口、智慧交通、智慧市

政、智慧政务等领域，上述业务领域均是城市发展的核心基础。据 IDC 发布的《全球半年

度智慧城市支出指南》数据显示，2018 年中国智慧城市技术相关投资规模达 200.53 亿美元，

同比增长率高达 15.88%；并预测 2018-2023 年的复合增长率约为 14.18%，至 2023 年达到

389.23 亿美元。随着我国在智慧城市的投资不断加大，智慧城市呈现加速发展的态势，为公

司城市管理业务可持续发展提供了广阔的市场基础。 

2、公司在城市管理业务实施了多个典型项目，将进一步促进公司城市管理业务的持续

快速拓展 

报告期内，公司不断加大对城市管理业务的市场拓展和技术的投入，通过综合利用物联

网、大数据、云计算、互联网、5G 等新一代信息技术，对城市的市政公园、公共交通、银

行等具有城市智能的基础设施进行规划、建设及运行提升。报告期内，公司在城市管理业务

中实施的典型项目包括 2019 年广东省交通集团有限公司取消高速公路省界收费站项目、佛

山一环智能交通系统升级改造项目、东莞虎门港综合保税区信息化项目等项目，重要客户的

典型项目示范效应、口碑传播，将进一步促进公司城市管理业务的持续快速拓展。 

综上，发行人城市管理业务具有可持续性，但是是否能否保持持续增长具有不确定性，

2019年该业务增长幅度较大系由于当年实施 2019年广东省取消高速公路省界收费站相关项

目系在特定阶段由国家政策导向所获取的项目，未来是否能持续取得相关项目具有不确定

性。 

（二）2019 年中标广东省取消高速公路省界收费站项目的具体情况 

关于 2019 年中标广东省取消高速公路省界收费站项目的具体情况，详见本回复“问题

25 关于客户•二补充披露 2019 年第一大客户广东省交通集团...（三）发行人在该项目中与

多个客户合作的原因...”。 

 

五、报告期各期收入前五大项目的客户名称、合同签订时间、开工时间、约定及实际

完工时间、验收时间，当期确认收入金额及占当期销售收入金额比例、占该项目全部应确

认收入金额比例，当期回款金额及占合同总金额比例、累计回款金额占合同总金额比例，

各期末项目已施工期限（月）、已施工期限占预计总施工期限比例，各期末存货及应收账

款变动情况，项目毛利率情况 
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（1）2020 年 1-6 月 

单位：万元 

项目名称 
客户 

名称 

合同签订

时间 
开工时间 

约定完工 

时间 

实际完工 

时间 
验收时间 

当期确认

收入金额 

占当期

收入比

例 

占该项目

收入比例 

当期回款

金额 

占合同

总额比

例 

报告期末累

计回款金额 

占合同

总额比

例 

西咸金融服务

港西咸会议中

心智能化项目 

鑫源建设

科技有限

责任公司 

2019/7/4 2019/7/14 2020/12/15 未完工 未验收 2,270.28 6.66% 75.41% 1,030.89 31.41% 2,081.89 63.44% 

广州市公安局

应急指挥大厅

综合调度系统

高清升级改造

项目 

广州市公

安局 
2019/9/10 2019/9/11 2020/2/12 2020/4/16 2020/4/26 1,989.62 5.84% 94.77% 986.80 43.12% 1,601.80 70.00% 

广州市公安局

南沙区分局小

虎化工区电子

警察系统建设

项目 

广州市公

安局南沙

区分局 

2020/3/12 2020/3/12 2020/9/12 未完工 未验收 1,440.82 4.23% 59.54% 329.85 12.50% 329.85 12.50% 

智慧安全项目
A 

涉密项目

客户 A 
2019/12/1 2020/5/15 2020/8/10 2020/6/26 未验收 1,376.55 4.04% 100.00% - - 1,011.08 65.00% 

智慧安全项目
C 

涉密项目

客户 C 
2019/9/18 2019/12/2 2020/8/20 2020/9/20 2020/9/23 1,301.21 3.82% 42.45% - - 1,001.40 29.83% 

（接上表） 

单位：万元 
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项目名称 客户名称 
各期末已施工期

限（月） 

总施工期限

（月） 

已施工期限占预计

总施工期限比例 
各期末存货 各期末应收账款 毛利率 

西咸金融服务港西咸会议

中心智能化项目 

鑫源建设科技

有限责任公司 

2017 年末 - 

20.90 

- 
2017 年

末 
- 

2017 年

末 
- - 

2018 年末 - - 
2018 年

末 
- 

2018 年

末 
- - 

2019 年末 5.70 27.27% 
2019 年

末 
1,124.92 

2019 年

末 
- 23.73% 

2020 年 6

月末 
11.70 55.98% 

2020年6

月末 
- 

2020年6

月末 
898.35 23.73% 

广州市公安局应急指挥大

厅综合调度系统高清升级

改造项目 

广州市公安局 

2017 年末 - 

7.30 

- 
2017 年

末 
- 

2017 年

末 
- - 

2018 年末 - - 
2018 年

末 
- 

2018 年

末 
- - 

2019 年末 3.70 50.68% 
2019 年

末 
64.19 

2019 年

末 
- 19.76% 

2020 年 6

月末 
7.30 100.00% 

2020年6

月末 
- 

2020年6

月末 
688.16 22.77% 
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项目名称 客户名称 
各期末已施工期

限（月） 

总施工期限

（月） 

已施工期限占预计

总施工期限比例 
各期末存货 各期末应收账款 毛利率 

广州市公安局南沙区分局

小虎化工区电子警察系统

建设项目 

广州市公安局

南沙区分局 

2017 年末 - 

6.10 

- 
2017 年

末 
- 

2017 年

末 
- - 

2018 年末 - - 
2018 年

末 
- 

2018 年

末 
- - 

2019 年末 - - 
2019 年

末 
- 

2019 年

末 
- - 

2020 年 6

月末 
3.70 60.66% 

2020年6

月末 
65.64 

2020年6

月末 
1,296.24 14.06% 

智慧安全项目 A 涉密项目客户A 

2017 年末 - 

1.40 

- 
2017 年

末 
- 

2017 年

末 
- - 

2018 年末 - - 
2018 年

末 
- 

2018 年

末 
- - 

2019 年末 - - 
2019 年

末 
- 

2019 年

末 
- - 

2020 年 6

月末 
1.40 100.00% 

2020年6

月末 
- 

2020年6

月末 
544.43 3.84% 
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项目名称 客户名称 
各期末已施工期

限（月） 

总施工期限

（月） 

已施工期限占预计

总施工期限比例 
各期末存货 各期末应收账款 毛利率 

智慧安全项目 C 涉密项目客户 C 

2017 年末  

9.80 

- 
2017 年

末 
- 

2017 年

末 
- - 

2018 年末  - 
2018 年

末 
- 

2018 年

末 
- - 

2019 年末 1.00 10.20% 
2019 年

末 
0.34 

2019 年

末 
- - 

2020 年 6

月末 
7.00 71.43% 

2020年6

月末 
61.22 

2020年6

月末 
429.07 18.54% 

 

（2）2019 年度 

单位：万元 

项目名称 
客户名

称 

合同签订 

时间 
开工时间 

约定完工 

时间 

实际完工 

时间 
验收时间 

当期确认

收入金额 

占当期

收入比

例 

占该项目

收入比例 

当期回款

金额 

占合同

总额比

例 

报告期末

累计回款

金额 

占合同

总额比

例 

2019 年取消省

界收费站项目

一体化机柜采

购项目 

广东新

粤交通

投资有

限公司 

2019/9/11 2019/9/20 2019/11/25 2019/12/25 2019/12/31 15,770.22 21.47% 100.00% 14,192.03 79.64% 14,256.28 80.00% 
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项目名称 
客户名

称 

合同签订 

时间 
开工时间 

约定完工 

时间 

实际完工 

时间 
验收时间 

当期确认

收入金额 

占当期

收入比

例 

占该项目

收入比例 

当期回款

金额 

占合同

总额比

例 

报告期末

累计回款

金额 

占合同

总额比

例 

广东省取消高

速公路省界收

费站工程骨干

通信传输网络

关键设备采购

项目 

中国通

信建设

第一工

程局有

限公司 

2019/10/10 2019/10/30 2019/11/25 2019/12/25 2019/12/31 6,371.68 8.68% 100.00% - - 3,229.19 44.85% 

取消高速公路

省界收费站工

程一体化机柜

项目 

广州广

升电子

科技有

限公司 

2019/9/23 2019/9/27 2019/10/19 2019/11/6 2019/11/13 5,499.89 7.49% 100.00% 4,400.00 70.80% 5,000.00 80.45% 

东莞虎门港综

合保税区信息

化项目 

东莞市

城建工

程管理

局 

2019/7/24 2019/7/25 2020/9/25 2020/9/18 2020/9/25 2,680.95 3.65% 68.24% 2,857.33 77.23% 2,857.33 77.23% 

贵州中烟工业

有限责任公司

遵义卷烟厂易

地技术改造项

目 

贵州中

烟工业

有限责

任公司 

2018/6/28 2018/7/24 2019/1/24 2019/4/20 2019/4/25 1,797.82 2.45% 44.53% 781.09 16.94% 3,308.29 71.76% 

 

（接上表） 

单位：万元 
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项目名称 客户名称 各期末已施工期限（月） 

总施工

期限

（月） 

已施工期限

占预计总施

工期限比例 

各期末存货 各期末应收账款 
毛利

率 

2019 年取消省界收费站

项目一体化机柜采购项

目 

广东新粤交通

投资有限公司 

2017 年末 - 

3.20 

- 2017 年末 - 2017 年末 - - 

2018 年末 - - 2018 年末 - 2018 年末 - - 

2019 年末 3.20 100.00% 2019 年末 3,210.90 2019 年末 417.42 
22.18

% 

2020 年 6 月末 3.20 100.00% 
2020年6月

末 
- 

2020年6月

末 
3,512.38 - 

广东省取消高速公路省

界收费站工程骨干通信

传输网络关键设备采购

项目 

中国通信建设

第一工程局有

限公司 

2017 年末 - 

1.90 

- 2017 年末 - 2017 年末 - - 

2018 年末 - - 2018 年末 - 2018 年末 - - 

2019 年末 1.90 100.00% 2019 年末 3,758.35 2019 年末 3,441.65 
12.70

% 

2020 年 6 月末 1.90 100.00% 
2020年6月

末 
- 

2020年6月

末 
3,970.81 - 

取消高速公路省界收费

站工程一体化机柜项目 

广州广升电子

科技有限公司 

2017 年末 - 

1.30 

- 2017 年末 - 2017 年末 - - 

2018 年末 - - 2018 年末 - 2018 年末 - - 

2019 年末 1.30 100.00% 2019 年末 1,099.98 2019 年末 714.90 
10.68

% 
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项目名称 客户名称 各期末已施工期限（月） 

总施工

期限

（月） 

已施工期限

占预计总施

工期限比例 

各期末存货 各期末应收账款 
毛利

率 

2020 年 6 月末 1.30 100.00% 
2020年6月

末 
- 

2020年6月

末 
1,214.88 - 

东莞虎门港综合保税区

信息化项目 

东莞市城建工

程管理局 

2017 年末 - 

14.00 

- 2017 年末 - 2017 年末 - - 

2018 年末 - - 2018 年末 - 2018 年末 - - 

2019 年末 5.30 37.86% 2019 年末 86.06 2019 年末 5.36 
32.47

% 

2020 年 6 月末 11.40 81.43% 
2020年6月

末 
- 

2020年6月

末 
386.88 

19.40

% 

贵州中烟工业有限责任

公司遵义卷烟厂易地技

术改造项目 

贵州中烟工业

有限责任公司 

2017 年末 - 

9.00 

- 2017 年末 - 2017 年末 - - 

2018 年末 5.30 58.89% 2018 年末 787.40 2018 年末 2.08 
43.34

% 

2019 年末 9.00 100.00% 2019 年末 334.16 2019 年末 943.19 
42.23

% 

2020 年 6 月末 9.00 100.00% 
2020年6月

末 
- 

2020年6月

末 
1,277.36 - 
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（3）2018 年度 

单位：万元 

项目名称 客户名称 
合同签订 

时间 
开工时间 

约定完工 

时间 

实际完工 

时间 
验收时间 

当期确认

收入金额 

占当期

收入比

例 

占该项目

收入比例 

当期回

款金额 

占合同

总额比

例 

报告期末

累计回款

金额 

占合同总

额比例 

广东福能大数

据产业园 A座

机房工程项目 

广东福能

大数据产

业园建设

有限公司 

2017/3/31 2017/8/16 2018/4/16 2018/6/10 2018/6/14 3,317.99 7.86% 39.38% 800.00 8.08% 9,178.75 92.70% 

贵州中烟工业

有限责任公司

遵义卷烟厂易

地技术改造项

目 

贵州中烟

工业有限

责任公司 

2018/6/28 2018/7/24 2019/1/24 2019/4/20 2019/4/25 2,201.31 5.21% 54.52% 2,527.19 54.81% 3,308.29 71.76% 

贵州中烟工业

有限责任公司

铜仁卷烟厂易

地技术改造项

目 

贵州中烟

工业有限

责任公司

铜仁卷烟

厂 

2017/9/30 2017/9/30 2018/9/20 2019/8/1 2019/8/9 2,163.05 5.12% 90.22% 268.80 9.53% 2,620.00 92.86% 

丹阳大数据中

心 1 期基础设

施工程建设项

目 

丹阳市智

慧城市投

资建设有

限公司 

2017/11/16 2017/11/17 2018/4/17 2018/11/15 2018/11/20 2,116.75 5.01% 98.86% 950.71 40.00% 2,257.94 95.00% 

智慧安全项目
B-2 

涉密项目

客户 B 
2018/6/19 2018/7/23 2018/12/23 2018/12/3 2018/12/29 973.17 2.30% 100.00% 500.00 44.29% 1,128.88 100.00% 

（接上表） 
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单位：万元 

项目名称 客户名称 各期末已施工期限（月） 

总施工

期限

（月） 

已施工期

限占预计

总施工期

限比例 

各期末存货 各期末应收账款 毛利率 

广东福能大数据产业园A

座机房工程项目 

广东福能大数

据产业园建设

有限公司 

2017 年末 4.60 

9.90 

46.46% 2017 年末 2,723.58 2017 年末 17.40 11.95% 

2018 年末 9.90 100.00% 2018 年末 - 2018 年末 3,113.00 19.03% 

2019 年末 9.90 100.00% 2019 年末 - 2019 年末 479.28 - 

2020 年 6 月末 9.90 100.00% 
2020年6月

末 
- 

2020年6月

末 
479.28 - 

贵州中烟工业有限责任

公司遵义卷烟厂易地技

术改造项目 

贵州中烟工业

有限责任公司 

2017 年末 - 

9.00 

- 2017 年末 - 2017 年末 - - 

2018 年末 5.30 58.89% 2018 年末 787.40 2018 年末 2.08 43.34% 

2019 年末 9.00 100.00% 2019 年末 334.16 2019 年末 943.19 42.23% 

2020 年 6 月末 9.00 100.00% 
2020年6月

末 
- 

2020年6月

末 
1,277.36 - 

贵州中烟工业有限责任

公司铜仁卷烟厂易地技

术改造项目 

贵州中烟工业

有限责任公司

铜仁卷烟厂 

2017 年末 3.10 

22.30 

13.90% 2017 年末 - 2017 年末 - 42.13% 

2018 年末 15.20 68.16% 2018 年末 583.64 2018 年末 1,441.37 42.17% 

2019 年末 22.30 100.00% 2019 年末 789.41 2019 年末 51.65 66.37% 
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项目名称 客户名称 各期末已施工期限（月） 

总施工

期限

（月） 

已施工期

限占预计

总施工期

限比例 

各期末存货 各期末应收账款 毛利率 

2020 年 6 月末 22.30 100.00% 
2020年6月

末 
- 

2020年6月

末 
88.37 - 

丹阳大数据中心 1期基础

设施工程建设项目 

丹阳市智慧城

市投资建设有

限公司 

2017 年末 1.50 

12.10 

12.40% 2017 年末 - 2017 年末 - 16.30% 

2018 年末 12.10 100.00% 2018 年末 102.20 2018 年末 604.42 17.34% 

2019 年末 12.10 100.00% 2019 年末 102.20 2019 年末 10.22 - 

2020 年 6 月末 12.10 100.00% 
2020年6月

末 
- 

2020年6月

末 
112.42 

- 

智慧安全项目 B-2 涉密项目客户 B 

2017 年末 - 

4.40 

- 2017 年末 - 2017 年末 - - 

2018 年末 4.40 100.00% 2018 年末 542.13 2018 年末 42.75 39.09% 

2019 年末 4.40 100.00% 2019 年末 15.96 2019 年末 -  

2020 年 6 月末 4.40 100.00% 
2020年6月

末 
- 

2020年6月

末 
- - 

（4）2017 年度 

单位：万元 
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项目名称 
客户 

名称 

合同签订 

时间 
开工时间 

约定完工

时间 

实际完工 

时间 
验收时间 

当期确认

收入金额 

占当期

收入比

例 

占该项目

收入比例 

当期回款

金额 

占合同

总额比

例 

报告期末

累计回款

金额 

占合同

总额比

例 

广东福能大

数据产业园

A 座机房工

程项目 

广东福

能大数

据产业

园建设

有限公

司 

2017/3/31 2017/8/16 2018/4/16 2018/6/10 2018/6/14 5,108.08 15.21% 60.62% 5,745.03 58.02% 9,178.75 92.70% 

广东省三网

融合视听节

目省级监管

平台项目 

北明软

件有限

公司 

2017/4/13 2017/4/25 2017/9/15 2017/8/10 2017/8/18 3,089.88 9.20% 99.93% 3,024.47 78.99% 3,608.42 94.24% 

珠海醋酸纤

维有限公司

搬迁扩建项

目智能化基

础集成工程 

珠海醋

酸纤维

有限公

司 

2016/10/31 2016/10/31 2018/1/1 2018/10/18 2018/12/28 1,237.87 3.69% 54.59% 1,342.73 49.75% 2,587.33 95.87% 

丰顺县实验

中学智能化

系统项目 

丰顺县

教育局 
2017/7/12 2017/7/20 2017/9/9 2017/10/23 2017/11/17 1,226.28 3.65% 100.00% 1,293.12 95.00% 1,361.17 100.00% 

广东省互联

网视听节目

传播监管系

统项目 

北明软

件有限

公司 

2017/6/5 2017/6/16 2017/9/1 2017/8/10 2017/8/17 874.46 2.60% 99.90% 744.01 77.44% 960.77 100.00% 

（接上表） 
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单位：万元 

项目名称 客户名称 
各期末已施工期限

（月） 

总施工

期限

（月） 

已施工期

限占预计

总施工期

限比例 

各期末存货 各期末应收账款 毛利率 

广东福能大数据产业园 A 座机

房工程项目 

广东福能大数

据产业园建设

有限公司 

2017 年末 4.60 

9.90 

46.46% 2017 年末 2,723.58 2017 年末 17.40 11.95% 

2018 年末 9.90 100.00% 2018 年末 - 2018 年末 3,113.00 19.03% 

2019 年末 9.90 100.00% 2019 年末 - 2019 年末 479.28 - 

2020 年 6 月

末 
9.90 100.00% 

2020年6月

末 
- 

2020年6月

末 
479.28 - 

广东省三网融合视听节目省级

监管平台项目 

北明软件有限

公司 

2017 年末 3.60 

3.60 

100.00% 2017 年末 463.62 2017 年末 120.32 20.53% 

2018 年末 3.60 100.00% 2018 年末 118.73 2018 年末 180.42 - 

2019 年末 3.60 100.00% 2019 年末 - 2019 年末 - - 

2020 年 6 月

末 
3.60 100.00% 

2020年6月

末 
- 

2020年6月

末 
- - 

珠海醋酸纤维有限公司搬迁扩

建项目智能化基础集成工程 

珠海醋酸纤维

有限公司 

2017 年末 14.20 

23.90 

59.41% 2017 年末 438.89 2017 年末 - 15.23% 

2018 年末 23.90 100.00% 2018 年末 - 2018 年末 802.75 25.16% 

2019 年末 23.90 100.00% 2019 年末 - 2019 年末 65.76 - 
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项目名称 客户名称 
各期末已施工期限

（月） 

总施工

期限

（月） 

已施工期

限占预计

总施工期

限比例 

各期末存货 各期末应收账款 毛利率 

2020 年 6 月

末 
23.90 100.00% 

2020年6月

末 
- 

2020年6月

末 
65.76 - 

丰顺县实验中学智能化系统项

目 
丰顺县教育局 

2017 年末 3.20 

3.20 

100.00% 2017 年末 - 2017 年末 68.06 21.97% 

2018 年末 3.20 100.00% 2018 年末 - 2018 年末 68.06 - 

2019 年末 3.20 100.00% 2019 年末 - 2019 年末 - - 

2020 年 6 月

末 
3.20 100.00% 

2020年6月

末 
- 

2020年6月

末 
- - 

广东省互联网视听节目传播监

管系统项目 

北明软件有限

公司 

2017 年末 1.80 

1.80 

100.00% 2017 年末 169.63 2017 年末 47.12 24.40% 

2018 年末 1.80 100.00% 2018 年末 42.00 2018 年末 77.25 - 

2019 年末 1.80 100.00% 2019 年末 - 2019 年末 - - 

2020 年 6 月

末 
1.80 100.00% 

2020年6月

末 
- 

2020年6月

末 
- - 
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六、各期因合同变更、奖励、索赔所得的收入总额，各期总包单位或业主直签收入占

比，请分别统计各期分业务的期初工程金额、本期新增的工程金额、本期执行的工程金额、

期末待执行的工程金额，说明本期执行的工程金额和当期确认收入是否存在较大的差异，

是否存在甩项验收等情形。 

（一）报告期各期，公司因合同变更、奖励、索赔所得的收入情况列示如下： 

单位：万元 

年度 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度 

本期因合同变更产生的收入总额 197.20 688.89 420.74 301.44 

本期因奖励产生的收入 - - - - 

本期因索赔产生的收入 - - - - 

合计 197.20 688.89 420.74 301.44 

报告期内，公司因合同变更、奖励、索赔所得的收入金额合计分别为 301.44 万元、420.74

万元、688.89 万元、197.20 万元，占当期营业收入的比例分别为 0.90%、1.00%、0.94%、0.58%，

占比较低。 

 

（二）报告期各期，公司总包单位或业主直签收入占情况列示如下： 

单位：万元 

项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 

收入 占比 收入 占比 收入 占比 收入 占比 

与业主直接签

订合同对应的

收入 

27,015.66  92.74% 38,281.07  55.56% 34,858.18  94.56% 26,299.53  91.96% 

与总包单位签

订合同对应收

入 

2,113.63  7.26% 30,617.83  44.44% 2,004.27  5.44% 2,300.23  8.04% 

合计 29,129.29 100.00% 68,898.91 100.00% 36,862.45 100.00% 28,599.76 100.00% 

 

（三）报告期各期分业务的期初工程金额、本期新增的工程金额、本期执行的工程金额、

期末待执行的工程金额 

报告期各期，公司分业务主要项目的期初工程金额、本期新增的工程金额、本期执行的

工程金额、期末待执行的工程金额列示如下： 
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单位：万元 

项目 期初工程金额 
本期新增的 

工程金额 

本期执行的 

工程金额 

期末待执行的 

工程金额 

2020上半年 

智慧民生 30,744.53 13,827.81 12,136.09 32,436.25 

社会安全管理 14,507.10 40,213.55 11,313.17 43,407.47 

数据中心建设 456.38 12,037.89 5,414.95 7,079.31 

城市管理与服务 3,529.48 7,534.18 3,463.11 7,600.54 

合计 49,237.48 73,613.42 32,327.33 90,523.58 

2019年度 

智慧民生 18,550.47 34,005.54 21,811.48 30,744.53 

社会安全管理 3,061.12 16,408.62 4,962.63 14,507.10 

数据中心建设 3,099.84 2,024.90 4,668.37 456.38 

城市管理与服务 2,665.33 46,542.38 45,678.23 3,529.48 

合计 27,376.76 98,981.44 77,120.72 49,237.48 

2018年度 

智慧民生 12,790.87 29,105.25 23,345.65 18,550.47 

社会安全管理 627.49 7,718.86 5,285.23 3,061.12 

数据中心建设 7,793.50 5,663.29 10,356.95 3,099.84 

城市管理与服务 1,696.64 3,712.17 2,743.48 2,665.33 

合计 22,908.50 46,199.57 41,731.31 27,376.76 

2017年度 

智慧民生 12,079.93 23,389.60 22,678.66 12,790.87 

社会安全管理 243.99 1,628.12 1,244.62 627.49 

数据中心建设 1,247.08 14,247.17 7,700.75 7,793.50 

城市管理与服务 486.03 2,097.13 886.53 1,696.64 

合计 14,057.03 41,362.02 32,510.55 22,908.50 

报告期各期，公司执行的工程量以“施工月报”的形式与业主或监理每月进行确认，“施

工月报”载明当月安装设备数量、型号，完工进度等工程实施信息；公司采用投入法确认完



 

本报告书共 321 页第 54 页 

工进度，本期执行的工程金额与当期确认的含税收入一致，不存在甩项验收的情形。 

七、请保荐人、申报会计师发表明确意见。请保荐人、申报会计师说明对收入真实性

和截止性的核查方法、核查过程及核查结论，说明涉密项目是否存在审计受限的情形、执

行的替代程序及有效性和充分性，发行人是否存在收入跨期、调整验收/结算时点的情形。 

（一）申报会计师执行的核查程序及核查意见 

申报会计师执行的核查程序： 

1、获取报告期各期社会安全管理业务收入明细，对主要项目的收入确认执行细节测试

程序，分析报告期各期社会安全管理业务收入变动的原因及合理性； 

2、了解公司 2018 年通过公安部列装资质审查的相关内容并检查相关审批文件，分析该

资质的获取对发行人业务开展的影响；检查并分析 2018 年通过公安部列装资质审查前公司

从事社会安全管理业务的内容和合规性； 

3、获取报告期各期数据中心建设业务收入明细表，对主要项目的收入确认执行细节测

试程序，分析数据中心建设业务收入报告期内的变动原因，了解相关业务的来源、与客户的

合作渊源，并分析业务波动与同行业发展趋势存在差异的原因； 

4、获取报告期各期城市管理业务收入明细表，对主要项目的收入确认执行细节测试程

序，分析城市管理业务收入报告期内的变动原因，了解 2019 年“广东省取消高速公路省界收

费站项目”的具体内容和执行情况并分析该业务的持续性； 

5、获取并查阅报告期各期收入前五大项目的合同，了解客户名称、合同签订时间、开

工时间、约定及实际完工时间、验收时间； 

6、统计分析报告期各期收入前五大项目当期确认收入金额及占当期销售收入金额比例、

占该项目全部应确认收入金额比例、当期回款金额及占合同总金额比例、累计回款金额占合

同总金额比例、各期末项目已施工期限（月）、已施工期限占预计总施工期限比例、各期末

存货及应收账款变动情况、项目毛利率情况； 

7、获取报告期各期合同变更、奖励、索赔收入明细并了解相关情况，检查项目各期主

要工程的执行情况，并与各期收入进行比较分析。 

经核查，申报会计师认为： 

1、发行人社会安全管理业务收入 2018 年、2020 年 1-6 月同比大幅增长主要系得益于

国家政策的大力支持，发行人积极推进“智慧司法”等领域的业务开展，承接多项“雪亮工

程”相关项目，具备合理性； 

2、发行人 2018 年通过公安部相关单位列装合作资格审查并获得相关公共安全产品列装
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资格，获得该资格后，发行人自研的通信安全管理产品开始应用到社会安全管理系统集成项

目中，成为公司业绩新的增长点。在取得公安系统列装资格之前，发行人不存在无资质经营

的情形； 

3、发行人数据中心建设业务主要通过招投标和商务谈判的形式获得，报告期内该类业

务收入随项目数量、规模和要求有所波动，2019 年因发行人调整市场策略导致该业务收入

下滑，具备合理性； 

4、发行人城市管理业务大幅增长主要系公司参与了 2019 年广东省取消高速公路省界收

费站等项目，发行人城市管理业务具有可持续性； 

5、报告期各期，发行人各期因合同变更、奖励、索赔所得的收入金额较小；发行人收

入主要来源于与业主直签，报告期内占比平均为 83.71%；报告期内，发行人不存在甩项验

收的情形。 

（二）请保荐人、申报会计师说明对收入真实性和截止性的核查方法、核查过程及核查

结论 

申报会计师执行的核查程序及核查意见 

申报会计师执行的核查程序： 

1、通过访谈、询问、观察、检查等程序了解发行人与收入确认相关的业务流程，执行

穿行测试和控制测试，评价与收入确认流程相关内部控制的有效性； 

2、将销售台账中记录的销售明细总额与财务账面记录核对，了解差异形成原因以及合

理性； 

3、对报告期各期主要客户执行访谈程序，了解相关业务背景及交易真实性； 

报告期内通过客户访谈覆盖的收入金额统计情况如下： 

单位：万元 

项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度 

已访谈客户收入合计 22,424.69 48,915.25 25,449.43 21,839.37 

营业收入 34,078.33 73,446.94 42,233.12 33,573.09 

访谈覆盖比例 65.80% 66.60% 60.26% 65.05% 

4、对报告期各期营业收入执行细节测试，包括检查项目招投标文件、中标通知书、项

目合同、发票、回款单据、工程结算情况、施工月报、项目预算编制表、材料出入库记录单、

材料安装记录单、技术服务费及劳务分包费确认依据、人工成本分配检查表、项目验收情况

等信息； 
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报告期执行细节测试情况如下： 

单位：万元 

项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度 

核查营业收入 29,566.24 66,591.90 35,358.40 29,203.90 

营业收入 34,078.33 73,446.94 42,233.12 33,573.09 

核查比例 86.76% 90.67% 83.72% 86.99% 

5、对报告期主要客户的项目结算情况、回款情况执行函证程序，执行情况如下： 

项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度 

回函客户覆盖营业收入 17,895.95 48,445.69 22,305.03 21,389.25 

营业收入 34,078.33 73,446.94 42,233.12 33,573.09 

回函比例 52.51% 65.96% 52.81% 63.71% 

 

项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度 

回函客户应收账款余额 15,874.34 10,224.19 9,533.07 3,251.45 

应收账款余额 23,903.42 15,339.62 12,752.56 5,252.94 

回函比例 66.41% 66.65% 74.75% 61.90% 

6、对报告期各期项目收入跨期的主要项目工程进度进行函证，函证情况如下： 

单位：万元 

项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度 

函证进度项目的营业收入 21,233.68 20,595.26 25,847.87 13,202.77 

跨期项目收入总额 25,548.07 26,950.25 28,333.40 17,513.39 

发函比例 83.11% 76.42% 91.23% 75.39% 

函证进度项目的回函营业收入 18,285.75 16,926.46 23,030.97 10,581.07 

跨期项目收入总额 25,548.07 26,950.25 28,333.40 17,513.39 

回函收入比例 71.57% 62.81% 81.29% 60.42% 

7、对报告期主要系统集成项目进行现场查看，了解项目施工进度情况，参与现场查看

的项目情况如下： 

单位：万元 

项目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 
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现场查看对应收入金额 12,208.76 29,225.14 15,463.34 10,554.50 

系统集成业务收入金额 29,129.29 68,898.91 36,862.45 28,599.76 

占比 41.91% 42.42% 41.95% 36.90% 

8、对报告期各期末最后 1 个月及次年第 1 个月的收入确认情况进行检查，抽取 2016

年 12 月、2017 年 1 月、2017 年 12 月、2018 年 1 月、2018 年 12 月、2019 年 1 月、2019

年 12 月、2020 年 1 月、2020 年 6 月和 2020 年 7 月各 20 笔收入确认凭证，检查项目合同、

施工月报、材料出库记录、材料安装记录，复核完工进度计算表，核查收入确认是否记录在

正确期间； 

9、工商信息核查：通过国家企业信用信息公示系统、天眼查、客户公司官网等途径核

查了报告期内各期发行人主要或新增大客户的股权结构、经营范围、公司发展、经营状况、

司法风险等信息。 

经核查，申报会计师认为：发行人收入确认符合《企业会计准则》相关要求，收入确认

真实准确，不存在跨期确认收入的情形。 

（三）说明涉密项目是否存在审计受限的情形、执行的替代程序及有效性和充分性，发

行人是否存在收入跨期、调整验收/结算时点的情形。 

报告期内，发行人涉密项目相关的业务收入金额及占比较小，具体情况如下： 

单位：万元 

项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度 

涉密项目收入 4,182.68 34.58 1,855.02 415.41 

营业收入 34,075.86 73,446.94 42,233.12 33,573.09 

占比 12.27% 0.05% 4.39% 1.24% 

申报会计师执行的核查程序及核查意见 

申报会计师执行的核查程序： 

1、按照有关保密的法律法规要求，了解与涉密收入确认相关的关键内部控制，评价这

些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性； 

2、获取了涉密项目经脱密后的中标通知书、销售合同及验收单等资料。同时检查相关

的项目回款的银行回单、增值税专用发票等资料； 

3、对涉密项目进行函证，函证情况如下： 

单位：万元 
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项目 2017年度 2018年度 2019年度 2020年1-6月 

涉密项目收入 415.41 1,855.02 34.58 4,182.68 

发函收入 415.41 1,855.02 34.58 4,131.17 

发函占比 100.00% 100.00% 100.00% 98.77% 

涉密项目回函收入 - 1,854.81 34.58 4,122.32 

回函占比 - 99.99% 100.00% 98.56% 

经核查，涉密项目不否存在审计受限的情形，执行的替代程序充分、有效，发行人涉密

项目不存在收入跨期、调整验收、结算时点的情形。 

 

问题 12、关于营业成本。发行人主营业务成本按业务类型分为系统集成、产品销售、

技术服务三类，招股说明书披露了系统集成、产品销售业务的成本构成，未披露技术服务

业务的成本构成。报告期各期，系统集成业务成本分别为 22,579.80 万元、27,861.40 万元、

55,237.50 万元和 24,220.83 万元，可分为直接材料、直接人工、劳务分包、技术服务及其他

费用五类。 

请发行人补充披露： 

（1）结合业务模式、业务流程等，补充披露发行人成本归集、核算及结转方法，成本

归集、核算的过程和控制的关键环节，营业成本核算是否准确、完整，营业成本和收入的

匹配性； 

（2）系统集成业务成本中劳务分包成本、技术服务成本核算内容的差异，报告期各期

的前五大劳务分包、技术服务商； 

（3）系统集成业务中对各项目总成本的预计方式，预计总成本与实际总成本是否存在

差异，项目进行中成本确认的财务核算流程及相关内控过程； 

（4）技术服务业务按成本性质分类构成情况，并分析变动原因及合理性。 

请保荐人、申报会计师发表明确意见，结合以下事项说明如何保证相关预计总成本和

各期实际结转成本的真实、准确、完整： 

（1）结合内控、财务核算规范性及实际执行差异说明发行人预计总成本的预算准确性，

不考虑项目金额而仅以 10%作为差异重大程度的合理性，结合公司的业务沿革和从事同类

业务的时间，判断公司是否具备丰富的预估总成本经验和数据积累是否编制采购合同清单，

核查合同清单分析预计总成本的成本明细项目是否详实、完整； 

（2）说明发行人的相关项目外部采购、内部生产、现场安装的顺序是否有严格的规定，
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各模块是否会混淆，是否按照业主方的要求和图纸、技术、功能设定进行生产、安装，请

说明各期生产、发货和安装具有客户外部认可或指令的项目、金额、比例，是否存在调节

安装顺序或者安装内容等进行收入调节,是否存在项目完工后补记成本的情况，各个项目是

否存在前道工程尚未完工后道工程的成本已经确认的情形； 

（3）说明报告期各主要项目成本投入比例与业主、客户出具的形象确认进度单、合同

约定付款比例差异，说明相关差异后续的调整情况，是否存在长期未得到业主、客户认可

的成本投入。请保荐人和会计师说明工程形象现场核查情况、比例、与成本投入比例差异

及检查文件主要内容； 

（4）结合各期整体情况及主要项目说明外购件的到货时间、自制件的发货时间、施工

方领用时间的时间间距，安装周期，安装指令下达单位及指令的来源，相关时间安排和周

期是否严格按照项目进度和图纸，说明各期施工现场已领用未安装的材料情况和金额，是

否计入工程成本，说明发行人的成本核算内容和流程； 

（5）报告期内各季度的收入占比，与同行业可比公司是否存在较大差异，收入季节性

是否较强，补充说明报告期各期各月的收入占比，是否存在收入集中于个别月份的情形，

各期 12 月及 12 月下半旬的原材料领用、安装的情况、金额和派工情况，及其比例各期是

否发生较大的变化及原因，是否存在突击领用、安装原材料和派工情况； 

（6）对比同类业务各环节的运行周期，说明进展过快或过慢的项目情况，分析过快或

过慢的原因、是否存在提前或延迟确认收入的情况、是否可能存在项目损失。 

【回复】 

一、结合业务模式、业务流程等，补充披露发行人成本归集、核算及结转方法，成本

归集、核算的过程和控制的关键环节，营业成本核算是否准确、完整，营业成本和收入的

匹配性 

（一）各业务类型的成本归集、核算及结转方法 

按照业务类型，公司主营业务可以分为系统集成服务、通信安全管理产品销售以及技术

服务，其中技术服务包括信息系统运维、技术咨询、方案设计、软件开发等业务。公司针对

不同业务类型制定相应的成本归集、核算和结转方法。 

报告期内，公司分业务类型的成本归集、核算、结转的方法如下： 

1、系统集成业务 

系统集成业务主要为智慧民生、社会安全管理、数据中心建设、城市管理与服务等领域

提供全周期综合解决方案，业务一般涉及工程设计、设备定制、系统集成、安装实施、系统
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调试、试运行和验收等多个环节。系统集成业务成本主要由直接材料、直接人工、劳务分包、

技术服务和其他费用构成，直接材料为项目成本的主要组成部分，报告期内占比分别为

81.12%、80.52%、83.79%和 82.04%。 

公司系统集成业务按项目进行成本核算管理，其中直接材料为外购的硬件设备、软件、

辅料配件等，相关成本均针对特定项目，成本发生时直接计入相应项目的成本中；劳务分包

和技术服务相关成本直接归集至特定项目的成本进行核算，人工成本根据人员参与项目的工

时情况按月分摊归集至对应项目；其他费用包括检测费、调试费和折旧费等，上述费用按相

应项目进行成本归集。 

公司日常账务核算中，主要设置“项目成本”科目用以归集系统集成业务各项目的成本。

“项目成本”按照项目设置辅助账，分项目归集各项目实际发生的成本，并设置二级科目“原

材料”、“人工”、“劳务费”、“技术服务费”及“其他费用”。其中“原材料”二级科目用以归集项

目的硬件、软件产品采购及辅助材料成本，“人工”二级科目用以归集按工时分配后的人工成

本，“劳务费”、“技术服务费”二级科目用以归集劳务分包、技术服务等成本，“其他费用”二

级科目用以归集其他与项目直接相关的费用支出。 

对于 50 万元以下的系统集成服务项目，项目实施过程中发生的成本在“项目成本”中归

集，于项目验收时，对应项目成本由“项目成本”结转至“主营业务成本”，同时确认项目收入；

对于 50 万元以上的系统集成服务项目，公司根据项目履约进度确认各期营业收入，结转相

应营业成本，其中履约进度按照当期已发生成本占项目预计总成本的比例确定。 

2、产品销售业务 

公司产品销售业务是指公司针对各级安全主管部门和单位的通信安全管理需求，定制化

研发和生产相关软硬件结合的通信安全管理产品，成本分为直接材料、直接人工和其他费用，

其中主要为直接材料，报告期内占比分别为 91.33%、86.06%、87.93%和 96.94%。 

公司通信安全管理产品具有一定的定制化属性，按产品类别进行成本核算管理。其中，

直接材料按照具体产品进行归集，直接计入相应类别的产品生产成本进行核算；人工成本根

据生产人员的薪酬、工时投入，根据产品类别进行分摊核算；其他费用包括检测费等按特定

产品类别进行归集。 

公司日常财务核算中，主要设置“生产成本”科目用以归集产品销售生产的成本，“生

产成本”按照产品设置辅助账，分产品归集各产品实际发生的成本，并设置二级科目“直接

材料”、“直接人工”及“其他费用”。其中“直接材料”二级科目用以归集产品领用的材

料成本、“直接人工”二级科目用以归集按工时分配的人工成本，“其他费用”二级科目用
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以归集其他与产品销售生产相关的零星费用等成本。 

通信安全管理产品于货物交付验收后，相应成本结转至主营业务成本，并确认相关收入。 

3、技术服务业务 

公司技术服务业务包括运维服务、技术咨询、方案设计及软件开发，成本分为直接人工、

技术服务、分包成本、直接材料和其他费用，其中主要为直接人工，报告期内占比分别为

78.99%、75.29%、69.88%和 61.18%。技术服务业务按照项目进行管理，其中材料成本、技

术服务成本和分包成本直接归集至对应的项目，人工成本按照人员参与各项目的工时情况分

摊至对应的项目。 

公司日常账务核算中，主要设置“项目成本”科目用以归集技术服务业务各项目的成本。

“项目成本”按照项目设置辅助账，分项目归集各项目实际发生的成本，并设置二级科目“原

材料”、“人工”、“劳务费”、“技术服务费”及“其他费用”。其中“原材料”二级科目用以归集项

目的材料领用、软件产品采购等成本，“人工”二级科目用以归集按工时分配后的人工成本，

“劳务费”、“技术服务费”二级科目用以归集劳务分包、技术服务等成本，“其他费用”二级科

目用以归集其他与项目直接相关的费用支出。 

公司向客户提供信息系统运维服务业务，公司对服务内容、服务期限、收入总额、收款

条件均有明确约定的技术服务合同，根据合同规定在服务期间内分期确认收入、结转成本；

对于未约定服务期间的合同，公司在提供服务的结果能够可靠估计的情况下，经用户确认后

确认收入并结转成本。 

公司向客户提供的技术咨询、方案设计及软件开发等技术服务业务，以完成服务并取得

客户验收后作确认收入并结转成本。 

（二）公司成本归集、核算、结转的控制关键环节，营业成本核算准确、完整程度 

公司制定了《采购部管理体系》、《存货管理制度》、《成本核算管理制度》、《工程

部管理制度》、《生产管理制度》、《财务管理制度》等制度，规范项目预算、存货管理及

成本核算等环节，同时利用金蝶 K3wise 进行业务数据的归集、审批，保证项目成本核算资

料传递的完整、及时、准确。公司主营业务分为系统集成服务、通信安全管理产品销售以及

技术服务，上述业务成本主要涉及直接材料、直接人工、劳务分包、技术服务和其他费用等

成本，公司对应成本归集、核算、结转的关键控制环节如下： 

1、直接材料相关控制 

（1）材料采购 

材料采购按照公司《采购部管理体系》，采购部门根据项目需要，选定供应商并提交采
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购申请，报经相关部门审批后，签订合同，执行相关采购。 

（2）材料采购入库 

材料到达项目现场或公司仓库后，项目材料管理人员、项目经理或仓库管理人员、生产

部负责人根据采购合同或订单核对材料型号、规格、数量是否准确，对相关采购的原材料进

行质量检测和验收，在验收合格后在到货/验收单签字，同时相关人员在金蝶 K3 系统上进行

材料入库录入操作。成本会计根据当月到货/验收单对金蝶 K3 系统中的信息进行核对，供应

商信息、产品规格、数量、入库时间等信息核对无误后，根据采购合同金额入账“原材料”

核算科目。 

（3）材料出库 

存货管理员凭项目负责人或生产负责人审批，严格按照相关审批的列品名、规格、数量

等信息进行出库操作，并由材料领用人签字，办理出库手续；履行 OA 出库审批手续并办理

供应链的出库。成本会计根据当月项目现场材料领用信息等对金蝶 K3 系统中的领用情况进

行核对，确认设备、辅助材料等原材料的领用安装，由“原材料”科目结转计入“项目成本”

科目。 

2、直接人工相关控制 

根据公司《成本核算管理制度》规定，人工成本根据员工打卡记录据实记录，项目部和

生产部负责提供各个项目中的员工工时记录、计算依据及分配依据，人力资源部门根据上述

经审批工时记录等资料核算项目人工成本。成本会计根据人力资源部门的工资分配表，将项

目部门人员的工资分配至各个项目成本，计入“项目成本-人工”科目。 

3、劳务分包和技术服务相关控制 

劳务分包：劳务分包商按照合同约定向工程部门提交进度结算申请，由工程部门、财务

部门人员进行审核，成本会计根据经审核后的进度结算单确认分包成本，计入“项目成本-

劳务费”科目； 

技术服务：项目经理按照技术服务合同工期实时监控供应商进度，提出修改意见，并督

促供应商落实整改，按照合同约定的项目周期出具阶段验收报告。针对技术服务合同，财务

部门按照项目经理提供的阶段验收单的技术服务进度或服务量确认项目成本，计入“项目成

本-技术服务费”科目。 

4、其他费用相关控制 

其他费用包括检测费、快递费等其他零星与项目相关的费用，相关费用支出需经各项目

部门负责人、财务部门负责人审批，财务部门成本会计根据相关费用报销单确认相关项目成
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本。 

综上，公司已经建立了健全的成本核算方法及流程并有效执行，相关成本归集、核算及

结转准确、完整。 

（三）不同业务类型营业成本和营业收入的匹配性： 

报告期内，公司主营业务收入与主营业务成本的匹配性如下： 

单位：万元 

业务类型 项目 
2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

金额 金额 变动 金额 变动 金额 

系统集成 
营业收入 29,129.29 68,898.91 86.91% 36,862.45 28.89% 28,599.76 

营业成本 24,220.83 55,237.50 98.26% 27,861.40 23.39% 22,579.80 

产品销售 
营业收入 3,260.80 1,430.82 -40.39% 2,400.36 5.25% 2,280.65 

营业成本 742.58 429.42 -29.98% 613.26 42.18% 431.33 

技术服务 
营业收入 1,685.77 3,117.21 5.03% 2,968.05 10.23% 2,692.69 

营业成本 1,261.02 2,290.22 31.58% 1,740.54 15.83% 1,502.64 

报告期内，公司主营业务收入与主营业务成本的变动趋势一致，变动幅度略有差异。产

品销售业务，2018 年受产品结构变化等因素影响，营业收入增幅低于营业成本；技术服务

业务，2019 年营业成本增幅高于营业收入，主要是受到当年运维服务人员投入增加，相应

人力成本增加的影响。 

二、系统集成业务成本中劳务分包成本、技术服务成本核算内容的差异，报告期各期

的前五大劳务分包、技术服务商 

（一）系统集成业务成本中劳务分包成本、技术服务成本核算内容的差异 

劳务分包主要为对外分包的技术含量低、劳动密集型的基础劳务作业，如设备搬运、管

线铺设等，公司每月根据与劳务公司的进度结算单确认相关劳务分包成本；技术服务成本主

要为采购具有一定技术含量的设备调试、设备检测、系统联调等服务，公司根据技术服务验

收文件确认相关技术服务成本。 

（二）报告期各期的前五大劳务分包、技术服务商 

1、公司主要劳务分包商 

报告期各期，公司前五大劳务分包商明细如下： 

单位：万元 
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序号 劳务分包商名称 采购金额 
占当期劳务分

包比例 

2020年1-6月 

1 茂名市中骏建筑劳务有限公司 536.44 22.15% 

2 广州市安跃建筑劳务分包有限公司 376.29 15.53% 

3 茂名市电白三建建筑劳务有限公司 289.90 11.97% 

4 广东愈强建筑劳务有限公司 146.22 6.04% 

5 广州市拓建劳务有限公司 145.94 6.02% 

 合计 1,494.79 61.71% 

2019年 

1 广东愈强建筑劳务有限公司 1,606.66 35.47% 

2 广东辉豪建筑劳务有限公司 547.64 12.09% 

3 茂名市电白三建建筑劳务有限公司 329.50 7.27% 

4 广州市雄健建筑劳务有限公司 270.76 5.98% 

5 广州市安跃建筑劳务分包有限公司 250.06 5.52% 

 合计 3,004.62 66.33% 

2018年 

1 广东愈强建筑劳务有限公司 652.13 18.96% 

2 茂名市电白三建建筑劳务有限公司 304.87 8.86% 

3 广州市雄健建筑劳务有限公司 286.40 8.33% 

4 广州红阳劳务有限公司 210.25 6.11% 

5 广州鸿资建筑劳务有限公司 198.02 5.76% 

 合计 1,651.67 48.02% 

2017年 

1 茂名市电白三建建筑劳务有限公司 496.16 17.89% 

2 广州市雄健建筑劳务有限公司 368.13 13.28% 

3 广州红阳劳务有限公司 290.84 10.49% 

4 广东蓝亮建设劳务有限公司 256.18 9.24% 

5 苏州元润劳务服务有限公司 235.92 8.51% 
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序号 劳务分包商名称 采购金额 
占当期劳务分

包比例 

 合计 1,647.23 59.40% 

2、公司主要技术服务商 

报告期各期，公司前五大技术服务商明细如下： 

单位：万元 

序号 技术服务商名称 采购金额 
占当期技术服

务比例 

2020年1-6月 

1 广东速驰网络有限公司 504.92 31.63% 

2 广州卓成信息科技有限公司 217.65 13.63% 

3 广州智慧城市发展研究院 136.85 8.57% 

4 广东亿迅科技有限公司 104.75 6.56% 

5 开普云信息科技股份有限公司 88.37 5.54% 

 合计 1,052.54 65.93% 

2019年 

1 广州观景文化科技有限公司 373.08 11.69% 

2 广州市赋安电子科技有限公司 307.80 9.64% 

3 佛山市科自智能系统技术有限公司 200.00 6.26% 

4 广东顺德军民融合产业园有限公司 200.00 6.26% 

5 广州中大数字家庭工程技术研究中心有限公司 183.41 5.75% 

 合计 1,264.29 39.60% 

2018年 

1 广州信溢创科技股份有限公司 225.70 25.80% 

2 鑫诺卫星通信有限公司 195.28 22.32% 

3 南京百岁软件系统有限公司  130.66 14.94% 

4 深圳市海安胜科技有限公司 109.38 12.50% 

5 南京斯格诺电子科技有限公司 84.91 9.71% 

 合计 745.93 85.27% 
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序号 技术服务商名称 采购金额 
占当期技术服

务比例 

2017年 

1 斯凯文软件技术(广东)有限公司 91.98 10.81% 

2 北京若本机器人科技有限公司 86.98 10.23% 

3 广州智慧城市发展研究院 60.58 7.12% 

4 广州宜时德信息科技有限公司 55.00 6.47% 

5 广东兰贝斯科技有限公司 42.75 5.03% 

 合计 337.29 39.66% 

三、系统集成业务中对各项目总成本的预计方式，预计总成本与实际总成本是否存在

差异，项目进行中成本确认的财务核算流程及相关内控过程 

（一）系统集成业务中对各项目总成本的预计方式 

报告期内，公司建立了健全的《成本核算管理制度》、《工程项目预算管理制度》、《工

程预算变更管理制度》等相关内控制度，对工程项目预计总成本的编制、调整等过程进行了

详细规定。工程成本预算制定由公司技术部门、工程部门、采购部门、财务部门等多部门参

与，上述部门严格执行内控相关制度。 

项目预算主要分为初步预算和持续深化预算： 

1、初步预算： 

公司在参与项目招投标时，根据招标文件技术需求或用户需求书，通过向合适的产品供

应商进行询价和比价后，明确各设备的价格与安装服务费，并根据预计工程量投入概算项目

投标的金额，同时也预估了项目总成本，以评估参与项目投标的可行性。 

2、持续深化预算： 

工程项目合同签订后，公司技术部门工程师进场了解项目现场实际情况，并根据业主的

最新需求进行深化设计编制。技术部门根据合同所附的工程清单所列示的各工程细目数量，

参考公司历史有关人工投入，结合项目所在地现场勘查、原材料市场价格，以及公司历年来

项目预算的经验数据和编制惯例，编制工程项目的初步预计总成本，并报技术部门总监、财

务总监及总经理审核后作为项目预计总成本。 

同时，项目持续实施过程中，随着项目施工进度的推进，工程部门项目经理每月会同采

购部门，财务部门对施工过程中可能发生的材料、劳务用工等的价格变动事项、合同变更事

项、发生的不可抗力事件、紧急情况或其他可能导致预算执行结果产生差异需要调整预算事
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项，及时进行定量分析，当发现预计总成本出现较大变动时，将出具《项目成本预算调整申

请报告》，报告中列明具体调整原因，经工程部门总监、技术部门总监、财务总监及总经理

审核后，调整项目的预计总成本，以保证项目成本预算的准确性与时效性。 

（二）预计总成本与实际总成本是否存在差异 

报告期内，公司已完工主要项目预算成本与实际成本差异情况列示如下： 

单位：万元 

序号 项目名称 合同金额 
预算总 

成本 

实际总 

成本 
差额 偏差率 

1 
广东福能大数据产业园

A 座工程项目 
9,901.54 7,322.88 7,184.15 138.73 1.93% 

2 

贵州中烟工业有限责任

公司遵义卷烟厂易地技

术改造项目 

4,610.45 2,255.97 2,285.92 -29.95 -1.31% 

3 
广东省三网融合视听节

目省级监管平台项目 
3,828.84 2,503.23 2,455.41 47.81 1.95% 

4 

贵州中烟工业有限责任

公司铜仁卷烟厂易地技

术改造项目 

2,821.43 1,392.92 1,344.49 48.43 3.60% 

5 

珠海醋酸纤维有限公司

搬迁扩建项目智能化基

础集成工程 

2,698.91 1,958.17 1,879.79 78.38 4.17% 

6 
丹阳大数据中心 1 期基

础设施工程建设项目 
2,376.79 1,792.32 1,770.24 22.08 1.25% 

7 

广州市公安局应急指挥

大厅综合调度系统高清

升级改造项目 

2,288.29 1,715.38 1,632.37 83.01 5.09% 

8 
广州洲头咀高级住宅项

目弱电智能化工程 
1,946.00 1,380.83 1,308.41 72.42 5.53% 

9 

海关总署 2019 年信息化

建设数据库一体机设备

采购项目 

1,795.00 1,127.70 1,079.57 48.13 4.46% 

10 

横琴新区国际数据中心

项目（一期）-保税区数

据中心不间断电源（UPS）

系统采购 

1,699.31 1,064.34 1,054.11 10.23 0.97% 
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序号 项目名称 合同金额 
预算总 

成本 

实际总 

成本 
差额 偏差率 

11 智慧安全项目 A 1,555.50 1,320.24 1,323.65 -3.41 -0.26% 

12 
丰顺县实验中学智能化

系统项目 
1,361.17 959.93 956.83 3.10 0.32% 

13 
南宁天誉花园弱电智能

化工程 
1,161.10 936.42 910.46 25.96 2.85% 

14 

深圳站旅客引导显示系

统及广播系统设备更新

工程 

1,012.26 699.56 658.83 40.73 6.18% 

15 
广东省互联网视听节目

传播监管系统项目 
960.77 687.05 661.05 26.00 3.93% 

16 
西南商贸物流基地中心

机房项目 
945.00 672.17 646.90 25.27 3.91% 

17 

内蒙古电力（集团）有限

责任公司调度及自动化

系统建设项目（二次） 

1008.79 663.69 654.23 9.46 1.45% 

18 
深圳站、广州东站视频监

控改造项目 
832.48 620.82 610.42 10.40 1.70% 

19 

中国广核电力股份有限

公司苏州科技大厦电力

接入工程项目 

828.00 631.51 608.49 23.02 3.78% 

20 

广东中烟工业有限责任

公司赤岗烟厂科技楼及

仓库智能化项目 

843.35 493.09 498.93 -5.83 -1.17% 

报告期内，公司系统集成主要项目预计总成本与实际总成本的差异较小，差异率保持在

较低水平。 

（三）项目进行中成本确认的财务核算流程及相关内控过程 

参见本回复“问题 12 关于营业成本•一、结合业务模式、业务流程等，补充披露发行人

成本归集、核算及结转方法，成本归集、核算的过程和控制的关键环节，营业成本核算是否

准确、完整，营业成本和收入的匹配性”。 

四、技术服务业务按成本性质分类构成情况，并分析变动原因及合理性 

报告期内，公司技术服务业务成本按性质分类构成如下： 
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单位：万元 

项目 

2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 

直接材料 28.78 2.28% 105.93 4.63% 99.58 5.72% 101.66 6.77% 

直接人工 771.53 61.18% 1,600.34 69.88% 1,310.53 75.29% 1,186.97 78.99% 

分包成本 156.38 12.40% 104.91 4.58% 91.12 5.24% 43.31 2.88% 

技术服务 275.09 21.81% 423.49 18.49% 202.44 11.63% 159.97 10.65% 

其他 29.25 2.32% 55.55 2.43% 36.87 2.12% 10.72 0.71% 

合计 1,261.02 100.00% 2,290.22 100.00% 1,740.54 100.00% 1,502.64 100.00% 

报告期内，公司技术服务业务成本主要由直接人工、技术服务、分包成本和直接材料构

成，其中以直接人工为主，报告期内占比分别为 78.99%、75.29%、69.88%和 61.18%。公司

技术服务业务包括信息系统运维、技术咨询、方案设计、软件开发等业务，由于系统运维服

务每期运维工作量具有不确定性，同时技术咨询、方案设计、软件开发等业务具有高度定制

化的属性，报告期内各类技术服务业务对人工、材料、技术服务等投入受客户需求变化的影

响有所差异，导致技术服务业务的成本构成有所波动。 

五、请保荐人、申报会计师发表明确意见 

申报会计师执行的核查程序及核查意见 

申报会计师执行的核查程序： 

1、结合公司业务模式、业务流程特点，访谈发行人工程总监、成本会计及财务总监，

了解发行人各类业务成本归集、核算及结转过程； 

2、获取公司与成本归集、核算及结转相关的内部控制制度，确定其是否得到执行，并

测试相关内部控制运行的有效性； 

3、获取报告期各期公司项目的营业成本明细构成，对营业成本中的设备、技术服务、

劳务分包等大额成本项目进行细节测试，分析营业成本及毛利率波动原因，检查成本核算是

否准确、完整，营业成本与收入是否匹配； 

4、了解系统集成业务中劳务分包成本、技术服务成本的核算具体内容及差异性；获取

报告期各期前五大劳务分包、技术服务商明细，检查相关采购合同、采购发票、验收文件、

结算金额等资料，核实技术服务成本、劳务分包成本核算的真实性、准确性及完整性； 

5、了解发行人项目总成本预计方式，分析检查已完工项目预计总成本与实际总成本差

异情况，对发行人与项目成本确认相关的财务核算流程及内控流程进行控制测试； 
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6、了解技术服务业务成本的性质类别，获取报告期各期技术服务成本明细构成，复核

相关成本归集、核算的准确性，分析报告期内技术服务成本变动的原因及合理性。 

经核查，申报会计师认为： 

1、发行人建立了健全的成本归集、核算及结转相关的内控制度，相关内控制度在报告

期内得到有效执行；发行人成本归集、核算及结转方法合理，与发行人的业务模式及业务流

程相匹配；报告期内，公司营业成本核算准确、完整，营业成本与营业收入的变动趋势一致，

符合发行人的实际经营情况； 

2、发行人劳务分包主要为对外分包的技术含量低、劳动密集型的基础劳务作业以及部

分工程作业，技术服务成本主要为采购具有一定技术含量的设备调试、设备检测、系统联调

等服务发生的成本，报告期内，发行人劳务分包成本、技术服务成本归集、核算准确； 

3、发行人建立了健全的预算成本编制相关的内控制度，相关内控制度在报告期内得到

有效执行；报告期内，发行人已完工主要项目预计总成本与实际总成本的差异较小，差异率

保持在较低水平；项目成本确认的财务核算流程及相关内控设计合理并有效执行； 

4、发行人已补充披露技术服务业务按成本性质分类构成情况，报告期内各类技术服务

业务对人工、材料、技术服务等投入受客户需求变化的影响有所差异，导致技术服务业务的

成本构成有所波动，具备合理性。 

六、结合以下事项说明如何保证相关预计总成本和各期实际结转成本的真实、准确、

完整： 

（一）结合内控、财务核算规范性及实际执行差异说明发行人预计总成本的预算准确

性，不考虑项目金额而仅以 10%作为差异重大程度的合理性，结合公司的业务沿革和从事

同类业务的时间，判断公司是否具备丰富的预估总成本经验和数据积累，是否编制采购合

同清单，核查合同清单分析预计总成本的成本明细项目是否详实、完整 

报告期内，发行人制定了《成本核算管理制度》、《工程项目预算管理制度》、《工程

预算变更管理制度》等相关内控制度，对工程项目预计总成本的编制、调整等过程进行了详

细规定。发行人严格执行相关内控制度，财务核算规范。 

对于预计总成本预算的编制，发行人在参与项目投标时，已根据相关招标项目的实际工

作量情况，按定额概算了项目投标的金额。同时，也预估了项目预算总成本，以便评估参与

项目投标的可行性。在项目中标并签订项目合同后，发行人技术部门根据合同所附的工程清

单所列示的各工程细目数量，参考公司历史有关人工的配合比，结合项目所在地现场勘查、

市场询价，以及公司历年来项目预算的经验数据和编制惯例，编制工程项目的初步预计总成
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本，并根据内控流程审核后作为项目预计总成本。在施工过程中，随着项目施工进度的推进，

工程部门项目经理每月会同采购部门、财务部门对施工过程中可能发生的材料、劳务用工等

的价格变动事项、合同变更事项、发生的不可抗力事件、紧急情况或其他可能导致预算执行

结果产生差异需要调整预算事项，及时进行定量分析。当发现预计总成本出现较大变动时，

将出具《项目成本预算调整申请报告》，报告中列明具体调整原因，经工程部门总监、技术

部门总监、财务总监及总经理审核后，调整项目的预计总成本。基于健全的内控制度及规范

的财务核算，发行人成本预算编制合理准确。 

由于不同项目规模大小不尽相同，差异率相比差异金额更能准确反映出特定项目的预算

准确性。一般情况下，受市场环境等外部因素的影响，预算成本金额与实际执行发生额略有

差异，通常差异比例小于 5%。根据历年项目执行经验，对于差异超过 10%的项目则认定为

重大差异。 

自 2008 年成立以来，发行人一直从事和深耕智能系统集成服务领域的相关业务。公司

成立初期，发行人主要为政府、烟草、能源等单位提供智能系统集成服务。随着公司对智慧

城市的持续研发投入以及行业经验的积累，公司的智慧城市综合解决方案深度融合大数据、

人工智能、物联网等新一代信息技术，形成智慧民生、城市管理与服务、数据中心综合服务

等多个行业模块化解决方案。同时，2016 年，发行人通过发行股份的方式购买蓝玛星际

100.00%股权，将业务拓展至安全管理领域。十多年来，发行人在系统集成业务领域积累了

丰富的行业经验，公司业务遍及华南、华北、华中、华东、西北等全国范围。从项目数量及

规模角度均积累大量了管理、实施经验，具备丰富的预算成本编制经验及数据积累，同时发

行人严格按预算成本编制采购合同清单进行原材料采购，确保预算成本明细准确、详实、完

整。 

申报会计师了解并抽样核查了发行人主要项目的成本预算编制及明细，并与项目采购合

同清单进行对比分析，同时对相关预算成本编制环节的控制点进行了测试。经核查，发行人

成本预算编制合理准确，预计总成本的成本明细项目详实完整。 

（二）说明发行人的相关项目外部采购、内部生产、现场安装的顺序是否有严格的规

定，各模块是否会混淆，是否按照业主方的要求和图纸、技术、功能设定进行生产、安装，

请说明各期生产、发货和安装具有客户外部认可或指令的项目、金额、比例，是否存在调

节安装顺序或者安装内容等进行收入调节,是否存在项目完工后补记成本的情况，各个项目

是否存在前道工程尚未完工后道工程的成本已经确认的情形 

发行人系统集成业务主要为智慧民生、社会安全管理、数据中心建设、城市管理与服务
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等领域提供全周期综合解决方案。发行人制定了《采购部管理体系》、《生产管理制度》、

《工程部管理制度》、《工程部管理制度》、《存货管理制度》等规章制度，对项目执行过

程中的外部采购、内部生产、现场安装等各个环节进行严格规定。发行人采购部门、工程部

门等部门人员严格执行上述制度规定。同时，由于系统集成具有综合性和高度定制化的属性，

在前期招投标阶段，项目施工方案已根据业主要求设计完毕，相关项目的施工图纸、技术方

案、主要设备投入品牌型号及数量，安装流程等均已拟定完毕。施工标准清晰，施工模块界

定明确。项目执行过程中，发行人项目部人员根据拟定施工方案分阶段施工，严格按照业务

要求和设计图纸进行设备采购和工程施工。同时，发行人系统集成项目施工顺序具有连续性

的特点，如智慧城市弱电项目一般需要先进行线路管槽的搭建，再进行缆线的铺设。待线路

安装完成，相关硬件设备在具备相应安装条件时再进场安装。各模块设备安装结束后，接入

软件平台进行联调。上述施工顺序具有连续性，各阶段安装施工均需基于前期施工成果，施

工顺序无法随意调整。 

此外，项目实施全程由业主/监理单位监督见证，发行人工程部门每月就当月完成工作

量、设备安装明细、项目进度等信息以施工月报形式向业主/监理单位进行确认，以保证项

目按施工计划执行。报告期各期，发行人获取经业主或监理确认的施工月报的收入金额及占

比情况如下： 

单位：万元 

项目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

月报确认项目收入B 23,386.69 54,274.17 32,001.21 23,477.95 

完工百分比项目收入A 28,558.66 60,955.51 35,405.17 27,417.85 

月报确认收入占比C=B/A 81.89% 89.04% 90.39% 85.63% 

报告期内，工程项目的月报覆盖率为 85.63%、90.39%、89.04%和 81.89%，覆盖比例较

高。 

发行人严格执行工程施工内部控制制度，按既定的施工方案分阶段施工。发行人系统集

成项目施工具备连续性的特征，施工阶段具有单向性。项目施工主体计划在投标阶段设计完

毕并与业主确认，项目设备也根据施工计划按阶段陆续到货并安装。因此，发行人不存在随

意调节安装顺序或安装内容的情形，也不存在补记成本或在前道工程尚未完工后道工程的成

本已经成本确认的情形。 

（三）说明报告期各主要项目成本投入比例与业主、客户出具的形象确认进度单、合

同约定付款比例差异，说明相关差异后续的调整情况，是否存在长期未得到业主、客户认



 

本报告书共 321 页第 73 页 

可的成本投入。请保荐人和会计师说明工程形象现场核查情况、比例、与成本投入比例差

异及检查文件主要内容 

发行人系统集成业务项目施工内容包括工程设计、设备安装、软件开发等，项目环节较

多且差异较大，形象进度无法通过直接测量法确认。 

发行人根据已完成实际工作量对应的工程合同清单中的工作量与价格，计算得出相应的

形象进度，具体情况如下： 

1、获取合同清单，合同清单中包含施工所需的主材、辅材等数量以及相应的单价金额； 

2、项目组人员将累计完成的实际工作量数量与合同清单工作量及价格进行匹配； 

3、计算已完成合同金额，已完成合同金额=已完成工作量 1*合同单价 1+已完成工作量

2*合同单价 2+…+已完成工作量 N*合同单价 N； 

4、计算形象进度，形象进度=已完成合同金额/合同总额； 

5、编制项目施工月报，并经甲方或监理单位确认。 

报告期各期，系统集成业务收入前五大项目的项目成本投入比例与业主、客户出具的形

象进度单、合同约定付款比例差异情况如下： 

项目名称 
投入比例

① 

形象进度

② 

合同约定

付款比例

③ 

差异④=

①-② 

差异⑤=

①-③ 

2020 年 1-6 月 

西咸金融服务港西咸会议中心

智能化项目 
90.82% 98.34% 97.00% -7.52% -6.18% 

广州市公安局应急指挥大厅综

合调度系统高清升级改造项目 
100.00% 100.00% 94.00% 0.00% 6.00% 

广州市公安局南沙区分局小虎

化工区电子警察系统建设项目 
59.54% 50.83% 70.00% 8.71% -10.46% 

智慧安全项目 A 100.00% 100.00% 95.00% 0.00% 5.00% 

智慧安全项目 C 44.49% 46.64% 40.00% -2.15% 4.49% 

2019 年 

2019 年取消省界收费站项目一

体化机柜采购项目 
100.00% 100.00% 95.00% 0.00% 5.00% 

广东省取消高速公路省界收费

站工程骨干通信传输网络关键
100.00% 100.00% 97.00% 0.00% 3.00% 



 

本报告书共 321 页第 74 页 

项目名称 
投入比例

① 

形象进度

② 

合同约定

付款比例

③ 

差异④=

①-② 

差异⑤=

①-③ 

设备采购项目 

取消高速公路省界收费站工程

一体化机柜项目 
100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 

东莞虎门港综合保税区信息化

项目 
70.25% 74.58% 80.00% -4.33% -9.75% 

贵州中烟工业有限责任公司遵

义卷烟厂易地技术改造项目 
100.00% 100.00% 95.00% 0.00% 5.00% 

2018 年 

广东福能大数据产业园A座机房

工程项目 
100.00% 100.00% 95.00% 0.00% 5.00% 

贵州中烟工业有限责任公司遵

义卷烟厂易地技术改造项目 
58.73% 54.69% 50.00% 4.04% 8.73% 

贵州中烟工业有限责任公司铜

仁卷烟厂易地技术改造项目 
91.54% 98.30% 90.00% -6.76% 1.54% 

丹阳大数据中心 1期基础设施工

程建设项目 
100.00% 100.00% 95.00% 0.00% 5.00% 

智慧安全项目 B-2 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 

2017 年 

广东福能大数据产业园A座机房

工程项目 
61.42% 64.23% 60.00% -2.81% 1.42% 

广东省三网融合视听节目省级

监管平台项目 
100.00% 100.00% 95.00% 0.00% 5.00% 

珠海醋酸纤维有限公司搬迁扩

建项目智能化基础集成工程 
62.33% 58.96% 50.00% 3.37% 12.33% 

丰顺县实验中学智能化系统项

目 
100.00% 100.00% 95.00% 0.00% 5.00% 

广东省互联网视听节目传播监

管系统项目 
100.00% 100.00% 95.00% 0.00% 5.00% 

由上表，报告期各期，由于投入法和产出法的核算方式差异以及合同结算时点差异，公

司主要项目成本投入比例与业主、客户出具的形象确认进度单、合同约定付款比例略有差异。
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报告期内，发行人不存在长期未得到业主、客户认可的成本投入。 

此外，申报会计师对报告期各期主要项目进行现场查看，了解项目施工进度情况，现场

查看的项目情况如下： 

单位：万元 

项目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

现场查看对应收入金额 12,208.76 29,225.14 15,463.34 10,554.50 

系统集成业务收入金额 29,129.29 68,898.91 36,862.45 28,599.76 

占比 41.91% 42.42% 41.95% 36.90% 

申报会计师现场查看项目比例较低主要系实地查看工作主要集中在 2020 年 7 至 8 月期

间，受疫情影响及项目较为分散，实地核查比例较低。 

（四）结合各期整体情况及主要项目说明外购件的到货时间、自制件的发货时间、施

工方领用时间的时间间距，安装周期，安装指令下达单位及指令的来源，相关时间安排和

周期是否严格按照项目进度和图纸，说明各期施工现场已领用未安装的材料情况和金额，

是否计入工程成本，说明发行人的成本核算内容和流程 

1、结合各期整体情况及主要项目说明外购件的到货时间、自制件的发货时间、施工方

领用时间的时间间距，安装周期，安装指令下达单位及指令的来源，相关时间安排和周期是

否严格按照项目进度和图纸 

报告期各期前五大项目的外购件到货时间、自制件发货时间、施工方领用时间的时间间

距、安装周期列示如下： 

项目名称 到货时间段 领用时间段 安装周期 

2020 年 1-6 月 

西咸金融服务港西

咸会议中心智能化

项目 

依据施工进度及合

同约定，主要设备陆

续到货，到货的时间

段为 2019 年 7 月

-2020 年 11 月 

随着工程进度推进，主要设备陆

续领用，领用时间段为 2019 年

7 月-2020 年 11 月；项目主要设

备及材料的到货时点与领用时

点的时间间距为 1-3 月 

主要设备出

库后，根据

工程要求，

安装周期为

5 天 

广州市公安局应急

指挥大厅综合调度

系统高清升级改造

项目 

依据施工进度及合

同约定，主要设备陆

续到货，到货的时间

段为 2019 年 10 月

-2020 年 4 月 

随着工程进度推进，主要设备陆

续领用，领用时间段为 2019 年

10 月-2020 年 4 月；项目主要设

备及材料的到货时点与领用时

点的时间间距约为 1-2 周 

主要设备出

库后，根据

工程要求，

安装周期为

3 天 

广州市公安局南沙

区分局小虎化工区

依据施工进度及合

同约定，主要设备陆

随着工程进度推进，主要设备陆

续领用，领用时间段为 2020 年

主要设备出

库后，根据
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项目名称 到货时间段 领用时间段 安装周期 

电子警察系统建设

项目 

续到货，到货的时间

段为 2020 年 5 月

-2020 年 10 月 

5 月-2020 年 12 月；项目主要设

备及材料的到货时点与领用时

点的时间间距约为 1-2 月 

工程要求，

安装周期为

5 天 

智慧安全项目 A 

依据施工进度及合

同约定，主要设备陆

续到货，到货的时间

段为 2020 年 6 月整

月 

随着工程进度推进，主要设备陆

续领用，领用时间段为 2020 年

6 月；项目主要设备及材料的到

货时点与领用时点的时间间距

约为 1 周 

主要设备出

库后，根据

工程要求，

安装周期为

1 天， 

智慧安全项目 C 

依据施工进度及合

同约定，主要设备陆

续到货，到货的时间

段为 2019 年 12 月

-2020 年 9 月 

随着工程进度推进，主要设备陆

续领用，领用时间段为 2020 年

2 月-2020 年 9 月；项目主要设

备及材料的到货时点与领用时

点的时间间距约为 1 周 

主要设备出

库后，根据

工程要求，

安装周期为

1 天 

2019 年 

2019 年取消省界收

费站项目一体化机

柜采购项目 

依据施工进度及合

同约定，主要设备陆

续到货，到货的时间

段为 2019 年 9 月

-2019 年 10 月 

随着工程进度推进，主要设备陆

续领用，领用时间段为 2019 年

9 月-2019 年 10 月；项目主要设

备及材料的到货时点与领用时

点的时间间距约为 1-3 周 

主要设备出

库后，根据

工程要求，

安装周期为

2 天 

广东省取消高速公

路省界收费站工程

骨干通信传输网络

关键设备采购项目 

依据施工进度及合

同约定，主要设备陆

续到货，到货的时间

段为 2019 年 10 月整

月 

随着工程进度推进，主要设备陆

续领用，领用时间段为 2019 年

10 月-2019 年 11 月；项目主要

设备及材料的到货时点与领用

时点的时间间距约为 1-2 周 

主要设备出

库后，根据

工程要求，

安装周期为

2 天 

取消高速公路省界

收费站工程一体化

机柜项目 

依据施工进度及合

同约定，主要设备陆

续到货，到货的时间

段 2019 年 9 月-2019

年 10 月 

随着工程进度推进，主要设备陆

续领用，领用时间段为 2019 年

9 月-2019 年 10 月；项目主要设

备及材料的到货时点与领用时

点的时间间距约为 1 周 

主要设备出

库后，根据

工程要求，

安装周期为

2 天 

东莞虎门港综合保

税区信息化项目 

依据施工进度及合

同约定，主要设备陆

续到货，到货的时间

段 2019 年 7 月-2019

年 12 月 

随着工程进度推进，主要设备陆

续领用，领用时间段为 2019 年

7 月-2019 年 12 月；项目主要设

备及材料的到货时点与领用时

点的时间间距约为 1-2 月 

主要设备出

库后，根据

工程要求，

安装周期为

5 天 

佛山市军民融合综

合管理服务平台项

目 

依据施工进度及合

同约定，主要设备陆

续到货，到货的时间

段 2019 年 3 月-2019

年 4 月 

随着工程进度推进，主要设备陆

续领用，领用时间段为 2019 年

3 月-2019 年 4 月；项目主要设

备及材料的到货时点与领用时

点的时间间距约为 1-3 周 

主要设备出

库后，根据

工程要求，

安装周期为

2 天 

2018 年 
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项目名称 到货时间段 领用时间段 安装周期 

贵州中烟工业有限

责任公司遵义卷烟

厂易地技术改造项

目 

依据施工进度及合

同约定，主要设备陆

续到货，到货的时间

段为 2018 年 6 月

-2019 年 12 月 

随着工程进度推进，主要设备陆

续领用，领用时间段为 2018 年

6 月-2019 年 12 月；项目主要设

备及材料的到货时点与领用时

点的时间间距约为 1-2 月 

主要设备出

库后，根据

工程要求，

安装周期为

5 天 

贵州中烟工业有限

责任公司铜仁卷烟

厂易地技术改造项

目 

依据施工进度及合

同约定，主要设备陆

续到货，到货的时间

段为 2017 年 9 月

-2018 年 12 月 

随着工程进度推进，主要设备陆

续领用，领用时间段为 2017 年

9 月-2018 年 12 月；项目主要设

备及材料的到货时点与领用时

点的时间间距约为 1-10 周 

主要设备出

库后，根据

工程要求，

安装周期为

5 天 

丹阳大数据中心 1

期基础设施工程建

设项目 

依据施工进度及合

同约定，主要设备陆

续到货，到货的时间

段为 2017 年 12 月

-2018 年 9 月 

随着工程进度推进，主要设备陆

续领用，领用时间段为 2017 年

12 月-2018 年 9 月；项目主要设

备及材料的到货时点与领用时

点的时间间距约为 1-3 月 

主要设备出

库后，根据

工程要求，

安装周期为

3 天 

智慧安全项目 B-2 

依据施工进度及合

同约定，主要设备陆

续到货，到货的时间

段为 2018 年 7 月

-2018 年 12 月 

随着工程进度推进，主要设备陆

续领用，领用时间段为 2018 年

7 月-2018 年 12 月；项目主要设

备及材料的到货时点与领用时

点的时间间距约为 1 周 

主要设备出

库后，根据

工程要求，

安装周期为

1 天 

内蒙古电力（集团）

有限责任公司调度

及自动化系统建设

项目（二次） 

依据施工进度及合

同约定，主要设备陆

续到货，到货的时间

段为 2018 年 6 月

-2018 年 9 月 

随着工程进度推进，主要设备陆

续领用，领用时间段为 2018 年

6 月-2018 年 9 月；项目主要设

备及材料的到货时点与领用时

点的时间间距约为 1-2 月 

主要设备出

库后，根据

工程要求，

安装周期为

4 天 

2017 年 

广东福能大数据产

业园 A 座机房工程

项目 

依据施工进度及合

同约定，主要设备陆

续到货，到货的时间

段为 2017 年 6 月至

2018 年 2 月 

随着工程进度推进，主要设备陆

续领用，领用时间段为 2017 年

6 月-2018 年 5 月；项目主要设

备及材料的到货时点与领用时

点的时间间距约为 1-9 个月 

主要设备出

库后，安装

周期为 5 天 

广东省三网融合视

听节目省级监管平

台项目 

依据施工进度及合

同约定，主要设备陆

续到货，到货的时间

段为 2017 年 5 月整

月 

随着工程进度推进，主要设备陆

续领用，领用时间段为 2017 年

5 月-2017 年 8 月；项目主要设

备及材料的到货时点与领用时

点的时间间距约为 1 周 

主要设备出

库后，根据

工程要求，

安装周期为

2 天 

珠海醋酸纤维有限

公司搬迁扩建项目

智能化基础集成工

程 

依据施工进度及合

同约定，主要设备陆

续到货，到货的时间

段为 2016 年 8 月

随着工程进度推进，主要设备陆

续领用，领用时间段为 2016 年

10 月-2018 年 1 月；项目主要设

备及材料的到货时点与领用时

主要设备出

库后，根据

工程要求，

安装周期为
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项目名称 到货时间段 领用时间段 安装周期 

-2018 年 1 月 点的时间间距约为 1-3 个月 3 天 

丰顺县实验中学智

能化系统项目 

依据施工进度及合

同约定，主要设备陆

续到货，到货的时间

段为 2017 年 7 月

-2017 年 11 月 

随着工程进度推进，主要设备陆

续领用，领用时间段为 2017 年

7 月-2017 年 11 月；项目主要设

备及材料的到货时点与领用时

点的时间间距约为 1-3 周 

主要设备出

库后，根据

工程要求，

安装周期为

2 天 

广东省互联网视听

节目传播监管系统

项目 

依据施工进度及合

同约定，主要设备陆

续到货，到货的时间

段为 2017 年 7 月整

月 

随着工程进度推进，主要设备陆

续领用，领用时间段为 2017 年

7 月-2017 年 8 月；项目主要设

备及材料的到货时点与领用时

点的时间间距约为 1 周 

主要设备出

库后，根据

工程要求，

安装周期为

2 天 

根据上表，报告期内由于不同项目之间的客户要求，备货周期，施工场景和难易程度都

有所差异，故不同项目的备货时间，原材料领用周期，安装周期等都有所差异。报告期内，

发行人工程项目均严格按照合同约定和施工计划进行设备采购、领用及安装，同时大部分系

统集成项目在整个智慧建筑、智慧校园、智慧交通、数据中心等工程中属于总工程的组成部

分之一，相关施工需要根据客户需求及总体工程进度分阶段严格按照施工图纸实施，不存在

突击安装，调节项目安装顺序的情形。 

2、说明各期施工现场已领用未安装的材料情况和金额，是否计入工程成本，说明发行

人的成本核算内容和流程 

发行人领用材料后及时安装，安装周期一般少于 5 天，不存在已领用但长期未安装的情

形，同时各期末，为便于项目盘点，公司严格要求各项目现场根据施工进度合理领用原材料，

确保期末盘点时已领用的材料全部完成安装，对于领用的非标准单位材料，如电线，电缆等，

如各期末存在多领用的情形，对未安装的原材料部分做退库处理。报告期各期末，发行人施

工现场不存在已领用未安装的材料情况。 

发行人成本核算内容和流程详见本回复“问题 12•一、结合业务模式、业务流程等，补

充披露发行人成本归集、核算及结转方法，成本归集、核算的过程和控制的关键环节，营业

成本核算是否准确、完整，营业成本和收入的匹配性”。 

（五）报告期内各季度的收入占比，与同行业可比公司是否存在较大差异，收入季节

性是否较强，补充说明报告期各期各月的收入占比，是否存在收入集中于个别月份的情形，

各期 12 月及 12 月下半旬的原材料领用、安装的情况、金额和派工情况，及其比例各期是

否发生较大的变化及原因，是否存在突击领用、安装原材料和派工情况 

1、报告期内各季度的收入占比，与同行业可比公司是否存在较大差异，收入季节性是
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否较强 

报告期各期，发行人各季度收入占比与同行业可比公司对比情况如下： 

名称 期间 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

恒锋信息 

第一季度 36.92% 11.24% 9.68% 10.10% 

第二季度 63.08% 20.39% 20.06% 25.13% 

第三季度 - 29.56% 25.73% 27.57% 

第四季度 - 38.81% 44.52% 37.20% 

银江股份 

第一季度 48.25% 26.86% 19.98% 18.15% 

第二季度 51.75% 25.48% 24.84% 29.99% 

第三季度 - 17.52% 18.10% 18.82% 

第四季度 - 30.13% 37.08% 33.04% 

云赛智联 

第一季度 48.80% 21.85% 20.36% 17.98% 

第二季度 51.20% 22.45% 25.38% 20.69% 

第三季度 - 26.11% 24.04% 24.60% 

第四季度 - 29.59% 30.22% 36.73% 

太极股份 

第一季度 45.56% 22.08% 23.68% 24.32% 

第二季度 54.44% 20.58% 21.13% 20.45% 

第三季度 - 22.25% 19.75% 23.50% 

第四季度 - 35.10% 35.44% 31.73% 

佳都科技 

第一季度 25.84% 16.95% 14.39% 14.42% 

第二季度 74.16% 16.02% 22.69% 19.08% 

第三季度 - 15.29% 22.53% 21.67% 

第四季度 - 51.74% 40.39% 44.84% 

行业平均 

第一季度 41.07% 19.80% 17.62% 16.99% 

第二季度 58.93% 20.98% 22.82% 23.07% 

第三季度 - 22.15% 22.03% 23.23% 

第四季度 - 37.07% 37.53% 36.71% 

杰创智能 
第一季度 24.61% 10.74% 15.42% 11.66% 

第二季度 75.39% 15.31% 25.16% 26.16% 
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名称 期间 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

第三季度 - 37.93% 22.44% 27.29% 

第四季度 - 36.02% 36.98% 34.89% 

公司收入存在的季节性与同行业可比公司不存在明显差异，均表现为上半年收入比重

小，下半年收入比重大，且公司上半年收入和下半年收入比重与行业平均水平大体相当，公

司收入季节性符合行业特点。 

2、补充说明报告期各期各月的收入占比，是否存在收入集中于个别月份的情形 

报告期内，公司主营业务收入月度构成如下： 

单位：万元 

月份 

2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

收入 占比 收入 占比 收入 占比 收入 占比 

1月 4,384.49 12.87% 4,048.21 5.51% 3,590.89 8.50% 1,978.00 5.89% 

2月 630.69 1.85% 1,038.59 1.41% 816.05 1.93% 860.59 2.56% 

3月 3,369.53 9.89% 2,802.32 3.82% 2,105.27 4.99% 1,075.76 3.20% 

4月 6,468.70 18.98% 4,117.36 5.61% 4,526.69 10.72% 1,516.70 4.52% 

5月 3,715.89 10.90% 3,382.80 4.61% 3,352.89 7.94% 4,062.97 12.10% 

6月 15,506.56 45.51% 3,745.02 5.10% 2,747.27 6.51% 3,204.23 9.54% 

7月 - - 3,062.76 4.17% 3,138.25 7.43% 3,896.51 11.61% 

8月 - - 3,234.22 4.40% 3,716.74 8.80% 3,152.79 9.39% 

9月 - - 21,562.48 29.36% 2,619.71 6.20% 2,111.43 6.29% 

10月 - - 11,319.73 15.41% 2,607.16 6.17% 4,254.66 12.67% 

11月 - - 9,148.83 12.46% 3,504.98 8.30% 3,724.39 11.09% 

12月 - - 5,984.61 8.15% 9,504.97 22.51% 3,735.06 11.13% 

合计 34,075.86 100.00% 73,446.94 100.00% 42,230.86 100.00% 33,573.09 100.00% 

由上表，报告期内各月收入确认占比略有波动，但总体分布较为平均，其中第一季度各

月份收入确认金额较少，主要系受春节假期等因素影响，项目施工相对缓慢，同时下半年平

均月收入较高，主要系客户一般于上半年组织项目立项、审批，公司根据项目安排在下半年

集中施工所致。 
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3、各期 12 月及 12 月下半旬的原材料领用、安装的情况、金额和派工情况，及其比例

各期是否发生较大的变化及原因，是否存在突击领用、安装原材料和派工情况 

单位：万元 

项目 

2019年 2018年 2017年 

原材料 

领用 

原材料 

安装 

原材料 

领用 

原材料 

安装 

原材料 

领用 

原材料

安装 

12月 
金额 2,211.66 2,211.66 4,672.98 4,672.98 981.32 981.32 

占比 4.79% 4.79% 20.52% 20.52% 5.33% 5.33% 

12月 

下半旬 

金额 973.29 973.29 3,257.79 3,257.79 560.76 560.76 

占比 2.11% 2.11% 14.30% 14.30% 3.05% 3.05% 

报告期各期，公司 12 月及 12 月下半旬的派工人次及占全年比重如下： 

单位：人次 

项目 
2019年 2018年 2017年 

人次 占比 人次 占比 人次 占比 

12月派工情况 6,236 5.75% 11,933 12.91% 5,218 7.35% 

12月下半旬派工情况 3,147 2.90% 6,098 6.60% 2,602 3.67% 

报告期各期，发行人 12 月及 12 月下半旬的领用比例有所波动，2017 年 12 月、2019

年 12 月整月及下半旬材料领用金额、材料安装金额和派工人次占全年比重较低；2018 年 12

月和 12 月下半旬的原材料领用、安装及派工比例较高，主要系 2018 年贵州中烟工业有限责

任公司遵义卷烟厂易地技术改造项目、横琴新区国际数据中心项目（一期）等项目主体设备

安装根据施工方计划及实施条件于年底批量安装，同时 2018 年年底发行人承接若干工期较

短的项目，相关项目于 12 月当月实施并执行完毕。上述因素导致 12 月原材料领用，安装和

人员派工量占比较高，上述情况与相关项目进度匹配，不存在突击领用、安装原材料和派工

情况。 

（六）对比同类业务各环节的运行周期，说明进展过快或过慢的项目情况，分析过快

或过慢的原因、是否存在提前或延迟确认收入的情况、是否可能存在项目损失。 

发行人系统集成业务主要运行环节为方案设计、设备采购、工程施工、软硬件集成、系

统调试、项目验收等环节。其中项目主要实施周期包括设备采购、工程施工、软硬件集成，

一般为 6 个月-2 年。 
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报告期内，公司执行时间在 6 个月以内的前五大项目情况及原因如下： 

单位：万元/月 

项目名称 
合同金额

（万元） 
开工时间 验收时间 

项目

周期

（月） 

项目进展过快的原因 

2019 年取消省界收

费站项目一体化机

柜采购项目 

17,820.35 2019/9/20 2019/12/31 3.40 

发行人参与了2019年

广东省取消高速公路

省界收费站等项目，

根据相关要求，全国

各地于 2019 年 10 月

底前完成各项工程建

设，11 月至 12 月开展

联调联试，根据业主

方的要求，公司集中

了主要工程人员参与

该项目，相关项目推

进速度较快 

广东省取消高速公

路省界收费站工程

骨干通信传输网络

关键设备采购项目 

7,200.00 2019/10/30 2019/12/31 2.07 

取消高速公路省界

收费站工程一体化

机柜项目 

6,214.88 2019/9/27 2019/11/13 1.57 

广东省三网融合视

听节目省级监管平

台项目 

3,828.84 2017/4/25 2017/8/18 3.83 

应业主加快移项目移

交速度的请求，公司

加大人力投入并优化

采购计划压缩设备采

购时间，同时同步进

行设备安装和软件平

台搭建，项目总体实

施工期较短。 

海关总署 2019 年

信息化建设数据库

一体机设备采购项

目 

1,795.00 2019/8/30 2019/12/4 3.20 

应海关总署的要求相

关项目在年底须完

工，并投入使用；该

项目系数据库一体机

安装、调试，项目实

施内容较为简单，施

工进度较快 

报告期内，公司执行时间在 2 年以上的前五大项目情况及原因如下： 

单位：万元/月 

项目名称 

合同金

额（万

元） 

开工时间 
验收时

间 

项目周

期（月） 
项目进展过慢的原因 

广州洲头咀高级住

宅项目弱电智能化

工程 

1,946.00 2015/4/20 2017/6/20 26.40 

因甲方总体装修进展缓

慢，公司设备安装及调试

工作延期 

中国广核电力股份 1,318.64 2016/3/16 未验收 在建 核电项目特殊要求，设备
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项目名称 

合同金

额（万

元） 

开工时间 
验收时

间 

项目周

期（月） 
项目进展过慢的原因 

有限公司大亚湾基

地通信机房改造项

目 

安装进度较慢所致 

中泰化学吐鲁番市

托克逊县高性能树

脂产业园及配套基

础设施建设项目信

息网络系统 

1,198.58 2018/7/20 2020/8/4 24.87 

因为业主单位业务需要在

厂区东门新建开票室和无

人值守地磅称重系统，相

关系统建筑在 2020 年 5

月开始建设，7 月 15 日建

设完成。上述新建事项延

后了公司信息网络系统安

装和调试 

南宁天誉花园弱电

智能化工程 
1,161.10 2016/3/10 2018/7/27 28.97 

该项目为房地产建设项

目，涉及楼宇众多，土建、

消防、智能化等子工程众

多，涉受项目土建建设进

度影响，项目施工周期相

应延长 

金融城绿地中心智

能化工程 
1,000.00 2015/9/25 未验收 待验收 

项目建设中期因业主大楼

整体层高超相关规定，导

致主体结构整改，项目施

工周期相应延长 

报告期内，发行人进展过快或过慢的主要项目由施工条件变化、现场施工场地不具备施

工条件或应业主要求深化设计变更施工内容等原因所致，发行人不存在有意提前或延迟确认

收入的情形。 

由于在工程实施前期招标阶段，发行人已根据招标文件技术需求或用户需求书，通过向

合适的产品供应商进行询价和比价后，明确各设备的价格与安装服务费，并根据预计工程量

投入概算项目投标的金额，合理预估了项目总成本，以评估参与项目投标的可行性。截至

2020 年 6 月 30 日，发行人上述进展过快或过慢的主要项目除中国广核电力股份有限公司大

亚湾基地通信机房改造项目、金融城绿地中心智能化工程外，其他项目均已竣工验收，未发

生项目损失。截至 2020 年 6 月 30 日，中国广核电力股份有限公司大亚湾基地通信机房改造

项目处于正常施工过程，金融城绿地中心智能化工程项目已提交初验申请，暂未发生项目损

失。 

 

问题 13、关于毛利率。根据申报材料： 
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（1）报告期内，系统集成业务是发行人的利润主要来源，毛利率分别为 21.05%、

24.42%、19.83%和 16.85%，2018 年毛利率同比增长 3.37 个百分点，2018 年以来毛利率持

续下滑。发行人解释，系统集成业务的毛利率波动主要是不同领域项目的毛利率差异较大、

部分项目市场竞争较为激烈导致毛利率较低、部分新领域项目采取低价竞争策略导致毛利

率较低等原因所致。 

（2）报告期内，产品销售业务毛利率分别为 81.09%、74.45%、69.99%和 77.23%，

毛利率水平显著高于系统集成业务。 

（3）报告期内，技术服务业务毛利率分别为 44.20%、41.36%、26.53%、25.20%，招

股说明书未对其毛利率变动情况进行充分分析。 

请发行人补充披露： 

（1）系统集成业务 2018 年毛利率同比增长 3.37 个百分点的原因及合理性； 

（2）系统集成业务 2019 年、2020 年 1-6 月由于市场竞争、低价策略等原因导致毛利

率较低是否符合行业惯例，相关因素是否可能持续存在并导致发行人毛利率进一步降低，

发行人的应对措施，相关风险提示是否充分； 

（3）结合报告期各期系统集成业务前五大项目的名称、客户、完工进度、形象进度（或

其他表征工程进度的指标）、合同总金额、当期确认的收入金额、毛利率等指标，进一步

说明系统集成业务毛利率变动的原因及合理性，对收入跨期合同不同期间的毛利率进行波

动分析，毛利率波动较大的，应进一步分析该项目每月的预计总成本波动及调整原因； 

（4）发行人信息集成业务报告期内毛利率波动较大且 2018 年以来持续下滑的趋势与

同行业可比公司存在差异的原因； 

（5）产品销售业务毛利率较高的原因及合理性； 

（6）结合产品销售业务可比公司的具体销售产品，相关产品与发行人销售产品的差异，

进一步对比分析产品销售业务毛利率变动的原因及合理性； 

（7）技术服务业务报报告期各期毛利率变动情况，并分析原因及合理性。 

请保荐人、申报会计师发表明确意见。 

【回复】 

一、系统集成业务 2018 年毛利率同比增长 3.37 个百分点的原因及合理性 

2018 年，公司系统集成业务毛利率较去年同期上升 3.37 个百分点，主要系 2018 年公司

实施多个中国烟草总公司旗下子公司项目，相关项目毛利较高，剔除上述项目的影响 2018

年系统集成业务毛利率为 21.95%，与 2017 年系统集成业务毛利率趋同。上述中国烟草总公



 

本报告书共 321 页第 85 页 

司旗下子公司项目毛利率相对较高的原因系烟草类弱电工程项目施工要求较高，公司为其实

施的系统集成项目技术含量较高；另一方面是公司为广东中烟工业有限责任公司、贵州中烟

工业有限责任公司等烟草类客户提供过多个项目服务，可复制以前项目的成功施工经验以及

减少技术开发投入，双重叠加效应提升了项目的毛利率。 

二、系统集成业务 2019 年、2020 年 1-6 月由于市场竞争、低价策略等原因导致毛利率

较低是否符合行业惯例，相关因素是否可能持续存在并导致发行人毛利率进一步降低，发

行人的应对措施，相关风险提示是否充分 

公司在新进入某些行业领域时，为提高中标概率，往往会采用低价的市场竞争策略进行

招投标，从而影响项目整体毛利率。同行业可比公司规模较大，上市时间较早，未披露其新

进入行业领域时的竞争策略。与公司具有类似业务的同行业上市公司中科信息（300678.SZ）

也存在为渗透市场采用低价策略的情形，公司低价策略符合行业惯例。中科信息（300678.SZ）

主要从事现场会议、烟草、印钞检测、油气、政府等领域的信息化解决方案业务，与公司系

统集成业务类似。低价策略主要是为了渗透新市场领域采用的短期策略，而非公司的主要策

略和长期策略，虽然短期内可能会对公司整体毛利率有所影响，但随着新市场业务规模的逐

渐扩大，公司在相关领域的竞争力和市场影响力相应提升后，公司定价策略也相应调整，项

目毛利率相应提升。 

报告期内，公司在新进入某些行业领域时，为提高中标概率，往往会在招投标过程中采

用低价的市场竞争策略，从而影响项目整体毛利率。虽然低价策略主要是为了渗透新市场领

域采用的短期市场竞争策略，而非公司的主要策略和长期策略，但短期内仍存在导致发行人

毛利率降低的风险。 

三、结合报告期各期系统集成业务前五大项目的名称、客户、完工进度、形象进度（或

其他表征工程进度的指标）、合同总金额、当期确认的收入金额、毛利率等指标，进一步

说明系统集成业务毛利率变动的原因及合理性，对收入跨期合同不同期间的毛利率进行波

动分析，毛利率波动较大的，应进一步分析该项目每月的预计总成本波动及调整原因 

（一）报告期各期，系统集成业务前五大项目的项目执行情况和毛利率水平列示如下： 

单位：万元 

2020 年 1-6 月 

项目名称 客户 
完工 

进度 

形象 

进度 

合同总 

金额 

当期确认收

入金额 
毛利率 
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西咸金融服务

港西咸会议中

心智能化项目 

鑫源建

设科技

有限责

任公司 

90.82% 98.34% 3,281.56 2,270.28 23.73% 

广州市公安局

应急指挥大厅

综合调度系统

高清升级改造

项目 

广州市

公安局 
100.00% 100.00% 2,288.29 1,989.62 22.77% 

广州市公安局

南沙区分局小

虎化工区电子

警察系统建设

项目 

广州市

公安局

南沙区

分局 

59.54% 50.83% 2,637.87 1,440.82 14.06% 

智慧安全项目
A 

涉密项

目客户
A 

100.00% 100.00% 1,555.50 1,376.55 3.84% 

智慧安全项目C 
涉密项

目客户
C 

44.49% 46.64% 3,357.14 1,301.21 18.54% 

2019 年度 

项目名称 客户 
完工 

进度 

形象 

进度 

合同总 

金额 

当期确认收

入金额 
毛利率 

2019 年取消省

界收费站项目

一体化机柜采

购项目 

广东新

粤交通

投资有

限公司 

100.00% 100.00% 17,820.35 15,770.22 22.18% 

广东省取消高

速公路省界收

费站工程骨干

通信传输网络

关键设备采购

项目 

中国通

信建设

第一工

程局有

限公司 

100.00% 100.00% 7,200.00 6,371.68 12.70% 

取消高速公路

省界收费站工

程一体化机柜

项目 

广州广

升电子

科技有

限公司 

100.00% 100.00% 6,214.88 5,499.89 10.68% 

东莞虎门港综

合保税区信息

化项目 

东莞市

城建工

程管理

70.40% 74.58% 3,700.00 2,680.95 32.47% 
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局 

贵州中烟工业

有限责任公司

遵义卷烟厂易

地技术改造项

目 

贵州中

烟工业

有限责

任公司 

100.00% 100.00% 4,610.45 1,797.82 42.23% 

2018 年度 

项目名称 客户 
完工 

进度 

形象 

进度 

合同总 

金额 

当期确认收

入金额 
毛利率 

广东福能大数

据产业园 A 座

机房工程项目 

广东福

能大数

据产业

园建设

有限公

司 

100.00% 100.00% 9,901.54 3,317.99 19.03% 

贵州中烟工业

有限责任公司

遵义卷烟厂易

地技术改造项

目 

贵州中

烟工业

有限责

任公司

遵义卷

烟 

58.73% 54.69% 4,610.45 2,201.31 43.34% 

贵州中烟工业

有限责任公司

铜仁卷烟厂易

地技术改造项

目 

贵州中

烟工业

有限责

任公司

铜仁卷

烟厂 

95.90% 98.30% 2,821.43 2,163.05 42.17% 

丹阳大数据中

心 1 期基础设

施工程建设项

目 

丹阳市

智慧城

市投资

建设有

限公司 

100.00% 100.00% 2,376.78 2,116.75 17.34% 

智慧安全项目
B-2 

涉密项

目客户
B 

100.00% 100.00% 1,128.88 973.17 39.09% 

2017 年度 

项目名称 客户 
完工 

进度 

形象 

进度 

合同总 

金额 

当期确认收

入金额 
毛利率 

广东福能大数 广东福 61.42% 64.23% 9,901.54 5,108.08 11.95% 
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据产业园 A 座

机房工程项目 

能大数

据产业

园建设

有限公

司 

广东省三网融

合视听节目省

级监管平台项

目 

北明软

件有限

公司 

100.00% 100.00% 3,828.84 3,089.88 20.53% 

珠海醋酸纤维

有限公司搬迁

扩建项目智能

化基础集成工

程 

珠海醋

酸纤维

有限公

司 

62.33% 58.96% 2,698.91 1,237.87 15.23% 

丰顺县实验中

学智能化系统

项目 

丰顺县

教育局 
100.00% 100.00% 1,361.17 1,226.28 21.97% 

广东省互联网

视听节目传播

监管系统项目 

北明软

件有限

公司 

100.00% 100.00% 960.77 874.46 24.40% 

由于公司系统集成业务高度定制化的特性，不同项目的投资规模、建设条件、技术要求、

竞争环境、市场策略，设备投入需求都不尽相同，根据上表，报告期各期主要项目之间的毛

利率差异较大。其中，2018 年系统集成业务毛利率较 2017 年略高主要是因为 2018 年公司

承接多个中国烟草总公司旗下子公司项目，项目主体工程于当年执行，相关施工技术含量较

高，附加值较高；2019 年公司系统集成业务毛利率较同期下降 4.59 个百分点，主要是因为

公司于 2019 年下半年执行广东省取消高速公路省界收费站工程相关的多个项目，相关项目

主要采用华为的软硬件产品，公司主要提供硬件的集成和设备调试等工作，毛利率相对较低；

2020 年 1-6 月，公司系统集成业务毛利率较 2019 年下降 2.98 个百分点，主要是当期涉密项

目客户 A 和主要客户广州浩盛捷云网络科技有限公司、广州市增城区石滩镇人民政府等客

户项目硬件投入占比较大，集成难度低，相关项目毛利率水平偏低。 

（二）报告期内，跨期前十大项目各期毛利率变动情况如下： 

单位：万元 

序号 项目名称 客户 合同金额 
2017 年

毛利率 

2018 年

毛利率 

2019 年

毛利率 

2020 年

1-6 月

毛利率 

1 广东福能大数 广东福能 9,901.54 11.95% 19.03% - - 



 

本报告书共 321 页第 89 页 

序号 项目名称 客户 合同金额 
2017 年

毛利率 

2018 年

毛利率 

2019 年

毛利率 

2020 年

1-6 月

毛利率 

据产业园 A 座

机房工程项目 

大数据产

业园建设

有限公司 

2 

贵州中烟工业

有限责任公司

遵义卷烟厂易

地技术改造项

目 

贵州中烟

工业有限

责任公司

遵义卷烟

厂 

4,610.45 - 43.34% 42.23% - 

3 

东莞虎门港综

合保税区信息

化项目 

东莞市城

建工程管

理局 

3,700.00 - - 32.47% 19.40% 

4 
西咸金融服务

港西咸会议中

心智能化项目 

鑫源建设

科技有限

责任公司 

3,281.56 - - 23.73% 23.73% 

5 

珠海醋酸纤维

有限公司搬迁

扩建项目智能

化基础集成工

程 

珠海醋酸

纤维有限

公司 

2,698.91 15.23% 25.16% - - 

6 

贵州中烟工业

有限责任公司

铜仁卷烟厂易

地技术改造项

目 

贵州中烟

工业有限

责任公司

铜仁卷烟

厂 

2,821.43 42.13% 42.17% 66.37% - 

7 

丹阳大数据中

心 1 期基础设

施工程建设项

目 

丹阳市智

慧城市投

资建设有

限公司 

2,376.78 16.30% 17.34% - - 

8 

横琴数据中心

不间断电源

（UPS）系统采

购项目 

珠海大横

琴科技发

展有限公

司 

1,699.31 - 27.35% 29.00% - 

9 
方达成大厦智

能化项目 

上海宝冶

集团有限

公司 

1,549.94 - - 17.57% 15.42% 

10 
中国广核电力

股份有限公司

大亚湾基地通

岭澳核电

有限公司 
1,318.64 14.50% 14.50% 14.03% 14.08% 
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序号 项目名称 客户 合同金额 
2017 年

毛利率 

2018 年

毛利率 

2019 年

毛利率 

2020 年

1-6 月

毛利率 

信机房改造项

目 

由上表，报告期内，除“广东福能大数据产业园 A 座机房工程项目”、“东莞虎门港

综合保税区信息化项目”、“珠海醋酸纤维有限公司搬迁扩建项目智能化基础集成工程”及

“贵州中烟工业有限责任公司铜仁卷烟厂易地技术改造项目”，公司主要项目报告期内毛利

率波动较为平稳。针对跨期项目毛利率波动较大的项目，分析如下： 

1、广东福能大数据产业园 A 座工程项目机房设备采购及相关服务 

2018 年毛利率较 2017 年增加 7.07%，差异系项目预计总成本与项目完工后实际发生的

总成本存在差异以及合同最终结算金额与初始合同金额存在差异，该项目初始合同金额

9,575.05 万元（扣除合同暂列金 200 万元），项目最终结算金额 9,661.84 万元，差异金额 86.79

万元；项目预算成本 7,322.88 万元，项目实际发生成本 7,184.15 万元，差异 138.73 万元，

项目结算金额与合同初始金额以及项目实际发生成本与预算成本合计差异 225.52 万元提升

了 2018 年当期毛利率。 

2、东莞虎门港综合保税区信息化项目 

东莞虎门港综合保税区信息化项目 2020 年毛利率较 2019 年减少 13.08%，主要是因为

随着项目的推进，2020 年业主方在原施工方案的基础上新增了施工需求，如深化设计，新

增硬件需求等，公司根据工程量的变更相应修改了预计总成本。根据客户要求，相关增补工

程已先行开始施工，但增补工程相关的协议尚在签署中，公司预计发生的增量成本能够收回，

根据预计总成的增加金额相应调整合同预计总收入金额，未确认相关增补项目毛利，导致

2020 年该项目毛利率下降。 

3、珠海醋酸纤维有限公司搬迁扩建项目智能化基础集成采购项目 

该项目 2018 年毛利率较 2017 年同期增加 9.93%，主要系项目预计总成本与项目完工后

实际发生的总成本存在差异以及合同最终结算金额与合同金额存在差异。该项目初始合同金

额 2,498.91 万元（扣除合同暂列金 200 万元），最终结算金额 2,630.71 万元，差异金额 131.81

万元。该项目预算成本 1,958.17 万元，项目实际发生成本 1,879.79 万元，差异金额 78.38 万

元，项目结算金额与合同初始金额以及项目实际发生成本与预算成本合计差异 210.19 万元

提升了 2018 年当期毛利率。 

4、铜仁卷烟厂易地技改项目服务器虚拟化及信息基础工程集成项目  
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该项目毛利率 2019 年较 2018 年同期增加 24.20%，主要系项目预计总成本与项目完工

后实际发生的总成本存在差异所致。该项目预算成本 1,392.92 万元，项目实际发生成本

1,344.49 万元，差异 48.43 万元，该项目于 2019 年验收，相关预算成本差异集中在验收当年

体现。2019 年该项目确认收入 206.60 万元，占该项目总收入的 8.57%，相关差异对 2019 年

影响较大，提升了该项目 2019 年毛利率。 

四、发行人信息集成业务报告期内毛利率波动较大且 2018 年以来持续下滑的趋势与同

行业可比公司存在差异的原因 

公司系统集成业务主要为智慧民生、社会安全管理、数据中心建设、城市管理与服务等

领域提供全周期综合解决方案，相关服务具有高度定制化的特征，不同项目的实施场景，工

程设计、设备投入、集成难度、安装实施条件、系统调试周期、人员投入等多方面项目内容

都存在差异，同时公司在不同行业或区域市场策略的选择也不尽相同，报告期内，公司系统

集成业务具体项目之间毛利率存在一定差异。2019 年以来，公司系统集成业务毛利率略有

下降，主要系 2019 年执行的广东省取消省界收费站相关项目与 2020 年上半年公司执行的涉

密项目客户 A、广州浩盛捷云网络科技有限公司、广州市增城区石滩镇人民政府等客户项目

硬件设备投入占比较大，集成难度较低，附加值较低导致。 

报告期内，同行业可比公司与公司系统集成业务的类似产品或服务领域也存在项目高度

定制化，同类业务不同项目毛利率存在差异较大的情形，同行业可比公司同类业务整体毛利

率在报告期内受项目差异影响也存在一定波动。2017 年至 2019 年，公司系统集成业务毛利

率与同行业可比公司平均水平或中位数水平相比基本趋近。2020 年上半年，同行业可比公

司系统集成业务的毛利率保持稳定，公司系统集成业务毛利率有一定幅度下降，由此导致公

司系统集成业务毛利率低于同行业可比公司平均水平。公司 2020 年上半年系统集成业务毛

利率下降，主要系 2020 年上半年公司实施的涉密项目客户 A、广州浩盛捷云网络科技有限

公司、广州市增城区石滩镇人民政府等客户项目规模较大，但毛利率较低，拉低了系统集成

业务的毛利率。 

五、产品销售业务毛利率较高的原因及合理性 

报告期内，公司产品销售业务毛利率较高。公司产品销售业务主要是向安全管理部门提

供集数据采集、转换、传输、存储和分析等功能于一体的软硬件结合的通信安全管理产品，

上述产品旨在通过数据感知采集产品、数据传输组网产品、数据存储分析产品的组合使用，

实现对管理区域内的数据采集、传输、分析，能够为安全管理部门提供精准的技术手段，全

面提升安全管理部门信息化水平，产品附加价值较高。由于通信安全管理产品为软硬件结合
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产品，内嵌软件的基础研究已于研发当期费用化，后续定制化的软件开发及升级均基于基础

软件架构，开发效率较高，相应软件开发成本较低；因此通信安全管理产品的生产成本主要

为硬件成本，从而毛利率较高。 

六、结合产品销售业务可比公司的具体销售产品，相关产品与发行人销售产品的差异，

进一步对比分析产品销售业务毛利率变动的原因及合理性 

公司产品销售业务为通信安全产品销售，与同行业可比公司毛利率对比如下： 

项目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

中新赛克 70.84% 67.59% 71.79% 79.41% 

森根科技 73.15% 73.38% 79.68% 84.89% 

平均值 72.00% 70.49% 75.74% 82.15% 

杰创智能 77.23% 69.99% 74.45% 81.09% 

注：1、中新赛克采用的是移动网产品的毛利率，森根科技采用的是综合毛利率；2、上

述指标，根据同行业可比公司公开披露的年度报告或招股说明书的数据计算得出。 

公司的通信安全管理产品与中新赛克的移动网产品、森根科技的产品类似。通信安全管

理产品系横跨移动通信技术、互联网技术、大数据技术的综合性产品，产品附加值较高，行

业平均毛利率整体较高。杰创智能的通信安全管理产品与中新赛克、森根科技的同类业务的

毛利率水平基本相当。 

公司与中新赛克、森根科技的相关产品介绍如下： 

公司名称 产品类别 产品介绍 

中新赛克 移动网产品 

移动网产品通常工作在网络层、传送层，专门用于移动网流量

分析领域，是一种进行移动接入网原始数据获取、分层解析、

按需筛选、快速移交的产品。目前按照部署位置有移动接入有

线网数据采集分析产品和移动空口数据采集分析产品，支持

2G/3G/4G/5G 制式。根据其产品形态和功能不同，移动网产品

可进一步细分为集中式、固定式和移动式。 

森根科技 
无线网数据采

集产品 

以硬件设备为载体，加载相应的嵌入式软件，结合操作类软件、

设备后台管理软件以及大数据分析软件，形成的软硬件一体化

产品。无线网数据采集产品还可细分为移动式和固定式。 

发行人 
通信安全管理

产品 

通过数据感知采集产品、数据传输组网产品、数据存储分析产

品的组合使用，实现对管理区域内的数据采集、传输、分析，

能够为安全管理部门提供精准的技术手段，全面提升其信息化

水平。 

中新赛克的移动网产品主要是针对电磁空间信号进行数据采集、分层解析、按需筛选，
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可实现预警、应急处置、统筹研判等功能；森根科技的无线网数据采集产品主要用于案件侦

查、目标捕获、案件研判、关键线索等重要情报搜集、取证等方面，并为社会区域治理采集

各类基础信息数据。公司的通信安全管理产品与中新赛克、森根科技的相关产品在功能上无

实质性差异。公司通信安全管理产品与中新赛克、森根科技的同类业务的毛利率水平基本相

当，但由于各企业间通信安全管理业务在产品结构、定价策略、原材料成本等方面存在差异，

因而各个企业间的毛利率存在一定差异。 

报告期内，公司销售的通信安全管理产品均为非标产品，需根据客户的不同应用场景和

性能需求进行定制化生产，不同批次产品对硬件及技术投入需求不尽相同，故报告期内公司

通信安全管理产品毛利率略有波动，同行业可比公司同类业务毛利率也存在类似情况。 

七、技术服务业务报告期各期毛利率变动情况，并分析原因及合理性 

报告期内，公司技术服务业务毛利率分别为 44.20%、41.36%、26.53%和 25.20%，对主

营业务毛利率贡献分别为 3.54%、2.91%、1.13%和 1.25%，贡献度较小。公司技术服务业务

包含运维服务、技术咨询、方案设计以及软件开发等技术服务，其中，运维服务业务收入占

公司技术服务收入比重较高。2017 年和 2018 年公司技术服务毛利率水平保持在较高水平，

最近一年及一期公司技术服务毛利率有较大幅度的下降，主要是因为： 

（一）报告期内，公司承接中国广核电力股份有限公司（以下简称“中广核”）及其下

属子公司的运维服务，上述业务报告期内合计产生收入占技术服务收入比分别为 33.73%、

46.99%、55.74%与 43.26%，报告期内该项目毛利率分别为 50.48%、48.02%、24.78%与 11.05%，

该项目毛利润的下降导致了技术服务业务毛利润的下降。上述运维项目毛利率逐年降低主要

是因为中广核运维项目人员成本增加导致项目毛利率大幅下降；2019 年以前，中广核项目

公司采取人员机动检修运维的模式，即公司运维团队分时段在不同核电项目地机动穿插提供

运维服务。2019 年起，中广核对安全性要求提升，一方面是严格限制人员出入，对进入核

岛等核心区域人员需定期培训后方可进场工作，人员培训降低了公司员工的使用效率；另一

方面是对于重要的运维区域，要求公司人员长期驻点。为满足客户安全需求，公司无法采用

以前年度机动检修的运营模式，核电运维人员由 2018 年的 40 余人增加至 70 余人，人员的

增长导致运维成本上升，从而导致毛利率下降。此外，2020 年上半年受新冠疫情影响，中

广核检修运维订单量有所下降导致收入相应减少，但人员工资等支出相对固定，由此导致该

业务毛利率相应下降。 

（二）2017 年与 2018 年，公司承接部分方案设计业务，相关业务主要为客户提供施工

组织设计方案、编制工程量清单和造价等服务，由于公司在以往年提供过多项类似领域与场
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景的方案设计服务，公司可以复制以往的项目经验并减少人员投入，项目的毛利率较高。 

八、申报会计师执行的核查程序及核查意见 

针对上述问题，申报会计师执行的主要核查程序如下： 

1、获取发行人销售收入、成本明细表，复核各项目毛利率计算的准确性；结合各项目

投标文件、销售合同等资料了解主要项目的实施内容、定价方式和信用政策等，分析其合理

性及对毛利率的影响；分析比对报告期主要项目预算毛利率和实际毛利率的差异及合理性； 

2、对主要客户实施访谈程序，向客户经办人员了解项目合作背景、合同签订情况和合

同执行情况等，核查项目的真实性； 

3、分析报告期内公司系统集成业务毛利率波动情况，同时访谈公司市场部门、工程部

门和财务部门相关人员，了解公司系统集成业务定价策略、市场竞争等情况，并与同行业公

司进行对比分析； 

4、结合报告期各期系统集成业务主要项目完工进度、各期收入确认情况、毛利率等指

标，进一步分析系统集成项目毛利率变动的原因及合理性，同时对跨期毛利率异常的项目进

行分析； 

5、分析公司产品销售业务、技术服务业务毛利率波动的原因及合理性； 

6、查阅同行业上市公司招股说明书、年度报告等公开披露的资料，了解同行业上市公

司毛利率变化情况并与公司进行对比，分析差异及其原因。 

经核查，申报会计师认为： 

1、发行人系统集成业务 2018 年毛利率同比增长 3.37%，主要系 2018 年公司实施了多

个中国烟草总公司旗下子公司项目，项目的毛利率相对较高所致，具有合理性； 

2、发行人为渗透市场采用低价策略符合行业惯例，该策略为发行人的短期战略，而非

发行人的主要策略和长期策略，短期内可能会对发行人整体毛利率有所影响，发行人针对上

述情况进行了风险提示； 

3、发行人系统集成业务高度定制化的特性，不同项目的投资规模、建设条件、技术要

求、竞争环境、市场策略，设备投入需求都不尽相同，报告期各期主要项目之间的毛利率差

异较大，由此导致系统集成业务毛利率报告期内波动；部分跨期项目不同期间的毛利率存在

一定波动，主要系业主方变更项目需求、项目结算等原因所致，具有合理性； 

4、2017 年至 2019 年，发行人系统集成业务毛利率与同行业可比公司平均水平或中位

数水平相比基本趋近，2020 年上半年系统集成业务毛利率较同行业可比公司类似业务毛利

率水平有所下降，主要 2020 年上半年部分项目毛利率较低所致，符合公司的实际经营情况，
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具备合理性； 

5、发行人产品销售业务系横跨移动通信技术、互联网技术、大数据技术的综合性产品，

产品附加值较高，与同行业可比公司中新赛克、天彦通信同类产品毛利率相当，具备合理性； 

6、报告期内，发行人通信安全管理产品与中新赛克、天彦通信的同类业务的毛利率水

平差异较小，主要系公司通信安全管理产品在产品结构、定价策略、原材料成本等方面的差

异所致，具备合理性； 

7、报告期内，发行人技术服务业务毛利波动主要系发行人承接的中国广核电力股份有

限公司及其下属子公司的运维服务的运营模式发生变化以及2017年2018年承接部分方案设

计业务毛利率较高所致，具备合理性。 

 

问题 14、关于期间费用。根据申报材料： 

（1）报告期各期，发行人销售费用分别为 1,350.63 万元、2,020.50 万元、2,526.16 万

元和 1,853.66 万元，销售费用率高于同行业可比公司均值，主要是发行人持续加大业务拓

展力度、规模较小所致。报告期内，销售费用的增长主要受职工薪酬、业务招待费、市场

服务费和中标服务费变动的影响。 

（2）报告期各期，发行人管理费用分别为 2,028.94 万元、2,174.23 万元、2,619.64 万

元和 1,268.03 万元，管理费用率呈下降趋势且低于同行业可比公司均值。主要是由于发行

人营业收入快速增长，但管理人员未同比例增加所致。此外，部分同行业上市公司报告期

内实施了股权激励，由此导致其管理费用率相对较高。 

（3）报告期各期，发行人研发费用分别为 1,761.48 万元、2,856.68 万元、3,395.15 万

元和 1,616.67 万元，其中委外研发费金额分别为 370.09 万元、781.52 万元、584.22 万元和

379.76 万元。 

请发行人补充披露： 

（1）销售人员人均薪酬、人均创收与同行业可比公司的比较情况； 

（2）业务招待费、市场服务费、中标服务费核算的具体内容及其占销售费用的比例、

占营业收入的比例与同行业可比公司的比较情况； 

（3）销售费用率整体高于同行业可比公司均值的原因，以业务拓展力度大、业务开展

规模小作为解释原因是否充分、合理； 

（4）管理费用率整体呈下降趋势且低于同行业可比公司均值的原因，管理人员的主要

构成，营业收入增长而管理人员未相应增加是否合理，剔除股权激励后的管理费用率比较
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情况； 

（5）研发费用报告期内大幅增加的原因及合理性，“推进新一代信息技术在智慧城市、

智慧安全领域的产业化应用，导致研发费用中材料费持续增加”的具体所指； 

（6）委外研发费用的计量模式及变动原因。 

请保荐人、申报会计师发表明确意见。 

【回复】 

一、销售人员人均薪酬、人均创收与同行业可比公司的比较情况 

2017 年至 2019 年，公司销售人员人均薪酬与同行业可比公司的比较情况如下： 

单位：万元 

销售人员人均薪酬 

项目 2019年 2018年 2017年 

恒锋信息 9.14 8.12 9.76 

银江股份 7.85 12.02 13.72 

云赛智联 22.79 16.83 16.84 

太极股份 23.39 5.17 4.53 

佳都科技 31.16 28.49 27.23 

平均值 18.87 14.13 14.42 

杰创智能 17.41 17.60 13.73 

注：1、销售人员人均薪酬=当期销售费用中的人员薪酬/期初期末平均销售人员员工人

数；2、同行业可比公司 2020 年半年度报告未披露员工人数，因此 2020 年 1-6 月销售人员

人均薪酬未做比较。 

2017 年至 2019 年，公司人均薪酬分别为 13.73 万元、17.60 万元和 17.41 万元，同行业

可比公司销售人员平均薪酬分别为 14.42 万元、14.13 万元和 18.87 万元，公司销售人员人均

薪酬与同行业水平基本相当。 

2017 年至 2019 年，公司销售人员人均创收与同行业可比公司的比较情况如下： 

单位：万元 

销售人员人均创收 

项目 2019年 2018年 2017年 

恒锋信息 1,020.92 1,093.45 1,009.88 
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银江股份 1,307.86 1,440.76 1,412.52 

云赛智联 1,180.95 950.12 923.23 

太极股份 1,629.24 1,234.07 895.20 

佳都科技 1,593.59 1,394.98 1,285.23 

平均值 1,346.51 1,222.68 1,105.21 

杰创智能 1,288.54 982.17 1,017.37 

注：1、销售人员人均创收=营业收入/期初期末平均销售人员员工人数；2、同行业可比

公司 2020 年半年度报告未披露员工人数，因此 2020 年 1-6 月销售人员人均创收未做比较。 

2017 年至 2019 年，公司销售人员人均创收分别为 1,017.37 万元、982.17 万元和 1,288.54

万元，处于同行业可比公司中间水平，低于同行业可比公司均值。同行业可比公司中恒锋信

息与公司的经营规模相当，该公司销售人员人均创收与公司亦基本相当。公司人均创收低于

银江股份、云赛智联、太极股份、佳都科技等公司，一方面系公司目前的经营规模较小，在

承接大项目是有一定的竞争劣势，由此降低了销售人员人均创收水平；另一方面系公司报告

期内新增销售人员数量较多，新增人员创收具有一定的滞后性。 

二、业务招待费、市场服务费、中标服务费核算的具体内容及其占销售费用的比例、

占营业收入的比例与同行业可比公司的比较情况 

（一）业务招待费、市场服务费、中标服务费核算的具体内容 

报告期内，公司销售费用明细如下： 

单位：万元 

项目 

2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度 

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 

职工薪酬 593.77 32.03% 992.39 39.28% 756.74 37.45% 453.00 33.54% 

业务招待费 466.15 25.15% 511.69 20.26% 457.02 22.62% 359.21 26.60% 

市场服务费 257.81 13.91% 259.80 10.28% 230.11 11.39% 124.39 9.21% 

中标服务费 139.45 7.52% 267.05 10.57% 133.92 6.63% 194.60 14.41% 

差旅费 83.42 4.50% 191.75 7.59% 164.09 8.12% 99.19 7.34% 

办公费 91.77 4.95% 138.55 5.48% 106.98 5.29% 56.34 4.17% 

维保费 107.68 5.81% 48.28 1.91% 16.76 0.83% 7.13 0.53% 

广告宣传费 57.29 3.09% 46.47 1.84% 66.83 3.31% 35.86 2.65% 
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项目 

2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度 

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 

折旧及摊销 56.32 3.04% 70.19 2.78% 88.04 4.36% 20.91 1.55% 

合计 1,853.66 100.00% 2,526.16 100.00% 2,020.50 100.00% 1,350.63 100.00% 

报告期内，公司销售费用分别为 1,350.63 万元、2,020.50 万元、2,526.16 万元和 1,853.66

万元，占同期营业收入的比例分别为 4.02%、4.78%、3.44%和 5.44%。销售费用主要包括职

工薪酬、业务招待费、市场服务费和中标服务费。 

报告期内，公司销售费用中业务招待费、市场服务费、中标服务费等科目核算内容具体

如下：①业务招待费核算内容主要为公司在业务接洽、销售联络、商务接待等活动中产生的

费用，主要内容为餐饮开支及相关的费用开支；②市场服务费核算内容主要为：A、公司为

挖掘客户及开拓新市场支付的市场推广费；B、公司聘请专业市场调研服务机构发生的市场

咨询费；③中标服务费核算内容为标书购买费和公司项目中标后支付给招投标代理机构的服

务费，其中标书购买费一般按固定价格售卖，招标代理服务费则是向招标单位指定的代理单

位支付，服务费率根据政府指导标准收取。 

（二）业务招待费、市场服务费、中标服务费占销售费用的比例、占营业收入的比例与

同行业可比公司的比较情况 

1、业务招待费占比情况及与同行业可比公司的比较情况 

业务招待费占销售费用的比例 

项目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

恒锋信息 13.23% 15.93% 14.88% 9.55% 

银江股份 9.45% 12.89% 14.29% 15.32% 

云赛智联 3.50% 4.73% 5.41% 7.26% 

太极股份 5.16% 7.93% 9.33% 10.24% 

佳都科技 9.02% 11.10% 11.51% 12.94% 

平均值 8.07% 10.52% 11.08% 11.06% 

杰创智能 25.15% 20.26% 22.62% 26.60% 

业务招待费占营业收入的比例 

项目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

恒锋信息 0.44% 0.38% 0.36% 0.26% 
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业务招待费占销售费用的比例 

项目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

银江股份 0.28% 0.28% 0.33% 0.42% 

云赛智联 0.14% 0.15% 0.16% 0.23% 

太极股份 0.16% 0.21% 0.17% 0.19% 

佳都科技 0.35% 0.40% 0.43% 0.55% 

平均值 0.27% 0.28% 0.29% 0.33% 

杰创智能 1.37% 0.70% 1.08% 1.07% 

报告期各期，公司销售费用中的业务招待费占销售费用比例分别为 26.60%、22.62%、

20.26%和 25.15%，同行业可比公司销售业务中的业务招待费用占销售费用平均比例分别为

11.06%、11.08%、10.52%和 8.07%。与同行业可比公司相比，公司报告期各期业务招待费

占销售费用的比例较高。 

报告期各期，公司销售费用中的业务招待费占营业收入比例分别为 1.07%、1.08%、0.70%

和 1.37%，同行业可比公司销售业务中的业务招待费用占营业收入平均比例分别为 0.33%、

0.29%、0.28%和 0.27%。与可比公司相比，公司报告期各期业务招待费占营业收入的比例较

高。 

与可比公司相比，公司报告期各期业务招待费占销售费用及营业收入的比例较大，主要

原因如下：A、与可比公司相比公司目前业务规模较小，报告期内公司客户数量众多，单个

客户贡献的收入较少，报告期各期公司平均单个客户的收入金额分别为 187.56 万元、185.23

万元、252.39 万元、212.99 万元；B、公司处于业务上升期，报告期内公司不断开拓新客户，

业务招待费用投入较大。C、与同行业可比公司相比较，公司主营业务除了智慧城市和智慧

安全系统集成业务外，还包括智慧安全通信安全管理产品的销售业务，报告期内公司持续加

大各类别业务的市场推广，业务招待费投入较大。 

2、市场服务费占销售费用的比例、占营业收入的比例与同行业可比公司的比较情况 

公司选取具有相应市场开拓能力的市场推广商进行业务合作，以提升公司开拓市场的效

率，对应产生相关市场服务费。报告期内，公司同行业可比公司恒锋信息等 5 家上市公司的

销售费用中无市场服务费对应科目，但与公司具有类似业务的同行业上市公司中新赛克、同

行业在审公司森根科技存在与技术推广、市场服务供应商合作实施销售的业务模式，销售费

用中包含市场服务费等内容。中新赛克主要为政府、运营商等提供宽带网产品、移动网产品、

网络内容安全产品等；森根科技主要为政府公共安全部分提供移动式数据采集产品、固定式
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数据采集产品等，与公司智慧城市和智慧安全业务在业务内容和客户上具有可比性。 

公司与中新赛克、森根科技的市场服务费占销售费用的比例、占营业收入的比例对比如

下： 

市场服务费占销售费用的比例 

项目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

中新赛克 17.64% 14.87% 18.20% 18.30% 

森根科技 26.08% 28.56% 37.99% 58.64% 

平均值 21.86% 21.72% 28.09% 38.47% 

杰创智能 13.91% 10.28% 11.39% 9.21% 

市场服务费占营业收入的比例 

项目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

中新赛克 4.21% 2.81% 4.28% 4.43% 

森根科技 5.93% 5.99% 10.82% 16.04% 

平均值 5.07% 4.40% 7.55% 10.23% 

杰创智能 0.76% 0.35% 0.54% 0.37% 

注：森根科技的技术推广服务费与公司的市场服务费核算内容类似。 

公司市场服务费与上述两家公司相比较低，系公司主要为客户提供综合解决方案系统集

成业务，市场推广服务大部分发生在相关项目前期接洽过程中，而中新赛克、森根科技等公

司产品销售业务占其主营业务比重较高，市场推广服务往往贯穿产品销售的前、中、后期，

还包括各项产品推广活动的费用，涉及更多的销售服务内容，产生的市场服务费相应较高。 

3、中标服务费占销售费用的比例、占营业收入的比例与同行业可比公司的比较情况： 

中标服务费占销售费用的比例 

项目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

恒锋信息 14.83% 10.42% 18.68% 25.22% 

银江股份 7.90% 12.35% 10.86% 11.13% 

云赛智联 未披露 未披露 未披露 未披露 

太极股份 未披露 未披露 未披露 未披露 

佳都科技 1.14% 1.39% 0.96% 1.88% 

平均值 7.96% 8.05% 10.17% 12.74% 
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中标服务费占销售费用的比例 

项目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

杰创智能 7.52% 10.57% 6.63% 14.41% 

中标服务费占营业收入的比例 

项目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

恒锋信息 0.49% 0.25% 0.45% 0.68% 

银江股份 0.24% 0.27% 0.25% 0.31% 

云赛智联 未披露 未披露 未披露 未披露 

太极股份 未披露 未披露 未披露 未披露 

佳都科技 0.04% 0.05% 0.04% 0.08% 

平均值 0.26% 0.19% 0.25% 0.36% 

杰创智能 0.41% 0.36% 0.32% 0.58% 

注：云赛智联、太极股份销售费用明细中未披露中标服务费对应科目。 

报告期，公司销售费用的中标服务费占销售费用比例分别为 14.41%、6.63%、10.57%

和 7.52%，同行业可比公司销售业务中的中标服务费占营业收入平均比例分别为 12.74%、

10.17%、8.05%和 7.96%，与同行业可比公司相比基本相当。 

三、销售费用率整体高于同行业可比公司均值的原因，以业务拓展力度大、业务开展

规模小作为解释原因是否充分、合理 

报告期内，同行业可比上市公司销售费用率对比情况如下： 

项目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

恒锋信息 3.33% 2.40% 2.42% 2.69% 

银江股份 3.01% 2.20% 2.33% 2.76% 

云赛智联 3.89% 3.21% 2.98% 3.24% 

太极股份 3.15% 2.69% 1.80% 1.86% 

佳都科技 3.90% 3.56% 3.78% 4.22% 

平均值 3.46% 2.81% 2.66% 2.95% 

杰创智能 5.44% 3.44% 4.78% 4.02% 

公司销售费用率与同行业公司平均值相比较高，主要为：①近年来公司持续加大在现有

及潜在销售区域内实施市场调研、客户走访、公司产品及服务功能介绍推广等工作力度，持
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续开拓新市场及客户，导致报告期内公司业务招待费及市场服务费占营业收入比例较同行业

可比公司高。②公司持续扩增销售部门人员人数，销售人员薪酬水平与公司业绩挂钩，随着

公司销售规模的增长销售人员职工薪酬相应增加。公司 2017-2019 年营业收入复合增长率为

47.91%，同行业可比公司同期营业收入复合增长率平均值为 10.59%，公司营业收入增速较

同行业可比公司较高。③与同行业可比公司相比较，公司主营业务除了智慧城市和智慧安全

系统集成业务外，还包括智慧安全通信安全管理产品的销售业务，报告期内公司持续加大各

类别业务的市场推广，销售费用投入相对较大。④报告期期初，公司规模相对较小，业务规

模尚未达到销售人员的最优规模效应，为实现公司业务快速发展，近年来公司加大业务扩张

力度，销售人员数量持续增加，业务招待费等销售费用同步增加，公司销售费用率较同行业

公司平均值高，具备合理性。 

综上，公司销售费用率与同行业公司平均值相比较高，主要是因为报告期公司持续加大

业务拓展力度，销售费用投入较大，同时与该等上市公司相比，公司规模相对较小，业务规

模尚未达到销售人员的最优规模效应。 

四、管理费用率整体呈下降趋势且低于同行业可比公司均值的原因，管理人员的主要

构成，营业收入增长而管理人员未相应增加是否合理，剔除股权激励后的管理费用率比较

情况 

（一）管理费用率整体呈下降趋势且低于同行业可比公司均值的原因 

报告期内，公司与同行业可比上市公司管理费用率对比如下： 

项目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

恒锋信息 8.84% 5.72% 5.58% 5.92% 

银江股份 4.77% 7.00% 6.66% 8.20% 

云赛智联 5.46% 5.42% 5.54% 5.60% 

太极股份 16.32% 12.21% 11.57% 11.39% 

佳都科技 3.47% 2.43% 3.37% 2.86% 

平均值 7.77% 6.55% 6.55% 6.79% 

杰创智能 3.72% 3.57% 5.15% 6.04% 

由上表，报告期内，公司的管理费用率居于同行业可比公司的中间水平，略低于平均值。

2019 年和 2020 年 1-6 月，公司的管理费用率相对较低，主要是由于当期营业收入快速增长，
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但公司管理人员未同比例增加所致。此外，同行业上市公司如银江股份、恒锋信息等还实施

了股权激励，由此导致管理费用率相对较高。 

同行业可比公司太极股份管理费用率显著较高，主要是由于太极股份管理费用中职工薪

酬显著高于其他可比公司，剔除太极股份后，公司与同行业可比公司管理费用率对比如下： 

项目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

恒锋信息 8.84% 5.72% 5.58% 5.92% 

银江股份 4.77% 7.00% 6.66% 8.20% 

云赛智联 5.46% 5.42% 5.54% 5.60% 

佳都科技 3.47% 2.43% 3.37% 2.86% 

平均值 5.64% 5.14% 5.29% 5.65% 

杰创智能 3.72% 3.57% 5.15% 6.04% 

由上表，剔除可比公司太极股份，2017 年度与 2018 年度，公司管理费用率与同行业可

比公司平均值基本趋同。2019 年度与 2020 年上半年度公司管理费用率略低于同行业可比公

司平均水平，主要是因为公司管理结构扁平化，管理人员数量较少，报告期内管理人员未随

收入增长同比例增加；同时管理人员职工薪酬中的固定非绩效部分占比较高，人均薪酬增幅

低于营业收入增幅，由此导致管理费用率较低。 

（二）管理人员的主要构成，营业收入增长而管理人员未相应增加是否合理 

报告期各期末，公司管理人员按层级构成情况如下： 

单位：人 

项目 

2020年 

6月30日 

2019年 

12月31日 

2018年 

12月31日 

2017年 

12月31日 

人数 占比 人数 占比 人数 占比 人数 占比 

中高层管理人员 12 17.39% 10 16.13% 10 17.54% 12 22.22% 

普通管理人员 57 82.61% 52 83.87% 47 82.46% 42 77.78% 

合计 69 100.00% 62 100.00% 57 100.00% 54 100.00% 

公司中高层管理人员指董事长、总经理、总监、副总监、部门经理等；普通管理人员指

助理、专员、文员、会计等。报告期内，中高层管理层人员数较为稳定，管理人员的增长主

要是中高层以外的基层管理人员增长。 

2017 年至 2019 年，公司管理人员人均创收与同行业可比公司对比如下： 
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单位：万元 

证券简称 2019年 2018年 2017年 

恒锋信息 563.79 485.98 401.94 

银江股份 1,540.37 1,699.49 1,303.50 

云赛智联 1,195.38 1,031.31 949.25 

太极股份 1,562.55 1,492.83 1,509.85 

佳都科技 未披露 未披露 未披露 

平均值 1,215.53 1,177.40 1,041.14 

杰创智能 1,234.40 760.96 671.46 

注：1、管理人员人均创收=当期营业收入/期初期末平均管理人员员工人数；2、同行业

可比公司 2020 年半年度报告未披露员工人数，因此 2020 年 1-6 月管理人员人均创收不做比

较；3、管理人员人数以行政人员和财务人员人数之和计算，银江股份 2017 年年初管理人员

无可比数据，故银江股份 2017 年人均创收以期末管理人员员工人数计算；4、佳都科技未披

露可比人员分类信息故不予对比。 

由上表，报告期内，随着公司营业收入的持续增长，管理人员人均创收逐年增长，2019

年公司管理人员人均创收增长至同行业可比公司平均水平。报告期内，公司管理人员人均创

收高于与公司业务规模相当的恒锋信息，低于银江股份、云赛智联、太极股份等公司，银江

股份、云赛智联、太极股份等公司业务规模较大，规模效应明显。 

（三）剔除股权激励后的管理费用率比较情况 

剔除股权激励后，公司与可比公司的管理费用率比较情况如下： 

项目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

恒锋信息 8.61% 5.52% 5.41% 5.92% 

银江股份 4.77% 6.68% 5.96% 7.94% 

云赛智联 3.44% 3.49% 3.55% 3.41% 

太极股份 16.32% 12.21% 11.57% 11.39% 

佳都科技 3.47% 2.18% 2.23% 2.63% 

平均值一 7.32% 6.02% 5.74% 6.26% 

平均值二 5.07% 4.47% 4.29% 4.98% 

杰创智能 3.72% 3.57% 5.15% 6.04% 
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注：平均值一未剔除太极股份，平均值二剔除太极股份。 

由上表，剔除股权激励后，公司管理费用率与同行业可比公司平均值基本相当，高于云

赛智联、佳都科技，低于银江股份、恒锋信息、太极股份，公司管理费用率居于同行业可比

公司区间内。太极股份管理费用率明显高于同行业其他可比公司，主要系其管理费用中员工

薪酬显著高于其他同行业可比公司；银江股份、恒锋信息等公司管理费用包含了房屋建筑物

等固定资产以及土地使用权等无形资产，折旧摊销金额提升了其管理费用率，而公司经营用

房来源于租赁，管理费用中折旧摊销金额相对较小。 

五、研发费用报告期内大幅增加的原因及合理性，“推进新一代信息技术在智慧城市、

智慧安全领域的产业化应用，导致研发费用中材料费持续增加”的具体所指 

（一）研发费用报告期内大幅增加的原因及合理性 

2018 年公司研发费用较 2017 年增加 1,095.20 万元，增长 62.17%，2019 年公司研发费

用较 2018 年增加 538.47 万元，增长 18.85%。2017-2019 年公司的营业收入复合增长率和研

发费用的复合增长率分别为 47.91%、38.83%，研发费用增速与营业收入增速相匹配。 

公司报告期内各期研发项目数量列示如下： 

单位：万元/个 

项目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

研发费用 1,616.67 3,395.15 2,856.68 1,761.48 

研发项目数量 25 25 28 27 

报告期内公司研发项目主要包含两类，一是理论课题研发项目，研发周期较长，总预算

投入较大，是公司对未来业务发展进行的技术储备；二是与公司当前业务密切相关的研发项

目，研发周期较短，总预算投入一般较小，是公司对当前业务开展进行的研发支持，研发成

果往往较快转化为产品并投入市场。 

2018 年，公司研发费用增长的主要原因是公司若干规模较大的研发项目于当年开始实

施。2018 年，研发费用相比上年同期增加的前五大项目列示如下： 

单位：万元 

序号 研发项目 经费预算 研发方向及内容 在公司业务的应用 实施阶段 

1 

身份识别

芯片和应

用系统关

键技术研

究 

600.00 

突破 RFID 和人脸

身份识别芯片、

设备和应用系统

关键技术 

本项目可将研发出的

芯片应用于身份识

别、公共安全、智能

楼宇等领域 

2018 年新实施

理论课题研发

项目 
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序号 研发项目 经费预算 研发方向及内容 在公司业务的应用 实施阶段 

2 

视频画面

目标检测

和分析系

统的研发 

275.00 

研究支持态势分

析的视觉计算平

台，实现由机器

自动对监控画面

中人群的身份等

数据分析并做出

主动防御措施 

本项目可以应用到公

共安全态势和预警、

视觉计算平台、视频

监控系统、安全防范、

智能交通、电子警察、

智慧金融、智慧校园、

智慧家居等领域 

2018 年新实施

理论课题研发

项目 

3 

面向智能

安全的

FPGA 视觉

计算平台

研发 

6,000.00 

搭建高效、实时、

低功耗、多功能

的面向智能安全

的 FPGA 视觉计

算平台 

本项目可有效提高智

能安全场景下的分析

能力，应对监控视频

数据的快速增长和日

益变化的智能安全需

求 

2018 年新实施

理论课题研发

项目 

4 

无人机的

侦测与管

控系统研

发和应用 

160.00 

研究一种可以根

据行业需求进行

便捷部署的无人

机侦测、干扰、

诱导与拦截综合

系统 

本项目可应用于机

场、城市公共安全区

域、边境安全、监狱

安全等面向行业的无

人机管控系统集成 

2018 年新实施

的基于当前社

会安全管理业

务的研发项目 

5 

基于 A5 算

化分析技

术的 GSM

通信系统 

500.00 

对公司开发的

GSM 系统进行升

级，提升公司

GSM 设备能力 

为公司的通信安全管

理业务的GSM设备提

供处理能力升级的基

带处理板部件 

公司基于当前

社会安全管理

全业务存量研

发项目，2018

年项目进入关

键研发阶段 

2019 年公司研发费用增长的主要原因是公司“面向智能安全的 FPGA 视觉计算平台研

发”进入关键研发阶段，项目的研发投入增加，此外公司当年新增若干与业务密切相关的研

发项目，研发费用相应增加。2019 年，研发费用相比上年同期增加的前五大项目列示如下： 

2019 年，研发费用相比上年同期增加的前五大项目列示如下： 

单位：万元 

序号 研发项目 经费预算 研发方向及内容 在公司业务的应用 实施阶段 

1 

面向智能

安全的

FPGA 视觉

计算平台

研发 

6,000.00 

搭建高效、实时、

低功耗、多功能的

面向智能安全的

FPGA 视觉计算平

台 

有效提高智能安全

场景下的分析能力，

应对监控视频数据

的快速增长和日益

变化的智能安全需

求 

公司存量理论

课题研发项

目，2019 年进

入关键研发阶

段。 

2 智慧园区

综合管理
550.00 研发智慧园区综

合管理平台，实现

本项目研发的系统

可应用于智慧园区

2019 年新实施

的基于当前智
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序号 研发项目 经费预算 研发方向及内容 在公司业务的应用 实施阶段 

平台 园区视频、车辆管

理、人员定位、入

侵报警、身份识

别、出入管理、消

防状态、环境监测

等系统数据接入，

实现园区各个系

统集中化管理 

综合解决方案业务 慧民生、城市

管理与服务业

务的研发项目 

3 
数据采集

交换系统 
525.00 

实现数据采集交

换平台三级部署

（或按组织机构

分级部署），即集

团、分/子公司和

基层单位，实现各

级企业内部系统

数据的采集、整合

和共享 

本项目应用于多组

织的大型企业集团

的一体化信息集成

平台业务 

2019 年新实施

的基于当前智

慧民生、数据

中心建设业务

的研发项目 

4 

LTE 被动接

收侦听定

位系统 

300.00 

研发 LTE 被动接收

侦听定位系统，主

要用于针对移动

终端进行位置测

量与信息感知采

集 

本项目应用于公安

机关或国家安全部

门等业务领域 

2019 年新实施

的基于当前社

会安全管理业

务的研发项目 

5 

城市级无

人机的侦

测与多层

级应用管

控平台 

145.00 

研究一种可以根

据行业需求进行

便捷部署的无人

机侦测、干扰、诱

导与拦截综合系

统 

本项目可应用于机

场、城市公共安全区

域、边境安全、监狱

安全等面向行业的

无人机管控系统集

成 

2019 年新实施

的基于当前社

会安全管理业

务的研发项目 

（二）“推进新一代信息技术在智慧城市、智慧安全领域的产业化应用，导致研发费用

中材料费持续增加”的具体所指 

2018 年和 2019 年，材料费分别较去年增加 108.83 万元和 536.55 万元，主要是公司持

续增加研发投入，扩展产品领域，推进新一代信息技术在智慧城市、智慧安全领域的产业化

应用，导致研发费用中材料费持续增加。具体为 2018 年与 2019 年多个基于智慧城市与社会

安全管理等业务的研发项目立项或持续推进，相应测试和样机试制需求增加，公司材料费相

应增加。 

2018 年研发项目中材料费发生额较高的前五大项目情况列示如下： 

单位：万元 
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序号 研发项目 
当期 

材料费 
研发内容 业务方向 原材料投入分析 

1 
人脸识别关

键技术研究 
103.30 

基于同步局部二进

制特征学习、基于网

格的三维人脸识别

算法和信息加密技

术，开发一款身份识

别芯片模组，能高效

准确的进行人脸检

测、人脸识别和人脸

跟踪，确保身份识别

的准确性 

社会安全

管理、智

慧民生、

城市管理

与服务领

域 

根据项目开发进度，

2018 年上半年通过小

批量生产测试进行技

术的研究与改进。硬

件模块的生产与调试

测试所需采购了小批

量软硬件存储管理服

务器，并生产小批量

人证合一系统产品进

行应用测试，本期所

需图像抓拍、识别、

配套证件读卡器等物

料较多，并通过视频

图像分析硬件设备进

行测试分析。 

2 

身份识别芯

片和应用系

统关键技术

研究 

51.60 

突破 RFID 和人脸身

份识别芯片、设备和

应用系统关键技术 

社会安全

管理领

域、城市

管理与服

务领域 

本项目于当年度进行

了终端设备与应用系

统开发，此两项本期

投入一定数量的硬件

物料。应用系统开发

需要配备一定数量开

发板，不同开发任务

采购独立使用的存储

设备。针对人脸功能

模块配置 LED 屏，身

份识别模块配置读卡

器等，终端设备开发

需配备部分功放物

料。 

3 

LTE 被动

TAC 寻呼定

位系统的研

发 

36.73 

研发根据目标手机

号码，通过寻呼消息

确定特定目标的大

概方位，同时可以通

过后台大数据分析，

从而判断出特定目

标时常同时出入同

伴的通信信息的定

位系统，从而满足安

全主管部门对重点

人群活动信息管控

的需求。 

通信安全

管理领域 

该项目于2018年下半

年完成产品研发，因

该产品为首次推出，

故开展规模组网测

试，并持续测试产品

可靠性，配备测试工

具设备，本期材料投

入大。 

4 
视频画面目

标检测和分

析系统的研

21.65 
研发能够在无人参

与的情况下，自动对

视频监控画面中人

社会安全

管理、智

慧民生、

该项目旨在针对图像

采集到的数据进行清

洗分析，开发第一阶
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序号 研发项目 
当期 

材料费 
研发内容 业务方向 原材料投入分析 

发 群的身份等数据进

行分析并作出主动

防御措施的视觉计

算平台，解决传统的

人工监控难以快速

高效解决各种突发

群体性安全问题，提

高维护社会安全的

技术能力和水平。 

城市管理

与服务领

域 

段为搭建视觉计算平

台，需配备前端摄像

头、计算机等硬件物

料。 

5 

重点区域综

合信息采集

系统的研发 

19.91 

本项目以现有两频

微电围、侦码管理分

析平台、前期预研的

人脸识别技术为基

础，拟开发一款以业

务应用为导结合无

线通信与人脸技术、

平台与设备结合的

综合产品。 

通信安全

管理领域 

基于基础功能开发的

完成，该项目于该阶

段进行模块方案验

证，并进行功能样机

的试制，以及进行功

能性能测试，并于部

分区域开展产品试点

测试，本期材料投入

大。 

2019 年研发项目中材料费发生额较高的前五大项目情况列示如下： 

单位：万元 

序号 研发项目 
当期 

材料费 
研发内容 

业务方

向 
原材料投入分析 

1 

面向智能安

全的 FPGA

视觉计算平

台研发 

457.71 

搭建高效、实时、低

功耗、多功能的面向

智能安全的 FPGA视

觉计算平台 

社会安

全管

理、智

慧民

生、城

市管理

与服务

领域 

2019 年项目处于产品研

发和样机试制阶段。产品

进入功能、性能、可靠性

和外场测试阶段，所以样

机试制数量需求较多。 

平台包括核心 FPGA 芯

片、高性能计算板卡、及

配套服务器、交换机、笔

记本、网关、采集设备及

其他配套设备辅件等，共

同搭建使用环境用于数

据存储和数据分析验证。

上述物料和设备于 2019

集中投入，当期材料投入

大。 

2 
LTE 被动接

收侦听定位

系统 
105.87 

研发 LTE 被动接收

侦听定位系统，主要

用于针对移动终端

进行位置测量与信

社会安

全管理

领域 

该项目于 2019 年度完成

关键技术开发，进入样机

制作环节，包括核心

FPGA 芯片、高性能计算
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序号 研发项目 
当期 

材料费 
研发内容 

业务方

向 
原材料投入分析 

息感知采集 板卡等，并进行批量的模

块试装，当期材料投入

大。 

3 
人脸识别关

键技术研究 
66.85 

基于同步局部二进

制特征学习、基于网

格的三维人脸识别

算法和信息加密技

术，开发一款身份识

别芯片模组，能高效

准确的进行人脸检

测、人脸识别和人脸

跟踪，确保身份识别

的准确性 

社会安

全管

理、智

慧民

生、城

市管理

与服务

领域 

本项目于 2019 年前后进

入设备试点阶段，人证合

一产品与市场进行融合，

开展试点并为后续推广

进行铺垫，故产生身份证

读卡器、数据存储设备、

前端摄像机及配套零件、

计算机等硬件物料采购。

同时，部分通信信息采集

相关项目进入区域试点，

产生相关服务器等数据

存储硬件设备采购。 

4 
智慧园区综

合管理平台 
61.61 

研发智慧园区综合

管理平台，实现园区

视频、车辆管理、人

员定位、入侵报警、

身份识别、出入管

理、消防状态、环境

监测等系统数据接

入，实现园区各个系

统集中化管理。 

智慧民

生、城

市管理

与服务

领域 

本项目于该阶段进行软

件、硬件模块的开发，对

相关模块进行小批量组

装，通过测试、调试进行

技术改造并为产业化铺

垫，并进行如车辆管理、

园区管理、目标定位等多

功能模块的整合，进行第

一阶段研究的试点部署，

线缆、主板、对讲设备、

扩音设备等硬件物料需

求较大。 

5 

身份识别芯

片和应用系

统关键技术

研究 

50.83 

突破 RFID 和人脸身

份识别芯片、设备和

应用系统关键技术 

社会安

全管理

领域、

城市管

理与服

务领域 

项目于该年度完成部分

终端设备的开发及应用

系统实现，开展小批量设

备试产及区域试点试用，

结合市场反馈与试点自

测进一步优化相关产品，

为后续市场推广铺垫，产

生较多相关硬件材料的

投入。 

六、委外研发费用的计量模式及变动原因 

公司根据《企业会计准则》、《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管

理工作指引》等规定确认和计量委外研发费用。公司委托给第三方研发机构发生的委外研发

费用，根据公司与受托研发机构签订的委托研发合同的约定，确认相应研发费用。 
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报告期各期，委外研发费用情况如下： 

单位：万元 

项目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

委外研发费 379.76 584.22 781.52 370.09 

委外研发费占研发费用比例 23.49% 17.21% 27.36% 21.01% 

委外研发项目数量 16 21 25 23 

报告期内，公司主要委外研发项目情况如下： 

单位：万元 

2020 年 1-6 月 

研发项目名称 委托研发项目 委托单位 合同金额 研发进度 

面向智能安全的

FPGA 视觉计算

平台研发 

校园出入安全管

理系统开发 

广州智慧城市发

展研究院 
53.47 已完结 

FPGA 拓展接口

设计和摄像头驱

动程序开发 

讯猫软件（广州）

集团有限公司 
34.00 已完结 

基于视觉计算的

服务平台开发 

陕西大唐高科机

电科技有限公司 
15.00 已完结 

开放式无障碍快

速门禁通道系统 

广东省信息工程

有限公司 
20.00 已完结 

身份识别芯片和

应用系统关键技

术研究 

人工智能语音语

义识别系统 

广州搏创信息科

技有限公司 
40.00 已完结 

基于移动平台的

多重身份识别系

统 

广州搏创信息科

技有限公司 
30.00 已完结 

基于移动端和私

有云端的证件识

别系统项目 

广州智慧城市发

展研究院 
24.35 已完结 

基于混合增强智

能的平行智能理

论研究及验证 

基于混合增强智

能的平行智能理

论研究及验证项

目 

广州智慧城市发

展研究院 
300.00 在研 

基于混合增强智

能的平行智能理

论研究及验证项

中科视语（北京）

科技有限公司 
200.00 在研 
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目 

智慧园区综合管

理平台 

多媒体教室管理

系统 

广州银政信息科

技有限公司 
18.48 已完结 

智慧排水生产运

营管理信息化平

台 

广州晋合水处理

设备有限公司 
17.00 已完结 

远程多媒体高清

会议管理软件技

术开发服务 

广东钜联信息科

技有限公司 
8.13 已完结 

数据采集交换系

统 

基于视频的行为

识别模块开发 

广州市立腾智能

科技有限公司 
29.52 已完结 

基于区块链技术

的智慧医疗数据

共享平台 

多协议 RFID 读

写终端模具与电

路 PCB 板开发 

广州智慧城市发

展研究院 
21.94 已完结 

“觇狐”大数据分

析系统（V1.0） 

大数据分析系统

功能开发 

肇庆市腾锐信息

科技有限公司 
19.80 已完结 

2019 年 

研发项目名称 委托研发项目 委托单位 合同金额 研发进度 

面向智能安全的

FPGA 视觉计算

平台研发 

2G 射频前端接

收模块 

禅境科技股份有

限公司 
27.38 已完结 

RD500SOC 芯片

后端设计开发及

MPW 流片 

广州新为通信科

技有限公司 
23.64 已完结 

基于视觉计算平

台的身份识别系

统项目 

广州智慧城市发

展研究院 
42.00 已完结 

支持多协议的

RFID 支付读写模

块项目 

广州智慧城市发

展研究院 
19.50 已完结 

SOC 芯片后端设

计开发 

广州智慧城市发

展研究院 
20.00 已完结 

银行设备对接口

模块开发 

佛山市科自智能

系统技术有限公

司 

14.91 已完结 

FPGA 视觉计算

平台可靠性测试 
佛山市科自智能

系统技术有限公
30.00 已完结 
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司 

SOC 芯片后端设

计开发 

深圳中兴网信科

技有限公司 
65.00 已完结 

FPGA 视觉计算

平台可靠性测试 

深圳中兴网信科

技有限公司 
75.00 已完结 

智慧园区综合管

理平台 

2G/4G 移动终端

系统 

深圳市亿鑫林科

技有限公司 
30.00 已完结 

多功能门禁系统

模块的研发 

佛山市科自智能

系统技术有限公

司 

20.00 已完结 

AC-DC 电源模组

的设计和加工 

佛山市科自智能

系统技术有限公

司 

36.52 已完结 

LTE 被动 TAC 寻

呼定位系统的研

发 

LTE 被动 TAC 定

位地图显示应用 

抚州思莫克科技

有限公司 
37.50 已完结 

LTE 被动 TAC 定

位系统 

抚州思莫克科技

有限公司 
28.50 已完结 

人脸识别关键技

术研究 

现网扫频模块优

化研发 

北京雷铭智信科

技有限公司 
13.18 已完结 

黑白名单管控系

统 

汉鼎宇佑（广州）

互联网有限公司 
49.77 已完结 

2018 年 

研发项目名称 委托研发项目 委托单位 合同金额 研发进度 

身份识别芯片和

应用系统关键技

术研究 

RFID 身份识别芯

片模组协算法及

内容提取 

抚州思莫克科技

有限公司 
60.00 已完结 

黑白名单管控系

统 web应用研发

项目 

深圳市智宽科技

有限公司 
33.00 已完结 

二维码支付解码

模块项目 

广州智慧城市发

展研究院 
25.00 已完结 

RFID 非接触支付

读写模块项目 

广州智慧城市发

展研究院 
30.14 已完结 

身份识别芯片和

应用系统关键技

广州志德电子智

能系统工程有限
11.36 已完结 
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术研发项目调试

服务 

公司 

无人机的侦测与

管控系统研发和

应用 

无人机测向平台 
广州猛码信息科

技有限公司 
65.00 已完结 

视频结构化分析

算法数据采集 

湖南超云信息科

技有限公司 
49.00 已完结 

口令卡产品项目 
口令卡并行陈列

模块设计开发 

南京斯格诺电子

科技有限公司 
90.00 已完结 

区块链技术云平

台研发 
区块链平台 V1.0 

贵州云达科技有

限公司 
85.07 已完结 

移动手机取号定

位系统研发（背

包式侦码定位系

统） 

LTE 热点平台 
广东推创电子科

技有限公司 
25.00 已完结 

背包式侦码定位

系统 

广州易叮智能科

技有限公司 
20.00 已完结 

背包式通信终端

检查 web 应用系

统 

广州同略信息科

技有限公司 
50.00 已完结 

CTPU 协议解析

算法及内容提取 

广州捷世高信息

科技有限公司 
10.00 已完结 

基于 A5 算化分

析技术的 GSM

通信系统 

GSM基带板技术

开发 

南京百岁软件系

统有限公司 
78.50  已完结 

2017 年 

研发项目名称 委托研发项目 委托单位 合同金额 研发进度 

电子围栏设备及

其系统研发 

杰创 LET 系统设

计方案共同编制

服务 

广州帝硕网络科

技有限公司 
6.88 已完结 

电子围栏项目 

斯凯文软件技术

（广东）有限公

司 

115.00 已完结 

LTE 热点平台 
合肥盈川信息技

术有限公司 
13.38 已完结 

人脸识别关键技

术研究 

人证合一身份核

查系统 A 端平台 

广东推创电子科

技有限公司 
37.50 已完结 

人证合一身份核 佰驿互联（北京） 23.80 已完结 
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查系统 C 端平台 信息安全技术有

限公司 

人证合一身份核

查系统 B 端平台 

广州晟能电子科

技有限公司 
12.27 已完结 

人证合一项目 

斯凯文软件技术

（广东）有限公

司 

35.00 已完结 

移动手机取号定

位系统研发（背

包式侦码定位系

统） 

移动手机取号定

位控制台 

广州市嘉懿信息

科技有限公司 
37.50 已完结 

区块链技术云平

台研发 

移动支付芯片

COS 操作系统开

发项目 

广州智慧城市发

展研究院 
60.00 已完结 

公司 2018 年委外研发费用相比 2017 年增长 411.43 万元，占研发费用比重由 21.01%上

升到 27.36%，主要是因为：（1）公司当年新增研发项目“身份识别芯片和应用系统关键技

术研究”、“无人机的侦测与管控系统研发和应用”等研发费用较高，为缩短研发周期，公

司将非核心环节委托外部单位研发，委外研发费用占研发费用比重较高；（2）公司“口令

卡产品项目”、“基于 A5 算化分析技术的 GSM 通信系统”等项目进入研发中后期，公司

出于经济性和时效性等考虑委外研发项目非核心环节，委外研发费用较高。 

公司 2019 年委外研发费用相比 2018 年降低 197.30 万元，占研发费用比重由 27.36%降

低到 17.21%，主要是因为公司当年新增研发项目以和业务紧密相关的类型为主，以自有研

发人员投入为主，且 2018 年“口令卡产品项目”、“基于 A5 算化分析技术的 GSM 通信系

统”等项目进入研发项目后期，未发生委外研发费用。 

七、申报会计师执行的核查程序及核查意见 

针对上述问题，申报会计师执行的主要核查程序如下： 

1、访谈发行人市场部门负责人、人力资源部负责人，了解销售人员薪酬政策、人均创

收等情况并检查报告期内发行人员工工资计提与发放明细； 

2、查询同行业上市公司披露的年度报告、招股说明书等公开资料，计算并比较分析同

行业可比发行人销售人员人均薪酬、人均创收情况； 

3、查阅销售费用明细，了解公司业务招待费、市场服务费和中标服务费的核算内容，

同时分析性复核业务招待费、市场服务费及中标服务费发生及变动的合理性； 

4、查询同行业上市公司披露的年度报告、招股说明书等公开资料，计算并比较分析发
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行人与同行业可比公司业务招待费、市场服务费、中标服务费占销售费用的比例、占营业收

入的比例的差异情况；分析发行人销售费用率与同行业可比公司差异的原因； 

5、根据销售费用、管理费用的构成情况，结合发行人业务拓展模式、人员构成等因素，

分析销售费用和管理费用变动情况与发行人业务发展情况的匹配性； 

6、了解发行人研究与开发业务相关内控制度，测试相关内控制度运行有效性； 

7、与研发部负责人进行访谈，了解发行人项目研发相关情况；获取报告期内研发项目

明细表，检查报告期内主要研发项目的立项文件、研究过程记录文件、研发费用投入情况等

相关资料，了解分析发行人研发项目与主营业务的相关性； 

8、检查研发项目中委外研发相关资料，分析报告期存在较多委外研发的必要性及合理

性以及委外研发费用变动的原因。 

经核查，申报会计师认为： 

1、报告期内，发行人销售人员人均薪酬、人均创收处于同行业可比公司中间水平； 

2、发行人已补充披露了业务招待费、市场服务费、中标服务费核算的具体内容；与同

行业可比公司相比业务招待费、市场服务费、中标服务费不存在异常；发行人业务招待费占

销售费用的比例较高，主要与发行人业务规模、客户单个客户贡献的收入、主要经营业务等

因素相关，具有合理性； 

3、报告期，发行人持续加大业务扩张力度，销售人员数量持续增加，职工薪酬、业务

招待费等增长较快，发行人销售费用率较同行业公司平均值高，具备合理性； 

4、发行人管理费用率呈下降趋势且低于同行业可比公司均值主要系因为公司管理结构

扁平化，管理人员数量较少，报告期内管理人员未随收入增长同比例增加，同时管理人员职

工薪酬中的固定非绩效部分占比较高，人均薪酬增幅低于营业收入增幅；剔除股权激励后发

行人管理费用率与同行业可比公司平均值基本相当； 

5、发行人研发费用报告期内大幅增加主要系因为研发项目课题数量及研发投入增加所

致，2018 年与 2019 年发行人多个基于智慧城市与社会安全管理等业务的研发项目立项或持

续推进，相应测试和样机试制需求增加，公司材料费相应增加； 

6、报告期内，发行人委外研发费用的计量符合《企业会计准则》及发行人研发的具体

投入，发行人委外研发费用的波动主要系报告期内不同研发项目对委外研发的需求增减导

致。 

 

问题 15、关于其他收益。报告期内，发行人增值税即征即退金额分别为 203.17 万元、
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251.36 万元、117.76 万元、8.89 万元，整体呈下降趋势。其他政府补助项目中，多个项目

补助仅在某一年出现，不具有持续性。 

请发行人补充披露： 

（1）增值税即征即退金额的计税依据，报告期内金额波动的原因及合理性； 

（2）多项政府补助仅在单一年度发生的原因及合理性，相关金额是否计入非经常性损

益，相关补助是否具有可持续性。 

请保荐人、申报会计师发表明确意见。 

【回复】 

一、增值税即征即退金额的计税依据，报告期内金额波动的原因及合理性 

（一）软件产品内容及增值税即征即退依据 

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，增值税一般纳

税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率（2018 年 5 月 1 日税率调整为 16%，2019

年 4 月 1 日税率调整为 13%）征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征

即退政策。 

满足下列条件的软件产品，经主管税务机关审核批准，可以享受本通知规定的增值税政

策： 

1、取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料； 

2、取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的

《计算机软件著作权登记证书》。 

2011 年至 2018 年期间，公司先后取得了北京市海淀区国家税务局下发的及广州经济技

术开发区国家税务局核发的税务事项通知书，共 11 项软件产品享受增值税即征即退政策，

上述软件均取得《计算机软件著作权登记证书》和通过软件产品登记测试，相关情况如下： 

序

号 
名称 登记号 

登记证书 

编号 

税务事项 

通知书编号 

税收优惠

开始日 

1 
A51/A52 加密算

化分析系统
V1.0 

2012SR082948 
软著登字第

0450904 号 

海国税批2013913033

号 
2013-1-1 

2 

GMR1算化分析

系统（简称：

GMR1）V1.0 

2014SR176382 
软著登字第

0845617 号 

海国税软字
201420141229090170

号 

2014-12-1 

3 一种带隔离的

多路开关电源
ZL201520723131.2 第 4945783 穗开国税税通 2016-1-1 
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序

号 
名称 登记号 

登记证书 

编号 

税务事项 

通知书编号 

税收优惠

开始日 

模块集中监控

装置 

号 201646520 号 

4 
杰创应急指挥

系统管理软件
V1.0 

2015SR117963 
软著登字第

1005049 号 

穗开国税税通

201646520 号 
2016-1-1 

5 

杰创核心网综

合网管系统软

件 V1.0 

2016SR008776 
软著登字第

1187393 号 

穗开国税税通

201646520 号 
2016-1-1 

6 
LTE 数据侦选模

块软件 V1.0 
2016SR330295 

软著登字第

1508912 号 

穗开国税税通

201646520 号 
2016-1-1 

7 
信号接收分析

系统 V3.0 
2017SR574964 

软著登字第

2159978 号 
税软字 201711270 号 2017-11-1 

8 

A51/A52 加密算

法分析系统【简

称；GSM A51 解

密服务器】V1.0 

2018SR896298 
软著登字第

3225393 号 
税软字 201812100 号 2018-12-1 

9 

WCDMA 信号被

动分析系统[简

称：W系统]V3.0 

2018SR905119 
软著登字第

3234214 号 
税软字 201812100 号 2018-12-1 

10 
手机智能安检

系统 V1.0 
2017SR069749 

软著登字第

1655033 号 
税软字 201801120 号 2018-1-1 

11 
LTE 手机信令分

析系统 V1.0 
2019SR0743494 

软著登字第

4164251 号 
税软字 201910300 号 2019-10-1 

（二）增值税即征即退金额波动的原因及合理性 

报告期内，公司增值税即征即退金额具体计算过程如下： 

单位：万元 

项目 
2020年 

1-6月 
2019年 2018年 2017年 

软件产品销售收入 2,046.02 475.49 1,065.02 2,278.46 

减：未开票软件销售收入 1,790.27 33.23 303.09 891.88 

加：已开票未确认收入 33.23 303.09 891.88 1,170.43 

增值税纳税申报表软件销售收入A 288.98 745.35 1,653.81 2,557.01 
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增值税纳税申报表软件销项税额 37.57 101.74 265.49 434.69 

软件产品可抵扣进项税额 35.91 14.62 33.03 71.55 

软件产品增值税应纳税额B 1.66 87.12 232.47 363.14 

软件产品实际缴纳增值税 12.64 151.10 157.50 254.38 

当期应退增值税额C=B-3%*A - 64.76 182.85 286.43 

当期应退在当期获批金额D 0.81 57.10 123.40 201.57 

前期应退在当期获批金额E 8.09 60.67 127.97 1.60 

当期确认的即征即退税额F=D+E 8.89 117.76 251.36 203.17 

注：仅统计享受增值税即征即退政策的软件产品收入。 

报告期各期，公司计入其他收益的增值税即征即退金额分别为 203.17 万元、251.36 万

元、117.76 万元、8.89 万元，总体呈下降趋势。公司增值税即征即退税额与收入并不完全匹

配，因为公司实际收到即征即退税额时点滞后于申请时点，而申请时点和收入确认时点不完

全匹配。2017-2019 年公司增值税即征即退税额呈下降趋势，主要系软件产品销售收入下降

所致；2020 年 1-6 月公司软件产品销售收入上升但即征即退税额下降较多，系由于当期确

认收入的 2,046.02 万元软件产品销售中的 1,790.27 万元申报增值税时间差异所致，当期软件

产品增值税应纳税额少于当期可退税增值税额，当期无应退增值税额。 

二、多项政府补助仅在单一年度发生的原因及合理性，相关金额是否计入非经常性损

益，相关补助是否具有可持续性 

（一）多项政府补助仅在单一年度发生的原因及合理性 

报告期各期，公司获取的政府补助分别为 998.44 万元、535.71 万元、477.63 万元、726.65

万元，占公司各期净利润比例分别为 25.71%、11.79%、7.85%、23.78%。 

公司政府补助包括增值税即征即退、研发项目补助和其他补助。报告期各期，除增值税

即征即退，公司报告期各期前五大政府补助明细如下： 

单位：万元 

2020 年 1-6 月 

项目 金额 原因及合理性 

身份识别芯片

和应用系统关

键技术研发与

产业化补助 

185.86 

本项目研发人脸身份识别芯片、设备和应用系统关键技术，研发

出的芯片模组应用于身份识别、公共安全、智能楼宇领域。2018

年 6 月，根据《广州开发区创新创业人才“558”发展纲要》（穗开

〔2016〕2 号）及《广州开发区创业和创新领军人才项目管理细

则》相关规定，杰创智能被拨付 100 万元项目启动资金、150 万
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元项目一期扶持资金，2018 年公司未满足相关政府补助确认条

件，确认 250 万递延收益。2020 年该政府补助 185.86 万满足相

关条件，确认 185.86 万元政府补助并计入当期损益，相关费用用

于补偿企业已发生的相关成本费用。 

基于混合增强

智能的平行智

能理论研究及

验证项目补助 

180.00 

公司作为本项目牵头承担单位，聚焦混合增强智能关键技术研究

与混合增强智能平台开发，并在智能交通、医疗、制造等关键领

域形成应用示范。根据《关于转拨付 2019 年度广东省重点领域

研发计划第四批项目资金的通知》，本项目第一期安排补助金额

为 450 万元，其中杰创智能获批 180 万元，相关费用用于补偿企

业已发生的相关成本费用，计入当期损益。 

基于人脸识别

技术的人证合

一身份核查系

统研发与产业

化项目 

150.00 

本项目利用人脸检测、人脸识别和人脸跟踪关键技术，研究开发

人证合一身份核查系统产品。2020 年 2 月和 2020 年 5 月，根据

《2020 年第一批广州市新兴产业发展补助资金项目投资计划》和

《黄埔区发展改革局广州开发区发展改革局关于拨付泰斗微电

子科技有限公司等 12 家企业黄金十条专项资金拟配套项目的通

知》，杰创智能本项目分别获批市级和区级政府补助资金 100 万

元、50 万元，相关费用用于补偿企业已发生的相关成本费用，计

入当期损益。 

人脸识别关键

技术研发与产

业化应用 

147.00 

本项目主要研发人脸识别关键技术，实现人脸跟踪的人证合一身

份核查系统，形成生物特征验证方案及其产业化。2020 年 6 月，

根据《关于 2020 年上半年集中受理科技项目（奖励）配套资金

资助（后补助）的通知》（穗埔科〔2020〕74 号），杰创智能本项

目获批区科技项目配套资助（后配套）147 万元，相关费用用于

补偿企业已发生的相关成本费用，计入当期损益。 

保密资格补助 20.00 

根据《关于组织申报 2020 年度广州市军民融合专用资金项目的

通知》，获得一次性奖励 20 万元，相关费用用于补偿企业已发生

的相关成本费用，计入当期损益。 

2019 年 

项目 金额 原因及合理性 

省科技创新战

略专项资金 
84.00 

根据《关于安排 2019 年度省科技创新战略专项资金（科技创新

普及等）的通知》，杰创智能参与项目人脸识别关键技术研发与

产业化应用安排金额为 120 万元，其中杰创智能获批 84 万元，

相关费用用于补偿企业已发生的相关成本费用，计入当期损益。

杰创智能本项目主要研发人脸识别关键技术，实现人脸跟踪的人

证合一身份核查系统，形成生物特征验证方案及其产业化。 

“中国制造

2025”产业发展

补助 

60.00 

2019 年 3 月，根据《广州市工业和信息化委关于发布 2019 年广

州市“中国制造 2025”产业发展资金项目申报指南的通知》（穗

工信函〔2018〕1783 号），杰创智能视觉计算平台研发及产业化

项目获批扶持，拟补助金额 60 万元。杰创智能本项目研发了一

款视觉计算平台，能够在无人参与的情况下，由机器自动对视频

监控画面中人群的身份等数据分析并作出主动防御措施。 

博士工作站补 50.00 2019 年 11 月，根据《关于加快新时代博士和博士后人才创新发
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贴 展的若干意见》（粤组通〔2017〕46 号）、《广州市贯彻落实<关于

加快新时代博士和博士后人才创新发展的若干意见>的实施意

见》（穗组通〔2019〕42 号）、《关于在华南农业大学等 426 家单

位设立广东省博士工作站的通知》（粤人社函〔2018〕3789 号）

相关要求，市财政给予每个博士工作站一次性建站补贴 50 万元，

相关费用用于补偿企业已发生的相关成本费用，计入当期损益。 

现代服务业企

业经营贡献奖 
46.00 

根据《广州市黄埔区、广州开发区促进现代服务业发展办法》，

杰创智能获经营贡献奖，按对区经济发展贡献予以奖励，奖励金

额 46 万元。 

新一代区块链

云平台关键技

术研究 

32.00 

根据《2018 年广州市产业技术重大攻关计划未来产业关键技术专

题立项结果》，杰创智能参与项目新一代区块链云平台关键技术

研究，项目支持财政经费 200 万元。杰创智能获批市级政府补助

80 万元，通过中期检查后收到政府补助 40%即 32 万元，相关费

用用于补偿企业已发生的相关成本费用，计入当期损益。杰创智

能本项目研究新一代区块链云平台关键技术，为区块链应用提供

基础服务平台，开发者可在该平台上部署行业区块链。 

2018 年 

项目 金额 原因及合理性 

瞪羚企业和培

育企业奖励 
148.00 

根据《关于认定广州开发区 2017 年度瞪羚企业和瞪羚培育企业

的通知》，杰创智能被认定为广州开发区 2017 年度瞪羚企业，按

规定享受相关扶持政策，当期获扶持金额 148 万元。 

新一代区块链

云平台关键技

术研究 

48.00 

根据《2018 年广州市产业技术重大攻关计划未来产业关键技术专

题立项结果》，杰创智能参与项目新一代区块链云平台关键技术

研究，项目支持财政经费 200 万元。杰创智能获批市级政府补助

80 万元，立项后收到政府补助 60%即 48 万元，相关费用用于补

偿企业已发生的相关成本费用，计入当期损益。杰创智能本项目

研究新一代区块链云平台关键技术，为区块链应用提供基础服务

平台，开发者可在该平台上部署行业区块链。 

身份识别芯片

和应用系统关

键技术研发与

产业化补助 

35.87 

本项目研发人脸身份识别芯片、设备和应用系统关键技术，研发

出的芯片模组应用于身份识别、公共安全、智能楼宇领域。2018

年 6 月，根据《广州开发区创新创业人才“558”发展纲要》（穗开

〔2016〕2 号）及《广州开发区创业和创新领军人才项目管理细

则》相关规定，杰创智能被拨付 100 万元项目启动资金、150 万

元项目一期扶持资金。2018 年公司确认 250 万递延收益，2018

年该政府补助 35.87 万满足相关条件，确认 35.87 万元政府补助

并计入当期损益，相关费用用于补偿企业已发生的相关成本费

用。 

高成长创新标

杆企业 
24.84 

根据《广州市科技创新委员会关于下达 2018 年气压创新能力建

设计划项目经费（第三批）的通知》，杰创智能获得创新能力建

设计划项目经费 24.84 万元，相关费用用于补偿企业已发生的相

关成本费用，计入当期损益。 

高新技术企业 12.00 根据广东省 2016 年第一批拟认定高新技术企业名单，杰创智能
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补助 被认定为高新技术企业。 

2017 年 

项目 金额 原因及合理性 

科技创新企业

发展专项补助 
150.00 

根据《广州市财政局关于下达 2017 年科技创新企业发展专项项

目经费（第一批）的通知》、《广州市财政局关于下达 2017 年科

技创新企业发展专项项目经费（第二批）的通知》，杰创智能项

目百亿级像素高清成像及呈现系统分别获得市级、区级政府 100

万元、50 万元专项补助，相关费用用于补偿企业已发生的相关成

本费用，计入当期损益。杰创智能本项目研发了一款百亿级像素

高清成像及呈现系统，可广泛应用于军事及安防、城市全景拍摄

监视。 

企业研发经费

补助 
127.52 

根据《广州市企业研发经费投入后补助实施方案》，对广州市行

政区内企业研发经费支出额度按比例进行补助。 

人脸识别关键

技术研发与产

业化应用 

126.00 

根据《2017 年省科技发展专项资金（前沿与关键技术创新方向-

重大科技专项）分配方案公示表》，杰创智能参与的人脸识别关

键技术研发与产业化应用项目 2017 年拨付金额 180 万元，其中

杰创智能获批 126 万元，相关费用用于补偿企业已发生的相关成

本费用，计入当期损益。 

企业研究开发

机构建设 
100.00 

根据《关于下达 2017 年广州市企业研究开发机构建设专项第一

批项目区配套资金的通知》，杰创智能由市财政和区财政分别按

60%和 40%的比例给予总额度 100 万元的扶持，相关费用用于补

偿企业已发生的相关成本费用，计入当期损益。 

高新技术企业

认定奖励 
96.00 

根据《关于下达 2016 年度高新技术企业认定通过奖励资金（区

级）的通知》、《关于下达 2017 年高新技术企业培育与市科技创

新小巨人企业奖补项目经费的通知》、《关于印发广州市科技创新

小巨人及高新技术企业培育行动方案的通知》，杰创智能获得高

新技术企业认定奖励。 

由上表，公司研发项目补助主要系对公司申请立项或承担的研究项目按照相关政策文件

给予的财政补助。由于公司研发项目较多，各级政府每年出台的行业扶持政策较多，公司以

不同的研发项目申请不同层级政府出台的支持政策，体现为多个研发项目补助仅在单一年度

发生。 

公司获取的其他补助包括瞪羚企业和培育企业奖励、企业研发经费补助、高新技术企业

认定奖励、企业研究开发机构建设、博士工作站补贴等。瞪羚企业和培育企业奖励为广州开

发区每年对具有一定规模、创新性强、增长潜力大的企业进行支持的政策；企业研发经费补

助为广州市、区两级财政根据企业上一年度研发经费支出额度按一定比例给予补助；高新技

术企业认定奖励是对认定为高新技术企业的奖励；企业研究开发机构建设是广州市企业研究

开发机构建设的专项补助资金；博士工作站是广州市财政给予每个博士工作站的一次性建站
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补贴。除瞪羚企业和培育企业奖励可每年申请外，其他补助大部分仅在单一年度发生。 

（二）政府补助是否计入非经常性损益的相关处理 

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（证监会公

告[2008]43 号）之“二、非经常性损益通常包括以下项目”之“（三）计入当期损益的政府

补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续

享受的政府补助除外”的相关规定，公司对报告期内收到的政府补助处理如下：①增值税即

征即退于收到款项时计入其他收益，软件销售业务与主营业务密切相关，在经常性损益列报。

②研发项目补助和其他补助与公司正常经营业务无密切关联性，也不符合国家政策规定、按

照一定标准定额或定量持续享受的条件，在非经常性损益列报。 

（三）政府补助可持续性的说明 

公司所在行业为软件和信息技术服务业，属于资本与技术密集型行业，是国家重点鼓励、

扶持发展的创新型产业。国家相关部门相继出台《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》、

《大数据产业发展规划（2016-2020 年）》、《2020 年新型城镇化建设和城乡融合发展重点

任务》等政策支持行业发展。公司通过不断加大研发投入，在满足相关补助政策条件下，获

取研发项目补助具有一定可持续性。但由于公司需不断向政府申请相关政府补助，公司是否

符合政策条件以及政策是否变化存在不确定性，公司实际获得的补助具有不确定性。 

三、申报会计师执行的核查程序及核查意见 

针对上述问题，申报会计师执行的主要核查程序如下： 

1、查阅发行人报告期内享受增值税即征即退税收优惠的政策文件，核查发行人是否符

合相关规定； 

2、获取发行人软件产品登记证书、税务机关下发的税务事项通知书，核实发行人享受

税收优惠的资格； 

3、复核发行人软件产品增值税即征即退金额计算过程并分析其变动的原因。 

4、获取报告期内发行人取得的政府补助的明细清单，并与报表数、总账数和明细账合

计数核对； 

5、获取并检查发行人政府补助相关项目政策文件、申请文件、项目合同书、项目验收

报告、收款凭证等文件； 

6、查阅政府补助相关会计政策，复核政府补助相关会计处理是否符合会计准则的规定； 

7、检查政府补助文件和收款单据，分析收到的政府补助类型、是否与公司日常经营活

动相关、是否具有可持续性、会计处理是否合规。 
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经核查，申报会计师认为： 

1、报告期各期发行人增值税即征即退金额的计税依据为其增值税实际税负超过 3%部

分的金额；报告期各期增值税即征即退金额具有一定的波动性，主要系发行人各期软件产品

销售收入差异以及软件产品收入确认时间与纳税申报时间存在差异所致； 

2、发行人研发项目补助主要系对公司申请立项或承担的研究项目按照相关政策文件给

予的财政补助。由于发行人研发项目较多，各级政府每年出台的行业扶持政策较多，发行人

以不同的研发项目申请不同层级政府出台的支持政策，体现为多个研发项目补助仅在单一年

度发生，具备合理性。发行人对政府补助的处理符合《公开发行证券的公司信息披露解释性

公告第 1 号——非经常性损益》的相关规定；发行人所在行业是国家重点鼓励、扶持发展的

创新型产业，发行人通过不断加大研发投入，在满足相关补助政策条件下，获取研发项目补

助具有一定可持续性。 

 

问题 16、应收账款。报告期各期末，发行人应收账款分别为 5,051.16 万元、12,318.10

万元、14,716.17 万元和 22,934.82 万元。根据申报材料： 

（1）2017 年至 2019 年，发行人应收账款占营业收入的比例分别为 15.05%、29.17%

和 20.04%，2018 年末占比较高，主要为应收当期主要客户中国烟草总公司旗下公司和广东

福能大数据产业园建设有限公司的项目款项，金额合计 5,375.27 万元，上述客户付款审批

流程较长且在交易中处于较强势地位，受其资金预算、上级主管部门拨款流程等因素影响，

实际付款进度可能存在滞后项目进度的情形，从而导致应收账款余额增加。截至 2020 年 6

月末，该等应收账款已经收回。 

（2）报告期各期，发行人逾期一年以上应收账款的占比分别为 5.45%、4.34%、10.99%、

7.44%，2019 年该项占比显著提升。 

请发行人： 

（1）量化分析中国烟草总公司旗下公司和广东福能大数据产业园建设有限公司付款期

限较长对发行人应收账款余额变动的具体影响，剔除相关因素后再次比较报告期各期应收

账款余额占营业收入的比例变动情况； 

（2）结合客户的典型信用期说明选取一年以上作为逾期应收账款标准的合理性，2019

年逾期应收账款占比显著上升的原因，报告期各期逾期应收账款的回款情况； 

（3）结合报告期各期整体应收账款的回款情况，进一步分析发行人应收账款坏账计提

的充分性，并补充披露。 

请保荐人、申报会计师发表明确意见，结合相关审核问答说明是否存在已验收未结算
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或完工时间较长但未结算的项目金额未计入应收账款并计提坏账准备的情形，对同一客户

不同项目、不同时间确认的收入对应的回款如何一一对应，相关账龄的核算是否准确。 

【回复】 

一、量化分析中国烟草总公司旗下公司和广东福能大数据产业园建设有限公司付款期

限较长对发行人应收账款余额变动的具体影响，剔除相关因素后再次比较报告期各期应收

账款余额占营业收入的比例变动情况 

报告期内，中国烟草总公司旗下公司和广东福能大数据产业园建设有限公司对发行人应

收账款净额变动的影响以及剔除相关因素后应收账款净额占营业收入的比例变动情况具体

如下： 

项目 

2020 年 6 月

30 日/2020

年 1-6 月 

2019 年 12

月 31 日

/2019 年度 

2018 年 12

月 31 日

/2018 年度 

2017 年 12

月 31 日

/2017 年度 

应收账款净额 22,934.82 14,716.17 12,318.10 5,051.16 

应收中国烟草总公司旗下公司和广

东福能大数据产业园建设有限公司

净额 

1,629.66 1,818.39 5,375.27 95.79 

剔除中国烟草总公司旗下公司和广

东福能大数据产业园建设有限公司

后的应收账款净额 

21,305.16 12,897.78 6,942.83 4,955.37 

营业收入 34,078.33 73,446.94 42,233.12 33,573.09 

应收账款净额/营业收入 67.30% 20.04% 29.17% 15.05% 

剔除中国烟草总公司旗下公司和广

东福能大数据产业园建设有限公司

后的应收账款净额/营业收入 

62.52% 17.56% 16.44% 14.76% 

报告期各期末，发行人应收中国烟草总公司旗下公司和广东福能大数据产业园建设有限

公司净额分别为 95.79 万元、5,375.27 万元、1,818.39 万元和 1,629.66 万元，剔除中国烟草

总公司旗下公司和广东福能大数据产业园建设有限公司后的应收账款净额分别为 4,955.37

万元、6,942.83 万元、12,897.78 万元和 21,305.16 万元，2018 年末，发行人应收中国烟草总

公司旗下公司和广东福能大数据产业园建设有限公司的项目款项对发行人当期应收账款净

额影响较大。 

报告期发行人应收账款净额占营业收入的比例分别为 15.05%、29.17%、20.04%和

67.30%，2018 年末占比较高，主要系 2018 年末中国烟草总公司旗下公司和广东福能大数据
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产业园建设有限公司的项目款项较大所致。剔除中国烟草总公司旗下公司和广东福能大数据

产业园建设有限公司应收账款净额后，报告期发行人应收账款净额占营业收入比例分别为

14.76%、16.44%、17.56%和 62.52%，2017 年至 2019 年，各期末应收账款净额占营业收入

的比例波动较小。 

二、结合客户的典型信用期说明选取一年以上作为逾期应收账款标准的合理性，2019

年逾期应收账款占比显著上升的原因，报告期各期逾期应收账款的回款情况 

公司系统集成类工程业务与客户签订的合同结算条款一般为分阶段付款，付款时点主要

集中在合同签订后、项目实施及设备到货、项目安装验收、结算、质保期结束后五个时点。

公司系统集成类项目定制化程度高，不同项目合同重要收款节点的约定及收款比例有所不

同。 

公司系统集成业务类项目合同一般未约定信用期，客户应该在双方办理结算后立即向公

司支付相应款项，仅存在少量合同约定了较短的付款期限（通常不超过 30 天）。依据合同

对付款节点的相关约定，公司把已经达到了合同约定收款时点后，仍未收到的款项定义为逾

期应收账款。 

发行人关于逾期应收账款的定义符合行业惯例，根据同行业上市公司佳华科技

（SH.688051）审核问询函回复披露：“公司应收账款逾期原因主要系由于工程企业的行业特

性，部分合同签订时未约定信用期限，公司确认收入同时确认应收账款时，马上即面临应收

账款逾期问题”。 

发行人报告期各期末逾期应收账款以及截至 2020 年 12 月 31 日的回款情况如下： 

单位：万元 

项目 
2020年 

6月30日 

2019年 

12月31日 

2018年 

12月31日 

2017年 

12月31日 

应收账款余额（含合同资产中质保金） 23,903.42 15,339.62 12,752.56 5,252.94 

逾期应收账款余额 21,321.12 15,025.86 12,315.38 3,732.74 

逾期应收账款/应收账款 89.20% 97.95% 96.57% 71.06% 

逾期一年以上的应收账款余额 1,777.68 1,685.36 554.02 286.39 

逾期一年以上的应收账款余额/应收账款 7.44% 10.99% 4.34% 5.45% 

逾期应收账款的回款金额 12,404.56 12,703.35 11,316.85 3,622.51 

逾期应收账款回款/逾期应收账款 58.18% 84.54% 91.89% 97.05% 
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注：逾期应收账款的回款金额为截至 2020 年 12 月 31 日回款。 

发行人报告期各期末逾期应收账款分别为 3,732.74 万元、12,315.38 万元、15,025.86 万

元和 21,321.12 万元，占应收账款余额分别为 71.06%、96.57%、97.95%和 89.20%。 

2019 年发行人逾期一年以上的应收账款余额为 1,685.36 万元，占比提升至 10.99%，主

要系公司业务持续扩张，2018 年承接包括广东福能大数据产业园建设有限公司在内的政府

机关、事业单位、大中型等客户收入占比提升，上述客户预算管理制度和采购审批制度严格，

受上述客户项目立项、审批、实施进度安排及资金安排的影响，回款存在延迟。上述客户资

金实力较强，资信状况良好，应收账款的回收风险较小。 

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人报告期各期末逾期应收账款的回款金额分别为 3,622.51

万元、11,316.85 万元、12,703.35 万元和 12,404.56 万元，回款占比分别为 97.05%、91.89%、

84.54%和 58.18%，回款情况良好。 

三、结合报告期各期整体应收账款的回款情况，进一步分析发行人应收账款坏账计提

的充分性，并补充披露 

（一）发行人与同行业可比上市公司应收账款计提比例对比情况 

公司客户主要是政府机关、事业单位、大中型国有企业，该类客户资金实力较强，资信

状况良好，应收账款的回收风险较小。 

公司与同行业可比上市公司应收账款计提比例对比如下： 

1、2017 年度、2018 年度 

账龄 恒锋信息 银江股份 云赛智联 太极股份 佳都科技 杰创智能 

1年以内（含1年） 5.00% 5.00% 0% 0%、2.50% 0%、5% 3.00% 

1-2年（含2年） 10.00% 10.00% 30% 5.00% 10% 10.00% 

2-3年（含3年） 50.00% 20.00% 50% 15.00% 30% 20.00% 

3-4年（含4年） 100.00% 50.00% 100% 35.00% 50.00% 50.00% 

4-5年（含5年） 100.00% 50.00% 100% 80.00% 80.00% 80.00% 

5年以上 100.00% 100.00% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 

注：太极股份、佳都科技 0-6 个月应收账款账龄计提比例为 0%。 

2、2019 年度、2020 年 1-6 月 

账龄 恒锋信息 银江股份 云赛智联 太极股份 佳都科技 杰创智能 

1年以内（含1年） 6.15% 5.00% 5.00% 2.79% 2.27% 3.00% 
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1-2年（含2年） 15.27% 10.00% 30.00% 9.92% 8.30% 10.00% 

2-3年（含3年） 34.86% 20.00% 50.00% 19.21% 19.89% 20.00% 

3-4年（含4年） 100.00% 50.00% 100.00% 29.63% 35.04% 50.00% 

4-5年（含5年） 100.00% 50.00% 100.00% 42.68% 39.87% 80.00% 

5年以上 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

公司应收账款坏账计提比例与同行业可比上市公司差异较小，坏账计提政策谨慎。 

（二）报告期各期整体应收账款的回款情况以及发行人应收账款坏账计提的充分性 

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人报告期各期整体应收账款的回款情况如下： 

单位：万元 

项目 
2020年6月

30日 

2019年12月

31日 

2018年12月

31日 

2017年12月

31日 

应收账款余额 23,903.42 15,339.62 12,752.56 5,252.94 

应收账款的回款金额 14,986.86 12,762.20 11,562.86 4,996.76 

应收账款回款/应收账款 62.70% 83.20% 90.67% 95.12% 

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人报告期各期末整体应收账款的回款金额分别为 4,996.76

万元、11,562.86 万元、12,762.20 万元和 14,986.86 万元，回款占比分别为 95.12%、90.67%、

83.20%和 62.70%，整体回款情况良好。 

公司采用迁徙率矩阵模型计算历史损失率。迁徙率是指在一个时间段内没有收回而迁徙

至下一个时间段的应收账款比例。 

报告期，公司应收账款迁徙率情况如下： 

公司 2019年 2018年 2017年 平均值 

1年以内 12.09% 10.12% 6.17% 9.46% 

1-2年 48.70% 27.31% 55.54% 43.85% 

2-3年 66.05% 2.80% 97.97% 55.61% 

3-4年 100.00% 10.57% 100.00% 70.19% 

4-5年 74.84% 100.00% - 58.28% 

根据公司历史应收账款平均迁徙率计算的历史损失率情况如下： 

公司 平均迁徙率 历史损失率 
坏账计提比例/预

期信用损失率 
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1年以内 A 9.46% G=A*H 0.94% 3.00% 

1-2年 B 43.85% H=B*I 9.98% 10.00% 

2-3年 C 55.61% I=C*J 22.75% 20.00% 

3-4年 D 70.19% J=D*K 40.91% 50.00% 

4-5年 E 58.28% K=E*L 58.28% 80.00% 

5年以上 F 100.00% L=F 100.00% 100.00% 

注：根据公司历史经验数据及当期经济状况及未来的经济状况，5 年以上应收账款的预

期信用损失率为 100.00%。 

报告期内，公司的应收账款坏账准备计提比例基本能够覆盖应收账款历史损失率，报告

期各期，公司应收账款坏账准备计提充分合理。 

四、请保荐人、申报会计师发表明确意见，结合相关审核问答说明是否存在已验收未

结算或完工时间较长但未结算的项目金额未计入应收账款并计提坏账准备的情形，对同一

客户不同项目、不同时间确认的收入对应的回款如何一一对应，相关账龄的核算是否准确 

（一）申报会计师执行的核查程序及核查意见 

针对上述问题，申报会计师执行的主要核查程序如下： 

1、获取发行人报告期各期应收账款明细表、营业收入明细表，结合营业收入构成、应

收账款构成，分析应收账款占营业收入的比例变动原因； 

2、分析报告期各期应收账款主要欠款客户的信用政策及付款情况，剔除主要客户的往

来款影响后分析应收账款占营业收入的比例变动情况； 

3、获取发行人各期银行流水及回单检查各期应收账款回款情况、逾期应收账款回款情

况； 

4、获取发行人报告期各期主要应收款项对应的项目销售合同、回款单据等资料，核查

重要应收账款的形成过程、对应项目、回款约定及其执行情况、回款对象、是否逾期及逾期

时间等情况； 

5、复核发行人应收账款预期信用损失率的计算方法、计算过程，分析发行人坏账准备

计提的充分性。 

经核查，申报会计师认为： 

1、2018 年末，发行人应收中国烟草总公司旗下公司和广东福能大数据产业园建设有限

公司的项目款项对发行人当期应收账款余额影响较大；剔除中国烟草总公司旗下公司和广东

福能大数据产业园建设有限公司应收账款余额后，最近三年各期末应收账款占营业收入的比
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例波动较小； 

2、依据合同对付款节点的相关约定，发行人把已经达到了合同约定收款时点后，仍未

收到的款项定义为逾期应收账款；2019 年发行人逾期一年以上的应收账款占比有所提升，

主要系公司业务持续扩张，2018 年承接包括广东福能大数据产业园建设有限公司在内的政

府机关、事业单位、大中型等客户收入占比提升，上述客户预算管理制度和采购审批制度严

格，受上述客户项目立项、审批、实施进度安排及资金安排的影响，回款存在延迟；截至

2020 年 12 月 31 日，发行人报告期各期末逾期应收账款的回款占比分别为 97.05%、91.89%、

84.54%和 58.18%，回款情况良好； 

3、截至 2020 年 12 月 31 日，发行人报告期各期末整体应收账款的回款占比分别为

95.12%、90.67%、83.20%和 62.70%，整体回款情况良好；报告期内，发行人的应收账款坏

账准备计提比例基本能够覆盖应收账款历史损失率，发行人应收账款坏账准备计提充分合

理。 

（二）结合相关审核问答说明是否存在已验收未结算或完工时间较长但未结算的项目金

额未计入应收账款并计提坏账准备的情形 

发行人报告期各期已完工未结算资产（包括已验收未结算情形）的账龄分布情况如下： 

账龄 

2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 

1年以内 16,003.24 85.94% 14,066.34 75.98% 7,580.76 76.90% 5,032.15 86.52% 

1-2年 1,593.35 8.56% 3,314.40 17.90% 1,845.63 18.72% 667.08 11.47% 

2-3年 1,025.03 5.50% 1,131.35 6.11% 431.66 4.38% 117.25 2.01% 

3年以上 - - - - - - - - 

合计 18,621.62 100.00% 18,512.09 100.00% 9,858.05 100.00% 5,816.48 100.00% 

报告期内，发行人已完工未结算资产账龄主要为 1 年以内，1 年以上的账龄占比分别为

13.48%、23.10%、24.01%以及 14.06%，占比较低。部分项目账龄较长的原因主要系公司部

分项目整体规模较大，施工周期及结算周期较长所致。 

报告期内，发行人对报告期各期已完工未结算资产（包括已验收未结算情形）进行分析

检查，了解项目已完工未结算的具体原因及其合理性，根据《首发业务若干问题解答（2020

年 6 月修订）》的要求，将已竣工并实际交付的长期挂账已完工未结算资产（包括已验收未

结算情形）结转至应收账款并计提坏账准备。 

申报会计师履行的核查程序包括： 
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1、获取发行人已完工未结算资产的明细，复核已完工未结算资产的账龄划分情况并对

账龄较长的已完工未结算资产进行重点分析； 

2、获取发行人主要项目的工程合同、施工月报以及竣工验收报告，检查发行人主要项

目的施工进度情况、完工情况以及结算条款与实际结算的差异情况； 

3、勘察主要项目的项目现场施工情况，实地查看项目的施工进度与财务记录的完工进

度差异情况，询问并查看项目的完工情况以及交付使用情况； 

4、获取已竣工并实际交付工程施工（合同资产）明细表，检查已竣工并交付使用的工

程施工（合同资产）金额是否准确完整，测算该部分资产计提减值准备的金额是否准确充分。 

经核查，申报会计师认为：发行人已按照审核问答的要求将已竣工并实际交付的长期挂

账的已完工未结算资产（包括已验收未结算情形）结转至应收账款并计提坏账准备。 

（三）对同一客户不同项目、不同时间确认的收入对应的回款如何一一对应，相关账龄

的核算是否准确 

1、同一客户不同项目、不同时间确认的收入对应的回款与相关项目一一对应 

公司业务按项目进行管理，财务部门对项目进行编码后按项目分别核算收入、成本、应

收账款的增加记录及回款记录。客户回款时，一般在回款附言中明确该笔款项对应的具体项

目，且客户回款均由财务部门出纳以及记账会计向工程部门对应项目经办人员确认回款对应

的具体项目，项目经办人员在与客户确认该笔回款后，财务记账会计进行对应项目的会计处

理。因此，对同一客户不同项目、不同时间确认的收入对应的回款能够与相关项目一一对应。 

2、同一客户不同项目、不同时间确认的收入的相关账龄核算准确 

公司承接的业务以项目为核算单元编码后按项目分别管理，对同一客户的不同项目，财

务部门会区分不同的项目分别独立进行账龄核算，从项目确认收入时点起按账龄连续的原则

进行计算。因此，对同一客户不同项目、不同时间确认的收入的相关账龄核算准确。 

申报会计师履行的核查程序包括： 

1、访谈发行人工程部门负责人以及财务总监，了解发行人关于应收账款确认、账龄核

算的具体流程和方法； 

2、获取发行人应收账款明细表，分析性复核应收账款的核算流程； 

3、查阅主要项目回款的银行回单、承兑汇票等单据，检查是否对应具体项目。 

经核查，申报会计师认为：发行人以项目为核算单元对项目进行编码后按项目分别核算

收入、成本、应收账款的增加记录及回款记录，对同一客户内不同项目、不同时间确认的收

入的账龄核算能够有效区分，不同项目、不同时间确认的收入对应的回款能与相关项目情况
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一一对应，相关账龄的会计核算准确。 

 

问题 17、关于存货。报告期各期末，发行人存货分别为 11,330.88 万元、13,060.58 万

元、24,466.80 万元和 9,797.20 万元。原材料、库存商品、合同履约成本（项目成本）、发

出商品、合同资产（建造合同形成的已完工未结算资产）等科目余额均存在较大波动。 

请发行人补充披露： 

（1）原材料余额与相关项目收入、成本的配比关系，报告期内波动较大的原因及合理

性； 

（2）库存商品余额的主要核算内容，报告期内快速增长的原因及合理性； 

（3）合同履约成本（项目成本）与相关项目收入、成本、进度的配比关系，报告期内

快速增长的原因及合理性； 

（4）2020 年 6 月 30 日存在大额发出商品的原因及合理性； 

（5）逐一分析超过半年未竣工验收的项目是否存在纠纷，是否持续回款，未完成竣工

验收的原因，期后竣工验收的时间情况，与合同约定竣工验收时间的差异及后续是否与客

户形成具有约束力的安排，是否存在部分项目已完工未竣工验收前只能收取较低款项的，

是否具有合理性，部分项目已完工是否仍存在需要消除的缺陷，请说明原因； 

（6）是否存在部分项目未签约即开工，如有，请说明对相关项目单价的确定方式、如

何判定项目满足收入中“相关经济利益很可能流入企业”的条件，未签约合同单价未确定如

何判断其存货跌价准备是否计提充分； 

（7）结合《首发业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》问题 27 的要求，对合同资

产（建造合同形成的已完工未结算资产）核算的准确性、减值的充分性进行分析，并予以

披露。 

请保荐人、申报会计师发表明确意见，说明对各类存货的监盘程序、对项目完工进度

及项目成本、合同资产的核查情况及差异率，对客户函证的具体内容，是否涉及相关存货、

成本投入、完工进度的相关数据，相关外部证据的充分性，相关内部控制和财务核算、流

程、项目人员配置等如何保障存货核算真实性、准确性、完整性，期末建造合同形成的已

完工未结算资产对应主要项目是否存在资产负债表日前大幅增加的情形及其合理性。 

【回复】 

一、原材料余额与相关项目收入、成本的配比关系，报告期内波动较大的原因及合理

性 
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（一）报告期各期末，原材料余额构成如下： 

项目 2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 

项目原材料 3,066.61 4,265.24 2,365.22 4,684.82 

非项目原材料 642.78 592.17 224.15 440.17 

合计 3,709.39 4,857.41 2,589.37 5,124.99 

报告期各期末，发行人原材料包括项目原材料和非项目原材料，其中项目原材料主要为

运用到系统集成项目的原材料，非项目原材料为生产产品所需原材料，各期末公司项目原材

料与期末在执行项目原材料成本需求相关。 

项目预计的剩余所需原材料成本为项目预计原材料成本减去项目已发生的原材料成本。

公司项目原材料主要为运用到系统集成项目的原材料，一般低于项目预计的剩余所需原材料

成本。 

报告期各期末，发行人原材料余额分别为 5,124.99 万元、2,589.37 万元、4,857.41 万元

和 3,709.39 万元，其中项目原材料余额分别为 4,684.82 万元、2,365.22 万元、4,265.24 万元

和 3,066.61 万元，在报告期内存在一定的波动，主要受到公司主要项目在报告期各期末项目

施工进度以及期末对于原材料需求的影响。 

公司报告期各期末项目原材料余额前五名对应的项目情况如下： 

①2020 年 1-6 月 

单位：万元 

项目名称 
项目原材

料余额 
合同金额 

累计已确

认收入金

额 

期末完

工进度 

项目预

计总成

本-原材

料 

项目已

发生原

材料成

本 

剩余所

需原材

料成本

（预计） 

佛山一环智

能交通系统

升级改造项

目 

751.73 4,071.07 930.21 25.82% 2,255.73 414.68 1,841.05 

广州医科大

学附属肿瘤

医院智能化

项目 

561.37 965.60 147.78 17.29% 678.77 114.65 564.12 

华标品雅城

（峰湖御园）

智能化系统

工程安装项

192.58 1,638.06 1,167.68 77.74% 951.49 541.71 409.78 
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项目名称 
项目原材

料余额 
合同金额 

累计已确

认收入金

额 

期末完

工进度 

项目预

计总成

本-原材

料 

项目已

发生原

材料成

本 

剩余所

需原材

料成本

（预计） 

目 

华侨城创想

大厦弱电智

能化工程 

105.63 1,009.96 334.87 36.14% 711.09 219.69 491.40 

方达成大厦

智能化项目 
101.37 1,549.94 195.59 13.55% 905.52 77.42 828.10 

合计 1,712.68 9,234.63 2,776.13 - 5,502.60 1,368.15 4,134.45 

②2019 年度 

单位：万元 

项目名称 

项目原

材料余

额 

合同金

额 

累计已

确认收

入金额 

期末

完工

进度 

项目预

计总成

本-原材

料 

项目已

发生原

材料成

本 

剩余所

需原材

料成本

（预计） 

西咸金融服

务港西咸会

议中心智能

化项目 

1,124.92 3,281.56 463.88 15.41% 1,970.59 130.55 1,840.04 

广州市增城

区石滩镇“平

安石滩”视频

监控系统服

务项目 

570.81 2,570.00 203.33 13.57% 1,243.40 173.90 1,069.50 

广州医科大

学附属肿瘤

医院智能化

项目 

475.67 965.60 - - 664.77 - 664.77 

华标品雅城

（峰湖御园）

智能化系统

工程安装项

目 

189.61 1,638.06 1,100.58 74.29% 951.49 541.71 409.78 

罗家嘴综合

调度大楼多

媒体设备搬

迁及系统迁

159.71 616.05 257.68 46.51% 387.48 134.67 252.81 
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项目名称 

项目原

材料余

额 

合同金

额 

累计已

确认收

入金额 

期末

完工

进度 

项目预

计总成

本-原材

料 

项目已

发生原

材料成

本 

剩余所

需原材

料成本

（预计） 

移项目 

合计 2,520.72 9,071.27 2,025.47 - 5,217.73 980.83 4,236.90 

③2018 年度 

单位：万元 

项目名称 

项目原

材料余

额 

合同金

额 

累计已确

认收入金

额 

期末完

工进度 

项目预计

总成本-

原材料 

项目已发

生原材料

成本 

剩余所需

原材料成

本（预计） 

贵州中烟

工业有限

责任公司

遵义卷烟

厂易地技

术改造项

目 

775.49 4,610.45 2,201.31 58.73% 2,034.62 1,084.80 949.82 

广州市高

级技工学

校信息化

建设项目 

260.52 595.71 127.26 24.47% 348.14 86.98 261.16 

广东广播

电视台直

播区机房

综合布线

及无线覆

盖工程项

目 

190.52 519.00 19.59 4.38% 421.06 16.77 404.29 

羊城通系

统硬件采

购项目 

169.01 205.50 - - 173.12 - 173.12 

中泰化学

吐鲁番市

托克逊县

高性能树

脂产业园

及配套基

础设施建

设项目信

息网络系

116.49 1,198.58 639.21 78.33% 778.91 515.67 263.24 
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项目名称 

项目原

材料余

额 

合同金

额 

累计已确

认收入金

额 

期末完

工进度 

项目预计

总成本-

原材料 

项目已发

生原材料

成本 

剩余所需

原材料成

本（预计） 

统 

合计 1,512.03 7,129.24 2,987.37 - 3,755.85 1,704.22 2,051.63 

④2017 年度 

单位：万元 

项目名称 

项目原

材料余

额 

合同金额 

累计已确

认收入金

额 

期末完

工进度 

项目预计

总成本-原

材料 

项目已发

生原材料

成本 

剩余所需

原材料成

本（预计） 

广东福能

大数据产

业园 A 座

机房工程

项目 

2,605.78 9,901.54 5,108.08 61.42% 6,935.78 4,155.07 2,780.71 

珠海醋酸

纤维有限

公司搬迁

扩建项目

智能化基

础集成工

程 

426.00 2,698.91 1,380.24 62.33% 1,568.27 794.88 773.39 

丹阳大数

据中心 1

期基础设

施工程建

设项目 

392.56 2,376.78 24.49 1.14% 1,457.28 1.56 1,455.72 

广州市第

二中学智

能化项目 

219.27 573.37 245.31 47.43% 387.85 165.41 222.44 

中山大学

（番禺）

附属中学

智能化工

程项目 

184.81 561.00 259.13 54.04% 362.55 179.82 182.73 

合计 3,828.42 16,111.60 7,017.25 - 10,711.73 5,296.74 5,414.99 

注：中山大学（番禺）附属中学智能化工程项目于 2018 年 3 月 15 日竣工验收，项目实

际发生材料成本 364.63 万元，项目材料预计成本 362.55 万元，差异 2.08 万元，差异较小。
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2017 年末项目备货原材料金额较项目预计原材料金额较大，系预算偏差所致。 

广东福能大数据产业园 A 座机房工程项目截至 2017 年末的项目原材料余额较大主要因

为该项目在 2017 年 8 月开工，根据施工进度安排在 2017 年末备货了较多原材料所致。 

报告期内项目的原材料余额均与项目施工进度及原材料需求相匹配，具有合理性。 

二、库存商品余额的主要核算内容，报告期内快速增长的原因及合理性 

报告期各期末，发行人库存商品核算内容具体如下： 

单位：万元 

项目 
2020年 

6月30日 

2019年 

12月31日 

2018年 

12月31日 

2017年 

12月31日 

数据感知采集产品 604.21 187.10 116.48 14.99 

数据存储分析产品 245.73 - - - 

合计 849.94 187.10 116.48 14.99 

发行人库存商品主要是通信安全管理领域的数据感知采集产品和数据存储分析产品。报

告期各期末，发行人库存商品余额分别为 14.99 万元、116.48 万元、187.10 万元和 849.94

万元，发行人库存商品在 2020 年 6 月末大幅增长。 

报告期各期，发行人通信安全管理领域的收入分别为 2,280.65 万元、2,400.36 万元、

1,430.82 万元和 3,260.80 万元。发行人自 2020 年以来在通信安全管理领域的业务扩张迅速，

公司增加对数据感知采集产品和数据存储分析产品的备货，从而导致库存商品在 2020 年 6

月末大幅增长。 

三、合同履约成本（项目成本）与相关项目收入、成本、进度的配比关系，报告期内

快速增长的原因及合理性 

（一）公司报告期各期末合同履约成本（项目成本）余额前五名对应的项目情况如下： 

1、2020 年 1-6 月 

单位：万元 

项目名称 
合同履约成本（项

目成本）余额 

期后累计已确

认收入金额 

期后累计已确

认成本金额 

大涌励志路、东升东成、神湾大道、

板芙大道营业所安防系统整治工程 
27.43 33.91 27.43 

取消高速公路省界收费站工程关键

设备采购（第二批次）E1 标段-仁新 
27.30 44.38 27.30 

中国水产科学研究院智能会议设备

购销项目 
26.99 34.51 26.99 
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项目名称 
合同履约成本（项

目成本）余额 

期后累计已确

认收入金额 

期后累计已确

认成本金额 

取消高速公路省界收费站工程关键

设备采购（第二批次）E1 标段-英怀 
20.47 28.14 20.47 

欧德油储 CCTV 设备采购及安装项目 19.46 29.95 21.20 

合计 121.65 170.88 123.39 

2、2019 年度 

单位：万元 

项目名称 
合同履约成本（项

目成本）余额 

期后累计已

确认收入金

额 

期后累计已确

认成本金额 

中国银行股份有限公司梅州分行离行式

自助银行技防达标改造工程项目 
29.79 35.64 30.68 

广东省信息工程有限公司河沙粮库智能

化升级改造设备购销项目 
26.88 40.62 26.88 

珠海醋酸纤维有限公司多功能厅视频会

议系统改造项目 
20.68 40.60 20.68 

东方宾馆客房应急报警及紧急广播系统

项目 
18.72 37.62 19.44 

广东技术师范大学全国硕士研究生招生

考试标准化考点建设项目 
16.34 31.13 20.69 

合计 112.42 185.60 118.38 

3、2018 年度 

单位：万元 

项目名称 
合同履约成本（项

目成本）余额 

期后累计已

确认收入金

额 

期后累计已

确认成本金

额 

广汽中心电梯厅入口自动玻璃门及相关

设备采购项目 
31.53 36.64 31.67 

东莞沃尔玛商场智能化系统工程 23.72 28.10 23.72 

树童 PRT 信息化项目 21.65 25.47 21.65 

中国广核电力股份有限公司 AE 楼数据机 13.94 19.30 13.94 
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项目名称 
合同履约成本（项

目成本）余额 

期后累计已

确认收入金

额 

期后累计已

确认成本金

额 

房改造项目 

大家医学检测有限公司 UNP 监控中心机

房工程 
13.50 26.22 23.26 

合计 104.34 135.74 114.25 

4、2017 年度 

单位：万元 

项目名称 
合同履约成本（项

目成本）余额 

期后累计已确

认收入金额 

期后累计已确

认成本金额 

天誉南宁东盟创客城售楼部、健身中

心智能化项目 
17.93 27.55 17.93 

东方宾馆重要设备监控项目 10.39 22.70 10.62 

东方宾馆地下车库监控系统更新改

造项目 
10.10 14.94 11.62 

广州卷烟厂联合工房弱电工程智能

化改造项目 
11.49 14.51 12.44 

齐博医疗美容院智能化工程项目 9.62 12.47 10.17 

合计 59.52 92.18 62.77 

报告期内项目的合同履约成本（项目成本）与项目确认收入及确认成本金额相匹配，具

有合理性。 

（二）报告期各期，发行人合同履约成本（项目成本）具体如下： 

单位：万元 

项目 
2020 年 

6 月 30 日 

2019 年 

12 月 31 日 

2018 年 

12 月 31 日 

2017 年 

12 月 31 日 

合同履约成本（项目成本） 1,327.14 648.97 427.52 217.03 

合同金额在 50万元以下的系统集

成业务项目数量 
145 71 41 25 

对于合同金额在 50 万元以下的系统集成业务项目，公司在项目完工验收时确认收入，

项目验收前所发生的成本在存货-合同履约成本（项目成本）中核算。 
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报告期各期末，发行人合同履约成本（项目成本）金额分别为 217.03 万元、427.52 万

元、648.97 万元和 1,327.14 万元，呈逐年增长趋势，主要系报告期公司承接的 50 万元以下

的系统集成业务项目数量增长所致。 

报告期各期末，公司在执行的 50 万元以下系统集成项目数量分别为 25 个、41 个、71

个、145 个，对应的项目合同金额总计分别为 339.17 万元、478.96 万元、719.27 万元和 1,770.34

万元。合同履约成本（项目成本）与相关项目的规模及合同金额均呈正相关关系。 

四、2020 年 6 月 30 日存在大额发出商品的原因及合理性 

截至 2020 年 6 月 30 日，发行人发出商品核算内容具体如下： 

单位：万元 

项目 2020年6月30日 

智慧安全项目B-1 3,732.19 

韶关监狱无人机防御系统采购项目 29.13 

阳江监狱无人机防御系统采购项目 29.13 

杭州市民用无人机公共安全监管系统项目 29.13 

山东省济南市历下区便捷背包设备销售项目 20.48 

南方海岸多轨联动信息采集设备建设项目 11.17 

合计 3,851.22 

公司与涉密项目客户B于 2020年 3月签订“智慧安全项目B-1”合同，合同总额 33,360.76

万元，截至 2020 年 6 月 30 日，公司发出商品主要是已发往项目现场经业主签收但尚未安装

领用的设备。由于该项目规模较大，从而导致公司在 2020 年 6 月末存在大额发出商品。 

五、逐一分析超过半年未竣工验收的项目是否存在纠纷，是否持续回款，未完成竣工

验收的原因，期后竣工验收的时间情况，与合同约定竣工验收时间的差异及后续是否与客

户形成具有约束力的安排，是否存在部分项目已完工未竣工验收前只能收取较低款项的，

是否具有合理性，部分项目已完工是否仍存在需要消除的缺陷，请说明原因 

报告期，公司存在已完工超过半年未竣工验收的情况，合同金额大于 100 万元相关项目

情况如下： 

项目名

称 

合同金

额 

（万元） 

开工时间 完工时间 
合同约定竣工

验收时间 
验收时间 

截至 2020

年 6 月 30

日累计收

款金额（万

元） 

完工后超过

半年未验收

的原因 

佛山市

军民融

合综合

1,945.82 2019/1/17 2019/4/28 合同签订之日

起 45 个日历天
2020/7/27 1,910.16 

发行人已递

交验收申请，

等甲方履行
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项目名

称 

合同金

额 

（万元） 

开工时间 完工时间 
合同约定竣工

验收时间 
验收时间 

截至 2020

年 6 月 30

日累计收

款金额（万

元） 

完工后超过

半年未验收

的原因 

管理服

务平台

项目 

内 组织验收流

程 

阜阳市

颍东区

临颍安

置区智

能化项

目 

378.60 2018/5/12 2019/12/30 

工程竣工后乙

方通知甲方三

日内组织验收，

验收后五日内

在《竣工工程验

收证明书》签章 

2020/7/16 302.00 

发行人已递

交验收申请，

因新冠肺炎

疫情原因无

法及时试运

行并组织现

场验收 

2018 年

广东邮

政省中

心机房

扩建省

内配套

工程 

224.39 2019/4/12 2019/9/10 

工程完工后 15

个工作日内提

交验收申请文

件，甲方组织初

验，整改期限不

超过 15 个日历

日，初验合格后

试运行 3 个月，

试运行后甲方

组织竣工验收 

2020/12/9 156.40 

因需业主总

部集团组织

人员统一验

收，同时受新

冠肺炎疫情

影响无法及

时组织验收 

皇朝比

华利商

住小区

一期三

区 AV 智

能化系

统工程 

197.00 2017/10/8 2018/2/6 

工程完工后乙

方提出验收申

请，甲方一周内

组织初验，初验

合格由酒店管

理方进行接收

验收，之后试运

行二个月进行

复验 

2018/11/30 181.08 

发行人已递

交验收申请，

等甲方履行

组织验收流

程 

广东省

监狱中

心医院

医技楼

安防系

统及基

础网络

建设项

目 

127.60 2019/11/7 2019/12/17 

工程完工后乙

方提出验收申

请，甲方 10 个

工作日内进行

验收。初验后试

运行三个月进

行终验 

尚未验收 38.28 

发行人已递

交验收申请，

在新冠肺炎

疫情背景下，

监狱中心医

院受到更严

格的管控，目

前等甲方履

行组织验收

流程 

注：报告期内，发行人合同金额大于 100 万元的项目实现的收入占当期收入的比例分别

为 86.99%、83.72%、90.67%和 86.76%，选取合同金额大于 100 万元作为标准具有代表性。 

报告期内公司超过半年未竣工验收的项目均不存在相关纠纷，并且持续回款。未及时完

成竣工验收主要系：①部分客户内部审核及验收流程较长；②受新冠肺炎疫情或客户自身原

因等客观原因影响导致无法及时组织验收；③部分项目完成后，需要等待客户其他相关工程
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项目建设完毕后一并进行验收，其他相关工程完工时间较晚，从而推迟了验收时间。 

发行人超过半年未竣工验收的项目在期后竣工验收的时间如上表所示。发行人与客户签

署的合同一般约定在完工后 1-4 个月内完成竣工验收，上述项目由于客户自身原因或受新冠

肺炎疫情原因，实际竣工验收时间有所推迟。 

对于已完工尚未竣工验收的项目，发行人持续与客户保持沟通，推动客户尽快组织验收

程序。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》

第二十一条规定，“当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视

为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人

民法院应予支持。”根据该规定，若属于业主方面原因导致验收推迟，公司有权收到结算工

程款项。 

发行人按照合同约定分阶段收取工程款项，不存在部分项目已完工未竣工验收前只能收

取较低款项的情形。相关项目不存在需要消除的缺陷事项。 

上述项目中，广东省监狱中心医院医技楼安防系统及基础网络建设项目因验收流程受新

冠肺炎疫情管控影响，尚未组织验收，按照合同支付条款约定，公司已收到验收前合同金额

30%的预付款。 

六、是否存在部分项目未签约即开工，如有，请说明对相关项目单价的确定方式、如

何判定项目满足收入中“相关经济利益很可能流入企业”的条件，未签约合同单价未确定如

何判断其存货跌价准备是否计提充分 

报告期，公司存在部分项目未签约即开工，合同金额大于 100 万元相关项目情况如下： 

单位：万元 

客户名称 项目名称 合同金额 合同签订日期 项目开工日期 

南宁天誉巨荣置

业有限公司 

天誉南宁东盟创客

城西地块智能化工

程 

830.00 2018/2/27 2018/1/16 

南宁天誉巨荣置

业有限公司 

天誉南宁东盟创客

城东地块智能化工

程 

867.02 2018/4/5 2018/1/10 

泰兴一建建设集

团有限公司 

顺德华侨城天鹅湖

四期弱电工程项目 
611.73 2018/9/30 2018/7/5 

广东金华城建设

工程有限公司 

南方医院惠侨楼弱

电综合布线系统工

程 

468.14 2018/11/12 2018/6/20 

广东核电合营有 中国广核电力股份 438.88 2017/11/8 2017/10/30 
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客户名称 项目名称 合同金额 合同签订日期 项目开工日期 

限公司 有限公司大亚湾基

地应急指挥中心视

频会议系统改造项

目 

广东医谷产业园

投资管理股份有

限公司 

广东医谷产业园（南

沙）弱电与智能化工

程 

136.99 2018/8/1 2018/6/30 

中国南方航空股

份有限公司 

南航大厦 LED屏幕系

统项目 
106.03 2018/4/13 2018/1/18 

注：报告期内，发行人合同金额大于 100 万元的项目实现的收入占当期收入的比例分别

为 86.99%、83.72%、90.67%和 86.76%，选取合同金额大于 100 万元作为标准具有代表性。 

报告期内，公司存在项目已开工但合同尚未签订的情况，主要系公司在项目中标后或与

客户就项目核心条款达成一致后，根据客户要求开工的时间进场工作，由于客户的合同签约

需要较长的内部审批流程，故合同签约时间晚于开工时间。 

相关项目施工前公司根据中标结果或与客户谈判结果基本可以确定项目拟签订的合同

的价格，以此作为项目的预计收入。发行人通过成本预算表的形式确定项目的成本预算情况。 

报告期内，公司已签约未开工项目满足“相关经济利益很可能流入企业”的条件。“相

关经济利益很可能流入企业”是指价款收回的可能性大于不能收回的可能性，公司确定价款

收回的可能性时主要考虑：①结合与相关客户合作历史、客户信用等因素综合考虑签订合同

的可能性，报告期内，公司未签约已开工项目合同签订日期和项目开工日期间隔基本在 3

个月以内，不存在项目完工后仍未签约的情形；②项目开工前公司与客户会根据招标文件、

框架协议、客户谈判等形式基本确定合同重要条款，未签约即开工项目主要系部分客户内部

合同签订流程较长。 

公司对未签约即开工、合同单价未确定的项目存货跌价准备计提是否充分主要考虑以下

因素：①发行人在项目开工前会根据招标文件、框架协议、客户谈判等形式基本确定合同价

格等重要条款，判断项目预计收入是否可以覆盖成本，预计未签约已开工的项目是否存在亏

损可能；②公司判断未签约已开工项目的客户的信用资质，判断相关项目款项收回风险。 

综上，发行人报告期未签约即开工项目存货跌价准备计提充分。 

七、结合《首发业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》问题 27 的要求，对合同资产

（建造合同形成的已完工未结算资产）核算的准确性、减值的充分性进行分析，并予以披

露 
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报告期各期，公司建造合同形成的已完工未结算资产为公司系统集成业务根据履约进度

确认的收入金额超过已办理结算价款的金额。根据《首发业务若干问题解答（2020 年 6 月

修订）》问题 27 的要求，公司不存在已交付或已竣工验收，仅以未办理结算或审计等原因

而挂账的情况。 

单位：万元 

项目 
2020 年 

6 月 30 日 

2019 年 

12 月 31 日 

2018 年 

12 月 31 日 

2017 年 

12 月 31 日 

累计已发生成本 71,492.95 63,718.40 30,147.55 19,976.32 

累计已确认毛利 18,558.94 18,456.57 10,145.78 5,414.89 

减：预计损失 - - - - 

已办理结算的金额 71,430.27 63,662.88 30,435.28 19,574.74 

建造合同形成的已

完工未结算资产 
18,621.62 18,512.09 9,858.05 5,816.48 

注：2020 年 6 月 30 日，公司已根据新收入准则将建造合同形成的已完工未结算资产重

分类至合同资产，并计提减值准备，上表中列示的 2020 年 6 月 30 日建造合同形成的已完工

未结算资产为账面余额。 

报告期内，发行人已完工未结算资产账龄主要为 1 年以内，1 年以上的账龄占比分别为

13.48%、23.10%、24.02%以及 14.06%，占比较低。部分项目账龄较长的原因主要系公司部

分项目整体规模较大，施工周期及结算周期较长所致。 

报告期内，发行人对报告期各期已完工未结算资产（包括已验收未结算情形）进行分析

检查，了解项目已完工结算的具体原因及其合理性，根据《首发业务若干问题解答（2020

年 6 月修订）》的要求，将已竣工并实际交付的长期挂账已完工未结算资产（包括已验收未

结算情形）结转至应收账款并计提坏账准备。 

八、请保荐人、申报会计师发表明确意见 

申报会计师执行的核查程序及核查意见 

针对上述问题，申报会计师执行的主要核查程序如下： 

1、了解发行人采购与付款业务、生产与仓储业务及工程项目施工业务相关内控制度，

测试相关内控制度运行有效性； 

2、获取并查阅发行人报告期各期末原材料明细构成情况，分析检查主要项目原材料余
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额与工程项目的施工进度、材料成本预算情况是否相符；结合报告期各期产品销售业务情况

及在手订单情况，分析生产用原材料余额构成及变动的合理性； 

3、了解报告期库存商品对应业务的市场开拓情况及收入增长情况，获取发行人报告期

各期末库存商品的在手订单情况，分析库存商品余额与在手订单的匹配性； 

4、获取并查阅发行人报告期各期末合同履约成本（项目成本）明细构成情况，分析检

查主要合同履约成本（项目成本）余额与工程项目的确认收入、确认成本是否相符；核查相

关项目的完工进度情况，分析期末合同履约成本（项目成本）核算的准确性； 

5、获取并查阅发行人截至 2020 年 6 月 30 日发出商品的明细表，对于与工程项目相关

的发出商品，核实工程项目的施工进度情况、相关设备产品安装情况，核实发出商品核算的

准确性及大幅增长的合理性；对于产品销售业务形成的发出商品，执行函证程序，了解相关

产品的交付验收情况，分析挂账的合理性； 

6、获取并查阅报告期内超过半年未竣工验收项目的项目清单，访谈发行人工程部门总

监、财务总监，了解项目长期未验收的原因及合理性，了解是否与客户存在纠纷，了解期后

是否与客户形成具有约束力的安排，完工后是否存在需要消除的缺陷；检查相关项目期后是

否验收；检查项目的回款金额及回款比例，核实是否存在项目已完工未竣工验收前只能收取

较低款项的情形，是否具有合理性； 

7、访谈发行人工程总监、财务总监，了解核实部分项目未签约即开工项目的原因及合

理性，项目单价确定的依据及合理性，对相关经济利益流入可能性的判断依据及合理性；查

询公司与客户针对未签约即开工项目的洽谈备忘录、开工通知、中标通知书；分析检查未签

约即开工项目的收入及成本核算流程，是否满足《企业会计准则》相关规定；了解公司对未

签约即开工项目的存货跌价准备计提政策，核查存货跌价准备是否充分； 

8、获取并查阅发行人已完工未结算资产的明细；分析已完工未结算资产的账龄情况以

及询问了解已完工未结算资产账龄较长项目的原因；获取发行人主要项目的合同、完工进度

情况、工程支付报审单以及竣工验收报告，检查发行人主要项目的施工进度情况、完工情况

以及结算条款与实际结算的差异情况；勘察主要项目的项目现场施工情况，实地查看项目的

施工进度与财务完工进度的差异情况，询问并查看项目的完工情况以及交付使用情况；复核

发行人按新收入准则的收入确认方法以及关于应收账款和合同资产的划分是否准确；复核发

行人应收账款和合同资产减值准备会计政策；检查已竣工并交付使用的工程施工（合同资产）

金额是否准确完整并按照应收账款以及合同资产的坏账政策充分计提减值准备。 

经核查，申报会计师认为： 
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1、报告期内，发行人原材料余额存在一定的波动，主要受到发行人主要项目在报告期

各期末项目施工进度以及期末对于原材料需求的影响，具有合理性； 

2、公司自 2020 年以来在智慧安全领域的业务扩张迅速，营业收入及在手订单增加，相

关库存商品生产备货量相应增加，具备合理性； 

3、报告期各期末，发行人合同履约成本（项目成本）与项目确认收入及确认成本金额

相匹配，具有合理性；发行人合同履约成本（项目成本）呈逐年增长趋势，主要系报告期发

行人承接的 50 万元以下的系统集成业务项目规模扩大所致； 

4、截至 2020 年 6 月 30 日，公司发出商品主要是已发往智慧安全项目 B-1 现场经业主

签收但尚未安装的设备； 

5、报告期存在已完工超过半年未竣工验收的项目，主要系①部分客户内部审核及验收

流程较长；②受新冠肺炎疫情或客户自身原因等客观原因影响导致无法及时组织验收；③部

分项目完成后，需要等待客户其他相关工程项目建设完毕后一并进行验收，其他相关工程完

工时间较晚，从而推迟了验收时间，具备合理性； 

6、报告期内，发行人超过半年未竣工验收的项目不存在合同纠纷及需要消除的缺陷；

各项目按照合同约定持续收款，不存在未竣工验收前只能收取较低款项的情形；根据《最高

人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》相关规定，若属

于业主方面原因导致验收推迟，公司有权收到结算工程款项； 

7、报告期发行人存在部分项目未签约即开工情形，主要系公司在项目中标后或与客户

就项目核心条款达成一致后，根据客户要求开工的时间进场工作，由于客户的合同签约需要

较长的内部审批流程，故合同签约时间晚于开工时间，具备合理性； 

8、对于未签约即开工项目，发行人根据中标通知书约定的合同价格或者商务洽谈的价

格确定项目预计总收入，具备合理性； 

9、发行人在判定未签约即开工项目“相关经济利益流入可能性”时考虑以下因素：①

结合与相关客户合作历史、客户信用等因素综合考虑签订合同的可能性，报告期内，公司未

签约已开工项目合同签订日期和项目开工日期间隔基本在 3 个月以内，不存在项目完工后仍

未签约的情形；②项目开工前公司与客户会根据招标文件、框架协议、客户谈判等形式基本

确定合同重要条款，未签约即开工项目主要系部分客户内部合同签订流程较长。具备合理性； 

10、公司对未签约即开工、合同单价未确定的项目存货跌价准备计提是否充分主要考虑

以下因素：①发行人在项目开工前会根据招标文件、框架协议、客户谈判等形式基本确定合

同价格等重要条款，判断项目预计收入是否可以覆盖成本，预计未签约已开工的项目是否存
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在亏损可能；②公司判断未签约已开工项目的客户的信用资质，判断相关项目款项收回风险。

具备合理性； 

11、发行人报告期各期已完工未结算资产的账龄分布合理，部分账龄较长的原因主要系

部分项目账龄较长的原因主要系公司部分项目整体规模较大，施工周期及结算周期较长所

致，相应的账龄较长。对于其中长期挂账的已竣工并实际交付的合同资产（工程施工）余额，

发行人已按《首发业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》的要求转入应收账款并充分计

提减值准备。 

九、说明对各类存货的监盘程序、对项目完工进度及项目成本、合同资产的核查情况

及差异率，对客户函证的具体内容，是否涉及相关存货、成本投入、完工进度的相关数据，

相关外部证据的充分性，相关内部控制和财务核算、流程、项目人员配置等如何保障存货

核算真实性、准确性、完整性，期末建造合同形成的已完工未结算资产对应主要项目是否

存在资产负债表日前大幅增加的情形及其合理性 

（一）说明对各类存货的监盘程序、对项目完工进度及项目成本、合同资产的核查情况

及差异率 

1、各类存货的监盘程序 

发行人存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、合同履约成本（项目成本），

申报会计师对发出商品和合同履约成本（项目成本）通过实施函证程序进行验证，对原材料、

在产品、和库存商品通过实施监盘程序进行核查。 

监盘程序具体包括： 

（1）了解发行人存货的内容、性质、各存货项目的重要程度及存放场所； 

（2）了解并评价发行人与存货盘点相关的内部控制的有效性； 

（3）取得发行人的盘点计划，评估盘点计划是否适当； 

（4）在发行人盘点存货前，观察盘点现场，确定应纳入盘点范围的存货是否已经适当

整理和排列； 

（5）观察发行人盘点人员是否遵守盘点计划并准确地记录存货的数量和状况； 

（6）观察发行人是否对整个盘点过程实施恰当的监督，确保按照盘点计划执行； 

（7）执行抽盘程序：①从存货盘点记录中选取项目追查至存货实物，以测试盘点记录

的准确性，②从存货实物中选取项目追查至存货盘点记录，以测试存货盘点的完整性； 

（8）在发行人存货盘点结束前，再次观察盘点现场，以确定所有应纳入盘点范围的存



 

本报告书共 321 页第 148 页 

货是否均已盘点； 

（9）获取发行人存货盘点表，并对存货盘点表进行复核； 

（10）对于存货盘点日不是资产负债表日，抽查盘点日至资产负债表日存货收发记录，

推算资产负债表日存货数量、金额，确定盘点日与资产负债表日之间存货的变动是否已作出

正确的记录。 

综上，申报会计师已履行对各类存货实施监盘的程序。 

2、对项目完工进度及项目成本、合同资产的核查情况及差异率 

申报会计师对项目完工进度及项目成本执行如下核查程序： 

（1）了解并评价发行人与项目预计总成本编制相关的内控设计及执行的有效性； 

（2）分析核对项目合同中的工程材料清单明细是否与项目成本预算编制表一致； 

（3）检查项目预算成本中的人工成本、技术服务成本、劳务成本以及其他费用的编制

底稿及相关预计数据的准确性及合理性； 

（4）对报告期已完工的项目，分析项目预计总成本与项目实际发生成本的差异原因及

合理性。 

（5）获取完工进度计算表，重新计算复核完工进度的准确性； 

（6）对项目成本发生额进行细节测试，检查材料出库单、材料安装记录单、人工成本

分配计算表、技术服务合同、劳务分包合同、劳务确认单、劳务工程量月度明细表，分析检

查项目成本记录的准确性及完整性； 

（7）检查经客户或监理确认的施工月报，分析核对施工月报记录的工程量明细与财务

记录是否存在差异； 

（8）对报告期收入跨期的主要项目施工进度进行函证； 

（9）实地查看报告期主要项目的施工进度情况，核实与账面记录的完工进度是否存在

重大差异。 

经核查，申报会计师认为：发行人项目完工进度情况记录准确，与项目实际施工进度情

况相符；项目成本的发生核算真实、准确、完整。 

3、对合同资产的核查情况及差异率 

申报会计师对合同资产执行如下核查程序： 

（1）了解并评价发行人与合同资产核算相关的内控设计及执行的有效性； 

（2）检查项目合同对合同质保金的约定条款，分析合同资产（质保金）核算的准确性； 

（3）获取发行人已完工未结算资产的明细；分析检查发行人已完工未结算资产的计算
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过程；获取发行人主要项目的合同、完工进度情况、工程支付报审单以及竣工验收报告，检

查发行人主要项目的施工进度情况、完工情况以及结算条款与实际结算的差异情况；勘察主

要项目的项目现场施工情况，实地查看项目的施工进度与财务完工进度的差异情况，询问并

查看项目的完工情况以及交付使用情况；复核发行人按新收入准则的收入确认方法以及关于

应收账款和合同资产的划分是否准确；复核发行人应收账款和合同资产减值准备会计政策；

检查已竣工并交付使用的工程施工（合同资产）金额是否准确完整并按照应收账款以及合同

资产的坏账政策充分计提减值准备； 

经核查，申报会计师认为：报告期发行人对合同资产的核算准确。 

（二）对客户函证的具体内容，是否涉及相关存货、成本投入、完工进度的相关数据，

相关外部证据的充分性 

申报会计师对客户函证的具体内容包括项目的完工进度情况、项目工程款的结算金额及

回款金额。 

1、对成本投入、完工进度的函证情况 

对报告期各期项目收入跨期的主要项目工程进度进行函证，函证情况如下： 

单位：万元 

项目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

函证进度项目的营业收入 21,233.68 20,595.26 25,847.87 13,202.77 

跨期项目收入总额 25,548.07 26,950.25 28,333.40 17,513.39 

发函比例 83.11% 76.42% 91.23% 75.39% 

函证进度项目的回函营业收入 18,285.75 16,926.46 23,030.97 10,581.07 

跨期项目收入总额 25,548.07 26,950.25 28,333.40 17,513.39 

回函收入比例 71.57% 62.81% 81.29% 60.42% 

2、客户往来函证情况如下 

项目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

回函客户应收账款余额 15,874.34 10,224.19 9,533.07 3,251.45 

应收账款余额 23,903.42 15,339.62 12,752.56 5,252.94 

回函比例 66.41% 66.65% 74.75% 61.90% 

申报会计师对客户函证的具体内容包括项目的成本投入、完工进度情况、项目工程款的

结算金额及回款金额，函证范围及覆盖的比例充分，所获取的外部证据充分有效，可以支撑
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发行人成本投入情况、完工进度情况、项目工程款的结算金额及回款情况 

（三）相关内部控制和财务核算、流程、项目人员配置等如何保障存货核算真实性、准

确性、完整性 

公司制定了《采购部管理体系》、《存货管理制度》、《成本核算管理制度》、《工程

部管理制度》、《生产管理制度》、《财务管理制度》等制度，规范项目预算、存货管理及

成本核算等环节，同时利用金蝶 K3 进行业务数据的归集、审批，保证存货核算资料传递的

完整、及时、准确。 

公司存货核算关键控制环节如下： 

1、直接材料相关控制 

（1）材料采购 

材料采购按照公司《采购部管理体系》，采购部门根据项目需要，选定供应商并提交采

购申请，报经相关部门审批后，签订合同，执行相关采购； 

（2）材料采购入库 

材料到达项目现场或公司仓库后，项目材料管理人员、项目经理或仓库管理人员、生产

部负责人根据采购合同或订单核对材料型号、规格、数量是否准确，对相关采购的原材料进

行质量检测和验收，在验收合格后在到货/验收单签字，同时相关人员在金蝶 K3 系统上进行

材料入库录入操作。成本会计根据当月到货/验收单对金蝶 K3 系统中的信息进行核对，供应

商信息、产品规格、数量、入库时间等信息核对无误后，根据采购合同金额入账“原材料”

核算科目。 

（3）材料出库 

存货管理员凭项目负责人或生产负责人审批，严格按照相关审批的品名、规格、数量等

信息进行出库操作，并由材料领用人签字，办理出库手续；履行 OA 出库审批手续并办理供

应链的出库。成本会计根据当月项目现场材料领用信息等对金蝶 K3 系统中的领用情况进行

核对，确认设备、辅助材料等原材料的领用安装，由“原材料”科目结转计入“项目成本”

科目。 

2、直接人工相关控制 

根据公司《成本核算管理制度》规定，人工成本根据员工打卡记录据实记录，项目部和

生产部负责提供各个项目中的员工工时记录、计算依据及分配依据，人力资源部门根据上述

经审批工时记录等资料核算项目人工成本。成本会计根据人力资源部门的工资分配表，将项
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目部门人员的工资分配至各个项目成本，计入“项目成本-人工”科目。 

3、劳务分包和技术服务相关控制 

劳务分包：劳务分包商按照合同约定向工程部门提交进度结算申请，由工程部门、财务

部门人员进行审核，成本会计根据经审核后的进度结算单确认分包成本，计入“项目成本-

劳务费”科目； 

技术服务：项目经理按照技术服务合同工期实时监控供应商进度，提出修改意见，并督

促供应商落实整改，按照合同约定的项目周期出具阶段验收报告。针对技术服务合同，财务

部门按照项目经理提供的阶段验收单的技术服务进度或服务量确认项目成本，计入“项目成

本-技术服务费”科目。 

4、其他费用相关控制 

其他费用包括检测费、快递费等其他零星与项目相关的费用，相关费用支出需经各项目

部门负责人、财务部门负责人审批，财务部门成本会计根据相关费用报销单确认相关项目成

本。 

公司财务岗位设置包含：总账会计、成本会计、收入会计、开票员和出纳等岗位。财务

部门工作人员均与公司签订劳动合同，在公司全职工作、领薪，经过严格筛选聘用，具备相

应的专业知识及工作经验，能够胜任公司的财务工作。公司财务不相容岗位相分离，能够相

互监督、协作，企业会计核算工作规范，财务报告编制有良好基础。 

综上，申报会计师认为：公司与存货核算的相关内控设计合理并有效运行，存货核算流

程规范、人员配置合理，能够保障存货核算真实、准确、完整。 

（四）期末建造合同形成的已完工未结算资产对应主要项目是否存在资产负债表日前大

幅增加的情形及其合理性 

截至报告期各期末，发行人前五大已完工未结算资产余额合计分别为 1,796.24 万元、

1,823.79 万元、9,298.12 万元和 2,854.24 万元，其中 2017 年-2019 年各年度 12 月及 2020 年

6 月上述前五大项目已完工未结算资产形成的金额分别为-85.14 万元，990.59 万元，-4,318.70

万元和-704.17 万元，2017 年 12 月、2019 年 12 月和 2020 年 6 月形成的已完工未结算金额

为负，系在当月对前期项目完工部分进行了结算；2018 年 12 月，已完工未结算资产形成较

多主要因为广东电网有限责任公司汕尾供电局安防系统改造项目、智慧安全项目 B-2 在 12

月确认收入但尚未结算，符合项目施工进度，具有合理性。 

获取报告期各期末已完工未结算资产对应的项目清单，对各期末期末余额前十大已完工
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未结算资产对应的项目执行如下核查程序： 

1、获取发行人已完工未结算资产明细表，复核已完工未结算资产核算的完整性、准确

性； 

2、对主要项目在报告期各期 12 月及 2020 年 6 月发生的材料成本、人工成本、技术服

务成本、劳务分包成本进行细节测试，检查项目成本归集、核算的准确性，核查是否存在提

前确认项目成本的情形； 

3、勘察项目的现场施工情况，实地查看项目的施工进度与财务完工进度的差异情况。 

经核查，申报会计师认为：报告期各期末建造合同形成的已完工未结算资产对应的主要

项目不存在资产负债表日大幅增加的情形。 

 

问题 18、关于在建工程。报告期各期末，发行人在建工程分别为 1.86 万元、1.56 万元、

451.77 万元和 4,441.42 万元，主要是在自有土地上建设办公大楼，用途为总部办公及研发

生产基地，预计 2021 年底完工。 

请发行人补充披露： 

（1）办公大楼的最新建设情况，在建工程的主要构成； 

（2）是否存在部分区域、楼层已达到预定可使用状态或实际已投入使用的情形。 

请保荐人、申报会计师发表明确意见，对相关在建工程真实性、核算准确性的核查情

况及结论。 

【回复】 

一、办公大楼的最新建设情况，在建工程的主要构成 

公司新建的办公大楼已于 2021 年 1 月完成主体工程建设，后续将根据项目施工计划开

展验收、装修工程、设备购置及安装调试等工作，办公大楼的工程建设进度正常。 

公司截至 2017 年 12 月 31 日的在建工程为创意大厦展厅装修项目，截至 2018 年 12 月

31 日、2019 年 12 月 31 日及 2020 年 6 月 30 日的在建工程为新建的办公大楼，其具体构成

如下： 

单位：万元 

项目 
2020年6月

30日 

2019年12月

31日 

2018年12月

31日 

2017年12

月31日 

土建工程支出 3,558.28 271.10 - - 

城市基础设施配套费、临时用地费 587.64 2.81 - - 
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项目 
2020年6月

30日 

2019年12月

31日 

2018年12月

31日 

2017年12

月31日 

设计费 204.52 135.50 1.56 - 

咨询费、环评费等 90.97 42.36 - - 

装修费 - - - 1.86 

合计 4,441.42 451.77 1.56 1.86 

公司截至 2017 年 12 月 31 日在建工程发生的费用为创意大厦展厅装修费用。截至 2018

年 12 月 31 日在建工程发生的费用为新办公大楼的设计费；截至 2019 年 12 月 31 日及 2020

年 6 月 30 日在建工程发生的费用主要是新办公大楼的土建工程支出、城市基础设施配套费

等相关费用。 

二、是否存在部分区域、楼层已达到预定可使用状态或实际已投入使用的情形 

公司新建的办公大楼预计达到预定可使用状态的时间为 2021 年 12 月。公司当前尚未实

际投入使用。发行人办公大楼不存在部分区域、楼层已达到预定可使用状态或实际已投入使

用的情形 

截至反馈意见回复日，发行人办公大楼不存在部分区域、楼层已达到预定可使用状态或

实际已投入使用的情形。 

三、申报会计师执行的核查程序及核查意见 

申报会计师执行的主要核查程序： 

1、访谈发行人总经理、财务总监等相关人员，了解在建工程的项目进展情况； 

2、实地查看发行人的在建工程，了解其实际在建状态；现场勘查在建工程的目前状况，

询问项目的建设期限、预计达到预定可使用状态的时间； 

3、获取在建工程台账、工程相关建设资料和付款明细表，核对工程进度及付款进度情

况； 

4、获取发行人报告期内构建在建工程的合同、工程资料、结算资料、银行付款单据等

支持性文件，核实入账时间及入账金额的真实性、准确性及完整性。 

经核查，申报会计师认为： 

1、发行人新建的办公大楼已完成主体工程建设，后续将根据项目施工计划开展验收、

装修工程、设备购置及安装调试等工作，办公大楼的工程建设进度正常；发行人截至 2017

年 12 月 31 日在建工程发生的费用为创意大厦展厅装修费用。截至 2018 年 12 月 31 日在建

工程发生的费用为新办公大楼的设计费；截至 2019 年 12 月 31 日及 2020 年 6 月 30 日在建
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工程发生的费用主要是新办公大楼的土建工程支出、城市基础设施配套费等相关费用； 

2、发行人办公大楼不存在部分区域、楼层已达到预定可使用状态或实际已投入使用的

情形；报告期内，发行人在建工程的相关会计核算与实际建设情况相符，会计核算准确，符

合企业会计准则的相关规定。 

 

问题 19、关于预收账款。报告期各期末，发行人预收款项账面余额分别为 2,094.44 万

元、2,142.95 万元、7,084.87 万元和 0 万元（重分类至合同负债）。2020 年 6 月末，合同负

债为 15,938.10 万元。 

请发行人补充披露： 

（1）报告期内发行人工程合同的典型预收比例及变动情况，是否符合行业惯例； 

（2）合同负债（预收账款）余额与订单金额的配比关系，结转为营业成本的典型周期，

报告期内的变动原因及合理性。 

请保荐人、申报会计师发表明确意见。 

【回复】 

一、报告期内发行人工程合同的典型预收比例及变动情况，是否符合行业惯例 

（一）公司工程合同约定的主要收款节点的典型收款比例情况 

公司系统集成类工程业务与客户签订的合同结算条款一般为分阶段付款，付款时点主要

集中在合同签订后、项目实施及设备到货、项目安装验收、结算、质保期结束后五个时点。

公司智慧城市解决方案项目均为客户定制化，不同项目合同重要收款节点的约定及收款比例

有所不同。一般而言，合同重要收款节点的平均收款比例情况如下： 

合同约定付款节点 合同约定收款比例 

合同签订后 10%至 30% 

设备到货及项目实施后 40%至 80% 

项目安装验收通过后 80%至 95% 

项目结算后 90%至 95% 

质保期结束后 100% 

以公司与广东福能大数据产业园建设有限公司签订的“广东福能大数据产业园 A 座工程

项目机房设备采购及相关服务”合同为例说明公司系统集成业务典型合同收款条款，列示如

下： 

1、预付款 
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甲方向乙方提供合同总价（不含预备费）30%的工程预付款。签订合同后 15 个工作日

内，乙方向甲方提交书面的预付款支付申请，同时提交保额为合同总价(不含预备费)20%的

预付款保函，以及金额为合同总价(不含预备费）30%的合法有效增值税专用发票给甲方，

经甲方审批同意后，向乙方预付合同总价（不含预备费）的 30%作为工程预付款。 

2、进度款 

甲方和监理人签发设备、材料到货至本项目设备材料总价 80%的证明文件后，乙方提

供金额为合同总价（不含预备费）30%的合法有效增值税专用发票。甲方向乙方支付合同总

价(不含预备费）的 30%作为工程进度款，同时，甲方向乙方退还保额为合同总价（不含预

备费）20%的预付款保函。 

3、竣工款 

设备安装调试完成，由乙方提供甲方和监理人签发的竣工验收证明文件，同时提供金额

与结算价剩余金额相同的合法有效增值税专用发票，甲方向乙方支付至结算价的 95%，同

时甲方向乙方退还保额为合同总价〈不含预备费）10%的履约保函。 

4、质保金 

本合同工程质量保证期期满且乙方完成所有质量保证期期间的保证责任后，甲方将质量

保证金（结算价 5%）在 30 天内支付给乙方。 

（二）报告期各期，公司前五大系统集成项目关于结算条款的约定情况 

报告期各期，公司按照当年度确认收入的前五大系统集成项目合同约定付款节点及付款

比例如下： 

2020 年 1-6 月 

序号 客户名称 项目名称 

结算条款及信用政策 

合同签

订后 

设备到货

及项目实

施后 

项目安

装验收

通过后 

项目

结算

后 

质保

期结

束后 

1 

鑫源建设

科技有限

责任公司 

西咸金融服务港西咸

会议中心智能化项目 
10% 

根据进度

付款 
97% 97% 100% 

2 
广州市公

安局 

广州市公安局应急指

挥大厅综合调度系统

高清升级改造项目 

27% 27% 94% 94% 100% 

3 广州市公

安局南沙

广州市公安局南沙区

分局小虎化工区电子
30% 50% 85% 85% 100% 
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区分局 警察系统建设项目 

4 
涉密项目

客户 A 
智慧安全项目 A 65% 65% 95% 95% 100% 

5 
涉密项目

客户 C 
智慧安全项目 C 30% 75% 97% 97% 100% 

2019 年度 

1 

广东新粤

交通投资

有限公司 

2019 年取消省界收费

站项目一体化机柜采

购项目 

20% 80% 95% 95% 100% 

2 

中国通信

建设第一

工程局有

限公司 

广东省取消高速公路

省界收费站工程骨干

通信传输网络关键设

备采购项目 

20% 80% 97% 97% 100% 

3 

广州广升

电子科技

有限公司 

取消高速公路省界收

费站工程一体化机柜

项目 

30% 80% 100% 100% 100% 

4 

东莞市城

建工程管

理局 

东莞虎门港综合保税

区信息化项目 
30% 80% 95% 95% 100% 

5 

佛山市顺

德高新技

术产业开

发区管理

委员会 

佛山市军民融合综合

管理服务平台项目 
30% 30% 80% 90% 100% 

2018 年度 

1 

贵州中烟

工业有限

责任公司

遵义卷烟

厂 

贵州中烟工业有限责

任公司遵义卷烟厂易

地技术改造项目 

20% 80% 90% 95% 100% 

2 

贵州中烟

工业有限

责任公司

铜仁卷烟

厂 

贵州中烟工业有限责

任公司铜仁卷烟厂易

地技术改造项目 

10% 50% 95% 95% 100% 

3 

丹阳市智

慧城市投

资建设有

限公司 

丹阳大数据中心 1 期

基础设施工程建设项

目 

30% 70% 95% 95% 100% 
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4 
涉密项目

客户 B 
智慧安全项目 B-2 44.3% 44.3% 100% 100% 100% 

5 

内蒙古电

力（集团）

有限责任

公司电力

调度控制

分公司 

内蒙古电力（集团）

有限责任公司调度及

自动化系统建设项目

（二次） 

- 30% 90% 90% 100% 

2017 年度 

1 

广东福能

大数据产

业园建设

有限公司 

广东福能大数据产业

园 A 座机房工程项目 
30% 60% 95% 95% 100% 

2 
北明软件

有限公司 

广东省三网融合视听

节目省级监管平台项

目 

20% 60% 80% 95% 100% 

3 
珠海醋酸

纤维有限

公司 

珠海醋酸纤维有限公

司搬迁扩建项目智能

化基础集成工程 

20% 80% 90% 95% 100% 

4 

广东省梅

州市丰顺

县教育局 

丰顺县实验中学智能

化系统项目 
30% 30% 95% 95% 100% 

5 
北明软件

有限公司 

广东省互联网视听节

目传播监管系统项目 
20% 60% 80% 95% 100% 

注：同一合同如出现在不同年份不重复列示。 

报告期各期，公司前五大系统集成项目实施重要节点平均约定的付款比例为： 

阶段 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度 

合同签订时 32.40% 26.00% 22.86% 24.00% 

项目实施及设备到货 59.25% 70.00% 62.86% 58.00% 

验收 95.60% 87.40% 94.00% 88.00% 

结算 95.60% 95.40% 95.00% 95.00% 

质保期结束后 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

报告期内公司系统集成工程合同的合同签订后的典型预收比例为 10%-30%，合同签订、

项目实施及设备到货、验收、结算、质保期结束等节点的累计收款比例相对稳定，不存在明

显变动。 
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公司根据招投标方案或根据项目情况与客户商讨确定预收款政策，符合行业惯例。同行

业可比公司上市时间较早，招股说明书中未披露其预收款政策。根据同行业上市公司佳华科

技（688051.SH）招股说明书，其产品销售、工程施工类项目付款条件一般存在约 10%的预

收款。根据同行业上市公司罗普特审核问询函回复，其预收政策主要取决于客户招标方案中

约定的付款条件，报告期内前十大项目中有预收款政策的，预收比例一般为 10%-30%，部

分项目无预收款政策。 

二、合同负债（预收账款）余额与订单金额的配比关系，结转为营业成本的典型周期，

报告期内的变动原因及合理性 

（一）合同负债（预收账款）余额与订单金额的配比关系 

报告期各期末的合同负债（预收款项）主要为各期末已确认的收入低于向客户预收货款

的部分。合同负债（预收账款）余额与未确认收入的订单金额之间存在一定的配比关系，由

于公司在各期末的大部分订单对应的项目已开工，该等项目已结转部分收入，因此合同负债

（预收账款）余额与订单金额的比例一般低于合同签订后平均预收款项比例。 

报告期各期末，公司合同负债（预收账款）与订单金额的配比关系列示如下： 

单位：万元 

项目 
2020年 

6月30日 

2019年 

12月31日 

2018年 

12月31日 

2017年 

12月31日 

合同负债（预收账款） 15,938.10 7,084.87 2,142.95 2,094.44 

订单金额（含税） 92,537.78 51,598.26 28,102.11 24,360.11 

合同负债（预收账款）

占订单金额比例 
17.22% 13.73% 7.63% 8.60% 

注：订单金额统计的是公司签订的在手订单中尚未履行完成部分的金额，而非订单总金

额。 

报告期各期末，发行人合同负债（预收账款）余额占订单金额比例分别为 8.60%、7.63%、

13.73%和 17.22%，该比例在 2017-2018 年较为稳定，2019 年末及 2020 年 6 月末该比例有所

提升，主要系发行人在 2019 年下半年及 2020 年上半年承接了涉密项目客户 C、涉密项目客

户 A、涉密项目客户 B 等单位的项目预收款比例较高，截至当期期末对于已开工项目结转

的收入比重相对较小所致。 

（二）合同负债（预收账款）结转的典型周期 

报告期内，公司各期末合同负债（预收账款）账龄构成如下： 
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单位：万元 

项目 

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 

1 年

以内

（含

1 年） 

15,723.71 98.65% 6,978.36 98.50% 2,105.87 98.27% 2,072.68 98.96% 

1-2年

（含

2 年） 

180.23 1.13% 78.43 1.11% 26.58 1.24% 11.26 0.54% 

2-3年

（含

3 年） 

7.87 0.05% 17.58 0.25% - - 10.50 0.50% 

3 年

以上 
26.29 0.16% 10.50 0.15% 10.50 0.49% - - 

合计 15,938.10 100.00% 7,084.87 100.00% 2,142.95 100.00% 2,094.44 100.00% 

报告期内，公司 1 年以内（含 1 年）合同负债（预收账款）占比分别为 98.96%、98.27%、

98.50%和 98.65%，随着公司项目成本持续确认，绝大多数项目合同负债（预收账款）在 1

年内结转为营业收入，同时确认营业成本。报告期内上述转化周期无明显变动。 

三、申报会计师执行的核查程序及核查意见 

针对上述问题，申报会计师执行的主要核查程序如下： 

1、查阅公司主要项目的合同，访谈发行人高管，了解公司结算条款及信用政策，检查

合同中关于预收比例的约定； 

2、查阅同行业可比公司公开披露的招股说明书、年度报告等公开资料，了解同行业公

司预收款项政策，核查公司预收款项政策是否符合行业惯例； 

3、获取发行人合同负债（预收账款）明细表，核查报告期各期末系统集成业务项目合

同负债（预收账款）的金额及占比，分析合同负债（预收账款）余额与订单金额的配比关系； 

4、对预收款项执行函证程序，核实预收账款核算的准确性； 

5、对预收款项进行账龄分析，分析预收款项结转营业收入并确认营业成本的周期。 

经核查，申报会计师认为： 

1、报告期内，发行人工程合同的典型预收比例一般为 10%-30%，分阶段付款的付款时

点主要集中在合同签订、项目实施及设备到货、项目安装验收、结算、质保期结束后五个时
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点，发行人预收款项政策符合行业惯例，报告期预收比例无重大变动； 

2、报告期内，发行人合同负债（预收账款）余额与各期末订单金额具有一定的配比关

系，绝大多数项目合同负债（预收账款）在 1 年内结转为营业收入，同时确认营业成本，报

告期内合同负债（预收账款）变动具有合理性。 

 

问题 20、关于现金流量。报告期内，发行人经营活动现金流量净额为 247.05 万元、-744.75

万元、2,053.74 万元和-1,882.99 万元，净利润分别为 3,882.90 万元、4,545.46 万元、6,088.12

万元和 3,056.09 万元，净利润和现金流量净额差额较大。 

请发行人： 

（1）结合报告期各期备货采购原材料金额、工程施工形成的已完工未结算金额、应收

账款的收款情况及余额变动情况、购买商品、接受劳务支付的现金流量的变动情况、销售

商品、提供劳务收到的现金等，量化分析经营活动现金流量持续较低的原因与合理性，并

予以披露； 

（2）补充披露经营活动现金流量状况与同行业可比公司的比较情况； 

（3）补充披露发行人为应对经营活动现金流量持续较低所采取的措施，相关财务风险

的揭示是否充分。 

请保荐人、申报会计师发表明确意见。 

【回复】 

一、结合报告期各期备货采购原材料金额、工程施工形成的已完工未结算金额、应收

账款的收款情况及余额变动情况、购买商品、接受劳务支付的现金流量的变动情况、销售

商品、提供劳务收到的现金等，量化分析经营活动现金流量持续较低的原因与合理性，并

予以披露 

（一）结合购买商品、接受劳务支付的现金、销售商品、提供劳务收到的现金等量化分

析经营活动现金流量持续较低的原因与合理性 

报告期各期，经营活动现金流净额波动情况如下： 

单位：万元 

项目 2020 年 1-6 月 2019 年 2018 年 2017 年 

销售商品、提供劳务收到

的现金 
38,908.17 75,475.16 35,685.36 31,937.01 
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项目 2020 年 1-6 月 2019 年 2018 年 2017 年 

收到的税费返还 8.89 117.76 251.36 203.17 

收到其他与经营活动有

关的现金 
1,113.92 1,038.65 997.06 1,697.51 

经营活动现金流入小计 40,030.99 76,631.57 36,933.79 33,837.68 

购买商品、接受劳务支付

的现金 
32,293.18 60,960.07 26,769.28 24,511.64 

支付给职工以及为职工

支付的现金 
3,995.96 6,351.00 5,044.64 4,130.76 

支付的各项税费 2,211.70 2,199.93 1,510.49 1,280.98 

支付其他与经营活动有

关的现金 
3,413.15 5,066.82 4,354.12 3,667.25 

经营活动现金流出小计 41,913.98 74,577.83 37,678.54 33,590.63 

经营活动产生的现金流

量净额 
-1,882.99 2,053.74 -744.75 247.05 

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 247.05 万元、-744.75 万元、2,053.74

万元、-1,882.99 万元。公司经营活动现金流量持续较低，主要系公司所处行业普遍存在工

程结算滞后、工程结算后回款较慢等特点，并且随着公司在报告期内业务规模的快速扩大，

上述工程结算滞后、工程结算后回款较慢等特点进一步影响了公司经营活动现金流入，从而

导致公司经营活动现金流量持续较低。 

报告期内，公司经营活动现金流量净额主要受“销售商品、提供劳务收到的现金”、“购

买商品、接受劳务支付的现金”、“支付给职工以及为职工支付的现金”等项目影响，具体情

况如下： 

1、2017 年经营活动现金流量净额为 247.05 万元，处于较低水平，公司因实施广东福能

大数据产业园 A 座机房工程项目、珠海醋酸纤维有限公司搬迁扩建项目智能化基础集成工

程、丹阳大数据中心 1 期基础设施工程建设项目等主要项目采购原材料增长，期末存货同比

增长 7,244.94 万元，购买商品、接受劳务支付的现金流出较大，由此导致 2017 年经营活动

产生的现金流量较低。 

2、2018 年经营活动现金流量净额为-744.75 万元，处于较低水平，主要是因为 2018 年

公司收入规模进一步增长，受当期主要客户中国烟草总公司旗下公司、广东福能大数据产业
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园建设有限公司客户结算影响，2018 年末应收账款增幅较大所致。公司 2018 年实现营业收

入 42,233.12 万元，同比增长 25.79%；2018 年销售商品、提供劳务收到的现金为 35,685.36

万元，同比增长 11.74%，销售商品、提供劳务收到的现金增幅不及当期营业收入增幅，但

购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工等支出稳定增长，从而导致 2018 年公司经营

活动现金流有所下降，体现为净流出。 

3、2019 年公司经营活动现金流量净额为 2,053.74 万元，较 2017 年、2018 年有较大幅

度增长，但仍处于相对较低水平，其中主要系销售商品、提供劳务收到的现金增长所致，2018

年公司实施的部分合同金额较大、施工周期较长的项目如广东福能大数据产业园 A 座机房

工程项目、贵州中烟工业有限责任公司铜仁卷烟厂易地技术改造项目等项目，随着项目的推

进，2019 年部分款项达到合同约定的付款条件，使得公司 2019 年项目回款金额较大，此外

2019年公司实施主要项目如新粤交投的 2019年取消省界收费站项目一体化机柜采购项目等

项目回款较好，公司经营活动现金流入增加额大于经营活动现金流出增加额，从而导致 2019

年公司经营活动现金流有所上升，但同时由于公司业务增长，备货的原材料增加，当期购买

商品、接受劳务支付的现金支出较大，使得公司经营活动现金流量净额减少。 

4、2020 年 1-6 月公司经营活动现金流量净额-1,882.99 万元，处于较低水平，主要系受

客户结算习惯以及新冠肺炎疫情的影响，公司的回款受到一定的影响，经营性应收项目增长

10,359.29 万元，当期销售商品、提供劳务收到的现金流入减少，同时公司业务持续快速增

长导致原材料和设备采购金额持续增加，2020 年 6 月末存货增长 3,842.49 万元，购买商品、

接受劳务支付的现金流出较大，从而导致 2020 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流体现为

净流出。 

（二）结合备货采购原材料金额、工程施工形成的已完工未结算金额、应收账款的收款

情况及余额变动情况等量化分析经营活动现金流量持续较低的原因与合理性 

报告期内，公司经营活动现金流量净额为 247.05 万元、-744.75 万元、2,053.74 万元和

-1,882.99 万元，净利润分别为 3,882.90 万元、4,545.46 万元、6,088.12 万元和 3,056.09 万元，

净利润和现金流量净额差额较大且经营活动现金流处于较低水平。 

报告期内，公司经营活动现金流净额与净利润的对比情况如下： 

单位：万元 

项目 2020 年 1-6 月 2019 年 2018 年 2017 年 

净利润 3,056.09 6,088.12 4,545.46 3,882.90 

加：资产减值准备 - - 263.54 184.03 
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项目 2020 年 1-6 月 2019 年 2018 年 2017 年 

信用减值损失 219.25 316.62 - - 

固定资产折旧、投资性房地产折

旧 
166.16 281.77 247.58 162.04 

无形资产摊销 117.63 212.04 150.15 111.90 

长期待摊费用摊销 99.94 84.60 64.86 35.90 

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产的损失（收益以“－”号填

列） 

- - 5.00 - 

固定资产报废损失（收益以“－”

号填列） 
3.36 0.37 - 2.29 

公允价值变动损失（收益以“－”

号填列） 
- - - - 

财务费用（收益以“－”号填列） 63.11 12.17 1.82 52.39 

投资损失（收益以“－”号填列） -82.13 -13.41 -56.45 8.30 

递延所得税资产减少（增加以“－”

号填列） 
58.17 -74.86 -110.23 -26.81 

递延所得税负债增加（减少以“－”

号填列） 
-7.29 -14.58 -14.58 -14.58 

存货的减少（增加以“－”号填列） -3,842.49 -11,406.22 -1,729.70 -7,244.94 

其中：原材料、库存商品等的减

少 
-3,842.49 -2,752.18 2,311.87 -3,251.37 

已完工未结算资产的减少 - -8,654.04 -4,041.58 -3,993.57 

经营性应收项目的减少（增加以

“－”号填列） 
-10,359.29 -3,658.01 -7,959.14 -3,224.17 

其中：应收账款的减少 -8,563.80 -2,587.06 -7,499.62 -2,327.81 

经营性应付项目的增加（减少以

“－”号填列） 
8,732.23 10,804.96 3,683.45 6,305.99 

其他 -107.71 -579.84 163.49 11.81 

经营活动产生的现金流量净额 -1,882.99 2,053.74 -744.75 247.05 

报告期各期，经营活动产生的现金流量净额均小于各期净利润，主要是因为公司业务持
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续扩张，相应备货采购的原材料及由于工程施工形成的已完工未结算资产等存货持续增加，

同时公司应收账款等经营性应收项目也持续增加所致。 

1、2017 年公司经营活动现金流量净额与当期净利润的差异为-3,635.85 万元，主要是因

为公司业务规模增长，相应备货采购的原材料及由于工程施工形成的已完工未结算资产等存

货增加 7,244.94 万元，应付账款等经营性应付项目增加 6,305.99 万元；此外，随着业务规模

的增长，公司应收账款等经营性应收项目增加 3,224.17 万元，使得现金流量净额与当期净利

润存在较大差异。 

2、2018 年公司经营活动现金流量净额与当期净利润的差异为-5,290.21 万元，主要是因

为 2018 年公司业务收入较上一年有所提升，受当期主要客户中国烟草总公司旗下公司、广

东福能大数据产业园建设有限公司客户结算影响，期末应收账款等经营性应收项目增加了

7,959.14 万元，同时项目持续开展导致存货增加 1,729.70 万元，应付账款等经营性应付项目

也增加了 3,683.45 万元。 

3、2019 年公司经营活动现金流量净额与当期净利润的差异为-4,034.38 万元，当期公司

业务保持持续快速增长，相应备货采购的原材料及由于工程施工形成的已完工未结算资产等

存货增加 11,406.22 万元，同时应付账款等经营性应付项目相应增加 10,804.96 万元，随着业

务规模的增长，公司应收账款等经营性应收项目增加 3,658.01 万元。 

4、2020 年 1-6 月公司经营活动现金流量净额与当期净利润的差异为-4,939.08 万元，受

客户结算习惯以及新冠肺炎疫情的影响，应收账款等经营性应收项目增加了 10,359.29 万元，

2020 年上半年公司业务持续增长，存货增加 3,842.49 万元，同时应付账款等经营性应付项

目相应增加 8,732.23 万元。 

二、补充披露经营活动现金流量状况与同行业可比公司的比较情况 

单位：万元 

公司 净利润 
经营活动现金流量净

额 

经营活动现金流量净

额与净利润的差额 

2020年1-6月 

恒锋信息 1,861.12 -9,797.98 -11,659.10 

银江股份 11,367.15 -38,135.48 -49,502.63 

云赛智联 9,934.35 -17,146.70 -27,081.05 

太极股份 2,138.89 -126,298.31 -128,437.21 

佳都科技 254.96 -52,401.20 -52,656.16 
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公司 净利润 
经营活动现金流量净

额 

经营活动现金流量净

额与净利润的差额 

平均值 5,111.29 -48,755.93 -53,867.23 

杰创智能 3,056.09 -1,882.99 -4,939.08 

2019年度 

恒锋信息 6,124.07 -3,593.31 -9,717.38 

银江股份 14,490.16 -12,008.22 -26,498.38 

云赛智联 27,873.95 30,382.50 2,508.56 

太极股份 33,984.15 -28,255.96 -62,240.10 

佳都科技 68,095.44 3,425.50 -64,669.94 

平均值 30,113.55 -2,009.90 -32,123.45 

杰创智能 6,088.12 2,053.74 -4,034.38 

2018年度 

恒锋信息 5,357.38 9,104.75 3,747.37 

银江股份 2,307.16 1,329.31 -977.85 

云赛智联 29,913.13 19,310.39 -10,602.74 

太极股份 31,491.38 68,046.42 36,555.05 

佳都科技 26,204.01 17,382.38 -8,821.63 

平均值 19,054.61 23,034.65 3,980.04 

杰创智能 4,545.46 -744.75 -5,290.21 

2017年度 

恒锋信息 4,319.77 -7,511.47 -11,831.24 

银江股份 13,570.56 -21,537.22 -35,107.79 

云赛智联 30,529.72 -4,232.14 -34,761.86 

太极股份 28,637.57 32,119.52 3,481.95 

佳都科技 21,556.54 -20,672.45 -42,228.99 

平均值 19,722.83 -4,366.75 -24,089.59 

杰创智能 3,882.90 247.05 -3,635.85 

报告期内，同行业可比上市公司平均经营活动现金流量分别为-4,366.75 万元、23,034.65
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万元、-2,009.90 万元和-48,755.93 万元，整体呈现较低的现象；经营活动现金流量净额与净

利润的差额分别为-24,089.59 万元、3,980.04 万元、-32,123.45 万元和-53,867.23 万元，同行

业可比上市公司经营活动现金流量净额与净利润之间的差距较大。 

综上，发行人经营活动现金流量持续较低并且经营活动现金流量与净利润之间的差异较

大的情况与同行业可比上市公司情况基本一致，符合公司业务特点及行业实际情况。 

三、补充披露发行人为应对经营活动现金流量持续较低所采取的措施，相关财务风险

的揭示是否充分 

发行人为应对经营活动现金流量持续较低将采取以下措施： 

1、加强与客户沟通，加大回款力度 

发行人加强与客户沟通，督促客户制定付款计划，根据项目进度及时催促客户回款。财

务部门定期将已开票未收款明细表交至工程部门和市场部门。项目经理及销售人员积极与客

户沟通协调回款，包括电话、现场拜访等不同形式，并及时向公司上报项目进展和回款大概

情况。尤其对于政府和大型国企类客户，协调公司领导不定期走访，针对关键结算节点预先

沟通，争取对方及时提请内部批报流程。 

2、落实责任，严格执行应收账款管理制度 

发行人通过落实具体回款责任人，建立应收账款管理制度，配合有效绩效考核措施，将

应收账款回款节点与回收率作为业务人员业绩考核的重要依据，从而保证应收账款按时足额

回收。 

3、实行客户信用评定分类管理，争取有利付款条件 

发行人对合作客户建立基本信息档案，对客户资信情况、履约能力等进行综合评级，分

类管理，依照客户信用等级确定相对应的信用政策及信用额度，并适时进行调整。同时发行

人将适当优化客户结构，优先选择资信较好、履约能力较强的优质客户进行合作。合同签署

前评估客户信用风险，综合客户具体情况，与客户约定相应的付款方式和付款期限，并积极

争取有利的付款条件，协调加大预付款比例。 

4、选择合适供应商，加强采购管理，提升资金使用效率 

随着业务规模扩大，采购量逐步增加，发行人与主要供应商建立了良好的合作关系，在

双方协商的前提下适当延长付款期限。发行人将进一步优化完善采购付款流程，加强采购管

理，提升资金使用效率。 

5、加强项目管理，增强对项目节点的把控 

发行人将进一步夯实内部管控、大力提高生产效率和管理水平，进一步激发企业经营活
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力，加快项目建设进度。在合同签署以后，加快执行力度，增强对重要项目节点的把控，在

满足验收条件的情况下督促客户尽快组织验收，并积极催收货款。 

6、对可能产生坏账风险的应收账款进行分析，及时采取预防措施 

结合合同结算条款，发行人对应收账款定期进行逾期分析，对可能产生坏账风险的应收

账款及时采取预防措施。 

7、加强企业对现金流量的分析与考核 

根据公司实际情况，发行人制定现金流量管理指标体系，并建立相应的预警机制。在对

现金流量进行分析的基础上，将上述指标作为部门和经营管理者的业绩考核指标，使管理层

重视现金流量，从而通过现金流量管理促进发行人健康、可持续发展。 

针对经营活动现金流量持续较低的情形，发行人已对招股说明书“第四节风险因素•五、

财务风险•（三）经营活动现金流量较低且波动较大的风险”进行补充风险提示如下： 

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 247.05 万元、-744.75 万元、2,053.74

万元和-1,882.99 万元。随着公司经营规模的快速增长，公司存货和应收账款随之大幅增加，

由于公司销售回款与采购付款、支付员工薪酬存在时间差异，受此影响报告期各期经营活动

产生的现金流量净额产生较大波动。此外，公司智慧城市系统集成业务通常具有项目金额大、

施工周期和付款审批周期长等特点，并且在投标、中标、项目实施、完工等阶段都会占用大

量的营运资金。 

如果下游行业客户经营情况恶化或客户回款速度放缓，则可能导致公司经营活动产生的

现金流量持续较低或较大波动，进而对公司持续经营产生不利影响。 

四、申报会计师执行的核查程序及核查意见 

针对上述问题，申报会计师执行的主要核查程序如下： 

1、访谈发行人高管，了解发行人经营活动现金流量持续较低的原因和合理性，以及发

行人为应对经营活动现金流量持续较低所采取的措施； 

2、复核发行人现金流量表的编制过程，对现金流量各项目与相关科目的勾稽关系进行

核查，对发行人经营活动现金流量净额与当期净利润进行匹配，对现金流量各项目的变动趋

势进行分析； 

3、查阅同行业可比公司经营活动现金流量及净利润情况，并与发行人进行对比分析。 

经核查，申报会计师认为： 

1、发行人报告期经营活动现金流量持续较低系发行人所处行业普遍存在工程结算滞后、

工程结算后回款较慢等特点，并且发行人在报告期内业务规模的不断扩大，上述工程结算滞
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后、工程结算后回款较慢等特点进一步影响了发行人经营活动现金流入，从而导致发行人经

营活动现金流量持续较低； 

2、同行业可比公司普遍存在经营活动现金流量持续较低并且经营活动现金流量与净利

润之间的差异较大的情况，发行人经营活动现金流量与同行业可比公司的情况基本一致，符

合发行人业务特点及行业实际情况； 

3、发行人为应对经营活动现金流量持续较低的情况采取了相关措施并已在招股说明书

中对经营活动现金流量较低且波动较大的风险进行了风险提示。 

 

问题 21、关于蓝玛星际。蓝玛星际主要从事通信安全管理产品的研发、销售。2016 年

8 月，发行人筹划发行股份购买蓝玛星际全部股权，交易对价以评估值为依据定为 2,860 万

元，股份发行价格定为 2.20 元/股，工商变更于 2016 年 11 月完成，蓝玛星际现为发行人全

资子公司。该子公司 2019 年收入 4,719 万元，净利润 237 万元，2020 年上半年收入 6,446

万元，净利润 1,505 万元。 

请发行人补充披露： 

（1）发行人是否全部安全业务均通过蓝玛星际开展，蓝玛星际收购前后的主营业务及

主要财务数据变动情况，其业务与发行人主营业务的相关性，发行人执行此项收购的必要

性、商业合理性； 

（2）蓝玛星际评估价值的公允性； 

（3）发行人 2.20 元/股发行价格的定价依据； 

（4）发行股份购买蓝玛星际事项是否涉及股份支付，如涉及请说明股份支付的会计处

理及其依据，如不涉及请说明原因。 

请保荐人、申报会计师发表明确意见。 

【回复】 

一、发行人是否全部安全业务均通过蓝玛星际开展，蓝玛星际收购前后的主营业务及

主要财务数据变动情况，其业务与发行人主营业务的相关性，发行人执行此项收购的必要

性、商业合理性 

（一）发行人是否全部安全业务均通过蓝玛星际开展 

在智慧安全领域，公司主要是根据各级安全管理部门和单位的实际需求，提供一对一定

制化产品开发和专业化的整体解决方案，聚焦社会安全管理和通信安全管理两个细分领域。 

报告期内，公司智慧安全领域的主营业务收入按照实施主体划分情况如下： 
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单位：万元 

项目 
实施主

体 

2020 年 1-6 月 2019 年 2018 年 2017 年 

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 

社会

安全

管理 

杰创智

能（母公

司） 

10,254.98 75.87% 4,500.98 74.71% 3,911.86 55.17% 1,031.84 29.12% 

蓝玛星

际 
0.24 0.00% 92.57 1.54% 778.12 10.97% 230.46 6.50% 

小计 10,255.22 75.87% 4,593.55 76.25% 4,689.98 66.15% 1,262.30 35.63% 

通信

安全

管理 

杰创智

能（母公

司） 

649.12 4.80% 174.48 2.90% 1,149.01 16.21% - - 

蓝玛星

际 
2,611.68 19.32% 1,256.34 20.85% 1,251.35 17.65% 2,280.65 64.37% 

小计 3,260.80 24.13% 1,430.82 23.75% 2,400.36 33.85% 2,280.65 64.37% 

智慧安全解决方

案合计 
13,516.02 100.00% 6,024.37 100.00% 7,090.34 100.00% 3,542.95 100.00% 

报告期内，公司的社会安全管理业务主要由杰创智能（母公司）开展实施，蓝玛星际承

接的社会安全管理业务较少。 

2016 年，公司通过发行股份的方式购买了蓝玛星际 100.00%股权，将业务拓展至通信

安全管理产品销售领域。2017 年，公司的通信安全管理业务均由蓝玛星际开展实施；2018

年、2019 年及 2020 年 1-6 月，公司的通信安全管理业务主要由蓝玛星际开展实施，自 2018

年以来，杰创智能（母公司）也进入了通信安全管理领域，2018 年杰创智能（母公司）在

通信安全管理业务领域的收入规模较高主要是因为承接了江苏省及下属主要地级市公安信

息采集项目。 

（二）蓝玛星际收购前后的主营业务及主要财务数据变动情况 

蓝玛星际自设立以来主要从事通信安全管理产品的研发、销售，在发行人收购蓝玛星际

前后未发生实质变化。 

2015 年至 2019 年及 2020 年 1-6 月，蓝玛星际经审计的主要财务数据如下： 

单位：万元 

项目 2020年6月 2019年12 2018年12 2017年12 2016年12 2015年12
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30日/2020

年1-6月 

月31日

/2019年 

月31日

/2018年 

月31日

/2017年 

月31日

/2016年 

月31日

/2015年 

资产总额 6,446.14 4,719.59 4,609.83 3,781.38 2,043.68 1,655.69 

所有者权益 5,619.19 4,113.80 3,876.65 2,879.55 1,582.40 911.89 

营业收入 2,821.35 1,894.52 3,036.88 3,526.53 2,850.82 1,804.23 

净利润 1,505.39 237.15 197.10 1,238.53 751.17 142.99 

经营活动产生

的现金流量净

额 

-849.97 -179.26 -1,029.77 1,025.14 -410.27 790.38 

收购前，蓝玛星际于2015年12月31日的资产总额为1,655.69万元，所有者权益为911.89

万元，蓝玛星际 2015 年度的营业收入为 1,804.23 万元，净利润为 142.99 万元。 

发行人收购蓝玛星际后，蓝玛星际的资产规模和所有者权益实现了逐年提升。截至 2020

年 6 月 30 日，蓝玛星际的资产总额为 6,446.14 万元，所有者权益为 5,619.19 万元；2020 年

1-6 月，蓝玛星际的营业收入为 2,821.35 万元，净利润为 1,505.39 万元，蓝玛星际的经营情

况良好。 

（三）蓝玛星际的业务与发行人主营业务的相关性 

蓝玛星际的业务与发行人主营业务在面向的客户群体以及技术研发方面具有较强的相

关性，具体情况如下： 

（1）从面向的客户群体看，发行人的智慧城市综合解决方案业务包括多个行业和应用

领域，其中包括公共安全部门的社会安全管理需求，蓝玛星际主要为公共安全部门提供通信

安全管理产品，发行人和蓝玛星际的客户具有一定的重合性。发行人与蓝玛星际在满足各级

安全主管部门和单位的安全管理需求上有较强的业务协同关系，可满足公共安全相关客户不

同方面的安全管理需要。 

（2）从技术研发方面看，蓝玛星际的研发重点是开发专用高性能计算技术、无线信号

分析技术两项技术，上述技术可应用于无线信号分析类产品研发，而发行人在无线信号相关

射频收发技术、无线通信协议的分析、软硬件产品设计集成等方面具有优势，通过将蓝玛星

际在系统和算法设计、平台开发方面的优势与发行人在应用软件、系统集成、系统硬件方面

优势进行结合，可以有效提升发行人通信安全管理相关产品的研发水平。 

（四）发行人执行此项收购的必要性、商业合理性 

蓝玛星际在通信安全管理产品上研发能力强，具备无线信号处理有关的核心算法等技
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术，而公司在智慧城市领域深耕多年，具有较强研发能力、项目设计能力和项目实施能力，

并逐步将业务拓展至多个行业和应用领域。发行人看好通信安全管理领域未来的发展，执行

本次对蓝玛星际收购的必要性、商业合理性具体如下： 

（1）完善公司业务板块，开拓新的业务领域 

公司自成立以来逐步形成智慧民生、城市管理与服务、数据中心综合服务等多个行业模

块化解决方案，通过收购蓝玛星际，公司成功将业务拓展至安全管理领域，打造了包含社会

安全管理集成方案和通信安全管理产品的智慧安全板块，公司的业务板块更加完善，实现智

慧城市、智慧安全的全面布局。公司收购蓝玛星际全部股权后，公司整体的业务规模及技术

水平得到进一步提升，智慧安全业务板块成为公司业务新的增长点。 

（2）业务协同性较高，提高智慧安全业务竞争力 

公司与蓝玛星际可在公共安全等领域发挥业务协同优势，公司是具备较强竞争力的智慧

城市行业综合解决方案提供商，具备多个行业和多类客户的丰富行业经验，蓝玛星际主要为

公共安全部门提供自研的通信安全管理产品，在对蓝玛星际收购完成后，公司可实现系统集

成业务和通信安全管理产品的结合，进一步挖掘、拓展已有的公共安全部门客户资源，为客

户提供更加全面的智慧安全综合解决方案，提升公司在智慧安全领域的市场竞争力。 

（3）研发优势互补，提升产品研发能力 

收购蓝玛星际后，公司形成广州研发部、北京研发部两大研发部门，依托蓝玛星际在通

信安全管理产品方面积累的系统算法设计、平台开发等方面的技术优势和公司在应用软件、

系统集成、系统硬件等方面的开发优势，公司可以提升通信安全管理相关产品的研发水平。

公司的产品开发能力得到提升后，可以实施产品系列化、多元化开发，满足客户的业务应用

需求，推动形成新兴业务并实现快速增长。 

二、蓝玛星际评估价值的公允性 

发行人委托广东联信资产评估土地房地产估价有限公司针对蓝玛星际的股东全部权益

进行评估，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司于 2016 年 7 月出具了《广东杰创智

能科技股份有限公司拟收购北京蓝玛星际科技有限公司股权事宜涉及的北京蓝玛星际科技

有限公司股东全部权益评估报告》（联信(证)评报字[2016]第 A0377 号）。本次评估的相关

情况如下： 

（1）评估主要内容 
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项目 内容 

评估对象 蓝玛星际的股东全部权益 

评估范围 蓝玛星际全部资产及相关负债 

评估基准日 2016年3月31日 

评估方法 收益法和资产基础法 

评估结论 

运用收益法，蓝玛星际股东全部权益评估值为2,886.37万元；运用资产

基础法，蓝玛星际净资产账面值为920.26万元，评估值为923.74万元，

增幅0.38%。本次选用收益法评估结果作为评估结论，即蓝玛星际股东

全部权益的评估值为2,886.37万元 

（2）评估方法 

企业价值评估，主要有市场法、收益法和资产基础法三种资产评估基本方法。本次评估

采用资产基础法和收益法进行评估，选取评估方法的理由如下： 

本次评估目的是股权收购，资产基础法从企业构建角度反映了企业的价值，为经济行为

实现后企业的经营管理及考核提供了依据，因此本次评估选择资产基础法进行评估；被评估

企业历史年度存在经营收益，在未来年度其收益与风险可以可靠地估计，因此本次评估选择

收益法进行评估；在评估时，难以找到与被评估企业相同或相类似的参照物，有关调整的指

标、技术参数无法获取，因此本次评估无法选用市场法。 

（3）评估结论 

①运用收益法评估结果 

运用收益法，蓝玛星际股东全部权益评估值为 2,886.37 万元。 

②运用资产基础法的评估结果 

运用资产基础法，评估基准日 2016 年 3 月 31 日时，蓝玛星际公司全部资产账面值为

1,108.53 万元，评估值为 1,112.01 万元，增幅 0.31%；负债账面值为 188.27 万元，评估值为

188.27 万元，无增减；净资产账面值为 920.26 万元，评估值为 923.74 万元，增幅 0.38%。 

③关于评估结果应用 

本次评估目的为股权收购，从评估目的考虑，结合被评估单位的情况，收益法的结果更

能反应股东全部权益的价值。因此，本次采用收益法评估结果作为评估结论，即蓝玛星际股

东全部权益的评估值为 2,886.37 万元。 

蓝玛星际评估价值系采用收益法确定，评估值合理，能够反应收购时点资产的状况及价

值。 
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本次评估聘请的评估机构广东联信资产评估土地房地产估价有限公司具备相关证券、期

货业务资格，评估方法选取理由充分并按资产评估准则等法规要求履行了相应的评估程序，

评估定价具备公允性。 

三、发行人 2.20 元/股发行价格的定价依据 

（1）本次发行定价参考了发行人在 2016 年所在股转系统同行业的市盈率以及发行人

2016 年上半年经营情况 

2015 年 7 月，发行人在股转系统挂牌并采取协议转让方式公开转让；2016 年 8 月，发

行人召开 2016 年第二次临时股东大会，决定以 2.20 元/股的价格向朱勇杰、曾志红非公开发

行 1,300.00 万股股份收购其持有的蓝玛星际 100%股权。 

本次发行的市盈率与同行业市盈率对比情况如下： 

2015年每股收益（元/股） 0.29 

发行价格（元/股） 2.20 

发行市盈率（倍） 7.59 

本次发行时股转系统采取协议转让的软件和信息技术服务业的市盈率平均值 10.20 

根据 Wind 资讯，2016 年 7 月 31 日股转系统采取协议转让方式的软件和信息技术服务

业的市盈率平均值为 10.20 倍。 

依据发行人 2015 年经审计的财务报告显示，按照当时公司总股本计算的公司 2015 年每

股收益为 0.29 元/股，按此计算本次发行价格 2.20 元/股为每股收益的 7.59 倍。本次发行价

格对应的市盈率参考了股转系统同行业的市盈率，与同行业市盈率相比不存在重大差异。 

发行人 2016 年 1-6 月归属于母公司的净利润为 354.23 万元，相较 2015 年 1-6 月同比下

降了 46.69%。考虑到公司在 2016 年上半年净利润下滑的情况，本次发行价格对应的市盈率

略低于股转系统同行业的市盈率，本次发行定价具有公允性和合理性。 

（2）本次发行定价考虑到发行人在本次发行前历次出资/增资的发行价格情况 

在本次发行前，发行人历次出资/增资的价格情况如下： 

阶段 出资/增资情况 
出资/增资

价格 

2008 年 12 月，有限公司成立 

（注册资本：100 万元） 

发行人前身杰创有限由孙超与谢皑霞共同

出资设立，孙超出资 70.00 万元、谢皑霞出

资 30.00 万元，上述股东出资比例分别为

70.00%、30.00% 

1 元/出资额 

2009 年 11 月，第一次增资 孙超与谢皑霞分别增资 630.00 万元和 1 元/出资额 
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阶段 出资/增资情况 
出资/增资

价格 

（注册资本：1,000 万元） 270.00 万元；本次增资后，上述股东出资比

例分别为 70.00%、30.00% 

2013 年 2 月，第二次增资 

（注册资本：3,118 万元） 

孙超、谢皑霞和龙飞分别增资 859.00 万元、

323.60 万元、935.40 万元；本次增资后，

孙超、谢皑霞和龙飞出资比例分别为

50.00%、20.00%、30.00%。 

1 元/出资额 

2015 年 3 月，整体变更为股份

公司 

（注册资本：3,118 万元） 

以截至 2014 年 12 月 31 日经审计的账面净

资产 32,459,434.47 元为基础折股，整体变

更设立股份公司，总股本 3,118 万元，股东

出资比例不变 

- 

2016 年 6 月，第三次增资 

（注册资本：4,000 万元） 

孙超等 34 名自然人向公司增资 882.00 万

元；发行人总股本增加至 4,000 万元 
1.50 元/股 

公司设立时的出资以及 2009 年 11 月、2013 年 2 月的两次出资/增资的价格均为 1 元/

出资额；2016 年 6 月，公司实施了股权激励，对孙超等 34 名自然人发行股份，发行价格为

1.50 元/股。 

实施股权激励之后，公司于 2016 年 8 月就决定收购蓝玛星际，基于发行人自设立以来

历次增资价格情况，发行人与蓝玛星际原股东经多轮商谈，确定发行价格为 2.20 元/股。 

综上，发行人与蓝玛星际原股东参考公司所处行业前景、公司经营情况、市盈率、公司

自设立以来历次增资价格情况等因素，确定本次收购蓝玛星际的发行价格为 2.20 元/股，本

次发行定价具有公允性和合理性。 

四、发行股份购买蓝玛星际事项是否涉及股份支付，如涉及请说明股份支付的会计处

理及其依据，如不涉及请说明原因 

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《首发业务若干问题解答（2020 年 6 月

修订）》，本次发行股份购买蓝玛星际事项不涉及股份支付，主要系： 

（1）本次发行目的在于收购蓝玛星际，将业务拓展到通信安全管理产品领域，提升公

司研发能力。本次发行不属于企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以

权益工具为基础确定的负债的交易。 

（2）本次发行对象不属于发行人职工（含持股平台）、原股东、客户、供应商等股份

支付具体适用对象的情形。 

（3）本次发行价格对应的市盈率与同行业市盈率相比不存在重大差异，发行价格 2.20

元/股高于本次发行前公司历次出资/增资价格，本次发行定价是公允、合理的。 
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五、申报会计师执行的核查程序及核查意见 

针对上述问题，申报会计师执行的主要核查程序如下： 

1、访谈发行人高管，了解发行人安全业务的开展情况，蓝玛星际在收购前后的主营业

务开展情况，蓝玛星际的业务与发行人主营业务的相关性，发行人执行对蓝玛星际收购的必

要性、商业合理性； 

2、获取并查阅发行人在智慧安全领域的主营业务收入明细表，了解发行人智慧安全业

务在发行人各主体的开展情况； 

3、获取并查阅蓝玛星际 2015 年至 2020 年 1-6 月主营业务及主要财务数据变动情况； 

4、获取并查阅广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广东杰创智能科技

股份有限公司拟收购北京蓝玛星际科技有限公司股权事宜涉及的北京蓝玛星际科技有限公

司股东全部权益评估报告》（联信（证）评报字[2016]第 A0377 号），了解蓝玛星际的评估

过程、评估结果的公允性； 

5、统计分析发行人收购蓝玛星际时股转系统采用协议转让的软件和信息技术服务业的

挂牌公司的市盈率情况； 

6、获取并查阅发行人工商底档，历次增资协议、股权转让协议； 

7、查阅《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《首发业务若干问题解答》，分析本

次收购蓝玛星际是否涉及股份支付。 

经核查，申报会计师认为： 

1、报告期内，发行人的智慧安全业务通过杰创智能（母公司）及蓝玛星际开展；报告

期内，蓝玛星际的经营情况良好，与发行人的主营业务存在协同效应，发行人收购蓝玛星际

具有必要性、商业合理性； 

2、发行人聘请了具备相关证券、期货业务资格的评估机构对蓝玛星际进行评估，评估

方法选取理由充分并按资产评估准则等法规要求履行了相应的评估程序，评估定价具备公允

性； 

3、发行人与蓝玛星际原股东参考公司所处行业前景、公司经营情况、市盈率、公司自

设立以来历次增资价格情况等因素，确定本次收购蓝玛星际的发行价格为 2.20 元/股，本次

发行定价具有公允性和合理性； 

4、发行人发行股份购买蓝玛星际事项不涉及股份支付。 

 

问题 22、关于内控缺陷及整改。根据申报材料，报告期内，发行人存在使用实际控制
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人亲属个人银行账户为发行人进行代收代付相关经营收入和支出的情形。 

请发行人补充披露： 

（1）报告期内个人银行账户代收代付款的具体金额、涉及的账户数量，披露时请对不

同类型代收代付款进行区分，并分析不同类型代收代付款金额变动的原因及合理性； 

（2）诚意金、质保金、技术服务收入、无票费用等各类资金往来的具体商业实质及资

金流转过程，是否具有商业合理性，是否符合行业惯例，是否涉及商业贿赂或其他合规性

问题； 

（3）诚意金的“业务介绍方”是否提供“居间服务”，相关服务的定价依据及标准； 

（4）2019 年 5 月前未及时整改相关内控缺陷的原因及合理性。 

请保荐人、发行人律师、申报会计师发表明确意见。 

【回复】 

一、报告期内个人银行账户代收代付款的具体金额、涉及的账户数量，披露时请对不

同类型代收代付款进行区分，并分析不同类型代收代付款金额变动的原因及合理性 

（一）报告期内个人卡银行账户涉及的账户数量 

报告期，发行人共通过使用 4 个个人银行账户为公司代收代付经营相关的收入和支出，

具体的个人卡银行账户信息如下： 

户名 账号 开户行 

孙* 尾号2238 上海浦发银行广州开发区支行 

谢*喜 尾号1586 上海浦发银行广州开发区支行 

谢*佳 尾号1701 上海浦发银行广州开发区支行 

龙*政 尾号2705 上海浦发银行广州开发区支行 

注 1：孙*、谢*喜、谢*佳分别系公司实际控制人之一孙超的姐姐、姐夫及系外甥；龙*

政系公司实际控制人之一龙飞的父亲。 

注 2、谢*喜开立的平安银行广州科学城科技支行（尾号 8889）的账号部分款项与公司

经营相关，均已按照权责发生制入账。 

（二）报告期内个人银行账户代收代付款的具体金额 

报告期内，个人银行账户代收代付款情况列示如下： 

单位：万元 
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项目 
流入 流出 

类型 金额 占比 类型 金额 占比 

2017年 

诚意金 1,879.98 56.91% 诚意金 1,702.90 57.72% 

技术服务收入 402.78 12.19% 资金拆借 381.78 12.94% 

代收劳务费 389.31 11.79% 代付劳务费用 355.34 12.05% 

资金拆借 325.88 9.87% 无票费用 204.06 6.92% 

质保金 189.96 5.75% 质保金 128.67 4.36% 

其他 115.40 3.49% 业务推广费 115.00 3.90% 

   
其他 62.35 2.11% 

小计 3,303.30 100.00% 小计 2,950.08 100.00% 

项目 
流入 流出 

类型 金额 占比 类型 金额 占比 

2018年 

诚意金 1,201.42 69.56% 诚意金 1,274.62 60.65% 

技术服务收入 195.23 11.30% 业务推广费 209.03 9.95% 

代收劳务费 3.64 0.21% 无票费用 176.27 8.39% 

资金拆借 23.90 1.38% 资金拆借 160.98 7.66% 

质保金 132.20 7.65% 质保金 154.93 7.37% 

其他 170.88 9.89% 代付劳务费用 37.63 1.79% 

   其他 88.01 4.19% 

小计 1,727.26 100.00% 小计 2,101.47 100.00% 

项目 
流入 流出 

类型 金额 占比 类型 金额 占比 

2019年 

资金拆借 9.30 44.46% 无票费用 4.00 25.67% 

其他 11.62 55.54% 其他 11.58 74.33% 

小计 20.92 100.00% 小计 15.58 100.00% 

项目 
流入 流出类型 

类型 金额 占比 类型 金额 占比 

2020 年

1-6月 

无 - - 无票费用 5.00 100.00% 

小计 - - 小计 5.00 100.00% 

报告期合计 5,051.49 报告期合计 5,072.14 
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上述个人卡的资金往来主要集中在 2017-2018 年，2019 年 5 月终止转账行为并对卡内

剩余款项进行清理，公司 2020 年 1-6 月个人卡流出的款项系对个人卡留存的款项进行清理，

结余的款项按业务性质计入销售费用。 

公司个人卡资金流入款项主要系收取业务介绍方的诚意金、供应商质保金、技术服务收

入、代收劳务费等，资金流出款项主要系退还业务介绍方的诚意金、供应商质保金、代付劳

务费用、无票费用等，具体变动情况如下： 

（1）个人卡资金流入变动说明 

①诚意金变动情况 

报告期内，公司个人卡诚意金流入金额分别为 1,879.98 万元、1,201.42 万元、0 万元及

0 万元。2017 年至 2018 年期间，公司业务规模较小，为拓展业务来源，存在通过业务介绍

方向公司介绍客户或项目的业务模式。报告期内，随着公司业务资质等级的提升、项目经验

的日益累积以及内控意识的逐步增强，公司诚意金的规模逐步降低，自 2019 年起已停止通

过该种方式承接业务。 

②质保金 

报告期内，公司个人卡供应商质保金流入金额分别为 189.96 万元、132.20 万元、0 万元

及 0 万元，上述款项系公司向部分初次合作、规模较小或合作时间较短的供应商收取的质保

金，以保证其所供设备的供货期、质量及原厂质保等要求。2018 年，公司个人卡流入的质

保金较 2017 年略有减少，一方面是公司内控意识的逐步建立，主动减少了质保金的收取，

另一方面部分缴纳质保金的供应商期后与公司继续合作，公司减少了其缴纳质保金的金额。 

③技术服务收入 

报告期内，公司技术服务收入金额分别为 402.78 万元、195.23 万元、0 万元及 0 万元。

公司个人卡收取的技术服务收入系公司向客户提供的软件设计、系统集成方案设计、技术指

导及施工指导等服务，由于部分小客户未要求公司开具发票，公司通过个人卡收取上述款项。

公司个人卡的技术服务收入具有一定的偶发性，2018 年因承接的技术服务项目数量减少，

技术服务收入相应减少。 

④代收劳务费 

报告期内，公司代收劳务费金额分别为 389.31 万元、3.64 万元、0 万元及 0 万元。公司

代收劳务费系公司根据项目施工现场管理的需要，与劳务公司结算劳务款项后，将部分项目

应支付给项目现场施工人员的费用由劳务公司转入公司指定的个人卡，公司根据项目施工进

度直接支付给项目现场施工人员。2017 年，公司代收劳务费用金额较高，主要系 2017 年公
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司承接部分项目施工工期较赶且临近春节假期，为配合现场施工需要，公司通过个人卡代收

劳务费。 

（2）个人卡资金流出变动说明 

①诚意金 

报告期，公司个人卡诚意金流出的金额分别为 1,702.90 万元、1,274.62 万元、0 万元及

0 万元。个人卡流出的诚意金系公司与业务介绍方按约定履行完各自义务后，退还前期缴纳

的诚意金。报告期内，因个人卡诚意金流入金额减少，个人卡诚意金流出随之减少。 

②质保金 

报告期，公司个人卡质保金流出的金额分别为 128.67 万元、154.93 万元、0 万元及 0

万元。个人卡流出的质保金系供应商按约定向杰创智能供货、提供质保等约定后，公司退还

供应商前期缴纳的质保金。2018 年，公司个人卡流出的质保金金额较 2017 年略有增长，主

要系公司当期已停止使用质保金的业务模式，2018 年除退还当年收取的质保金外还退还了

前期收取的质保金。 

③代付劳务费 

报告期，公司个人卡代付劳务费流出的金额分别为 355.34 万元、37.63 万元、0 万元及

0 万元。个人卡代付劳务费系个人卡将代收的劳务费用按约定支付给劳务人员。公司个人卡

代收劳务费用后，按项目进展陆续支付给劳务人员，与代收劳务费变动相对应。 

④无票费用 

报告期，公司个人卡无票费用流出的金额分别为 204.06 万元、176.27 万元、4.00 万元

及 5.00 万元。公司个人卡无票费用系向公司员工等支付与公司经营相关的无票费用。公司

于 2019 年 5 月开始清理个人卡，因而自 2019 年起个人卡支付的无票费用相应减少，2020

年 1-6 月个人卡列示的无票费用系对个人卡留存的款项进行清理，结余的款项按业务性质计

入销售费用。 

二、诚意金、质保金、技术服务收入、无票费用等各类资金往来的具体商业实质及资

金流转过程，是否具有商业合理性，是否符合行业惯例，是否涉及商业贿赂或其他合规性

问题 

（一）诚意金、质保金、技术服务收入、无票费用等各类资金往来的具体商业实质及资

金流转过程 
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项目 商业实质 资金流转过程 

资金

流入 

诚意金 

报告期，公司存在通过业务介绍方向公司介绍客户

或项目的业务模式，根据双方谈判情况，存在公司

与业务介绍方相互支付诚意金的情形。①业务介绍

方向公司支付诚意金：鉴于公司获取客户或项目信

息后，一般还需前往项目现场沟通项目设计、履行

招投标等程序，为控制业务拓展过程中的费用支

出、投标保证金的风险及后续项目款项的回收，公

司要求业务介绍方向公司缴纳一定金额的诚意金。

②公司向业务介绍方支付诚意金：部分业务介绍方

掌握了较多的项目和客户资源，公司委托其协助公

司进行业务推广，鉴于业务介绍方在拓展业务期间

会产生差旅费、招待费等支出，公司向其支付一定

金额的诚意金。 

业务介绍方-公司

个人卡 

技术服务

收入 

公司向客户提供的软件设计、系统集成方案设计、

技术指导及施工指导等服务，由于部分小客户未要

求公司开具发票，公司通过个人卡收取上述款项。 

客户-公司个人卡 

质保金 

根据公司内部管理及合格供应商品质管理的要求，

为保证所供设备的供货期、质量及原厂质保等约

定，供应商向公司交纳的质保金。 

供应商-公司个人

卡 

资金拆借 个人卡与员工等发生的资金拆借的款项。 
员工等-公司个人

卡 

代收劳务

费 

公司代收劳务费用系公司根据项目施工现场管理

的需要，与劳务公司结算劳务款项后，将部分项目

应支付给项目现场施工人员的费用由劳务公司转

入公司指定的个人卡，公司根据项目施工进度直接

支付给项目现场施工人员。 

公司-劳务公司-公

司个人卡 

其他 
其他款项主要包括通过个人卡收取的工地罚款、理

财收益等。 

第三方-公司个人

卡 

资金

流出 

诚意金 
公司与业务介绍方按约定履行完各自义务后，向业

务介绍方支付诚意金。 

公司个人卡-业务

介绍方 

质保金 
供应商按约定向公司供货、提供质保等约定后，公

司退还供应商前期缴纳的质保金。 

公司个人卡-供应

商 

资金拆借 个人卡与员工等发生的资金拆借的款项。 
公司个人卡-员工

等 

无票费用 向公司员工等支付与公司经营相关的无票费用。 
公司个人卡-员工

等 

代付劳务

费用 
个人卡将代收的劳务费用按约定支付给劳务人员。 

公司个人卡-劳务

人员 
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项目 商业实质 资金流转过程 

业务推广

费 

业务介绍方向公司介绍客户或项目，杰创智能取得

相关项目或客户资源后，按约定向业务介绍方支付

的款项。 

公司个人卡-业务

介绍方 

其他 
其他款项主要包括通过个人卡支付的备用金、代缴

税金等。 

公司个人卡-第三

方 

（二）个人卡银行账户各类资金是否具有商业合理性，是否符合行业惯例，是否涉及商业贿

赂或其他合规性问题 

1、个人卡银行账户的商业合理性及符合行业惯例的情况说明 

    报告期期初，公司经营规模较小，为拓展公司的客户资源，公司使用个人卡收付诚意金

的方式通过第三方拓展客户资源，同时收取部分客户的技术服务费、支付无票费用等。随着

公司业务资质等级的提升、销售管理团队的扩大以及公司管理层内控规范意识的增强，公司

已主动对个人卡事项进行规范，并将公司控制的个人卡注销。 

    同行业可比公司中，因上市时间较早其招股说明书中均未披露个人卡银行账户情况。因

此，对比公司所处的“软件和信息技术服务业（I65）”近期上市或近期在审的企业使用个人

卡银行账户情况，具体如下： 

公司名称 使用个人卡银行账户情况 

新点软件（在

审） 

公司存在部分收入未及时开票的情况，该部分收入通过财务部个人卡归集

后使用，个人卡收款主要包括收回办公差旅备用金、押金等，个人卡付款

主要包括支出的办公差旅备用金、员工绩效、补贴、押金、服务和管理费

等。 

和达科技（在

审） 
公司存在通过员工的个人银行账户发放职工薪酬的情况。 

铜牛信息

（300895.SZ） 
公司开立个人卡银行账户办理互联网接入服务小额零星收款业务。 

安恒信息

（688023.SZ） 
通过财务人员的个人银行账户发放员工薪酬。 

综上，同行业公司中同样存在使用个人卡银行账户的情形。发行人使用个人卡银行账户

主要系发行人报告期初经营规模较小，内控规范意识不足所致。 

2、个人卡银行账户的合规性情况说明 

公司个人卡资金流入款项主要系收取业务介绍方的诚意金、供应商质保金、技术服务收

入等，资金流出款项主要系退还业务介绍方的诚意金、供应商质保金、支付劳务费、无票费

用等，上述款项系按实际业务需求收支的款项，不存在商业贿赂的情形。公司报告期内不存

在因商业贿赂被提起诉讼、追究民事责任或刑事责任的情形，不存在受到主管行政部门、司

法部门处罚的情形，不存在违反《中华人民共和国反不正当竞争法》、《国家工商行政管理
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局关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律、法规规定，不存在涉嫌不正当竞争、商业贿

赂或其他合规性问题。 

2020 年 7 月 8 日，国家税务总局广州市黄埔区税务局出具《涉税证明》，证明公司在

2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间，未发现公司存在税收违法违章行为。 

三、诚意金的“业务介绍方”是否提供“居间服务”，相关服务的定价依据及标准 

（一）业务介绍方提供居间服务的情况 

2017 年至 2018 年期间，公司业务规模较小，为拓展业务来源，存在通过业务介绍方向

公司介绍客户或项目的业务模式。报告期内，随着公司业务资质的日益完备、项目经验的累

积以及内控意识的逐步建立，自 2019 年起已停止通过该种方式承接业务。 

公司通过个人卡与业务介绍方之间存在相互支付诚意金的情形，主要是为了保证业务介

绍方提供居间服务的有效性，公司根据业务介绍方提供的服务相应支付费用。 

（二）相关服务的定价依据及标准 

报告期内，发行人居间服务费支付的比例主要为项目合同金额的 0.50%-2.00%，最高不

超过合同金额的 4.00%，具体比例综合考虑销售合同金额大小、价格情况、项目促成难度、

业务介绍方提供的服务内容等因素由双方协商确定。 

四、2019 年 5 月前未及时整改相关内控缺陷的原因及合理性 

公司于 2019 年初开始筹划在国内 A 股上市并与相关中介机构接洽商讨规范运作事宜，

相关中介机构于 2019 年初进场进行尽职调查，对发行人法律、业务、财务、董监高及相关

人员个人流水等事项进行全面梳理核查，并要求公司对各项不规范事项进行整改、规范，确

保公司符合上市条件。根据中介机构规范运作的要求，公司于 2019 年 5 月终止个人卡的转

账行为并对个人卡的各项往来进行梳理、核查。由于个人卡涉及的交易流水及交易对象较多，

加之新冠疫情等原因，公司个人卡规范事项用时较长，于 2020 年上半年公司完成对个人卡

事项的整改事宜。 

五、申报会计师执行的核查程序及核查意见 

针对上述问题，申报会计师执行的主要核查程序如下： 

1、访谈发行人实际控制人，了解报告期内使用个人卡银行账户的原因、个人卡银行账

户涉及的账户数量及相关整改情况； 

2、前往个人卡银行账户开户银行打印银行对账单，并根据打印的银行对账单梳理对账

单交易对方的银行账户及银行流水附言，逐笔区分个人卡流水往来性质； 

3、访谈个人卡银行账户涉及的交易对象，核实相关款项的往来情况、业务实质及清理
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情况； 

4、复核报告期内发行人个人卡银行流水明细，通过查验交易对手方、款项性质，结合

其个人的说明及公司的记录，对主要流水的性质、用途进行了解与确认，核查其与发行人账

务的勾稽关系，检查发行人账务处理是否准确、完整； 

5、分析性复核个人卡银行账户诚意金的往来明细及对应的客户或项目情况，了解相关

服务的定价依据及标准； 

6、获取发行人报告期内增值税纳税申报表与所得税纳税申报表，核查发行人所得税及

增值税缴纳情况； 

经核查，申报会计师认为： 

1、发行人个人卡资金流入款项主要系收取业务介绍方的诚意金、供应商质保金、技术

服务收入、代收劳务费等，资金流出款项主要系退还业务介绍方的诚意金、供应商质保金、

支付劳务费、无票费用等，发行人个人卡的资金往来主要集中在 2017-2018 年，报告期内发

行人已主动对个人卡事项进行规范，并将控制的个人卡注销。 

2、发行人使用个人卡银行账户主要系发行人报告期初经营规模较小，内控规范意识规

范不足所致，发行人于报告期内无因商业贿赂被提起诉讼、追究民事责任或刑事责任的情形，

无因个人卡事项受到主管行政部门、司法部门处罚的情形。 

3、诚意金的业务介绍方提供居间服务，发行人居间服务费的支付比例主要为项目合同

金额的 0.50%-2.00%，最高不超过合同金额的 4.00%，具体比例由双方根据销售合同金额大

小、价格情况、项目促成难度、业务介绍方提供的服务内容等因素协商确定。 

4、发行人于 2019 年初开始筹划在国内 A 股上市并与相关中介机构接洽商讨规范运作

事宜，根据中介机构规范运作的要求，发行人于 2019 年 5 月开始整改相关内控缺陷。 

 

问题 24、关于第三方回款。报告期各期，发行人第三方回款金额分别为 4,988.34 万元、

9,330.13 万元、15,510.10 万元、19,027.59 万元，占营业收入的比例分别为 14.86%、22.09%、

21.12%、55.83%。 

请发行人： 

（1）补充披露报告期各期第三方回款的前五大客户、涉及的具体项目，相关客户需要

通过第三方回款的原因及合理性； 

（2）补充披露 2020 年 1-6 月第三方回款比例较高的原因及合理性； 

（3）根据审核问答问题 26 的要求，对第三方回款相关情况及中介机构的核查意见予
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以补充披露。 

请保荐人、申报会计师发表明确意见。 

【回复】 

一、补充披露报告期各期第三方回款的前五大客户、涉及的具体项目，相关客户需要

通过第三方回款的原因及合理性 

（一）报告期各期第三方回款的前五大客户、涉及的具体项目 

报告期内，发行人第三方回款的前五大客户、涉及的具体项目情况如下： 

单位：万元 

序

号 
客户名称 回款方名称 具体项目 回款金额 

第三方回

款原因 

2020 年 1-6 月 

1 
涉密项目客

户 B 

涉密项目回

款方 B 
智慧安全项目 B-1 13,344.30 

财政部门

或专门部

门统一付

款 

2 
广州市公安

局 

广州市财政

局国库支付

分局 

广州市公安局应急指挥大厅综

合调度系统高清升级改造项目 
986.80 

财政部门

或专门部

门统一付

款 

广州市公安局广州市第八人民

医院收治患特殊类型传染病违

法犯罪人员病区技防项目 

74.16 

财政部门

或专门部

门统一付

款 

3 
广州市白云

区教育局 

广州市白云

区财政局 

广州市白云区教育局新市片信

息化基础设施采购项目 
360.60 

财政部门

或专门部

门统一付

款 

4 

广州市公安

局南沙区分

局 

广州市南沙

区财政局 

广州市公安局南沙区分局小虎

化工区电子警察系统建设项目 
329.85 

财政部门

或专门部

门统一付

款 

5 

佛山市公安

局南海分局

狮山派出所 

佛山市南海

区狮山镇国

库支付中心 

南海区狮山镇狮山派出所动态

人像识别前端系统采购项目 
284.17 

财政部门

或专门部

门统一付

款 

合计 15,379.88 - 
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序

号 
客户名称 回款方名称 具体项目 回款金额 

第三方回

款原因 

2019 年度 

1 
东莞市城建

工程管理局 

东莞市财政

国库支付中

心 

东莞市人民医院智能化项目 418.80 

财政部门

或专门部

门统一付

款 

东莞虎门港综合保税区信息化

项目 
2,857.33 

财政部门

或专门部

门统一付

款 

2 

海关总署物

资装备采购

中心 

中华人民共

和国财政部 

海关总署信息化建设所需数据

库一体机设备采购项目 
1,795.00 

财政部门

或专门部

门统一付

款 

3 
涉密项目客

户 C 

涉密项目回

款方 C 
智慧安全项目 C 1,001.40 

财政部门

或专门部

门统一付

款 

4 

广州医科大

学附属肿瘤

医院 

广州市财政

局国库支付

分局 

广州医科大学附属肿瘤医院智

能化项目 
965.10 

财政部门

或专门部

门统一付

款 

5 
广州市公安

局 

广州市财政

局国库支付

分局 

广州市公安局应急指挥大厅综

合调度系统高清升级改造项目 
615.00 

财政部门

或专门部

门统一付

款 

被动车载定位设备与基站信息

采集设备项目 
242.00 

财政部门

或专门部

门统一付

款 

广州市公安局广州市第八人民

医院收治患特殊类型传染病违

法犯罪人员病区技防项目 

69.80 

财政部门

或专门部

门统一付

款 

合计 7,964.43 - 

2018 年度 

1 东莞市港航
东莞市财政

国库支付中
东莞市港口通讯调度指挥平台 729.18 财政部门

或专门部
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序

号 
客户名称 回款方名称 具体项目 回款金额 

第三方回

款原因 

管理局 心 （二期）采购项目 门统一付

款 

东莞市港口通讯调度指挥平台

采购项目维保 
15.00 

财政部门

或专门部

门统一付

款 

东莞市港口通讯调度指挥平台

采购项目维保 
4.90 

财政部门

或专门部

门统一付

款 

2 

广东省监狱

管理局、广东

省司法厅 

广东省财政

厅国库支付

局 

广东省监狱视频监控安全防护

系统优化完善建设项目 
714.45 

财政部门

或专门部

门统一付

款 

3 
北明软件有

限公司 

广东省财政

厅国库支付

局 

广东省三网融合视听节目省级

监管平台项目 
403.52 

财政部门

或专门部

门统一付

款 

广东省互联网视听节目传播监

管系统项目 
139.50 

财政部门

或专门部

门统一付

款 

4 
珠海大横琴

科技发展有

限公司 

珠海市横琴

新区管理委

员会财政局 

横琴新区国际数据中心项目（一

期）-保税区数据中心不间断电

源（UPS）系统采购项目 

509.79 

财政部门

或专门部

门统一付

款 

5 
涉密项目客

户 B 

涉密项目回

款方 B 
智慧安全项目 B-2 500.00 

财政部门

或专门部

门统一付

款 

合计 3,016.35 - 

2017 年度 

1 
北明软件有

限公司 

广东省财政

厅国库支付

局 

广东省三网融合视听节目省级

监管平台项目 
3,024.47 

财政部门

或专门部

门统一付

款 

广东省互联网视听节目传播监 744.01 财政部门
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序

号 
客户名称 回款方名称 具体项目 回款金额 

第三方回

款原因 

管系统项目 或专门部

门统一付

款 

2 
丰顺县教育

局 

丰顺县财政

局 

丰顺县实验中学智能化系统项

目 
1,223.70 

财政部门

或专门部

门统一付

款 

丰顺县实验中学智能化系统补

充采购项目 
69.42 

财政部门

或专门部

门统一付

款 

3 

东莞市塘厦

镇资产经营

有限公司 

东莞市塘厦

镇会计核算

中心 

东莞市塘厦第三幼儿园智能化

项目 

142.00 

财政部门

或专门部

门统一付

款 

东莞市塘厦

镇国库支付

中心 

238.00 

财政部门

或专门部

门统一付

款 

4 
广州市第二

中学 

广州市财政

局国库支付

分局 

广州市第二中学智能化项目 344.02 

财政部门

或专门部

门统一付

款 

5 
东莞市港航

管理局 

东莞市财政

国库支付中

心 

东莞市港口通讯调度指挥平台

采购项目 
20.45 

财政部门

或专门部

门统一付

款 

东莞市港口通讯调度指挥平台

（二期）采购项目 
223.77 

财政部门

或专门部

门统一付

款 

合计 6,029.83 - 

（二）相关客户需要通过第三方回款的原因及合理性 

报告期各期，公司第三方回款的前五大客户除珠海大横琴科技发展有限公司、北明软件

有限公司、东莞市塘厦镇资产经营有限公司外，均为政府机关、事业单位，第三方回款的原

因主要是政府采购项目通过财政部门或专门部门统一付款。珠海大横琴科技发展有限公司、
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北明软件有限公司和东莞市塘厦镇资产经营有限公司属于国有企业，第三方回款的原因主要

是政府机构通过国资部门控制的企业或代建单位负责项目的实施建设，而回款仍由财政部门

或专门部门统一付款所致。 

根据《政府采购资金财政直接拨付管理暂行办法》第三条，政府采购资金实行财政直接

拨付和单位支付相结合，统一管理，统一核算，专款专用。报告期内，公司第三方回款主要

是因为相关客户为政府机构、事业单位，根据政府采购相关规定，应通过财政统一付款。 

同行业可比公司因上市时间较早，招股说明书中未披露其第三方回款情况。同行业上市

公司和在审 IPO 公司中，主要客户为政府机关的也存在第三方回款情况，具体如下： 

1、开普云（SH.688228） 

单位：万元 

项目 

2019 年 2018 年 2017 年 

回款金额 
占收入

比例 
回款金额 

占收入

比例 
回款金额 

占收入

比例 

财政部门或国库

支付中心付款 
9,521.71 31.94% 9,282.27 40.71% 7,126.42 45.48% 

集团内指定公司

付款 
624.46 2.10% 66.50 0.29% 3.00 0.02% 

个人代公司付款 4.00 0.01% - - 0.09 - 

合计 10,150.17 34.05% 9,348.77 41.00% 7,129.51 45.50% 

根据开普云招股说明书披露，开普云 70%以上的收入来源于党政机关，其支出通常由

各级政府统一通过财政部门或国库支付中心进行，财政部门或国库支付中心付款占营业收入

比例分别为 45.48%、40.71%和 31.94%。 

2、吉大正元 

单位：万元 

项目 

2020 年 1-6 月 2019 年 2018 年 2017 年 

回款金

额 
占收入比例 回款金额 占收入比例 回款金额 占收入比例 回款金额 占收入比例 

政府采购项目财政

部门统一支付 
2,256.26 12.14% 13,781.01 22.96% 11,846.59 29.60% 10,749.49 25.65% 

客户通过其所属集

团财务公司统一付

款 

49.14 0.26% 831.82 1.39% 557.45 1.39% 917.31 2.19% 

个人账户付款 0.25 0.00% 6.72 0.01% 5.76 0.01% 3.36 0.01% 
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合计 2,305.65 12.40% 14,619.55 24.36% 12,409.81 31.01% 11,670.16 27.85% 

根据吉大正元招股说明书披露，吉大正元的政府采购项目财政部门统一支付（含军队项

目）的回款金额分别为 10,749.49 万元、11,846.59 万元、13,781.01 万元和 2,256.26 万元，占

营业收入比例分别为 25.65%、29.60%、22.96%和 12.14%。 

二、补充披露 2020 年 1-6 月第三方回款比例较高的原因及合理性 

2020 年 1-6 月第三方回款比例较高，由 21.12%上升为 55.83%，主要是由于当期个别项

目财政部门或专门部门统一付款金额较大。2020 年 1-6 月，智慧安全项目 B-1 当期回款金

额 13,344.30 万元，当期确认收入 991.46 万元。该项目合同签订方为涉密项目客户 B，支付

方为涉密项目回款方 B，属于政府部门项目指定财政部门或专门部门统一付款。 

2020 年 1-6 月，影响第三方回款比例的主要项目列示如下： 

单位：万元 

客户名

称 
回款方名称 具体项目 合同金额 回款金额 

收入确认金

额 

第三方回

款原因 

涉密项

目客户 B 

涉密项目回

款方 B 

智慧安全

项目 B-1 
33,360.76 13,344.30 991.46 

财政部门

或专门部

门统一付

款 

三、根据审核问答问题 26 的要求，对第三方回款相关情况及中介机构的核查意见予以

补充披露 

根据《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》问题 26 的要求，公司

存在的第三方回款符合以下条件： 

（1）与自身经营模式相关，符合行业经营特点，具有必要性和合理性； 

公司主要第三方回款的合理性和必要性包括：①政府采购项目制定财政部门或专门部门

统一付款；②客户所属集团通过集团财务公司或指定相关公司代客户统一对外付款；③通过

供应链保理完成付款。 

（2）第三方回款的付款方不是发行人的关联方； 

（3）第三方回款与相关销售收入勾稽一致，具有可验证性，不影响销售循环内部控制

有效性的认定，申报会计师已对第三方回款及销售确认相关内部控制有效性发表明确核查意

见； 

（4）能够合理区分不同类别的第三方回款，相关金额及比例处于合理可控范围； 

公司第三方回款分为财政部门或专门部门统一付款、集团内部关联方代付、供应链保理、
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其他等四类，能够合理区分且相关金额及比例合理可控。 

申报会计师根据《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》问题 26 的

要求，对第三方回款核查结论如下： 

序号 核查要求 核查意见 

1 
第三方回款的真实性，是否存在虚

构交易或调节账龄情形 

发行人第三方回款真实，不存在虚构交易或

调节账龄情形 

2 
第三方回款形成收入占营业收入的

比例 

报告期内发行人第三方回款占营业收入比例

分别为 14.86%、22.09%、21.12%和 55.83% 

3 

第三方回款的原因、必要性及商业

合理性 

发行人的第三方回款主要原因为政府机构客

户通过财政部门或专门部门统一付款，第三

方回款具有必要性和商业合理性 

4 
发行人及其实际控制人、董监高或

其他关联方与第三方回款的支付方

是否存在关联关系或其他利益安排 

发行人及其实际控制人、董监高或其他关联

方与第三方回款的支付方不存在关联关系或

其他利益安排 

5 
境外销售涉及境外第三方的，其代

付行为的商业合理性或合法合规性 

不适用 

6 
报告期内是否存在因第三方回款导

致的货款归属纠纷 

报告期内发行人不存在因第三方回款导致的

货款归属纠纷 

7 

如签订合同时已明确约定由其他第

三方代购买方付款，该交易安排是

否具有合理原因 

发行人签订合同时存在明确约定其他第三方

代购买方付款的安排，主要是与政府机构客

户约定付款方式为财政部门或专门部门统一

付款，与集团客户签订合同时指定集团内公

司统一支付，以上安排具有合理原因 

8 
资金流、实物流与合同约定及商业

实质是否一致 

发行人资金流、实物流与合同约定及商业实

质一致 

申报会计师经核查后认为： 

1、公司第三方回款真实，不存在虚构交易或调节账龄情形； 

2、报告期内公司第三方回款占营业收入比例分别为 14.86%、22.09%、21.12%和 55.83%； 

3、公司的第三方回款主要原因为政府机构客户通过财政部门或专门部门统一付款，第

三方回款具有必要性和商业合理性； 

4、发行人及其实际控制人、董监高或其他关联方与第三方回款的支付方不存在关联关

系或其他利益安排； 

5、公司不存在境外销售涉及境外第三方代付的情况； 

6、报告期内公司不存在因第三方回款导致的货款归属纠纷； 
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7、公司签订合同时存在明确约定其他第三方代购买方付款的安排，主要是与政府机构

客户约定付款方式为财政部门或专门部门统一付款，与集团客户签订合同时指定集团内公司

统一支付，以上安排具有合理原因； 

8、公司资金流、实物流与合同约定及商业实质一致。 

四、申报会计师执行的核查程序及核查意见 

针对上述问题，申报会计师执行的主要核查程序如下： 

1、获取发行人报告期内第三方回款统计明细表，取得报告期各期第三方回款的前五大

客户涉及的项目合同，核查合同相关条款规定，访谈发行人相关项目负责人及主要客户，了

解相关客户需要通过第三方回款的原因及合理性； 

2、按类别统计第三方回款金额及占比并进行分析，对重点项目的第三方回款情况进行

核查； 

3、根据《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》问题 26 的要求，申

报会计师已执行以下核查程序： 

（1）访谈发行人管理层，了解发行人第三方回款的分类、商业合理性、原因，查询与

发行人客户结构类似的同行业上市公司及在审公司第三方回款情况，核查是否符合发行人经

营模式和行业经营特点； 

（2）获取发行人报告期内第三方回款统计明细表，对第三方回款进行细节测试，核查

相关合同、会计凭证、流水凭证等，核查销售收入及第三方回款的真实性，根据收款流水和

销售合同核查第三方回款统计明细记录的完整性，按类别统计第三方回款金额及占比并进行

分析； 

（3）查阅发行人报告期内中标通知书、销售合同、资金流水凭证、发票、银行回单、

验收报告、内部控制制度； 

（4）对公司主要客户进行访谈，了解是否存在第三方回款的情形； 

（5）将客户及代付方名称与发行人的关联方名单进行比对分析，并结合工商登记信息，

核查代付方与发行人之间是否存在关联关系； 

（6）访谈发行人管理层和主要客户、获取发行人报告期内主要诉讼资料以确认发行人

报告期内因第三方回款导致货款归属纠纷情况。 

经核查，申报会计师认为： 

1、报告期各期第三方回款前五大客户主要为政府机构客户，相关客户第三方回款主要

是因为政府机构客户通过财政部门或专门部门统一付款，具有合理性； 
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2、2020 年 1-6 月第三方回款比例较高的原因是政府采购项目指定财政部门或专门部门

统一付款所致，具有合理性； 

3、根据《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》问题 26 的要求，核

查意见如下： 

（1）发行人第三方回款真实，不存在虚构交易或调节账龄情形； 

（2）报告期内发行人第三方回款占营业收入比例分别为 14.86%、22.09%、21.12%和

55.83%； 

（3）发行人的第三方回款主要原因为政府机构客户通过财政部门或专门部门统一付款，

第三方回款具有必要性和商业合理性； 

（4）发行人及其实际控制人、董监高或其他关联方与第三方回款的支付方不存在关联

关系或其他利益安排； 

（5）发行人不存在境外销售涉及境外第三方代付的情况； 

（6）报告期内发行人不存在因第三方回款导致的货款归属纠纷； 

（7）发行人签订合同时存在明确约定其他第三方代购买方付款的安排，主要是与政府

机构客户约定付款方式为财政部门或专门部门统一付款，与集团客户签订合同时指定集团内

公司统一支付，以上安排具有合理原因； 

（8）发行人资金流、实物流与合同约定及商业实质一致。 

 

问题 25、关于客户。报告期内，发行人前五大客户销售占比分别为 45.55%、37.76%、

52.04%、43.30%。在华南地区的主营业务收入占比为 78.44%、63.69%、84.64%、75.17%。

2019 年发行人广东省交通集团有限公司取消高速公路省界收费站项目导致城市管理与服务

收入由 2018 年的 2,489.48 万元增长至 2019 年的 40,595.30 万元，招股说明书中“第十一节

其他重要事项”中国通信建设第一工程局有限公司、广东新粤交通投资有限公司、广州广升

电子科技有限公司等客户的合同均为该项目的合同，其中中国通信建设第一工程局有限公

司、广州广升电子科技有限公司为 2019 年前五大客户。 

请发行人：（1）补充披露发行人与前五大客户的基本情况、合作历史，签订合同的主

要条款，报告期内向发行人采购的各项目及对应价格、定价依据，销售回款情况、结算方

式、信用期，是否签订质保期后的运维服务合同，采购金额在报告期内大幅上涨的原因，

各期确认金额与发行人项目周期、进度情况是否匹配； 

（2）补充披露 2019 年第一大客户广东省交通集团有限公司 21,048.67 万元收入的具体
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内容及对应的具体子单位，招股说明书合同中仅列示新粤交投的 17,740.04 万元合同的原因，

发行人在该项目中与多个客户合作的原因，该项目实际总计金额，发行人签订合同占该项

目总金额的比例，相关项目的进度及 2020 年对应收入情况； 

（3）补充披露广东福能大数据产业园建设有限公司 2016 年 11 月成立，2017 年 3 月即

与发行人签订合同，2017 和 2018 年为发行人贡献收入 5108 万元和 3318 万元的合理性； 

（4）报告期内，发行人存在较多新增的前五大客户，补充披露新增前五大客户的成立

时间，订单和业务的获取方式，合作历史，与客户新增交易的原因，与客户订单的连续性

和持续性； 

（5）补充披露报告期内发行人销售收入分层的客户数量，平均采购金额，变动情况及

原因。发行人是否存在个人客户，个人客户销售金额及原因； 

（6）补充披露报告期内，发行人客户变动较大的原因，是否符合行业惯例；发行人存

在其他新增客户成立不久即与发行人合作的情形，请披露合作内容与其主营业务范围是否

相关、采购规模与其业务规模是否匹配； 

（7）补充披露发行人、发行人控股股东实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其

关系密切的家庭成员是否与相关客户存在关联关系，交易往来或其他利益安排。是否存在

前五大客户及其控股股东、实际控制人是发行人前员工、前关联方、前股东、发行人实际

控制人的密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形； 

（8）分省份披露发行人在华南地区的销售收入的情况，来源于广州市客户对发行人报

告期内的收入与净利润贡献，发行人客户地域集中度与同行业可比公司的差异情况，是否

符合行业特性，发行人的获客渠道，是否有充分的证据表明发行人采用公开、公平的手段

或方式独立获取业务，并充分披露揭示客户地域集中可能带来的风险； 

（9）补充披露报告期内发行人是否因产品质量问题与客户发生纠纷或存在潜在纠纷。 

请保荐人、发行人律师、申报会计师发表明确意见。 

【回复】 

一、补充披露发行人与前五大客户的基本情况、合作历史，签订合同的主要条款，报

告期内向发行人采购的各项目及对应价格、定价依据，销售回款情况、结算方式、信用期，

是否签订质保期后的运维服务合同，采购金额在报告期内大幅上涨的原因，各期确认金额

与发行人项目周期、进度情况是否匹配 

（一）前五大客户的基本情况、合作历史 

报告期各期，公司前五大客户的基本情况如下： 
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序

号 
公司名称 成立时间 

注册资本 

（万元） 
经营范围或主营业务 主要股东 

实际控

制人 

合作历

史 

1 

广州浩盛

捷云网络

科技有限

公司 

2018-4-19 15,000.00 
计算机网络系统工程服务；信息系统集成服务；

数据处理和存储服务；数据处理和存储产品设计；

信息技术咨询服务 

成都浩信捷云企业管理中心（有

限合伙）（49.95%）、CH Cloud 

Investment Limited（40.00%）、成

都浩云瑞盛网络科技有限公司

（10.00%）、成都浩信云企业管理

有限公司（0.05%） 

无实际

控制人 

从 2020

年 4 月

开始合

作 

2 
广州市公

安局 
- - - - - 

从 2018

年 6 月

开始合

作 

3 

成都三零

普瑞科技

有限公司 

2002-8-1 1,000.00 

通信保密与信息安全、信息网络、多媒体终端及

系统、通信设备（不含无线电发射设备）及配件、

耗材、计算机及网络设备、计算机软件工程开发、

电子产品、信号处理设备、图像设备、电子元器

件、集成电路芯片、信息管理和应用系统及与主

营相关的配套产品和系统的研制、开发、销售、

系统集成及技术与服务、技术转让；销售机械电

子设备；货物及技术进出口；销售经国家密码管

理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商

用密码产品（凭商用密码产品销售许可证在有效

期内经营）。（以上所有项目国家有专项规定的除

外）。 

中国电子科技网络信息安全有限

公司（82.80%）、中国电子科技集

团有限公司第三十研究所

（10.30%）、杨煜（4.30%）、陈静

（1.45%）、童炜（1.00%）、刘晓

琴（0.15%） 

国务院

国有资

产监督

管理委

员会 

报告期

之前已

有合

作，合

作多年 

4 鑫源建设 1996-6-25 5,200.00 一般经营项目是：建筑工程施工；市政公用工程； 白桂凤（90.00%）、白凯玮 白桂凤 从 2019
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序

号 
公司名称 成立时间 

注册资本 

（万元） 
经营范围或主营业务 主要股东 

实际控

制人 

合作历

史 

科技有限

责任公司 

建筑装修装饰工程；建筑幕墙工程；电子与智能

化工程；钢结构工程；消防设施工程；防水防腐

保温；特种工程专业承包设计与施工；土石方工

程；金属门窗制作；城市园林绿化工程、景观工

程、楼宇亮化工程设计与施工；云计算软硬件、

数据处理的技术开发、技术服务、技术咨询；计

算机软硬件的销售；计算机软硬件及辅助设备、

通信产品的批发；建筑信息模型制作、研发及技

术咨询（BIM）；展馆展厅展品的设计及布展；展

览展会的策划组织承办；建筑装饰材料、五金交

电、金属材料、体育器材、灯光音响的批发与零

售。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前

置性行政许可文件后方可经营） 

（10.00%） 年 7 月

开始合

作 

5 
涉密项目

客户 A 
- - - - - 

从 2019

年 12月

开始合

作 

6 

广东省交

通集团有

限公司 

2000-6-23 2,680,000.00 

股权管理；组织资产重组、优化配置；通过抵押、

产权转让、股份制改造等方式筹集资金；投资经

营；交通基础设施建设；公路项目营运及其相关

产业；技术开发、应用、咨询、服务；公路客货

运输及现代物流业务；境外关联业务；增值电信

业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动） 

广东省人民政府（100.00%） 

广东省

人民政

府 

从 2019

年 2 月

开始合

作 
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序

号 
公司名称 成立时间 

注册资本 

（万元） 
经营范围或主营业务 主要股东 

实际控

制人 

合作历

史 

7 

中国通信

建设第一

工程局有

限公司 

1989-4-18 15,100.00 

一般项目：通信线路、通信线路管道、通信设备

安装（不含卫星地面接收设施），移动通信、传输

设备、通信铁塔、非话工程的通信工程施工及维

修；通信系统维护、软件开发、销售；通信工程

设计服务；通信工程建设咨询；通信技术咨询、

服务，互联网信息技术服务；数据处理和存储服

务；企业管理咨询服务；承担业务网、支撑网、

基础网的通信信息网络系统集成业务，公路交通

通信、监控、收费综合系统、建筑智能化工程施

工，钢结构工程施工、房屋建筑工程、建筑装饰

装修工程、电力工程、消防工程施工，环保工程

服务，机电设备安装服务，水暖电安装作业分包，

架线作业分包；市政道路工程施工；管道工程施

工；防水、防腐、保温工程施工；城市及道路照

明工程施工；城市园林绿化规划设计与施工；地

基与基础工程施工；照明工程设计；太阳能光伏

发电系统设备、风力发电设备、太阳能广告设备、

路灯的技术开发、技术咨询、销售、安装及维修

服务；电动汽车及充电设备的销售、安装及售后

服务；显示器件的销售、安装与维修；摄影器材、

电子产品、计算机、软件及辅助设备零售、维护；

工艺品设计、制作、销售；多媒体设计制作；电

脑图文设计制作；设计、制作、代理、发布广告；

承揽科研项目，仪表计量、修理；新产品研发；

工业电视与闭路电视安装（不含卫星地面接收设

施）；邮电科技咨询；通信机房建设；计算机网络

中国通信建设集团有限公司

（100.00%） 

国务院

国有资

产监督

管理委

员会 

从 2019

年 10月

开始合

作 
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序

号 
公司名称 成立时间 

注册资本 

（万元） 
经营范围或主营业务 主要股东 

实际控

制人 

合作历

史 

服务；通信综合集成系统网络设计、开发、安装，

通信交换、终端设备销售、安装、维修服务；通

信设备及器材、五金交电、仪器仪表、通信管道

销售；空调安装、维修，通信设备、通信电源的

维修服务；通信基站设施租赁；普通货物道路运

输；代理中国电信授权的固定电话安装、宽带业

务代收费、宽带和指定融合业务的新装业务；展

览展示服务；国内劳务派遣；自营和代理除国家

组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公

司经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口

业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

法自主开展经营活动）。 

8 

广州广升

电子科技

有限公司 

2006-12-19 1,300.00 

监控系统工程安装服务；安全技术防范系统设计、

施工、维修；安全系统监控服务；网络技术的研

究、开发；计算机信息安全设备制造；信息电子

技术服务；电子产品零售；计算机及通讯设备租

赁；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；安

全技术防范产品零售；软件开发；计算机房维护

服务 

丁胜（50.00%）、丁飞（50.00%） 
丁胜、丁

飞 

从 2019

年 9 月

开始合

作 

9 

东莞市城

建工程管

理局 

- - - - - 

从 2019

年 7 月

开始合

作 
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序

号 
公司名称 成立时间 

注册资本 

（万元） 
经营范围或主营业务 主要股东 

实际控

制人 

合作历

史 

10 
中国烟草

总公司 
1983-12-15 5,700,000.00 

烟草专卖品生产、经营、进出口贸易（烟草专卖

品生产、经营许可证有效期至 2019 年 03 月 18

日）；国有资产经营与管理。（企业依法自主选择

经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，

经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营

活动。） 

国务院（100.00%） 国务院 

报告期

之前已

有合

作，合

作多年 

11 

广东福能

大数据产

业园建设

有限公司 

2016-11-4 4,500.00 

大数据共享平台设计、建设及运营；数据中心建

设及运营；企业管理软、硬件产品的设计、开发、

销售、技术咨询、技术升级和维护；互联网接入

及相关服务；基础电信业务，增值电信业务、专

用电信网运营；信息系统集成服务；房地产租赁

经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动） 

福能东方装备科技股份有限公司

（100.00%） 

佛山市

国有资

产监督

管理委

员会 

从 2017

年 3 月

开始合

作 

12 

中国广核

集团有限

公司 

1994-9-29 1,487,337.00 

许可经营项目是：从事以核电和其他清洁能源为

主的开发、投资建设、经营和管理；组织电力（热

力）生产和销售；开展核电技术研发、咨询服务；

开展以核电为主的工程承包与咨询服务，核电站

在役、退役服务；开展核技术应用、以清洁能源

为主的能源资源综合利用、节能环保等相关产业

投资建设与经营管理。开展天然铀资源的勘查、

境外天然铀资源的开发及相关贸易与服务。开展

核废料处置及乏燃料中间贮存、运输、处理等业

务。从事与核电开发相关的国内外投融资业务，

国务院国有资产监督管理委员会

（90.00%）、广东恒健投资控股有

限公司（10.00%） 

国务院

国有资

产监督

管理委

员会 

报告期

之前已

有合

作，合

作多年 
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序

号 
公司名称 成立时间 

注册资本 

（万元） 
经营范围或主营业务 主要股东 

实际控

制人 

合作历

史 

从事清洁能源产业配套服务及现代综合服务业。 

13 

丹阳市智

慧城市投

资建设有

限公司 

2017-7-17 4,378.92 

基于丹阳大数据中心、智慧照明、智慧停车等信

息化技术相关产品的研发、生产、销售及工程施

工等内容，基于智慧城市整体方案的研发、实施、

服务及运营；计算机软硬件的研发、销售、技术

咨询、技术服务、技术转让、系统集成；政、企

数据平台的数据托管，机房及设施、系统平台租

赁；停车场（位、库）规划设计、投资建设、经

营管理、运营服务；新能源汽车充电设施建设、

运营服务；智能家电控制设备、电子安防设备销

售、安装；智能机顶盒研发、生产，信息化管理

平台开发及实施，建筑设施智能化，网络、通讯

增值服务开发及实施等相关业务；经营电信业务

及增值电信业务，智慧城市项目投资、管理及运

营；广告设计、制作、经营、代理、发布。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动） 

丹阳广网智慧城市建设有限公司

（40.00%）、江苏有线数据网络有

限责任公司（27.00%）、中兴智能

交通股份有限公司（18.00%）、深

圳市迪威迅股份有限公司

（15.00%） 

丹阳市

广播电

视台 

从 2017

年 11月

开始合

作 

14 

内蒙古电

力（集团）

有限责任

公司电力

调度控制

分公司 

2017-1-20 - 

一般经营项目：电力供应、技术服务，电力工程

勘察设计，企业自产产品及相关技术出口业务；

企业生产、科研所需原辅材料，机械设备，仪器

仪表，零配件等商品及相关技术进口业务 

内蒙古电力（集团）有限责任公

司（100.00%） 

内蒙古

自治区

国有资

产监督

管理委

员会 

从 2017

年 11月

开始合

作 
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序

号 
公司名称 成立时间 

注册资本 

（万元） 
经营范围或主营业务 主要股东 

实际控

制人 

合作历

史 

15 
北明软件

有限公司 
1998-3-31 73,870.00 

信息技术咨询服务；信息系统集成服务；光伏设

备及元器件销售；计算机零配件批发；软件零售；

可再生能源领域技术咨询、技术服务；软件开发；

办公设备批发；电子元器件批发；软件服务；智

能化安装工程服务；技术进出口；通信设备零售；

计算机及通讯设备租赁；计算机应用电子设备制

造；房屋建筑工程施工；计算机批发；软件批发；

计算机零售；计算机零配件零售；电子元器件零

售；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服

务；环保技术转让服务；仪器仪表批发；通信系

统设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；

代办公证手续服务；公证业务咨询服务；社会法

律咨询；法律文书代理；人力资源管理咨询；人

力资源培训；企业管理咨询服务；劳务派遣服务；

经营保险代理业务（具体经营项目以保险监督管

理委员会核发的《经营保险代理业务许可证》为

准）；物联网服务 

石家庄常山北明科技股份有限公

司（100.00%） 

石家庄

市人民

政府国

有资产

监督管

理委员

会 

从 2017

年 4 月

开始合

作 

16 

天誉置业

（控股）

有限公司 

1993-11-15 

2,466.00（股

本，百慕大设

立公司） 

房地产开发 

为香港上市公司，截至 2020 年 6

月 30 日，主要股东：宏宇天誉控

股有限公司（63.24%） 

余斌 

报告期

之前已

有合

作，合

作多年 
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（二）发行人与前五大客户签订合同的主要条款，报告期内向发行人采购的各项目及对应价格、定价依据，销售回款情况、结算方式、信用期，是

否签订质保期后的运维服务合同，采购金额在报告期内大幅上涨的原因，各期确认金额与发行人项目周期、进度情况是否匹配 

1、发行人与前五大客户签订合同情况 

报告期内，公司与前五大客户签订的合同数量较多，其中合同金额 500.00 万元及以上的合同占前五大客户签订所有合同金额的 80%以上，具有典型

性及代表性，上述合同的具体情况如下： 

金额单位：万元 

序

号 

客户 

名称 
项目名称 

项目价格

（初始合

同金额） 

合同主要条款 

定

价

依

据 

截至 2020

年 6 月 30

日销售回

款 

结算方式及信用期 

是否

签订

质保

期后

的运

维服

务合

同 

与

项

目

周

期

是

否

匹

配 

与

项

目

进

度

是

否

匹

配 

1 

广州浩

盛捷云

网络科

技有限

公司 

浩云网络广州 2 号

云基地项目-华为网

能-UPS 设备采购 

1,502.00 

1、合同内容：华为网能-UPS 设备

采购及安装调试； 

2、交货要求：合同签订后 45 日

内交货到指定现场； 

3、售后服务：质保期为 60 个月 

询

价 
1,351.80 

合同生效后，甲方收到付款申请单确认无误后于

10 个工作日内支付合同总价 30%款项；合同设

备及材料全部到达现场后，甲方收到付款申请单

及验收报告确认无误后于 10 个工作日内支付合

同总价 60%款项；甲方收到付款申请单及终验报

告确认无误后于 10 个工作日内支付合同总价

10%款项 

否 是 是 

2 

广州浩

盛捷云

网络科

技有限

浩云网络广州 2 号

云基地项目-华为网

能-锂电模块设备采

购 

1,444.00 

1、合同内容：华为网能-锂电模块

设备采购及安装调试； 

2、交货要求：合同签订后 50 日

内交货到指定现场； 

询

价 
433.20 

合同生效后，甲方收到付款申请单确认无误后于

10 个工作日内支付合同总价 30%款项；合同设

备及材料全部到达现场后，甲方收到付款申请单

及验收报告确认无误后于 10 个工作日内支付合

否 是 是 
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序

号 

客户 

名称 
项目名称 

项目价格

（初始合

同金额） 

合同主要条款 

定

价

依

据 

截至 2020

年 6 月 30

日销售回

款 

结算方式及信用期 

是否

签订

质保

期后

的运

维服

务合

同 

与

项

目

周

期

是

否

匹

配 

与

项

目

进

度

是

否

匹

配 

公司 3、售后服务：质保期为 120 个月 同总价 60%款项；甲方收到付款申请单及终验报

告确认无误后于 10 个工作日内支付合同总价

10%款项 

3 

广州浩

盛捷云

网络科

技有限

公司 

浩云网络广州 2 号

云基地项目-华为网

能-风墙空调设备采

购 

589.12 

1、合同内容：华为网能-风墙空调

设备采购及安装调试； 

2、交货要求：合同签订后 50 日

内交货到指定现场； 

3、售后服务：质保期为 60 个月 

询

价 
176.74 

合同生效后，甲方收到付款申请单确认无误后于

10 个工作日内支付合同总价 30%款项；合同设

备及材料全部到达现场后，甲方收到付款申请单

及验收报告确认无误后于 10 个工作日内支付合

同总价 60%款项；甲方收到付款申请单及终验报

告确认无误后于 10 个工作日内支付合同总价

10%款项 

否 是 是 

4 

广州浩

盛捷云

网络科

技有限

公司 

浩云网络广州 2 号

云基地项目-华为网

能-精密空调设备采

购 

585.29 

1、合同内容：华为网能-精密空调

设备采购及安装调试； 

2、交货要求：合同签订后 50 日

内交货到指定现场； 

3、售后服务：质保期为 60 个月 

询

价 
526.76 

合同生效后，甲方收到付款申请单确认无误后于

10 个工作日内支付合同总价 30%款项；合同设

备及材料全部到达现场后，甲方收到付款申请单

及验收报告确认无误后于 10 个工作日内支付合

同总价 60%款项；甲方收到付款申请单及终验报

告确认无误后于 10 个工作日内支付合同总价

10%款项 

否 是 是 

5 

广州浩

盛捷云

网络科

技有限

浩云网络广州 2 号

云基地项目-华为网

能-智能母线设备采

购 

662.40 

1、合同内容：华为网能-智能母线

设备采购及安装调试； 

2、交货要求：合同签订后 50 日

内交货到指定现场； 

询

价 
198.72 

合同生效后，甲方收到付款申请单确认无误后于

10 个工作日内支付合同总价 30%款项；合同设

备及材料全部到达现场后，甲方收到付款申请单

及验收报告确认无误后于 10 个工作日内支付合

否 是 是 
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序

号 

客户 

名称 
项目名称 

项目价格

（初始合

同金额） 

合同主要条款 

定

价

依

据 

截至 2020

年 6 月 30

日销售回

款 

结算方式及信用期 

是否

签订

质保

期后

的运

维服

务合

同 

与

项

目

周

期

是

否

匹

配 

与

项

目

进

度

是

否

匹

配 

公司 3、售后服务：质保期为 60 个月 同总价 60%款项；甲方收到付款申请单及终验报

告确认无误后于 10 个工作日内支付合同总价

10%款项 

6 
广州市

公安局 

广州市公安局应急

指挥大厅综合调度

系统高清升级改造

项目 

2,288.29 

1、合同内容：广州市公安局应急

指挥大厅综合调度系统高清升级

改造项目系统工程的设计，设备、

材料采购以及设备安装，综合布

线，系统集成和信息系统等级保

护； 

2、工期及验收安排：合同签订后

90 个日历日完成建设，完成后开

展用户验收，用户验收通过后 5

个工作日内申请初验，验收通过

后进入试运行，试运行期间同步

开展第三方验收，初验后 5 个月

内且项目连续稳定试运行 3 个月

后提交终验； 

3、售后服务：质保期为 3 年 

公

开

招

标 

1,601.80 

合同签署后、甲方在收到乙方提交合同总价 10%

的银行履约保函后 10 个工作日内办理支付预付

款；初验、终验后 10 个工作日内分别办理支付；

项目终验后进入 3 年运维期，项目运维费用为合

同总额的 6%，每个运维周期结束后 10 个工作日

内甲方办理运维费用支付 

否 是 是 

7 
广州市

公安局 

广州市公安局南沙

区分局小虎化工区

电子警察系统建设

项目 

2,637.87 

1、合同内容：电子警察系统的设

备采购及安装调试； 

2、交付及验收安排：合同签订后

90 个日历日完成深化设计、实施

和初验等工作，初验并整改合格

公

开

招

标 

329.85 

签订合同生效后、甲方在收到乙方提交合同金额

5%的银行履约保函后 66个工作日内办理财政集

中支付手续，支付合同总金额的 30%；项目主要

设备到货并验收后，甲方办理财政集中支付手

续，向乙方支付合同总金额的 20%；项目通过初

否 是 是 
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序

号 

客户 

名称 
项目名称 

项目价格

（初始合

同金额） 

合同主要条款 

定

价

依

据 

截至 2020

年 6 月 30

日销售回

款 

结算方式及信用期 

是否

签订

质保

期后

的运

维服

务合

同 

与

项

目

周

期

是

否

匹

配 

与

项

目

进

度

是

否

匹

配 

后进入试运行期，系统正常试运

行 90 个日历日后进行终验； 

3、售后服务：质保期为 2 年 

验并经甲方签字盖章确认后 22 个工作日内，甲

方办理财政集中支付手续，向乙方支付合同总金

额的 20%；项目通过终验并经甲方签字盖章确认

后 22 个工作日内，甲方办理财政集中支付手续，

向乙方支付合同总金额的 15%；项目终验后次日

进入项目整体责任维护期和主要设备保修期，在

项目整体责任维护期满 1 年、2 年后，甲方根据

考核评估情况分别支付合同总金额的 5%；余下

合同总金额的 5%作为质量保证金，主要设备保

修期满 3 年后，在 22 个工作日内，甲方办理财

政集中支付手续，向乙方支付合同总金额的 5% 

8 

成都三

零普瑞

科技有

限公司 

成都三零普瑞 GSM

网络检查设备项目 
2,951.20 

1、合同内容：网络检查设备、分

析系统等； 

2、验收方式：分局原厂产品包装、

随机资料、质量技术标准验货；

货物交付前的货物风险由供方承

担，货物国内验收后，产品毁损、

灭失的风险由需方承担。 

3、质保保证和售后服务：在满足

产品贮存环境条件下，本合同产

品质保期 2 年。 

单

一

来

源

采

购 

368.90 

1、结算方式：银行支付。 

2、付款方式：（1）合同签署后且需方收到用户

预付款 15 个工作日内向供方支付合同总金额的

12.50%作为预付款；（2）需方在支付预付款后的

6 周内且与用户签订阶段性验收证明后，向供方

支付总金额的 22.50%作为合同阶段性检验款；

若因不可抗力等因素导致用户无法按照约定的

时间到国内来进行阶段性验收，则需方需要与用

户协商并支付预付款后的 8 周内向供方支付总

金额的 22.50%作为合同阶段性检验款；（3）需

方收到供方的国内交付的货物且需方收到用户

发货款 30 天内，需方向供方支付合同总金额

35.00%的发货款；（4）合同产品到达用户国，产

不适

用 

不

适

用 

不

适

用 
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序

号 

客户 

名称 
项目名称 

项目价格

（初始合

同金额） 

合同主要条款 

定

价

依

据 

截至 2020

年 6 月 30

日销售回

款 

结算方式及信用期 

是否

签订

质保

期后

的运

维服

务合

同 

与

项

目

周

期

是

否

匹

配 

与

项

目

进

度

是

否

匹

配 

品交付完成，阵地验收合格且需方收到用户尾款

30 日内，需方向供方支付合同总金额的 30.00%

货款。 

9 

鑫源建

设科技

有限责

任公司 

西咸金融服务港西

咸会议中心智能化

项目 

3,281.56 

1、合同内容：西咸金融服务港西

咸会议中心室内装修及智能化工

程施工 

2、工期及验收安排：工期总日历

天数 100 天，验收包括中间验收

及竣工验收 

3、保修期安排：地基基础工程、

主体结构工程为设计文件规定的

工程合理使用年限，其余工程为 2

年 

公

开

招

标 

2,081.89 

预付款支付比例为签约合同价的 10%，而后根据

工程进度付款；待工程竣工验收合格、结算审核

生效、且办理完结算付款手续后，除预留工程结

算价 3%作为工程质量保修金外，付清其余款项；

缺陷责任期满无质量问题 30 天内退还质量保证

金 

否 是 是 

10 
涉密项

目客户 A 
智慧安全项目 A 1,555.50 

1、合同内容：智慧安全项目 A 

2、工期及验收安排：合同签订后

30 天内完成，安装、调试、验收

在交货后天完成 

3、保修期安排：质量保证期为 5

年。 

邀

请

招

标 

1,011.08 

（1）合同签订后 25 个工作日内甲方向乙方支付

合同总价的 65%。（2）全部货物安装调试并验收

合格后 25 个工作日内，甲方向乙方支付合同总

价的 30%。（3）验收合格满 3 个月后的 25 个工

作日内，甲方向乙方支付合同总价的 5%。 

否 是 是 

11 广东新

粤交通

2019 年取消省界收

费站项目一体化机
17,740.04 1、合同内容：2019 年取消省界收

费站项目一体化机柜采购及安装

询

价 
14,256.28 合同生效后，买方向卖方支付合同总价的 20%

作为预付款；卖方货物到达现场经验收合格，并
否 是 是 
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序

号 

客户 

名称 
项目名称 

项目价格

（初始合

同金额） 

合同主要条款 

定

价

依

据 

截至 2020

年 6 月 30

日销售回

款 

结算方式及信用期 

是否

签订

质保

期后

的运

维服

务合

同 

与

项

目

周

期

是

否

匹

配 

与

项

目

进

度

是

否

匹

配 

投资有

限公司 

柜采购项目 调试 

2、交货要求：门架上机柜按照时

间节点要求分批交货，9 月 20 日

前所有门架上机柜交货完毕；门

架侧机柜 9 月 25 日前交货完毕 

3、售后服务：质保期为 2 年 

提交相关付款单据后 30 天内，买方向卖方支付

至该批到货设备总价的 80%；设备安装调试验收

完成后 15 个工作日内，买方向卖方支付至每批

到货设备总价的 95%，剩余 5%作为质量保证金；

两年工程缺陷责任期结束，买方获得业主颁发的

缺陷责任期终止证书和卖方质量保证责任书后

30 天内，买方向卖方支付质量保证金 

12 

广东新

粤交通

投资有

限公司 

汕（头）湛（江）高

速公路清远清新至

云浮新兴段一体化

机柜采购项目 

545.60 

1、合同内容：汕（头）湛（江）

高速公路清远清新至云浮新兴段

机电工程一体化机柜采购及安装

调试 

2、交付安排：10 月 25 日前交货

完毕，交货至项目部制定的实施

地点 

3、售后服务：2 年工程缺陷责任

期 

询

价 
314.38 

合同生效后，买方向卖方支付合同总价的 20%

作为预付款；卖方货物到达现场经验收合格，并

提交相关文件后 30 天内，买方向卖方支付至该

批到货设备总价的 80%；设备安装调试验收完成

后 15 个工作日内，买方向卖方支付至每批到货

设备总价的 95%，剩余 5%作为质量保证金；两

年工程缺陷责任期结束后，买方获得业主颁发的

相应文件后 30 天内，买方向卖方支付质量保证

金 

否 是 是 

13 

中国通

信建设

第一工

程局有

限公司 

广东省取消高速公

路省界收费站工程

骨干通信传输网络

关键设备采购项目 

7,200.00 

1、合同内容：取消高速公路省界

收费站工程关键设备采购和技术

服务和质保期服务 

2、交付及安装调试安排：根据约

定的交付时间和批次在买方指定

询

价 
3,229.19 

在合同签订后，卖方提供发票经买方审核无误后

7 天内预付 10%签约合同价；如需要。卖方可额

外再申请支付不超过 20%签约合同价的预付款，

卖方须提交等额银行保函；在合同规定的货物运

送到买方指定地点，并经买方和监理工程师验收

是 是 是 
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进
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否

匹

配 

的地方交付合同设备；设备的安

装调试组网工作需要在 10 月 25

日前完成 

3、验收及后续技术服务安排：在

试运行 6 个月期间及一次性交

（竣）工验收后 24 个月内应买方

要求提供相关技术服务 

4、售后服务：合同设备整体质量

保证期为经过一次性交（竣）工

验收之日起 24 个月 

检查合格后，提交相应单据并经审核无误后 28

天内按对应工程量清单子目单价（设备）的 80%

计算支付；试运行 6 个月后，通过一次性交（竣）

工验收，支付至合同款总额的 97%，买方可将剩

余 3%交由第三方保管；买方在收到卖方提供的

相应文件并经审核无误后 28 日内，支付合同价

格的 3% 

14 

广州广

升电子

科技有

限公司 

取消高速公路省界

收费站工程一体化

机柜项目 

5,857.60 

1、合同内容：2019 年取消高速公

路省界收费站项目一体化机柜采

购及安装调试 

2、交货要求：乙方收到甲方预付

款 20 日内供完 

3、售后服务：质保期为 2 年 

询

价 
5,000.00 

合同生效后，甲方收到业主广路路通货款 3 日

内，甲方向乙方支付合同总价的 30%作为预付

款；全部设备到货签收，并经甲方后验收合格，

甲方收到业主广路路通货款 3 日内，向乙方支付

至合同总价的 80%；设备安装调试完成，通过项

目验收后，甲方收到业主广路路通货款 3 日内向

乙方支付至合同总价的 100% 

否 是 是 

15 

东莞市

城建工

程管理

局 

东莞虎门港综合保

税区信息化项目 
3,700.00 

1、合同内容：东莞虎门港综合保

税区信息化项目的设计、供货及

安装调试 

2、交货要求：2019 年 8 月 30 日

前完成设计、供货及安装调试，

并达到海关验收要求 

公

开

招

标 

2,857.33 

签订合同生效后、甲方在收到乙方提交合同金额

10%的银行《预付款保函》及乙方请款报告后 40

天内支付合同总金额的 30%；到货开箱验收合格

并完成安装、调试等服务，乙方向甲方提交请款

报告，甲方向乙方支付至该批货物价款的 80%；

整体项目通过甲方组织的完工验收合格并结算

否 是 是 
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3、售后服务：按原厂质保标准执

行，质保期小于 3 年的按 3 年质

保 

完毕后，乙方向甲方提交请款报告，甲方向乙方

支付至合同总金额的 95%；保修期届满后且无质

量问题的，甲方一次性无息向乙方支付合同总金

额的 5% 

16 

东莞市

城建工

程管理

局 

东莞市人民医院智

能化项目 
1,396.00 

1、合同内容：东莞市人民医院分

院弱电智能化采购及安装调试 

2、交货要求：自发出进场通知后

125 天内完成交货、安装、调试及

验收 

3、售后服务：质保期为 2 年 

公

开

招

标 

516.67 

签订合同生效后、甲方在收到乙方提交合同金额

10%的银行《预付款保函》及乙方请款报告后 40

天内支付合同总金额的 30%；到货开箱验收合格

并完成安装、调试等服务，乙方向甲方提交请款

报告，甲方向乙方支付至该批货物价款的 80%；

整体项目通过甲方组织的完工验收合格并结算

完毕后，乙方向甲方提交请款报告，甲方向乙方

支付至合同总金额的 97%；保修期届满后且无质

量问题的，甲方一次性无息向乙方支付合同总金

额的 3% 

否 是 是 

17 

贵州中

烟工业

有限责

任公司 

贵州中烟工业有限

责任公司铜仁卷烟

厂易地技术改造项

目 

2,688.00 

1、合同内容：贵州中烟工业有限

责任公司铜仁卷烟厂易地技术改

造项目服务器虚拟化及信息基础

工程集成系统采购及安装调试 

2、交货要求：2017 年 9 月交货；

2017 年 10 月进场施工；进场施工

120 天内完成系统竣工 

3、售后服务：质保期两年 

公

开

招

标 

2,620.00 

甲方在收到乙方提交合同金额 10%的《预付款保

函》后支付合同总金额的 10%；到货经甲方、乙

方、监理三方确认后支付至合同总额的 20%。乙

方提出解除预付款保函申请，经甲乙双方核实确

认后解除，甲方支付至合同总额的 50%。设备及

系统完成安装并联动测试合格，测试报告经甲乙

双方签字确认后，甲方支付至合同总价 70%。系

统整体调试验收合格并交付使用，提交档案资料

及竣工图纸经甲方确认后，乙方申请甲方支付至

否 是 是 
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合同总金额的 95%；保修期届满后且无质量问题

的，甲方一次性无息向乙方支付合同总金额的

5% 

18 

广东中

烟工业

有限责

任公司

韶关卷

烟厂 

广东中烟工业有限

责任公司韶关卷烟

厂制丝线及配套工

程技术改造项目 

520.42 

1、合同内容：广东中烟工业有限

责任公司韶关卷烟厂制丝线及配

套工程技术改造项目消防、建筑

智能化设备采购与安装 

2、交货要求：2015 年（以开工令

为准），工期 180 天 

3、售后服务：质保期 2 年 

公

开

招

标 

528.78 

甲方应在签订合同后、且收到乙方提供的等额预

付款保函后，支付合同总价的 20%。按月支付工

程进度款，每月 16 日前，乙方可根据工程进度

情况，将已实际完成且验收确认后的工程量向监

理单位和甲方申报，经监理单位和买方审核确认

无异议后次月支付。工程完工且整体验收合格，

支付至初步审核总造价的 90%；保修期届满且无

质量问题的，甲方一次性无息向乙方支付合同总

金额的 5%。经国家烟草专卖局审计后支付剩余

款项 

否 是 是 

19 

珠海醋

酸纤维

有限公

司 

珠海醋酸纤维有限

公司搬迁扩建项目

智能化基础集成工

程 

2,698.90 

1、合同内容：珠海醋酸纤维有限

公司搬迁扩建项目智能化基础集

成工程、设计、供货及安装调试 

2、交货要求：2017 年 1 月 20 日

前完成到货、安装，2017 年 3 月

1 日前完成除有线电视系统、背景

音乐系统外的其余所有 7 大系统

的调试，并通过有关部门组织的

项目验收并投入试运行。有线电

视系统、背景音乐系统在 2017 年

公

开

招

标 

2,698.90 

买方应在签订合同后 20 日内、且收到卖方预付

款保函后，支付 5,397,812.72 元。经监理单位和

买方审核确认无异议后 30 日内，按工程量的

60%拨付工程进度款。完成竣工验收后，支付至

初步审核总造价的 90%；待结算手续办理完毕且

经审定部门审定完毕后，支付至 95%。保修期内

且无质量问题的，甲方分两次性无息向乙方支付

合同总金额的 5% 

否 是 是 
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5 月 31 日前完成验收及试运行。

搬迁阶段预计在 2018 年初完成。 

3、售后服务：质保期 24 个月 

20 

贵州中

烟工业

有限责

任公司 

贵州中烟工业有限

责任公司遵义卷烟

厂易地技术改造项

目 

4,326.74 

1、合同内容：贵州中烟工业有限

责任公司贵州中烟工业有限责任

公司遵义卷烟厂易地技术改造项

目所需货物及配套服务 

2、交货要求：总工期 180 天，具

体施工进场时间以项目实际需要

确定 

3、售后服务：质保期 2 年 

公

开

招

标 

3,308.29 

甲方应在签订合同后 20 日内、且收到乙方提供

的等额预付款保函后，支付合同总价的 20%。每

月 10 日前，乙方可根据工程进度情况，将已实

际完成且验收确认后的工程量向监理单位和甲

方申报，经监理单位和买方审核确认无异议后

30 日内，按工程量的 80%拨付工程进度款。工

程完工且整体验收合格，于次月 15 日前支付至

初步审核总造价的 90%；待结算手续办理完毕且

经审定部门审定完毕后 10 内，支付至 95%。保

修期届满且无质量问题的，甲方一次性无息向乙

方支付合同总金额的 5% 

否 是 是 

21 

广东中

烟工业

有限责

任公司 

广东中烟工业有限

责任公司韶关片烟

仓储库区一期工程

弱电智能化项目 

1,063.23 

1、合同内容：广东中烟工业有限

责任公司韶关片烟仓储库区一期

工程建设项目弱电系统采购及安

装调试 

2、交货要求：到货日期由甲方提

前 14 天书面通知乙方，乙方执行。

项目安装工期 360 天 

3、售后服务：质保期 2 年 

公

开

招

标 

192.96 

合同签订后，甲方收到乙方履约担保后后支付合

同总金额的 20%；到货经质量检验合格后支付合

同总额的 40%。所有系统安装调试并经验收合格

后，甲方支付合同总额的 20%。本项目整体进行

完毕并最终验收合格后，甲方支付至初步竣工结

算总金额的 90%；经审计单位最终核定后，甲方

支付至结算金额的 100%。 

否 是 是 
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22 

广东福

能大数

据产业

园建设

有限公

司 

广东福能大数据产

业园 A 座机房工程

项目 

9,775.05 

1、合同内容：广东福能大数据产

业园 A 座工程项目机房设备采购

及安装调试 

2、交货要求：监理人发出开工指

令后 120 天内，首批机柜交付使

用。监理人发出开工指令后 180

天内，整体机房交付使用。 

3、售后服务：质保期 24 个月 

公

开

招

标 

9,178.75 

甲方应在签订合同后 15 个工作日内、且收到乙

方提供合同总价的 20%的预付款保函后，甲方向

乙方支付合同总价的 30%。甲方和监理人签发设

备、材料到货至本合同设备总价的 80%后，甲方

向乙方支付合同总价的 30%作为工程进度款。设

备安装调试完成，甲方支付至总造价的 95%；保

修期届满且无质量问题的，甲方 30 日内一次性

无息向乙方支付合同总金额的 5% 

否 是 是 

23 

中国广

核电力

股份有

限公司 

中国广核电力股份

有限公司机房专业

服务项目 

3,340.55 

1、合同内容：中广核机房专业服

务 

2、合同期限：2017 年-2018 年 3、

售后服务：至少 12 个月保证期 

邀

请

招

标 

3309.75 

日常运维费用按季度办理支付，乙方完成相应运

维服务后并经甲方验收合格后，按季度支付乙方

运维费用。每半年度支付一次。 

不适

用 

不

适

用 

不

适

用 

24 

苏州热

工研究

院有限

公司 

中国广核电力股份

有限公司苏州科技

大厦电力接入工程

项目 

828.00 

1、合同内容：中广核苏州科技大

厦项目电力建设工程设备采购及

安装调试 

2、交货日期：工期 180 天，自实

际进场之日起算 

3、售后服务：质保期 2 年 

询

价 
828.00 

甲方收到乙丙双方齐全的支付申请资料后 42 个

日历天内支付合同总额 100%至乙方、丙方指定

收款账户 

否 是 是 

25 岭澳核

电有限

中国广核电力股份

有限公司大亚湾基

地通信机房改造项

1,318.64 
1、合同内容：大亚湾基地通信机

房整体（含机房监控）改造 

2、交货日期：2016 年 2 月 25 日

邀

请

招

675.90 
签订合同生效后、甲方在收到乙方提交合同金额

20%的银行保函后 30 天内支付合同总金额的

20%；项目设计并通过甲方验收支付 10%合同

否 是 是 
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公司 目 至 2017 年 3 月 30 日 

3、售后服务：一年保修期 

标 款。主要设备通过验收后支付合同款 20%。项目

改造完成并通过甲方完工验收后付合同款 45%，

一年保修期届满后且通过甲方最终验收的，甲方

一次性无息向乙方支付合同总金额的 5% 

26 

深圳市

核电物

资供应

有限公

司 

台山核电 DTV 现场

通信系统项目之

UPS 电源、配电盘及

短信平台系统项目 

630.82 

1、合同内容：台山核电 DTV 现场

通信系统项目之 UPS 电源、配电

盘及短信平台系统设备采购及安

装调试 

2、交货日期：依据附件 B 的交货

进度交货 

3、售后服务：2 年 

邀

请

招

标 

630.82 

合同下相应该批次设备到货且验收合格后，甲方

收到乙方申请及全部单据后 42 天内支付该批次

设备金额的 95%。甲方收到最终验收合格证书后

42 天内支付设计、设备、文件资料合同总价的
5% 

否 是 是 

27 

中国广

核电力

股份有

限公司 

中国广核电力股份

有限公司红宁阳台

基地运维项目 

2,814.00 

1、合同内容：中广核信息化红宁

阳台基地运维服务 

2、合同期限：2019 年 7 月 1 日至

2022 年 12 月 31 日 

3、售后服务：至少 12 个月保证

期 

邀

请

招

标 

411.50 

日常运维费用按季度办理支付，乙方完成相应运

维服务后并经甲方验收合格后，按季度支付乙方

运维费用。每半年度支付一次。 

不适

用 

不

适

用 

不

适

用 

28 

中国广

核电力

股份有

限公司 

中国广核电力股份

有限公司机房专业

运维项目

（2020-2022） 

3,394.50 

1、合同内容：基础系统业务外包

运维-机房专业服务 

2、合作期间：2020 年 1 月 1 日至

2022 年 12 月 31 日 

邀

请

招

标 

0.00 
季度结算，每季度按技术规范书要求结算的实际

发生的款项 

不适

用 

不

适

用 

不

适

用 
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序

号 

客户 

名称 
项目名称 

项目价格

（初始合

同金额） 

合同主要条款 

定

价

依

据 

截至 2020

年 6 月 30

日销售回

款 

结算方式及信用期 

是否

签订

质保

期后

的运

维服

务合

同 

与

项

目

周

期

是

否

匹

配 

与

项

目

进

度

是

否

匹

配 

3、售后服务：至少 12 个月 

29 

丹阳市

智慧城

市投资

建设有

限公司 

丹阳大数据中心 1

期基础设施工程建

设项目 

2,376.78 

1、合同内容：丹阳大数据中心 1

期基础设施工程建设项目设备采

购及安装调试 

2、工程期限：2017 年 11 月 16

日至 2018 年 4 月 14 日 

3、售后服务：项目整体 1 年保修，

其中 UPS 系统、精密空调系统、

机房动力与环境监控系统 3 年保

修 

公

开

招

标 

2,257.94 

合同签订后，承包人入场施工 3 个工作日后向发

包人及送发票，发包人收到发票后 7 日内支付合

同款 30%。设备到货验收合格，发包人收到发票

后 7 天内支付本合同设备总价的 40%.设备安装

调试完成，经双方验收合格，发包人收到发票后

28 天内支付合同总价的 25%；项目整体一年保

修期届满后，发包人收到发票后 7 日内支付合同

总金额的 3%.二年质保期届满后 10 日内，发包

人支付合同总价的 1%，三年质保期届满后 10

日内，发包人支付合同总价的 1%。 

否 是 是 

30 

内蒙古

电力（集

团）有限

责任公

司电力

调度控

制分公

司 

内蒙古电力（集团）

有限责任公司调度

及自动化系统建设

项目 

738.75 

1、合同内容：内蒙古电力（集团）

有限责任公司调度及自动化系统

施工工程-UPS 系统安装及母线电

缆 

2、合同工期：2018 年 3 月 15 日

-2018 年 4 月 30 日 

3、售后服务：1 年质保 

公

开

招

标 

736.55 

货到并经买受人验收合格后，买受人向出卖人支

付合同总价的 30%。甲方在本项目工程施工竣工

且验收合格后，支付至合同总价的 90%。一年质

保期内无质量问题，到期后 27 天内甲支付合同

总价的 10%。 

否 是 是 

31 内蒙古

电力（集

内蒙古电力（集团）

有限责任公司调度
1,008.79 1、合同内容：内蒙古电力（集团）

有限责任公司调度及自动化系统

公

开
1,008.79 设备部分：合同生效后，在收到出卖人支付的履

约保证金后 30 日内，支付合同总价的 10%作预
否 是 是 
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序

号 

客户 

名称 
项目名称 

项目价格

（初始合

同金额） 

合同主要条款 

定

价

依

据 

截至 2020

年 6 月 30

日销售回

款 

结算方式及信用期 

是否

签订

质保

期后

的运

维服

务合

同 

与

项

目

周

期

是

否

匹

配 

与

项

目

进

度

是

否

匹

配 

团）有限

责任公

司电力

调度控

制分公

司 

及自动化系统建设

项目（二次） 

施工工程-UPS 电源系统及空调电

源系统 

2、交货日期：按甲方约定供货 

3、售后服务：12 个月质保期 

招

标 

付款。出厂试验合格后支付合同总价的 40%。全

部货物自现场验收合格、安装调试后 30 日内支

付合同总价的 40%，质保期满后支付余款。 

材料部分：合同生效后，在收到出卖人支付的履

约保证金后 30 日内，支付合同总价的 10%作预

付款。出厂试验合格后支付合同总价的 80%。质

保期满后支付余款。 

自动化设备：货物全部到货并经开箱验收合格

后，支付合同总价的 30%。全部货物自现场验收

合格、安装调试后 30 日内支付合同总价的 60%，

质保期满后支付余款。 

32 

北明软

件有限

公司 

广东省三网融合视

听节目省级监管平

台项目 

3,780.59 

1、合同内容：广东省三网融合视

听节目省级监管平台项目设备采

购及安装调试 

2、交货日期：2017 年 9 月 15 日

前完成整体系统的正式上线运行 

3、售后服务：一年质保期 

公

开

招

标 

3,608.42 

签订合同生效后，甲方在收到乙方发票后 14 天

内支付合同总金额的 20%；乙方完成 IPTV 监管

子系统的所有硬件设备安装后，可提出合同总价

的 20%拨付申请。乙方完成互联网电视监管子系

统以及手机电视监管系统的所有硬件设备安装

后，可提出合同总价的 20%拨付申请。主要设备

通过验收后支付合同款 10%。系统试运行结束并

通过甲方验收合格后付合同款 10%，项目终验

后，经省财政部门批复，支付合同总价的 15%。

一年保修期届满后，甲方一次性无息向乙方支付

合同总金额的 5% 

否 是 是 
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序

号 

客户 

名称 
项目名称 

项目价格

（初始合

同金额） 

合同主要条款 

定

价

依

据 

截至 2020

年 6 月 30

日销售回

款 

结算方式及信用期 

是否

签订

质保

期后

的运

维服

务合

同 

与

项

目

周

期

是

否

匹

配 

与

项

目

进

度

是

否

匹

配 

33 

北明软

件有限

公司 

广东省互联网视听

节目传播监管系统

项目 

930.02 

1、合同内容：广东省互联网视听

节目传播监管系统项目设备采购

及安装调试 

2、交货日期：2017 年 9 月 15 日

前完成整体系统的正式上线运行 

3、售后服务：一年质保期 

公

开

招

标 

960.77 

签订合同生效后，甲方在收到乙方发票后 14 天

内支付合同总金额的 20%；主要设备安装调试并

通过甲方确认后支付合同款 40%。系统试运行结

束并通过甲方验收合格后付合同款 20%，项目终

验后，经省财政部门批复，支付合同总价的 15%。

一年保修期届满后，甲方一次性无息向乙方支付

合同总金额的 5% 

否 是 是 

34 

南宁天

誉巨成

置业有

限公司 

南宁天誉花园 4 号

地块智能化工程 
571.46 

1、合同内容：南宁天誉花园 4 号

地块智能化工程设备采购及安装

调试 

2、工程日期：2017 年 5 月至 2017

年 12 月 

3、售后服务：质保期 2 年 

邀

请

招

标 

432.27 

甲方按每月实际完成的工程量的 80%向乙方支

付。工程款支付总额累计达到合同总价的 80%

时，甲方即停止支付任何款项直至工程完工。工

程全部完工并调试合格，经甲方竣工验收合格并

出具竣工验收证明后 30 日内支付至合同总价的

85%。本工程竣工，双方办理结算，甲方在结算

完成 30 个工作日内支付至结算金额的 95%。质

保期届满后支付余款。 

否 是 是 

35 

南宁天

誉巨成

置业有

限公司 

南宁天誉花园弱电

智能化工程 
1,078.00 

1、合同内容：南宁天誉花园弱电

智能化工程设备采购及安装调试 

2、工程日期：2015 年 12 月 31

日至 2017 年 7 月 31 日 

3、售后服务：质保期 2 年 

邀

请

招

标 

881.52 

甲方按每月实际完成的工程量的 80%向乙方支

付。工程款支付总额累计达到合同总价的 80%

时，甲方即停止支付任何款项直至工程完工。工

程全部完工并调试合格，经甲方竣工验收合格并

出具竣工验收证明后 30 日内支付至合同总价的

85%。本工程竣工，双方办理结算，甲方在结算

完成 30 个工作日内支付至结算金额的 95%。质

否 是 是 
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序

号 

客户 

名称 
项目名称 

项目价格

（初始合

同金额） 

合同主要条款 

定

价

依

据 

截至 2020

年 6 月 30

日销售回

款 

结算方式及信用期 

是否

签订

质保

期后

的运

维服

务合

同 

与

项

目

周

期

是

否

匹

配 

与

项

目

进

度

是

否

匹

配 

保期届满后支付余款。 

36 

南宁天

誉巨荣

置业有

限公司 

天誉南宁东盟创客

城西地块智能化工

程 

830.00 

1、合同内容：天誉南宁东盟创客

城西地块智能化工程设备采购及

安装调试 

2、工程工期：预计 2017 年 12 月

1 日开工，以具体开工日期为准，

竣工日期为通过甲乙、监理方共

同验收 

3、售后服务：质保期 2 年 

询

价 
373.53 

甲方按每月实际完成的工程量的 80%向乙方支

付。工程款支付总额累计达到合同总价的 80%

时，甲方即停止支付任何款项直至工程完工。工

程全部完工并调试合格，经甲方竣工验收合格并

出具竣工验收证明后 30 日内支付至合同总价的

85%。本工程竣工，双方办理结算，甲方在结算

完成 30 个工作日内支付至结算金额的 95%。质

保期届满后支付余款。 

否 是 是 

37 

南宁天

誉巨荣

置业有

限公司 

天誉南宁东盟创客

城东地块智能化工

程 

867.02 

1、合同内容；天誉南宁东盟创客

城东地块智能化工程设备采购及

安装调试 

2、工程工期：开工日期以具体开

工日期为准，竣工日期为通过甲

乙、监理方共同验收 

3、售后服务：质保期 2 年 

询

价 
552.54 

甲方按每月实际完成的工程量的 80%向乙方支

付。工程款支付总额累计达到合同总价的 80%

时，甲方即停止支付任何款项直至工程完工。工

程全部完工并调试合格，经甲方竣工验收合格并

出具竣工验收证明后 30 日内支付至合同总价的

85%。本工程竣工，双方办理结算，甲方在结算

完成 30 个工作日内支付至结算金额的 95%。质

保期届满后支付余款。 

否 是 是 

38 

广州市

誉城房

地产开

发有限

广州洲头咀高级住

宅项目弱电智能化

工程+增补 

1,946.00 

1、合同内容；洲头咀项目弱电智

能化工程施工 

2、售后服务：质保期 2 年 

邀

请

招

标 

1,389.73 

本工程无预付款。工程款按施工进度节点报送工

程进度款。承包人向发包人上报“已完工作量月

报表”和“工程付款申请书”，经发包人及监理

单位核实认定后，由发包人方出具付款审核明细

否 是 是 
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序

号 

客户 

名称 
项目名称 

项目价格

（初始合

同金额） 

合同主要条款 

定

价

依

据 

截至 2020

年 6 月 30

日销售回

款 

结算方式及信用期 

是否

签订

质保

期后

的运

维服

务合

同 

与

项

目

周

期

是

否

匹

配 

与

项

目

进

度

是

否

匹

配 

公司 表和付款通知书，于次月 20 日后按承包人完成

合格工程的付款节点金额的 80%支付进度款。工

程移交且双方完成结算后，发包人向承包人支付

工程款至合同结算总价的 95%。工程结算总造价

的 5%作为质保金，在工程保修期满 1 个月内发

包人按合同约定扣除保修期期间应由承包人支

付的各类款项和违约金后无息向承包人结清。 

39 

徐州誉

城置业

有限公

司 

徐州天誉时代城智

能建筑弱电系统工

程 

818.10 

1、合同内容；徐州天誉时代城项

目弱电系统设计、安装 

2、工程工期：一期工程于 2018

年 8 月 30 日前竣工验收合格并移

交给甲方、二期工程总工期 100

天（自一期工程完工后开始计

算）、三期工程总工期 120 天（自

二期工程完工后开始计算），以上

工期已包括但不限于深化设计、

施工、调试及竣工验收并移交给

甲方的全部工期 

3、售后服务：工程保修期 2 年 

询

价 
367.98 

预付款：合同签订后十个工作日内甲方向乙方支

付一期工程总价 10%作为预付款，后每期工程开

工前十个工作日内甲方向乙方支付每期工程总

价的 10%为预付款； 

工程款支付方式：中期进度款由乙方每月 1 日前

向甲方提出上个月已完工程申请报表，甲方审核

后于下月按乙方完成合格工程量造价的 75%支

付中期进度款；全部工程完工通过验收合格，乙

方向甲方提交工程结算书及相关的结算资料申

请工程结算，工程结算审核完成后次月，甲方向

乙方支付工程款至工程结算总造价的 97%，余款

在工程保修期满后无息付清给乙方。 

否 是 是 
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由上表，报告期内，公司与前五大客户合作的主要项目执行情况良好，各期确认收入金

额与项目实际执行的周期、进度情况相匹配。 

2、采购金额在报告期内大幅上涨的原因 

报告期，公司对前五大客户各期销售收入情况如下： 

单位：万元 

项目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

主要客户销售收入 14,759.42 38,215.33 15,942.50 15,297.18 

营业收入 34,078.33 73,446.94 42,233.12 33,573.09 

占比 43.31% 52.03% 37.75% 45.56% 

由上表，2017 年及 2018 年，公司前五大客户的采购金额基本保持稳定，2019 年及 2020

年 1-6 月，公司前五大客户的采购金额快速增长，具体分析如下： 

（1）2019 年采购金额大幅上涨原因 

2019 年国务院办公厅印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方

案》，受益于广东省大力推进取消高速公路省界收费站实施方案，公司承接了广东省交通集

团有限公司及其下属子公司、中国通信建设第一工程局有限公司、广州广升电子科技有限公

司等与取消省界收费站项目相关的关键设备采购，由于取消省界收费站项目整体工程量较

大，上述公司对公司的采购金额亦相应较大，由此导致主要客户 2019 年向公司采购金额大

幅上涨。 

（2）2020 年 1-6 月采购金额大幅上涨原因 

2020 年 1-6 月，公司前五大客户采购金额上涨，主要系公司对广州浩盛捷云网络科技

有限公司以及广州市公安局等客户收入增长所致。 

A、新冠疫情以来，远程办公、在线教育等需求持续火热，对中国的通信网络、数据中

心提出了更高的要求，从长期来看，企业上“云”、数字化成为企业发展的必然趋势，5G、

云计算、数据中心作为数字经济的主要基础设施将持续火热。在此背景下，2020 年 1-6 月，

公司承接了广州浩盛捷云网络科技有限公司的浩云网络广州 2 号云基地系列项目，公司数据

中心建设业务收入快速增长。 

B、伴随着我国城镇化的加快以及国家政策的大力支持，特别是得益于平安城市和智慧

城市的打造和“金盾工程”、“311 工程”、“天网工程”、“雪亮工程”等全国性安防工

程的推出，我国社会安全管理市场需求保持快速发展的态势。2020 年 1-6 月，公司相继实

施了广州市公安局的应急指挥大厅综合调度系统高清升级改造项目、小虎化工区电子警察系
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统建设采购项目等项目，实现社会安全管理业务快速增长。 

二、补充披露 2019 年第一大客户广东省交通集团有限公司 21,048.67 万元收入的具体

内容及对应的具体子单位，招股说明书合同中仅列示新粤交投的 17,740.04 万元合同的原因，

发行人在该项目中与多个客户合作的原因，该项目实际总计金额，发行人签订合同占该项

目总金额的比例，相关项目的进度及 2020 年对应收入情况 

（一）补充披露 2019 年第一大客户广东省交通集团有限公司 21,048.67 万元收入的具体

内容及对应的具体子单位 

1、公司与广东省交通集团有限公司业务开展情况 

2019 年，公司向第一大客户广东省交通集团有限公司（以下简称“广东省交通集团”）

实现收入 21,048.67 万元，对应的具体子单位及项目情况如下： 

单位：万元 

序号 

广东省交通

集团子单位

名称 

项目名称 
具体销售内

容 

初始合同

金额 

2019 年确

认收入金

额 

1 

广东新粤交

通投资有限

公司 

2019 年取消省界收费站项

目一体化机柜采购项目 

一体化机柜、

安全网关等 
17,740.04 15,770.22 

街北高速公路深化收费公

路制度改革取消高速公路

省界收费站项目一体化机

柜采购合同 

一体化机柜、

安全网关等 
116.00 91.15 

2 

广东省南粤

交通云湛高

速公路管理

中心 

E1 标段合同协议书-化湛 

超融合服务

器、存储服务

器等 

192.39 170.26 

E1 标段合同协议书-阳化 

超融合服务

器、存储服务

器等 

188.00 166.37 

E1 标段合同协议书-新阳 

超融合服务

器、存储服务

器等 

161.62 143.03 

3 

广东省高速

公路有限公

司湛江分公

司 

E1 标段合同协议书-渝湛 

超融合服务

器、存储服务

器等 

393.38 375.24 

4 广东广乐高

速公路有限
E1 标段合同协议书-广乐南 超融合服务

器、存储服务
327.76 290.05 
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序号 

广东省交通

集团子单位

名称 

项目名称 
具体销售内

容 

初始合同

金额 

2019 年确

认收入金

额 

公司 器等 

E1 标段合同协议书-广乐北

高速公路 

超融合服务

器、存储服务

器等 

87.92 77.80 

5 

广东省南粤

交通龙怀高

速公路管理

中心 

E1 标段合同协议书-连英 

超融合服务

器、存储服务

器等 

157.23 139.14 

E1 标段合同协议书-英怀 

超融合服务

器、存储服务

器等 

96.51 85.40 

6 

广东广佛肇

高速公路有

限公司 

E1 标段合同协议书-广佛肇 

超融合服务

器、存储服务

器等 

246.56 218.20 

7 

广东省路桥

建设发展有

限公司广韶

分公司 

E1 标段合同协议书-京珠南

高速公路 

超融合服务

器、存储服务

器等 

233.38 206.53 

8 

广东省路桥

建设发展有

限公司二广

分公司 

E1 标段合同协议书-二广高

速 

超融合服务

器、存储服务

器等 

233.38 206.53 

9 
广东江肇高

速公路管理

中心 

E1 标段合同协议书-江肇 

超融合服务

器、存储服务

器等 

224.59 206.01 

10 

广东省高速

公路股份有

限公司佛开

分公司 

E1 标段合同协议书-佛开 

超融合服务

器、存储服务

器等 

228.21 201.95 

11 

广东茂湛高

速公路有限

公司 

E1 标段合同协议书-包茂 

超融合服务

器、存储服务

器等 

273.51 190.97 

12 

广东省路桥

建设发展有

限公司云梧

分公司 

E1 标段合同协议书-云梧云

罗 

超融合服务

器、存储服务

器等 

207.00 183.19 

13 广东省南粤 E1 标段合同协议书-韶赣 超融合服务 207.00 183.19 
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序号 

广东省交通

集团子单位

名称 

项目名称 
具体销售内

容 

初始合同

金额 

2019 年确

认收入金

额 

交通韶赣高

速公路管理

中心 

器、存储服务

器等 

14 

广东省高速

公路有限公

司台山分公

司 

E1 标段合同协议书-新台高

速公路及南延线 

超融合服务

器、存储服务

器等 

139.65 123.58 

E1 标段合同协议书-西部沿

海（阳江） 

超融合服务

器、存储服务

器等 

63.78 56.44 

15 

广东省路桥

建设发展有

限公司广贺

分公司 

E1 标段合同协议书-广贺 

超融合服务

器、存储服务

器等 

189.42 167.63 

16 

广东省高速

公路有限公

司京珠北分

公司 

E1 标段合同协议书-京珠北 

超融合服务

器、存储服务

器等 

176.23 155.96 

17 

广东联合电

子服务股份

有限公司 

广东联合电子服务股份有

限公司全国 ETC 联网“营改

增”系统二期改造项目硬件

设备扩容采购项目 

交换机、防火

墙等 
226.66 152.14 

18 
肇庆粤肇公

路有限公司 

E1 标段合同协议书-广肇高

速公路 

超融合服务

器、存储服务

器等 

158.65 140.40 

19 

广东阳茂高

速公路有限

公司 

E1 标段合同协议书-阳茂 

超融合服务

器、存储服务

器等 

154.25 136.51 

20 
广佛高速公

路有限公司 
E1 标段合同协议书-广佛 

超融合服务

器、存储服务

器等 

149.86 132.62 

21 
广东罗阳高

速公路有限

公司 

E1 标段合同协议书-罗阳 

超融合服务

器、存储服务

器等 

148.44 131.36 

22 

广东省公路

建设有限公

司江罗分公

司 

E1 标段合同协议书-江罗 

超融合服务

器、存储服务

器等 

147.79 130.78 
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序号 

广东省交通

集团子单位

名称 

项目名称 
具体销售内

容 

初始合同

金额 

2019 年确

认收入金

额 

23 

广东省南粤

交通清云高

速公路管理

中心 

E1 标段合同协议书-清云 

超融合服务

器、存储服务

器等 

144.04 127.47 

24 

广东省公路

建设有限公

司珠海段分

公司 

E1 标段合同协议书-西部沿

海（珠海新会） 

超融合服务

器、存储服务

器等 

141.95 125.62 

25 

广东肇阳高

速公路有限

公司 

E1 标段合同协议书-阳阳 

超融合服务

器、存储服务

器等 

139.65 123.58 

26 

广东台山沿

海高速公路

有限公司 

E1 标段合同协议书-西部沿

海（台山） 

超融合服务

器、存储服务

器等 

135.99 120.35 

27 

广东省南粤

交通仁博高

速公路管理

中心 

E1 标段合同协议书-仁新 

超融合服务

器、存储服务

器等 

130.85 115.80 

28 
广东高恩高

速公路有限

公司 

E1 标段合同协议书-高恩 

超融合服务

器、存储服务

器等 

116.36 102.97 

29 

云浮市广云

高速公路有

限公司 

E1 标段合同协议书-广云 

超融合服务

器、存储服务

器等 

113.27 100.24 

合计 23,791.31 21,048.67 

（二）招股说明书合同中仅列示新粤交投的 17,740.04 万元合同的原因 

除新粤交投外，公司与广东省交通集团下属子公司签订的合同金额均未超过 5,000.00

万元，招股说明书中披露重大合同的标准为“报告期内公司及子公司已经履行完毕和正在履

行的金额在 5,000.00 万元以上且对生产、经营活动具有重大影响的重大销售框架协议和销售

合同”，根据上述标准，由于公司与广东省交通集团下属其他子公司签订的合同均未超过

5,000.00 万元，因而招股说明书仅列示了新粤交投的 17,740.04 万元合同。 

（三）发行人在该项目中与多个客户合作的原因，该项目实际总计金额，发行人签订合

同占该项目总金额的比例，相关项目的进度及 2020 年对应收入情况 



 

本报告书共 321 页第 223 页 

1、发行人在该项目中与多个客户合作的原因 

2019 年 5 月国务院办公厅印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施

方案》，根据国务院的部署，广东省交通运输厅于 2019 年 6 月印发《广东省深化收费公路

制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》，计划在 2019 年底前取消广东省高速公路省

界收费站。 

广东省交通集团是本次取消广东省高速公路省界收费站项目的主要实施单位，在广东全

省营运的 9,000 多公里高速公路中，广东省交通集团营运管理近 7,000 公里高速公路,约占全

省的 70%。深化收费制度改革取消高速公路省界收费站项目主要工程包括：高速公路收费

运营管理系统升级，省中心、收费站、收费车道、ETC 门架系统硬件及软件标准化建设改

造，全省主干网通信系统建设，网络安全系统建设，入口称重拒超系统建设，省界收费站设

施拆除等内容。ETC 门架系统是取消省界收费站实现分段计费的重要设施，主要包括门架

吊装、设备安装等工作，其中门架吊装完成后，将在门架上安装 RSU、车牌图像识别、高

清监控、一体化机柜等设备及门架软件，实现不停车情况下的车辆分段计费。 

由于本次取消广东省高速公路省界收费站项目施工工期较为紧张且任务较重，因而广东

省交通集团根据各级子公司的职能分解工程任务，具体为广东省交通集团负责深化收费公路

制度改革取消高速公路省界收费站项目统筹建设并向下属各级子公司拨付资金，下属各级子

公司负责具体的施工任务。公司提供的一体化机柜设备、服务器系该项目的主要构成设备之

一，根据设计需在高速公路各路段布点安装，由于设备安装范围广，不同路段的子公司根据

需求向公司采购设备，由此导致公司在该项目中与广东交通集团多个下属公司合作。 

2、取消广东省高速公路省界收费站项目实际总计金额，发行人签订合同占该项目总金

额的比例 

因通过公开渠道无法获取取消广东省高速公路省界收费站项目实际总计金额，根据广东

省人民政府新闻办公室发布的新闻数据“全省所有 18 个省界收费站已经撤销，我省已建成投

入使用的高速公路 ETC 门架 1998 套，新建改造 ETC 车道 6272 条，建成了 1076 套入口称

重检测系统”，据测算 ETC 门架建造的成本约 40-60 万元/套，据此估算 2019 年取消广东省

高速公路省界收费站项目 ETC 门架建造成本约为 8-12 亿元，此外，取消广东省高速公路省

界收费站项目建设内容还包括高速公路收费运营管理系统升级、省中心、收费站、收费车道

等硬件及软件标准化建设改造，由此整体估计 2019 年取消广东省高速公路省界收费站项目

的实际总计金额约为 15-20 亿元。 

公司与广东省交通集团及下属单位签订的合同金额为 23,791.31 万元，占该项目实际总
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计金额比例约为 12%-16%。 

（4）项目的进度及 2020 年对应收入情况 

公司承接的广东省交通集团相关的项目于 2020 年的项目进度及对应收入情况列示如

下： 

单位：万元 

序号 
广东省交通集

团子单位名称 
项目名称 

2020 年 1-6 月 

确认收

入 
实施进度 

1 
广东新粤交通

投资有限公司 

街北高速公路深化收费公路制度改革取消

高速公路省界收费站项目一体化机柜采购

合同 

11.51 100.00% 

2 
广东广乐高速

公路有限公司 
E1 标段合同协议书-广乐南 6.85 100.00% 

合计 18.36 - 

公司承接的取消广东省高速公路省界收费站项目主要项目于 2019 年已实施完毕，部分

未完工项目在 2020 年上半年亦全部实施完毕，上述项目 2020 年合计实现收入 18.36 万元。 

三、补充披露广东福能大数据产业园建设有限公司 2016 年 11 月成立，2017 年 3 月即

与发行人签订合同，2017 和 2018 年为发行人贡献收入 5,108 万元和 3,318 万元的合理性 

1、福能大数据公司的基本情况 

广东福能大数据产业园建设有限公司（以下简称“福能大数据”）的基本情况如下： 

公司名称 广东福能大数据产业园建设有限公司 

成立时间 2016 年 11 月 4 日 

注册资本 4,500.00 万元 

企业类型 其他有限责任公司 

注册地址 佛山市禅城区塱宝西路 68 号内自编 18、19 号 

经营范围 

大数据共享平台设计、建设及运营；数据中心建设及运营；企业管理软、

硬件产品的设计、开发、销售、技术咨询、技术升级和维护；互联网接

入及相关服务；基础电信业务，增值电信业务、专用电信网运营；信息

系统集成服务；房地产租赁经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动） 

股东情况 福能东方装备科技股份有限公司（100%） 
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福能大数据设立时的股东为佛山电建集团有限公司、佛山中兴网信科技有限公司，其中

佛山电建集团有限公司最终实际控制人为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会，佛山中

兴网信科技有限公司系中兴通讯（000063.SZ）下属子公司，该公司系为了专门进行大数据

产业园运营而设立的项目公司。 

2017 年 4 月，广东省人民政府办公厅下发了《珠江三角洲国家大数据综合试验区建设

实施方案》，广东省推进 32 个珠江三角洲国家大数据综合试验区重点项目建设，广东福能

大数据产业园项目是其中之一。 

2、公司与福能大数据合作情况 

报告期，公司与福能大数据签订合同的情况列示如下： 

项目名称 广东福能大数据产业园 A 座机房工程项目 

初始合同

金额 
9,775.05 万元（含税） 

项目内容 

项目主要内容为高低压配电系统、暖通系统、监控系统、机柜冷通道等采购及

安装调试，满足数据中心国家 A 级标准。 

1、配电系统：高低压变配电、柴油机房配电、UPS 交流供电、机房 UPS 配电、

4 台柴油发电机组、11 套油机高压配电柜、16 套高压柜、18 套 UPS 及 2880 节

蓄电池等； 

2、空调系统：46 台变频多联式空调、3 台水冷离心式制冷空调、194 组列间热

管空调及 1 套应急式制冷空调等； 

3、微模块系统：982 个机柜、39 个密闭冷通道等，规划装机容量 1.58 万架； 

4、配套系统：安防系统、动环监控系统及防雷接地系统等。 

公司承建的广东福能大数据产业园 A 座展示如下： 
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报告期内，公司与福能大数据交易情况如下： 

金额：万元 

项目 

2020年 2019年 2018年 2017年 

确认 

收入 

完工 

进度 

确认 

收入 

完工 

进度 
确认收入 完工进度 确认收入 完工进度 

福能大数据 - - - - 3,317.99 100.00% 5,108.08 61.42% 

公司为福能大数据实施的项目位于广东福能大数据产业园 A 座，包含数据中心、动力

楼和柴油机房，总占地面积为 2,714.40 平方米，总建筑面积约 7,537.10 平方米，是广东省内

首例具有国标 A 级别的绿色环保型智能化数据中心以及广东省首批省级大数据产业园。根

据公司与福能大数据签订的《广东福能大数据产业园 A 座工程项目机房设备采购及相关服

务合同书》，初始合同金额含税价为 9,775.05 万元，其中于 2017 年的完工进度为 61.42%，

公司确认收入 5,108.08 万元，于 2018 年完工进度为 100.00%，公司确认收入 3,317.99 万元。

公司于 2017 年、2018 年年末按照完工百分比法确认项目的收入，符合实际施工情况及施工

内容。 

四、报告期内，发行人存在较多新增的前五大客户，补充披露新增前五大客户的成立

时间，订单和业务的获取方式，合作历史，与客户新增交易的原因，与客户订单的连续性

和持续性 
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报告期各期，公司新增前五名客户的情况如下： 

期间 客户名称 成立时间 

订单和业

务的获取

方式 

合作历史 

2020

年 1-6

月 

广州浩盛捷云网络科技有限

公司 
2018 年 4 月 19 日 询价 

从 2020 年 4 月开

始合作 

广州市公安局 - 
询价、招投

标 

从 2018 年 6 月开

始合作 

成都三零普瑞科技有限公司 2002 年 8 月 1 日 
单一来源

采购 

从 2016 年 3 月开

始合作 

鑫源建设科技有限责任公司 1996 年 6 月 25 日 招投标 
从 2019 年 7 月开

始合作 

涉密项目客户 A - 招投标 
从2019年12月开

始合作 

2019

年 

广东省交通集团有限公司 2000 年 6 月 23 日 
招投标、询

价 

从 2019 年 2 月开

始合作 

中国通信建设第一工程局有

限公司 
1989 年 4 月 18 日 询价 

从2019年10月开

始合作 

广州广升电子科技有限公司 
2006 年 12 月 19

日 
询价 

从 2019 年 9 月开

始合作 

东莞市城建工程管理局 - 招投标 
从 2019 年 7 月开

始合作 

2018

年 

丹阳市智慧城市投资建设有

限公司 
2008 年 7 月 10 日 招投标 

从2017年11月开

始合作 

内蒙古电力（集团）有限责

任公司电力调度控制分公司 
2017 年 1 月 20 日 招投标 

从2017年11月开

始合作 

注：政府客户未统计成立时间。 

公司的主营产品和服务是根据客户个性化的需求，提供涵盖咨询、方案设计、定制化研

发、软件开发、软硬件系统集成、工程施工以及运营维护等全流程的综合解决方案，尤其是

系统集成项目一般规模较大、需要客户投入资金较多、且系统工程后续使用年限通常较长，

使得对单一客户的订单不具有持续性。报告期内，公司的主要客户群体为政府部门、事业单

位及大中型企业，主要客户群体保持稳定且公司与主要客户合作良好，具有持续性。公司前

五大客户存在新增较多的情形，具备商业合理性。公司与报告期各期新增前五大客户合作情
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况简要介绍如下： 

（1）广州浩盛捷云网络科技有限公司 

广州浩盛捷云网络科技有限公司（以下简称“浩盛捷云”）成立于 2018 年 4 月，2020 年

4 月，公司通过询价与该客户建立合作关系，合作项目为浩云网络广州 2 号云基地项目。 

由于浩盛捷云系广东浩云长盛网络股份有限公司等公司设立的项目公司，与公司业务合

作不具有连续性。公司与浩盛捷云合作良好，不排除后续会签订其他合作协议，双方之间的

合作具有可持续性。 

（2）广州市公安局 

2018 年 6 月，公司通过询价、招投标的方式与广州市公安局建立合作关系，与公司存

在持续合作，合作项目包括广州市公安局花都分局网警大队技术服务、广州市公安局应急指

挥大厅综合调度系统高清升级改造项目、广州市公安局广州市第八人民医院收治患特殊类型

传染病违法犯罪人员病区技防项目、花都区公安局互联网舆情落地查询系统项目、广州市公

安局南沙区分局小虎化工区电子警察系统建设项目等项目。 

综上，公司与广州市公安局在 2018 年、2019 年以及 2020 年均有新签合同，公司与该

客户合作具有连续性和持续性。 

（3）成都三零普瑞科技有限公司 

成都三零普瑞科技有限公司（以下简称“三零普瑞”）成立于 2002 年 8 月，2016 年 3

月，公司通过单一来源采购的方式与该客户建立合作关系，公司向其销售数据感知采集产品。 

目前，公司与三零普瑞合作良好，预计后续公司将持续与该公司进行业务往来，公司与

该客户合作具有连续性和持续性。 

（4）鑫源建设科技有限责任公司 

鑫源建设科技有限责任公司（以下简称“鑫源建设”）成立于 1996 年 6 月，2019 年 7

月，公司与鑫源建设组成联合体通过招投标的方式取得西咸新区能源金贸事业有限公司西咸

金融服务港西咸会议中心智能化项目。 

鑫源建设系西咸金融服务港西咸会议中心智能化项目的总包单位，公司作为专业分包单

位承接了该项目的智能化施工部分，目前与鑫源建设仅有上述项目在合作，公司与该客户合

作不具有连续性。公司与鑫源建设合作良好，不排除后续会签订其他合作协议，双方之间的

合作具有可持续性。 

（5）涉密项目客户 A 

2019 年 12 月，公司通过招投标的方式与涉密项目客户 A 建立合作关系，合作项目为智
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慧安全项目 A。 

目前公司与涉密项目客户 A 仅有上述项目在合作，公司与该客户合作不具有连续性。

公司与涉密项目客户 A 合作良好，不排除后续会签订其他合作协议，双方之间的合作具有

可持续性。 

（6）广东省交通集团有限公司 

广东省交通集团有限公司成立于 2000 年 6 月，2019 年 2 月，公司通过询价、招投标方

式与该客户建立合作关系，合作项目包括 2019 年取消省界收费站项目一体化机柜采购项目、

全国 ETC 联网“营改增”系统二期改造项目硬件设备扩容采购项目等项目。 

目前公司与广东省交通集团仅有上述项目在合作，公司与该客户合作不具有连续性。公

司与广东省交通集团合作良好，不排除后续会签订其他合作协议，双方之间的合作具有可持

续性。 

（7）中国通信建设第一工程局有限公司 

中国通信建设第一工程局有限公司（以下简称“中国通信建设”）成立于 1989 年 4 月，

2019 年 10 月，公司通过询价方式与该客户建立合作关系，合作项目为广东省取消高速公路

省界收费站工程骨干通信传输网络关键设备采购项目。 

目前公司与中国通信建设仅有上述项目在合作，公司与该客户合作不具有连续性。公司

与中国通信建设合作良好，不排除后续会签订其他合作协议，双方之间的合作具有可持续性。

（8）广州广升电子科技有限公司 

广州广升电子科技有限公司（以下简称“广升电子”）成立于 2006 年 12 月，2019 年 9

月，公司通过询价方式与该客户建立合作关系，合作项目为取消高速公路省界收费站工程一

体化机柜项目。 

目前公司与广升电子仅有上述项目在合作，公司与该客户合作不具有连续性。公司与广

升电子合作良好，不排除后续会签订其他合作协议，双方之间的合作具有可持续性。 

（9）东莞市城建工程管理局 

2019 年 7 月，公司通过招投标的方式与东莞市城建工程管理局建立合作关系，合作项

目包括东莞虎门港综合保税区信息化项目、东莞市人民医院智能化项目等项目。 

目前公司与东莞市城建工程管理局仅有上述项目在合作，公司与该客户合作不具有连续

性。公司与东莞市城建工程管理局合作良好，不排除后续会签订其他合作协议，双方之间的

合作具有可持续性。 

（10）丹阳市智慧城市投资建设有限公司 
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丹阳市智慧城市投资建设有限公司（以下简称“丹阳城投”）成立于 2008 年 7 月，2017

年 11 月，公司通过招投标与该客户建立合作关系，合作项目为丹阳大数据中心 1 期基础设

施工程建设项目。 

目前公司与丹阳城投仅有上述项目在合作，公司与该客户合作不具有连续性。公司与丹

阳城投合作良好，不排除后续会签订其他合作协议，双方之间的合作具有可持续性。 

（11）内蒙古电力（集团）有限责任公司电力调度控制分公司 

内蒙古电力（集团）有限责任公司电力调度控制分公司（以下简称“内蒙古电力”）成

立于 2017 年 1 月，2017 年 11 月，公司通过招投标与该客户建立合作关系，合作项目为调

度及自动化系统建设项目。 

目前公司与内蒙古电力仅有上述项目在合作，公司与该客户合作不具有连续性。公司与

内蒙古电力合作良好，不排除后续会签订其他合作协议，双方之间的合作具有可持续性。 

五、补充披露报告期内发行人销售收入分层的客户数量，平均采购金额，变动情况及

原因。发行人是否存在个人客户，个人客户销售金额及原因 

（一）补充披露报告期内发行人销售收入分层的客户数量，平均采购金额，变动情况及

原因 

报告期内发行人销售收入分层的情况如下： 

单位：万元 

收入区间 客户数量 收入金额 占比 平均采购金额 

2020年1-6月 

50万元以下 77 932.18 2.74% 12.11 

50万元-500万元 69 10,824.72 31.76% 156.88 

500万元-1,000万元 7 5,098.58 14.96% 728.37 

1,000万元以上 7 17,222.85 50.54% 2,460.41 

合计 160 34,078.33 100.00% 
 

2019年 

50万元以下 140 1,938.30 2.64% 13.85 

50万元-500万元 128 23,346.89 31.79% 182.40 

500万元-1,000万元 13 8,206.59 11.17% 631.28 

1,000万元以上 10 39,955.16 54.40% 3,995.52 
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收入区间 客户数量 收入金额 占比 平均采购金额 

合计 291 73,446.94 100.00% 
 

2018年 

50万元以下 103 1,620.64 3.84% 15.73 

50万元-500万元 102 13,933.19 32.99% 136.60 

500万元-1,000万元 14 9,198.60 21.78% 657.04 

1,000万元以上 9 17,480.69 41.39% 1,942.30 

合计 228 42,233.12 100.00% 
 

2017年 

50万元以下 97 1,343.92 4.00% 13.85 

50万元-500万元 64 10,155.91 30.25% 158.69 

500万元-1,000万元 13 9,291.86 27.68% 714.76 

1,000万元以上 5 12,781.40 38.07% 2,556.28 

合计 179 33,573.09 100.00% 
 

报告期内，公司主要收入来源于智慧城市系统集成业务，客户主要包括政府部门、事业

单位及大中型企业，智慧城市系统集成业务一般属于重大资本性支出，通常需要客户投入较

多的财政或资金预算，因此项目规模一般相应较大，与之相对应，报告期内公司 500 万元以

上收入层级的客户是公司收入的主要来源，报告期内占比分别为 65.75%、63.17%、65.57%、

65.50%。报告期内，随着公司业务资质等级的提高、优质项目口碑的积累以及技术研发能

力的提升，报告期内承接的项目规模较大的项目数量相应提升，由此导致公司 1,000 万元以

上收入层级的客户收入占比逐年提升。 

报告期内，公司各层级客户的平均采购金额在报告期内无较大变化，其中 2019 年 1,000

万元以上客户的平均采购金额较高，主要系当期承接的新粤交投 2019 年取消省界收费站项

目一体化机柜采购项目规模较大所致，该项目 2019 年确认收入 15,770.22 万元。 

（二）发行人是否存在个人客户，个人客户销售金额及原因 

报告期，公司对个人客户的销售情况如下： 

单位：万元 

项目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

个人客户 - - 184.18 353.52 
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营业收入 34,078.33 73,446.94 42,233.12 33,573.09 

占比 0.00% 0.00% 0.44% 1.05% 

报告期，公司存在零星的个人客户的销售收入，主要系个人客户委托公司提供软件设计、

系统集成方案设计、技术指导及施工指导等服务。公司对个人客户的销售金额较小，且最近

一年及一期，未再产生个人客户销售收入。 

六、补充披露报告期内，发行人客户变动较大的原因，是否符合行业惯例；发行人存

在其他新增客户成立不久即与发行人合作的情形，请披露合作内容与其主营业务范围是否

相关、采购规模与其业务规模是否匹配 

（一）补充披露报告期内，发行人客户变动较大的原因，是否符合行业惯例 

公司的主营产品和服务是根据客户个性化的需求，提供涵盖咨询、方案设计、定制化研

发、软件开发、软硬件系统集成、工程施工以及运营维护等全流程的综合解决方案，尤其是

系统集成项目一般规模较大、需要客户投入资金较多、且系统工程后续使用年限通常较长，

使得对单一客户的订单不具有持续性和连续性。 

根据同行业可比上市公司披露的招股说明书等公开资料，恒锋信息、银江股份等公司也

存在主要客户变动较大的情形。 

综上所述，发行人客户变动较大的情况，符合行业惯例，具备商业合理性。 

（二）发行人存在其他新增客户成立不久即与发行人合作的情形，请披露合作内容与其

主营业务范围是否相关、采购规模与其业务规模是否匹配 

报告期各期，公司主要客户中存在新增客户的情形，其中部分新增客户成立不久即与公

司发生交易，具体情况如下： 

序号 公司名称 成立时间 合作历史 

是否成立一年内

即与公司发生交

易 

1 
广州浩盛捷云网络科技有

限公司 

2018 年 4 月 19

日 

从 2020 年 4 月

开始合作 
否 

2 广州市公安局 - 
从 2018 年 6 月

开始合作 
否 

3 
成都三零普瑞科技有限公

司 
2002 年 8 月 1 日 

报告期之前已

有合作，合作多

年 

否 

4 
鑫源建设科技有限责任公

司 

1996 年 6 月 25

日 

从 2019 年 7 月

开始合作 
否 
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序号 公司名称 成立时间 合作历史 

是否成立一年内

即与公司发生交

易 

5 涉密项目客户 A - 
从 2019 年 12

月开始合作 
否 

6 广东省交通集团有限公司 
2000 年 6 月 23

日 

从 2019 年 2 月

开始合作 
否 

7 
中国通信建设第一工程局

有限公司 

1989 年 4 月 18

日 

从 2019 年 10

月开始合作 
否 

8 
广州广升电子科技有限公

司 

2006 年 12 月 19

日 

从 2019 年 9 月

开始合作 
否 

9 东莞市城建工程管理局 - 
从 2019 年 7 月

开始合作 
否 

10 中国烟草总公司 
1983 年 12 月 15

日 

报告期之前已

有合作，合作多

年 

否 

11 
广东福能大数据产业园建

设有限公司 

2016 年 11 月 4

日 

从 2017 年 3 月

开始合作 
是 

12 中国广核集团有限公司 
1994 年 9 月 29

日 

报告期之前已

有合作，合作多

年 

否 

13 
丹阳市智慧城市投资建设

有限公司 

2017 年 7 月 17

日 

从 2017 年 11

月开始合作 
是 

14 

内蒙古电力（集团）有限责

任公司电力调度控制分公

司 

2017 年 1 月 20

日 

从 2017 年 11

月开始合作 
是 

15 北明软件有限公司 
1998 年 3 月 31

日 

从 2017 年 4 月

开始合作 
否 

16 天誉置业（控股）有限公司 
1993 年 11 月 15

日 

报告期之前已

有合作，合作多

年 

否 

由上表，公司主要客户中存在部分客户成立一年内即与公司发生交易，具体情况如下： 

客户名称 合作内容 

初始合同

金额（万

元） 

合作内容

与其主营

业务范围

是否相关 

是否与

业务规

模匹配 

备注 
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客户名称 合作内容 

初始合同

金额（万

元） 

合作内容

与其主营

业务范围

是否相关 

是否与

业务规

模匹配 

备注 

广东福能

大数据产

业园建设

有限公司 

广东福能大数据

产业园 A 座机房

工程项目 

9,775.05 是 是 

福能大数据设立时的股东为佛山电建

集团有限公司、佛山中兴网信科技有

限公司，是为了专门进行大数据产业

园运营而设立的项目公司，是广东省

首批省级大数据产业园。 

广东福能大数据

产业园 A 座配电

系统改造工程项

目 

10.65 是 是 

广东福能大数据

产业园 A 座列间

空调双路电源接

入整改项目 

9.43 是 是 

丹阳市智

慧城市投

资建设有

限公司 

丹阳大数据中心

1 期基础设施工

程建设项目 

2,376.78 是 是 

丹阳大数据中心是江苏有线数据网络

有限责任公司、中兴智能交通股份有

限公司、深圳市迪威迅股份有限公司

等公司发起设立的用于建设丹阳智慧

城市大数据中心的项目公司，该数据

中心按照国标 A 级和国际 T3+标准建

设，用于满足丹阳市智慧城市和政务

信息化建设的各项需求应用。 

内蒙古电

力（集团）

有限责任

公司电力

调度控制

分公司 

内蒙古电力（集

团）有限责任公

司调度及自动化

系统建设项目 

738.75 是 是 

公司承接的该项目为内蒙古电力的调

度及自动化系统建设项目，系为其建

设数据中心机房，与其经营范围和实

际需求匹配。 
内蒙古电力（集

团）有限责任公

司调度及自动化

系统建设项目

（二次） 

1,008.79 是 是 

综上所述，公司与福能大数据、丹阳市智慧城市投资建设有限公司等新增客户的合作与

其主营业务范围相关，与其业务规模相匹配。 

七、补充披露发行人、发行人控股股东实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其

关系密切的家庭成员是否与相关客户存在关联关系，交易往来或其他利益安排。是否存在

前五大客户及其控股股东、实际控制人是发行人前员工、前关联方、前股东、发行人实际

控制人的密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形 

发行人报告期前五大客户控股股东、实际控制人情况如下 

序号 客户名称 控股股东 实际控制人 

1 广州浩盛捷云网络科技有限公司 成都浩信捷云企

业管理中心（有限
无实际控制人 
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序号 客户名称 控股股东 实际控制人 

合伙） 

2 广州市公安局 - - 

3 成都三零普瑞科技有限公司 

中国电子科技网

络信息安全有限

公司 

国务院国有资产

监督管理委员会 

4 鑫源建设科技有限责任公司 白桂凤 白桂凤 

5 涉密项目客户 A - - 

6 广东省交通集团有限公司 广东省人民政府 广东省人民政府 

7 中国通信建设第一工程局有限公司 
中国通信建设集

团有限公司 

国务院国有资产

监督管理委员会 

8 广州广升电子科技有限公司 丁胜、丁飞 丁胜、丁飞 

9 东莞市城建工程管理局 - - 

10 中国烟草总公司 国务院 国务院 

11 广东福能大数据产业园建设有限公司 
福能东方装备科

技股份有限公司 

佛山市人民政府

国有资产监督管

理委员会 

12 中国广核集团有限公司 
国务院国有资产

监督管理委员会 

国务院国有资产

监督管理委员会 

13 丹阳市智慧城市投资建设有限公司 
丹阳广网智慧城

市建设有限公司 

丹阳市广播电视

台 

14 
内蒙古电力（集团）有限责任公司电力调度

控制分公司 

内蒙古自治区国

有资产监督管理

委员会 

内蒙古自治区国

有资产监督管理

委员会 

15 北明软件有限公司 

石家庄常山北明

科技股份有限公

司 

石家庄市国有资

产监督管理委员

会 

16 天誉置业（控股）有限公司 
宏宇天誉控股有

限公司 
余斌 

报告期内，发行人、发行人控股股东实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系

密切的家庭成员与客户不存在关联关系，交易往来或其他利益安排。不存在前五大客户及其

控股股东、实际控制人是发行人前员工、前关联方、前股东、发行人实际控制人的密切家庭
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成员等可能导致利益倾斜的情形。 

 

八、分省份披露发行人在华南地区的销售收入的情况，来源于广州市客户对发行人报

告期内的收入与净利润贡献，发行人客户地域集中度与同行业可比公司的差异情况，是否

符合行业特性，发行人的获客渠道，是否有充分的证据表明发行人采用公开、公平的手段

或方式独立获取业务，并充分披露揭示客户地域集中可能带来的风险 

（一）分省份披露发行人在华南地区的销售收入的情况，来源于广州市客户对发行人报

告期内的收入与净利润贡献，发行人客户地域集中度与同行业可比公司的差异情况，是否符

合行业特性，发行人的获客渠道，是否有充分的证据表明发行人采用公开、公平的手段或方

式独立获取业务 

报告期内，公司主营业务收入地区分布情况如下： 

单位：万元 

项目 

2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 

华南 25,614.27 75.17% 62,163.60 84.64% 26,895.29 63.69% 26,335.54 78.44% 

其中：广东 24,154.54 70.88% 60,999.49 83.05% 22,677.33 53.70% 24,481.78 72.92% 

广西 317.67 0.93% 520.34 0.71% 2,429.99 5.75% 962.64 2.87% 

海南 1,142.07 3.35% 643.75 0.88% 1,787.97 4.23% 891.11 2.65% 

西南 2,954.78 8.67% 3,040.10 4.14% 4,953.60 11.73% 236 0.70% 

西北 2,823.04 8.28% 2,611.58 3.56% 758.22 1.80% 121.17 0.36% 

华中 1,387.17 4.07% 1,206.68 1.64% 1,055.63 2.50% 922.27 2.75% 

华东 886.57 2.60% 1,025.01 1.40% 4,333.94 10.26% 3,406.53 10.15% 

华北 392.44 1.15% 3,257.81 4.44% 4,234.18 10.03% 1,610.21 4.80% 

东北 17.59 0.05% 142.16 0.19% - - 941.37 2.80% 

合计 34,075.86 100.00% 73,446.94 100.00% 42,230.86 100.00% 33,573.09 100.00% 

报告期内，公司收入主要来源于华南地区，其中主要为来源于广东省，主要与公司所处

区位及该地区的经济发展水平相关。国内各地区间经济发展不平衡，各地区的发展特点和重

心也有所不同，致使信息化建设水平存在一定的差异。行业内主要企业围绕北京、上海、广

州、深圳等一线城市形成了激烈竞争。公司设立于广东省广州市，所属的华南地区经济较为
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发达，政府投资规模较大，智慧城市建设的需求较大，同时公司深耕华南地区市场多年，在

华南地区建立了较高的行业知名度和良好的品牌形象，具备较强的竞争优势。 

1、广州市客户对发行人报告期内的收入与净利润贡献 

报告期，广州市客户对公司收入与净利润贡献如下： 

单位：万元 

项目 

2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 

广州市客户收入 17,513.05 51.39% 37,574.31 51.16% 10,483.12 24.82% 10,323.91 30.75% 

广州市客户成本 14,857.05 56.65% 30,507.00 52.64% 8,094.24 26.79% 7,931.79 32.36% 

广州市客户毛利 2,656.00 33.82% 7,067.31 45.63% 2,388.88 19.88% 2,392.12 26.41% 

注：占比系广州市客户的收入、成本、毛利占对应各期公司营业收入、营业成本、营业

毛利的比例。 

最近一年及一期，公司来源于广州市客户的收入及利润贡献提升较快，具体分析如下： 

（1）2019 年广州市客户的收入及利润占比提升较快，主要系 2019 年承接广东省取消

高速公路省界收费站工程相关的多个项目，来源于广东省交通集团、广州广升电子科技有限

公司等公司的收入占比较高。此外，受益于公司在安防业务的前瞻性布局和发展规划和广东

省监狱管理局加强对智慧监狱领域的投入，公司 2019 年实施了广东省监狱管理局的多个视

频监控安全防护系统。2019 年，公司向前五大广州市客户销售的情况如下： 

序号 客户名称 销售金额（万元） 占当期营业收入的比重 

1 广东新粤交通投资有限公司 15,861.37 21.60% 

2 广州广升电子科技有限公司 5,499.89 7.49% 

3 广东省监狱管理局 1,482.09 2.02% 

4 华南理工大学 706.91 0.96% 

5 广州铁路公安局 605.39 0.82% 

合计 24,155.66 32.89% 

（2）2020 年 1-6 月广州市客户的收入及利润占比提升较快，主要系来源于数据中心服

务、社会安全管理等领域的收入。新冠疫情以来，远程办公、在线教育等需求持续火热，对

中国的通信网络、数据中心提出了更高的要求，从长期来看，企业上“云”、数字化成为企

业发展的必然趋势，5G、云计算、数据中心作为数字经济的主要基础设施将持续火热。受

此影响，2020 年 1-6 月，公司承接了广州浩盛捷云网络科技有限公司的浩云网络广州 2 号
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云基地项目，公司数据中心服务收入快速增长。同时，得益于平安城市和智慧城市的打造和

“金盾工程”、“311 工程”、“天网工程”、“雪亮工程”等全国性安防工程的推出，我

国社会安全管理市场需求保持快速发展的态势。2020 年 1-6 月，公司相继承接了广州市公

安局、广州市增城区石滩镇人民政府“雪亮工程”的相关项目，实现社会安全管理业务快速

增长。2020 年 1-6 月，公司向前五大广州市客户销售的情况如下： 

序号 客户名称 销售金额（万元） 占当期营业收入的比重 

1 广州浩盛捷云网络科技有限公司 4,539.85 13.32% 

2 广州市公安局 3,961.06 11.62% 

3 涉密项目客户A 1,376.55 4.04% 

4 涉密项目客户C 1,301.21 3.82% 

5 广州市增城区石滩镇人民政府 1,162.21 3.41% 

合计 12,340.89 36.21% 

2、发行人客户地域集中度与同行业可比公司的差异情况，是否符合行业特性，发行人

的获客渠道，是否有充分的证据表明发行人采用公开、公平的手段或方式独立获取业务，并

充分披露揭示客户地域集中可能带来的风险 

（1）客户地域集中度的情况说明 

报告期，公司客户地域集中度与同行业可比公司的比较如下： 

公司名称 注册地 主要经营区 
主要经营区域营业收入占比 

2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

恒锋信息 福建省 福建 36.47% 39.21% 34.32% 49.35% 

银江股份 浙江省 华东 50.28% 48.15% 50.28% 54.63% 

云赛智联 上海市 华东 未披露 未披露 未披露 未披露 

太极股份 北京市 北京 61.69% 51.87% 49.41% 50.26% 

佳都科技 广东省 南方 未披露 73.65% 67.11% 65.22% 

平均值 - - 49.48% 53.22% 50.28% 54.87% 

杰创智能 广东省 华南 75.17% 84.64% 63.69% 78.44% 

从上表可以看到，同行业可比公司普遍具有客户地域集中度较高的特点，发行人与同行

业公司之间不存在明显差异。智慧城市规划和建设战略更偏重以政府为主导的基础建设投

入，一方面地域集中度高与政府投资的地域性特点密切相关，经济发达地区的地方政府投资

规模相对较大，对智慧城市建设需求较大；另一方面是与智慧城市行业本地化服务特点密切
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相关，地方企业在所处地区一般都具有资源优势和信息优势，尤其是企业在未上市时受限于

企业规模、资金实力、品牌影响等因素，一般也采用集中优势先行开发周边业务的经营策略，

由此导致智慧城市行业普遍具有客户地域集中度较高的经营特点。 

公司地处广东省，所属的华南地区经济较为发达，政府投资规模较大，智慧城市建设的

需求较大，同时公司深耕华南地区市场多年，在华南地区建立了较高的行业知名度和良好的

品牌形象，具备较强的竞争优势，因此华南地区的收入占比相对较高。 

（2）关于发行人获客渠道及独立面向市场的能力 

公司系统集成综合解决方案的销售以项目为单位，大部分通过参与目标客户招投标、竞

争性谈判取得销售合同，少部分通过供应商介绍、自主拓客、老客户转介绍等途径承接。通

信安全管理产品则主要通过招投标、询价等方式获取销售合同。 

招投标方式中，公司根据采购单位的招标通知要求，提交产品或服务投标文件，然后由

招标代理机构按照招标评审方法和标准进行评审。报告期内，公司承接的政府部门、事业单

位等客户项目主要通过统一的招投标平台，如中国招标投标公共服务平台

（http://www.cebpubservice.com/）、采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/）等公开发

布招标信息，符合条件的供应商均可以参与投标，其后的评标、开标等程序均公开、公平，

中标结果会在上述招投标平台进行公告。采用竞争性谈判方式进行采购的客户，也主要通过

多家供应商竞价的方式进行采购。因此，公司采用公开、公平的手段或方式独立获取业务。 

公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成

员与报告期内各期前五大客户不存在关联关系，不存在资金往来或利益输送。公司主要客户

及其控股股东、实际控制人不存在属于公司前员工、前关联方、前股东、发行人实际控制人

的密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形。 

（二）客户地域集中可能带来的风险的披露情况 

报告期内，公司业务主要集中于华南地区，报告期各期华南地区收入占主营业务收入的

比例分别为 78.44%、63.69%、84.64%和 75.17%，其中广东省是公司收入的主要来源，占主

营业务收入的比例分别为 72.92%、53.70%、83.05%和 70.88%，主要与公司所处区位及该地

区的经济发展水平相关。 

截至 2020 年 6 月 30 日，公司已经在武汉、重庆、南京等地设立了 23 家分公司，成功

地将业务拓展至华中、西南地区。如果未来华南地区智慧城市、智慧安全领域的行业政策或

经营环境发生重大不利变化，或是公司无法有效开拓其他区域的市场，将对公司经营业绩产

生不利影响。 
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九、补充披露报告期内发行人是否因产品质量问题与客户发生纠纷或存在潜在纠纷 

报告期内，公司除因个别产品质量问题而与客户发生正常退换货或维修的情形外，未发

生产品质量纠纷，不存在因产品质量而产生诉讼的情形。 

十、申报会计师执行的核查程序及核查意见 

针对上述问题，申报会计师执行的主要核查程序如下： 

1、登录国家企业信用信息公示系统网站查询公司主要客户的工商登记信息，比对主要

客户的股东、董事、监事、高级管理人员名单； 

2、访谈发行人相关销售人员了解发行人与前五大客户的合作历史，并查阅与前五大客

户签订的主要合同； 

3、查阅发行人与广东省交通集团有限公司签订的合同，访谈发行人相关销售人员了解

双方在该项目的合作情况，同时通过公开渠道查阅该项目的相关情况； 

4、访谈发行人相关销售人员了解其与广东福能大数据产业园建设有限公司的合作情况、

该公司股东背景及业务开展情况，了解福能大数据项目的建设内容并复核发行人在该项目的

建设情况，复核分析项目收入贡献的合理性； 

5、统计分析发行人报告期销售收入分层的情况，了解各分层的客户数量、平均采购金

额的变动及原因； 

6、统计分析发行人报告期向个人客户销售的情况，查阅发行人与个人客户签订的销售

合同等资料，了解向个人客户销售内容及原因； 

7、对发行人报告期各期主要客户进行走访，了解主要客户的业务往来情况、交货、对

账、结算方式、产品质量纠纷以及关联关系； 

8、统计分析发行人在华南地区分省份及来源于广州市客户的销售收入情况，查阅同行

业可比公司公开披露的招股说明书、年报等公开资料，了解发行人销售地域较为集中的情况

是否符合所处行业的普遍特征。 

经核查，申报会计师认为： 

1、发行人已补充披露前五大客户的基本情况、合作历史、签订合同主要条款等情况；

报告期发行人前五大客户采购金额大幅上涨具有合理的业务背景，符合客户的实际需求，具

有合理性； 

2、发行人已补充披露与广东省交通集团业务开展情况，发行人在该项目与多个客户合

作主要系根据广东省交通集团业务整体规划所致，符合业务实质； 

3、福能大数据系其股东佛山电建集团有限公司等公司专门进行大数据产业园运营而设
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立的项目公司，发行人与福能大数据合作的项目符合其实际需求，于 2017 年、2018 年年末

按照完工百分比法确认项目的收入，符合实际施工情况及施工内容，是合理的； 

4、发行人主营的系统集成项目一般规模较大、需要客户投入资金较多、且系统工程后

续使用年限通常较长等特点，使得对单一客户的订单不具有持续性和连续性，由此导致报告

期内前五大客户存在新增较多的情形，具备商业合理性； 

5、报告期发行人收入主要来源于 500.00 万元以上收入层级的客户，主要系因为发行人

主要收入来源于智慧城市系统集成业务，该业务一般为重大资本性支出，发行人客户分布情

况与之相匹配，具有合理性； 

6、报告期，发行人客户变动较大的情况，符合行业惯例，具备商业合理性；发行人主

要客户中福能大数据、丹阳市智慧城市投资建设有限公司、内蒙古电力（集团）有限责任公

司电力调度控制分公司为成立不久即与发行人合作，上述公司均为其股东设立的项目公司，

与发行人合作的项目与其主营业务范围相关，并与其业务规模相匹配； 

7、报告期内，发行人控股股东、实际控制人、主要股东、董监高、核心技术人员与其

主要客户不存在关联关系、交易往来或其他利益安排，不存在前五大客户及其控股股东、实

际控制人是发行人前员工、前关联方、前股东、发行人实际控制人的密切家庭成员等可能导

致利益倾斜的情形。 

8、报告期内，发行人收入主要来源于华南地区，其中主要为来源于广东省，主要与公

司所处区位及该地区的经济发展水平相关，与同行业可比公司不存在差异情况，符合行业特

性；报告期内，发行人主要通过招投标、竞争性谈判取得销售合同，具有独立面向市场的能

力； 

9、报告期内，发行人除因个别产品质量问题而与客户发生正常退换货或维修的情形外，

未发生产品质量纠纷，不存在因产品质量而产生诉讼的情形。 

 

问题 26、关于供应商。报告期内，公司的采购分为原材料采购、劳务外包和技术服务

采购。其中材料采购占比为 84.53%、81.05%、86.49%、85.50%。原材料采购主要包括综

合布线系统、计算机网络系统、机房工程及弱电防雷系统、安防监控系统、业务综合管理

系统等集成所需的机电设备、安防设备、通讯设备、监控设备、计算机设备、多媒体设备、

线缆、辅件等设备和材料。 

报告期内，发行人前五大供应商采购占比分别为 35.97%、11.68%、51.24%、38.97%。 

请发行人：（1）补充披露报告期内，材料采购的各项主要系统、设备的采购金额及单
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价情况，与同行业可比公司同类材料采购价格是否存在差异，发行人原材料采购价格的合

理性，不同类型原材料采购数量与发行人项目所需材料是否匹配； 

（2）补充披露报告期内前五名供应商的基本情况，包括股权结构、实际控制人、注册

时间、注册地、经营范围、合作历史等。报告期内，发行人供应商变动较大的原因及合理

性，与同行业可比公司情况是否一致，广东驷晟科技此前非前五大供应商，2019 年合作金

额超过 2.5 亿元，相关合作的原因及渊源，价格的公允性，是否为客户或项目指定，是否存

在其他客户指定的供应商及相关合作模式，是否联合招投标； 

（3）补充披露报告期内发行人向前五名供应商采购内容、采购数量、采购单价、采购

金额（不含税）及占比、采购和结算方式、付款周期等情况，前五大供应商变动原因、向

新增供应商及单个供应商采购金额占比变化的原因，发行人对主要供应商是否存在依赖，

采购价格与同行业的差异情况及原因； 

（4）广州勤智信息科技有限公司 2019 年 10 月成立，2020 年 1-6 月为前五大供应商的

合理性，是否存在其他刚成立不久即合作的情形及其合理性，补充披露采购内容与其主营

业务范围是否相关、经营规模与其行业地位是否相匹配； 

（5）补充披露发行人、发行人控股股东实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其

关系密切的家庭成员是否与相关供应商存在关联关系，交易往来或其他利益安排。是否存

在前五大供应商或其控股股东、实际控制人是发行人前员工、前关联方、前股东、发行人

实际控制人的密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形。 

请保荐人、发行人律师、申报会计师发表明确意见。 

【回复】 

一、补充披露报告期内，材料采购的各项主要系统、设备的采购金额及单价情况，与

同行业可比公司同类材料采购价格是否存在差异，发行人原材料采购价格的合理性，不同

类型原材料采购数量与发行人项目所需材料是否匹配 

（一）报告期内，材料采购的各项主要系统、设备的采购金额及占比情况 

公司智慧城市和智慧安全综合解决方案的产品和服务应用领域广泛，公司根据应用领

域、应用场景、客户特定需求、实施现场实际情况为客户设计定制化的系统集成方案，选配

合适设备和材料。公司外购设备材料类型众多，型号品类繁杂，按照系统功能的不同，公司

外购设备材料主要包括计算机网络系统、安防监控系统、机房工程系统、综合管理控制系统、

综合布线系统以及通信安全管理产品生产所需的模块和原材料，具体介绍如下： 
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设备材料

所属系统 
系统功能 具体采购设备 

计算机网

络系统 

将地理位置不同的具有独立功能的

多台计算机及其外部设备，通过通信

线路连接起来，在网络操作系统，网

络管理软件及网络通信协议的管理

和协调下，实现资源共享和信息传递

的系统 

交换机、路由器、防火墙、服务器、存储、

备份系统、光模块、无线控制器、无线

AP、网络安全设备、运维管理、接入认

证、堆叠线缆、等及其配件、虚拟化平台、

光纤交换机等及其配件、辅材 

安防监控

系统 

运用安全防范产品和其它相关产品

所构成的入侵报警系统、视频安防监

控系统、防爆安全检查系统等 

摄像机、半球、快球、电源适配器、存储、

硬盘、视频服务器、管理平台、工作站、

监视器、视频软件、解码器、控制键盘、

操作台等及其配件、辅材 

机房工程

系统 

防静电地面，空调系统，排风系统，

UPS 不间断电源，接地系统，防雷系

统，门禁系统，监控系统，消防系统，

屏蔽系统等机房建设系统 

服务器、机柜、机房供配电系统、UPS、

防雷接地、空调通风系统、机房环境监控、

气体灭火、冷通道、KVM 等及其配件、

辅材 

综合管理

控制系统 

由符合工业标准的网路，对分布于区

域智慧型分站进行连线，通过特定的

末端设备，实现对机电设备集中监控

和管理的自动化控制系统 

BA/BMS 服务器、管理软件平台、控制箱、

输入输出控制器、DDC 箱、控制模块、检

测器、探测器、液位探测器、浮球、电池

阀等及其配件、辅材 

综合布线

系统 

模块化的、灵活性极高的建筑物内或

建筑群之间的信息传输通道，以及建

筑物外部网络或电信线路的连接点

与应用系统设备之间的所有线缆及

相关的连接部件 

管、线、槽、机柜、配线架、理线器、模

块、插座、面板、跳线、尾纤、耦合器等

及其配件、辅材 

报告期各期，公司材料采购的各项主要系统的采购金额及占比情况如下： 

单位：万元 

系统 

2020 年 1-6 月 2019 年 2018 年 2017 年 

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 

计算机网络系

统 
3,744.64 14.82% 29,198.93 58.07% 4,576.90 21.33% 2,592.98 11.68% 

机房工程系统 5,268.45 20.86% 3,238.48 6.44% 4,763.18 22.20% 8,714.04 39.26% 

安防监控系统 4,437.06 17.57% 3,208.91 6.38% 2,988.52 13.93% 4,518.37 20.36% 

综合布线系统 1,508.39 5.97% 3,872.36 7.70% 3,650.46 17.01% 1,424.17 6.42% 

综合管理控制

系统 
86.71 0.34% 887.98 1.77% 247.25 1.15% 381.04 1.72% 

安全产品原材 7,137.70 28.26% 1,826.92 3.63% 1,779.88 8.29% 1,091.33 4.92% 



 

本报告书共 321 页第 244 页 

料 

其他材料、耗

材 
3,076.16 12.18% 8,049.33 16.01% 3,454.00 16.09% 3,472.43 15.65% 

材料采购合计 25,259.12 100.00% 50,282.92 100.00% 21,460.20 100.00% 22,194.34 100.00% 

（二）与同行业可比公司同类材料采购价格是否存在差异，发行人原材料采购价格的合

理性 

根据公司的《采购管理体系》，公司主要采用询价比价等方式确定供应商和采购价格。

涉密项目物资、垄断性物资、单一来源物资、紧急采购的物资、严重供不应求的物资、影响

系统运行的专控备品、备件、与公司签订有框架协议的物资在经过采购总监及总经理的核准

后也可采用直接采购方式。 

对于原材料采购金额 100 万元以上的采购项目，公司采购部门将向不少于三家供应商发

出询价通知，参与询价的供应商分别提供报价，由公司采购部门进行汇总分析，会同业务需

求部门相关人员共同参与备选供应商的洽谈，根据品牌、资质、价格、合作历史等因素综合

评定结果择优确定供应商。公司对供应商的采购均按照市场化方式结算，采购价格公允。选

取报告期各期的单价和采购总额前三名的设备，询价结果如下： 

单位：万元 

期间 产品名称 型号 

单价（含

税） 

其他供应商 

询价报价（含税） 

选样标准 

2020年

1-6月 

高端双控存储 OceanStor5810 194.77 196.00、195.09 单价最高 

一体化车载定位设备 / 125.00 130.00、127.00 单价最高 

电视会议MCU JediCloud 87.06 93.12、93.05 单价最高 

储能模块 ESM-6440P1 0.63 0.63、0.63 采购金额最高 

功能模块 PM55K-V4H 2.01 2.35、2.28 采购金额最高 

服务器 H620-G30 21.84 22.30、22.00 采购金额最高 

2019年 

新增OADM 配置波道4X100G 305.76 322.39、314.83 单价最高 

全省通信网管 / 87.85 92.71、88.80 单价最高 

数据库一体机 / 606.25 650.00、635.00 单价最高 

ETC门架上电源机柜 定制 6.62 7.12、7.00 采购金额最高 

ETC门架上设备机柜 定制 6.20 6.69、6.50 采购金额最高 

新增OADM 配置波道8X10G 57.34 60.83、58.60 采购金额最高 
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期间 产品名称 型号 

单价（含

税） 

其他供应商 

询价报价（含税） 

选样标准 

2018年 

机房UPS主机 GVX1000K1500HS 96.80 104.54、104.50 单价最高 

柴油发电机及油料箱 CUC-800GF 65.20 78.24、71.20 单价最高 

UPS电源附件 SYMF1000KH-IP 60.13 61.33、60.39 单价最高 

UPS高频主机 / 30.38 30.54、30.39 采购金额最高 

工业级APA P8150DN 1.30 1.53、1.41 采购金额最高 

蓄电池组 HR12840W 0.21 0.22、0.21 采购金额最高 

2017年 

高压柴油发电机组 2000kw 369.56 369.56、369.56 单价最高 

磁盘阵列 V7000 114.80 128.58、132.02 单价最高 

冷水机组 LQ冷=2100kw 103.16 103.20、103.20 单价最高 

UPS系统 600KVA 44.07 44.07、44.07 采购金额最高 

电池组 6-GFM-200 0.18 0.18、0.18 采购金额最高 

存储 DELLSCv2000 24.40 24.58、24.80 采购金额最高 

公司设备采购价格与市场价格具有可比性，设备采购价格合理。 

（三）不同类型原材料采购数量与发行人项目所需材料是否匹配 

公司采购职能主要由公司采购部门负责。项目实施过程中，业务部门根据合同清单的产

品服务需求，结合项目实施进度，需要时进行采购申请，业务部门领导在审核确认后，交采

购部门形成对外采购计划。公司采购执行“集中统一、按需采购”，不同类型原材料采购数

量与所需材料匹配。 

二、补充披露报告期内前五名供应商的基本情况，包括股权结构、实际控制人、注册

时间、注册地、经营范围、合作历史等。报告期内，发行人供应商变动较大的原因及合理

性，与同行业可比公司情况是否一致，广东驷晟科技此前非前五大供应商，2019 年合作金

额超过 2.5 亿元，相关合作的原因及渊源，价格的公允性，是否为客户或项目指定，是否存

在其他客户指定的供应商及相关合作模式，是否联合招投标 

（一）补充披露报告期内前五名供应商的基本情况，包括股权结构、实际控制人、注册

时间、注册地、经营范围、合作历史等。 

1、报告期内前五名供应商的基本情况 
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报告期各期，公司前五名供应商的基本情况如下： 

序

号 

公司名

称 
注册时间 

注册资本 

（万元） 

注

册

地 

企

业

类

型 

经营范围 主要股东 

实际

控制

人 

合作 

历史 

1 

中建材

信息技

术股份

有限公

司 

2005-4-22 14,935.9999 

北

京

市 

其

他

股

份

有

限

公

司 

技术服务、技术开发；货物进出口、代理进

出口、技术进出口；销售有色金属矿、矿产

品、医疗器械Ⅱ、Ⅲ类；计算机系统服务；

销售汽车（不含九座以上乘用车）、金属制品、

机械设备、文化用品、日用杂货、日用品、

化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化

学品）、针纺织品、工艺品、服装、电子产品、

家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯

设备、体育用品；承办展览展示活动；互联

网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项

目，开展经营活动；依法须经批准的项目，

经相关部门批准后依批准的内容开展经营活

动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限

制类项目的经营活动。）（经营场所：北京市

海淀区首体南路 9 号 4 楼 13 层 1501-1504、

16 层 1801、17 层 1901、18 层 2001） 

截至 2020 年 9 月 30 日前十大股东：

中建材智慧物联有限公司

（37.16%）、中建材集团进出口有限

公司（10.71%）、北京众诚志达创业

投资中心（有限合伙）（10.64%）、

中建材联合投资有限公司（4.69%）、

无锡红诚国际创业投资中心（有限

合伙）（4.56%）、新余新鼎啃哥叁号

投资管理合伙企业（有限合伙）

（3.21%）、中建材投资有限公司

（2.01%）、田志伟（1.47%）、北京

基石仲盈创业投资中心（有限合伙）

（0.84%）、中山证券有限责任公司

做市专用证券账户（0.77%） 

国务

院 

报告

期之

前已

有合

作，合

作多

年 

2 

涉密项

目供应

商 1 

2015-5-25 1,000.00 

广

州

市 

有

限

责

任

公

电子、通信相关业务 赖某某等 
赖某

某 

2020

年 4月

开始

合作

至今 
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序

号 

公司名

称 
注册时间 

注册资本 

（万元） 

注

册

地 

企

业

类

型 

经营范围 主要股东 

实际

控制

人 

合作 

历史 

司 

3 

广州卓

成信息

科技有

限公司 

2004-11-3 500.00 

广

州

市 

有

限

责

任

公

司 

无线通信网络系统性能检测服务；电子设备

工程安装服务；数据处理和存储服务；警用

装备器材的技术研究、技术开发；安全技术

防范系统设计、施工、维修；信息电子技术

服务；网络技术的研究、开发；计算机批发；

计算机和辅助设备修理；计算机技术开发、

技术服务；计算机网络系统工程服务；信息

技术咨询服务；电子、通信与自动控制技术

研究、开发；信息系统集成服务；计算机零

配件批发；计算机房维护服务；软件批发；

通讯设备及配套设备批发；电线、电缆批发；

通信线路和设备的安装；监控系统工程安装

服务；智能化安装工程服务；保安监控及防

盗报警系统工程服务；通信系统工程服务；

工程项目管理服务；工程技术咨询服务；网

络信息技术推广服务；信息系统安全服务；

科技信息咨询服务；电子自动化工程安装服

务；通信技术研究开发、技术服务 

杨成（50%）、许蓉华（50%） 

杨成、

许蓉

华 

报告

期之

前已

有合

作，合

作多

年 

4 

天津大

海云科

技有限

公司 

2013-7-17 1,319.83 

天

津

市 

有

限

责

任

科学研究和技术服务业；信息传输、软件和

信息技术服务业；计算机图文设计；广告业

务；商务信息咨询；展览服务；计算机信息

系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部

冯一村（37.13%）、天津海量重度大

数据企业孵化器有限公司

（12.12%）、天津祥海云科技中心

（有限合伙）（11.37%）、扬州市富

冯一

村 

2019

年 9月

开始

合作
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序

号 

公司名

称 
注册时间 

注册资本 

（万元） 

注

册

地 

企

业

类

型 

经营范围 主要股东 

实际

控制

人 

合作 

历史 

公

司 

门批准后方可开展经营活动） 海永成股权投资合伙企业（有限合

伙）（10.32%）、国投京津冀科技成

果转化创业投资基金（有限合伙）

（6.49%）、天津新泰上古科技中心

（有限合伙）（4.81%）、北京华创天

使股权投资中心（有限合伙）

（4.49%）、朱巍峰（2.64%）、北京

盛景嘉成创业投资中心（有限合伙）

（2.24%）、北京景创投资中心（有

限合伙）（2.23%）、北京和谐超越投

资中心（有限合伙）（2.17%）、北京

上古新泰创业投资中心（有限合伙）

（1.48%）、安顺富海高技术服务业

创业投资基金合伙企业（有限合伙）

（1.11%）、杭州和谐领进投资合伙

企业（有限合伙）（0.90%）、上海万

盛飞帆投资管理有限公司（0.51%） 

至今 

5 

广州勤

智信息

科技有

限公司 

2019-10-28 500.00 

广

州

市 

有

限

责

任

公

司 

信息技术咨询服务；电子、通信与自动控制

技术研究、开发；计算机零配件批发；电子

产品批发；商品批发贸易（许可审批类商品

除外）；通信设备零售；电子产品零售；软件

开发；网络技术的研究、开发；计算机技术

开发、技术服务；信息系统集成服务；集成

电路设计；城市及道路照明工程服务；建筑

贺威（51%）、梁志钊（49%） 贺威 

2019

年 11

月开

始合

作至

今 
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序

号 

公司名

称 
注册时间 

注册资本 

（万元） 

注

册

地 

企

业

类

型 

经营范围 主要股东 

实际

控制

人 

合作 

历史 

劳务分包 

6 

广东驷

晟科技

有限公

司 

2011-3-15 1,000.00 

广

州

市 

有

限

责

任

公

司 

电子设备工程安装服务；计算机技术开发、

技术服务；商品批发贸易（许可审批类商品

除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；

网络技术的研究、开发；信息技术咨询服务；

商品零售贸易（许可审批类商品除外）；通信

系统工程服务；软件开发；信息系统集成服

务；广播电视接收设备及器材制造（不含卫

星电视广播地面接收设施）；卫星电视广播地

面接收设施制造；广播电视设备专业修理；

广播电视传输设施安装工程服务；广播电视

及信号设备的安装；广播系统工程服务；广

播设备及其配件批发；广播电视卫星设备批

发；卫星通信技术的研究、开发；软件服务；

软件批发；软件零售；电子产品批发；电子

产品零售；电子、通信与自动控制技术研究、

开发；技术进出口；计算机外围设备制造；

计算机网络系统工程服务；通信线路和设备

的安装；通信设备零售；无线通信网络系统

性能检测服务；安全技术防范系统设计、施

工、维修；受企业委托从事通信网络的维修、

维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）；有

线广播电视传输服务；无线广播电视传输服

池永生（60%）、姚自力（40%） 
池永

生 

2019

年 4月

开始

合作

至今 
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序

号 

公司名

称 
注册时间 

注册资本 

（万元） 

注

册

地 

企

业

类

型 

经营范围 主要股东 

实际

控制

人 

合作 

历史 

务 

7 

广东愈

强建筑

劳务有

限公司 

2010-8-24 3,288.00 

茂

名

市 

有

限

责

任

公

司 

建筑劳务分包、工业民用建筑与安装工程、

市政工程、铁路工程、隧道工程、桥梁工程、

码头工程、公路工程、基础工程、水利水电

工程、钢结构工程、土石方工程、园林绿化

工程、装饰装修工程、机电安装工程、环保

工程、防水防腐保温工程、电子与智能化工

程、消防工程、专业承包的施工与管理服务；

工程咨询、物业管理；销售：建筑材料；收

购：农产品；机械设备租赁。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动） 

陈燕玲（50%）、陈硕（40%）、杨日

安（10%） 

陈燕

玲 

2017

年 10

月开

始合

作至

今 

8 

神州数

码（中

国）有

限公司 

2000-4-3 104,272.23 

北

京

市 

有

限

责

任

公

司 

研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产

品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、

办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照

排设备、计算机应用系统的安装和维修；计

算机及通讯设备的技术服务；技术咨询、技

术服务、技术转让；经营自产产品的出口业

务；代理进出口、货物进出口、技术进出口；

代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销

售自行开发的产品、电子产品；销售医疗器

械 II 类；销售第三类医疗器械。（市场主体依

法自主选择经营项目，开展经营活动；销售

神州数码集团股份有限公司（100%） 郭为 

2019

年 9月

开始

合作

至今 
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序

号 

公司名

称 
注册时间 

注册资本 

（万元） 

注

册

地 

企

业

类

型 

经营范围 主要股东 

实际

控制

人 

合作 

历史 

第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，

经相关部门批准后依批准的内容开展经营活

动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限

制类项目的经营活动。） 

9 

中科院

广州电

子技术

有限公

司 

2001-12-30 3,060.30 

广

州

市 

其

他

有

限

责

任

公

司 

软件开发；信息系统集成服务；工业自动控

制系统装置制造；电工仪器仪表制造；供应

用仪表及其他通用仪器制造；环境监测专用

仪器仪表制造；运输设备及生产用计数仪表

制造；电子测量仪器制造；电光源制造；照

明灯具制造；电力电子元器件制造；软件批

发；信息技术咨询服务；塑料加工专用设备

制造；变压器、整流器和电感器制造；配电

开关控制设备制造；计算机零部件制造；雷

达及配套设备制造；集成电路制造；印制电

路板制造；导航、气象及海洋专用仪器制造；

助动自行车制造；试验机制造；工程和技术

研究和试验发展；计算机外围设备制造；泵

及真空设备制造；电子产品批发；计算机批

发；专用设备销售；电子产品零售；物业管

理；自有房地产经营活动；包装装潢印刷品

印刷 

中国科学院控股有限公司

（87.92%）、易其亨（0.72%）、温廷

祥（0.58%）、陈衍仪（0.58%）、郑

华杰（0.58%）、李书成（0.50%）、

詹心泉（0.43%）、陈晓斌（0.43%）、

樊江桥（0.43%）、王凤亮（0.43%）、

其他 25 个自然人股东（7.4%） 

中国

科学

院 

2019

年 9月

开始

合作

至今 

10 杭州海

康威视
2004-8-25 - 广

州

分

公

电子、通信与自动控制技术研究、开发；电

子元件及组件制造 
截至 2020 年 9 月 30 日前十大股东：

中电海康集团有限公司（38.88%）、

国务

院国

报告

期之
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序

号 

公司名

称 
注册时间 

注册资本 

（万元） 

注

册

地 

企

业

类

型 

经营范围 主要股东 

实际

控制

人 

合作 

历史 

数字技

术股份

有限公

司广州

分公司 

市 司 龚虹嘉（12.43%）、香港中央结算有

限公司（5.97%）、新疆威讯投资管

理有限合伙企业（4.82%）、上海高

毅资产管理合伙企业（有限合伙）-

高毅邻山 1 号远望基金（2.47%）、

新疆普康投资有限合伙企业

（1.95%）、胡扬忠（1.95%）、中国

电子科技集团公司第五十二研究所

（1.93%）、中信证券股份有限公司

（1.21%）、中央汇金资产管理有限

责任公司（0.70%） 

有资

产监

督管

理委

员会 

前已

有合

作，合

作多

年 

11 

江西宏

泰水利

电力工

程有限

公司 

2012-3-14 1,000.00 

九

江

市 

有

限

责

任

公

司 

水利水电工程、建筑工程、市政工程、钢结

构工程、土石方工程、室内外装饰装潢工程、

园林绿化装饰工程、机械设备租赁、机电设

备、计算机、电子通讯、电子产品销售、信

息技术咨询服务（依法须经批准的项目，须

经相关部门批准后方可开展经营活动） 

吴香葆（95%）、姚明贵（5%） 
吴香

葆 

2018

年 9月

开始

合作

至今 

12 

贵州宏

创信息

技术有

限公司 

2006-11-2 1,010.00 

贵

阳

市 

有

限

责

任

公

司 

法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经

营；法律、法规、国务院决定规定应当许可

（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审

批）文件经营；法律、法规、国务院决定规

定无需许可（审批）的，市场主体自主选择

经营。（计算机及网络信息咨询服务；计算机

郑剑伦（61%）、郑建平（39%） 

郑剑

伦、郑

建平 

2018

年 11

月开

始合

作至

今 
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序

号 

公司名

称 
注册时间 

注册资本 

（万元） 

注

册

地 

企

业

类

型 

经营范围 主要股东 

实际

控制

人 

合作 

历史 

软硬件开发、销售（音像制品除外）与服务、

系统集成；档案管理；数据处理；安全技术

防范工程设计、施工及维护；销售：计算机

网络产品，计算机及配件，办公设备及耗材，

技防产品，电子产品，通讯器材（需前置许

可的项目除外），摄录像器材，家电，测量仪

器，建材，二、三类机电产品，电梯，科教

仪器，空调，电源设备，电线电缆及配件；

空调系统设备的销售、设计、安装与维护；

楼宇智能化系统设备的销售、设计、安装与

维护；建筑工程；进出口业务（不含出口国

营贸易）。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）） 

13 

浙江宇

视科技

有限公

司 

2011-9-2 65,496.00 

杭

州

市 

有

限

责

任

公

司 

许可项目：Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；消毒器

械销售；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动，具体经营项目以审批结果为

准）。一般项目：照明器具销售；技术开发、

技术咨询、技术服务、成果转让、生产、销

售：电子产品、安防设备、网络通信设备、

智能化系统设备、计算机软硬件、LED 显示

屏、LCD 显示屏、智能家居产品、第二类医

疗器械；安防系统集成、电子设备安装及维

修服务；货物及技术进出口（法律、行政法

杭州交智科技有限公司（100.00%） 
夏曙

东 

2018

年 10

月开

始合

作至

今 
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序

号 

公司名

称 
注册时间 

注册资本 

（万元） 

注

册

地 

企

业

类

型 

经营范围 主要股东 

实际

控制

人 

合作 

历史 

规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限

制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭

营业执照依法自主开展经营活动）。 

14 

中山中

兴网信

科技有

限公司 

2015-4-21 4,500.00 

中

山

市 

有

限

责

任

公

司 

企业管理软、硬件产品、计算机、通讯产品、

电子商务系统、互联网产品的设计、开发、

销售、技术咨询、技术升级和维护；企业管

理咨询、创业投资业务、知识产权代理服务；

货物及技术进出口；建筑智能化系统安装；

建筑装饰工程设计；安全技术防范工程设计；

计算机系统集成、信息化系统建设、软件开

发；计算机设备销售；视频监控产品的开发、

销售；承接机房工程、安防工程、综合布线

工程；信息系统的规划、设计和实施；机票

代理；信息系统培训服务；物业管理、自有

物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动） 

深圳中兴网信科技有限公司

（100.00%） 

无实

际控

制人 

2017

年 6月

开始

合作

至今 

15 
北京鹏

润鸿途

科技股

2006-1-10 1,800.00 

北

京

市 

股

份

有

技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、

技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统

的设计、集成、安装、调试和管理；销售日

李勋（44.98%）、何长龙（22.08%）、

何霞（14.72%）、北京中浩富润投资

管理有限公司（11.11%）、琥珀（上

李勋 
2017

年 5月

开始
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序

号 

公司名

称 
注册时间 

注册资本 

（万元） 

注

册

地 

企

业

类

型 

经营范围 主要股东 

实际

控制

人 

合作 

历史 

份有限

公司 

限

公

司 

用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活

动；依法须经批准的项目，经相关部门批准

后依批准的内容开展经营活动；不得从事本

市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 

海）股权投资合伙企业（有限合伙）

（7.11%） 

合作

至今 

16 

长沙麦

融高科

股份有

限公司 

2005-6-16 2,529.22 

长

沙

市 

股

份

有

限

公

司 

北斗卫星导航应用终端设备的、通信产品的

研发；计算机软件、通用仪器仪表、节能环

保产品的销售；基站机房建设、维护；节能

技术咨询、交流服务；制冷、空调设备、通

用和专用仪器仪表的元件、器件、通信设备

的制造（限分支机构）；通信工程设计服务；

通信线路和设备的安装；机电设备安装服务；

机电设备的维修及保养服务；自营和代理各

类商品及技术的进出口，但国家限定公司经

营或禁止进出口的商品和技术除外；通信设

备销售；能源技术研究、技术开发服务；能

源技术咨询服务；基站电源建设、维护；基

站空调配套设施建设、维护；铁塔建设、维

护、运营、租赁。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动，未经批

准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保

险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚

拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业

廖曙光（43.59%）、长沙麦融企业管

理合伙企业（有限合伙）（18.09%）、

彭鸣皋（13.86%）、黄少和（4.93%）、

周小明（3.29%）、陈迎春（3.16%）、

李斌（2.46%）、廖红亮（2.46%）、

张泉（1.97%）、雷军（1.58%）、张

亚玲（1.19%）、夏宇（1.19%）、厉

群（0.99%）、文琴（0.35%）、廖湘

辉（0.25%）、陈姣（0.2%）、孙小琴

（0.2%）、黄金（0.15%）、杨静（0.1%） 

廖曙

光 

2017

年 6月

开始

合作

至今 
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序

号 

公司名

称 
注册时间 

注册资本 

（万元） 

注

册

地 

企

业

类

型 

经营范围 主要股东 

实际

控制

人 

合作 

历史 

务） 

17 

广东力

创信息

技术有

限公司 

2004-9-23 1,000.00 

珠

海

市 

有

限

责

任

公

司 

信息技术开发；计算机信息系统集成；计算

机设备、电子通讯产品、电教设备及仪器的

批发、零售；网络安全设备的开发、维修。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动） 

蔡毅（99%）、罗仕如（1%） 蔡毅 

2017

年 3月

开始

合作

至今 

18 

北京中

科金财

科技股

份有限

公司 

2003-12-10 33,757.67 

北

京

市 

股

份

有

限

公

司 

计算机软件技术开发；计算机系统集成及服

务；销售计算机及外部设备、电子产品；货

物进出口；技术进出口；代理进出口；专业

承包；计算机技术培训；技术咨询；产品设

计；建筑智能化工程设计与施工（工程设计

资质证书有效期至 2020 年 10 月 16 日）；经

营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项

目，开展经营活动；经营电信业务以及依法

须经批准的项目，经相关部门批准后依批准

的内容开展经营活动；不得从事国家和本市

产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 

截至 2020 年 9 月 30 日前十大股东：

沈飒（14.93%）、刘开同（3.6）、天

津滨河数据信息技术有限公司

（2.17%）、赫喆（1.95%）、杨承宏

（1.87%）、青岛城投金融控股集团

有限公司（1.39%）、朱烨东（0.97%）、

华融国际信托有限责任公司

（0.82%）、张广清（0.65%）、凯银

投资管理有限公司（0.58%） 

朱烨

东、沈

飒 

2017

年 5月

开始

合作

至今 
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（二）报告期内，发行人供应商变动较大的原因及合理性，与同行业可比公司情况是否

一致 

（1）供应商变动较大的原因及合理性分析 

①公司设备采购需求型号众多，单一供应商无法满足采购需求 

公司的主营产品和服务是根据客户个性化的需求，提供定制化的全流程的综合解决方

案，导致公司不同项目的采购需求存在差异，由于公司中标项目中客户设备需求存在较大差

异，且各家供应商产品性能、技术指标、侧重领域、产品价格等存在差异，因此，公司综合

考虑各项目的不同功能需求情况，选择合适的供应商，导致不同年度主要供应商存在一定波

动。 

②业务地域分布较广，部分材料就近采购导致各期新增供应商增加 

报告期内，公司业务形成了以华南地区为主并覆盖全国的业务格局，基于供货及时性、

售后服务、现场技术支持等因素，在产品售价、技术水平等条件差异不大的情况下，公司对

于标准化的产品更多采用就近采购的业务模式。 

③公司采购的设备市场供应商充足，公司择优选择供应商增加了供应商变动频率 

公司所使用的硬件设备如安防设备、监控设备、计算机设备主要为标准化的产品，主流

的设备制造商在全国主要城市均建立了较为完善的销售网络。由于设备制造商通常以地域或

产品类别等为限制进行代理商管理，单一供应商可能因销售区域或代理范围的限制无法满足

公司多样性的采购需求。对于同一地区存在多家能够满足公司合作条件的供应商，公司会综

合考虑销售折扣、账期、售后服务、技术服务能力等因素择优选择供应商，由此增加了供应

商变动的频率。 

（2）供应商变动较大与同行业可比公司比较情况 

除太极股份外，同行业可比上市公司中，云赛智联、佳都科技定期报告仅披露前五大供

应商采购总额，未具体披露前五大供应商采购情况，恒锋信息、银江股份未具体披露前五大

供应商的名称。 

同行业可比上市公司主要供应商采购占比及变化情况如下： 

单位：万元 

公司

名称 

2020 年 1-6 月 2019 年 2018 年 2017 年 

供应商名

称 
占比 

供应商名

称 
占比 

供应商名

称 
占比 

供应商名

称 
占比 

恒锋

信息 

- - 1 4.14% 1 4.90% 1 7.20% 

- - 2 4.05% 2 3.99% 2 6.15% 
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公司

名称 

2020 年 1-6 月 2019 年 2018 年 2017 年 

供应商名

称 
占比 

供应商名

称 
占比 

供应商名

称 
占比 

供应商名

称 
占比 

- - 3 3.63% 3 3.36% 3 4.47% 

- - 4 2.99% 4 2.74% 4 4.34% 

- - 5 2.83% 5 2.20% 5 3.66% 

占比合计 - 占比合计 17.64% 占比合计 17.19% 占比合计 25.82% 

银江

股份 

- - 1 3.81% 1 3.99% 1 5.50% 

- - 2 3.11% 2 2.78% 2 2.72% 

- - 3 2.57% 3 2.68% 3 2.30% 

- - 4 2.21% 4 2.54% 4 2.23% 

- - 5 1.61% 5 2.48% 5 1.87% 

占比合计 - 占比合计 13.31% 占比合计 14.47% 占比合计 14.62% 

云赛

智联 
占比合计 - 占比合计 24.72% 占比合计 20.62% 占比合计 24.43% 

太极

股份 

- - 
华为技术

有限公司 
7.80% 

华为技术

有限公司 
11.61% 

北京计算

机技术及

应用研究

所 

12.26% 

- - 

北京传奇

天地科技

有限公司 

3.85% 

浪潮电子

信息产业

股份有限

公司 

2.15% 
华为技术

有限公司 
10.65% 

- - 

成都卫士

通信息安

全技术有

限公司 

2.74% 

北京恒胜

科技有限

公司 

1.64% 

航天信息

股份有限

公司 

2.48% 

- - 

北京恒胜

科技有限

公司 

2.20% 

北京码牛

科技有限

公司 

1.57% 

上海富控

文化传媒

有限公司 

1.77% 

- - 

新华三信

息技术有

限公司 

1.83% 

博康智能

信息技术

有限公司 

1.34% 

厦门亿力

吉奥信息

科技有限

公司 

1.76% 
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公司

名称 

2020 年 1-6 月 2019 年 2018 年 2017 年 

供应商名

称 
占比 

供应商名

称 
占比 

供应商名

称 
占比 

供应商名

称 
占比 

占比合计 - 占比合计 18.42% 占比合计 18.31% 占比合计 28.92% 

佳都

科技 
- - 占比合计 46.56% 占比合计 39.57% 占比合计 43.26% 

杰创

智能 

中建材信

息技术股

份有限公

司 

14.01
% 

广东驷晟

科技有限

公司 

43.47% 

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

广州分公

司 

2.50% 

中山中兴

网信科技

有限公司 

18.64% 

涉密项目

供应商 1 

13.00
% 

广东愈强

建筑劳务

有限公司 

2.83% 

广东愈强

建筑劳务

有限公司 

2.48% 

北京鹏润

鸿途科技

股份有限

公司 

6.55% 

广州卓成

信息科技

有限公司 

4.47% 

神州数码

（中国）

有限公司 

1.85% 

江西宏泰

水利电力

工程有限

公司 

2.26% 

长沙麦融

高科股份

有限公司 

5.22% 

天津大海

云科技有

限公司 

4.27% 

中科院广

州电子技

术有限公

司 

1.80% 

贵州宏创

信息技术

有限公司 

2.22% 

广东力创

信息技术

有限公司 

2.91% 

广州勤智

信息科技

有限公司 

3.22% 

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

广州分公

司 

1.29% 

浙江宇视

科技有限

公司 

2.22% 

北京中科

金财科技

股份有限

公司 

2.65% 

占比合计 
38.97

% 
占比合计 51.24% 占比合计 11.67% 占比合计 35.96% 

由上表，报告期内，除华为技术有限公司均为太极股份 2017-2019 年前五大供应商、北

京恒胜科技有限公司为太极股份 2018 年、2019 年前五大供应商外，太极股份各期前五大供

应商均有所不同，主要供应商变化较大。公司主要供应商变动较大的情形与同行业可比上市

公司不存在明显差异。 

（三）广东驷晟科技此前非前五大供应商，2019 年合作金额超过 2.5 亿元，相关合作的
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原因及渊源，价格的公允性，是否为客户或项目指定，是否存在其他客户指定的供应商及相

关合作模式，是否联合招投标 

1、合作的原因、渊源及合作模式说明 

报告期内，公司与广东驷晟科技有限公司（以下简称“广东驷晟科技”）的交易情况列示

如下： 

供应商名称 采购内容 
采购金额（万元） 

2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

广东驷晟科技 机柜 556.07 25,268.75 - - 

2019 年，公司承接了广东省交通集团的取消省界收费站项目，根据项目需求采购华为

的一体化机柜及相关配套设备。公司在承接广东省交通集团的取消省界收费站项目时系华为

技术有限公司（以下简称“华为技术”）的三级经销商，根据华为技术的销售管理体系需向

上一级经销商采购设备。 

华为技术在中国区企业业务除少数重要项目直接从华为技术出货外，其余终端客户出货

均通过华为各级经销商完成，即总经销商与华为技术签订采购协议，二级经销商（金牌、银

牌和认证）与总经销商签订采购协议，下级经销商和终端客户从二级经销商或其他渠道商签

订采购协议。 

广东驷晟科技系华为技术的金牌经销商（二级经销商），授权经销产品：数通安全、传

输接入、IT、云软件、企业云通信、网络能源。公司综合考虑商务条款、本地化服务能力等

条件，选择广东驷晟科技作为供应商。 

2、价格公允性情况说明 

2019 年，公司承接了广东省交通集团的取消省界收费站项目，根据项目需求采购华为

技术的一体化机柜及相关配套设备。公司与华为技术直接谈判确定采购量和采购价格，广东

驷晟科技系华为技术在项目所在地（广东地区）的授权代理商。公司通过综合比较商务条款、

服务质量等因素经市场询价最终确定广东驷晟科技作为供应商，设备采购价格与市场价格具

有可比性，设备采购价格公允。 

三、补充披露报告期内发行人向前五名供应商采购内容、采购数量、采购单价、采购

金额（不含税）及占比、采购和结算方式、付款周期等情况，前五大供应商变动原因、向

新增供应商及单个供应商采购金额占比变化的原因，发行人对主要供应商是否存在依赖，

采购价格与同行业的差异情况及原因 

（一）补充披露报告期内发行人向前五名供应商采购内容、采购数量、采购单价、采购
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金额（不含税）及占比、采购和结算方式、付款周期等情况 

报告期内，公司向前五大供应商采购的情况如下： 

序号 
供应商名

称 
采购内容[注 1] 

采购数量

（台、套

等） 

采购单价

（万元/台、

套等） 

采购金额 

（万元） 

占当期采

购总额比

重 

2020 年 1-6 月 

1 

中建材信

息技术股

份有限公

司 

储能模块 1,184 0.56 658.37 2.23% 

功能模块 314 1.74 546.91 1.85% 

技术服务费 5,980 0.09 532.58 1.80% 

其他 - - 2,400.93 8.13% 

小计 4,138.79 14.01% 

2 
涉密项目

供应商 1 

电子元器件 1 687 1.51 1,036.14 3.51% 

电子元器件 2 687 1.27 870.66 2.95% 

电子元器件 3 882 0.37 327.82 1.11% 

其他 - - 1,606.70 5.44% 

小计 3,841.32 13.00% 

3 

广州卓成

信息科技

有限公司 

分布式计算集群

云计算节点 
21 10.25 215.32 0.73% 

技术服务 1 209.48 209.48 0.71% 

高端双控存储 1 172.36 172.36 0.58% 

其他 - - 723.54 2.45% 

小计 1,320.70 4.47% 

4 

天津大海

云科技有

限公司 

LED 显示主屏 47.39 5.43 257.50 0.87% 

LED 显示左右副

屏 
24.3 5.43 132.04 0.45% 

坐席协作管控端 193 0.53 102.48 0.35% 

其他 - - 770.34 2.61% 

小计 1,262.35 4.27% 
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序号 
供应商名

称 
采购内容[注 1] 

采购数量

（台、套

等） 

采购单价

（万元/台、

套等） 

采购金额 

（万元） 

占当期采

购总额比

重 

5 

广州勤智

信息科技

有限公司 

一体化卡口抓拍

单元 
85 2.26 192.19 0.65% 

6KVA 户外 UPS

电源 
33 4.50 148.35 0.50% 

一体化抓拍单元 96 1.12 107.72 0.36% 

其他 - - 501.77 1.70% 

小计 950.03 3.22% 

合计 11,513.19 38.97% 

2019 年 

1 

广东驷晟

科技有限

公司 

ETC 门架上电源

机柜 
1,161 5.85 6,796.89 11.69% 

ETC 门架上设备

机柜 
1,160 5.49 6,366.04 10.95% 

新增 OADM（配

置波道 8X10G） 
29 51.86 1,503.89 2.59% 

其他 - - 10,601.93 18.24% 

小计 25,268.75 43.47% 

2 

广东愈强

建筑劳务

有限公司 

劳务[注 2] 53 31.05 1,645.70 2.83% 

3 

神州数码

（中国）有

限公司 

数据库一体机 2 448.19 896.39 1.54% 

软件 2 88.31 176.62 0.30% 

小计 1,073.01 1.85% 

4 

中科院广

州电子技

术有限公

司 

P3 小间距拼接

显示屏 
103.68 1.46 151.61 0.26% 

P3 小间距拼接

显示屏（主屏） 
96 1.46 140.38 0.24% 

Windows 平板电

脑 
170 0.51 87.24 0.15% 
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序号 
供应商名

称 
采购内容[注 1] 

采购数量

（台、套

等） 

采购单价

（万元/台、

套等） 

采购金额 

（万元） 

占当期采

购总额比

重 

其他 - - 667.90 1.15% 

小计 1,047.13 1.80% 

5 

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

广州分公

司 

显示设备 446 0.46 207.32 0.36% 

网络摄像机 3,247 0.04 116.97 0.20% 

视频云智能分析

E 系列 
7 6.40 44.83 0.08% 

其他 - - 381.90 0.66% 

小计 751.01 1.29% 

合计 29,785.60 51.24% 

2018 年 

1 

杭州海康

威视数字

技术股份

有限公司

广州分公

司 

网络摄像机 8,156 0.04 292.15 1.10% 

智能球型摄像机 159 0.50 78.92 0.30% 

显示设备 146 0.36 52.73 0.20% 

其他 - - 238.84 0.90% 

小计 662.64 2.50% 

2 

广东愈强

建筑劳务

有限公司 

劳务 27 24.29 655.90 2.48% 

3 

江西宏泰

水利电力

工程有限

公司 

工业级 AP 200 1.12 224.92 0.85% 

室外 24 芯单模

光缆 
96,000 0.00 78.21 0.30% 

六类非屏蔽双绞

线 
600 0.10 62.09 0.23% 

其他 - - 232.25 0.88% 

小计 597.47 2.26% 

4 贵州宏创 汇聚交换机 20 5.56 111.18 0.42% 
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序号 
供应商名

称 
采购内容[注 1] 

采购数量

（台、套

等） 

采购单价

（万元/台、

套等） 

采购金额 

（万元） 

占当期采

购总额比

重 

信息技术

有限公司 
站点 8 11.04 88.29 0.33% 

球型摄像机 136 0.48 65.66 0.25% 

其他 - - 323.03 1.22% 

小计 588.16 2.22% 

5 

浙江宇视

科技有限

公司 

扩展柜 26 7.20 187.24 0.71% 

存储节点主机 11 8.29 91.14 0.34% 

流媒体服务器 16 5.67 90.78 0.34% 

其他 - - 217.59 0.82% 

小计 586.74 2.22% 

合计 3,090.91 11.67% 

2017 年 

1 

中山中兴

网信科技

有限公司 

高压柴油发电机

组 
4 315.11 1,260.42 4.80% 

UPS 系统 18 37.67 677.99 2.58% 

电池组 2,880 0.15 445.10 1.70% 

其他 - - 2,510.00 9.56% 

小计 4,893.51 18.64% 

2 

北京鹏润

鸿途科技

股份有限

公司 

IP 电视监管系统 13 47.67 619.66 2.36% 

互动电视内容监

管软件 
11 35.59 391.45 1.49% 

3G 手机视频监

控系统 
9 33.71 303.42 1.16% 

其他 - - 404.03 1.54% 

小计 1,718.56 6.55% 

3 长沙麦融 出线柜 32 11.48 367.30 1.40% 
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序号 
供应商名

称 
采购内容[注 1] 

采购数量

（台、套

等） 

采购单价

（万元/台、

套等） 

采购金额 

（万元） 

占当期采

购总额比

重 

高科股份

有限公司 
冷水机组 3 88.17 264.50 1.01% 

动态电容补偿柜 16 9.48 151.67 0.58% 

其他 - - 586.48 2.23% 

小计 1,369.96 5.22% 

4 
广东力创

信息技术

有限公司 

交换机 144 1.54 221.69 0.84% 

存储 2 54.96 109.92 0.42% 

服务器（集中运

算平台） 
8 11.78 94.27 0.36% 

其他 - - 337.15 1.28% 

小计 763.04 2.91% 

5 

北京中科

金财科技

股份有限

公司 

存储 21 20.85 437.95 1.67% 

服务器 42 4.83 202.82 0.77% 

数据库服务器 4 13.99 55.97 0.21% 

小计 696.74 2.65% 

合计 9,441.82 35.96% 

注：1、报告期，公司根据项目设计需求进行定制化设计，由于不同项目配套的硬件设

备类型、型号较多，报告期内公司向同一个供应商采购的设备型号较多，因此上表主要列示

报告期各期向供应商采购的金额最大的前三类设备；2、报告期内，公司向广东愈强建筑劳

务有限公司采购的劳务按项目结算，公司根据具体项目的工作内容制定相应的工作量清单并

与其协商确定劳务承包总额。 

（二）发行人与前五名供应商的结算方式、付款周期等情况 

1、公司与前五名供应商的结算方式、付款周期情况 

报告期各期，公司与前五名供应商的结算方式、付款周期情况列示如下： 

序号 供应商名称 结算方式 付款周期 

2020 年 1-6 月 
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序号 供应商名称 结算方式 付款周期 

1 
中建材信息技术股份

有限公司 

银行转账、

支票 
预付款（30%）、到货之日起 70 日内（70%） 

2 涉密项目供应商 1 银行转账 
预付款（40%）、交货款（30%）、初验款（20%）、

终验款（10%） 

3 
广州卓成信息科技有

限公司 
银行转账 

预付款（65%）、到货款（30%）、安装调试完成

三个月后（5%） 

4 
天津大海云科技有限

公司 
银行转账 预付款（30%）、初验通过（70%） 

5 
广州勤智信息科技有

限公司 
银行转账 到货款（50%）、安装调试完成一个月后（50%） 

2019 年 

1 
广东驷晟科技有限公

司 

银行转账、

银行承兑

汇票 

预付款（28%）、到货验收合格（72%）/设备到

达交货地点（80%）、现场验收合格 6 个月内

（20%） 

2 
广东愈强建筑劳务有

限公司 
银行转账 

每月 15 号前，按经甲方确认上月实际完工的工

程量支付该工程量所对应金额的 90%、工程完

工项目通过验收合格且甲方收到业主相应付款

后支付至结算价的 100% 

3 
神州数码（中国）有

限公司 

银行转账、

支票 

合同签订 5 个工作日内（10%）、下单前交付一

张自下单之日起 70 天的支票（90%） 

4 
中科院广州电子技术

有限公司 
银行转账 预付款（90%）、到货验收五个工作日内（10%） 

5 

杭州海康威视数字技

术股份有限公司广州

分公司 

银行转账、

银行承兑

汇票、支票 

预付款（10%）、发货前（90%）/预付款（30%）、

尾款（70%） 

2018 年 

1 

杭州海康威视数字技

术股份有限公司广州

分公司 

银行转账、

银行承兑

汇票、支票 

预付款（10%）、发货前（90%） 

2 
广东愈强建筑劳务有

限公司 
银行转账 

每月 15 号前，按经甲方确认上月实际完工的工

程量支付该工程量所对应金额的 90%、工程完

工项目通过验收合格且甲方收到业主相应付款

后支付至结算价的 100% 

3 江西宏泰水利电力工 银行承兑 设备到货（40%）、设备安装合格（30%）、设备
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序号 供应商名称 结算方式 付款周期 

程有限公司 汇票背书 安装调试合格（25%）、质保金（5%） 

4 
贵州宏创信息技术有

限公司 

银行转账、

银行承兑

汇票 

预付款（10%）、发货前（89%）、尾款（1%） 

5 
浙江宇视科技有限公

司 

银行转账、

银行承兑

汇票、支票 

预付款（10%）、尾款（90%） 

2017 年 

1 
中山中兴网信科技有

限公司 
银行转账 

预付款（25%）、进度款（30%）、竣工款（支付

至结算价的 95%）、质保金（5%） 

2 
北京鹏润鸿途科技股

份有限公司 
银行转账 

预付款（20%）、进度款（60%）、结算款（15%）、

质保金（5%） 

3 
长沙麦融高科股份有

限公司 
银行转账 

预付款（30%）、发货付款（50%）、验收付款

（20%） 

4 
广东力创信息技术有

限公司 
银行转账 预付款（30%）、货到后（70%） 

5 
北京中科金财科技股

份有限公司 
银行转账 

合同签订 5 日内（31.40%）、合同签订 60 日内

（17.56%）、合同签订 90 日内（12.76%）、合同

签订 120 日内（12.76%）、合同签订 150 日内

（12.76%）、合同签订 180 日内（12.76%） 

（三）前五大供应商变动原因、向新增供应商及单个供应商采购金额占比变化的原因 

新增供应商名

称 
新增原因 退出供应商名称 退出原因 

杭州海康威视

数字技术股份

有限公司广州

分公司 

报告期内持续合作，2018

年，公司承接的智慧监管、

平安城市、雪亮工程等项

目增加，安防监控类设备

需求提升，从海康威视采

购的监控设备金额从 2017

年的 393.49 万元增长至

662.63 万元。 

中山中兴网信科

技有限公司 

2017 年公司主要因广东

福能大数据产业园 A 座机

房工程项目向其采购高压

柜、UPS 不间断电源等数

据中心相关设备，2017 年

该项目已完成供货，公司

向其采购金额减少 

广东愈强建筑

劳务有限公司 

报告期内持续合作，因广

东愈强提供的劳务施工质

量较好、服务及时，2018

年公司加大了对该供应商

的采购金额 

北京鹏润鸿途科

技股份有限公司 

2017 年公司主要因广东

省三网融合视听节目省级

监管平台项目向其采购采

集终端、检测前端等设备

及配套软件，2017 年该项

目已完成供货，公司向其
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新增供应商名

称 
新增原因 退出供应商名称 退出原因 

采购金额减少 

江西宏泰水利

电力工程有限

公司 

2018 年公司主要因中泰化

学吐鲁番市托克逊县高性

能树脂产业园及配套基础

设施建设项目向其采购摄

像机、交换机等设备，采

购金额较高 

长沙麦融高科股

份有限公司 

2017 年公司主要因广东

福能大数据产业园 A 座机

房工程项目向其采购配电

柜等设备，2018 年该项目

已完成供货，公司向其采

购金额减少 

贵州宏创信息

技术有限公司 

2018 年公司主要因贵州中

烟工业有限责任公司遵义

卷烟厂易地技术改造项

目，宏创信息系华为、浙

江宇视科技有限公司的代

理商，公司根据项目需求

需采购华为、浙江宇视科

技有限公司的交换机、安

防监控等设备，采购金额

较高 

广东力创信息技

术有限公司 

2017 年公司主要因珠海

醋酸纤维有限公司搬迁扩

建项目智能化基础集成工

程向其采购华为交换机等

设备，广东力创信息系华

为在项目所在地的代理

商，2017 年该项目已完成

供货，公司向其采购金额

减少 

浙江宇视科技

有限公司 

2018 年公司主要因广东省

监狱视频监控安全防护系

统优化完善建设项目向其

采购监控和人脸识别等安

防设备及配套软件，采购

金额较高 

北京中科金财科

技股份有限公司 

2017 年公司主要因广东

省三网融合视听节目省级

监管平台项目向其采购服

务器、存储等设备，2017

年该项目已完成供货，公

司向其采购金额减少 

报告期各期，公司前五大供应商变动较大，主要是由于公司为项目制模式，公司主要业

务系按照客户需求进行定制化设计，由此导致各期采购的产品内容根据客户需求调整导致供

应商变动亦较大。报告期各期，公司供应商变动情况具体分析如下： 

（1）2018 年相较 2017 年，前五大供应商变动原因分析 

新增供应商名称 新增原因 退出供应商名称 退出原因 

杭州海康威视数

字技术股份有限

公司广州分公司 

报告期内持续合作，

2018 年，公司承接的智

慧监管、平安城市、雪

亮工程等项目增加，安

防监控类设备需求提

升，从海康威视采购的

监控设备金额从 2017 年

的 393.49 万元增长至

662.63 万元。 

中山中兴网信科

技有限公司 

2017 年公司主要因广东

福能大数据产业园 A 座机

房工程项目向其采购高压

柜、UPS 不间断电源等数

据中心相关设备，2017 年

该项目已完成供货，公司

向其采购金额减少 

广东愈强建筑劳

务有限公司 

报告期内持续合作，因

广东愈强提供的劳务施

北京鹏润鸿途科

技股份有限公司 

2017 年公司主要因广东

省三网融合视听节目省级
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新增供应商名称 新增原因 退出供应商名称 退出原因 

工质量较好、服务及时，

2018 年公司加大了对该

供应商的采购金额 

监管平台项目向其采购采

集终端、检测前端等设备

及配套软件，2017 年该项

目已完成供货，公司向其

采购金额减少 

江西宏泰水利电

力工程有限公司 

2018 年公司主要因中泰

化学吐鲁番市托克逊县

高性能树脂产业园及配

套基础设施建设项目向

其采购摄像机、交换机

等设备，采购金额较高 

长沙麦融高科股

份有限公司 

2017 年公司主要因广东

福能大数据产业园 A 座机

房工程项目向其采购配电

柜等设备，2018 年该项目

已完成供货，公司向其采

购金额减少 

贵州宏创信息技

术有限公司 

2018 年公司主要因贵州

中烟工业有限责任公司

遵义卷烟厂易地技术改

造项目，宏创信息系华

为、浙江宇视科技有限

公司的代理商，公司根

据项目需求需采购华

为、浙江宇视科技有限

公司的交换机、安防监

控等设备，采购金额较

高 

广东力创信息技

术有限公司 

2017 年公司主要因珠海

醋酸纤维有限公司搬迁扩

建项目智能化基础集成工

程向其采购华为交换机等

设备，广东力创信息系华

为在项目所在地的代理

商，2017 年该项目已完成

供货，公司向其采购金额

减少 

浙江宇视科技有

限公司 

2018 年公司主要因广东

省监狱视频监控安全防

护系统优化完善建设项

目向其采购监控和人脸

识别等安防设备及配套

软件，采购金额较高 

北京中科金财科

技股份有限公司 

2017 年公司主要因广东

省三网融合视听节目省级

监管平台项目向其采购服

务器、存储等设备，2017

年该项目已完成供货，公

司向其采购金额减少 

（2）2019 年相较 2018 年，前五大供应商变动原因分析 

新增供应商名

称 

新增原因 退出供应商名称 退出原因 

广东驷晟科技

有限公司 

2019年公司承接2019年广

东省取消省界收费站项

目，广东驷晟科技系华为

的代理商，公司向其采购

华为的一体化机柜等设

备，采购金额较高 

江西宏泰水利电

力工程有限公司 

2018 年公司主要因中泰

化学吐鲁番市托克逊县高

性能树脂产业园及配套基

础设施建设项目信息网络

系统向其采购摄像机、交

换机等设备，2018 年、

2019 年与该供应商采购

金额分别为 597.47 万元、

722.67 万元，因其他供应

商采购金额增长，其未进

入前五大供应商 
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新增供应商名

称 

新增原因 退出供应商名称 退出原因 

神州数码（中

国）有限公司 

2019 年公司主要因海关总

署 2019 年信息化建设数据

库一体机设备采购项目向

其采购数据库一体机及配

套软件，采购金额较高 

贵州宏创信息技

术有限公司 

2018 年公司主要因贵州

中烟工业有限责任公司遵

义卷烟厂易地技术改造项

目，宏创信息系华为、浙

江宇视科技有限公司的代

理商，公司根据项目需求

需采购华为、浙江宇视科

技有限公司的交换机、安

防监控等设备，2019 年该

项目已完成供货，公司向

其采购减少，其未进入前

五大供应商 

中科院广州电

子技术有限公

司 

2019 年公司主要因西咸金

融服务港西咸会议中心智

能化项目向其采购显示

屏、中控主机等设备，采

购金额较高 

浙江宇视科技有

限公司 

2018 年公司主要因广东

省监狱视频监控安全防护

系统优化完善建设项目向

其采购监控和人脸识别等

安防设备，2019 年该项目

已完成供货，公司向其采

购金额减少 

（3）2020 年 1-6 月相较 2019 年，前五大供应商变动原因分析 

新增供应商名

称 

新增原因 退出供应商

名称 

退出原因 

中建材信息技

术股份有限公

司 

报告期内持续合作，2020 年

1-6 月因东莞虎门港综合保税

区信息化项目、浩云网络广州

2 号云基地项目向其采购华为

交换机等设备，中建材为华为

总代理，2020 年 1-6 月采购金

额提升较快，进入公司前五大

供应商 

广东驷晟科

技有限公司 

2019 年公司承接 2019 年广

东省取消省界收费站项目，

向其采购一体化机柜等设

备，2019 年该项目主要设备

完成供货，公司向其采购金

额减少 

涉密项目供应

商 1 

2020年 1-6月公司主要因智慧

安全项目 B-1 向其采购安防设

备，采购金额较高 

广东愈强建

筑劳务有限

公司 

报告期内持续合作，2020 年

1-6 月公司向其采购金额为

158.45 万元，因其他供应商

采购金额增长，其未进入前

五大供应商 

广州卓成信息

科技有限公司 

2020年 1-6月公司主要因涉密

项目客户A智慧安全项目向其

采购交换机、GPU 等设备，采

购金额较高 

神州数码

（中国）有

限公司 

2019 年公司主要因海关总

署 2019 年信息化建设数据

库一体机设备采购项目向其

采购数据库一体机及配套软

件，2019 年该项目已完成供

货，公司向其采购金额减少 
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新增供应商名

称 

新增原因 退出供应商

名称 

退出原因 

天津大海云科

技有限公司 

2020年 1-6月公司主要因广州

市公安局应急指挥大厅综合

调度系统高清升级改造项目

向其采购 LED 显示主屏等设

备，采购金额较高 

中科院广州

电子技术有

限公司 

2019 年公司主要因西咸金

融服务港西咸会议中心智能

化项目，2020 年上半年该项

目已完成供货，公司向其采

购金额下降，其未进入前五

大供应商 

广州勤智信息

科技有限公司 

2020年 1-6月公司主要因广州

市公安局南沙区分局小虎化

工区电子警察系统建设项目

向其采购监控设备、监控系

统、交通监控系统等设备，采

购金额较高 

杭州海康威

视数字技术

股份有限公

司广州分公

司 

报告期内持续合作，公司向

海康威视采购金额为 200.72

万元，因其他供应商采购金

额增长，其未进入前五大供

应商 

（四）发行人对主要供应商是否存在依赖，采购价格与同行业的差异情况及原因 

报告期内，公司原材料采购主要包括综合布线系统、计算机网络系统、机房工程及弱电

防雷系统、安防监控系统、业务综合管理系统等集成所需的机电设备、安防设备、通讯设备、

监控设备、计算机设备、多媒体设备、线缆、辅件等设备和材料。公司日常经营性采购的主

要供应商包括中建材信息技术股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司等全球知

名企业、大型上市公司或国有企业的下属企业，以及 IT 硬件产品、安防监控的代理商。公

司采购的硬件设备和服务，技术相对成熟，市场化程度较高，供应充足、价格透明，采购需

求能得到充分满足，公司不存在对主要供应商依赖的情形。 

报告期内，公司根据项目需求采购设备，由于不同客户对产品品牌、产品性能及规格型

号均有不同的要求，采购价格差异较大。国内相关品牌服务器、网络设备、存储设备、安防

监控等硬件产品及标准化软件产品的市场基本处于充分竞争状态，供应充足，各级代理商均

执行厂商统一价格政策，价格透明，与同行业不存在重大差异。 

 

四、广州勤智信息科技有限公司 2019 年 10 月成立，2020 年 1-6 月为前五大供应商的

合理性，是否存在其他刚成立不久即合作的情形及其合理性，补充披露采购内容与其主营

业务范围是否相关、经营规模与其行业地位是否相匹配 

（一）广州勤智信息科技有限公司 2019 年 10 月成立，2020 年 1-6 月为前五大供应商

的合理性 

1、广州勤智信息科技有限公司的基本情况 

广州勤智信息科技有限公司（以下简称“勤智科技”）的基本情况如下： 
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公司名称 广州勤智信息科技有限公司 

成立时间 2019 年 10 月 28 日 

注册资本 500.00 万元 

企业类型 有限责任公司 

注册地址 广州市天河区棠下荷光三横路 3 号 206 房 

经营范围 

信息技术咨询服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机零

配件批发；电子产品批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；通信

设备零售；电子产品零售；软件开发；网络技术的研究、开发；计算机

技术开发、技术服务；信息系统集成服务；集成电路设计；城市及道路

照明工程服务；建筑劳务分包 

股东情况 贺威（51.00%）、梁志钊（49.00%） 

勤智科技是浙江大华科技股份有限公司（以下简称“大华股份”）的代理商，2020 年

公司承接了广州市公安局南沙区分局小虎化工区电子警察系统建设项目，需采购大华股份的

监控设备，公司与大华股份直接谈判确定采购量和采购价格，根据大华股份代理商管理体系

向其代理商采购。勤智科技系大华股份在项目所在地（广东省广州市）的授权代理商，其股

东贺威、梁志钊在相关行业具有多年的从业经验，公司经市场询价综合考虑商务条款、本地

化服务能力等条件后选择其作为供应商。 

（二）是否存在其他刚成立不久即合作的情形及其合理性，补充披露采购内容与其主营

业务范围是否相关、经营规模与其行业地位是否相匹配 

报告期各期，公司主要客户中存在新增供应商的情形，其中有部分新增供应商成立不久

即与公司发生交易，具体情况如下： 

序

号 
公司名称 成立时间 合作历史 

是否成立一年内即

与公司发生交易 

1 
中建材信息技术股份有限

公司 

2005 年 4 月

22 日 

报告期之前已有合

作，合作多年 
否 

2 涉密项目供应商 1 
2015 年 5 月

25 日 

2020 年 4 月开始合

作至今 
否 

3 
广州卓成信息科技有限公

司 

2004 年 11

月 3 日 

报告期之前已有合

作，合作多年 
否 

4 天津大海云科技有限公司 
2013 年 7 月

17 日 

2019 年 9 月开始合

作至今 
否 
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序

号 
公司名称 成立时间 合作历史 

是否成立一年内即

与公司发生交易 

5 
广州勤智信息科技有限公

司 

2019 年 10

月 28 日 

2019 年 11 月开始

合作至今 
是 

6 广东驷晟科技有限公司 
2011 年 3 月

15 日 

2019 年 4 月开始合

作至今 
否 

7 
广东愈强建筑劳务有限公

司 

2010 年 8 月

24 日 

2017 年 10 月开始

合作至今 
否 

8 神州数码（中国）有限公司 
2000 年 4 月

3 日 

2019 年 12 月开始

合作至今 
否 

9 
中科院广州电子技术有限

公司 

2001 年 12

月 30 日 

2019 年 9 月开始合

作至今 
否 

10 
杭州海康威视数字技术股

份有限公司广州分公司 

2004 年 8 月

25 日 

报告期之前已有合

作，合作多年 
否 

11 
江西宏泰水利电力工程有

限公司 

2012 年 3 月

14 日 

2018 年 9 月开始合

作至今 
否 

12 
贵州宏创信息技术有限公

司 

2006 年 11

月 2 日 

2018 年 11 月开始

合作至今 
否 

13 浙江宇视科技有限公司 
2011 年 9 月

2 日 

2018 年 10 月开始

合作至今 
否 

14 
中山中兴网信科技有限公

司 

2015 年 4 月

21 日 

2017 年 6 月开始合

作至今 
否 

15 
北京鹏润鸿途科技股份有

限公司 

2006 年 1 月

10 日 

2017 年 5 月开始合

作至今 
否 

16 
长沙麦融高科股份有限公

司 

2005 年 6 月

16 日 

2017 年 6 月开始合

作至今 
否 

17 
广东力创信息技术有限公

司 

2004 年 9 月

23 日 

2017 年 3 月开始合

作至今 
否 

18 
北京中科金财科技股份有

限公司 

2003 年 12

月 10 日 

2017 年 5 月开始合

作至今 
否 

由上表，除勤智科技外，公司主要供应商中不存在刚成立不久即合作的情形的情况。 

报告期内，公司与勤智科技的交易情况列示如下： 
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供应商名称 采购内容 

采购金额（万元） 

2020 年 1-6 月 
2019

年 

2018

年 
2017 年 

广州勤智信息科

技有限公司 

监控设备、监控系统、交

通监控系统 
950.03 - - - 

勤智科技系浙江大华技术股份有限公司的代理商，公司向勤智科技采购的产品为监控设

备、监控系统、交通监控系统，符合其主营业务经营范围，与其实际经营情况相匹配。 

五、补充披露发行人、发行人控股股东实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其

关系密切的家庭成员是否与相关供应商存在关联关系，交易往来或其他利益安排。是否存

在前五大供应商或其控股股东、实际控制人是发行人前员工、前关联方、前股东、发行人

实际控制人的密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形 

发行人报告期前五大供应商控股股东、实际控制人情况如下 

序号 供应商名称 控股股东 实际控制人 

1 中建材信息技术股份有限公司 
中建材智慧物联有限公

司 

国务院国有资产

监督管理委员会 

2 涉密项目供应商1 赖某某 赖某某 

3 广州卓成信息科技有限公司 杨成、许蓉华 杨成 

4 天津大海云科技有限公司 冯一村 冯一村 

5 广州勤智信息科技有限公司 贺威 贺威 

6 广东驷晟科技有限公司 池永生 池永生 

7 广东愈强建筑劳务有限公司 陈燕玲 陈燕玲 

8 神州数码（中国）有限公司 
神州数码集团股份有限

公司 
郭为 

9 中科院广州电子技术有限公司 
中国科学院控股有限公

司 
中国科学院 

10 
杭州海康威视数字技术股份有限公

司广州分公司 
中电海康集团有限公司 

国务院国有资产

监督管理委员会 

11 江西宏泰水利电力工程有限公司 吴香葆 吴香葆 

12 贵州宏创信息技术有限公司 郑剑伦 郑剑伦 

13 浙江宇视科技有限公司 杭州交智科技有限公司 夏曙东 
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序号 供应商名称 控股股东 实际控制人 

14 中山中兴网信科技有限公司 
深圳中兴网信科技有限

公司 
无实际控制人 

15 北京鹏润鸿途科技股份有限公司 李勋 李勋 

16 长沙麦融高科股份有限公司 廖曙光 廖曙光 

17 广东力创信息技术有限公司 蔡毅 蔡毅 

18 北京中科金财科技股份有限公司 沈飒 沈飒、朱烨东 

报告期内，发行人不存在向单个供应商采购比例超过采购总额的 50%或严重依赖于少

数供应商的情况。发行人、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其

关系密切的家庭成员与相关供应商不存在关联关系，不存在前五大供应商及其控股股东、实

际控制人是发行人前员工、前关联方、前股东、发行人实际控制人的密切家庭成员等可能导

致利益倾斜的情形。 

六、申报会计师执行的核查程序及核查意见 

针对上述问题，申报会计师执行的主要核查程序如下： 

1、获取发行人采购明细表，对主要材料单价情况进行对比分析，获取公司供应商提供

的报价文件，同时进行网络搜索，核查采购价格的公允性； 

2、对报告期内公司营业成本进行了复核计算，对报告期内公司营业成本中的采购明细

与其项目销售清单中的材料明细的匹配性等进行了分析； 

3、访谈发行人相关采购人员了解发行人与前五大供应商的合作历史，并查阅与前五大

客户签订的主要合同； 

4、对发行人报告期各期主要供应商进行走访，了解主要供应商的业务往来情况、交货、

对账、结算方式、产品质量纠纷以及关联关系； 

5、访谈发行人的采购部门经办人员，了解发行人与广东驷晟科技、勤智科技合作的原

因及渊源，获取上述供应商提供的报价文件，核查采购价格的公允性； 

6、获取发行人采购明细表，统计分析报告期前五大供应商的采购内容、采购单价等； 

7、查阅发行人与主要供应商签订的采购合同，了解发行人采购内容、结算方式、付款

周期等；访谈发行人的采购部门经办人员，了解报告期内主要供应商变动原因、主要原材料

的市场供给情况等； 

8、登录国家企业信用信息公示系统查询主要供应商的工商登记资料，比对主要供应商

的股东、董事、监事、高级管理人员名单，核查发行人与主要供应商之间是否存在关联关系
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或其他利益安排； 

经核查，申报会计师认为： 

1、报告期内，发行人主要原材料采购价格公允，原材料采购数量与项目所需材料匹配； 

2、发行人已补充披露前五大供应商的基本情况，报告期内发行人主要供应商变动较大

符合其项目制的业务模式，与同行业可比公司一致；发行人向广东驷晟科技采购符合其项目

需求，采购价格公允，不存在指定合作的情形； 

3、发行人根据项目定制化需求采购材料的业务模式导致报告期内主要供应商变动较大，

符合其业务模式；发行人日常采购的供应商主要包括全球知名企业、大型上市公司或国有企

业的下属企业，以及 IT 硬件产品、安防监控的代理商，原材料的市场供应充足，不存在供

应商依赖的情形，原材料采购价格透明，与同行业不存在重大差异； 

4、勤智科技系浙江大华科技股份有限公司的代理商，其股东具有多年行业从业经验，

发行人向其采购符合项目需求，具有合理性；除勤智科技外，发行人主要供应商中不存在刚

成立不久即合作的情形的情况； 

5、报告期内，发行人控股股东、实际控制人、主要股东、董监高、核心技术人员与其

主要供应商不存在关联关系、交易往来或其他利益安排，不存在前五大供应商及其控股股东、

实际控制人是发行人前员工、前关联方、前股东、发行人实际控制人的密切家庭成员等可能

导致利益倾斜的情形。 

 

问题 34、关于房产与房屋租赁。截至本招股说明书签署日，发行人拥有房屋建筑物共

6 宗，建筑面积合计 264.47 平方米，均为客户以房产抵工程款所得。报告期内，发行人与

广州市誉城房地产开发公司、南宁天誉巨成置业有限公司等业主方签订项目合同中约定，

同意以物业冲抵应付发行人部分工程款。 

发行人子公司北京蓝玛租赁的北京市房产未办理租赁备案手续。 

请发行人补充披露：（1）上述用以抵工程款的房产对应的客户、销售收入金额、房产

定价依据、变现方式、相关税费金额，变现后金额是否可以对拖欠发行人货款全额补足，

具体抵货款内部决策政策、流程及合同约定，会计处理的合规性； 

（2）发行人针对以抵工程款的房产对应的客户的应收账款余额，相关客户是否存在无

法偿还剩余款项的情形，发行人计提减值准备是否充分； 

（3）发行人未办理房产租赁备案的原因，是否存在被处罚的风险。 

请保荐人、发行人律师、申报会计师发表明确意见。 
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【回复】 

一、上述用以抵工程款的房产对应的客户、销售收入金额、房产定价依据、变现方式、

相关税费金额，变现后金额是否可以对拖欠发行人货款全额补足，具体抵货款内部决策政

策、流程及合同约定，会计处理的合规性 

（一）用以抵工程款的房产对应的客户、销售收入金额 

单位：万元 

房产名称 客户名称 工程项目 销售收入 

南宁天誉花园 4组团 2号楼二十三层 2306

号 

南宁天誉巨成置

业有限公司 

南宁天誉花

园弱电智能

化工程深化

设计及施工

项目 

1,050.32 
南宁天誉花园 4组团 2号楼二十三层 2806

号 

南宁天誉花园 4组团 2号楼二十三层 3109

号 

永州天誉华府 34 栋至 39 栋第一层 104 号 

广州市誉城房地

产开发有限公司 

广州洲头咀

高级住宅项

目弱电智能

化工程 

1,610.57 永州天誉华府 34 栋至 39 栋第一层 111 号 

永州天誉华府 34 栋至 39 栋第一层 114 号 

（二）用以抵工程款的房产的内部决策流程及合同约定、房产定价依据 

1、广州洲头咀高级住宅项目弱电智能化工程项目 

（1）项目背景和内部决策流程 

2014 年 8 月，天誉（置业）广州营运总部为开发建设广州洲头咀高级住宅项目，对该

项目弱电智能化工程组织招标，邀请公司参加投标。根据招标文件，附件合同范本包括“乙

方同意以甲方指定之物业冲抵工程款，冲抵金额不低于合同总价的 10%”条款。经总经理办

公会审批，同意向天誉（置业）广州营运总部递交投标文件。 

（2）合同约定 

2015 年 3 月，公司与广州市誉城房地产开发有限公司签订《广州洲头咀高级住宅项目

弱电智能化工程》施工合同，合同金额 1,704.77 万元。2015 年 6 月，公司与广州市誉城房

地产开发有限公司签订《广州洲头咀高级住宅项目弱电智能化工程-补充协议》，增加合同

价款 241.24 万元，合同变更后，合同总额为 1,946.00 万元。合同中关于“物业冲抵工程款”

的具体约定如下： 

“乙方同意将工程款中的¥1,790,916.30 以甲方所指定物业（具体详见下表）进行抵扣，
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具体抵扣方式为：自本合同签订之日起，在每期的甲方应付工程款中扣减当期应付工程款总

额的 10%。在乙方签订《商品房买卖合同》后且达到该买卖合同约定的支付购房款的时间

后，即视为甲方已向乙方支付前述工程款¥1,790,916.30。 

用于抵扣工程款的物业明细表 

 

序号 物业的房号 建筑面积（㎡） 物业的价值（元） 

1 永州天誉华府34栋至36栋104商铺 27.34 496,204.20 

2 永州天誉华府34栋至36栋111商铺 41.78 682,476.30 

3 永州天誉华府34栋至36栋114商铺 37.48 612,235.80 

 合计 106.60 1,790,916.30 

（3）房产定价依据 

前述 3 处抵款房产均为新建一手商铺，房产抵款的价格为开发商公开销售价格。 

（4）相关会计处理的合规性 

2015 年 3 月，公司与永州市天誉房地产开发有限公司签订前述三套房屋的《商品房买

卖合同》，永州市天誉房地产开发有限公司于 2015 年 8 月向公司交付了前述三套房屋。公

司以实际交付房产为房产入账时点，根据合同约定的价值，借记“固定资产”，贷记“应收账

款”。 

因工程合同约定的前述房屋价款与公司知悉的市场价格存在较大差异，公司于 2020 年

9 月聘请了国众联资产评估土地房地产估价有限公司对前述三套房屋价值进行追溯评估，经

评估，前述三套房屋的市场价格为 701,644.00 元。因追溯评估的房产价值与前期固定资产资

产入账价值差异较大，公司对固定资产根据评估价值进行入账，并相应调整已计提折旧金额。 

上述会计处理符合《企业会计准则》相关规定，会计处理合规。 

2、南宁天誉花园弱电智能化工程深化设计及施工项目 

（1）项目背景和内部决策流程 

2015 年 7 月，天誉（置业）广州营运总部为开发建设南宁天誉花园•住宅小区项目项目，

对该项目弱电智能化工程组织招标，邀请公司参加投标。根据招标文件，附件合同范本包括

“乙方同意以甲方指定之物业冲抵工程款，冲抵金额不低于合同总价的 10%”条款。经公司商

务部、市场部、财务部审核，并经总经理办公会审批，同意向天誉（置业）广州营运总部递

交投标文件。 

（2）合同约定 



 

本报告书共 321 页第 279 页 

2016 年 1 月，公司与南宁天誉巨成置业有限公司签订《南宁天誉花园弱电智能化工程

深化设计及施工项目》工程合同，合同金额为 1,078.00 万元。合同中关于“物业冲抵工程款”

的具体约定如下： 

“乙方同意将工程款中¥1,049,035.00 以甲方所指定之物业（具体详见下表）进行抵扣，

具体抵扣方式为：合同签订后，甲方支付工程款总额的 10%作为预付款，用于抵扣物业房

款，在乙方签订《商品房买卖合同》后且达到该买卖合同约定的支付购房款的时间后，即视

为甲方已向乙方支付前述工程款¥1,049,035.00。 

用于抵扣工程款的物业明细表 

序号 物业的房号 建筑面积（㎡） 物业的价值（元） 

1 南宁天誉花园4组团2号楼2306号房 53.27 346,850.00 

2 南宁天誉花园4组团2号楼2806号房 53.27 344,004.00 

3 南宁天誉花园4组团2号楼3109号房 53.27 358,181.00 

 合计 159.81 1,049,035.00 

（3）房产定价依据 

前述 3 处抵款房产均为新建一手住宅，项目合同约定的房产抵款的价格为开发商公开销

售价格。 

（4）相关会计处理的合规性 

2018年 12月，公司与南宁天誉巨成置业有限公司签订前述南宁天誉花园三套房屋的《商

品房买卖合同》，南宁天誉巨成置业有限公司于 2019 年 5 月向公司交付了 2306 号房和 2806

号房两套房屋，于 2020 年 10 月向公司交付 3109 号房。 

公司以实际交付房产为房产入账时点，根据合同约定的价值，借记“固定资产”，贷记“应

收账款”。上述会计处理符合《企业会计准则》相关规定，会计处理合规。 

（三）用以抵工程款的房产的变现方式、相关税费金额，变现后金额是否可以对拖欠发

行人货款全额补足 

1、用以抵工程款的房产的变现方式 

2020 年 10 月，公司已办理完成前述 6 处房产的产权证书。截至本回复出具日，公司未

将用以抵工程款的房产变现处理。未来公司会择机对房产进行变现处置。 

2、房产预计可收回金额测算过程 

（1）永州天誉华府 34 栋至 39 栋第一层 104 号房、永州天誉华府 34 栋至 39 栋第一层

111 号房、永州天誉华府 34 栋至 39 栋第一层 114 号房三套房屋 
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根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司于 2020 年 9 月出具的《房地产估价报告》

（国众联评字（2020）第 F-10322 号），以 2020 年 6 月 30 日为评估基准日，永州天誉华府

34 栋至 39 栋第一层 104 号房、永州天誉华府 34 栋至 39 栋第一层 111 号房、永州天誉华府

34 栋至 39 栋第一层 114 号房三套房屋评估价值为 125.94 万元。预计处置房产发生的相关税

费合计为 11.72 万元，前述三套房屋的预计可收回金额为 103.82 万元，高于账面价值 54.06

万元，不存在减值情况。 

（2）南宁天誉花园 4 组团 2 号楼二十三层 2306 号房、南宁天誉花园 4 组团 2 号楼二十

三层 2806 号房、南宁天誉花园 4 组团 2 号楼二十三层 3109 号房三套房屋 

根据安居客网站查询信息，南宁天誉花园 4 组团 2 号楼二十三层 2306 号房、南宁天誉

花园 4 组团 2 号楼二十三层 2806 号房、南宁天誉花园 4 组团 2 号楼二十三层 3109 号房三套

房屋所在小区 2020 年 1-6 月的成交均价为 1.30 万元/平方米。按照成交均价测算，前述三套

房屋预计销售总价为 206.97 万元，预计处置房产发生的相关税费合计为 30.44 万元，前述三

套房屋的预计可收回金额为 159.44 万元，高于账面价值 99.69 万元，不存在减值情况。 

二、发行人针对以抵工程款的房产对应的客户的应收账款余额，相关客户是否存在无

法偿还剩余款项的情形，发行人计提减值准备是否充分 

截至 2020年 6月 30日，发行人针对以抵工程款的房产对应的客户的应收账款余额如下： 

单位：万元 

客户名称 2020 年 6 月 30 日余额 账龄 坏账准备 

广州市誉城房地产开发有限公司 87.28 2-3 年 17.46 

南宁天誉巨成置业有限公司 307.92 1-2 年 30.79 

报告期内，公司承接多个广州市誉城房地产开发有限公司、南宁天誉巨成置业有限公司

的工程项目，各项目基本按合同约定回款，不存在客户无法偿还剩余款项的情形，采用账龄、

预期信用损失率计提坏账准备充分合理。 

三、发行人未办理房产租赁备案的原因，是否存在被处罚的风险 

1、发行人子公司北京蓝玛租赁的房产未办理租赁备案手续的原因 

根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第 54 条及《商品房屋租赁管理办法》第 14

条的规定，房屋租赁，出租人和承租人应当签订书面租赁合同，并向相关建设（房地产）主

管部门办理租赁登记备案。报告期内，发行人子公司北京蓝玛承租的房屋因出租方不予配合

原因未办理房屋租赁备案登记手续。 

2、是否存在被处罚的风险 
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但根据《中华人民共和国合同法》和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉

若干问题的解释（一）》的相关规定，法律、行政法规规定合同应当办理登记手续，但未规

定须经登记后生效的，当事人未办理登记手续不影响合同的效力；《最高人民法院关于审理

城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》规定，当事人以房屋租赁合同未

按照法律、行政法规规定办理登记备案手续为由，请求确认合同无效的，人民法院不予支持。

据此，发行人子公司承租房屋未办理房屋租赁登记备案，不影响其租赁合同的有效性。 

报告期内，发行人未因上述租赁房屋未办理租赁备案登记而受到建设（房地产）主管部

门的行政处罚。截至反馈意见回复日，北京蓝玛取得了北京市海淀区房屋管理局出具的《北

京市房屋租赁登记备案表》，对子公司房屋租赁进行了备案，不存在被处罚的风险。 

四、申报会计师执行的核查程序及核查意见 

针对上述问题，申报会计师执行的主要核查程序如下： 

1、查阅以抵工程款的房产相关的工程合同、商品房买卖合同； 

2、访谈发行人总经理、财务总监，了解签订以房产抵减工程款的商业背景，公司内部

审批决策情况； 

3、对国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《房地产估价报告》进行分析复

核，了解房屋所在地区市场价格信息，计算相关房产的预计处置税费，预计可回收金额； 

4、统计以房产抵减工程款项目客户的应收账款余额和回款情况，分析坏账准备计提是

否充分合理； 

5、复核公司对以房抵减工程款的会计处理是否正确； 

6、访谈发行人子公司北京蓝玛的相关人员，了解报告期内承租的房屋未办理房屋租赁

备案登记手续的原因；查阅《北京市房屋租赁登记备案表》 

经核查，申报会计师认为： 

1、发行人以抵工程款的房产具有合理的项目背景并履行了内部决策流程，相关会计处

理合规；截至本回复出具之日，以抵工程款的房产预计可收回金额高于账面价值，不存在减

值情况； 

2、发行人已披露以抵工程款的房产对应的客户的应收账款余额，相关客户不存在无法

偿还剩余款项的情形，发行人计提减值准备充分； 

3、报告期内，发行人子公司蓝玛星际承租的房屋因出租方不予配合原因未办理房屋租

赁备案登记手续。报告期内，发行人未因上述租赁房屋未办理租赁备案登记而受到建设（房

地产）主管部门的行政处罚。截至本回复出具日，蓝玛星际对所使用的房屋租赁进行了备案。 
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问题 35、关于募投项目。截至 2020 年 6 月 30 日，发行人在建工程为 4,441.42 万元，

为杰创智能总部及研发生产基地，预计 2021 年底完工。杰创智能总部及研发生产基地项目

总投资 7 亿元，项目分两期建设，其中一期为新建基地大楼及搬迁项目，一期投资 35,968.63

万元；二期为智慧城市平台升级及产业化项目、智慧安全产品升级及产业化项目、杰创研

究院建设项目等 3 个子项目，分别投资 13,779.88 万元、9,257.00 万元、10,994.49 万元，二

期总投资 34,031.37 万元。 

一期新建基地大楼及搬迁项目折旧摊销对利润的影响主要为：①基地大楼的土建及土

地使用权的折旧、摊销费用；②广州总部生产场地搬迁使用的办公场地的装修费用及办公

设备购置；③预留办公场地将根据公司未来发展规划确定具体投入，因而不测算该部分投

入对发行人净利润影响。预计一期新建基地大楼及搬迁项目实施后，预计新增折旧及摊销

费合计 1,338.34 万元，占 2019 年公司净利润的 21.98%。 

二期募投项目实施后，预计将投入软硬件投资合计 19,620.92 万元。根据固定资产、无

形资产的折旧摊销政策，将按直线法计算折旧，项目建成后，预计每年将新增折旧摊销约

2,713.64 万元。公司募投项目实施后，预计达产后实现年销售收入 72,600.00 万元，年利润

总额 7,510.91 万元，可以有效消除新增固定资产折旧费用对盈利的影响。 

请发行人：（1）补充披露目前募投项目的进展情况，是否按期执行，项目实施是否存

在期限要求，项目在 2021 年前完工的可行性及资金来源； 

（2）补充披露预计每年新增折旧摊销的费用金额是否合理、谨慎，预留办公场地的面

积及对应募投资金金额，不测算预留办公场地投入对发行人净利润影响的合理性； 

（3）补充披露预计达产后实现年销售收入 72,600.00 万元，年利润总额 7,510.91 万元

的测算方式、依据、过程，并披露合理性； 

（4）结合发行人目前市场容量、发行人市场占有率、市场竞争情况，补充披露发行人

是否具有开发或消化募投项目新增产品或产能的能力及具体措施。请针募投项目对发行人

的业绩影响进行有针对性的风险提示。 

请保荐人、申报会计师发表明确意见。 

【回复】 

一、补充披露目前募投项目的进展情况，是否按期执行，项目实施是否存在期限要求，

项目在 2021 年前完工的可行性及资金来源 

（一）募集资金使用的具体用途 
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经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行不超过 2,562.00 万股人

民币普通股，具体募集资金数额根据市场和询价情况确定。本次募集资金扣除发行费用后，

将全部用于与本公司主营业务相关的项目，及主营业务发展所需的营运资金，具体按轻重缓

急依次投入以下项目： 

单位：万元 

序号 项目名称 预计项目投资额 预计募集资金使用额 

1 智慧城市平台升级及产业化项目 13,779.88 13,779.88 

2 智慧安全产品升级及产业化项目 9,257.00 9,257.00 

3 杰创研究院建设项目 10,994.49 10,994.49 

4 补充营运资金项目 25,968.63 25,968.63 

合计 60,000.00 60,000.00 

1、募投项目的进展情况 

受疫情影响，公司调整了杰创智能总部及研发生产基地项目的建设规划及资金安排，

2020 年 3 月广州市开发区规划和自然资源局、广州市规划和自然资源局黄埔分局向公司出

具了《关于延长杰创智能科技股份有限公司 KXCD-B1-5 地块动竣工时间的函》，公司杰创

智能总部及研发生产基地项目中的新建基地大楼竣工时间延期至 2021 年 12 月 30 日之前。 

截至本招股说明书签署日，公司新建的办公大楼已完成主体工程建设，后续将根据项目

施工计划开展验收、装修工程、设备购置及安装调试等工作。 

根据广州市黄埔区发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》，杰创智能总部

及研发生产基地项目总投资 7 亿元，项目分两期建设，其中一期为新建基地大楼及搬迁项目，

一期投资 35,968.63 万元；二期为智慧城市平台升级及产业化项目、智慧安全产品升级及产

业化项目、杰创研究院建设项目等 3 个子项目，分别投资 13,779.88 万元、9,257.00 万元、

10,994.49 万元，二期总投资 34,031.37 万元。 

公司拟先行实施一期新建基地大楼及搬迁项目，待一期项目建设完成后择机实施二期的

智慧城市平台升级及产业化项目、智慧安全产品升级及产业化项目、杰创研究院建设项目等

3 个子项目的项目建设。 

综上，截至本招股说明书签署日，公司杰创智能总部及研发生产基地项目尚处于一期的

新建基地大楼土建阶段，待大楼土建完成后，拟使用募集资金实施本次募投项目。 

2、项目实施是否存在期限要求，项目在 2021 年前完工的可行性及资金来源 

本次募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自有资金或银行借款先行投入，
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待募集资金到位后予以置换。若本次实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分

由公司自筹解决。 

鉴于本次募集资金投资项目所处的新建基地大楼竣工时间延期至 2021 年 12 月 30 日之

前，公司拟在新建基地大楼竣工后开始实施本次募集资金投资项目，其中智慧城市平台升级

及产业化项目建设期 2 年、智慧安全产品升级及产业化项目建设期 3 年、杰创研究院建设项

目建设期 3 年，综上本次募集资金投资项目预计将于 2024 年年底完工。2021 年 1 月，公司

取得了广州市黄埔区发展和改革局核发的《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：

2019-440112-65-03-019868），杰创智能总部及研发生产基地项目（包括一期及二期）计划

竣工时间延期至 2024 年 12 月。 

二、补充披露预计每年新增折旧摊销的费用金额是否合理、谨慎，预留办公场地的面

积及对应募投资金金额，不测算预留办公场地投入对发行人净利润影响的合理性 

（一）补充披露预计每年新增折旧摊销的费用金额是否合理、谨慎 

根据公司的规划，杰创智能总部及研发生产基地的基地大楼计划于 2021 年底建成，公

司将先行对现有位于广州的生产经营场地搬迁至该基地，待募集资金到位后实施募投项目，

同时公司预留了部分办公场地以备后期扩大生产经营。 

根据公司的设计规划，杰创智能总部及研发生产基地总建筑面积为 53,757.00 平方米，

其中办公用建筑面积为 40,622.00 平方米，具体用途构成如下： 

单位：平方米 

序号 项目 面积 

1 广州总部生产场地搬迁 8,000.00 

2 募投项目 

智慧城市平台升级及产业化项目 9,264.00 

智慧安全产品升级及产业化项目 4,744.00 

杰创研究院建设项目 6,220.00 

3 预留办公场地 12,394.00 

合计 40,622.00 

1、一期新建基地大楼及搬迁项目折旧摊销对利润的影响 

一期新建基地大楼及搬迁项目折旧摊销对利润的影响主要为：①基地大楼的土建及土地

使用权的折旧、摊销费用；②广州总部生产场地搬迁使用的办公场地的装修费用及办公设备

购置；③预留办公场地，将根据公司未来发展规划确定具体投入，对于该部分投资按现有人

员的办公设备、电子设备配置模拟测算。一期新建基地大楼及搬迁项目的投资金额及折旧摊
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销模拟测算如下： 

单位：万元 

序号 项目 投资金额 新增折旧及摊销费 

一、 杰创智能总部及研发生产基地大楼 23,165.74 1,064.74 

1.1 房屋及建筑物 21,870.00 1,038.83 

1.2 土地使用权 1,295.74 25.91 

二、 广州总部搬迁[注] 3,360.00 273.6 

2.1 场地装修费用 2,560.00 121.60 

2.2 办公设备 300.00 57.00 

2.3 电子设备 500.00 95.00 

三、 预留办公场地 5,766.08 530.39 

3.1 场地装修费用 3,966.08 188.39 

3.2 办公设备 450.00 85.50 

3.3 电子设备 1,350.00 256.50 

合计 1,868.73 

注：广州总部生产场地搬迁中，公司拟将部分成新率较高的办公设备、电子设备进行搬

迁，表中所列的数据为新增办公设备、电子设备的投资金额。 

由上表，若不测算预留办公场地投入，预计新增折旧及摊销费合计 1,338.34 万元，占

2019 年公司净利润的 21.98%；若将预留办公场地投入计入测算，则预计新增折旧及摊销费

合计 1,868.73 万元，占 2019 年公司净利润的 30.69%。 

综上，公司搬迁至新建基地大楼不会对公司的业绩产生重大影响。 

2、二期募投项目折旧摊销对利润的影响 

募投项目达产年度折旧摊销对发行人利润影响情况具体如下： 

单位：万元 

序号 项目 投资金额 新增折旧及摊销费 

1 智慧城市平台升级及产业化项目 7,066.66 908.37 

2 智慧安全产品升级及产业化项目 6,119.22 911.76 

3 杰创研究院建设项目 6,435.04 893.51 

合计 19,620.92 2,713.64 

公司募投项目实施后，预计将投入软硬件投资合计 19,620.92 万元。根据固定资产、无
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形资产的折旧摊销政策，将按直线法计算折旧，项目建成后，预计每年将新增折旧摊销约

2,713.64 万元。公司募投项目实施后，预计达产后实现年销售收入 72,600.00 万元，年利润

总额 7,510.91 万元，可以有效消除新增固定资产折旧费用对盈利的影响。 

（二）预留办公场地的面积及对应募投资金金额，不测算预留办公场地投入对发行人净

利润影响的合理性 

1、预留办公场地的面积及对应募投资金金额 

根据公司的设计规划，杰创智能总部及研发生产基地总建筑面积为 53,757.00 平方米，

其中预留办公场地的面积为 12,394.00 平方米。公司预留办公场地的投入全部系以自有资金

投入，不涉及募投资金。 

2、不测算预留办公场地投入对发行人净利润影响的合理性 

鉴于预留办公场地暂未确定具体的用途，因而公司此前测算总部及研发生产基地项目建

成后每年新增折旧摊销时未对该部分投资进行模拟测算。 

若按现有人员的办公设备、电子设备配置情况对预留办公场地的投资情况进行模拟测

算，一期新建基地大楼及搬迁项目预计新增折旧及摊销费合计 1,868.73 万元，占 2019 年公

司净利润的 30.69%，公司一期新建基地大楼及搬迁项目不会对公司的业绩产生重大影响。 

三、补充披露预计达产后实现年销售收入 72,600.00 万元，年利润总额 7,510.91 万元的

测算方式、依据、过程，并披露合理性 

公司募投项目实施后，预计达产后实现年销售收入 72,600.00 万元，年利润总额 7,510.91

万元，其中智慧城市平台升级及产业化项目预计达产后实现年销售收入 52,500.00 万元，年

利润总额 4,934.20 万元；智慧安全产品升级及产业化项目预计达产后实现年销售收入

20,100.00 万元，年利润总额 2,576.71 万元。 

（一）智慧城市平台升级及产业化项目项目经济效益的测算过程 

本募投项目主要的经济效益预测指标如下： 

单位：万元 

项目 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7 T+8 

营业收入 - 10,500.00 37,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 

营业成本 - 8,190.00 29,250.00 40,950.00 40,950.00 40,950.00 40,950.00 40,950.00 

稅金及附加 - - 200.26 315.80 315.80 315.80 315.80 315.80 

销售费用 - 367.50 1,312.50 1,837.50 1,837.50 1,837.50 1,837.50 1,837.50 

研发费用 - 525.00 1,875.00 2,625.00 2,625.00 2,625.00 2,625.00 2,625.00 
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项目 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7 T+8 

管理费用 - 367.50 1,312.50 1,837.50 1,837.50 1,837.50 1,837.50 1,837.50 

利润总额 - 1,050.00 3,549.74 4,934.20 4,934.20 4,934.20 4,934.20 4,934.20 

所得税 - 157.50 532.46 740.13 740.13 740.13 740.13 740.13 

净利润 - 892.50 3,017.28 4,194.07 4,194.07 4,194.07 4,194.07 4,194.07 

（1）营业收入 

本募投项目收入为向客户提供智慧城市综合解决方案。参考公司根据现有市场情况并结

合报告期获取合同情况综合预测，本募投项目达产年均销售收入为 52,500.00 万元。 

（2）营业成本 

本项目的营业成本包括材料成本、人工成本、劳务分包成本、技术服务成本及其他费用

等，近三年公司系统集成业务中各成本明细分类占营业收入的比例分别为 64.03%、2.46%、

8.35%、2.75%、0.65%，参考上述比例本项目测算的材料成本、人工成本、劳务分包成本、

技术服务成本及其他费用占营业收入的比例分别为 65.00%、2.50%、7.50%、1.50%、1.50%。

本募投项目的毛利率 22.00%，与最近三年系统集成业务的毛利率 21.77%基本相当。 

（3）税金及附加测算 

本次募投项目税金及附加包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加，城市维

护建设税按照 7.00%进行测算，教育费附加按照 3%进行测算，地方教育费附加按照 2.00%

进行测算。财务预测期内，本募投项目的达产年均税金及附加为 315.80 万元。 

（4）期间费用 

本次募投项目产生的期间费用主要由销售费用、管理费用、研发费用组成，其中销售费

用、管理费用、研发费用分别占达产期后营业收入的 3.50%、3.50%、5.00%，期间费用合计

占达产后营业收入的 12.00%。 

本项目销售费用主要包括职工薪酬、业务招待费、中标服务费、交通差旅费、折旧费、

办公费等。公司近三年销售费用率分别为 4.02%、4.78%及 3.44%，平均值为 4.08%，考虑

到本项目可利用现有的销售渠道，预计将有部分客户重合，能够有效利用公司的销售渠道，

具有规模经济效应，因此效益测算参考近一年销售费用率取值为 3.50%。 

本项目管理费用主要包括职工薪酬、办公费、差旅费、折旧摊销费等。公司近三年管理

费用率分别为 6.04%、5.15%及 3.57%，平均值为 4.92%，由于管理职能主要由公司现有管

理团队负责，因此效益测算参考近一年管理费用率取值为 3.50%。 

研发费用主要包括研发人员工资、材料费、装备调试费、燃料动力费、委托外部机构开
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发费及其他费用。公司近三年研发费用率分别为 5.25%、6.76%及 4.62%，平均值为 5.54%。

由于本项目主要利用现有的研发设备，同时主要研发管理人员重叠，因此效益测算参考近一

年研发费用率取值为 5.00%。 

本项目未考虑债务融资，假设财务费用为 0。 

（5）所得税 

本项目所得税率按 15.00%测算，预计项目达产年均所得税费用为 740.13 万元。 

综上，本项目效益测算系参考公司现有业务毛利率、费用率等指标进行测算，具有合理

性。 

（二）慧安全产品升级及产业化项目经济效益的测算过程 

本募投项目主要的经济效益预测指标如下： 

单位：万元 

项目 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7 T+8 

营业收入 - 6,030.00 14,070.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 

营业成本 - 4,546.97 10,701.00 14,970.41 14,970.41 14,970.41 14,692.86 14,100.00 

稅金及附加 - - 60.10 140.88 140.88 140.88 140.88 140.88 

销售费用 - 211.05 492.45 703.50 703.50 703.50 703.50 703.50 

研发费用 - 301.50 703.50 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 

管理费用 - 211.05 492.45 703.50 703.50 703.50 703.50 703.50 

利润总额 - 759.43 1,620.50 2,576.71 2,576.71 2,576.71 2,854.26 3,447.12 

所得税 - 113.92 243.08 386.51 386.51 386.51 428.14 517.07 

净利润 - 645.52 1,377.43 2,190.20 2,190.20 2,190.20 2,426.12 2,930.05 

（1）营业收入 

本募投项目收入为向客户提供智慧安全产品升级及产业化项目，包括社会安全管理综合

解决方案及通信安全管理，预计达产后年均销售收入合计 20,100.00 万元，具体为：①社会

安全管理综合解决方案参考公司根据现有市场情况并结合报告期获取合同情况综合预测，达

产年均销售收入为 15,000.00 万元。②通信安全管理包括数据感知采集产品、数据传输组网

产品、数据存储分析产品，预计达产年均销售收入分别 4,000.00 万元、1,000.00 万元及 100.00

万元，达产年均销售收入合计 5,100.00 万元。 

（2）营业成本 

本募投项目社会安全管理综合解决方案为系统集成类业务，营业成本包括材料成本、人
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工成本、劳务分包成本、技术服务成本及其他费用等，近三年公司系统集成业务中各成本明

细分类占营业收入的比例分别为 64.03%、2.46%、8.35%、2.75%、0.65%，参考上述比例本

项目测算的材料成本、人工成本、劳务分包成本、技术服务成本及其他费用占营业收入的比

例分别为 65.00%、2.50%、7.50%、1.50%、1.50%。本项目社会安全管理综合解决方案的毛

利率 22.00%，与最近三年系统集成业务的毛利率 21.77%基本相当。 

本募投项目通信安全管理产品业务，营业成本包括材料成本、人工成本及其他费用，产

品成本构成按产品的计划 BOM 成本及材料价格变动趋势进行预计。本募投项目通信安全管

理产品毛利率平均为 52.94%，低于近三年公司通信安全管理产品业务平均毛利率 75.18%。

一方面系近三年公司通信安全管理产品收入主要来源于数据感知采集产品，该产品毛利率相

对较高；另一方面本募投项目拟加大数据传输组网产品、数据存储分析产品的销售力度，上

述产品尚处于市场拓展初期，为快速打开市场销售渠道，公司拟采取薄利多销的策略提升产

品知名度。 

（3）税金及附加测算 

本次募投项目税金及附加包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加，城市维

护建设税按照 7.00%进行测算，教育费附加按照 3.00%进行测算，地方教育费附加按照 2.00%

进行测算。财务预测期内，本募投项目的达产年均税金及附加为 140.88 万元。 

（4）期间费用 

本次募投项目产生的期间费用主要由销售费用、管理费用、研发费用组成，其中销售费

用、管理费用、研发费用分别占达产期后营业收入的 3.50%、3.50%、5.00%，期间费用合计

占达产后营业收入的 12.00%。 

本项目销售费用主要包括职工薪酬、业务招待费、中标服务费、交通差旅费、折旧费、

办公费等。公司近三年销售费用率分别为 4.02%、4.78%及 3.44%，平均值为 4.08%，考虑

到本项目可利用现有的销售渠道，预计将有部分客户重合，能够有效利用公司的销售渠道，

具有规模经济效应，因此效益测算考近一年销售费用率取值为 3.50%。 

本项目管理费用主要包括职工薪酬、办公费、差旅费、折旧摊销费等。公司近三年管理

费用率分别为 6.04%、5.15%及 3.57%，平均值为 4.92%，由于管理职能主要由公司现有管

理团队负责，因此效益测算参考近一年管理费用率取值为 3.50%。 

研发费用主要包括研发人员工资、材料费、装备调试费、燃料动力费、委托外部机构开

发费及其他费用。公司近三年研发费用率分别为 5.25%、6.76%及 4.62%，平均值为 5.54%。

由于本项目主要利用现有的研发设备，同时主要研发管理人员重叠，因此效益测算参考近一
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年研发费用率取值为 5.00%。 

本项目未考虑债务融资，假设财务费用为 0。 

（5）所得税 

本项目所得税率按 15.00%测算，预计项目达产年均所得税费用为 420.95 万元。 

综上，本项目效益测算系参考公司现有业务毛利率、费用率等指标进行测算，具有合理

性。 

四、结合发行人目前市场容量、发行人市场占有率、市场竞争情况，补充披露发行人

是否具有开发或消化募投项目新增产品或产能的能力及具体措施。请针对募投项目对发行

人的业绩影响进行有针对性的风险提示 

（一）结合发行人目前市场容量、发行人市场占有率、市场竞争情况，补充披露发行人

是否具有开发或消化募投项目新增产品或产能的能力及具体措施 

1、公司所处的智慧城市和智慧安全市场前景广阔，符合国家的发展战略 

近年来，我国高度重视智慧城市的发展，中央及各级政府发布一系列重要文件统筹发展，

包括《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》

等政策和标准文件。2020 年 4 月，国家发改委首次明确新型基建范围，旨在推动中国经济

转型升级，助力经济高质量发展。公司的主营业务的智慧城市和智慧安全均为“新基建”的

重要组成部分，与政策鼓励方向一致。报告期内，受益于国家产业政策的支持，我国相关市

场需求持续增长，公司业务规模和营业收入保持快速增长。 

据 IDC 发布的《全球半年度智慧城市支出指南》数据显示，2018 年中国智慧城市技术

相关投资规模达 200.53 亿美元，同比增长率高达 15.88%；并预测 2018-2023 年的复合增长

率约为 14.18%，至 2023 年达到 389.23 亿美元。根据 IDC 中国智慧城市的投资规模测算，

最近两年公司与智慧城市系统集成领域主要竞争对手的市场占有率情况如下： 

单位：万元 

序号 证券简称 
2019年 2018年 

营业收入 市场占有率 营业收入 市场占有率 

1 恒锋信息 56,661.16 0.36% 52,485.71 0.38% 

2 银江股份 207,950.44 1.30% 241,327.78 1.75% 

3 云赛智联 488,912.41 3.06% 446,556.00 3.24% 

4 太极股份 706,273.50 4.43% 601,609.84 4.37% 

5 佳都科技 501,185.10 3.14% 468,014.72 3.40% 
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序号 证券简称 
2019年 2018年 

营业收入 市场占有率 营业收入 市场占有率 

6 杰创智能 73,446.94 0.46% 42,233.12 0.31% 

注：1、根据 IDC 发布的《全球半年度智慧城市支出指南》，2018 年、2019 年中国智

慧城市技术相关投资规模分别为 200.53 亿美元、228.79 亿美元，按对应年末的汇率换算后

分别为 1,376.28 亿元、1,596.08 亿元。 

2、市场占有率=各公司的营业收入/中国智慧城市技术相关投资规模。 

由上表，目前我国智慧城市系统集成领域整体呈现出市场份额较为分散、单家企业市场

占有率不高的特点。公司所处智慧城市市场规模巨大，前景广阔，是国家产业政策重点鼓励

的发展方向，且目前主要竞争对手市场份额较低的竞争格局更有利于公司获取业务机会，为

公司业务发展提供了良好的市场格局。 

2、公司已掌握实施项目所需的核心技术及业务资质 

公司本次募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，智慧城市平台升级及产业化项目、

智慧安全产品升级及产业化项目是公司根据智慧城市和智慧安全市场的发展趋势，结合公司

未来发展战略方向，围绕主营业务开展，是对现有业务的发展和延伸，公司已掌握了实施项

目所需的核心技术及业务资质，具备消化募投项目新增业务的能力。 

在核心技术方面，公司是高新技术企业和广州市人工智能企业，在系统集成和通信安全

管理终端产品领域拥有深厚的技术沉淀，在行业中拥有显著的研发与技术优势。报告期各期，

公司研发费用分别为 1,761.48 万元、2,856.68 万元、3,395.15 万元和 1,616.67 万元，研发费

用占当年营业收入的比例为 5%左右。 

在业务资质方面，公司取得了行业内多项重要资质，与同行业公司相比具有明显的竞争

优势，包括建筑智能化系统设计专项甲级、涉密信息系统集成甲级（系统集成、安防监控）、

电子与智能化工程专业承包一级、计算机信息系统安全服务等级证一级、音视频集成工程企

业资质一级、信息系统建设和服务能力等级 CS3、信息系统安全集成服务一级、信息系统安

全运维服务二级、建筑机电安装工程专业承包三级、建筑装修装饰工程专业承包二级、施工

劳务资质等。此外，公司通过了国际软件能力成熟度认证评估的最高认证 CMMI 5 级、

ISO9001、ISO14001 等多项认证。 

公司在智慧城市和智慧安全业务领域已具备了较强的市场竞争力，报告期内公司服务了

上百个政府机关、事业单位及各类行业的大中型企业，连续多年获取全国智能建筑行业合同

额统计前 100 名，承接了超过 1,000 个智慧城市和智慧安全领域的集成项目。公司还获得了



 

本报告书共 321 页第 292 页 

包括“广州高科技成长 20 强企业”、“广州市创新标杆企业（高成长创新标杆企业）”、

“2019 年度中国智能建筑行业工程百强企业”、“2019 年度广东省优秀安防企业”、“2019

年度广东省雪亮工程建设突出贡献奖”、“2019 年度数据中心工程企业三十强”等荣誉称

号。 

3、募投项目新增业务消化的具体措施 

（1）加强营销网络建设，积累新增优质客户提升募投项目新增业务消化能力 

截至 2020 年 6 月 30 日，公司共拥有 23 家分公司、3 家控股子公司，已初步构建了覆

盖全国主要城市的业务网络。为有效提升募投项目新增业务的消化能力，公司将根据现有的

销售网络进一步拓展布局，建立一支广州、北京两个运营中心为核心的覆盖全国的产品和解

决方案推广、实施、售后服务的本地化团队，以点带面、辐射全国，全面支撑业务发展。募

投项目实施后，公司将在充分挖掘现有客户需求的基础上，积极拓展新客户的业务，提升市

场开发能力以消化募投项目新增的业务需求。 

（2）加强产品研发投入，提升产品的市场竞争力，满足募投项目所需的技术需求 

报告期内，公司建立了以市场需求为导向的研发创新体系，建立研发产品与市场效益挂

钩的激励机制。报告期各期研发投入占比均保持约在 5%，公司将继续保持在研发方面的投

入，确保将研发成果落地，提升公司核心产品的市场竞争力。 

同时，公司将加强与科研院所之间的交流与合作，以自主创新发展为主线，结合引进再

创新、产学研合作创新等多种技术手段助力企业自主创新，跟踪业界前沿技术，捕捉新技术、

新产品、新工艺的最新动态，结合企业发展实际进行技术引进和技术转化，不断提升企业创

新能力，提升产品的市场竞争力，满足募投项目所需的技术需求。 

（3）完善公司经营管理体系，提升公司技术服务能力，巩固现有市场优势，挖掘现有

客户的业务需求，消化募投项目新增产能。 

目前，公司已在华南地区建立了一定的区域优势和品牌优势，报告期内实现了业务的持

续快速增长。公司将创新管理方式，健全公司内部的各项决策和审批程序，建立全面的预算

管理、成本控制、风险控制、质量控制机制，提升管理水平。通过加强销售、采购、生产等

领域的科学管理，提高公司的运行效率，实现项目的科学管理，快速响应客户需求，提升客

户粘性，巩固现有市场优势，挖掘现有客户的业务需求，以实现新增产能的进一步消化能力。 

（二）请针对募投项目对发行人的业绩影响进行有针对性的风险提示 

1、募投项目效益风险 

公司本次募集资金计划投资于“智慧城市平台升级及产业化项目”、“智慧安全产品升级
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及产业化项目”、“杰创研究院建设项目”、“补充营运资金项目”，项目拟使用募集资金投入

60,000.00 万元。上述项目是根据公司现有业务及发展战略，并经过充分的可行性论证，具

有良好的研发、市场基础和经济效益。 

公司本次募集资金投资项目“智慧城市平台升级及产业化项目”、“智慧安全产品升级

及产业化项目”达产后预计实现年销售收入 72,600.00 万元，年利润总额 7,510.91 万元。当

前，智慧城市建设以地方政府投资为主，受宏观经济波动和政策驱动影响，如果未来国家在

智慧城市相关产业政策发生变化或政府投资策略出现调整，将可能导致智慧城市建设需求减

少，从而对公司募投新增新增效益的实现造成不利影响。 

公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前智慧城市和智慧安全的发展战略、市场

环境、技术发展趋势等因素作出的。若项目实施过程中，外部环境出现重大变化，将有可能

对募集资金投资项目的预期收益以及后续实施带来不利影响。此外，本次募集资金投资项目

需要一定的建设期与达产期，若公司推出的新产品性能或规格不符合市场需求，将导致募集

资金投资项目的预期收益不能顺利实现，对公司的整体经营业绩产生一定影响。 

2、净资产收益率下降风险 

2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月，公司加权平均净资产收益率（按扣除非

经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算）为 26.85%、20.78%、19.08%和 5.54%。

公司本次拟公开发行股票不超过 2,562.00 万股，本次发行完成后，公司的总股本及净资产均

将大幅增加。同时，募集资金投资项目建设需要一定的周期，且预期产生的效益存在一定不

确定性。因此，本次发行完成后，公司的加权平均净资产收益率存在短期内下降风险，公司

即期回报将被摊薄。 

3、募投项目实施后导致盈利水平暂时下降的风险 

随着募投项目建设的实施，募投项目完工后固定资产将有所增加，固定资产年折旧额相

应增加。如果行业或市场环境发生重大不利变化，募投项目无法实现预期收益，发行人面临

盈利水平暂时下降的风险。 

五、申报会计师执行的核查程序及核查意见 

针对上述问题，申报会计师执行的主要核查程序如下： 

1、查阅募投项目的可行性研究报告，了解项目的投资内容、项目可行性、项目必要性、

项目实施时间规划等； 

2、复核募投项目效益测算的计算底稿，了解募投项目效益的测算依据、过程，并与同

期发行人的财务数据进行比较，核实相关指标取值的合理性； 
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3、查阅募投项目新增产品的行业调研资料，了解募投项目新增产品的市场规模、发行

人市场占有率、竞争格局等，访谈公司管理层了解消化募投项目新智能产品的具体措施。 

经核查，申报会计师认为： 

1、发行人募投项目实施不存在期限要求，截至本回复出具之日发行人杰创智能总部及

研发生产基地项目尚处于一期的新建基地大楼土建阶段，暂未实施募投项目； 

2、发行人已补充披露新增折旧摊销的费用金额；发行人预留办公场地的投入全部系以

自有资金投入，不涉及募投资金；若将预留办公场地投入计入测算，则预计新增折旧及摊销

费合计 1,868.73 万元，占 2019 年发行人净利润的 30.69%，发行人搬迁至新建基地大楼不会

对公司的业绩产生重大影响； 

3、发行人募投项目的效益测算系参考公司现有业务毛利率、费用率等指标进行测算，

具有合理性； 

4、发行人募投项目所处的智慧城市和智慧安全市场前景广阔，发行人具有开发和消化

募投项目新增业务的能力并制定了相应的具体措施。 

 

问题 36、其他信息披露问题。请发行人： 

（1）说明报告期各期原始财务报表与申报财务报表的差异原因，2019 年存货因科目重

分类和用户名合并导致 8,682 万元的差异的合理性，2017 和 2018 年反而无该差异的合理性，

报告期内财务内控的有效性； 

（2）说明罚款、税收滞纳金的产生原因及税务合规性，与客户是否存在纠纷； 

（3）补充披露 2020 年 6 月末存在软件及软件著作权超过 1000 万元的具体内容及其来

源、核算情况； 

（4）各期末存在其他应收款-借款的原因及对应的人员，与汕头市金平区盈胜通讯器材

经营部存在往来款的原因，其他应付款-代收代付款项的内容及其合规性，其他应付款-借款

对应的内容，收到、支付的其他与经营活动有关的现金-往来款具体内容及对象，相关内控

的合规性； 

（5）说明各期分摊至剩余履约义务对应的收入金额测算过程及其准确性。 

请保荐人、发行人律师、申报会计师发表明确意见，对发行人内控及会计核算的规范

性、合规性、有效性进行核查并发表意见，同时说明发行人关联方较多，实控人及其亲属

此前持有股权的公司较多、部分公司存在吊销经营等情形的原因，相关关联方及关联交易

的披露是否真实、准确、完整，相关吊销经营等情形是否可能导致实控人等存在违规风险，
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相关股权转让的真实性及后续是否存在回购等其他安排。 

【回复】 

一、说明报告期各期原始财务报表与申报财务报表的差异原因，2019 年存货因科目重

分类和用户名合并导致 8,682 万元的差异的合理性，2017 和 2018 年反而无该差异的合理性，

报告期内财务内控的有效性 

（一）报告期各期原始财务报表与申报财务报表的差异原因 

发行人 2017 年、2018 年和 2019 年原始财务报表与申报财务报表存在一定差异，各期

差异及原因列示如下： 

1、2019 年原始财务报表与申报财务报表的差异及原因 

（1）资产负债表 

单位：万元 

资产 原始报表数 申报报表数 差异 差异原因 

流动资产：     

货币资金 24,958.52 23,958.52 1,000.00 
结构性存款调整至交易性金融

资产 

交易性金融资产 - 1,000.00 -1,000.00 
结构性存款调整至交易性金融

资产 

应收票据 679.00 - 679.00 
因执行新金融工具准则，将应

收票据调整至应收款项融资 

应收账款 23,204.51 14,716.17 8,488.34 

根据科目重分类及同户名合并

调减应收账款 8,682.01 万元；

根据收入确认原则调整收入，

调减应收账款 45.67 万元；根

据坏账准备测算差异，调增应

收账款 254.25 万元；保理费调

减应收账款 14.91 万元 

应收款项融资 - 679.00 -679.00 
因执行新金融工具准则，将应

收票据调整至应收款项融资 

预付款项 1,293.19 1,293.19 -  

其他应收款 2,155.15 2,155.15 -  

存货 16,090.66 24,466.80 -8,376.14 

根据营业成本确认原则调整存

货，调减存货 99.80 万元；根

据建造合同会计科目核算调

整，调增存货 8,475.95 万元 
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资产 原始报表数 申报报表数 差异 差异原因 

流动资产合计 68,381.02 68,268.83 112.20  

非流动资产：     

固定资产 928.65 842.14 86.51 

固定资产原值入账错误，调减

固定资产；根据折旧测算差异，

调增固定资产 

在建工程 451.77 451.77 -  

无形资产 1,819.85 1,819.85 -  

商誉 1,374.37 1,374.37 -  

长期待摊费用 241.27 241.27 -  

递延所得税资产 272.76 240.94 31.82 
应收款项的坏账准备调整、未

支付的职工薪酬调整 

其他非流动资产 35.82 35.82 -  

非流动资产合计 5,124.49 5,006.17 118.33  

资产总计 73,505.52 73,274.99 230.52  

（续上表） 

单位：万元 

负债和股东 

权益 
原始报表数 申报报表数 差异 差异原因 

流动负债：     

短期借款 1,902.30 1,902.30 -  

应付票据 2,179.53 2,179.53 -  

应付账款 13,347.84 13,354.44 -6.60 
根据计提数与实际发生额差异

调整租赁费 

预收账款 7,314.66 7,084.87 229.79 
根据科目重分类及同户名合并

调减预收账款 

应付职工薪酬 1,033.28 1,033.28 -  

应交税费 2,645.12 2,638.55 6.57 
因调整损益调整所得税费用、

根据收入确认原则调整收入 
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负债和股东 

权益 
原始报表数 申报报表数 差异 差异原因 

其他应付款 1,108.00 1,108.00 -  

流动负债合计 29,530.72 29,300.97 229.75  

非流动负债：     

递延收益 365.86 365.86 -  

递延所得税负

债 
26.73 26.73 -  

非流动负债合

计 
392.59 392.59 -  

负债合计 29,923.31 29,693.56 229.75  

股东权益：     

股本 7,685.00 7,685.00 -  

资本公积 20,365.69 20,290.09 75.61 资产负债及损益科目调整 

盈余公积 1,382.82 1,393.46 -10.64 资产负债及损益科目调整 

未分配利润 14,159.08 14,223.28 -64.20 资产负债及损益科目调整 

归属于母公司

股东权益合计 
43,592.59 43,591.82 0.77 资产负债及损益科目调整 

少数股东权益 -10.39 -10.39 -  

股东权益合计 43,582.20 43,581.44 0.77  

负债和股东权

益总计 
73,505.52 73,274.99 230.52  

（2）利润表 

单位：万元 

项目 原始报表数 申报报表数 差异 差异原因 

一、营业总收入 73,506.11 73,446.94 59.17  

其中：营业收入 73,506.11 73,446.94 59.17 根据收入确认原则调整收入 

二、营业总成本 66,626.73 66,752.83 -126.10  
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项目 原始报表数 申报报表数 差异 差异原因 

其中：营业成本 57,857.33 57,957.13 -99.80 根据成本确认原则调整成本 

税金及附加 198.44 198.44 -  

销售费用 2,526.16 2,526.16 -  

管理费用 2,621.66 2,619.64 2.02 
租赁费测算差异、折旧测算差

异 

研发费用 3,395.15 3,395.15 -  

财务费用 27.98 56.31 -28.32 
应收账款保理费调整、结构性

存款利息收入调整至投资收益 

加：其他收益 477.76 477.76 -  

投资收益（损失

以“-”号填列） 
- 13.41 -13.41 

结构性存款利息收入调整至投

资收益 

信用减值损失

（损失以“-”号

填列） 

-575.53 -316.62 -258.92 坏账准备测算差异 

三、营业利润

（亏损以“-”号

填列） 

6,781.62 6,868.67 -87.05  

加：营业外收入 3.06 3.06 -  

减：营业外支出 26.24 26.24 -  

四、利润总额

（亏损总额以

“-”号填列） 

6,758.43 6,845.49 -87.05  

减：所得税费用 750.63 757.37 -6.74 
由于调整当期损益、递延所得

税资产及递延所得税负债 

五、净利润（净

亏损以“-”号填

列） 

6,007.80 6,088.12 -80.31  

2、2018 年原始财务报表与申报财务报表的差异及原因 

（1）资产负债表 

单位：万元 
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资产 
原始报表

数 

申报报表

数 
差异 差异原因 

流动资

产： 
    

货币资

金 
8,059.81 8,059.81 -  

应收票

据 
284.29 284.29 -  

应收账

款 
12,119.88 12,318.10 -198.22 坏账准备测算差异、科目分类调整 

预付款

项 
798.79 784.19 14.60 科目分类调整 

其他应

收款 
2,067.67 2,115.55 -47.88 

坏账准备测算差异、科目分类调整、补充计提

资金拆借利息 

存货 13,192.68 13,060.58 132.10 
根据成本确认原则，相应调减存货 14.46万元；

根据科目分类调整，调减存货 117.63 万元 

其他流

动资产 
1.84 1.70 0.14 固定资产原值入账错误 

流动资

产合计 
36,524.96 36,624.21 -99.25  

非流动

资产： 
    

固定资

产 
867.75 776.22 91.54 固定资产原值入账错误、折旧测算差异 

在建工

程 
29.03 1.56 27.47 已完工在建工程调整至长期待摊费用 

无形资

产 
333.15 608.55 -275.40 

2016 年通过非同一控制下企业合并收购子公

司北京蓝玛星际科技有限公司，可辨认无形资

产入账错误 

商誉 1,787.47 1,374.37 413.10 

2016 年通过非同一控制下企业合并收购子公

司北京蓝玛星际科技有限公司，可辨认无形资

产入账错误 

长期待

摊费用 
209.03 266.84 -57.80 

根据已完工合同暂估长期待摊费用调增、已完

工在建工程调整至长期待摊费用、长期待摊费

用摊销测算差异 
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资产 
原始报表

数 

申报报表

数 
差异 差异原因 

递延所

得税资

产 

158.41 166.08 -7.67 
根据应收款项的坏账准备，导致产生可抵扣暂

时性差异 

其他非

流动资

产 

85.91 85.91 -  

非流动

资产合

计 

3,470.75 3,279.52 191.23  

资产总

计 
39,995.71 39,903.73 91.98  

（续上表） 

单位：万元 

负债和股东 

权益 
原始报表数 申报报表数 差异 差异原因 

流动负债：     

应付票据 65.00 65.00 -  

应付账款 11,112.06 11,135.66 -23.60 

根据计提数与实际发生额差异

调整租赁费、根据已完工合同

暂估长期待摊费用调增应付账

款 

预收账款 2,148.68 2,142.95 5.73 科目分类调整 

应付职工薪酬 709.76 709.96 -0.20 
按权责发生制原则调整公司计

提的应付职工薪酬 

应交税费 1,975.14 2,061.35 -86.21 税金测算调整、科目分类调整 

其他应付款 633.88 695.05 -61.17 科目分类调整 

其他流动负债 49.51 - 49.51 科目分类调整 

流动负债合计 16,694.03 16,809.97 -115.94  

非流动负债：     

递延收益 214.13 214.13 -  
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负债和股东 

权益 
原始报表数 申报报表数 差异 差异原因 

递延所得税负

债 
- 41.31 -41.31 

2016 年通过非同一控制下企业

合并收购子公司北京蓝玛星际

科技有限公司，可辨认无形资

产入账错误 

非流动负债合

计 
214.13 255.44 -41.31  

负债合计 16,908.16 17,065.42 -157.25  

股东权益：     

股本 6,015.00 6,015.00 -  

资本公积 7,380.69 7,305.09 75.61 由于资产负债及损益科目调整 

盈余公积 793.95 796.56 -2.61 由于资产负债及损益科目调整 

未分配利润 8,899.60 8,723.79 175.82 由于资产负债及损益科目调整 

归属于母公司

股东权益合计 
23,089.24 22,840.43 248.81 由于资产负债及损益科目调整 

少数股东权益 -1.69 -2.11 0.42 子公司报表调整 

股东权益合计 23,087.55 22,838.32 249.23  

负债和股东权

益总计 
39,995.71 39,903.73 91.98  

（2）利润表 

单位：万元 

项目 原始报表数 申报报表数 差异 差异原因 

一、营业总收入 42,237.22 42,233.12 4.10  

其中：营业收入 42,237.22 42,233.12 4.10 科目分类调整 

二、营业总成本 37,242.45 37,390.84 -148.39  

其中：营业成本 30,190.54 30,215.21 -24.67 

根据成本确认原则，相应调增

营业成本 14.46 万元；根据科目

分类调整，调增营业成本 10.20

万元 

税金及附加 120.43 125.40 -4.96 税金测算调整 
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项目 原始报表数 申报报表数 差异 差异原因 

销售费用 2,020.50 2,020.50 -  

管理费用 2,084.00 2,174.23 -90.23 

科目分类调整、租赁费测算差

异、折旧费测算差异、无形资

产摊销差异 

研发费用 2,856.68 2,856.68 -  

财务费用 -29.71 -1.17 -28.53 

补充计提资金拆借利息，调减

财务费用；结构性存款利息收

入调整至投资收益，调增财务

费用 

加：其他收益 535.71 537.25 -1.54 代扣代缴个税手续费返还调增 

投资收益（损失

以“-”号填列） 
27.29 56.45 -29.16 

结构性存款利息收入调整至投

资收益 

资产减值损失

（损失以“-”号

填列） 

-249.25 -263.54 14.30 坏账准备测算差异 

资产处置收益

（损失以“－”号

填列） 

-5.00 -5.00 -  

三、营业利润

（亏损以“-”号

填列） 

5,303.53 5,167.44 136.10  

加：营业外收入 16.30 7.29 9.02 科目分类调整 

减：营业外支出 22.76 22.76 -  

四、利润总额

（亏损总额以

“-”号填列） 

5,297.07 5,151.96 145.11  

减：所得税费用 626.88 606.50 20.38 

由于调整当期损益、递延所得

税资产及递延所得税负债，相

应调减所得税费用 

五、净利润（净

亏损以“-”号填

列） 

4,670.20 4,545.46 124.73  

3、2017 年原始财务报表与申报财务报表的差异及原因 

（1）资产负债表 
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单位：万元 

资产 原始报表数 申报报表数 差异 差异原因 

流动资产：     

货币资金 8,170.79 8,170.79 -  

应收票据 537.83 525.35 12.48 补充计提应收票据坏账准备 

应收账款 4,970.10 5,051.16 -81.06 

根据坏账准备测算差异，调减应

收账款；根据科目分类调整，调

增应收账款 

预付款项 442.71 456.83 -14.12 科目分类调整 

其他应收款 1,810.61 1,794.33 16.28 

坏账准备测算差异、科目分类调

整、补充计提资金拆借利息、按

权责发生制原则调整成本费用 

存货 11,351.28 11,330.88 20.40 科目分类调整 

其他流动资产 2,350.00 2,350.00 -  

流动资产合计 29,633.32 29,679.34 -46.02  

非流动资产：     

长期股权投资 4.96 4.96 -  

固定资产 828.27 731.42 96.85 

固定资产原值入账错误，调减固

定资产；根据折旧测算差异，调

增固定资产 

在建工程 1.86 1.86 -  

无形资产 55.81 428.41 -372.60 

2016 年通过非同一控制下企业

合并收购子公司北京蓝玛星际

科技有限公司，可辨认无形资产

入账错误 

商誉 1,787.47 1,374.37 413.10 

2016 年通过非同一控制下企业

合并收购子公司北京蓝玛星际

科技有限公司，可辨认无形资产

入账错误 

长期待摊费用 118.62 118.62 -  

递延所得税资产 53.09 55.85 -2.76 应收款项坏账准备测算差异 

其他非流动资产 58.06 58.06 -  
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资产 原始报表数 申报报表数 差异 差异原因 

非流动资产合计 2,908.15 2,773.55 134.60  

资产总计 32,541.46 32,452.89 88.57  

（续上表） 

单位：万元 

负债和股东 

权益 
原始报表数 申报报表数 差异 差异原因 

流动负债：     

短期借款 1,112.70 1,112.70 -  

应付账款 8,288.36 8,290.01 -1.65 租赁费测算差异 

预收账款 2,094.44 2,094.44 -  

应付职工薪酬 308.31 308.31 -  

应交税费 1,359.39 1,365.15 -5.76 税金测算调整 

其他应付款 932.85 933.53 -0.68 科目分类调整 

其他流动负债 - - -  

流动负债合计 14,096.06 14,104.14 -8.08  

非流动负债：     

递延收益 - - -  

递延所得税负

债 
- 55.89 -55.89 

2016 年通过非同一控制下企业

合并收购子公司北京蓝玛星际

科技有限公司，可辨认无形资

产入账错误 

非流动负债合

计 
- 55.89 -55.89  

负债合计 14,096.06 14,160.03 -63.97  

股东权益：     

股本 6,015.00 6,015.00 -  

资本公积 7,380.69 7,305.09 75.61 资产负债及损益科目调整 
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负债和股东 

权益 
原始报表数 申报报表数 差异 差异原因 

盈余公积 350.84 350.46 0.38 资产负债及损益科目调整 

未分配利润 4,698.87 4,622.31 76.56 资产负债及损益科目调整 

归属于母公司

股东权益合计 
18,445.40 18,292.86 152.55 资产负债及损益科目调整 

少数股东权益 - - -  

股东权益合计 32,541.46 32,452.89 88.57  

负债和股东权

益总计 
32,541.46 32,452.89 88.57  

（2）利润表 

单位：万元 

项目 原始报表数 申报报表数 差异 差异原因 

一、营业总收入 33,581.64 33,573.09 8.55  

其中：营业收入 33,581.64 33,573.09 8.55 根据收入确认原则调整收入 

二、营业总成本 29,732.81 29,818.15 -85.33  

其中：营业成本 24,516.36 24,513.77 2.60 

根据收入确认原则调整收入，

相应调减营业成本；根据科目

分类调整，调增营业成本 

税金及附加 125.24 125.25 -0.01 税金测算调整 

销售费用 1,350.63 1,350.63 -  

管理费用 2,482.32 2,028.94 453.38 

根据科目分类调整，调减管理

费用；根据租赁费测算差异，

调增管理费用；跨期费用调整，

调增管理费用；折旧费测算差

异，调减管理费用；根据无形

资产摊销差异，调增管理费用 

研发费用 1,218.60 1,761.48 -542.88 科目分类调整 

财务费用 39.66 38.08 1.58 补充计提资金拆借利息 

加：其他收益 713.84 1,000.14 -286.30 科目分类调整 

投资收益（损失以 -8.30 -8.30 -  
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项目 原始报表数 申报报表数 差异 差异原因 

“-”号填列） 

资产减值损失（损

失以“-”号填列） 
-168.07 -184.03 15.96 坏账准备测算差异 

资产处置收益（损

失以“－”号填列） 
- - -  

三、营业利润（亏

损以“-”号填列） 
4,386.29 4,562.75 -176.46  

加：营业外收入 308.35 22.04 286.30 科目分类调整 

减：营业外支出 71.99 71.99 -  

四、利润总额（亏

损总额以“-”号填

列） 

4,622.65 4,512.81 109.84  

减：所得税费用 647.16 629.90 17.26 

由于调整当期损益、递延所得

税资产及递延所得税负债，相

应调减所得税费用 

五、净利润（净亏

损以“-”号填列） 
3,975.49 3,882.90 92.59  

（二）2019 年存货因科目重分类和用户名合并导致 8,682 万元的差异的合理性，报告期

内财务内控的有效性 

1、2019年存货因科目重分类和用户名合并导致 8,682万元的差异的合理性，2017和 2018

年反而无该差异的合理性 

2019 年公司调减应收账款 8,488.34 万元，其中因科目重分类及同户名合并调减应收账

款 8,682.01 万元，主要系广东省取消高速公路省界收费站工程相关的项目截至 2019 年 12

月 31 日已完工但尚未完成工程结算，公司原将该部分资产计入应收账款，经对会计科目分

类准确性复核后，根据广东省取消高速公路省界收费站工程相关的项目的合同、结算情况，

将该部分资产调整至存货-已完工未结算科目，调整金额为 8,728.66 万元。 

公司在对会计科目分类准确性进行复核时，会重点关注工程项目在完工后的结算情况，

通过复核，发现广东省取消高速公路省界收费站工程相关的项目存在会计科目分类不准确的

情况，公司因此对该项目对应的 2019 年相关会计科目进行了相应调整。通过复核，公司不

存在 2017 年和 2018 年已完工未结算科目分类不准确的情形。 

2、报告期内财务内控的有效性 
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发行人已根据相关法律法规和规范指引的要求并结合发行人的具体业务流程特点，制定

了能有效指导日常会计核算工作的会计制度，包括：《会计基础工作规范》、《主要会计政

策和会计估计》、《会计电算化工作管理规范》、《财务报告管理制度》等。发行人能够根

据相关会计制度的要求对发行人发生的经济业务进行会计确认和计量，会计凭证的填制和审

核、会计账簿的登记和核对到会计报表的编制，能够如实反映公司财务状况、经营成果和现

金流量，公司的会计基础规范、健全。 

截至报告期末，发行人已经建立了规范的会计核算制度体系并得以有效执行，发行人的

财务内控能够符合规范性要求。 

二、说明罚款、税收滞纳金的产生原因及税务合规性，与客户是否存在纠纷 

报告期内，公司营业外支出中的罚款及滞纳金明细列示如下： 

单位：万元 

项目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年 

行政罚款 - - 0.14 - 

滞纳金 24.90 6.59 0.86 - 

客户罚款 - 2.28 4.30 0.12 

合计 24.90 8.87 5.30 0.12 

（一）行政罚款 

2018 年，公司的行政罚款为云南分公司因未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资

料被罚款 0.14 万元。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条规定，纳税人未

按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务

机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处

二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。发行人因纳税申报

问题被处罚金额较低，不属于情节严重的情形，不构成重大违法违规行为。 

（二）滞纳金 

报告期内，发行人缴纳的滞纳金金额分别为 0 万元、0.86 万元、6.59 万元及 24.90 万元，

主要系因纳税申报、税款缴纳产生的滞纳金。报告期内，公司已按照主管税务部门的要求进

行纳税申报，补缴了滞纳金。根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国税收

征收管理法》及《国家税务总局关于税收优先权包括滞纳金问题的批复》的相关规定，税收

滞纳金在征缴时视同税款管理，不属于行政处罚范畴，公司上述滞纳金的缴纳不构成重大违

法违规行为。 
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（三）客户罚款 

报告期内，公司支付的客户罚款为 0.12 万元、4.30 万元、2.28 万元及 0 万元，主要系

因项目现场管理、品质扣款等原因而向客户支付的罚款。公司与相关客户之间不存在纠纷。 

除前述税务处罚外，发行人及其子公司、分公司不存在其他税务处罚的情形。报告期内，

发行人及其子公司、分公司无重大税务违法违规记录，不存在重大违法违规行为。 

三、补充披露 2020 年 6 月末存在软件及软件著作权超过 1000 万元的具体内容及其来

源、核算情况 

截至 2020 年 6 月 30 日，公司软件及软件著作权账面原值和账面净值分别为 1,080.45

万元和 487.74 万元。 

1、公司无形资产-软件主要包括办公软件和专业软件两类，公司无形资产-软件均来源

于外购。办公软件用于公司日常办公使用。专业软件是公司外购用于研发的相关软件。 

2、公司无形资产-软件著作权均为蓝玛星际自研形成，根据湖北众联资产评估有限公司

出具的《杰创智能科技股份有限公司以财务报告为目的涉及的北京蓝玛星际科技有限公司可

辨认无形资产价值追溯性评估项目资产评估报告》（众联评报字[2020]第 1134 号），公司

2016 年收购蓝玛星际时对蓝玛星际纳入评估范围的可辨认无形资产的市场估值为 486.00 万

元。 

截至 2020 年 6 月 30 日，公司软件及软件著作权分类列示如下： 

单位：万元 

项目 与业务的关系 来源 账面原值 账面净值 

软件-办公软件 日常办公需求 外购 182.37 116.82 

软件-专业软件 研发支持 外购 412.08 241.32 

软件著作权 业务应用 自研 486.00 129.60 

合计 - - 1,080.45 487.74 

公司无形资产-软件按成本进行初始计量，公司无形资产-软件著作权按照评估价值作为

初始入账金额，公司对无形资产-软件及软件著作权按 5 年的预计使用寿命采用直线法摊销。 

四、各期末存在其他应收款-借款的原因及对应的人员，与汕头市金平区盈胜通讯器材

经营部存在往来款的原因，其他应付款-代收代付款项的内容及其合规性，其他应付款-借款

对应的内容，收到、支付的其他与经营活动有关的现金-往来款具体内容及对象，相关内控

的合规性 

（一）各期末存在其他应收款-借款的原因及对应的人员 
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报告期各期末存在其他应收款-借款的原因及对应的人员列示如下： 

单位：万元 

单位名称 
2020年 

6月30日 

2019年 

12月31日 

2018年 

12月31日 

2017年 

12月31日 

吴松松 - 210.00 210.00 210.00 

谢礼佳 - 95.98 95.98 42.28 

广州冠雄智能科技有限公司 - - 9.30 9.30 

广东冠诚工程管理有限公司 - 2.33 2.33 1.67 

蔡晓航 - 20.00 20.00 - 

谢礼强 - 20.00 20.00 - 

郑振红 - 27.60 27.60 - 

合计 - 375.91 385.21 263.25 

注 1：公司与吴松松于 2017 年 1 月 1 日签订《借款合同》，借款金额 210.00 万元，借

款期限为 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，借款利率为 4.75%。吴松松于 2020 年 6 月

2 日向公司归还 210.00 万元。 

注 2：公司与谢礼佳于 2017 年 11 月 30 日签订《借款合同》，借款金额 42.28 万元，借

款期限为 2017 年 11 月 30 日至 2020 年 6 月 30 日，借款利率为 4.75%。谢礼佳于 2020 年 6

月 30 日向公司归还 42.28 万元。 

公司与谢礼佳于 2018 年 1 月 12 日签订《借款合同》，借款金额 33.70 万元，借款期限

为 2018 年 1 月 12 日至 2020 年 6 月 30 日，借款利率为 4.75%。谢礼佳于 2020 年 6 月 30 日

向公司归还 33.70 万元。 

公司与谢礼佳于 2018 年 7 月 13 日签订《借款合同》，借款金额 20.00 万元，借款期限

为 2018 年 7 月 13 日至 2020 年 6 月 20 日，借款利率为 4.75%。谢礼佳于 2020 年 6 月 30 日

向公司归还 20.00 万元。 

注 3：公司与广州冠雄智能科技有限公司于 2017 年 8 月 23 日签订《借款合同》，借款

金额 9.30 元，借款期限为 2017 年 8 月 23 日至 2019 年 4 月 22 日，借款利率为 4.75%。广

州冠雄智能科技有限公司于 2019 年 4 月 22 日向公司归还 9.30 万元。 

注 4：公司子公司蓝玛星际与广东冠诚工程管理有限公司于 2017 年 3 月 10 日签订《借

款合同》，借款金额 81.00 万元，借款期限 2017 年 3 月 11 日至 2020 年 3 月 10 日，借款利

率为 4.75%。广东冠诚工程管理有限公司于 2017 年 4 月 20 日、2017 年 5 月 11 日、2017 年
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6 月 26 日合计向蓝玛星际归还 81.00 万元。 

公司子公司北京蓝玛星际科技有限公司与广东冠诚工程管理有限公司于 2017 年 5 月 12

日签订《借款合同》，借款金额 72.50 万元，借款期限 2017 年 5 月 16 日至 2020 年 5 月 15

日，借款利率为 4.75%。广东冠诚工程管理有限公司于 2017 年 6 月 26 日、2017 年 10 月 20

日、2017 年 11 月 16 日合计向北京蓝玛星际科技有限公司归还 72.50 万元。 

公司子公司北京蓝玛星际科技有限公司与广东冠诚工程管理有限公司于 2018 年 2 月 23

日签订《借款合同》，借款金额 161.00 元，借款期限 2018 年 2 月 27 日至 2020 年 4 月 10

日，借款利率为 4.75%。广东冠诚工程管理有限公司于 2018 年 3 月 30 日向北京蓝玛星际科

技有限公司还款 161.00 万元。 

截止 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日，借款应收利息分别

为 1.67 万元、2.33 万元和 2.33 万元。 

注 5：公司与蔡晓航于 2018 年 5 月 1 日签订《借款合同》，借款金额 20 万元，借款期

限为 2018 年 5 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，借款利率为 4.75%。蔡晓航于 2020 年 6 月 5 日

向公司归还 20 万元。 

注 6：公司与谢礼强于 2018 年 2 月 9 日签订《借款合同》，借款金额 20 万元，借款期

限为 2018 年 2 月 9 日至 2020 年 6 月 30 日，借款利率为 4.75%。谢礼强于 2020 年 5 月 29

日向公司归还 20 万元。 

注 7：公司与郑振红于 2018 年 7 月 16 日签订《借款合同》，借款金额 27.60 万元，借

款期限为 2018 年 7 月 16 日至 2020 年 6 月 30 日，借款利率为 4.75%。郑振红于 2020 年 6

月 18 日向公司归还 27.60 万元。 

上述借款的原因均为相关方由于资金流动性需求与发行人进行的资金拆借。截至 2020

年 6 月 30 日，公司已对上述款项进行清理。 

（二）与汕头市金平区盈胜通讯器材经营部存在往来款的原因 

报告期各期末，发行人与汕头市金平区盈胜通讯器材经营部存在往来款情况如下： 

单位：万元 

单位名称 
2020年 

6月30日 

2019年 

12月31日 

2018年 

12月31日 

2017年 

12月31日 

汕头市金平区盈胜通讯器

材经营部 
- - - 149.20 

合计 - - - 149.20 
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2017 年 7 月，汕头市金平区盈胜通讯器材经营部因资金周转需求向公司拆入 149.20 万

元。2018 年 12 月，汕头市金平区盈胜通讯器材经营部已将该笔款项归还给公司。 

（三）其他应付款-代收代付款项的内容及其合规性 

报告期各期末，发行人其他应付款-代收代付款项的内容列示如下： 

单位：万元 

款型性质 
2020年 

6月30日 

2019年 

12月31日 

2018年 

12月31日 

2017年 

12月31日 

代收代付劳务费 - - 1.96 45.56 

代收代付项目拨付款 - 306.00 - 54.00 

代扣代缴社保公积金 - 0.02 - - 

合计 - 306.02 1.96 96.66 

公司其他应付款-代收代付款项主要是代收代付劳务费和代收代付项目拨付款，报告期

其他应付款-代收代付款金额分别为 96.66 万元、1.96 万元、306.02 万元和 0 万元。 

公司代收代付劳务费系公司根据项目施工现场管理的需要，与劳务公司结算劳务款项

后，将部分项目应支付给施工班组的费用转入公司指定的账户，由公司根据项目施工进度直

接支付给项目现场施工人员。公司代收代付项目拨付款系公司与合作单位共同承担项目研发

课题，公司代为收取的属于其他合作方的项目拨款。 

公司其他应付款-代收代付劳务费系公司个人卡并账后的往来款，发行人存在使用个人

卡银行账户的内部控制缺陷。公司进一步建立健全公司的内部控制制度、加强公司内部管理，

通过引入机构投资者、建立独立董事制度、设立内审部门等措施，提高公司治理水平。目前

公司在公司治理方面不存在重大缺陷。 

公司其他应付款-代收代付项目拨付款和代扣代缴社保公积金对应的事项合规。截至

2020 年 6 月 30 日，公司已不存在其他应付款-代收代付款项。 

（四）其他应付款-借款对应的内容 

报告期各期末，公司其他应付款-借款对应的内容列示如下： 

单位：万元 

单位名称 
2020年 

6月30日 

2019年 

12月31日 

2018年 

12月31日 

2017年 

12月31日 

姚文政 - 120.00 120.00 120.00 
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单位名称 
2020年 

6月30日 

2019年 

12月31日 

2018年 

12月31日 

2017年 

12月31日 

钱洪涛 - 50.00 50.00 50.00 

谢德喜 - - - 25.93 

张媛媛 - 14.60 14.60 - 

合计 - 184.60 184.60 195.93 

注 1：公司与姚文政于 2017 年 3 月 13 日签订《借款合同》，借款金额 70.00 万元，借

款期限为 2017 年 3 月 13 日至 2020 年 6 月 30 日，借款利率为 4.75%。公司于 2020 年 6 月

9 日向姚文政归还 70.00 万元。 

公司与姚文政于 2017 年 1 月 1 日签订《借款合同》，借款金额 50.00 万元，借款期限

为 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，借款利率为 4.75%。公司于 2020 年 6 月 10 日向

姚文政归还 50.00 万元。 

注 2：公司与钱洪涛于 2017 年 6 月 30 日签订《借款合同》，借款金额 30.00 万元，借

款期限为 2017 年 6 月 30 日至 2020 年 6 月 30 日，借款利率为 4.75%。公司于 2020 年 5 月

25 日向钱洪涛归还 30.00 万元。 

公司与钱洪涛于 2017 年 6 月 19 日签订《借款合同》，借款金额 20.00 万元，借款期限

为 2017 年 6 月 19 日至 2020 年 6 月 30 日，借款利率为 4.75%。公司于 2020 年 5 月 25 日向

钱洪涛归还 20.00 万元。 

注 3：公司与谢德喜于 2017 年 1 月 16 日签订《借款合同》，借款金额 12.20 万元，借

款期限为 2017 年 1 月 16 日至 2018 年 6 月 30 日，借款利率为 4.75%。公司于 2017 年 11 月

20 日、2018 年 6 月 11 日、2018 年 6 月 28 日合计向谢德喜归还 12.20 万元。 

公司与谢德喜于 2017 年 11 月 29 日签订《借款合同》，借款金额 18.73 万元，借款期

限为 2017 年 11 月 29 日至 2018 年 11 月 30 日，借款利率为 4.75%。公司于 2018 年 6 月 28

日、2018 年 11 月 27 日合计向谢德喜归还 18.73 万元。 

注 4：公司与张媛媛于 2018 年 2 月 1 日签订《借款合同》，借款金额 14.60 万元，借款

期限为 2018 年 2 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，借款利率为 4.75%。公司于 2020 年 6 月 8 日

向张媛媛归还 14.60 万元。 

上述借款的原因均为公司因资金流动性需求与借款方进行的资金拆借。截至 2020 年 6

月 30 日，公司已对上述款项进行清理。 

（五）收到、支付的其他与经营活动有关的现金-往来款具体内容及对象 
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发行人报告期内“收到或支付的其他与经营活动有关的现金”中往来款及其他款项主要

是项目保证金和借款，其主要明细（列示金额超过 50 万元）如下： 

单位：万元 

项目 金额 款项性质 

2020年1-6月 

收到其他与经营活动有关的现金-往来款 684.55 - 

其中：吴松松 210.00 借款 

谢礼佳 95.98 借款 

佛山市公共资源交易中心 90.09 保证金 

广州福铭置业有限公司 80.00 保证金 

广东省广州监狱 69.23 保证金 

其他不超过50万元的明细合计 139.25 - 

支付其他与经营活动有关的现金-往来款及其他 915.58 - 

其中：研发项目拨款 306.00 代收项目拨款 

珠海市香洲高科达商行 173.49 保证金 

履约保函保证金 107.71 保证金 

广东盈通网络投资有限公司 68.00 保证金 

杜少华 52.62 保证金 

其他不超过50万元的明细合计 207.76 - 

2019年 

收到其他与经营活动有关的现金-往来款 516.30 - 

其中：研发项目拨款 306.00 代收项目拨款 

广东百德朗科技有限公司 82.00 保证金 

广东盈通网络投资有限公司 68.00 保证金 

其他不超过50万元的明细合计 60.30 - 

支付其他与经营活动有关的现金-往来款及其他 861.46 - 

其中：履约保函保证金 591.84 保证金 

佛山市公共资源交易中心 90.09 保证金 

广州福铭置业有限公司 80.00 保证金 
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项目 金额 款项性质 

广州开发区投资控股有限公司 58.29 保证金 

其他不超过50万元的明细合计 41.24 - 

2018年 

收到其他与经营活动有关的现金-往来款 459.05 - 

其中：履约保函保证金 300.18 保证金 

汕头市金平区盈胜通讯器材经营部 149.20 借款 

其他不超过50万元的明细合计 9.67 - 

支付其他与经营活动有关的现金-往来款 1,021.19 - 

其中：履约保函保证金 136.69 保证金 

贵州中烟工业有限责任公司 129.80 保证金 

广东省番禺监狱 97.13 保证金 

广东省肇庆监狱 89.70 保证金 

广东省广州监狱 80.77 保证金 

深圳市建筑工务署 80.00 保证金 

广东省广州国际医药港有限公司 60.00 保证金 

深圳市恒扬数据股份有限公司 50.00 保证金 

深圳华侨城置业投资有限公司 50.00 保证金 

广州前海人寿医院有限公司 50.00 保证金 

其他不超过50万元的明细合计 197.10 - 

2017年 

收到其他与经营活动有关的现金-往来款 875.57 - 

其中：履约保函保证金 281.25 保证金 

汕头市金平区昊通通讯器材经营部 149.20 借款 

珠海市香洲高科达商行 81.97 保证金 

刘金栋 70.00 保证金 

巩海容 61.35 保证金 

杜少华 59.46 保证金 

中山大学 54.00 代收代付款 
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项目 金额 款项性质 

深圳市恒扬数据股份有限公司 50.00 保证金 

其他不超过50万元的明细合计 68.34 - 

支付其他与经营活动有关的现金-往来款 1,263.14 - 

其中：履约保函保证金 269.44 保证金 

吴松松 210.00 借款 

汕头市金平区盈胜通讯器材经营部 149.20 借款 

福建宁德国家粮食储备库 134.50 保证金 

广州杰赛科技股份有限公司 85.97 保证金 

重庆市涪陵区公共资源交易中心 70.00 保证金 

其他不超过50万元的明细合计 344.03 - 

（六）相关内控的合规性 

报告期内，发行人存在使用个人卡银行账户的内部控制缺陷。公司进一步建立健全公司

的内部控制制度、加强公司内部管理，通过引入机构投资者、建立独立董事制度、设立内审

部门等措施，提高公司治理水平。目前公司在公司治理方面不存在重大缺陷。 

五、说明各期分摊至剩余履约义务对应的收入金额测算过程及其准确性 

公司测算各期分摊至剩余履约义务对应的收入金额过程为：本期末已签订合同、但尚未

履行或尚未履行完毕的项目应确认收入金额之和减已确认收入的金额，即尚未确认收入的金

额。 

公司通过整理尚未履行或尚未履行完毕的项目合同，确定应确认收入金额，根据收入明

细表确定已确认收入金额，从而保证尚未确认收入金额的准确性。 

截至 2020 年 6 月 30 日，公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对

应的收入金额为 83,304.79 万元，其中前五大分摊至剩余履约义务对应的收入金额的项目对

应的测算过程列示如下： 

单位：万元 

项目名称 
合同金额 

（含税） 

应确认收入金

额（不含税） 

已确认金额

（不含税） 

尚未确认金

额（不含税） 

智慧安全项目 B-1 33,360.76 29,576.58 993.27 28,583.31 

关于佛山一环智能交通系统 4,071.07 3,602.72 930.21 2,672.51 



 

本报告书共 321 页第 316 页 

项目名称 
合同金额 

（含税） 

应确认收入金

额（不含税） 

已确认金额

（不含税） 

尚未确认金

额（不含税） 

升级改造项目 

浩云网络广州 2 号云基地项

目-液冷系统供货及安装标段 
2,890.00 2,557.52 - 2,557.52 

海口美兰国际机场二期扩建

工程停车楼、综合交通换乘项

目弱电工程 

2,670.75 2,450.23 - 2,450.23 

浩云网络广州 2 号云基地项

目-华为网能-低压电力模块、

密集母线槽设备采购项目 

2,545.02 2,252.23 - 2,252.23 

六、请保荐人、发行人律师、申报会计师发表明确意见，对发行人内控及会计核算的

规范性、合规性、有效性进行核查并发表意见，同时说明发行人关联方较多，实控人及其

亲属此前持有股权的公司较多、部分公司存在吊销经营等情形的原因，相关关联方及关联

交易的披露是否真实、准确、完整，相关吊销经营等情形是否可能导致实控人等存在违规

风险，相关股权转让的真实性及后续是否存在回购等其他安排 

（一）申报会计师执行的核查程序及核查意见 

申报会计师执行的核查程序： 

1、获取并核对发行人原始报表与申报报表，复核发行人原始报表与本次申报报表的差

异情况，了解并分析差异原因； 

2、获取并核查发行人税务罚款、税收滞纳金、客户罚款相关文件以及主管税务部门出

具的税务合规证明； 

3、获取报告期内发行人的无形资产清单，检查与取得无形资产相关的合同、付款单据、

发票、评估报告等原始资料，了解发行人的无形资产的形成过程及核算方法； 

4、获取其他应收款-借款、其他应付款-借款对应的借款合同，了解借款的原因和背景，

访谈公司相关负责人，了解与汕头市金平区盈胜通讯器材经营部存在往来款的原因，获取其

他应付款-代收代付款项、支付的其他与经营活动有关现金-往来款的明细并核查其合规性； 

5、获取发行人期末尚未履行或尚未履行完毕的项目及清单，核查其完整性和收入确认

的准确性，核查各期分摊至剩余履约义务对应的收入金额测算过程和准确性。 

经核查，申报会计师认为： 

1、2017 年、2018 年和 2019 年原始财务报表与申报财务报表存在一定差异，其中 2019



 

本报告书共 321 页第 317 页 

年原始报表与申报报表差异原因主要系部分项目未结算工程款，公司将其计入应收账款核算

所致；截至报告期末，发行人已经建立了规范的会计核算制度体系并得以有效执行，发行人

的财务内控能够符合规范性要求； 

2、对于发行人报告期内因纳税申报、税款缴纳产生的罚款及滞纳金，发行人已进行了

规范整改，并进行了纳税申报、补缴了税款及滞纳金，相关罚款及滞纳金不构成重大违法违

规，发行人与相关客户不存在纠纷； 

3、发行人截至 2020 年 6 月 30 日无形资产原值为 1,080.45 万元，其中办公软件 182.37

万元、专业软件 412.08 万元、软件著作权 486.00 万元，发行人对无形资产-软件及软件著作

权按 5 年的预计使用寿命采用直线法摊销，相关会计核算符合会计准则的规定； 

4、发行人其他应收款、其他应付款中的借款系发行人与第三方之间因流动资金需求而

发生的资金拆借，发行人已于报告期内对上述事项进行规范；发行人收到、支付的其他与经

营活动有关的现金-往来款主要系与第三方的借款、保证金等；于 2020 年 6 月 30 日发行人

在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制； 

5、截至 2020 年 6 月 30 日，发行人已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义

务所对应的收入金额为 83,304.79 万元，发行人分摊至剩余履约义务对应的收入金额测算过

程和结果准确。 

（二）对发行人内控及会计核算的规范性、合规性、有效性进行核查并发表意见 

1、财务内控相关制度 

公司已经根据相关法律法规和规范指引要求并结合公司具体业务流程特点，制定了能有

效指导日常会计核算工作的会计制度。包括：《会计基础工作规范》、《主要会计政策和会

计估计》、《货币资金管理制度》、《费用审批管理制度》、《固定资产管理制度》、《工

程部施工管理制度》、《投资管理制度》、《筹资管理制度》、《成本核算管理制度》、《会

计档案管理办法》、《会计电算化工作管理规范》等。 

《会计基础工作规范》中明确了公司会计机构的设置和会计人员配备、对会计凭证、会

计报表的要求及会计科目的设置；《主要会计政策和会计估计》明确了公司使用的具体会计

政策及会计估计；《货币资金管理制度》明确了公司货币资金、票据及备用金的管理；《费

用审批管理制度》明确了日常费用报销的审批权限；《固定资产管理制度》明确了固定资产

管理办法；《工程部施工管理制度》明确了工程项目施工的管理办法；《投资管理制度》明

确了投资项目立案的审批及项目实施的管理等；《筹资管理制度》明确了筹资的审批流程等；

《成本核算管理制度》明确了公司成本核算具体方法，包括成本核算内容、成本核算具体科



 

本报告书共 321 页第 318 页 

目、成本的归集、分配及结转方法等；《会计档案管理办法》明确了会计档案的管理；《会

计电算化工作管理规范》明确了会计电算化的操作规范及权限。 

2、财务岗位设置及人员配备 

公司根据财政部发布的《企业内部控制规范指引》相关规定并结合公司实际经营情况，

制定了《财务岗位职责制度》，明确各财务岗位任职条件、使用财务软件对会计报表编制及

审核流程予以控制等措施，提高财务会计核算的准确性。 

截止 2020 年 6 月 30 日，公司财务部设置的主要岗位及职责如下： 

财务总监：主要负责组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财

务分析等方面的工作，具体承担公司及其子公司的资金调度安排、提议投融资等重大决策、

审核企业预算并督促执行、检查发现财务核算流程缺陷并随时更新、负责审核公司对外报送

的财务资料、协调公司与银行、税务以及工商等部门的工作关系等。 

财务经理：在财务总监的领导下具体实施各项财务核算管理办法，主要承担公司会计核

算工作、复核记账凭证、检查财务部内部不相容职务的工作情况、编制会计报表分析说明、

组织编制对外报送的财务资料等。 

总帐会计、往来结算会计、税务会计、成本会计等：在财务经理领导下进行日常财务核

算工作，主要承担审核原始凭证、归集成本与费用、编制记账凭证、录入财务软件系统、编

制纳税申报表、协助财务经理编制对外报送的财务资料等。 

出纳人员：在财务经理领导下进行现金、银行存款的财务核算工作。 

发行人财务部各岗位均设定有与其职责相匹配的任职资格要求，并制定有明确的职前培

训和岗位技能培训要求。 

3、会计档案管理 

公司已制定《会计档案管理办法》、《会计电算化系统会计档案管理实施细则》等制度

规范会计档案管理及会计核算数据的备份，并由财务经理指定专人负责整理保管已审核过的

会计凭证、会计报表及其他会计档案。 

4、财务核算管理电算化 

公司通过制定《会计电算化工作管理规范》等制度，对财务人员接触和使用财务软件范

围进行授权，财务软件的管理维护和改进做出明确规定。 

公司自 2013 年开始使用金蝶 K3 财务软件，目前财务人员均能熟练、正确的使用。金

蝶 K3 能提供以凭证处理为中心的财务核算标准专业化的管理，在凭证录入的基础上，自动

生成各种分析账表，帮助企业规范业务流程及供应链管理、降低管理成本、提升企业的管理
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能力，减少重复工作，提高数据准确性、及时性和共享性。 

综上，公司已经建立了规范的会计核算内控制度并得以有效执行，上述制度规范了公司

成本、费用、收入、利润等方面的会计基础核算工作，并发挥了会计监督的职能，能为公司

会计核算的真实性、准确性、完整性提供合理保证。财务部岗位设置齐备，各岗位能做到各

司其职、各负其责、相互协作、相互监督，关键岗位均已执行了不相容职务分离的原则等。

所聘用人员具备相应的专业知识及工作经验，能够胜任本职工作。会计档案实物与记录相符。

会计档案管理工作良好。公司所使用的财务软件能准确的将记账凭证汇总生成财务报表。公

司的财务内控符合规范性要求。 

经核查，申报会计师认为：发行人制定了财务内控相关制度并有效运行，会计核算符合

规范性、合规性、有效性的要求。 

（三）说明发行人关联方较多，实控人及其亲属此前持有股权的公司较多、部分公司存

在吊销经营等情形的原因，相关关联方及关联交易的披露是否真实、准确、完整，相关吊销

经营等情形是否可能导致实控人等存在违规风险，相关股权转让的真实性及后续是否存在回

购等其他安排 

1、发行人关联方较多，实控人及其亲属此前持有股权的公司较多、部分公司存在吊销

经营等情形的原因 

发行人关联方较多，其中发行人实际控制人之孙超曾持有深圳市军泰科技开发有限公司

35.00%股权、广东冠诚工程管理有限公司 50.00%股权、湖北冠雄机电制造有限公司 50.00%

股权，发行人实际控制人之龙飞曾持有深圳市军泰科技开发有限公司 15.00%股权，其余基

本为实际控制人近亲属基于看好相关市场需求，自主创业设立的公司。 

根据发行人的说明及其提供的被吊销企业的工商资料，被吊销营业执照的关联方具体情

况如下： 

序号 关联方 关联关系 吊销时间 吊销原因 

1 
揭阳市榕城区金

鹏石英钟配件厂 

孙超的兄弟孙鹏经营的个

体工商户 
2005 年 3 月 12 日 

未按时参加年

检 

2 
揭阳市诚德利文

具有限公司 

孙超配偶的父亲谢华德担

任法定代表人，并持股

100%；孙超配偶的兄弟谢凯

山担任监事 

2018 年 6 月 26 日 

因逾期未年检

被揭阳市工商

行政管理局吊

销营业执照 

3 
南京镍都电子实

业有限公司 

前董事顾九明持股 60%且

担任监事 
2018 年 1 月 5 日 

未依法参加年

报公示，未依法

进行纳税申报，
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序号 关联方 关联关系 吊销时间 吊销原因 

无法取得联系 

4 
南京普翔工贸有

限公司 

前董事顾九明持有该公司

30%股权且担任监事 
2018 年 8 月 27 日 

未依法参加年

报公示，无法取

得联系 

根据《公司法》第一百四十六条规定：“有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监

事、高级管理人员：……（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定

代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年”。 

经核查，申报会计师认为：发行人的实际控制人不存在在上述被吊销经营的企业担任法

定代表人的情形，因此相关吊销经营等情形不会导致实际控制人等存在违规风险。 

2、相关关联方及关联交易的披露是否真实、准确、完整 

根据发行人关联方提供的调查表、关联企业工商登记资料、关联交易协议，并查阅关联

方访谈问卷、登录国家企业信用信息公示系统查询，经核查，申报会计师认为：发行人相关

关联方及关联交易的披露真实、准确、完整。 

3、相关股权转让的真实性及后续是否存在回购等其他安排· 

报告期内曾经存在的关联方股权转让情况如下： 

序号 公司名称 
与发行人关联

关系 
主营业务或营业范围 

解除关联关系 

事由 

1 

广州树杰

教育科技

有限公司 

发行人曾持有

49.00%股权，高

级管理人员李

卓屏担任该公

司高级管理人

员 

网络音乐服务；网上电影服务；

网上图片服务；网上动漫服务；

网上读物服务；网上视频服务；

物联网服务；语言培训；网络技

术的研究、开发；计算机技术开

发、技术服务；教学设备的研究

开发；教育咨询服务 

2018 年 4 月发行

人将其持有该公

司 49.00%股权

对外转让，高级

管理人员李卓屏

辞去该公司高级

管理人员职务 

2 

广东冠诚

工程管理

有限公司 

实际控制人之

孙超曾持有

50.00%股权，并

担任该公司监

事 

工程造价咨询服务；政府采购代

理（业务代理范围以政府采购代

理机构资格证书所载明为准）；工

程建设项目招标代理服务；编制

工程概算、预算服务；工程结算

服务；工程项目管理服务；招、

投标咨询服务；工程技术咨询服

务；政府采购咨询服务；工程监

理服务；投资咨询服务；招、投

标代理服务；以服务外包方式从

事职能管理服务和项目管理服务

以及人力资源服务和管理 

2020 年 6 月孙超

将其持有该公司

50%股权对外转

让 
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序号 公司名称 
与发行人关联

关系 
主营业务或营业范围 

解除关联关系 

事由 

3 

湖北冠雄

机电制造

有限公司 

实际控制人之

孙超曾持有

50.00%股权，并

担任该公司监

事 

普通机电设备及零配件、微机电

的生产、加工、销售；不锈钢制

品、陶瓷制品、金属制品仪器仪

表的生产、加工、销售；自动控

制软件的开发、研究及销售；房

屋租赁。 

2016 年 7 月孙超

将其持有该公司

50%股权对外转

让并辞任监事 

根据发行人前述关联方提供股权转让协议、转让价款支付凭证、转让双方出具的确认函

资料，经核查，申报会计师认为：相关股权转让真实，不存在回购等其他安排。 

 

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 

 （项目合伙人） 

 

 

 中国注册会计师： 

 

中国.武汉                                  2021 年 2 月 3 日 
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	六、各期因合同变更、奖励、索赔所得的收入总额，各期总包单位或业主直签收入占比，请分别统计各期分业务的期初工程金额、本期新增的工程金额、本期执行的工程金额、期末待执行的工程金额，说明本期执行的工程金额和当期确认收入是否存在较大的差异，是否存在甩项验收等情形。
	七、请保荐人、申报会计师发表明确意见。请保荐人、申报会计师说明对收入真实性和截止性的核查方法、核查过程及核查结论，说明涉密项目是否存在审计受限的情形、执行的替代程序及有效性和充分性，发行人是否存在收入跨期、调整验收/结算时点的情形。
	问题12、关于营业成本。发行人主营业务成本按业务类型分为系统集成、产品销售、技术服务三类，招股说明书披露了系统集成、产品销售业务的成本构成，未披露技术服务业务的成本构成。报告期各期，系统集成业务成本分别为22,579.80万元、27,861.40万元、55,237.50万元和24,220.83万元，可分为直接材料、直接人工、劳务分包、技术服务及其他费用五类。
	一、结合业务模式、业务流程等，补充披露发行人成本归集、核算及结转方法，成本归集、核算的过程和控制的关键环节，营业成本核算是否准确、完整，营业成本和收入的匹配性
	二、系统集成业务成本中劳务分包成本、技术服务成本核算内容的差异，报告期各期的前五大劳务分包、技术服务商
	三、系统集成业务中对各项目总成本的预计方式，预计总成本与实际总成本是否存在差异，项目进行中成本确认的财务核算流程及相关内控过程
	四、技术服务业务按成本性质分类构成情况，并分析变动原因及合理性
	五、请保荐人、申报会计师发表明确意见
	六、结合以下事项说明如何保证相关预计总成本和各期实际结转成本的真实、准确、完整：
	（一）结合内控、财务核算规范性及实际执行差异说明发行人预计总成本的预算准确性，不考虑项目金额而仅以10%作为差异重大程度的合理性，结合公司的业务沿革和从事同类业务的时间，判断公司是否具备丰富的预估总成本经验和数据积累，是否编制采购合同清单，核查合同清单分析预计总成本的成本明细项目是否详实、完整
	（二）说明发行人的相关项目外部采购、内部生产、现场安装的顺序是否有严格的规定，各模块是否会混淆，是否按照业主方的要求和图纸、技术、功能设定进行生产、安装，请说明各期生产、发货和安装具有客户外部认可或指令的项目、金额、比例，是否存在调节安装顺序或者安装内容等进行收入调节,是否存在项目完工后补记成本的情况，各个项目是否存在前道工程尚未完工后道工程的成本已经确认的情形
	（三）说明报告期各主要项目成本投入比例与业主、客户出具的形象确认进度单、合同约定付款比例差异，说明相关差异后续的调整情况，是否存在长期未得到业主、客户认可的成本投入。请保荐人和会计师说明工程形象现场核查情况、比例、与成本投入比例差异及检查文件主要内容
	（四）结合各期整体情况及主要项目说明外购件的到货时间、自制件的发货时间、施工方领用时间的时间间距，安装周期，安装指令下达单位及指令的来源，相关时间安排和周期是否严格按照项目进度和图纸，说明各期施工现场已领用未安装的材料情况和金额，是否计入工程成本，说明发行人的成本核算内容和流程
	（五）报告期内各季度的收入占比，与同行业可比公司是否存在较大差异，收入季节性是否较强，补充说明报告期各期各月的收入占比，是否存在收入集中于个别月份的情形，各期12月及12月下半旬的原材料领用、安装的情况、金额和派工情况，及其比例各期是否发生较大的变化及原因，是否存在突击领用、安装原材料和派工情况
	（六）对比同类业务各环节的运行周期，说明进展过快或过慢的项目情况，分析过快或过慢的原因、是否存在提前或延迟确认收入的情况、是否可能存在项目损失。
	问题13、关于毛利率。根据申报材料：
	一、系统集成业务2018年毛利率同比增长3.37个百分点的原因及合理性
	二、系统集成业务2019年、2020年1-6月由于市场竞争、低价策略等原因导致毛利率较低是否符合行业惯例，相关因素是否可能持续存在并导致发行人毛利率进一步降低，发行人的应对措施，相关风险提示是否充分
	三、结合报告期各期系统集成业务前五大项目的名称、客户、完工进度、形象进度（或其他表征工程进度的指标）、合同总金额、当期确认的收入金额、毛利率等指标，进一步说明系统集成业务毛利率变动的原因及合理性，对收入跨期合同不同期间的毛利率进行波动分析，毛利率波动较大的，应进一步分析该项目每月的预计总成本波动及调整原因
	四、发行人信息集成业务报告期内毛利率波动较大且2018年以来持续下滑的趋势与同行业可比公司存在差异的原因
	五、产品销售业务毛利率较高的原因及合理性
	六、结合产品销售业务可比公司的具体销售产品，相关产品与发行人销售产品的差异，进一步对比分析产品销售业务毛利率变动的原因及合理性
	七、技术服务业务报告期各期毛利率变动情况，并分析原因及合理性
	八、申报会计师执行的核查程序及核查意见
	问题14、关于期间费用。根据申报材料：
	一、销售人员人均薪酬、人均创收与同行业可比公司的比较情况
	二、业务招待费、市场服务费、中标服务费核算的具体内容及其占销售费用的比例、占营业收入的比例与同行业可比公司的比较情况
	三、销售费用率整体高于同行业可比公司均值的原因，以业务拓展力度大、业务开展规模小作为解释原因是否充分、合理
	四、管理费用率整体呈下降趋势且低于同行业可比公司均值的原因，管理人员的主要构成，营业收入增长而管理人员未相应增加是否合理，剔除股权激励后的管理费用率比较情况
	五、研发费用报告期内大幅增加的原因及合理性，“推进新一代信息技术在智慧城市、智慧安全领域的产业化应用，导致研发费用中材料费持续增加”的具体所指
	六、委外研发费用的计量模式及变动原因
	七、申报会计师执行的核查程序及核查意见
	问题15、关于其他收益。报告期内，发行人增值税即征即退金额分别为203.17万元、251.36万元、117.76万元、8.89万元，整体呈下降趋势。其他政府补助项目中，多个项目补助仅在某一年出现，不具有持续性。
	一、增值税即征即退金额的计税依据，报告期内金额波动的原因及合理性
	二、多项政府补助仅在单一年度发生的原因及合理性，相关金额是否计入非经常性损益，相关补助是否具有可持续性
	三、申报会计师执行的核查程序及核查意见
	问题16、应收账款。报告期各期末，发行人应收账款分别为5,051.16万元、12,318.10万元、14,716.17万元和22,934.82万元。根据申报材料：
	一、量化分析中国烟草总公司旗下公司和广东福能大数据产业园建设有限公司付款期限较长对发行人应收账款余额变动的具体影响，剔除相关因素后再次比较报告期各期应收账款余额占营业收入的比例变动情况
	二、结合客户的典型信用期说明选取一年以上作为逾期应收账款标准的合理性，2019年逾期应收账款占比显著上升的原因，报告期各期逾期应收账款的回款情况
	三、结合报告期各期整体应收账款的回款情况，进一步分析发行人应收账款坏账计提的充分性，并补充披露
	四、请保荐人、申报会计师发表明确意见，结合相关审核问答说明是否存在已验收未结算或完工时间较长但未结算的项目金额未计入应收账款并计提坏账准备的情形，对同一客户不同项目、不同时间确认的收入对应的回款如何一一对应，相关账龄的核算是否准确
	问题17、关于存货。报告期各期末，发行人存货分别为11,330.88万元、13,060.58万元、24,466.80万元和9,797.20万元。原材料、库存商品、合同履约成本（项目成本）、发出商品、合同资产（建造合同形成的已完工未结算资产）等科目余额均存在较大波动。
	一、原材料余额与相关项目收入、成本的配比关系，报告期内波动较大的原因及合理性
	二、库存商品余额的主要核算内容，报告期内快速增长的原因及合理性
	三、合同履约成本（项目成本）与相关项目收入、成本、进度的配比关系，报告期内快速增长的原因及合理性
	四、2020年6月30日存在大额发出商品的原因及合理性
	五、逐一分析超过半年未竣工验收的项目是否存在纠纷，是否持续回款，未完成竣工验收的原因，期后竣工验收的时间情况，与合同约定竣工验收时间的差异及后续是否与客户形成具有约束力的安排，是否存在部分项目已完工未竣工验收前只能收取较低款项的，是否具有合理性，部分项目已完工是否仍存在需要消除的缺陷，请说明原因
	六、是否存在部分项目未签约即开工，如有，请说明对相关项目单价的确定方式、如何判定项目满足收入中“相关经济利益很可能流入企业”的条件，未签约合同单价未确定如何判断其存货跌价准备是否计提充分
	七、结合《首发业务若干问题解答（2020年6月修订）》问题27的要求，对合同资产（建造合同形成的已完工未结算资产）核算的准确性、减值的充分性进行分析，并予以披露
	八、请保荐人、申报会计师发表明确意见
	九、说明对各类存货的监盘程序、对项目完工进度及项目成本、合同资产的核查情况及差异率，对客户函证的具体内容，是否涉及相关存货、成本投入、完工进度的相关数据，相关外部证据的充分性，相关内部控制和财务核算、流程、项目人员配置等如何保障存货核算真实性、准确性、完整性，期末建造合同形成的已完工未结算资产对应主要项目是否存在资产负债表日前大幅增加的情形及其合理性
	问题18、关于在建工程。报告期各期末，发行人在建工程分别为1.86万元、1.56万元、451.77万元和4,441.42万元，主要是在自有土地上建设办公大楼，用途为总部办公及研发生产基地，预计2021年底完工。
	一、办公大楼的最新建设情况，在建工程的主要构成
	二、是否存在部分区域、楼层已达到预定可使用状态或实际已投入使用的情形
	三、申报会计师执行的核查程序及核查意见
	问题19、关于预收账款。报告期各期末，发行人预收款项账面余额分别为2,094.44万元、2,142.95万元、7,084.87万元和0万元（重分类至合同负债）。2020年6月末，合同负债为15,938.10万元。
	一、报告期内发行人工程合同的典型预收比例及变动情况，是否符合行业惯例
	二、合同负债（预收账款）余额与订单金额的配比关系，结转为营业成本的典型周期，报告期内的变动原因及合理性
	三、申报会计师执行的核查程序及核查意见
	问题20、关于现金流量。报告期内，发行人经营活动现金流量净额为247.05万元、-744.75万元、2,053.74万元和-1,882.99万元，净利润分别为3,882.90万元、4,545.46万元、6,088.12万元和3,056.09万元，净利润和现金流量净额差额较大。
	一、结合报告期各期备货采购原材料金额、工程施工形成的已完工未结算金额、应收账款的收款情况及余额变动情况、购买商品、接受劳务支付的现金流量的变动情况、销售商品、提供劳务收到的现金等，量化分析经营活动现金流量持续较低的原因与合理性，并予以披露
	二、补充披露经营活动现金流量状况与同行业可比公司的比较情况
	三、补充披露发行人为应对经营活动现金流量持续较低所采取的措施，相关财务风险的揭示是否充分
	四、申报会计师执行的核查程序及核查意见
	问题21、关于蓝玛星际。蓝玛星际主要从事通信安全管理产品的研发、销售。2016年8月，发行人筹划发行股份购买蓝玛星际全部股权，交易对价以评估值为依据定为2,860万元，股份发行价格定为2.20元/股，工商变更于2016年11月完成，蓝玛星际现为发行人全资子公司。该子公司2019年收入4,719万元，净利润237万元，2020年上半年收入6,446万元，净利润1,505万元。
	一、发行人是否全部安全业务均通过蓝玛星际开展，蓝玛星际收购前后的主营业务及主要财务数据变动情况，其业务与发行人主营业务的相关性，发行人执行此项收购的必要性、商业合理性
	二、蓝玛星际评估价值的公允性
	五、申报会计师执行的核查程序及核查意见
	问题22、关于内控缺陷及整改。根据申报材料，报告期内，发行人存在使用实际控制人亲属个人银行账户为发行人进行代收代付相关经营收入和支出的情形。
	一、报告期内个人银行账户代收代付款的具体金额、涉及的账户数量，披露时请对不同类型代收代付款进行区分，并分析不同类型代收代付款金额变动的原因及合理性
	二、诚意金、质保金、技术服务收入、无票费用等各类资金往来的具体商业实质及资金流转过程，是否具有商业合理性，是否符合行业惯例，是否涉及商业贿赂或其他合规性问题
	三、诚意金的“业务介绍方”是否提供“居间服务”，相关服务的定价依据及标准
	四、2019年5月前未及时整改相关内控缺陷的原因及合理性
	五、申报会计师执行的核查程序及核查意见
	问题24、关于第三方回款。报告期各期，发行人第三方回款金额分别为4,988.34万元、9,330.13万元、15,510.10万元、19,027.59万元，占营业收入的比例分别为14.86%、22.09%、21.12%、55.83%。
	一、补充披露报告期各期第三方回款的前五大客户、涉及的具体项目，相关客户需要通过第三方回款的原因及合理性
	二、补充披露2020年1-6月第三方回款比例较高的原因及合理性
	三、根据审核问答问题26的要求，对第三方回款相关情况及中介机构的核查意见予以补充披露
	四、申报会计师执行的核查程序及核查意见
	问题25、关于客户。报告期内，发行人前五大客户销售占比分别为45.55%、37.76%、52.04%、43.30%。在华南地区的主营业务收入占比为78.44%、63.69%、84.64%、75.17%。2019年发行人广东省交通集团有限公司取消高速公路省界收费站项目导致城市管理与服务收入由2018年的2,489.48万元增长至2019年的40,595.30万元，招股说明书中“第十一节其他重要事项”中国通信建设第一工程局有限公司、广东新粤交通投资有限公司、广州广升电子科技有限公司等客户的合同均为该项...
	一、补充披露发行人与前五大客户的基本情况、合作历史，签订合同的主要条款，报告期内向发行人采购的各项目及对应价格、定价依据，销售回款情况、结算方式、信用期，是否签订质保期后的运维服务合同，采购金额在报告期内大幅上涨的原因，各期确认金额与发行人项目周期、进度情况是否匹配
	二、补充披露2019年第一大客户广东省交通集团有限公司21,048.67万元收入的具体内容及对应的具体子单位，招股说明书合同中仅列示新粤交投的17,740.04万元合同的原因，发行人在该项目中与多个客户合作的原因，该项目实际总计金额，发行人签订合同占该项目总金额的比例，相关项目的进度及2020年对应收入情况
	三、补充披露广东福能大数据产业园建设有限公司2016年11月成立，2017年3月即与发行人签订合同，2017和2018年为发行人贡献收入5,108万元和3,318万元的合理性
	四、报告期内，发行人存在较多新增的前五大客户，补充披露新增前五大客户的成立时间，订单和业务的获取方式，合作历史，与客户新增交易的原因，与客户订单的连续性和持续性
	五、补充披露报告期内发行人销售收入分层的客户数量，平均采购金额，变动情况及原因。发行人是否存在个人客户，个人客户销售金额及原因
	六、补充披露报告期内，发行人客户变动较大的原因，是否符合行业惯例；发行人存在其他新增客户成立不久即与发行人合作的情形，请披露合作内容与其主营业务范围是否相关、采购规模与其业务规模是否匹配
	七、补充披露发行人、发行人控股股东实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员是否与相关客户存在关联关系，交易往来或其他利益安排。是否存在前五大客户及其控股股东、实际控制人是发行人前员工、前关联方、前股东、发行人实际控制人的密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形
	八、分省份披露发行人在华南地区的销售收入的情况，来源于广州市客户对发行人报告期内的收入与净利润贡献，发行人客户地域集中度与同行业可比公司的差异情况，是否符合行业特性，发行人的获客渠道，是否有充分的证据表明发行人采用公开、公平的手段或方式独立获取业务，并充分披露揭示客户地域集中可能带来的风险
	九、补充披露报告期内发行人是否因产品质量问题与客户发生纠纷或存在潜在纠纷
	十、申报会计师执行的核查程序及核查意见
	问题26、关于供应商。报告期内，公司的采购分为原材料采购、劳务外包和技术服务采购。其中材料采购占比为84.53%、81.05%、86.49%、85.50%。原材料采购主要包括综合布线系统、计算机网络系统、机房工程及弱电防雷系统、安防监控系统、业务综合管理系统等集成所需的机电设备、安防设备、通讯设备、监控设备、计算机设备、多媒体设备、线缆、辅件等设备和材料。
	一、补充披露报告期内，材料采购的各项主要系统、设备的采购金额及单价情况，与同行业可比公司同类材料采购价格是否存在差异，发行人原材料采购价格的合理性，不同类型原材料采购数量与发行人项目所需材料是否匹配
	二、补充披露报告期内前五名供应商的基本情况，包括股权结构、实际控制人、注册时间、注册地、经营范围、合作历史等。报告期内，发行人供应商变动较大的原因及合理性，与同行业可比公司情况是否一致，广东驷晟科技此前非前五大供应商，2019年合作金额超过2.5亿元，相关合作的原因及渊源，价格的公允性，是否为客户或项目指定，是否存在其他客户指定的供应商及相关合作模式，是否联合招投标
	三、补充披露报告期内发行人向前五名供应商采购内容、采购数量、采购单价、采购金额（不含税）及占比、采购和结算方式、付款周期等情况，前五大供应商变动原因、向新增供应商及单个供应商采购金额占比变化的原因，发行人对主要供应商是否存在依赖，采购价格与同行业的差异情况及原因
	四、广州勤智信息科技有限公司2019年10月成立，2020年1-6月为前五大供应商的合理性，是否存在其他刚成立不久即合作的情形及其合理性，补充披露采购内容与其主营业务范围是否相关、经营规模与其行业地位是否相匹配
	五、补充披露发行人、发行人控股股东实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员是否与相关供应商存在关联关系，交易往来或其他利益安排。是否存在前五大供应商或其控股股东、实际控制人是发行人前员工、前关联方、前股东、发行人实际控制人的密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形
	六、申报会计师执行的核查程序及核查意见
	问题34、关于房产与房屋租赁。截至本招股说明书签署日，发行人拥有房屋建筑物共6宗，建筑面积合计264.47平方米，均为客户以房产抵工程款所得。报告期内，发行人与广州市誉城房地产开发公司、南宁天誉巨成置业有限公司等业主方签订项目合同中约定，同意以物业冲抵应付发行人部分工程款。
	一、上述用以抵工程款的房产对应的客户、销售收入金额、房产定价依据、变现方式、相关税费金额，变现后金额是否可以对拖欠发行人货款全额补足，具体抵货款内部决策政策、流程及合同约定，会计处理的合规性
	二、发行人针对以抵工程款的房产对应的客户的应收账款余额，相关客户是否存在无法偿还剩余款项的情形，发行人计提减值准备是否充分
	三、发行人未办理房产租赁备案的原因，是否存在被处罚的风险
	四、申报会计师执行的核查程序及核查意见
	问题35、关于募投项目。截至2020年6月30日，发行人在建工程为4,441.42万元，为杰创智能总部及研发生产基地，预计2021年底完工。杰创智能总部及研发生产基地项目总投资7亿元，项目分两期建设，其中一期为新建基地大楼及搬迁项目，一期投资35,968.63万元；二期为智慧城市平台升级及产业化项目、智慧安全产品升级及产业化项目、杰创研究院建设项目等3个子项目，分别投资13,779.88万元、9,257.00万元、10,994.49万元，二期总投资34,031.37万元。
	一、补充披露目前募投项目的进展情况，是否按期执行，项目实施是否存在期限要求，项目在2021年前完工的可行性及资金来源
	二、补充披露预计每年新增折旧摊销的费用金额是否合理、谨慎，预留办公场地的面积及对应募投资金金额，不测算预留办公场地投入对发行人净利润影响的合理性
	三、补充披露预计达产后实现年销售收入72,600.00万元，年利润总额7,510.91万元的测算方式、依据、过程，并披露合理性
	四、结合发行人目前市场容量、发行人市场占有率、市场竞争情况，补充披露发行人是否具有开发或消化募投项目新增产品或产能的能力及具体措施。请针对募投项目对发行人的业绩影响进行有针对性的风险提示
	五、申报会计师执行的核查程序及核查意见
	问题36、其他信息披露问题。请发行人：
	一、说明报告期各期原始财务报表与申报财务报表的差异原因，2019年存货因科目重分类和用户名合并导致8,682万元的差异的合理性，2017和2018年反而无该差异的合理性，报告期内财务内控的有效性
	二、说明罚款、税收滞纳金的产生原因及税务合规性，与客户是否存在纠纷
	三、补充披露2020年6月末存在软件及软件著作权超过1000万元的具体内容及其来源、核算情况
	四、各期末存在其他应收款-借款的原因及对应的人员，与汕头市金平区盈胜通讯器材经营部存在往来款的原因，其他应付款-代收代付款项的内容及其合规性，其他应付款-借款对应的内容，收到、支付的其他与经营活动有关的现金-往来款具体内容及对象，相关内控的合规性
	五、说明各期分摊至剩余履约义务对应的收入金额测算过程及其准确性
	六、请保荐人、发行人律师、申报会计师发表明确意见，对发行人内控及会计核算的规范性、合规性、有效性进行核查并发表意见，同时说明发行人关联方较多，实控人及其亲属此前持有股权的公司较多、部分公司存在吊销经营等情形的原因，相关关联方及关联交易的披露是否真实、准确、完整，相关吊销经营等情形是否可能导致实控人等存在违规风险，相关股权转让的真实性及后续是否存在回购等其他安排

